
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 EE Guiñazú Baja Presión 136 días mar 15/05/12 mar 20/11/12

2 Ingeniería de Detalle 20 días mar 15/05/12 lun 11/06/12

3 Presentación de Ingeniería de detalle Obra Civil 15 días mar 15/05/12 lun 04/06/12

4 Presentación de Ingeniería de detalle Obra Mecánica 15 días mar 15/05/12 lun 04/06/12 3CC

5 Presentación de Ingeniería de detalle Obra Eléctrica 15 días mar 15/05/12 lun 04/06/12 4CC

6 Aprobación de Ingeniería de detalle Obra Civil 5 días mar 05/06/12 lun 11/06/12 3

7 Aprobación de Ingeniería de detalle Obra Mecánica 5 días mar 05/06/12 lun 11/06/12 4

8 Aprobación de Ingeniería de detalle Obra Eléctrica 5 días mar 05/06/12 lun 11/06/12 5

9 Ejecución de la Obra 116 días mar 12/06/12 mar 20/11/12

10 Obra Civil 108 días mar 12/06/12 jue 08/11/12 6

11 Ejecución de obra civil en ex-sala de cisterna (BAÑO) 16 días mar 12/06/12 mar 03/07/12

18 Ejecución de obra civil Sala de tableros 38 días mié 04/07/12 vie 24/08/12 17

31 Ejecución de obra civil en Sala de bombas 19 días lun 27/08/12 jue 20/09/12 30

39 Ejecución  cámara de caudalímetro 26 días vie 21/09/12 vie 26/10/12 38

49 Obra de red 9 días lun 29/10/12 jue 08/11/12 48

55 Obra Mecánica 87 días mar 12/06/12 mié 10/10/12 7

56 Provisión de Calderería 46 días mar 12/06/12 mar 14/08/12

69 Provisión de Válvulas 49 días mar 12/06/12 vie 17/08/12

74 Provisión de piezas especiales 49 días mar 12/06/12 vie 17/08/12

79 Provisión de Bombas 49 días mar 12/06/12 vie 17/08/12

85 Provisión de instrumentos de medición 49 días mar 12/06/12 vie 17/08/12

90 Provisión de equipos de ventilación y acondicionamiento de aire 49 días mar 12/06/12 vie 17/08/12

95 Montaje sistema hidráulico 14 días vie 21/09/12 mié 10/10/12 31

100 Instalación de equipos de ventilación y acondicionamiento de aire 7 días vie 21/09/12 lun 01/10/12 18;31

101 Obra Eléctrica 110 días mar 12/06/12 lun 12/11/12 8

102 Provisión de materiales para instalaciones eléctricas 55 días mar 12/06/12 lun 27/08/12

103 Presentación de Orden de Compra 1 día mar 12/06/12 mar 12/06/12

104 Auditoría 1 día mar 26/06/12 mar 26/06/12 103CC+10 días

105 Aprobación de los materiales 1 día mar 26/06/12 mar 26/06/12 104CC

106 Traslado a obra 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 105;18

107 Provisión de Tableros 68 días mar 12/06/12 jue 13/09/12

108 Presentación de Orden de Compra 1 día mar 12/06/12 mar 12/06/12

109 Construcción de Tablero 65 días mar 12/06/12 lun 10/09/12 108CC

110 Inspección en taller 1 1 día jue 12/07/12 jue 12/07/12 109CC+22 días

111 Inspección en taller 2 1 día mar 14/08/12 mar 14/08/12 110FC+22 días

112 Pruebas de Tablero 2 días mar 11/09/12 mié 12/09/12 109
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113 Aprobación de Tablero 1 día mié 12/09/12 mié 12/09/12 112FF

114 Traslado a obra 1 día jue 13/09/12 jue 13/09/12 113

115 Provisión de torre de antena 53 días mié 08/08/12 vie 19/10/12

116 Presentacion del calculo de la tore 1 día mié 08/08/12 mié 08/08/12

117 Aprobacion del calculo de la torre 5 días jue 09/08/12 mié 15/08/12 116

118 Presentación de Orden de Compra 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 117

119 Auditoría de materiales 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 118CC+45 días

120 Aprobación de los materiales 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 119FF

121 Traslado a Obra 1 día vie 19/10/12 vie 19/10/12 120

122 Provisión de sistemas de seguridad 46 días mar 03/07/12 mar 04/09/12

123 Presentación de Orden de Compra 1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12

124 Provision de materiales de seguridad 1 día mar 04/09/12 mar 04/09/12 123CC+45 días

125  instalación de alimentadores principales 3 días lun 27/08/12 mié 29/08/12

126 Zanjeo 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 18

127 Tendido de conductores 1 día mar 28/08/12 mar 28/08/12 126

128 Tapada y compactación 1 día mié 29/08/12 mié 29/08/12 127

129 Instalación eléctrica en sala de bombas 15 días vie 21/09/12 jue 11/10/12 31;102

130 Instalación de bandejas portacables, caños metálicos y accesorios 10 días vie 21/09/12 jue 04/10/12 31

131 Tendido de conductores 5 días vie 05/10/12 jue 11/10/12 130

132 Instalación eléctrica en sala de tableros 15 días mar 28/08/12 lun 17/09/12 18;102

133 Instalación de bandejas portacables, caños metálicos y accesorios 10 días mar 28/08/12 lun 10/09/12 18

134 Tendido de conductores 5 días mar 11/09/12 lun 17/09/12 133

135 Instalación eléctrica en sala de cisterna (BAÑO) 5 días mar 28/08/12 lun 03/09/12 102

136 Instalación de bandejas portacables, caños metálicos y accesorios 3 días mar 28/08/12 jue 30/08/12

137 Tendido de conductores 2 días vie 31/08/12 lun 03/09/12 136

138 Instalación eléctrica en cámara de caudalímetro 5 días lun 29/10/12 vie 02/11/12 39;102

139 Instalación de bandejas portacables, caños metálicos y accesorios 3 días lun 29/10/12 mié 31/10/12

140 Tendido de conductores 2 días jue 01/11/12 vie 02/11/12 139

141 Instalación de sistemas de seguridad 6 días vie 21/09/12 vie 28/09/12 122;18;31

142 Instalación de cámaras de video 4 días vie 21/09/12 mié 26/09/12

143 Instalación de central de alarma 2 días jue 27/09/12 vie 28/09/12 142

144 Montaje de torre antena y pararrayos con los correspondientes conexionados7 días vie 02/11/12 lun 12/11/12 115

145 Instalación torre 3 días vie 02/11/12 mar 06/11/12 121CC+10 días

146 Conexionado eléctrico 4 días mié 07/11/12 lun 12/11/12 145;102

147 Montaje e instalación de tableros de baja 6 días vie 14/09/12 vie 21/09/12 107

148 Alimentación de EPEC a la nueva acometida 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 147
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149 (2° parada) Conexionado provisorio de los tableros de Baja al sistema de Alta Presión1 día vie 12/10/12 vie 12/10/12 147;129;132;148

150 Traslado de tableros de Alta Presión a nueva Sala de Tableros 5 días lun 15/10/12 vie 19/10/12 149

151 (3° parada) Conexión definitiva de los sistemas de bombeo a sus correspondientes tableros1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 150

152 Pruebas Hidráulicas 2 días mar 13/11/12 mié 14/11/12 55;101

153 Ensayos de puesta a tierra 3 días mar 13/11/12 jue 15/11/12 101

154 Pruebas finales de funcionamiento 6 días mar 13/11/12 mar 20/11/12 10;55;101

Página 3



Nombres de los recursos

Página 4



Nombres de los recursos

Página 5



Nombres de los recursos

Página 6


