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1. Personal afectado al proyecto 

Unidad de Gestión  en la que se encuentra radicado el proyecto: Prosecretaría de 

Informática 

Titular de la Unidad de Gestión: Ing. Miguel Montes 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia 

Lorena Orcellet Coordinadora Prosecretaría de Informática 

Romina Racca Co-Coordinadora Prosecretaría de Informática 

Esteban Biscarreta Integrante Prosecretaría de Informática 

Esteban Agüero Integrante Prosecretaría de Informática 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

En el ámbito de esta Universidad, permanentemente se lanzan convocatorias a 

diversas actividades de extensión, investigación y docencia. Si bien el proceso es 

similar, considerando la postulación, evaluación, selección y seguimiento; existen 

diversos sistemas parciales y fraccionados para atender su gestión (Sigeva, Secyt, 

Kuntur, Gestor de proyectos, etc.). Con este proyecto se pretende englobar la 

administración de las convocatorias, facilitando e integrando su gestión. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Optimizar la gestión de postulación, evaluación, selección y seguimiento de 

becas, subsidios, programas de movilidad y sistemas de promoción de actividades de 

investigación destinadas a la formación de estudiantes, perfeccionamiento docente y 

apoyo a investigadores. 

 Indicador de cumplimiento: porcentaje de convocatorias gestionadas por el 

nuevo sistema. 

 Valor comprometido del indicador: 80% 

 Medio de verificación: reportes de los sistemas Sigeva, Secyt, Kuntur, Gestor 

de proyectos. 

 Fecha de cumplimiento: julio de 2023. 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Sistematización de la postulación, evaluación, selección y seguimiento de becas, 

subsidios, programas de movilidad y otras promociones a las actividades de docencia, 

extensión e investigación de alumnos/as y docentes de la UNC. 
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