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RESUMEN  

 
El Informe Técnico Final es el resultado de los trabajos realizados por el alumno bajo 
el régimen de Practica Supervisada No Rentada, que junto a la exposición final, son 
los requisitos para aprobar la materia “Practica Supervisada”, espacio curricular 
necesario para completar los estudios de la carrera de Ingeniería Civil, dentro de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Las tareas de práctica profesional fueron llevadas a cabo en la empresa INST’ALL 
SRL, desde Marzo hasta Junio del año 2015. 
 
La empresa INST’ALL SRL es una empresa constructora con más de 20 años en el 
rubro, que se dedica a la ejecución obras de infraestructura, tales como redes de gas 
natural, agua potable, desagües pluviales y cloacales. 
 
Los tutores designados por parte de la FCEFyN son el Ing. José Antonio Li Gambi y 
por la empresa el Ing. Juan Carlos Cáceres, socio gerente de la misma. 
 
El alumno Moises Yadón se desempeñó dentro de la empresa como asistente en la 
dirección de obras, y luego como encargado de obra en la etapa final del tiempo 
reglamentario de la PPS, ingresando inmediatamente luego al personal fijo, bajo el rol 
anteriormente citado, actividad que sigue desarrollando actualmente. 
 
Dada la dinámica de las tareas realizadas por la empresa, las obras ejecutadas son 
generalmente de corta o mediana duración, por lo que el alumno estuvo presente en 
cuatro obras diferentes durante el trascurso de la práctica supervisada. 
 
Las obras donde el alumno desarrolló sus tareas como asistente de jefe de obra y 
luego como encargado de obra fueron sobre redes cloacales, tres de ellas de 
reemplazo y rehabilitación del servicio, y la última de ejecución de obra nueva. 
 
El presente informe consta de dos grandes partes, la primera acerca de la empresa, su 
conformación y organigrama, y en segundo lugar las obras donde el alumno se 
desempeñó durante la práctica. Estos capítulos principales están enmarcados 
mediante un capitulo introductorio al inicio y las conclusiones pertinentes al final del 
informe. 
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CAPIT ULO 1:  INT RODUCCIO N  

 
Las tareas realizadas por el alumno Moises Yadón en la empresa INST’ALL SRL bajo 
el régimen de PNR, se llevaron a cabo desde el mes de Marzo al mes de Junio de 
2015, en los horarios de 8 a 14 hs de Lunes a Viernes.  
 
Una vez finalizado el tiempo reglamentario de la Practica Supervisada, la empresa 
decidió tomar al alumno como parte de su personal fijo, asignándole el cargo de 
“encargado de obra”, tomando bajo su responsabilidad diferentes obras. Esta tarea 
continúa actualmente, siendo realizada de Lunes a Viernes en el horario de 7.30 a 
17.30 hs. 
 
El objetivo de los trabajos realizados durante la práctica supervisada fue de adquirir 
una experiencia inicial en la dirección de obras, teniendo en cuenta todos los aspectos, 
desde la aplicación técnica de los conocimientos adquiridos durante el cursado de la 
carrera hasta las relaciones humanas que se generan con el personal jerárquico y los 
obreros a cargo. 
 
El presente informe detalla el trabajo realizado por el alumno, desde su comienzo 
como ayudante en la dirección de obras de rehabilitación de desagües cloacales, 
hasta su rol como encargado de obra, en la ejecución de un nexo cloacal nuevo, 
teniendo a cargo las decisiones sobre el proyecto y los controles sobre su ejecución. 
 
Como ayudante de jefe de obra, el alumno estuvo bajo la dirección del Arq. José María 
Santillán, quien en su rol de encargado de obra, le asignó diferentes tareas dentro de 
las obras en las que se encontraba. Dichas tareas fueron creciendo en importancia, a 
medida que el estudiante tomaba conocimiento de las obras y se familiarizaba con el 
personal y el funcionamiento de la empresa, hasta llegar a ocupar la posición de 
encargado de obra. 
 
Durante el tiempo que duró la Practica Supervisada, el estudiante realizó tareas de 
relevamiento, nivelación, cómputo y presupuesto, certificación de avances y por último 
la dirección integral de la obra, teniendo a su cargo personal de la empresa, equipos, 
materiales, y siendo el responsable por la higiene y seguridad de los mismos, como 
así también la previsión y el cumplimiento de plazos de trabajo definidos por los 
mandos jerárquicos de la empresa. 
 
La empresa INST’ALL SRL, a través de sus socios gerentes, el Ing. Juan Carlos 
Cáceres y el Ing. Adrián Camandona, realiza obras públicas y privadas en materia de 
infraestructura, siendo sus principales clientes ECOGAS, Transportadora de Gas del 
Norte, EDISUR SA,  Municipalidad de Córdoba, entre otros.  
 
El capítulo 2, “La Empresa”, describe y detalla el organigrama estructural de la misma, 
la logística aplicada a la dinámica de las obras que ejecuta la empresa, y como se 
relacionan las diferentes partes intervinientes, desde la gerencia, la administración, el 
obrador central, los diferentes frentes de obra con su respectivo encargado, etc. 
 
El capítulo 3, “Las Obras”, es el más importante del informe y representa las 
actividades centrales realizadas por el alumno durante el tiempo de la Práctica 
Supervisada. Ordenadas cronológicamente, se dan detalles, imágenes, criticas 
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técnicas y planos adjuntos de cada una de las obras, dejando en claro las tareas que 
el alumno realizó en cada una de ellas. 
El alumno estuvo presente en 4 obras sobre desagües cloacales, que detallaremos a 
continuación, donde las primeras tres obras serán denominadas según su localización 
en la ciudad, dado que fueron reemplazo de cañería y rehabilitación en calles 
puntuales, y la última obra según la denominación del proyecto realizado por la 
empresa EDISUR SA. 
 
Este capítulo se estructura definiendo la localización de las obras, sus características 
particulares y diagnóstico en el caso de las rehabilitaciones, empresa o entidad 
contratante, tareas ejecutadas y personal afectado a las mismas, inconvenientes e 
interferencias encontradas en el transcurso de los avances y sus respectivas 
soluciones técnicas aplicadas. 
 
Como se observa más adelante, las obras de rehabilitación fueron de carácter urgente, 
y esto hizo que las soluciones técnicas vayan definiéndose sobre la marcha, dando 
muy poco lugar a una planificación exhaustiva y planes de avance que permitieran 
conocer de antemano los tiempos, costos y necesidades para ejecutar las tareas. Las 
obras nuevas, en cambio, constan de planos aprobados y se tomaron los recaudos 
necesarios para las singularidades de la obra. 
 
Las obras donde el alumno se desempeñó fueron: 
 

 Calle Rosario de Santa Fe - 25/03 al 09/04. 

 Calle San Lorenzo - 10/04 al 12/05. 

 Calle Soldado Ruiz - 13/05 al 19/05. 

 Nexo “Housing y Torres de Manantiales” - 20/05 al 21/08 (tiempo fuera del 
régimen de PPS). 
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CAPIT ULO 2:  L A EMPRESA 

 

2.1 INTRODUCCION 
 

El capítulo 1 identifica, describe y localiza a la empresa INST’ALL SRL, donde el 

alumno realizó sus tareas de Practica Supervisada, y en la cual continúa trabajando 

actualmente. 

 

2.2 UBICACIÓN 
 

La empresa INST’ALL SRL se ubica en el sector Noroeste de la ciudad de Córdoba, 

más precisamente en el Bv. Bernardino Rivadavia 3207, Barrio Los Boulevares. En la 

Figura 2.1 se observa el entorno del Barrio Los Boulevares y se señala la localización 

de la empresa. 

 

 
 

En esta dirección se localizan las oficinas administrativas y jerárquicas de la misma y 

el obrador central, el cual agrupa las zonas de estacionamiento de vehículos, depósito 

de equipos y materiales, acopio de cañerías y materiales a granel, entre otros. En la 

Figura 2.2 se observa el frente de ingreso a las instalaciones de INST’ALL SRL. 

 

 

 
 

Figura 2.1: Entorno de Ubicación de INST’ALL SRL 

 

 

 
 

Figura 2.2: Frente de ingreso a INST’ALL SRL. 
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2.3 BREVE HISTORIA 

 

INST’ALL SRL surge de la asociación de esfuerzos y deseos de prestar servicios a la 

comunidad de un grupo de ingenieros. 

 

Esta empresa, como su nombre lo insinúa, tomado de dos palabras inglesas, tiene 

como principal objetivo a realizar instalaciones en general. INST’ALL nace para ser 

Contratista de Obras Públicas, Privadas y Servicios, en emprendimientos vinculados a 

los Sistemas de Aprovisionamiento de Agua, Gas Natural/Licuado, Telefónicos, 

Eléctricos, a la Conducción y Tratamiento de fluidos cloacales y a Obras de 

Arquitectura. 

 

Comienza sus actividades en 1986 como INST’ALL del Ing. Juan Carlos Cáceres, 

modificando su denominación en 1995 por la actual INST’ALL SRL siendo voluntad de 

sus socios que la misma sea continuadora de sus antecedentes personales tal como 

surge del Contrato Social Constitutivo. Esta empresa es el resultado de la asociación 

de varios empresarios del sector de la construcción e inversionistas, cada uno con una 

vasta experiencia dentro del área donde desarrolla sus actividades. 

 

Con su equipamiento suficiente para el tipo de trabajos y servicios, y con un grupo de 

profesionales, especialistas, técnicos y operarios, ha logrado encarar emprendimientos 

desde la etapa de factibilidad hasta la construcción, operación y mantenimiento. 

 

2.4 ORGANIZACIÓN 

 

La empresa se caracteriza por tener una estructura básicamente vertical, la cual se 

complementa con el área administrativa, que hace de apoyo en logística y temas 

legales para cumplir los objetivos básicos de la tarea que se realiza, que es la 

ejecución de obras de infraestructura en redes de gas, agua y cloacas. 

 

La empresa tiene como mandos jerárquicos a los ingenieros Juan Carlos Cáceres y 

Adrián Camandona, socios gerentes de la misma, los cuales llevan la dirección técnica 

general y están a cargo de las decisiones finales en cualquier proyecto y situación que 

se genere, ya sea de índole técnica, administrativa, económica, legal u otra. 

 

Con los socios gerentes a la cabeza, la organización de INST’ALL se conforma de una 

rama técnica y otra legal-administrativa, que sirve de apoyo o de staff permanente de 

asistencia a la primera.  

 

El siguiente organigrama, enmarcado en la Figura 2.3, muestra lo descripto 

anteriormente, y detalla ambas ramas, para luego definir más características de cada 

desglose de la misma. 
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2.4.1 Gerencia 

 

Los ingenieros Juan Carlos Cáceres y Adrián Camandona, como se señaló 

anteriormente, ejercen en conjunto la gerencia y toman las decisiones en cualquier 

ámbito que se genere en la empresa. 

 

Desde el punto de vista técnico, los ingenieros visitan periódicamente las obras en 

ejecución y consultan a los encargados sobre el estado de avance de las mismas. A 

su vez, realizan observaciones en temas puntuales y en algunos casos modifican el 

proyecto, siempre para lograr la mejor condición técnica del trabajo realizado. 

 

Las decisiones en lo económico son consultadas sin excepción a uno de los dos, o 

ambos ingenieros, para ser aprobadas, rechazadas o modificadas por estos.  

 

La estructura vertical de la empresa hace que la relación con los gerentes sea muy 

fluida, y el contacto directo deja de lado confusiones que puedan generarse por malos 

entendidos, que a la vez recarga el trabajo de los mismos, ya que casi todos los 

movimientos en la empresa pasan personalmente por cada ingeniero. 

 

2.4.2 Rama Técnica 

 

Es la parte productiva propiamente dicha de la empresa, como pudimos ver en el 

organigrama, y contiene a todos los actores que desempeñan un rol técnico de mayor 

a menor jerarquía. 

 

Tiene al mando un coordinador general, que día a día entrega los itinerarios a cada 

frente de obra y asigna el personal afectado a ellas, comunicándose con los 

encargados de obra y atendiendo sus peticiones y sugerencias. 

 

La dinámica de la empresa hace que los recursos sean asignados según las diferentes 

prioridades de la misma, por lo que el coordinador general es el responsable de las 

modificaciones que se presenten en cada obra, ya sea en lo referido al personal, los 

equipos o los materiales que se muevan de un frente a otro.    

 

Las jerarquías laborales están dadas desde el encargado de obra (rol en el cual el 

alumno fue asistente y luego paso a tener un puesto como tal) hacia las diferentes 

categorías según sean los requerimientos del tipo de obra, pudiendo ser 

zanjeros/ayudantes, maquinistas, choferes, soldador, oficial, entre otros. 

 

El encargado de pañol, cumple el rol de administrar y disponer todos los equipos y 

materiales y asignarlos según las diferentes necesidades en cada obra. Este se 

encuentra en el obrador central y también es el encargado de distribuir el combustible 

a los diferentes frentes. 

 

Como apoyo a los trabajos en obra, la empresa cuenta con un taller de soldadura y 

herrería que facilita las diferentes fabricaciones y reparaciones que surjan como 
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necesidad en alguna obra, y también en la parte formal cuenta con dos dibujantes, que 

llevan a cabo la tarea de plasmar los trabajos en diferentes planos y planillas, para ser 

presentados a los organismos que lo requieran.  

 

2.4.3 Rama Administrativa 

 

Es la parte de la empresa que desarrolla todas las tareas ajenas a la rama técnica, 

pero resulta indispensable para el funcionamiento de la misma. 

 

Tiene al frente a la apoderada legal de la empresa, que a la vez es la contadora, la 

cual lleva adelante los temas contables y legales, delegando las tareas administrativas 

y de personal a la secretaria. 

 

La parte de compras cuenta con un secretario que recibe los pedidos y consulta a los 

gerentes sobre todas las compras a realizar y luego eleva las órdenes para que se 

lleven a cabo las operaciones. Cuenta con un cadete, encargado de hacer todas las 

compras y tramites que se generen en la empresa. 

 

2.5 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

La empresa cuenta con un obrador central ubicado en la dirección señalada 

anteriormente, y en él se resguardan y acopian la mayor parte de los equipos y 

materiales necesarios para la ejecución de las diferentes obras. 

 

Dadas las características de las obras que desarrolla INST’ALL SRL, los rubros que 

ejecuta son pocos y generalmente similares ya sea para obras de gas, cloacas o agua. 

Esto hace que los equipos y materiales sean de algún modo intercambiables entre los 

diferentes frentes de obra, teniendo en cuenta las prioridades de cada una. 

 

2.5.1 Instalaciones 

 

Como ya señalamos al principio, el obrador central cuenta con diferentes sectores que 

cumplen su rol adecuadamente: 

 Administración 

 Taller de Herrería 

 Depósito de herramientas y equipos 

 Galpón de estacionamiento 

 Acopio de cañerías 

 Acopio de materiales a granel 

 

En la Figura 2.4 se observa en planta la ubicación de cada sector señalado 

anteriormente. 
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2.5.1.1 Administración 

 

Consta de un edificio de dos plantas, el cual en la planta baja alberga la oficina de 

mesa de entrada, la oficina mayor con cubículos para los diferentes secretarios, la 

oficina del coordinador general de obras, una cocina y baño. En el primer piso se 

encuentran las oficinas de los socios gerentes de la empresa. La Figura 2.5 muestra el 

frente del edificio administrativo. 

 

 

 
 

Figura 2.4: Planta de la empresa. Sectores 

 
 

Figura 2.5: Edificio Administrativo 
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2.5.1.2 Taller de herrería 

 

Alberga todos los materiales y equipos relacionados a las tareas de soldadura y 

herrería, donde el soldador y su ayudante desarrollan sus tareas periódicamente. La 

Figura 2.6 muestra el interior del taller. 

 

 
 

2.5.1.3 Depósitos de herramientas y equipos 

 

Se encuentra dividido en 2 compartimientos, los cuales contienen diferentes equipos 

organizados según la frecuencia en que se necesite utilizarlos. En un galpón se 

encuentra acopiado el cemento, la nafta y aceites necesarios para diferentes usos, 

accesorios para redes de agua, entre otros. En el depósito restante están guardados 

los equipos pequeños, ya sean aserradoras, vibropisones, tapones para pruebas 

hidráulicas, accesorios para redes de gas, entre otros. En la Figura 2.7 se muestra el 

interior del primer depósito. 

 

 
 

Figura 2.6: Interior del Taller de Herrería 
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2.5.1.4 Galpón de estacionamiento 

 

Es un espacio semi cubierto, que tiene correctamente delimitados los sectores de 

estacionamiento de cada vehículo de la empresa, identificados por su patente. De esta 

manera se logra una fluida circulación en los horarios de salida y de entrada a las 

instalaciones. En la Figura 2.8 se observa la playa de circulación y el galpón de 

estacionamiento. 

 

 
 

2.5.1.5 Acopio de cañerías 

 

Aquellos conductos que resisten las inclemencias del tiempo, y cuyo periodo de 

ubicación en este sector es relativamente corto por la pronta demanda en alguna obra, 

se depositan de manera ordenada sobre tarimas de acopio donde esperan a su carga 

 
 

Figura 2.7: Interior del Deposito de herramientas. 

 
 

Figura 2.8: Galpón de estacionamiento semicubierto 
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y derivación hacia donde serán colocados. Tal como se ve en la Figura 2.9 las 

cañerías acopiadas a la intemperie están adecuadas para resistir las inclemencias 

climáticas. 

 

 
 

2.5.1.6 Acopio de materiales a granel y escombros 

 

En la parte más alejada al ingreso a la empresa, se encuentra un sector destinado al 

acopio de materiales sueltos tales como arena, agregado grueso para H° y agregado 

para subbases compactadas.  

 

Dado que las necesidades de estos materiales en las diferentes obras generalmente 

son en grandes volúmenes, el acopio en la sede de la empresa es una cantidad de 

apoyo o “emergencia” ante pedidos que puedan surgir de imprevisto, por lo que no 

ocupa grandes espacios dentro del lote del obrador. 

 

En la Figura 2.10 se observan los espacios delimitados para la descarga de los 

materiales. 

 

 
 

Figura 2.9: Acopio de cañerías al aire libre  
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2.5.2 Equipos 

 

Los equipos y maquinarias pertenecientes a la empresa responden por supuesto a las 

características de las obras que ejecuta. Principalmente se corresponden a trabajos de 

zanjeo, rotura y reposición de pavimentos, compactado y los movimientos de logística 

y transporte necesarios en cada frente de obra. 

 

A modo ilustrativo, a continuación se realiza un listado de los equipos y maquinaria 

existentes en la empresa, diferenciados por su tamaño. En la Figura 2.11 observamos 

algunos de los equipos citados a continuación. 

 

 
 

Figura 2.10: Materiales a granel.  
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2.5.2.1 Equipos Manuales 

 Vibropisones a explosión 

 Aserradoras 

 Amoladoras 

 Hidrolavadoras 

2.5.2.2 Equipos Medianos 

 Compresor neumático 

 Motosoldadora 

 Rolo compactador 

2.5.2.3 Maquinaria 

 Retroexcavadora Pala Volvo 

 Mini cargadora Bobcat S175 con Martillo y Pala intercambiables 

 Retroexcavadora en Oruga Bobcat S325 

 Pala cargadora Manitou 

 Pickups Nissan 

 Pickups Toyota 

    
 

 

           
 

 

 

Figura 2.11: Equipos y maquinarias  

ROLO COMPACTADOR MINICARGADOR BOBCAT S175 

MOTO ASERRADORA 

EXPLOS 

MOTO COMPRESOR 
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 Camión Ford F14000 

 Camión Deutz Agrale 

 Camión Iveco 

 Camión con grúa 

 

2.6 ROL DEL ALUMNO EN LA EMPRESA 

 

Como se señaló en la introducción del presente informe, el alumno cumplió el rol de 

ayudante de encargado de obra durante las primeras 3 obras ejecutadas, siendo el 

apoyo del profesional a cargo, y luego en la obra “Nexo Housing y Torres de 

Manantiales” fue asignado como encargado, siempre estando bajo la supervisión de 

los mandos jerárquicos de la empresa, dada la naturaleza de estudiante recién 

insertado en el campo laboral, con todo lo que esto implica. 

 

En el organigrama detallado anteriormente, podemos observar donde se ubica al 

alumno dentro de INST’ALL. Esto se observa en la Fig. 2.12. 

 

 
 

Como señalamos en la organización de la empresa, los encargados de obra son 

aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutar los proyectos, dirigiendo cada tarea 

necesaria de realizar para cumplir los objetivos planteados.  

 

El alumno fue insertándose paulatinamente en la dinámica de la empresa, y formando 

las relaciones laborales entre las diferentes jerarquías, algo totalmente diferente al 

ritmo académico dentro de la facultad, que garantiza y justifica de manera categórica 

la necesidad de realizar la Práctica Profesional Supervisada para poder terminar con la 

carrera de Ingeniería Civil. 

 

 
 

Figura 2.12: Rol del alumno en la empresa 
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CAPÍT ULO 3:  L AS OBRAS  

 

3.1 INTRODUCCION 

 
El presente capítulo describe las obras en las que el alumno participó, dando detalles 
de las tareas realizadas por el mismo en cada una de ellas. 
 
El capítulo se estructura describiendo cada obra, dando a conocer la ubicación, los 
trabajos realizados, las apreciaciones técnicas junto con las soluciones aplicadas con 
las respectivas imágenes y planos que acompañan lo narrado. 
 
Para evitar ser repetitivos y diferenciar las características particulares de cada obra, en 
la primera descripta se trata de dar los detalles generales y básicos de los trabajos 
realizados en la reposición y rehabilitación de servicios, mientras que en las dos 
siguientes se destacan aquellos puntos especiales que fueron abordados para la 
finalización de las tareas, intentando dar una diferenciación en las particularidades 
halladas en cada una de dichas obras ejecutadas. Luego la cuarta obra a tratar es 
completamente diferente y se trata de un trabajo nuevo y con diferentes 
particularidades. 
 
El orden en el que se enumeran las primeras tres obras no es cronológico, sino que 
comienza con la obra de rehabilitación más completa y en la que el alumno estuvo 
presente más tiempo, siguiendo hasta en la que menos días se encontró. Esto hace 
que la narración de las tareas realizadas en algunos casos no coincide con el inicio y 
final de cada obra, detallándose cuales fueron las ejecutadas durante la estadía del 
alumno en cada una. 
 

3.1.1 Obras ejecutadas 

 
Las obras donde el alumno desarrolló sus tareas fueron sobre desagües cloacales, 
tres de ellas de reemplazo y rehabilitación del servicio, y la última fue la ejecución de 
un nexo cloacal en el complejo Manantiales. 
 
3.1.1.1 Reemplazo y rehabilitación 
 
La ciudad de Córdoba se encuentra en un proceso de transformación, a partir del 
ingreso de inversiones inmobiliarias que cambian la tipología de las edificaciones, de 
casa de familia de baja altura, a edificios de departamentos con la altura máxima 
permitida por el código de edificación en cada zona. Esto genera un aumento masivo 
de los efluentes cloacales, muy superiores a la capacidad de los desagües instalados, 
los cuales en su mayoría datan de hace 30 años.  
 
Este aspecto hace que las cañerías instaladas vean colmada su capacidad, y en los 
casos estudiados el sistema colapsó, provocando diferentes inconvenientes, desde 
cráteres en la calzada, hasta reflujo dentro de los edificios. 
 
Las obras de esta clase fueron: 

 Calle Rosario de Santa Fe - 25/03 al 09/04. 

 Calle San Lorenzo - 10/04 al 12/05 (obra de mayor estadía del estudiante) 

 Calle Soldado Ruiz - 13/05 al 19/05. 
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3.1.1.2 Obra Nueva 
 
La obra se ejecutó en base a un anteproyecto, modificado y definido por el alumno 
sobre la marcha de los trabajos, dado los ajustados plazos de ejecución. Dicha obra 
fue contratada por EDISUR SA, denominada:  
 

 Nexo Housing y Torres de Manantiales - 20/05 al 21/08 (tiempo fuera del 
régimen de PPS) 
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3.2 OBRA “CALLE SAN LORENZO”  

 
3.2.1 Ubicación 
 
La obra estuvo emplazada sobre la calzada de la calle San Lorenzo, entre Paraná y 
Balcarce en el Barrio Nueva Córdoba. La Figura 3.1 representa la ubicación dentro del 
barrio, y la Figura 3.2 es la imagen satelital de la cuadra donde se ejecutó la obra. 
 

 
 

 

3.2.2 Descripción y diagnóstico 

 
La obra se desarrolló sobre la calle San Lorenzo, la cual presentaba una cañería de 
características de colectora terciaria que solamente recibía los efluentes de las 
edificaciones ubicadas en la vereda Norte de la cuadra, y descargaba hacia una boca 
de registro ubicada en la esquina de Balcarce y San Lorenzo, con una cámara de 
aireación aguas arriba en la esquina de Paraná y la calle afectada. 
 
La necesidad de reemplazar la cañería existente fue consecuencia de la capacidad 
colapsada del conducto instalado, de hace 30 años, que según indicaciones de los 

 
 

Figura 3.2: Imagen satelital de la cuadra de obra. 

 
 

Figura 3.1: Entorno de ubicación. Barrio Nueva Córdoba 
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vecinos y la Municipalidad, ante la entrada en carga de presión de la cañería, pudo 
romperse u obstruirse y provocar el reflujo hacia aguas arriba. 
 
Este reflujo, en principio, se observó en la salida de líquidos cloacales desde la 
cámara de aireación en la esquina de Paraná y San Lorenzo, lo que alerto a los 
transeúntes y habitantes de la zona.  
 
De manera provisoria y antes de dar la solución definitiva que es la obra ejecutada por 
INST’ALL SRL, la Municipalidad ejecutó una Boca de Registro sobre la calle Paraná 
siguiendo la línea de la colectora que recorre dicha calzada y desde ahí realizar el by 
pass desde la cámara de aireación que se veía rebalsada por el reflujo y así aliviar 
descargando sobre la cámara nueva. Esta descripción se esquematiza en la Figura 
3.3, donde se observa también la vereda donde se encuentra la cañería reemplazada. 
 

 
 

La solución provisoria descripta anteriormente fue un alivio parcial al problema del 
reflujo, ya que se empezó a observar el ingreso de efluentes hacia las edificaciones, 
con el gravísimo riesgo biológico que esto implica, junto con la perdida de 
funcionalidad de los ambientes afectados por ello. 
 
La particularidad del ingreso de líquido cloacal hacia los edificios, que se detalla más 
adelante, fue que se produjo en solo tres de ellos, cuando en la cuadra existen 6 lotes. 
Esto hizo suponer que hubo una obstrucción aguas debajo de estos que provocó la 
elevación aún más del nivel de efluente que regresaba y lograba superar la altura de 
las acometidas e ingresar en muchos casos en los subsuelos, provocando su 
anegamiento. Un síntoma más de la posible obstrucción de la cañería existente fue la 
observación de hundimientos o asentamientos diferenciales en los frentes de los 
edificios señalados, en las veredas y hasta en la calzada, del lado de la cañería 
obsoleta.  
 
En la Figura 3.4 se observa las fachadas de los edificios más afectados y en la Figura 
3.5 las veredas de los mismos, presentando las fisuras y grietas consecuencia del 
colapso de la estructura del suelo, saturada por la rotura del caño cloacal.  
 

 
 

Figura 3.3: By pass provisorio 
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Esto llevo a constantes denuncias y reclamos de los vecinos, que empezaron a tener 
anegamientos totales y hundimientos en la vereda y parte de la calzada, y luego de 

          
 

Figura 3.5: Veredas agrietadas por socavamientos. 

 
Edificio en San Lorenzo 575 

 

 
Edificio San Lorenzo N°567 

 
Figura 3.4: Edificios más afectados por hundimientos. 
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casi 1 año según los vecinos, la Municipalidad intervino y adjudicó a INST’ALL SRL la 
reparación definitiva de este problema, tan frecuente y repetido en toda la zona. 
 
Las alternativas planteadas para solucionar el problema fueron acotadas, ya que la 
cañería existente se encontraba a una profundidad promedio de 4 metros, sin contar 
con una colectora subsidiaria de menor tapada que permitiese intervenir sobre el 
conducto y repararlo o modificarlo sobre la misma zanja. 
 
Un impedimento más para reemplazar la cañería existente sobre el mismo trazado 
fueron las gran cantidad de interferencias (que no existían cuando se ejecutó la cloaca 
original)  de otros servicios a diferentes alturas y complejidad, sobre lo que haremos 
hincapié más adelante, que decidieron finalmente ejecutar una cañería paralela sobre 
la calzada, de manera de tener menor tapada y a la vez evitar todos los obstáculos en 
vereda. 
 

3.2.3 Solución técnica aplicada 

 
La Municipalidad de Córdoba, como dijimos, decidió ejecutar una nueva colectora 
paralela a la existente, sobre la calzada. 
 
Para evitar realizar una excavación profunda que imitase la tapada de la cañería 
existente, se eligió dividir en dos tramos la colectora a reemplazar de tal forma que en 
la mitad de la cuadra se ejecutó una boca de registro “parteaguas” que funciona como 
cámara de aireación, ya que es el punto con cota de intradós más elevado del tramo a 
realizar. 
 
Como podemos observar en la imagen extraída del plano conforme a obra, Figura 3.6, 
existió la necesidad de construir 3 bocas de registro, denominadas BR1, BR2 y BR3, 
que luego se conectaron a las bocas de registro existentes BRp y BRb. 

 
   

 
El ANEXO 1 se trata del Plano Conforme a Obra de la cuadra señalada. 
 
La descarga de los efluentes de la cuadra se dividió en dos partes, aliviando así la 
cañería a colocar y también los conductos receptores. Esto permitió que el caño 
instalado sea de PVC Ø200. 
 

3.2.4 Tareas Realizadas 

 
Una vez definida la solución técnica a emplear, las tareas que se realizaron para 
ejecutar la premisa fueron: 

 
 

Figura 3.6: Extracto del Plano Conforme a Obra 
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1. Rotura de pavimento, asfalto y veredas. 
2. Ejecución de bocas de registro. 
3. Excavación de zanja (para colectora y servicios domiciliarios) 
4. Colocación y nivelación de cañería principal. 
5. Compactación de zanja de cañería principal. 
6. Rehabilitación del servicio (conexión de BR nuevas a existentes)  
7. Conexión de servicios domiciliarios y acometida. 
8. Compactación de cruces para servicios domiciliarios. 
9. Ejecución de subbase compactada. 

10. Reposición de pavimento y veredas. 

Las tareas indicadas anteriormente, en mayor o menor medida, se repitieron para las 
dos obras de rehabilitación restantes por lo que dicho listado nos servirá para resaltar 
las diferencias de ejecución que se plantearon en cada obra en particular. 
 

3.2.4.1 Rotura de Pavimento 
 
La intervención en sectores netamente urbanos como lo son el centro de la Ciudad de 
Córdoba y sus alrededores implica realizar los trabajos de aserrado y rotura de los 
pavimentos existentes para poder ejecutar las obras. Ya sea sobre vereda o calzada, 
deben preverse los equipos y el personal necesario para realizar estas tareas, que 
deben hacerse de manera ordenada y prolija, para facilitar la reposición y la buena 
calidad del repavimentado. 
 
Sobre la calle San Lorenzo, entre Paraná y Balcarce, la obra se ejecutó principalmente 
sobre calzada, y en la conexión de servicios domiciliarios sobre la vereda, de manera 
transversal a su traza. 
 
El aserrado y la posterior rotura del pavimento en calzada se realizó en 3 etapas: la 
primera para la excavación del tramo comprendido entre las bocas de registro BR1, 
BR2 y BR3, y la segunda y tercer etapa para los cruces sobre las calles Paraná y la 
calle Balcarce, respectivamente. 
Los trabajos consisten en 3 tareas: 

 Demarcado y aserrado de pavimento. 

 Rotura de pavimento. 

 Retiro de escombros y preparación para el zanjeo. 
 

La primera tarea se ejecutó mediante una moto aserradora, operada por una persona. 

El corte del pavimento fue de 1,5 metros, dejando la cuneta y el cordón intactos, para 
permitir cualquier escurrimiento de líquido durante la obra. 
 
La segunda puede ser realizada por un martillo neumático operado por un moto 

compresor, o por medio del martillo accesorio del Minicargador Bobcat S175, que fue 
el utilizado en esta obra. 
 
El retiro de escombros se realizó también con el Minicargador, esta vez con el 
accesorio pala, quien retiraba los escombros y los acopiaba en un contenedor para su 
despacho.  
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En la Figura 3.7 se observa el pavimento aserrado y las tareas de rotura con el 
Minicargador, mientras que en la Figura 3.8 observamos la tarea de aserrado y rotura 
sobre el cruce en calle Paraná. 
 

 

 

3.2.4.2 Ejecución de Bocas de Registro 
 
La Municipalidad de Córdoba definió el proyecto de intervención, dando las 
precisiones sobre las cotas de tapada a ejecutar y por ende, las alturas o 
profundidades de boca de registro a construir. 
 
Las tres bocas de registro nuevas fueron construidas previo al comienzo de los 
trabajos de zanjeo, lo que favorece luego en la determinación de cotas y pendientes 
de la cañería. 
 
La ejecución de una boca de registro se desarrolla en 3 etapas bien definidas, además 
de la inserción de la cañería en las embocaduras provistas para tal fin:  

 Excavación 

 Hormigonado de Piso y Fuste 

 Ejecución de Losa, Colocación de Tapa y Cojinete. 

 

  
 

Figura 3.8: Aserrado y rotura de pavimento sobre cruce en calle Paraná. 

   
 

Figura 3.7: Pavimento aserrado y tarea de rotura. 
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Una vez que el pavimento fue retirado, se procedió al replanteo de la cámara y su 
excavación. 
 
La tarea de excavación se realizó a mano, de manera de conformar un pozo de 

sección circular de 1,6 metros de diámetros, permitiendo de esta manera que una vez 
hormigonado, la boca de registro sea de 1,2 metros de diámetro interior, con una 
pared de 20 centímetros. 
 
En base a las cotas de terreno y tapada provistas por la Municipalidad de Córdoba, se 
entregó a los oficiales albañiles encargados de ejecutar las bocas de registro, la 
profundidad de excavación de las 3 bocas a construirse. Estas profundidades 
comprenden la diferencia de altura entre las cotas de terreno y la intradós de la 
cañería (es decir, la tapada), a lo que se suma el diámetro del caño, 20 cm, y el 
espesor del piso de la boca de registro, que se construye de 20 cm. 
 
En esta obra, tal como lo indica la Tabla 1, las profundidades adoptadas para la 
excavación de las bocas de registro fueron: 
 

 
 
Se observa en la Figura 3.9, el pozo de sección circular finalizado para luego proceder 
a hormigonar la boca de registro. 
 
 

 
 

El hormigonado de la boca de registro se realizó a través de un encofrado de tipo 

interior, el cual se conforma de 3 partes más una cuña de desmolde, que juntas 

 
Figura 3.9: Excavación finalizada para Boca de Registro 

 
Tabla 1: Profundidades de excavación de bocas de registro. 

BR 1 89,45 88,05 1,40 1,80

BR 2 91,07 89,07 2,00 2,40

BR 3 89,87 88,33 1,54 1,94

Boca de 

Registro
Cota Terreno Cota Intrados Tapada

Profundidad de 

Excavacion
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forman la sección circular de 1,2 metros de diámetro, que es la medida interna mínima 
de una boca de registro según norma. 
 
El hormigón para la ejecución de la boca en su conjunto fue elaborado in situ, 
dosificándose en volumen, obteniendo un promedio de 300 kg/m3 de cemento, es decir 
que podemos inferir que se trató de una calidad de hormigón H-17, siempre teniendo 
presente las dispersiones causadas por diferentes factores, tales como la humedad de 
los agregados, la relación agua cemento, la dosificación no tan precisa, entre otros. 
 
En la Figura 3.10 se puede ver la boca de registro hormigonada en su fuste, junto con 
el molde, a la espera de que finalice el fraguado. 
 

 
 

La ejecución de losa y colocación de tapa se realizó teniendo como apoyo la 
sección anular de la pared hormigonada previamente, junto con un encofrado que 
imite el diámetro interno de la cámara, dejando un vacío circular de 60 cm de diámetro, 
que será la abertura para poder ingresar a trabajar dentro de la boca de registro, y 
donde se colocó luego el aro y la tapa de fundición. 
 
En la Figura 3.11 se puede observar el encofrado y la armadura dispuesta para la losa, 
destacando el refuerzo circular que se coloca en la posición de la abertura de ingreso, 
para darle más resistencia a este sector, que estará sometido a mayores esfuerzos por 
el vacío que tiene la losa.  
 
La Figura 3.12 muestra la losa de la boca de registro ya hormigonada, junto con el aro 
y la tapa colocados. 
 

 
Figura 3.10: Boca de registro hormigonada con su encofrado circular interno 
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La ejecución del cojinete se realiza una vez insertos los caños de entrada y salida, y 
se conforma de una canaleta que permite encauzar el flujo dentro de la boca de 
registro. Esta hecho de mortero cementicio, y como podemos ver en la Figura 3.13, 
está formado de dicha canaleta y 2 “alas” en sus márgenes con una pendiente 1:10 
para dirigir cualquier  efluente que escape de dicha canalización. 

 
 

Figura 3.12: Losa hormigonada. Aro y Tapa de fundición colocados.  

       
 

Figura 3.11: Encofrado y armadura de losa.  
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3.2.4.3 Excavación de zanja para cañería principal 
 
Una vez construidas las 3 bocas de registro proyectadas y con la traza de la futura 
zanja liberada de pavimento y escombros, se procedió a excavar para la colocación de 
la cañería principal. 
 
El trabajo de excavación propiamente dicho se realizó íntegramente de forma 
mecánica, con una maquina Retro-Pala Volvo, propiedad de la empresa. 
 
Las profundidades de zanja se fueron definiendo por medio de nivelación, tarea que 
fue realizada por el alumno, respetando la pendiente de proyecto y dejando alrededor 
de 5 centímetros de más respecto al fondo del caño a colocar para dar lugar a los 
ajustes en la tarea de nivelación, con una capa de arena o suelo natural libre de 
escombros que ocupara esta profundidad en exceso. 
 
En la Figura 3.14 se observa la retroexcavadora iniciando la tarea de excavación, 
sobre la traza de la zanja aserrada y retirada de escombros. 
 

 

 
 

Figura 3.14: Tareas de excavación de zanja para cañería principal. 

 
 

Figura 3.13: Cojinete de Boca de Registro.  
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Las interferencias encontradas a lo largo de la excavación fueron un gran obstáculo 

durante los trabajos, ya que al tratarse de una tarea de emergencia, los tiempos para 
prever toda la documentación respecto a los servicios públicos y privados que se 
encontrasen bajo la calzada no existieron, y existió la necesidad de sondeos 
preventivos por el riesgo que implica la potencial rotura de algún conducto. 
 
Se encontraron diversas conducciones a diferente profundidad, tales como cañerías 
de gas natural, televisión, fibra óptica, agua, electricidad, entre otros. En la Figura 3.15 
se describe gráficamente algunas de estas interferencias,  demostrando el grado de 
dificultad extra que implicaron los trabajos de excavación a máquina. 
 

 
 
Otro gran inconveniente que se presentó en las tareas de excavación fue debido al 
problema principal de la colectora, que fue la obstrucción del caño en un punto, que 
provocó el reflujo en edificios y la perdida de aguas servidas.  
 
La rotura del caño y el escape de líquido hacia el suelo circundante provocó la 
saturación del mismo, que siendo colapsible genero hundimientos y descalces de 
veredas y losas del pavimento, como ya escribimos anteriormente, y durante la 
excavación se generaron desprendimientos de suelo muy peligrosos, por lo que hubo 
que elevar las precauciones a la hora de acceder a la zanja y circular en los bordes de 
esta, tal como puede verse en la Figura 3.16. 
 

           
 

Figura 3.15: Interferencias encontradas durante la excavación mecánica. 
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3.2.4.4 Colocación y nivelación de cañería principal 
 
Una vez que los trabajos de excavación estuvieron listos, se procedió a la preparación 
del fondo de zanja y luego a la bajada de la cañería para su nivelación y colocación 
fija. 
 
En esta tarea el alumno tuvo gran responsabilidad ya que se encargó íntegramente de 
la nivelación de las cañerías, en base a los valores de tapada y pendiente dados por el 
proyecto. 
 
Para la nivelación se empleó un Nivel TOPCON Modelo AT-G7 y una Mira de Aluminio 
de 5 m de extensión. En la Figura 3.17 se observa el aparato descripto posicionado 
para la nivelación de un tramo de cañería. 
 

 
 
Tal como se enunció en la descripción de la obra, existieron dos tramos de cañerías a 
colocar, cada uno con pendiente diferente, por lo que la tarea de colocación de 
conductos se realizó en 2 partes, sumados a los cruces para la conexión a las 
colectoras receptoras, uno sobre la calle Paraná y otro sobre Balcarce. 
 

    
 

Figura 3.17: Nivel Óptico utilizado en las tareas de colocación y nivelación de cañería. 

  
 
Figura 3.16: Desprendimientos de suelo y descalce de pavimento durante la excavación 
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El alumno tuvo que desenvolverse rápidamente en esta tarea, ya que los tiempos de 
ejecución apremiaban y su presencia era de suma importancia para el avance de la 
obra. A partir de algunos lineamientos dados por el Encargado de Obra, Arq. José 
Santillán, el estudiante logro encontrar la dinámica de estos trabajos y cumplir con las 
premisas dadas por el proyecto y por los entes que controlaban, en este caso la 
Municipalidad de Córdoba. 
 
La cañería fue colocada desde aguas abajo hacia aguas arriba en cada tramo, de 
manera tal de iniciar en el punto de cota intradós más bajo e ir subiendo según la 
pendiente dada hasta la cámara de aireación que tenía la cota intradós más alta de la 
cuadra, y funcionaba de parteaguas dentro de la cuadra. 
 
Como señalamos en las tareas de excavación de zanja, el tramo entre las bocas de 
registro BR1 y BR2 existieron problemas de desmoronamiento de las paredes de la 
zanja y socavamiento del suelo bajo el pavimento y la vereda, que implico un retraso 
en la colocación de cañería, para tomar las precauciones pertinentes. 
 
La Figura 3.18 muestra la cañería colocada en el sector más riesgoso en cuanto al 
potencial desmoronamiento de los taludes de la zanja.  
 

 
 
Junto con la colocación de la cañería para la colectora fue necesaria la conexión de 
ramales para las acometidas domiciliarias de la cuadra a reemplazar. La nivelación fue 
realizada entre caños punto a punto y con las acometidas replanteadas, fueron 
dejándose los ramales Y (Ø 200-110) y una curva con un suplemento vertical de Ø110 
con tapa para luego de compactada la zanja principal se proceda a conectar los 
servicios propiamente dichos. 
 
En la Figura 3.19 podemos observar el croquis de cuadra, específicamente en el tramo 
descripto, entre las bocas de registro BR1 y BR2, siendo esta ultima la cámara de 
aireación. Se pueden ver también las acometidas indicadas anteriormente, junto con la 
Figura 3.20, que grafica las tareas de conexión de ramales "Y" y su colocación y 
nivelación en la zanja. 
 

 
 

Figura 3.18: Cañería colocada en el tramo BR1-BR2. 
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Cabe señalar que el tramo descripto anteriormente fue el de mayor complejidad a la 
hora de la colocación de la cañería, por la inestabilidad del suelo ya indicada y las 
interferencias halladas, mientras que el tramo entre las bocas de registro BR2 y BR3 fu 
más sencillo ya que el suelo se encontrada en su humedad natural y no trajo 
complicaciones adicionales. En la figura 3.21 podemos observar las tareas de 
colocación a través de 2 operarios, siempre junto con la asistencia del alumno en la 
nivelación, al pie de la zanja y en consiguiente la cañería ya colocada, procediéndose 
a seguir con la excavación. 
 

      
 

Figura 3.20: Conexión de ramales y suplemento vertical para servicio domiciliario. 

 
 

Figura 3.19: Croquis de cuadra del Tramo entre BR1-BR2. 
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3.2.4.5 Compactación de zanjas 
 
La compactación de la zanja una vez que la cañería para la colectora fue colocada, 
nivelada y fijada de manera correcta para evitar asentamientos o desviaciones, fue de 
gran importancia debido a los problemas ya descriptos de suelos saturados y 
pavimento descalzado en el tramo comprendido entre las bocas de registro BR1 y BR2 
 
De manera provisoria se decidió realizar media tapada compactada con el propio suelo 
natural extraído durante la excavación a la espera de una decisión de la Municipalidad 
de Córdoba sobre como intervenir en los sectores donde el pavimento estaba 
socavado. 
 
En la Figura 3.22 se puede observar la tarea de compactación en la zona afectada por 
los socavamientos, realizada por medio de un operario y un vibropison a explosión. 
 

 
 

    
 

Figura 3.22: Compactación de la zanja en sectores socavados. 

    
Figura 3.21: Colocación de la cañería en el Tramo BR2-BR3. 
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Se fueron compactando en capas de 30 cm hasta dejar aproximadamente 50 cm del 
nivel del terreno para dar lugar a la reposición de subbase y base del pavimento y la 
capa del pavimento propiamente dicha. 
 
Al tratarse de volúmenes de suelo relativamente grandes para ser movidos 
manualmente, se requirió el apoyo del Minicargador Bobcat S175 para distribuir los 
montículos de manera ordenada dentro de la zanja, para luego ser emparejado a pala 
y posteriormente compactado por medio del vibropison. En la Figura 3.23 vemos la 
tarea de compactación en el tramo comprendido entre las bocas de registro BR2 y 
BR3 y la ayuda del Minicargador  a realizar el trabajo. 
 

 
 

3.2.4.6 Rehabilitación del servicio 
 
La conexión de la nueva colectora instalada hacia la red cloacal existente se realizó en 
2 partes, tal como señalamos anteriormente, por haberse dividido en dos la cañería a 
reemplazar, requiriendo también dos cruces hacia bocas de registro existentes, uno 
sobre la calle Paraná (BRp) y el otro sobre la calle Balcarce (BRb), tal como se grafica 
en las Figuras 3.24 y 3.25, extractos del croquis de cuadra. 
 
El sentido de escurrimiento fue entonces desde el punto más alto, la BR2, y desde allí 
para un lado hacia la BR3, descargando en la BRp; y para el otro tramo hacia la BR1, 
cruzando hacia la conexión con la BRb. 
 
 

              
 

Figura 3.23: Compactación con apoyo del Minicargador Bobcat S175 
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La ejecución de los cruces sobre ambas calles tuvo que realizarse de manera previa a 
la conexión de los servicios domiciliarios, ya que al conectar estos últimos, iban a estar 
en pleno funcionamiento y era necesaria la descarga inmediata hacia las colectoras 
por el gran caudal aportado por la cuadra debido a la densidad poblacional y su 
consumo de agua por día. 
 
Las tareas que se realizaron fueron idénticas a las de colocación y nivelación de la 
colectora sobre la calzada anteriormente descripta: Rotura de Pavimento y Retiro de 
escombros, Excavación de zanja, Nivelación, Compactado y por ultimo Reposición del 
Pavimento, de lo hablaremos más adelante. 
 
En las Figura 3.26 se puede observar el inicio de los trabajos sobre la calle Balcarce, 
con el pavimento aserrado y el Minicargador Bobcat S175 en tareas de rotura. Se 

              
 

Figura 3.25: Croquis de cuadra cruce sobre calle Balcarce. 

              
 

Figura 3.24: Croquis de cuadra cruce sobre calle Paraná. 
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puede observar en la primera imagen el demarcado de la futura zanja y la cámara BR1 
ejecutada anteriormente y al fondo la BRb donde debía conectarse. 
 

 
 
En cuanto al cruce sobre la calle Paraná, fue de similar complejidad al de calle 
Balcarce, y podemos observar con imágenes más precisas las tareas realizadas, tales 
como la excavación mecánica de la zanja, cuidando de no dañar las interferencias 
encontradas, tal como lo muestra la Figura 3.27, donde podemos observar también la 
ejecución de un túnel de aproximadamente 2 metros de longitud, realizado por parte 
de 2 zanjeros de la empresa, uno desde cada extremo la ejecución de un túnel de 
aproximadamente 2 metros de longitud, realizado por parte de 2 zanjeros de la 
empresa, uno desde cada extremo. 
 

 
 
Por último se ejecutó el ingreso a la boca de registro existente (BRp), siendo necesario 
el uso del martillo neumático para romper la pared de la misma, colocar el caño y 
luego sellar con mortero cementicio el agujero realizado. En la Figura 3.28 se puede 
ver el operario del martillo neumático rompiendo dicha pared, sin los EPP requeridos 
para evitar algún daño a su integridad física. 
 

   
 

Figura 3.27: Cruce sobre calle Paraná: Excavación mecánica de zanja y túnel a mano. 

                   
 

Figura 3.26: Inicio de tareas en Cruce sobre calle Balcarce 
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3.2.4.7 Conexión de servicios domiciliarios 
 
Esta tarea fue la más conflictiva y la que caracterizó a la obra como de reemplazo 
propiamente dicha, ya que los operarios debieron trabajar con el servicio habilitado, es 
decir, con la permanente descarga de efluentes por parte de los edificios mientras se 
conectaban las acometidas a la colectora ya colocada. 
 
Los servicios a reemplazar se encontraban en la vereda Norte de la calle San Lorenzo 
entre Paraná y Balcarce. La Figura 3.29 se trata del croquis de cuadra y detalla las 
progresivas de los servicios reemplazados, que fueron siete, y los que detallaremos a 
continuación. 

 
El ANEXO 2 es el Croquis de Cuadra completo de la obra en cuestión. 
 
Los trabajos de colocación y nivelación de la colectora, como se dijo anteriormente, 
terminaron en la conexión de los ramales y suplementos verticales de Ø110 con tapa 
para luego dar lugar a la conexión de las acometidas. 
 
Para dar inicio al reemplazo de los servicios domiciliarios, en primer lugar hubo que 
demoler el solado de las veredas y retirar los escombros generado por esta tarea, de 
forma manual. 
 

     

 
 

Figura 3.29: Croquis de cuadra con referencia de servicios domiciliarios 

 
 

Figura 3.28: Rotura de pared de BRp en cruce sobre calle Paraná. 
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La prioridad sobre el reemplazo de los servicios la tuvieron los edificios cuya 
numeración sobre la calle San Lorenzo son N°567 y N°575, de los que comentamos 
anteriormente, por tener reflujo de líquidos cloacales hacia el interior de los mismos. 
En dichas propiedades se encontraban las veredas con hundimientos y grietas, por lo 
que las baldosas estaban sueltas y al demoler para comenzar la excavación, se 
provocó una rotura casi general de la vereda. 
 
En las Figuras 3.30 y 3.31 grafica el inicio de las tareas de excavación en la vereda a 
la altura señalada y puede observarse la heterogeneidad del relleno existente bajo el 
solado de la vereda, lo que dificulto un poco la tarea de excavación manual hasta 
encontrar las acometidas existentes, junto con el hundimiento y socavamiento de dicho 
suelo por las constantes perdidas de la colectora a reemplazar que corría por la 
vereda. 
 

 

 
 
Cada uno de los siete servicios reemplazados tuvo su particularidad, pero el más 
riesgos desde el punto de vista biológico fue el de numeración 567, en el cual al llegar 
al caño de salida en la Línea Municipal del edificio, se observó que el mismo estaba 
dañado y la perdida se daba de manera constante, volcando efluentes hacia la zanja 
excavada para el nuevo servicio, y también hacia la colectora colocada anteriormente. 
 
En la Figura 3.32 podemos ver como se improvisó la extracción del agua que escurrió 
por la descarga cloacal de todo un edificio de 14 pisos, teniendo que arrojarla a la 
cuneta para que circule sobre la calzada, con un gran riesgo y olor nauseabundo 

          

           
 

Figura 3.31: Vereda hundida y heterogeneidad en el relleno bajo el solado. 

          
 

Figura 3.30: Reemplazo de servicios en veredas socavadas. 
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característico de las aguas servidas. Según se pudo observar al inicio de la obra, el 
edificio afectado por el reflujo hacia su subsuelo bombeaba el agua que ingresaba 
hacia los desagües pluviales, terminando estos en el cordón cuneta de la calle San 
Lorenzo, tal como tuvo que realizarse durante el reemplazo de los servicios. 
 

 
 
Desde el punto de vista técnico, el reemplazo de la cañería en funcionamiento en un 
edificio no fue una tarea que la empresa tenía implementada en relación al personal 
capacitado junto con los equipos necesarios para dicho trabajo, por lo que antes de 
concretar el reemplazo, se acordaron y plantearon junto con el profesional externo 
encargado de la Higiene y Seguridad en las obras de INST’ALL SRL, las medidas que 
debían respetarse en el momento del contacto directo con las aguas servidas para 
evitar cualquier perjuicio en la salud de los operarios. 
 
En la Figura 3.33 podemos observar como el operario encargado de la excavación 
hasta el conducto existente trabajo con el agua servida presente en el pozo que este 
ejecutaba, todavía sin ninguna protección para su salud, medida que se tomó luego al 
inicio de una nueva obra de reemplazo. Luego en la imagen adyacente observamos la 
cañería ya reemplazada y con el suelo circundante libre del líquido cloacal. 
 
Cabe destacar que la tarea de nivelación del conducto domiciliario también fue 
realizada por el alumno. 
 

 
 

Figura 3.32: Extracción del líquido cloacal durante el reemplazo del servicio. 
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Además del gran inconveniente que generó el líquido cloacal presente durante las 
tareas de reemplazo, las interferencias fueron un gran condicionante en la decisión de 
cómo realizar las zanjas para llegar a la cañería principal instalada anteriormente. Casi 
todos los servicios públicos y privados llevaban su tendido por la vereda, por lo que se 
ejecutaron múltiples sondeos antes de excavar de manera certera, para evitar 
cualquier rotura o corte imprevisto. La Figura 3.34 muestra el caño de Ø110 ya 
colocado y la gran cantidad de conductos que pasaban transversales al servicio 
cloacal, tal como electricidad de media tensión, agua, video cable, entre otros. 
 

 
Finalmente, para dar lugar a la conexión del edificio a la colectora  instalada en la 
calzada, contando con el suplemento vertical de Ø110 ya colocada anteriormente, fue 
necesaria una curva a 45° más una cupla para conectar el caño del edificio hacia el 
suplemento, tal como podemos ver en la Figura 3.35. 

 

        
 

Figura 3.34: Interferencias encontradas durante la excavación de servicio. 

      
 

Figura 3.33: Excavación de acometidas con liquido cloacal en el pozo. Servicio 
domiciliario reemplazado. 
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En los demás servicios domiciliarios que fueron reemplazados, las tareas fueron 
menos complejas, debido a que las cañerías existentes se encontraban en buen 
estado, y el trabajo con líquido cloacal en la zanja fue de solo unos minutos, evitando 
la exposición alargada a los diferentes agentes patógenos. 
 
Algunas particularidades en los servicios reemplazados fueron la diferente profundidad 
a la que se encontraban los mismos, en algunos hasta casi 1,5 metros, debido a que 
se encontraba en el subsuelo, y en otros de solo planta baja fueron hallados a 0,8 
metros. 
 
El servicio perteneciente al edificio con numeración 501 contaba con un contrapiso de 
H° de aproximadamente 30 centímetros de espesor, que requirió de la utilización de un 
martillo neumático para romper dicha capaz y poder excavar hasta encontrar el 
servicio, que se encontró a 1,5 metros de profundidad, tal como podemos observar en 
la figura 3.36. 
 

 
 

3.2.4.8 Compactación de cruces para servicios domiciliarios 
 
Esta tarea fue muy delicada debido a las interferencias que existían, y debían dejarse 
con su tapada tal como se había encontrado a la hora de la excavación. Se tomaron 
muchas precauciones al reponer el suelo extraído, libre de escombros, respetando los 

            
 

Figura 3.36: Rotura de contrapiso de H° - Servicio a gran profundidad 

        
 

Figura 3.35: Acometida servicio domiciliario - Colectora 
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espesores de capa para la compactación y de no dañar los diferentes conductos 
durante estos trabajos. Provisoriamente se dejó tapado con suelo natural hasta el nivel 
del solado de la vereda, para luego dar lugar a las tareas de reposición del mismo. 
 
En la Figura 3.37 se observa el cruce en proceso de tapado, y los equipos y 
herramientas utilizados. 
 

 

3.2.4.9 Ejecución de subbase y base compactada 
 
Una vez que las tareas de índole sanitaria estuvieron concluidas, con el sistema 
cloacal de la vereda Norte totalmente reemplazado y rehabilitado, dando una solución 
técnica definitiva y correcta, se dio paso a los trabajos necesarios para la rehabilitación 
del tránsito en la traza afectada por la zanja excavada para colocar la cañería. 
 
Como dijimos anteriormente, se dejó compactado hasta aproximadamente 50 
centímetros por debajo del nivel de la rasante del pavimento de la calle San Lorenzo, 
para luego ejecutar la base y subbase granular compactada, previa a las capas de 
asfalto que generan la carpeta de rodamiento. 
 
Esta tarea fue realizada por otra cuadrilla de operarios, junto con otro encargado de 
obra, Cesar Ferpozi, quien es el especialista en movimiento de suelo y reposición de 
pavimentos de INST’ALL. 
 
Teniendo la subrasante de suelo natural compactada luego de las tareas de 
compactación en la colocación de la cañería, se empleó para las capas superiores 
estabilizado granular calcáreo, mezclado con una pequeña cantidad de cemento, 
medida en volumen de manera poco precisa, para darle aún más estabilidad a la capa 
formada. 
 
El mezclado del estabilizado granular con el cemento se hizo de manera poco 
controlada pero eficiente, utilizando el Minicargador Bobcat S175, tal como podemos 
observar en la figura 3.38. 
 

 
 

Figura 3.37: Compactado de servicios domiciliarios. 
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Esta mezcla granular resultante fue esparcida a lo largo de todo el tramo a compactar 
y emparejado manualmente por los operarios, mientras se rociaba agua para lograr la 
humedad optima a la hora del compactado, con el objetivo de tener una densidad de la 
capa lo más elevada posible. La Figura 3.39 grafica lo anteriormente descripto, con la 
capa de mezcla granular lista para ser compactada. 
 

 
 
Una vez que la capa fue rociada con agua y emparejada, se procedió a la 
compactación de la misma. Este trabajo se ejecutó de manera mecánica, mediante un 
rolo compactador asistido por un operario, el cual funciona en 2 posiciones: el 
movimiento de sus rolos simplemente por su peso propio, y la función vibradora, que 
se aplicó al final de la compactación para lograr la densidad máxima. En la Figura 3.40 
se observa al rolo siendo operado en la tarea de compactación y luego la subbase  
luego de la pasada del equipo. 
 

        
 

Figura 3.39: Conformado de capa de mezcla granular previo a la compactación. 

 
 

Figura 3.38: Mezclado de estabilizado granular calcáreo 0-20 con cemento. 
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Una vez ejecutada la subbase compactada en toda la traza a reparar, se esperó al 
fraguado de la misma y luego se realizó la base compactada, de igual espesor y 
conformación que la anterior, para dejar listo a la esperar del posterior asfaltado, de 8 
centímetros de espesor, como puede verse en la Figura 3.41. 
 

 
 

3.2.4.10 Reposición de pavimento y veredas 
 
Una vez ejecutada la base granular, la tarea final para rehabilitar la calzada fue el 
asfaltado para llegar al nivel de rasante original. Fue realizado por la misma cuadrilla 
encargada de la subbase y base granular. 
 
El trabajo de pavimentación fue previsto y planificado para un determinado día, ya que 
la mezcla asfáltica debía ser retirada de una planta alejada de la obra, y llevada a la 
misma teniendo en cuenta la temperatura a la que se aplicaría el asfalto. 
 
Se observó la gran dedicación y rapidez en la ejecución de las tareas, para lograr la 
buena calidad de la capa asfáltica, homogénea y en una sola etapa. 
 

           
 

Figura 3.41: Subbase y Base granular compactada 

           
 

Figura 3.40: Rolo compactador y subbase compactada 
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En primer lugar se realizó la limpieza y preparación de la base granular para recibir el 
asfalto. Para ello se elaboró y aplico un riego de imprimación, materializado con 
emulsión asfáltica, tal como puede observarse en la Figura 3.42. 
 
 

 
 
Una vez que el riego de imprimación fue colocado en toda la traza a asfaltar, el camión 
con la mezcla asfáltica se ubicó y de manera manual fue arrojado y distribuido en el 
parche a realizar por los operarios, como grafica la Figura 3.43. 
 

 
 
Inmediatamente luego de que la mezcla fue distribuida y cortada por medio de una 
regla metálica, se dio paso a la compactación con el rolo mecánico, en primer lugar 
por su propio peso, para no dañar al asfalto que se encontraba todavía a alta 
temperatura. Una vez que la mezcla asfáltica bajó su temperatura, se procedió a la 
compactación por vibración del rolo mecánica, para dejar lista la calzada, esperando 
unas horas para la rehabilitación total del tramo. En la Figura 3.44 se observa el vapor 
generado en la primera compactación de la mezcla asfaltico, y luego cuando el mismo 
fue vibrado. 
 

           
 

Figura 3.43: Colocado y emparejado de mezcla asfáltica en caliente. 

           
 

Figura 3.42: Riego de imprimación con emulsión asfáltica. 
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Por último, fue necesaria la reposición de los diferentes solados de las veredas, 
removidos para la conexión de los servicios domiciliarios, tarea que fue ejecutada por 
un contratista de la empresa, quien junto a su cuadrilla relevo y computo los tipos y 
cantidad de mosaicos necesarios, y a partir de la gestión de materiales y equipos que 
proveyó INST’ALL, realizaron la tarea. 
 
Además de colocar los pisos en los pequeños pozos realizados para conectar las 
acometidas, se llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba para reemplazar 
toda la vereda en los edificios más afectados, que ya describimos anteriormente, con 
numeración 567 y 575, ya que el suelo bajo los mismos se encontraba totalmente 
saturado y colapsado, dejando el contrapiso y el solado sin apoyo, con el riesgo que 
implica para los transeúntes. 
 
En las Figura 3.45 se muestra el antes y después de las veredas reemplazadas. 

 
 

Figura 3.44: Compactado de la Base asfáltica por peso propio y por vibración del rolo. 
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Edificio en San Lorenzo 575 
 
 

    
 

Edificio San Lorenzo N°567 

 
Figura 3.45: Reemplazo total de veredas debido a socavamientos por 
saturación del suelo. 
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3.3 OBRA “CALLE ROSARIO DE SANT A FE”  

 
3.3.1 Ubicación 
 
La obra, tal como su nombre lo indica, estuvo situada sobre la calle Rosario de Santa 
Fe, entre David Luque y Coronel Pringles en el Barrio General Paz. La Fig. 3.46 nos 
ubica en el sector de la Ciudad donde se trabajó, y la Fig. 3.47 es la imagen satelital 
de del tramo intervenido. 

 

 
 

3.3.2 Descripción y diagnóstico 
 
Tal como se indicó en la introducción de este capítulo, la obra sobre la calle San 
Lorenzo fue donde el alumno estuvo presente más tiempo, mientras que la primera 
obra en la que se desempeñó el alumno fue la obra en el Barrio General Paz, que será 
descripta a continuación. 
 
La obra de reemplazo y rehabilitación del servicio cloacal se realizó sobre la colectora 
que recorre la calle Rosario de Santa Fe, delimitada por bocas de registro en las 
esquinas de Coronel Pringles por un lado, y David Luque por el otro. 
 
La cañería que circula por dicha calzada, es un colector secundario que, además de 
recibir las descargas domiciliarias de los edificios que se encuentran en la cuadra 

 
 

Figura 3.47: Imagen satelital de la cuadra de obra. 

 
 

Figura 3.46: Sector de la Ciudad de Córdoba. Barrio General Paz 
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intervenida, llegan a este los efluentes de varias cuadras aguas arriba, lo que 
condicionó la elección del tipo de solución a aplicar. 
 
La intervención sobre la cuadra fue de carácter urgente, ya que por negligencia del 
personal desobstructor de la Municipalidad de Córdoba, se dañó la cañería colectora 
existente, de barro cocido vitrificado, y provocó un cráter en el medio de la calzada, 
con el riesgo vial y biológico que esto trajo aparejado. En la Fig. 3.48 se observa el 
cráter sobre la calla Rosario de Santa Fe, una vez desagotado. 
 

 
 
Para rehabilitar el servicio, se plantearon dos soluciones: 
 

 La primera fue de cambiar la cañería de barro vitrificado por PVC Ø315 sobre 

la misma zanja de la existente, realizando el corte del conducto de barro y 
reemplazándolo por el de PVC desde aguas abajo hacia aguas arriba, desde 
una boca de registro a la otra. Esta solución provocaría trabajar con carga, ya 
que se iría reemplazando un caño por otro con el líquido cloacal escurriendo 
por los mismos. 

 La segunda solución planteada, que fue la aplicada, fue la de reemplazar la 
cañería obsoleta por una nueva traza de la misma, paralela a la vieja, sobre el 
lado norte de la calzada, también de PVC Ø315. Esta solución era más segura 
con respecto a la excavación, pero traía costos adicionales por la ejecución de 
todos los cruces de conexiones domiciliarias, que debían realizarse a nuevos. 
En la Fig. 3.49 se observa de manera esquemática la solución elegida para 
reemplazar la cañería obsoleta.  

 

 
 

Figura 3.48: Cráter en calzada sobre la cañería existente dañada. 
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3.3.3 Solución técnica aplicada 

 
Finalmente, la solución elegida fue la de realizar un conducto paralelo al existente, 
como pudimos apreciar en la Fig. 3.49, lo que generó que se deban construir 3 nuevas 
bocas de registro. 
 
Tal como puede observarse en la Fig. 3.50, la cañería de barro cocido Ø250 fue 
reemplazada en una nueva traza por un conducto de PVC Ø315, uniendo las nuevas 
bocas de registro, que reciben los efluentes de las bocas existentes, quedando 
anulada de manera completa la cañería antigua, y descargando en el extremo aguas 
abajo en una nueva boca, la cual conduce hacia la colectora principal en la Avenida 24 
de Septiembre. 
 
Las conexiones domiciliarios que se reemplazaron fueron las de toda la cuadra, 
contemplando las de las veredas Norte y Sur, lo que genero la necesidad de ejecutar 
cruces de calzada para las acometidas más alejadas de la colectora nueva. 
 

 
 
El ANEXO 3 es el Plano Conforme a Obra del cual se extrajo la figura anterior. 
 
 

 
 

Figura 3.50: Extracto del Plano Conforme a Obra 

 
Figura 3.49: Esquema de alternativas de intervención. 
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3.3.4 Tareas Realizadas 

 
En la primera obra descripta se desarrollaron detalladamente todas las tareas 
necesarias para la ejecución de la rehabilitación y reemplazo de la colectora y los 
servicios domiciliarios, por lo que a continuación se trata de no repetir algunos 
conceptos, sino comparar las obras, haciendo hincapié en las particularidades 
observadas, citando los inconvenientes encontrados y las soluciones aplicadas. 
 
Cabe señalar que el alumno se incorporó a la empresa bajo el régimen de Practica 
Supervisada cuando dicha obra se encontraba en la etapa final de colocación de la 
cañería principal, por lo que desde ese momento tuvo a cargo la nivelación de los 
conductos que restaban instalar, los cómputos de materiales y avance para 
certificación hasta finalizar la obra, todo esto bajo la dirección del Arq. José Santillán. 
 
A continuación se enumeran las tareas, que son las mismas que las realizadas en la 
calle San Lorenzo, pero como el estudiante ingreso a la obra de calle Rosario de 
Santa Fe con la misma avanzada, algunos trabajos ya habían sido ejecutados en 
parte, y como ya dijimos, se trazara un paralelismo con la primera obra para no insistir 
en descripciones que ya fueron abordadas. 
 
Entonces, las tareas fueron: 

1. Rotura de pavimento, asfalto y veredas. 
2. Ejecución de bocas de registro. 
3. Excavación de zanja (para colectora y servicios domiciliarios) 
4. Colocación y nivelación de cañería principal. 
5. Compactación de zanja de cañería principal. 
6. Rehabilitación del servicio (conexión de BR nuevas a existentes)  
7. Conexión de servicios domiciliarios y acometida. 
8. Compactación de cruces para servicios domiciliarios. 
9. Ejecución de subbase compactada. 

10. Reposición de pavimento y veredas. 

 
En base a lo citado anteriormente, solo se describirán las tareas que se ejecutaron 
durante la estadía del alumno en la obra, citándose algunas de las demás para 
clarificar algunos conceptos. 

3.3.4.1 Rotura de Pavimento 
 
Al momento de llegar a la obra, el tramo que restaba romperse fue el de unión de las 
bocas de registro BR2 Y BR3, de Hormigón Simple, que coincidía con la cuneta de 
drenaje de la esquina señalada. Como se ve en las Figura 3.51, se decidió a romper el 
hormigón de manera diagonal, coincidente con la línea del caño a colocar, aunque 
luego la reposición fue según las juntas de dilatación existentes en lo paños del 
hormigón. Se observa también la importancia de la señalización durante la ejecución 
de la obra, ya que la calle Rosario de Santa Fe estuvo totalmente cortada durante los 
trabajos, debiendo estar perfectamente demarcados los sectores de trabajo más 
críticos con respecto al riesgo para los peatones que circulaban cerca de estos. 
 
Al inicio de la obra, se produjo la rotura de la traza de la zanja principal, la cual tenía 2 
metros de ancho y se encontró a lo largo de toda la cuadra, para luego excavar y 
colocar el caño. 
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3.3.4.2 Ejecución de Bocas de Registro 
 
La alternativa de intervención elegida hizo que se requieran 3 nuevas bocas de 
registro, a construir según se observa en la Figura 3.48. Al incorporarse el estudiante a 
la obra, las mismas ya se encontraban terminadas, esperando la instalación de las 
cañerías que llegaban a cada una de ellas. De acuerdo a las cotas entregadas por la 
Municipalidad, las profundidades de excavación fueron las que muestra la Tabla 2. 
 

 
 
El alumno realizó la tarea de nivelación de los conductos que llegaban a las bocas de 
registro próximas a la esquina de Rosario de Santa Fe y Coronel Pringles, como 
podemos observar en la Figura 3.52, al momento de colocación de los conductos y 
luego con el servicio en funcionamiento. 
 

 
Tabla 2: Profundidades de excavación de bocas de registro.  

BR 1 564,34 561,84 2,50 2,90

BR 2 564,61 562,09 2,52 2,92

BR 3 564,64 562,06 2,58 2,98

Boca de 

Registro
Cota Terreno Cota Intrados Tapada

Profundidad de 

Excavacion

      
 

Figura 3.51: Corte diagonal del paño de H°. Escombros 
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En la Fig. 3.53 se observa la BR1, construida adyacente a la BR existente en la 
esquina de Rosario de Santa Fe y Coronel Pringles, que luego de finalizadas las 
tareas de reemplazo de cañería, se rehabilitó el servicio realizando una abertura en la 
pared contigua de ambas, dando paso al escurrimiento de los efluentes. 

 

 

3.3.4.3 Excavación de zanja para cañería principal 
 
Como ya se aclaró, al momento de incorporarse a la obra, la cañería principal de PVC 
Ø315 estaba colocada casi en su totalidad, salvo el tramo BR2-BR3 de 11 metros de 
longitud, que fue excavada durante la estadía del alumno. La misma fue ejecutada por 
la Retroexcavadora Volvo, al igual que en la calle San Lorenzo, pero existió la 
necesidad de ejecutar un túnel de 1 metro de largo, para no extender la zanja en la 
longitud total, evitando así el potencial desprendimiento o deslizamiento de las 
paredes de la misma, poniendo en riesgo a los operarios que trabajaron dentro de ella 
durante las tareas de colocación de cañería.  
 
En la Figura 3.54 Se observa a un obrero ejecutando el túnel para luego colocar el 
conducto, con una parte de la zanja ya excavada por la retroexcavadora. Cabe 
destacar que el operario cuenta con todos los elementos de seguridad personal 
necesarios para realizar su tarea, tales como casco, arnés con soga de vida y guantes, 

 
 

Figura 3.53: BR1 (nueva) y BR existente, ejecutadas a la par. 

       
 

Figura 3.52: BR2: con las cañerías colocadas y a la derecha en funcionamiento. 
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además del calzado de seguridad. En la imagen adyacente se observa el caño 
colocado bajo el túnel realizado anteriormente. 
 

 
 

3.3.4.4 Colocación y nivelación de cañería principal 
 
Los 11 metros restantes de colocar y nivelar pertenecientes a la colectora principal, 
fueron nivelados por el alumno, siempre siguiendo los lineamientos del Arq. José 
Santillán, encargado de dicha obra. 
 
La zanja tenía una profundidad mayor a la excavada en la calle San Lorenzo y 
presentaba cierta inestabilidad en los taludes laterales, por la presencia de un manto 
de arena a los 3 metros, por lo que se extremaron las medidas de seguridad y también 
fue necesaria la presencia de más personal para la colocación de la cañería, ya que 
los conductos debían ser bajados a la zanja mediante sogas en sus extremos, dada la 
altura desde donde se arrojaban y el peso propio de los mismos, tal como podemos 
ver en la Figura 3.55. 
 

 
 
Una vez depositados en la zanja, dos operarios especializados bajan a la misma y 
proceden a enchufar o conectar los caños entre sí o dentro de la cámara, para luego 
dar paso a la nivelación. En la Figura 3.56 se observa la manera en que se descendió 

     
 

Figura 3.55: Bajada de conductos para su colocación y nivelación. 

          
 

Figura 3.54: Ejecución de un pequeño túnel para evitar desmoronamientos. 
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a la zanja por medio de una escalera, y los 2 operarios con sus respectivos EPP 
realizando la tarea antes señalada. 
 
 

 
 

3.3.4.5  Rehabilitación del servicio 
 
La rehabilitación del servicio una vez que la colectora fue colocada y nivelada, junto 
con todos los ramales necesarios para las conexiones domiciliarias a reemplazar, se 
realizó en 2 etapas: en primer lugar se conectó la boca de registro aguas abajo (BR1) 
y al finalizar la obra, se dio paso al enlace de la boca de registro aguas arriba (BR3) 
con la red existente. 
 
La primera rehabilitación tuvo como objetivo permitir que pudieran conectarse todos 
los servicios domiciliarios y descarguen de inmediato en la colectora, y esta evacue 
hacia la red existente, sin traer complicaciones de reflujo aguas arriba, que afectasen a 
los operarios. 
 
La conexión de la boca de registro ubicada aguas arriba (BR3) se realizó al finalizar 
toda la instalación sanitaria debido a que la cañería reemplazada era una colectora 
secundaria y recibía los efluentes de varias cuadras anteriores, y si se realizaba en 
conjunto con la conexión de la boca BR1, el sistema quedaría totalmente habilitado, 
dando paso a un gran caudal acumulado aguas arriba, consecuencia de la interrupción 
del servicio durante la varias semanas. 
 

3.3.4.6 Conexión de servicios domiciliarios 
 
Una vez habilitado el servicio desde la BR1 hacia la red existente sobre la calle 
Coronel Pringles, se procedió a la conexión de los servicios domiciliarios desde la 
Línea Municipal de cada lote hacia los ramales que fueron instalados junto con el 
conducto principal. 
 
Como ya dijimos anteriormente, los servicios reemplazados fueron los de ambas 
veredas en la cuadra intervenida y debido a que la colectora se encontraba más cerca 
de la vereda Norte, se ejecutaron algunos cruces largos para poder llegar a las 
acometidas de la vereda Sur de la calle Rosario de Santa Fe. El croquis de cuadra 
puede observarse en la Figura 3.57, donde se grafica lo señalado. 

     
 

Figura 3.56: Tareas de colocación y nivelación de cañerías. 



 
ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE OBRAS DE DESAGUES CLOACALES 

 

 

MOISES YADÓN            54 

 

 

 
 
El ANEXO 4 es el Croquis de Cuadra de la obra descripta. 
 
Los servicios domiciliarios sobre la vereda Norte más próximos a la colectora se 

ejecutaron de igual forma que en la calle San Lorenzo, es decir, rompiendo el solado 
de la vereda, excavando hasta la acometida, reemplazando la cañería y conectándose 
mediante cupla y curva a 45° al suplemento vertical de Ø110 dejado durante la 
instalación de la cañería principal. En total se reemplazaron sobre esta vereda 9 
servicios. 
 
Los servicios sobre la vereda Sur demandaron tareas idénticas a la de la colectora 

previamente instalada. La cantidad de servicios reemplazados en este caso fueron 12, 
donde algunos pertenecían al mismo lote, lo que disminuyo el número de cruces de 
calzada que debieron realizarse. 
 
Fue necesaria la excavación de una zanja  de 13,50 metros de longitud, realizada por 
la Retroexcavadora en 9 oportunidades, ya que en 3 casos una zanja compartía 2 
servicios. En la Figura 3.58 podemos observar la zanja excavada para un servicio 
“largo”, junto con un operario realizando el fondo de zanja y también previamente el 
descubrimiento del suplemento vertical que viene del ramal Y colocado en la cañería 
principal, para luego conectarse, como ya dijimos, mediante curva y cupla a las 
distintas acometidas. 
 

 
 
Existió una gran particularidad en esta obra, que permitió al alumno observar la 
resolución de imprevistos por parte de los profesionales a cargo de la obra.  
 

       
 

Figura 3.58: Excavación para servicios “largos”. 

 
 

Figura 3.57: Croquis de cuadra Calle Rosario de Santa Fe. 
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Durante los sondeos previos para hallar todos los servicios domiciliarios a ser 
reemplazados luego, se encontraron sobre la vereda Sur 11 acometidas, tal como lo 
indicaba el croquis de cuadra actual provisto por la Municipalidad al momento de inicio 
de la obra, por lo que en la instalación de ramales se dejaron por supuesto la misma 
cantidad encontrada.  
 
Ante la inspección por parte de la Municipalidad de Córdoba, se exigió la instalación 
de un nuevo servicio, de un lote que ya contaba con uno, que no había sido declarado 
a la misma por parte del frentista, estando el propietario en infracción, dando parte de 
esto cuando observo el inicio de la obra y regulando su situación. 
 
La solución encontrada y consensuada con la Municipalidad fue la utilización de la 
zanja excavada para el servicio declarado ya instalado, y por medio de accesorios 
tales como cuplas, curvas y codos, llegar a conectar el servicio “ilegal” ahora 
blanqueado. Esto puede observarse en la Figura 3.59, siendo una conexión muy poco 
ortodoxa, dejando en evidencia el carácter “urgente” del trabajo realizado. 
 

 
 
Además de generar este juego de piezas conectadas para llegar a la acometida, un 
nuevo servicio a conectar necesitaba un ramal Y conectado a la cañería principal. Esto 
generó un nuevo inconveniente, ya que todos los demás servicios se encontraban  
conectados y descargaban en la colectora, por lo que un corte en el caño de Ø315, 
para luego colocar cuplas y un nuevo ramal Y, fue descartado de inmediato, para no 
tener que trabajar con liquido cloacal dentro de la zanja a una profundidad de 3 
metros, teniendo un manto de arena muy próximo, susceptible al desmoronamiento. 
 
La solución elegida fue utilizar una pieza especial, llamada “Ramal Postizo”, que 
cumple la función de un ramal Y, siendo una especie de montura de media caña que 
se coloca sobre el caño principal. En la Figura 3.60 se observa el accesorio antes 
descripto. 

       
 

Figura 3.59: Conexión de servicio no declarado previo al inicio de la obra. 
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La colocación del Ramal Postizo fue una tarea crítica, realizada con la mayor rapidez 
posible, ya que debían descender 2 operarios y trabajar durante un tiempo extenso 
hasta terminar el trabajo.  
 
En la Figura 3.61 se observa en 4 imágenes los pasos realizados para colocar el 
accesorio a la cañería de Ø315.  
 
En la 1° imagen observamos el pozo excavado por la retroexcavadora hasta la 

cañería principal, y los 2 operarios con todos los EPP necesarios, aplicando el corte al 
lomo del conducto. 
 
En la  2° imagen se puede ver el lomo del caño ya cortado, con los operarios 
presentando y midiendo la posición a la que se colocara el ramal postizo. 
 
En la 3° imagen se observa el ramal postizo ya colocado y adherido mediante 

pegamento para PVC en toda la superficie que hace contacto con la cañería principal. 
 
En la 4° imagen, finalmente, podemos observar el ramal postizo ya fijado por el 

pegamento, y además asegurado por medio de 2 alambres que abrazan al mismo 
alrededor del caño, para evitar cualquier desplazamiento posible generado durante la 
tapada con el suelo natural. También en dicha imagen, se ve el suplemento vertical de 
Ø110 que espera la conexión con la cañería a colocar en la zanja del cruce, 
observando el servicio conectado utilizando la misma zanja, que quedo bajo el nuevo 
caño a colocar. 
 

           
 

Figura 3.60: Pieza especial “Ramal Postizo”. 
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Por último, para dar por finalizada la tarea de conexión del servicio domiciliario 
adicional, se instaló la cañería del cruce, por encima del servicio anterior colocado en 
la misma zanja, lo que generó que tenga menor tapada, siempre respetando la tapada 
mínima de 1,2 metros en calzada. 
 
La tarea de nivelación fue realizada por el alumno, respetando una pendiente de 3%, 
exigida por la Municipalidad. En la Figura 3.62 podemos observar al caño colocado en 
la zanja, ubicado de manera cruzada respecto a la línea de la zanja, y la curva a 45° 
para conectarse al suplemento vertical de Ø110 colocado durante la instalación del 
ramal postizo. 
 

 
 

  
 

Figura 3.62: Colocación y nivelación de la cañería en el cruce de calzada. 

   
 

   
 

Figura 3.61: Etapas de colocación del Ramal Postizo. 
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3.3.4.7 Compactación de cruces para servicios domiciliarios 
 
La compactación de los cruces domiciliarios denominados largos se realizó de igual 
manera que en la zanja de la cañería principal. Estos trabajos se ejecutaron desde 20 
centímetros por encima del lomo del caño instalado, con capas compactadas cada 30 
centímetros, dejando luego 30 centímetros bajo el nivel de rasante del pavimento, para 
luego ejecutar la subbase y base compactada y por último, la reposición del 
pavimento, en este caso asfaltico. 
 
La compactación del suelo natural se realizó íntegramente de manera manual, asistida 
por un equipo vibropison, operado por una persona, tal como puede verse en la Figura 
3.63. 
 

 
 

3.3.4.8 Ejecución de subbase compactada 
 
Las subbase y base compactada se ejecutaron de manera idéntica que en la obra de 
calle San Lorenzo, siendo el encargado de realizar la misma, Cesar Ferpozi, como ya 
habíamos enunciado durante la obra citada. 
 
Para no ser repetitivos, recordamos que dichas capas del pavimento se conformaron 
con estabilizado granular calcáreo de granulometría 0-20, mezclado con cemento con 
una dosificación aproximada de 1 bolsa por metro cubico del material granular. 
 
Mezclados los materiales mediante el Minicargador Bobcat S175 y también con la 
asistencia de la retroexcavador con pala Volvo, como puede observarse en la Figura 
3.64,  al igual que el esparcimiento y posterior humedecido sobre la traza de la zanja a 
compactar. 
 

    
 

Figura 3.63: Compactación de cruces domiciliarios. 
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A diferencia de la obra en calle San Lorenzo, el compactado se realizó con otro equipo 
vibrador, esta vez con un modelo tipo vehicular, operado por una persona desde un 
habitáculo, siendo la compactación más enérgica, debido al mayor peso propio de los 
rolos y el equipo en general. Al igual que el equipo de la calle San Lorenzo, tenía 2 
posiciones: el compactado por peso propio y mediante la vibración de los rolos. En la 
Figura 3.65 se observa el trabajo de compactación de la subbase granular, junto al 
encargado Cesar Ferpozi dando las indicaciones de la tarea al operario. 
 

 
 

3.3.4.9 Reposición de pavimento y veredas 
 
La reposición del pavimento asfaltico se ejecutó de igual forma que en la calle San 
Lorenzo, con la diferencia del equipo compactador utilizado, como ya describimos en 
la tarea anterior. 
 
En primer lugar se realizó el riego de imprimación con emulsión asfáltica sobre la base 
granular estabilizada y compactada, y luego una vez llegado el camión con el asfalto 
directo de la fábrica se esparció y corto con regla por los operarios, tal como lo grafica 
la Figura 3.66. 

 
 

Figura 3.65: Compactado de subbase granular estabilizada. 

    
 

Figura 3.64: Mezclado de materiales y esparcimiento para subbase compactada 
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Por último se realizó la compactación de la mezcla asfáltica, con el rolo anteriormente 
descripto, para dejar completamente habilitada la calzada en la cuadra intervenida. La 
Figura 3.67 muestra el empleo del rolo tipo vehículo utilizado en la obra. 

    

 
 

Para la reposición de veredas en los sectores que fueron intervenidos para conectar 

los servicios domiciliarios, el alumno realizo la tarea de relevar y computar la cantidad 
y tipo de mosaicos que era necesario comprar para proveer a los contratistas 
encargados de los trabajos de albañilería en las mismas. A continuación se anexa en 
la Tabla 3 el listado confeccionado por el estudiante, junto con la altura de la calle 
Rosario de Santa Fe, para referencia en cual vereda exactamente debían reponerse 
los mosaicos. 
 

       
 

Figura 3.67: Compactado de mezcla asfáltica 

    
 

Figura 3.66: Riego de imprimación – Esparcido y emparejado de la mezcla asfáltica 
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Tabla 3: Cómputo de solados para veredas a reponer. 

NUMERACION TIPO DE MOSAICO CANTIDAD [unidades]

1189 6 Vainillas Gris 122

9 Panes Amarillo 125

9 Panes Rojo 40

1165 Granito 30x30 34

1145 80

1147 20

1133 Ceramico Simil Laca 40x40 Negro 10

6 Vainillas Amarillo 60

6 Vainillas Gris 6

1132 Laja 20x15 133

1140 9 Panes Gris 50

1148 5 Vainillas Gris 125

1160 Ceramico Simil Laca 30x30 Negro 23

5 Vainillas Blanco 50

5 Vainillas Rojo 5

1182 Ceramica "PAEZ" 64 Panes Gris Granito 40x40 5

1179

1129

1176

C
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COMPUTO SOLADO DE VEREDAS 

Compuesto: 4 Bastones Blanco 30x15                                                                 

1 Central Cuadrado Negro 15x15
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3.4 OBRA “CALLE SOLDADO RUIZ”  

 
3.4.1 Ubicación 
 
Siendo la última obra de reemplazo y rehabilitación del servicio de cloacas donde 
asistió el alumno, la misma estuvo ubicada en el Barrio San Martin, precisamente en la 
calle Soldado Ruiz al 2000, entre las calles Agustín Patiño y Centenario. Las Figuras 
3.68 y 3.69 dan parte del barrio y la ubicación según algunas vías principales y la 
imagen satelital muestra la densidad de la cuadra donde se trabajó. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.69: Cuadra intervenida. Soldado Ruiz al 2000. 

 
 

Figura 3.68: Barrio San Martin. Ubicación de la obra. 
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3.4.2 Descripción y diagnóstico 

 
Al igual que en las dos obras descriptas anteriormente, el denominador común fue la 
intervención de emergencia solicitada por la Municipalidad de Córdoba debido a 
múltiples problemas ocasionados por la obsolencia de las colectoras en las cuadras 
tratadas y el constante reclamo de los vecinos afectados por tan grave problema, con 
riesgos constructivos y biológicos. 
 
El alumno estuvo presente en esta obra solamente 5 días, asistiendo como ya se dijo 
al encargado de obra José Santillán, observando y realizando las tareas de nivelación 
en los tramos que se ejecutaron hasta que fue asignado a la obra “Nexo Altos de 
Manantiales”. 
 
La cuadra de obra fue intervenida en muchas ocasiones por el personal de la 
Municipalidad, realizando tareas de desobstrucción y de zanjeos para reemplazo de 
algunos tramos de cañería obsoletos, siendo todas medidas precautorias y provisorias, 
sin dar una solución concreta al problema. 
 
En la Figura 3.70 podemos observar una crónica del año 2012, donde se observan las 
tareas de zanjeo de la Municipalidad, en la misma esquina donde se comenzaron los 
trabajos durante la estadía del alumno. Esto demuestra que soluciones intermedias o 
insuficientes en estos casos y en la mayoría no funcionan, hasta tomar la decisión 
política y económica de ejecutar todos los trabajos para brindar el servicio correcto a 
los vecinos. 

 
 
El mayor problema fue el colapso general que presenta la red cloacal en el Barrio San 
Martin, y la cuadra en la que se trabajó, debido a la construcción de varios complejos 
de departamentos de mediana altura, el conducto vio desbordada su capacidad, y 
colapsó, produciendo en todo el ancho de la calzada un socavamiento del que 
haremos referencia más adelante. 
 
La cañería existente que colapsó tenía un trazado determinado, tal como puede 
observarse en la crónica del diario Día a Día citada anteriormente, provocando un gran 
hundimiento en la mitad de la cuadra, que provocó la suspensión del recorrido de la 

    
 

Figura 3.70: Noticias relacionadas a problemas previos al inicio de obra. 
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Línea 22 urbana que circulaba por la calle Soldado Ruiz, y estuvo bajo un vallado y 
señalizado muy precario hasta el momento de inicio de la obra. 
 
En la Figura 3.71 se puede ver la cuadra antes de comenzar los trabajos, con la 
señalización a mitad de cuadra, junto con escombros generados por el socavamiento 
del pavimento en ese sector. 
 

 
 
La red colectora en la cuadra tratada tenía su escurrimiento desde la esquina de la 
calle Agustín Patiño hacia la esquina de Centenario y de allí tomaba la colectora 
principal que circula por esta última calle, hacia el Boulevard Los Granaderos. 
 
La tapada de la cañería existente era de más de 3 metros, lo que implicaba además de 
la profundidad, un gran volumen de excavación. Tal cual las obras anteriores, 
existieron diversas alternativas de intervención, tales como el reemplazo en una 
colectora paralela, la conexión caño a caño sobre la traza original, o una cañería por 
encima de la existente, de menor tapada.  
 
Todas estas opciones fueron discutidas y la decisión final fue consensuada por 
supuesto con la Municipalidad de Córdoba. 
 

3.4.3 Solución técnica aplicada 
 
La solución a aplicar fue ejecutar una colectora cuya zanja se realizó adyacente a la 
zanja de la cañería existente, debiendo conectar todos los servicios domiciliarios 
nuevamente, con un conducto de PVC Ø200, debiendo construirse en los extremos de 
cada esquina, una boca de registro cuyas paredes se ejecutaron pegadas a las bocas 
de registro existentes, para luego rehabilitar el servicio. 
 
En la Figura 3.72 se puede ver un extracto del plano conforme a obra, con las 
características de la cañería instalada y las bocas de registro construidas, resaltando 
la forma ovalada de estas últimas, forma que decidió realizarse por dos motivos; el 
primero fue construir la BR sobre el caño existente para después poder habilitar sobre 
el mismo y para tener una capacidad de llenado superior que permite contener 
posibles reflujos dada la colmada red aguas abajo de la obra. 

    
 

Figura 3.71: Estado de la cuadra previo a los trabajos. 



 
ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE OBRAS DE DESAGUES CLOACALES 

 

 

MOISES YADÓN            65 

 

 

 
 

El ANEXO 5 se trata del Plano Conforme a Obra de la obra de Calle Soldado Ruiz. 
 

3.4.4 Tareas Realizadas 

 
Las tareas realizadas, al igual que en las 3 obras anteriores, fueron las siguientes: 

1. Rotura de pavimento, asfalto y veredas. 
2. Ejecución de bocas de registro. 
3. Excavación de zanja (para colectora y servicios domiciliarios) 
4. Colocación y nivelación de cañería principal. 
5. Compactación de zanja de cañería principal. 
6. Rehabilitación del servicio (conexión de BR nuevas a existentes)  
7. Conexión de servicios domiciliarios y acometida. 
8. Compactación de cruces para servicios domiciliarios. 
9. Ejecución de subbase compactada. 

10. Reposición de pavimento y veredas. 

Dado que el alumno solo estuvo en la obra 5 días, se comentaran y describirán 
aquellas tareas realizadas durante la estadía del mismo, siendo las mismas las de 
primer orden. 
 

3.4.4.1 Rotura de Pavimento 
 
La primera tarea fue el aserrado de los distintos cortes a realizar, ejecutado con el 
moto aserrador operado por una persona, tal como podemos observar en la Figura 
3.73. 
 

 

 
 

Figura 3.73: Aserrado del pavimento. Acopio de escombros. 

 
 

Figura 3.72: Extracto del Plano Conforme a Obra 
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La rotura de pavimento se realizó en la traza de la cañería principal, con un ancho de 
1,5 metros, y en los diferentes cruces para los servicios domiciliarios, ubicados en las 
2 veredas pertenecientes a la cuadra, mediante el accesorio martillo del Minicargador 
Bobcat S175. En la Figura 3.74 observamos la tarea de rotura sobre un servicio a 
reemplazar. 
 

 
 
Los escombros al igual que en las obras anteriores se retiraron con la pala del 
Minicargador, depositados en contenedores alquilados, que fueron retirados 
periódicamente del lugar. Esto puede verse en la Figura 3.73 anteriormente citada, 
mientras que la Figura 3.75 nos da un panorama de los cortes y rotura del pavimento 
en los diferentes sitios a excavar. 
 

 
 

3.4.4.2 Ejecución de Bocas de Registro 
 
Como se adelantó en la descripción de la solución técnica elegida, se ejecutaron 2 
bocas de registro, con la particularidad de la forma geométrica de las mismas, que fue 
ovalada, pudiendo ser rectangular, pero se encarecía ya que debía ser de tabiques de 
H° A°. Las razones de esta decisión fueron: 

 
 

Figura 3.75: Estado de la obra luego del aserrado y rotura. 

 
 

Figura 3.74: Rotura de pavimento 
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a. Construir sobre el caño existente: al tener la cañería existente, adyacente a 

la nueva traza a ejecutar, quedaba una distancia entre sus ejes longitudinales 
de aproximadamente 60 cm, por lo que el lado mayor del ovalo contenía a los 
dos conductos, permitiendo luego la rehabilitación del servicio rompiendo el 
lomo del caño existente a reemplazar y derivando los efluentes desde la nueva 
colectora mediante el cojinete diagonal ejecutado, que veremos más adelante. 
 

b. Contener posibles reflujos de la red aguas abajo: la obsolencia general de 

la red del Barrio San Martin condiciono un tamaño mayor en la capacidad de 
almacenamiento de la boca de registro, ya que se observaron grandes 
obstrucción aguas abajo que hicieron suponer reflujos que impedirían los 
trabajos de colocación de cañería y en el futuro, la salida de efluentes al 
pavimento debido a la cantidad de líquido. 

 
Las tareas para la ejecución de la boca de registro fueron las mismas que las 
descriptas en la obra sobre calle San Lorenzo, con la particularidad del encofrado y la 
ejecución de cojinete, por las razones ya expuestas: 

 Excavación. 

 Hormigonado de Piso y Fuste. 

 Ejecución de Losa, Colocación de Tapa y Cojinete. 

 
La excavación se realizó con una forma rectangular de 3 metros por 2 metros de 

lados, con una profundidad de 3,3 metros, para luego conformar mediante el 
encofrado la geometría de ovalo deseada. 
 
En la Figura 3.76 se observa la tarea del encofrado, que tuvo una complejidad 
mayor a la de encofrados circulares convencionales. Este se conformó con dos 
partes semicirculares y para el lado recto se utilizaron paneles fenólicos. 
 

 
 
El hormigonado se realizó de manera completa en toda la altura del fuste, casi 3 

metros, con H° in situ, de igual dosificación que la señalada en la obra de calle San 
Lorenzo. En la Figura 3.77 puede observarse el momento de hormigonado y luego 
sin el encofrado una vez que el H° fraguó. 
 

 
 

Figura 3.76: Encofrado compuesto para geometría ovalada. 
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La losa y tapa fueron ejecutadas sobre la base rectangular de la excavación, de 

igual manera que en la calle San Lorenzo. 
 
En la Figura 3.78 se grafica la tarea de encofrado de la losa, la colocación de la 
armadura junto con el aro de molde y el inicio de la tarea de hormigonado, 
mientras que en la Figura 3.79 vemos el hormigonado listo y se observa la 
cercanía de la boca de registro existente, que recibe la cañería obsoleto, a la cual 
nos conectaremos dentro de la boca ejecutada. 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 3.79: Adyacencia de boca de registro nuevo con existente. 

        
 

Figura 3.78: Encofrado, armadura y hormigonado de losa rectangular 

     
 

Figura 3.77: Hormigonado de boca de registro de forma oval. 
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Finalmente, la ejecución del cojinete tuvo la particularidad antes mencionada de tener 
que “unir” la cañería nueva a la traza de la cañería existente sobre el lomo de esta, 
quedando conformado de manera diagonal, tal como podemos ver en la Figura 3.80. 
 

 
 

3.4.4.3 Excavación de zanja para cañería principal 
 
La excavación de la zanja para luego colocar el caño de la colectora junto con los 
ramales para los servicios fue una de las etapas más conflictivas. 
 
La gran profundidad de excavación que debió realizarse, junto con el escaso ancho del 
corte de zanja, sumado a los graves problemas mencionados sobre la saturación y 
colapso del suelo en la calzada, obligaron en un momento a replantear la solución e 
intervenir en la cuadra de otra manera más segura, de la que haremos referencia más 
adelante. 
 
La excavación propiamente dicha inició desde aguas abajo (BR01) hacia aguas arriba, 
culminando en la BR02. La zanja no presento ningún problema hasta casi 50 metros 
de longitud, donde se observaron los primeros desmoronamientos, menores, del talud 
vertical más cercano a la zanja que contenía la cañería existente. Tal como podemos 
ver en la Figura 3.81. 
 

 
 

   
 

Figura 3.81: Excavación de zanja, desmoronamientos menores. 

 
 

Figura 3.80: Cojinete en diagonal. 



 
ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE OBRAS DE DESAGUES CLOACALES 

 

 

MOISES YADÓN            70 

 

En los días en que el alumno estuvo presente en la obra, la excavación de zanja 
avanzo hasta la mitad de cuadra, en donde se encontraba el cráter señalado en la 
descripción de la obra, en el cual el último día del estudiante, se produjeron grandes 
desmoronamiento de los taludes, que obligaron a suspender las tareas hasta la 
concurrencia de los mandos jerárquicos de la empresa y de la Municipalidad para 
decidir cómo seguir con los trabajos. 
 
El socavamiento del pavimento era tal, que desde el pie de la zanja no lograba verse 
hasta donde llegaba el vacío bajo la carpeta asfáltica, dejando en evidencia la 
gravedad de los asentamientos sufridos por el suelo luego de varios años de ingreso 
de líquido cloacales. Esta descripción puede verse plasmada en la Figura 3.82, donde 
se observa el gran desprendimiento de suelo bajo el asfalto. 
 

 
 

3.4.4.4 Rehabilitación del servicio 
 
En esta obra, la rehabilitación del servicio tuvo la particularidad de realizarse de 
manera ineficaz y anticipada. Como señalamos anteriormente, la colectora existente 
descargaba en la boca de registro donde luego se construyó la BR01 adyacente a esta 
y la rehabilitación se efectuaría en primer lugar rompiendo el lomo del caño existente, 
para que la nueva cañería descargue y por el cojinete llegue al orificio efectuado, 
debidamente encauzado. 
 
Esto se realizó en el momento en que estaban colocados solo 20 metros de la nueva 
colectora y el objetivo principal fue ir conectando los servicios a medida que se 
avanzaba y estos descargasen de inmediato a la red existente. 
 
El problema fue el desborde de la red aguas abajo, que no permitió el escurrimiento de 
los efluentes, y al contrario, al encontrar un conducto por donde aliviar, hubo un reflujo 
hacia aguas arriba que termino descargando a contrapendiente hacia el extremo de la 
cañería que había sido colocado hasta ese momento, como lo muestra la Figura 3.83 , 
con el riesgo biológico y de estabilidad del suelo que esto implica, para los operarios 
que descendieron a realizar la tarea de nivelación y colocación de la cañería. 
 
Esto se solucionó luego de conectar varios tramos de cañería, hasta que la altura del 
punto más alto colocado fue mayor a la carga hidráulica del líquido que regresaba, 
quedando solucionado definitivamente luego con la desobstrucción aguas abajo por 
parte de la Municipalidad de Córdoba. 

      
   

Figura 3.82: Socavamiento y desprendimiento del talud en la zanja. 
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3.4.4.5 Colocación y nivelación de cañería principal 
 
Esta fue la última tarea presenciada y realizada por el alumno en la obra, la cual 
estaba concluida a la mitad cuando el mismo fue asignado a otra obra, quedando 
también todas las demás tareas ya enunciadas a lo largo de todo el capítulo. 
 
El alumno realizo íntegramente la nivelación de la cañería colocada, en conjunto con 
los ramales Y para los servicios domiciliarios. En la Figura 3.84 podemos observar el 
entorno de trabajo donde se desempeñó el alumno, junto con los equipos utilizados y 
la maquinaria empleada. 
 

 
 
En esta obra, el alumno pudo observar las tareas de colocación y conexión de una 
gran cantidad de ramales “Y” y su proximidad, ya que se fueron conectando para los 
domicilios de ambas veredas, en algunos casos hasta 4 accesorios seguidos, 
debiendo nivelarse esta continuación de piezas y no la cañería. 
 
En la Figura 3.85 observamos la conexión consecutiva de 2 ramales, con un niple 
entre ellos para permitirlo y una curva de arranque para luego colocar el suplemento 
vertical. 
 

      
   

Figura 3.84: Entorno de trabajo en la colocación de la cañería. 

   
 

Figura 3.83: Reflujo luego de la pronta rehabilitación del servicio. 
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En la Figura 3.86 se muestra el croquis de cuadra, donde puede verse la proximidad 
de los servicios domiciliarios antes señalada. 
 

 
 
El ANEXO 6 corresponde al Croquis de Cuadra de la obra actual. 
 
Además del ramal con las curvas a 45°, al igual que en las 2 obras anteriores, se 
dejaron prolongaciones verticales de Ø110 para luego conectar los servicios de cada 
lote. 
 
Dado el riesgo presente en la zanja por el potencial desmoronamiento, los caños que 
iban siendo colocados y nivelados, iban siendo tapadas hasta la mitad de profundidad, 
para luego ser compactados. En la Figura 3.87 podemos ver los caños ya colocados y 
nivelados, junto con los ramales y los suplementos en espera de los servicios 
domiciliarios, lo que completa el trabajo de colocación y nivelación de cañería 
principal. 
 

    
   

Figura 3.86: Croquis de cuadra de la obra. 

      
   

Figura 3.85: Ramales “Y” consecutivos. 
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Figura 3.87: Cañería principal colocada y nivelada. 
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3.5 OBRA “NEXO HOUSING Y TORRES DE MANANTIALES”  

 

3.5.1 Ubicación 

 
Esta fue la primera obra alejada del casco céntrico de la ciudad de Córdoba, y con la 
particularidad de ser una obra nueva y diferente, como ya explicaremos más adelante. 
 
Los trabajos se realizaron en la urbanización “Manantiales Ciudad Nueva”, ubicada en 
el sector Suroeste de la ciudad, limitada al Suroeste por la Avenida Circunvalación, al 
Norte por la calle San Antonio y al Este por la avenida Rio Negro. 
 
Dentro de este emprendimiento inmobiliario, de más de 170 hectáreas de superficie, 
circula el arroyo La Cañada, altamente contaminado por desechos cloacales e 
industriales y el Canal Maestro Sur, como hitos que hacen al atractivo de este sector. 
 
La obra se desarrolló de manera lineal a lo largo de la costanera sobre el arroyo La 
Cañada, en la zona más próxima a la Circunvalación, tal como podemos ver en la 
Figura 3.88. 
 

 
 
A grandes rasgos, la obra de Nexo que describiremos más adelante se ejecutó para 
unir dos sectores de la urbanización y brindar el servicio de desagües cloacales. En la 
Figura 3.89 se observa la imagen satelital actualizada del sector junto con la traza de 
la obra realizada, mostrando los dos lugares ya edificados a conectar con el nexo. 
 

 
 

Figura 3.88: Urbanización “Manantiales Ciudad Nueva”. Zona de obra. 
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3.5.2 Descripción de la obra 
 
Como ya se adelantó, la obra ejecutada fue un Nexo Cloacal, donde el alumno estuvo 
íntegramente a cargo de la obra, bajo el rol de “Encargado de obra”, teniendo la 
responsabilidad por el proyecto, los avances de obra, el personal y los equipos a 
cargo, y cualquier imprevisto o modificación que pudiera surgir durante los trabajos. 
 
Cabe señalar que el alumno cumplió las 200 horas correspondientes a la Practica 
Supervisada cuando se iniciaron las tareas de ejecución de la obra, donde el alumno 
ya fue tomado como personal fijo de la empresa, por lo que la descripción de las 
tareas realizadas serán resumidas y a modo de indicar los trabajos más significativos, 
para darle un marco de cierre correcto al informe técnico final. 
 
La empresa contratante fue EDISUR S.A., entregándole a INST’ALL S.R.L. el proyecto 
realizado por las oficinas técnicas pertenecientes al grupo inmobiliario, y siendo la 
tarea de la empresa donde pertenece el alumno la ejecución integra de la obra. 
 
INST’ALL S.R.L. a su vez subcontrato algunos ítems de la ejecución, como ser la 
colocación, control de nivelación y las pruebas hidráulicas de la cañería, realizando 
todos los demás ítems correspondientes con personal perteneciente a la empresa. 
 
El alumno, como encargado de obra, tuvo que articular los diferentes actores 
intervinientes en la obra, para lograr el objetivo y la buena calidad de la obra 
ejecutada. 
 
La obra propiamente dicha fue  ejecutar la cañería para desagüe cloacal desde el 
punto aguas abajo donde llegaba en ese momento la red existente, hasta el final de la 
avenida costanera de la urbanización, siendo el punto de cota de intradós más alto. 
 

 
 

Figura 3.89: Imagen satelital actualizada. Traza de la obra de Nexo. 
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Técnicamente, al ser un Nexo Cloacal, tiene como objetivo enlazar una red cloacal 
domiciliaria aislada, a una red o un nexo existente, para conducir los efluentes de 
manera correcta. En nuestro caso se trató de enlazar la red cloacal del loteo “Housing 
y Torres de Manantiales” con el nexo existente, el cual desemboca en la estación de 
bombeo que eleva los líquidos de toda la urbanización y descarga en la red 
perteneciente a la Municipalidad de Córdoba. 
 
La ejecución en si represento las tareas de construcción de bocas de registro y 
colocación de cañería, ya que al tener un carácter de nexo cloacal, no se 
contemplaban servicios domiciliarios a instalar. Estos trabajos se realizaron a lo largo 
de casi 1000 metros lineales, tal como lo indicaba el plano asignado. 
 
La gran dificultad de la ejecución de la obra fue la topografía del lugar, ya que la traza 
del nexo debió atravesar lomas y depresiones, contemplando siempre las pendientes y 
tapadas de la cañería instalada, junto con el volumen de excavación y la profundidad 
de las zanjas a excavar. 
 

3.5.3 Anteproyecto y relevamiento 

 
Al momento de asignarle la obra, el alumno recibió el plano de anteproyecto y debió 
familiarizarse con el mismo, asistiendo previo a los inicio de los trabajos al lugar, para 
controlar las cotas del terreno, las distancia, sectores particulares, entre otras cosas. 
El ANEXO 7 se trata del plano entregado por EDISUR para la ejecución del proyecto. 
 
Al momento de relevar los puntos según lo indicado en el plano, estos no coincidían en 
su mayoría, existiendo en algunos casos diferencias insalvables sobre desniveles y 
longitudes que obligaron al alumno a realizar una nueva nivelación, con mayor 
precisión y con el objetivo de redefinir el plano, consensuando por supuesto con los 
mandos jerárquicos de la empresa las modificaciones a realizar. 
 
La topografía fue el gran condicionante en el relevamiento, ya que la práctica propia de 
la nivelación con nivel y mira hizo que el alumno deba desplazarse a lo largo de los 
1000 metros de la traza, relocalizando el aparato en múltiples ocasiones sin poder 
relevar más de 5 puntos sin la necesidad de reubicarse dado los grandes desniveles, 
en algunos casos de más de 3 metros. 
 
La gran cantidad de cambios de dirección a lo largo de la traza generó la necesidad de 
ejecutar muchas bocas de registro, lo que también provoco la cantidad de puntos a 
relevar. En la Figura 3.90 podemos observar lo antes indicado, entre la diferencia de 
altura existente y la sinuosidad del trazado, que se ejecutó sobre la vereda de la 
costanera sobre el arroyo La Cañada. 
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Luego de la tarea de relevamiento de campo, el alumno debió volcar los resultados y 
redefinir el proyecto según su escasa experiencia pero contando con los 
conocimientos adquiridos durante la carrera. 
 
Existieron puntos particulares en el proyecto, los cuales tuvieron que ser tomados con 
mucha atención ya que condicionaban los diferentes parámetros a ajustar sobre las 
pendientes, tapadas y profundidad de bocas de registro a construir. Algunos de estos 
hitos fueron 2 sectores cuyas cotas de terreno eran las de menor elevación, por lo que 
la cañería tendría la tapada mínima en vereda de 1,00 metro, mientras que en otro 
sector perteneciente al cruce del Canal Maestro Sur se tenía la mayor profundidad de 
excavación, junto con la necesidad de ejecutar un túnel bajo el canal para colocar los 
conductos. 
 
Se plasmaron los valores de las cotas de elevación y progresivas presentes en el 
plano entregado por EDISUR y luego se obtuvieron los demás datos sobre pendientes, 
tapadas, entre otros, y estos no coincidían con lo enunciado en el plano, por lo que el 
proyecto inicial no era viable ya que existían errores de nivelación muy groseros.  
 
La Tabla 4 representa estos valores obtenidos, donde podemos ver que las tapadas 
en los  sectores críticos antes mencionados son las mínimas, mientras que en algunos 
sectores las pendientes no son las indicadas en el plano. En dicha tabla se resaltan 
todas las bocas de registro con alguna característica en particular, entre ellas las 
existentes que debemos enlazar con el nexo, las de tapada mínima, las pertenecientes 
al cruce del Canal Maestro Sur, con la máxima profundidad de excavación, y por 
último en letra de color rojo se resaltan aquellas pendientes que como dijimos, no 
coinciden con los valores plasmados en el plano. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.90: Desniveles y sinuosidad condicionantes del relevamiento. 
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Tabla 4: Anteproyecto a partir del plano confeccionado por EDISUR. 

EXISTENTE

1,55

1,71

11,00 4,54 ‰ 160

EXISTENTE 984,30 24 505,500 504,200

1,30995,30 25 505,550 504,250

24,00 4 ‰ 160

960,30 23 505,690 504,104

1,30

2,00

32,00 8,57656 ‰ 160

928,30 22

1,59

15,00 4 ‰ 160

913,30 21 506,200 503,770

2,27

15,50 4,64 ‰ 160

897,80 20 506,240 503,698

2,68

2,43

506,100 503,830

72,50 4 ‰ 160

2,95

2,84

825,30 19 505,640 503,408

2,54

2,64

2,53

40,00 4 ‰ 200

EXISTENTE 785,30 18 505,330 503,248

2,23

57,00 4 ‰ 200

2,08

2,34

23,00 3 ‰ 200

728,30 17 504,910 503,020 1,89

27,00 4,85 ‰ 315

705,30 16 504,260 502,951 1,31 1,87

1,58

28,00 3 ‰ 315

TAPADA MINIMA 678,30 15 503,830 502,820 1,01

69,00 3 ‰ 315

650,30 14 504,360 502,736 1,62 2,19

3,87

3 ‰ 315

581,30 13 505,830

12,00 3 ‰ 315
CRUCE CANAL 

MAESTRO SUR

554,30 11 505,970 502,448 3,52

15,00

566,30 12 505,870 502,484 3,39 3,95

4,09

71,00 20,08 ‰ 315

502,529 3,30

34,00 6 ‰ 315

483,30 10 502,570 501,022 1,55 2,11

1,66

43,00 6 ‰ 315

449,30 9 501,910 500,818 1,09

43,00 27,2209 ‰ 315

406,30 8 501,580 500,560 1,02 1,58

1,57

86,00 3 ‰ 315

TAPADA MINIMA 363,30 7 500,390 499,390 1,00

3,78

67,00 3 ‰ 315

277,30 6 502,350 499,132 3,22

49,00 3 ‰ 315

210,30 5 501,390 498,931 2,46 3,02

2,06

61,00 3 ‰ 315

161,30 4 500,280 498,784 1,50

50,00 3 ‰ 315

100,30 3 500,040 498,601 1,44 2,00

2,71

15,50 3 ‰ 315

50,30 2 500,600 498,451 2,15

2,83

13,00 3 ‰ 355

34,80 1 500,630 498,404 2,23

21,80 3 ‰ 355

21,80 14 500,290 498,361 1,93 2,53

-EXISTENTE 0 15 499,560 498,300 1,26
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3.5.4 Planialtimetría y proyecto 

 
En base al plano de anteproyecto entregado por EDISUR, fueron comparados según 
los datos obtenidos por el relevamiento, y modificados todos aquellos puntos 
inconsistentes para llegar a una nueva planialtimetría, que fue luego la utilizada como 
proyecto para la ejecución de la obra. 
 
El proyecto, ahora modificado a partir del relevamiento del alumno y el consenso con 
los ingenieros de INST’ALL, reemplazo al proyectado por EDISUR y presentado a la 
empresa contratante como la opción más eficiente para ejecutar la obra del nexo 
cloacal, ya que como dijimos, el anteproyecto tenia múltiples errores de nivelación que 
hacían imposible la ejecución tal como enunciaba el primer plano. 
 
La Figura 3.91 representa los gráficos del perfil longitudinal del nexo a realizar, 
comparando en primer lugar las elevaciones del terreno según lo indicaba el 
anteproyecto, con las obtenidas a partir del relevamiento realizado por el alumno; y en 
segundo lugar el perfil de la cañería a colocar, según lo proyectado por EDISUR, con 
el nuevo proyecto modificado por el estudiante. 
 

 
 
El perfil longitudinal del nuevo proyecto tuvo como base el anteproyecto y se 
confecciono un nuevo plano junto con las planillas de cálculo con el cual el alumno 
finalmente ejecutó la obra. 
 
La Tabla 5 representa los valores de cotas de elevación, longitudes, pendientes y 
profundidades de excavación con las cuales se construyeron las bocas de registro.  
 
Cabe señalar que debido a la sinuosidad de la traza por donde debió ejecutarse el 
nexo, se agregaron bocas de registro para sortear las curvas pronunciadas a lo largo 
de la línea del proyecto, ya que sin estas nuevas bocas la cuerda del arco que era la 
traza de la cañería a colocar, se ubicaba a más de 2,5 metros del cordón de vereda, 
invadiendo la Línea Municipal. Las bocas agregadas al anteproyecto fueron 
representadas con un apóstrofe luego del número de la boca de registro siguiente, 
para evitar modificar la numeración original. 
 
El ANEXO 8 es el plano de proyecto al cual hicimos referencia anteriormente. 
 
 
 

 
 

Figura 3.91: Comparación de perfiles entre anteproyecto y proyecto. 
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Tabla 5: Valores del proyecto ejecutado. 

TAPADA MINIMA

353,50 6' 500,145 499,114 1,55

80,00

9,50

2,5 ‰

1,03

2,5 ‰

315

315

394,00 7' 500,975 499,293 2,20

5 ‰

5 ‰

31,00

11,50 4,54 ‰ 160

160

2,742,23

19,00

15,00

6 ‰

6 ‰

315

315

972,50 25 505,420 503,483 1,94 2,14

-

12,50 4 ‰ 160

3,28

3,46

EXISTENTE 961,00 24 505,430 503,431 2,00

20,00 4 ‰ 160

948,50 23 505,810 503,381 2,43 2,79

3,08

15,00 4 ‰

928,50 22 506,020 503,301 2,72

18,50 4,64 ‰ 160

913,50 21 506,160 503,241 2,92

72,50 4 ‰ 160

895,00 20 506,255 503,155 3,10

14,00

315

315

467,00 501,942 499,717

EXISTENTE 801,50 18 505,180 502,781 2,40

21,00 4 ‰ 160

822,50 19 505,470 502,865 2,61 2,97

2,76

19,00 4 ‰ 200

782,50 18' 505,220 502,705 2,52 2,92

2,89

24,00 3 ‰ 200

725,50 17 504,970 502,477 2,49

TAPADA MINIMA 674,50 15 503,300 502,274 1,03

701,50 16 504,190 502,405 1,79 2,19

1,54

28,00 3 ‰ 315

27,00 4,85 ‰ 315

68,00 3 ‰ 315

646,50 14 504,150 502,190 1,96 2,48

4,40

3 ‰ 315

578,50 13 505,875

CRUCE 7 

ALCANTARILLAS

545,00 11 505,860 501,886 3,97

13,00

565,50 12 505,910 501,947 3,96

63,00 33 ‰

501,986 3,89

20,50 3 ‰

482,00 10 502,450 499,807 2,64 3,16

2,34

40,00 6 ‰ 315

448,00 9 501,425 499,603 1,82

9'

315

408,00 8 501,142 499,363 1,78 2,29

1,54

1,68

363,00 7 500,165 499,138 1,03

3,79

59,00 2,5 ‰ 315

273,50 6 502,185 498,914 3,27

214,50 5 501,115 498,766 2,35 2,86

2,07

56,50 2,5 ‰ 315

164,50 4 500,200 498,641

108,00 3 499,900

7,00 2,5 ‰ 315

498,500 1,40 1,91

2,55

498,350 2,05

55,00 2 500,405 498,368 2,04

48,00 1 500,405

EXISTENTE 0 15' 499,560 498,230 1,33

22

10,00 2,5 ‰

14' 500,290 498,285EXISTENTE

315

53,00 2,5 ‰ 315

2,57

50,00

38,00 0 500,505 498,325 2,18 2,69

DIAMETRO 

CAÑERIA

PROFUNDIDAD 

EXCAVACION

DISTANCIA 

ACUMULADA

-

OBSERVACIONES
BOCA DE 

REGISTRO

COTA 

TERRENO

COTA 

INTRADOS
LONGITUD PENDIENTE TAPADA

PROYECTO EJECUTADO (modificado por el alumno)

22,00

16,00

2,5 ‰

2,5 ‰

315

315

2,01 -

1,56

2,5 ‰ 315

4,48

4,49

315

57,00 4 ‰ 200
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3.5.5 Ejecución de la obra 

 
Como se mencionó anteriormente, al momento de inicio de los trabajos de ejecución el 
alumno cumplió las horas reglamentarias de la Practica Supervisada, pasando a 
formar parte del personal permanente de INST’ALL SRL, como “Encargado de Obra”. 
 
Las tareas realizadas para la ejecución del Nexo Cloacal fueron reducidas, 
repitiéndose a lo largo de la traza, encontrando en algunos sectores particularidades 
que debieron ser solucionadas a partir del criterio técnico del alumno. 
 
Estas tareas fueron: 

1. Sondeos previos a excavación. 
2. Ejecución de bocas de registro. 
3. Excavación de zanjas. 
4. Colocación y nivelación de cañerías. 
5. Tapado y compactación de zanjas. 
6. Prueba hidráulica de cañerías. 

Cabe señalar que las diferentes tareas antes citadas fueron realizadas de manera 
ordenada en cada tramo, intentando optimizar los tiempos junto con los equipos y 
personal ocupado para lograr ejecutar en tiempo y forma la obra. 
 
La programación de las tareas y los plazos de ejecución se estimaron según la 
experiencia de la empresa, ya que el alumno carecía del conocimiento técnico 
necesario para inferir el tiempo que duraría la ejecución de la obra.  
 
A partir de estos datos se confecciono un Diagrama de Gantt tentativo, enmarcado en 
la Tabla 6, que permitió programar las necesidades de materiales, equipos y personal 
a lo largo del tiempo que duraría la obra. 
 
El diagrama se confecciono según las tareas citadas anteriormente, considerando que 
la ejecución seria ordenada, con las bocas de registro siendo construidas previo a la 
colocación de cañerías, para lograr luego consecuentemente la inserción de los 
conductos con las cámaras ya listas. 

 

    

 
 

Tabla 6: Diagrama de Gantt de proyecto. 
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3.5.5.1 Sondeos previos 
 
El día de inicio de obra se realizaron tareas previas a los trabajos de avance 
propiamente dichos. En la Figura 3.92 se pueden observar los sondeos para ubicar las 
diferentes interferencias 
 

 
 
Los diferentes servicios públicos que fueron hallados en la traza original de los 
primeros tramos del nexo hicieron inviables la ejecución de las bocas de registro y las 
cañerías, y debieron ser reubicados por otra vereda, para sortear los conductos tales 
como gas natural, agua potable y electricidad. 
 
En la Figura 3.93 se puede ver un extracto del plano de anteproyecto y del proyecto 
modificado por el alumno, donde los tramos desde las bocas de registro existentes a 
las que descarga el nexo ejecutado (BR15’’ y BR14’’)  hasta la BR02, modificaron su 
ubicación, por las razones antes expuestas. También puede observarse que se agregó 
la BR00, que no existía en el anteproyecto, para poder realizar la nueva traza, al igual 
que el reemplazo del conducto de Ø355 por Ø315 en el tramo BR15’’-BR14’’. 
 

 

     
 

Figura 3.92: Sondeos previos en la traza del nexo cloacal. 

      
                      ANTEPROYECTO                                                PROYECTO 

 
Figura 3.93: Cambios en la traza del nexo por interferencias. 
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3.5.5.2 Ejecución de bocas de registro 
 
Las bocas de registro se ejecutaron de igual manera que en las obras de reemplazo y 
rehabilitación antes descriptas, por lo que se evitara repetir consideraciones técnicas y 
constructivas sobre la construcción de las mismas, solamente analizando aspectos 
particulares del proyecto. 
 
Las tareas realizadas fueron: 

 Excavación 

 Hormigonado de Piso y Fuste 

 Ejecución de Losa, Colocación de Tapa y Cojinete. 

Se construyeron en total 30 bocas de registro, contando las BR14’’ y BR18 que 
debieron ser profundizadas debido a que ya existían al momento de inicio de la obra.  
 
En la Figura 3.94 se observa la BR18, la cual era la boca perteneciente a la red interna 
del Housing de Manantiales, uno de los sectores a enlazar por el nexo, profundizada 
hasta la tapada necesaria por el proyecto, ya que su profundidad inicial era provisoria 
ya que al momento de ejecución de la red del Housing el proyecto del nexo no se 
encontraba terminado. A su vez se observan los caños ya colocados previos al 
hormigonado de la misma, sobre lo que se hará referencia más adelante.  
 

 
 
En la planilla de proyecto anexada anteriormente se observa la profundidad de 
excavación de cada una de ellas, teniendo en cuenta la tapada, el diámetro de cañería 
y el espesor del piso de la boca. 
 
Debido a la irregularidad de la topografía indicada en la descripción, las profundidades 
de excavación fueron diversas, desde la menor con tapada mínima, hasta 4,50metros, 
en las cámaras pertenecientes al cruce del Canal Maestro Sur. 
 
El avance óptimo de una obra de estas características es ir ejecutando las bocas de 
registro con anticipación a la colocación de cañería, para ir controlando tapadas y 
pendientes con certeza, que sin la existencia de las mismas se hace más incierto, pero 
no imposible de realizar. 
 

     
 

Figura 3.94: Boca de registro profundizada, con la cañería colocada anteriormente. 
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En esta obra, debido a la asignación de personal y equipos según las prioridades de la 
empresa, como se dijo en la descripción de la misma, debieron optimizarse los 
recursos y aprovechar aquellos días en donde se contaba con todo lo necesario para 
avanzar de la manera deseada, y prever aquellos donde los recursos eran más 
acotados, intentando adelantar las tareas más simples de realizar. 
 
Debido a esto, se ejecutó la mitad de bocas de registro antes de que la colocación de 
cañería llegue a la última ejecutada, mientras que en la mitad siguiente algunas fueron 
construidas sobre la cañería ya colocada en sus dos ingresos (Figura 3.2 
anteriormente señalada), otras con los conductos aguas arriba ya insertos, y otras 
previa a la colocación de los mismos. 
 
En la Figura 3.95 se observa la boca de registro citada anteriormente, al momento de 
la habilitación de la red cloacal del Housing hacia el Nexo, dando paso al agua 
acumulada en la red interna por diversos motivos durante la construcción de los 
dúplex. 
 
 

 
 

3.5.5.3 Excavación de zanjas 
 
La excavación de zanjas para colocación de cañería se realizó de manera mecánica 
mediante la Retroexcavadora Volvo.  
 
A lo largo de toda la longitud del nexo, de casi 1000 metros de extensión, se fueron 
encontrando diversos tipos de suelo, y además por la profundidad de las zanjas a 
excavar los diferentes estratos fueron condicionando en mayor o menor medida los 
trabajos de excavación. 
 
En la Figura 3.96 se puede ver la zanja excavada en la totalidad de dos tramos, con 
los taludes laterales totalmente estables, por lo que no se tuvo ningún problema al 
descender a la zanja. 
 

     
 

Figura 3.95: Boca de registro profundizada: habilitación del servicio cloacal. 
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Caso contrario ocurrió en los tramos que ilustran siguientes figuras. En la Figura 3.97 
se encontró un manto de suelo arenoso desde el nivel de terreno hasta la totalidad de 
la profundidad de excavación, en promedio de 1,80 metros.  

 
 
En la Figura 3.98 se encontraron también mantos arenosos, pero más profundos, 
coincidente con la mayor profundidad de excavación, de casi 4,50 metros, provocando 
deslizamiento en los taludes laterales, socavando el pavimento de H° a un lado, y del 
otro dejando al descubierto la cañería de agua, con el riesgo de desconexión. 
      

 

    
 

Figura 3.96: Excavación de zanja en suelos estables. 

    
 

Figura 3.97: Excavación de zanja en suelos de mantos arenosos superficiales. 

     
 

Figura 3.98: Socavamiento y deslizamiento de taludes en mantos arenosos. 
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Las interferencias antes señaladas, solo fueron razón de modificación del proyecto en 
los primero tramos, mientras que en los últimos 400 metros se ejecutó la zanja con la 
presencia de una cañería de agua potable de Ø160 que en algunos tramos resultó un 
gran obstáculo, con el riesgo de desconexión entre conductos y el anegamiento total 
por el agua en la zanja y el potencial desmoronamiento de la misma. 
 
En la Figura 3.99 se puede ver la cañería de agua muy próxima al balde de la 
retroexcavadora y también al conducto colocado, lo que grafica el riesgo de daño a 
este servicio durante los trabajos de excavación. 

 
 
Para evitar que la cañería de agua pueda desconectarse, se decidió excavar tramos 
de zanja libre, interrumpidos por túneles de pequeña longitud, ejecutados por la misma 
retroexcavadora, que generaron una gran contención a los taludes laterales, tal como 
puede verse en la Figura 3.100. 
 

    
 

3.5.5.4 Colocación y nivelación de cañería 
 
El alumno realizo íntegramente los trabajos de nivelación, junto con los de encargado 
de obra, a partir del plano de proyecto confeccionado. En la Figura 3.101 se observa el 
entorno donde el alumno ejecuto la obra y especialmente la nivelación de la cañería. 
 
La cañería colocada fue finalmente de dos diámetros, Ø315 y Ø200, debido a la 
disponibilidad de los conductos por parte del Grupo EDISUR al momento de la obra. 

        
 

Figura 3.99: Excavación de zanjas en proximidad a la cañería de agua. 

        
 

Figura 3.100: Excavación intercalada por túneles para evitar desmoronamientos. 
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Condicionada por el tipo de suelo encontrado a lo largo de la ejecución del nexo, la 
nivelación se realizó en algunos cosas sobre toda la cañería colocada en un tramo, 
cuando el suelo era estable, y caño a caño cuando existió riesgo de desmoronamiento. 
 
En la Figura 3.102 observamos la nivelación de cañería en el cruce de calzada sobre 
el tramo 14’’-00 y luego en el tramo 02-03 donde el suelo permitía conectar todos los 
caños a zanja abierta. 
 

   
 
Una vez colocados, conectados, nivelados y fijados los conductos, se cubrían con 
arena fina de granulometría 0-6, además de la base de asiento de los mismos de igual 
material, para conformar una capa que proteja al caño durante las tareas de tapado y 
compactado. En la Figura 3.103 se observa la capa de arena que cubre a la cañería 
luego de ser colocada. 

        
 

Figura 3.101: Entorno de trabajo durante la tarea de nivelación. 

     
 

Figura 3.102: Nivelación del tramo completo en suelo estable. 
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El sector crítico ubicado en el sector del cruce al Canal Maestro Sur fue muy riesgoso 
a la hora de la colocación de la cañería, ya que presentaba múltiples 
desmoronamientos, que hasta que no fueron retirados y establecido un talud 
medianamente estable, ningún operario descendió a la zanja a realizar las tareas de 
colocación. En la Figura 3.104 se observa al operario realizando la preparación del 
fondo de zanja y la conexión del conducto. 
 

 
 
Cruce sobre Canal Maestro Sur 
 
Un sector del Nexo Cloacal ejecutado muy crítico fue el cruce de la cañeria a traves 
del canal citado, donde la tapada del mismo estaba casi 2 metros por debajo del lecho 
y debio realizarse un tunel de aproximadamente 6 metros de longitud. 
 
El tunel fue ejecutado a mano por personal de la empresa, con un diametro de 1,5 
metros para el comodo trabajo de las personas afectadas, como puede verse en la 
Figura 3.105. 

    
 

Figura 3.103: Cañería colocada con capa de arena 0-6 para protección. 

      
 

Figura 3.104: Colocación de cañería en sector crítico de suelo arenoso desmoronable 
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A su vez fue exigida la colocacion de un caño camisa que protegiese al caño 
conductor. La camisa fueron 9 metros de PVC Ø500, colocada y nivelada antes de 
colocar el conducto de Ø315. La Figura 3.106 grafica los trabajos de izado y descenso 
del conducto, el cual poseia un gran peso propio muy dificil de manipular 
manualmente. 
 

 
 
En la Figura 3.107 observamos la insercion del caño camisa al tunel, y su posterior 
colocacion, nivelacion y fijacion para luego dar lugar al caño conductor, que imitaria la 
pendiente dada al primer caño colocado. 

 

         
 

Figura 3.105: Ejecución manual del túnel bajo el Canal Maestro Sur. 

          
 

Figura 3.106: Trabajos de descenso del caño camisa. 

      
 

Figura 3.107: Colocación y fijación del caño camisa dentro del túnel. 
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3.5.5.5 Tapado y compactación de zanjas 
 
La compactación de la zanjas se realizó de manera manual, asistida por un vibropison 
a explosión y su dificultad y tiempo de ejecución varió obviamente según la 
profundidad de la zanja excavada. En la Figura 3.108 observamos a los operarios 
realizando esta tarea. 
 

 
  

3.5.5.6 Prueba hidráulica de cañerías 
 
La ejecución de una traza nueva para desagüe como lo fue el Nexo Cloacal exigió la 
realización de pruebas de hermeticidad y estanqueidad para dar por habilitado y 
certificado cada tramo de cañería colocada. 
 
Las pruebas hidráulicas fueron realizadas por el contratista que coloco la cañería, y 
retraso un tiempo considerable el avance de obra debido a la disponibilidad de 
solamente un par de tapones de cada diámetro. 
 
La prueba en si consiste en llenar la cañería de agua y verificar la estanqueidad del 
tramo durante un lapso de tiempo, acusado por la disminución de agua en un balde o 
recipiente testigo. Para permitir la hermeticidad de los extremos se colocan dos 
tapones: tapón “ciego” y tapón de carga. 
 
El tapón “ciego” se colocó aguas abajo para contener el agua durante el llenado, y el 
tapón de carga consta de un orificio para conectar la manguera por donde llega el 
agua a cargar el tramo, y un orificio adicional con tapón plástico para una vez llena, se 
proceda a purgar el tramo y así verificar la no disminución del volumen de líquido. 
 
El llenado de los diferentes tramos de cañería varió según la cercanía a una fuente de 
agua corriente que permitiese hacerlo rápidamente. En algunos casos pudo realizarse 
de manera directa por medio de una manguera que suministraba el agua al balde, y en 
otros casos, con mayor lentitud, debió trasladarse un tanque de aproximadamente 900 
litros de capacidad desde la fuente de agua hacia los tramos más alejados de esta. La 
Figura 3.109 muestra las 2 alternativas empleadas. 

          
 

Figura 3.108: Tareas de tapado y compactación de las zanjas. 
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Debido a las diferentes tapadas existentes en los tramos a lo largo del nexo, para 
garantizar los 2 metros de columna de agua mínimos para dar como válida la prueba, 
en algunos casos, como en la primera imagen de la Figura 3.110 se levantó el balde 
por algún medio hasta llegar a la altura deseada, mientras que en casos donde la 
tapada era muy superior a 2 metros, solo basto con dejar a la vista el balde, como se 
ve en la segunda imagen de la Figura citada anteriormente. 
 

 
 

3.5.5.7 Consideraciones Finales 
 
Para la realización del Nexo  debieron realizarse 4 cruces de calzada acompañados de 
rotura de pavimento tal como se describió en las obras de rehabilitación y reemplazo. 
Esto obligo a computar los materiales necesarios para la reposición del pavimento 
extraído, tarea que también realizo el alumno siendo el encargado de la obra. 
 
La Tabla 7, acompañada de la Figura 3.111, ilustran y dan parte de lo computado y 
relevado por el alumno para la posterior reposición de los pavimentos de H°, ya que el 
cruce de pavimento de asfalto, perteneciente al tramo 01-02 fue repuesto por personal 
ajeno a la empresa. 
 
 

     
 

Figura 3.109: Alternativas de llenado de cañerías para prueba hidráulica. 

    
 

Figura 3.110: Diferentes ubicaciones del balde para garantizar los 2 m.c.a. exigidos. 



 
ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE OBRAS DE DESAGÜES CLOACALES 

 

 

MOISES YADÓN             92 

 

 
 
 

 
 
De igual manera el alumno realizo la certificación correspondiente al mes de Julio 
sobre la ejecución de bocas de registro y los volúmenes de excavación para que los 
mandos jerárquicos confecciones el certificado y acrediten los avances con la empresa 
contratante. Esta Tabla 8 se adjunta a continuación, de manera simple y clara, tal 
como fue enviada a los superiores por parte del alumno. 
 

    
 

Tabla 7: Computo para reposición de pavimento de H°. 

DENOMINACION AREA ESPESOR VOLUMEN H° a reponer

Cruce sobre Puente Bv Renault 9,46 0,20 1,89 H° de limpieza (in situ) espesor 8cm

Cruce Tramos 23-24-25 6,40 0,20 1,28 H-35

Cruce Ingreso al Housing (Tramos 18'-18-19) 17,10 0,20 3,42 H-35

TOTAL 6,59

ROTURA DE PAVIMENTO DE H°

    
 

 
 

 
 

Figura 3.111: Relevamiento de cruces de calzada afectados por la traza del Nexo 
Cloacal. 
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Tabla 8: Planilla de avance de obra al mes de Junio de 2015 
 
 

Una vez finalizados los trabajos de colocación y nivelación de cañería, y todas las 
bocas de registro construidas, el alumno tuvo a cargo la confección del Plano 
Conforme a Obra (ANEXO 9),  a partir de la planilla de medición y calculo generada 
durante los avances de la obra en cuestión. 
 
A continuación se adjunta la Figura 3.112, que representa la comparación del perfil 
longitudinal del proyecto con la de la situación real ejecutada en obra. 
 

15 (exist) 499,560 498,230 1,750

22,00 32,15

14 (exist) 500,290 498,285 2,425 2,325 90%

16,00 28,14

0 500,505 498,325 2,600 2,500 100%

10,00 17,76

1 500,405 498,35 2,475 2,375 100%

7,00 12,08

2 500,405 498,368 2,457 2,357 100%

53,00 79,34

3 499,900 498,50 1,820 1,720 100%

56,50 75,13

4 500,200 498,641 1,979 1,879 100%

50,00 83,09

5 501,115 498,766 2,769 2,669 100%

59,00 133,40

6 502,185 498,914 3,691 3,591 90%

80,00 143,98

6´ 500,145 499,114 1,451 1,351 90%

9,50 9,64

7 500,165 499,138 1,447 1,347 90%

31,00 38,51

7´ 500,975 499,293 2,102 2,002 90%

14,00 21,07

8 501,142 499,363 2,199 2,099 90%

40,00 62,17

9 501,425 499,603 2,242 2,142 90%

19,00 32,50

9´ 501,942 499,717 2,645 2,545 90%

15,00 29,97

10 502,450 499,807 3,063 2,963 90%

59,00 153,37

11 505,830 501,886 4,364 4,264 70%

24,50 73,74

13 505,875 502,060 4,235 4,135 70%

72,00 165,44

14 504,150 502,240 2,330 2,230 90%

21,50 28,71

14' 503,395 502,330 1,485 1,385 90%

11,50 11,64

15 503,345 502,359 1,406 1,306 90%

24,80 29,63

16 504,190 502,483 2,007 1,907 90%

20,00 32,67

17 504,970 502,610 2,660 2,560 90%

57,00 106,38

18' 505,220 502,848 2,672 2,572 90%

19,00 34,41

18(exist) 505,180 502,977 2,503 2,403

21,00 37,88

19 505,470 503,119 2,651 2,551 90%

69,00 135,51

20 506,260 503,600 2,960 2,860

18,00 36,32

21 506,200 503,695 2,805 2,705

20,00 37,35

22 506,020 503,790 2,530 2,430

20,00 32,62

23 505,810 503,980 2,130 2,030 90%

24,00 30,69

24(exist) 505,430 504,207 1,523 1,423

12,00 13,12

25 505,420 504,120 1,600 1,500 70% Falta cojinete y Tapa

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta profundizar

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete y Tapa

Falta cojinete y Tapa

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

Falta cojinete

OBSERV.

Falta cojinete

BR  LONG. NIVEL TERR. COTA INTR. COTA EXCAV. VOL=M3 Alt. BR BR  H:1,50 BR H:2,00 BR H:2,50 BR H:3,00 BR H:3,50 BR H>:3,50

PLANILLA  DE MEDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

OBRA: NEXO RED EFLUENTES CLOACALES HOUSING DE MANANTIALES

TOTALES 975,3 1758,37657 4,3 3,8 8,4 4,6 0,9 1,4
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Figura 3.112: Comparación de perfil longitudinal del proyecto con el ejecutado en obra. 

 
Finalmente, una vez terminadas todas las tareas inherentes a la ejecución de la obra, 
se confecciono el Diagrama de Gantt real, es decir, la contraposición del avance de 
tareas con el tiempo que realmente ocupo cada una de ellas. 
 
Se puede observar en la Tabla 9 el diagrama en cuestión, donde comparándolo con el 
Gantt realizado previo a la ejecución de la obra tenemos 4 semanas más de tiempos 
de trabajo que los previstos inicialmente. También se puede ver la interrupción en 
algunas semanas de la consecutividad de las tareas, debido a la asignación de 
maquinarias y personal a otras obras de mayor prioridad, una de las causas del 
retraso antes citado. 
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CAPIT ULO 4:  CO NCLUSIONES  

 

4.1 DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 

 

La obligatoriedad de realizar tareas relacionadas a la profesión, en ámbitos 

sumamente competitivos y a su vez muy demandantes, hizo que se observe una 

realidad totalmente diferente a la del contexto académico recorrido durante 5 años, 

donde se forman a los alumnos para obtener los conocimientos, pero con un precario 

criterio técnico. 

 

La Practica Supervisada ocupa ese lugar de articular las aulas de enseñanza con el 

mundo laboral, de una manera amena y totalmente equilibrada, provocando que luego 

la inserción completa al trabajo como un profesional recién egresado sea mucho 

menos brusca que la que podría ser sin la existencia de este régimen. 

 

Los horarios, exigencias y requisitos para realizar la Practica Supervisada hacen que 

esta pueda cursarse cómodamente, teniendo una amplia gama de ramas sobre 

Ingeniería Civil en las que el alumno puede desempeñarse con mayor o menor 

desenvolvimiento. 

 

Por último, que la Práctica Profesional Supervisada sea el cierre de cursado de la 

carrera por sobre un Trabajo Final Integrador hace que se observe mucho más 

cercano el horizonte del trabajo y las responsabilidades como profesionales que 

desempeñaremos en el futuro, saliendo con mucha más seguridad y experiencia. 

 

4.2 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La ejecución de desagües cloacales en diferentes ámbitos y con obras de diferentes 

características hicieron que se observe el gran abanico de posibilidades que entrega la 

Ingeniería Sanitaria, pudiendo plasmar los conocimientos aprendidos durante la 

carrera, y debiendo solucionarse imprevistos que no se aplican durante la confección 

teórica de planos o ejercicios propuestos en las materias relacionadas de la carrera. 

 

Los ítems que engloban este tipo de obras, como puede analizarse, son acotados y a 

veces repetitivos, pero de una complejidad incierta, ya que muchas veces depende de 

los tipos de suelos, obras e interferencias preexistentes lo que genera modificaciones 

en los proyectos y retrasos en los tiempos de avance de obra. 

 

El rol de encargado de obra muestra a su vez una responsabilidad con la que el 

alumno no está familiarizado durante el cursado de la carrera, que solo se aprende 

observando a los profesionales con experiencia y analizando todas las decisiones que 

se toman y la relación con los diferentes actores que se vinculan en la ejecución de 

una obra. 
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4.3 PERSONALES 

 
Las tareas realizadas, volcadas en el presente informe, fueron de gran aprendizaje y 

una experiencia totalmente diferente a cualquier visita de obra o viaje de estudio que 

pudiese desarrollarse durante el cursado de la materia. 

 

La gran enseñanza fue la relación profesional con los diferentes rangos que están 

presentes en una obra, intentando tener una relación fluida y cercana con todos para 

llegar al objetivo final que es la ejecución de la obra en tiempo y forma. 

 

El trato con los obreros fue una experiencia totalmente nueva y a su vez 

enriquecedora ya que demostraron una total predisposición para incluir al alumno 

desde el primer día y durante el transcurso del tiempo de Practica Supervisada fueron 

asimilando las indicaciones que el alumno realizaba por su rol de asistente de 

encargado de obra, sin discusiones y con total aceptación, siempre intercambiando 

opiniones cuando en base a su experiencia podían encontrar una solución más 

eficiente. 

 

El pasar del régimen de Practica Supervisada a ser personal fijo de la empresa donde 

se realizó la misma, fue un puente totalmente equilibrado, logrando entender que 

posiblemente sea el objetivo principal del desarrollo de esta tarea, ya que se logró 

insertar totalmente al mundo laboral de manera ordenada y paulatina, sin tener 

complicaciones con bruscos cambios desde el claustro académico al ambiente laboral. 
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ANEXO N°1  
 

PLANO CONFORME A OBRA  

CALLE SAN LORENZO  
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
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RED COLECTORA CLOACAL Y DERIVACIONES DOMICILIARIAS CALLE SAN LORENZO

CONFORME A OBRA
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ANEXO N°2  
 

CROQUIS DE CUADRA  

CALLE SAN LORENZO  
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ANEXO N°3  
 

PLANO CONFORME A OBRA  

CALLE ROSARIO DE SANTA FE  
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RED COLECTORA CLOACAL Y DERIVACIONES DOMICILIARIAS CALLE ROSARIO DE SANTA FE, 

CONFORME A OBRA
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ANEXO N°4  
 

CROQUIS DE CUADRA  

CALLE ROSARIO DE SANTA FE  
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ANEXO N°5  
 

PLANO CONFORME A OBRA  

CALLE SOLDADO RUIZ  
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ANEXO N°6  

 

CROQUIS DE CUADRA  

CALLE SOLDADO RUIZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



...........................................

...........................................

...........................................




.................................................

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

...........................................

CONTRATISTA: 

COLECTORA: 

CONEXIONES: 

CALLE: 

BARRIO: 






DE: 

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

....................................


................................

DIAMETRO




.............

A: 

113.80BR:01BR: A 02 L= 3,00%P=m.





































BR02






















































BRexistente

BR01

BRexistente



ASISTENCIA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESAGÜES CLOACALES 

 

MOISES YADÓN         
111 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°7  
 

PLANO DE ANTEPROYECTO  

NEXO CLOACAL HOUSING Y TORRES DE 

MANANTIALES  
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ANEXO N°8  
 

PLANO DE PROYECTO  

NEXO CLOACAL HOUSING Y TORRES DE 

MANANTIALES  
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ANEXO N°9  
 

PLANO CONFORME A OBRA  

NEXO CLOACAL HOUSING Y TORRES DE 

MANANTIALES  
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