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1. INTRODUCCION. 

 

1.1 Aspectos Introductorios. 

La práctica supervisada consta de un informe técnico que es el trabajo técnico y/o 
científico y/o desarrollo tecnológico  y/o aquel  trabajo de carácter analítico-científico, 
que constituye el marco de referencia teórico de la práctica profesional a realizar y de 
los resultados de su aplicación; de elaboración y conclusiones personales relacionado 
con las incumbencias profesionales e integrador de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera. 

El presente trabajo se encuadra dentro de la práctica supervisada de la carrera de 
ingeniería civil definida anteriormente. 

Para llevar a cabo la misma el alumno René Rivero trabajó y trabaja actualmente en la 
empresa BEPHA CONSTRUCCIONES S.H.  

En mi rol dentro de la empresa me toca hacer de todo un poco, es sido jefe de obra, 
luego estuve abocado al área de compras, luego pase al área técnica donde me 
dedico a cálculo, dibujo técnico y armado de presupuestos. En la actualidad me toca 
también hacer el seguimiento de las obras y la dirección técnica de las mismas. 

Como se ve hago de todo un poco, esto es debido a que se trata de una empresa de 
mediana escala en la provincia de La Pampa, y por ende el único ingeniero o futuro 
ingeniero, además de los dueños de la empresa soy yo. 

Por lo tanto mi Practica Supervisada se basara en la confección del presupuesto para 
la Licitación Publica N° 27/14, obra: ¨CONSTRUCCION EDIFICIO BRIGADA DE 
INVESTIGACIONES¨. Describiré paso a paso mi aporte durante el armado del 
presupuesto, aclarando por supuesto que todo mi trabajo es supervisado por los dos 
dueños de la empresa, ambos ingenieros civiles, como ya comente anteriormente. 

1.2 Objetivos Generales. 

 Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos durante el cursado de la 

carrera y ponerlos en práctica en un ámbito profesional de trabajo. 

 Concientizarse de las responsabilidades sociales y económicas que implica la 

toma de decisiones 

 Procurar un desarrollo personal y profesional que difícilmente pueda ser 

alcanzado solo con los estudios académicos. 

 Ejecutar la planificación del proyecto con el objetivo de determinar qué 

actividades realizar en cada plazo parcial del proyecto, analizando y asignando 

los recursos necesarios, de modo de llegar a cumplir con el plazo de entrega 

acordado entre la empresa y comitente. 

 Obtener la curva de egresos que refleje los desembolsos mensuales a realizar 

a lo largo de la ejecución del proyecto. 
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 Analizar los costos involucrados en la ejecución de la obra por parte de la 

empresa constructora. 

 Determinar posibles variables que se reflejen en el beneficio de la empresa y 

proponer acciones para controlar a lo largo de la ejecución del proyecto para 

que dichos objetivos sean alcanzados. 

 

1.3 Objetivos Particulares. 

El trabajo final está basado en el proceso de confección de un presupuesto como ya 
mencione anteriormente.   

Dentro del proceso de confección de presupuesto para licitar los puntos más 
destacados, y en los que voy a basar mí trabajo final son los que enumero a 
continuación: 

1. Estudio de pliego, estudio de planos y visita de obra. 

2. Computo métrico de ítems. 

3. Análisis de precios. 

4. Recopilación de precios de materiales, entablando relación directa con 

proveedores. 

5. Confección de plan de avance 

6. Confección curva de egresos 

7. Confección de presupuesto para presentar en licitación. 

 

2. EMPRESA BEPHA CONSTRUCCIONES S.H. 

2.1 Datos de la empresa. 

Bepha Construcciones S.H. es una empresa constructora dedicada a obras de 
ingeniería hidráulica y obras de arquitectura. La misma tiene presente valores como el 
dinamismo, innovación, calidad y compromiso para con sus clientes. 

Las oficinas de trabajo de la empresa se encuentran ubicadas en la Av. Belgrano 
Norte n° 680, ciudad de Santa Rosa L.P. 

Esta empresa inicio sus actividades en el año 1995 y desde sus comienzos no ha 
cambiado sus objetivos y actividades. La misma se ha dedicado desde sus inicios 
tanto a la obra privada como pública. En el momento tiene en ejecución tres obras, las 
cuales son, 42 viviendas de FONAVI en la ciudad de Guatrache, un edificio del INTA 
en la ciudad de 25 de Mayo, y la obra correspondiente La Brigada de Investigaciones, 
ubicada en Santa Rosa. Las dos primeras obras se encuentran próximas a entregar, 
mientras que la tercera obra se encuentra a la mitad del plazo de entrega. Además, ya 
se tienen adjudicadas dos obras más, una para ejecutar un puesto caminero en la 
ciudad de 25 de Mayo, y la otra para realizar un SUM  de una escuela en Santa Rosa. 
Con respecto al SUM, ya se firmó el contrato y es inminente el arranque de la obra, y 
con respecto al puesto caminero se está esperando a la firma del contrato. 
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La empresa está emplazada en Santa Rosa L.P. y realiza obras dentro de la provincia. 

En la figura N° 2.1 que sigue a continuación vemos el lugar de emplazamiento y el 
área de influencia de la empresa, que es como ya se dijo la provincia de La Pampa. 

 

2.2. Forma de trabajo. 

 La empresa está compuesta por dos socios, ambos Ingenieros Civiles que se 
encargan de la gerencia de la misma, uno de ellos se encuentra abocado a la parte 
técnica, manejo y seguimiento de obras, mientras que el otro se encarga de la parte 
financiero administrativa de la empresa. 

La parte administrativa se compone por un contador y un ayudante administrativo, 
quienes responden al gerente administrativo. 

El área técnica se encarga de la parte de cálculo de las obras, diseño, dibujo técnico y 
armado de licitaciones. También es responsabilidad de esta área la compra, 
seguimiento y análisis de calidad de materiales. Es en esta área donde yo me 
desenvuelvo. 

Además hay un jefe de taller que tiene a cargo tres empleados, los cuales se encargan 
del mantenimiento de los vehículos y maquinaria, como así también de los trabajos de 
herrería.  
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También, en cada obra hay un Jefe de Obra que trabaja para la empresa y tiene a su 
cargo el plantel de obreros que trabajan en relación de dependencia para la empresa, 
como así también, el control de los contratistas que trabajan al tanto.  

Mi posición dentro de la empresa viene a ser un nexo entre la gerencia y el área de 
compras, taller y la jefatura de obras. 

3. OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO BRIGADA DE INVESTIGACIONES. 

3.1. Ubicación. 

La obra se encuentra en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Está emplazada en el 
barrio Colonia Escalante rodeada por las calles C. Martínez, Río V, Sequeira y F. 
Vállese. 

En la figura 3.1 se puede ver la ubicación de la misma. 

 

3.2. Descripción. 

El proyecto de la presente obra consiste en la construcción de la ¨Brigada de 
Investigaciones¨. Esta edificación consta de una única planta y una sala de máquinas 
en un nivel superior, con una superficie total de 740 metros cuadrados cubiertos. 

El edificio se divide en dos partes perfectamente identificables, la primera es el sector 
donde funciona el área administrativa, la segunda corresponde al servicio de calle y al 
sector de celdas. 

3.3. Características generales del proyecto. 

Se usara un sistema constructivo tradicional, de mampostería de ladrillos comunes de 
30 centímetros para el exterior y tabiques interiores de ladrillos cerámicos de 12 x 18 x 
33 centímetros. 
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La cubierta será realizada con losas armadas con viguetas prefabricadas, bloques de 
polietileno y con carpeta de compresión de 5 centímetros. En el sector de playón semi 
cubierto, se ejecutara cubierta de chapa ondulada pre pintada, sobre estructura 
metálica según calculo y con aislamiento termo acústico.  

Los cielorrasos serán suspendidos (h=2.80 S.N.P.T) en todo el edificio, salvo en el 
sector de celdas, donde se ejecuta cielorraso aplicado cementicio reforzado con malla 
de acero diámetro 6 milímetros.  

La carpintería será de aluminio blanco tipo Módena, línea pesada, como también de 
chapa y madera. 

Los pisos serán de alto tránsito, de mosaicos graníticos y sanitarios con 
revestimientos. 

La totalidad del edificio será provisto con sistema central frio-calor, para lo cual se 
proveerá e instalara un equipo tipo ¨Rooftop¨ y todo el sistema de distribución de 
inyección se llevara por el cielorraso de los pasillos y los retornos por trinchera. 

La terminación de pintura  será de Látex en el interior y de revoque plástico texturado 
con color en el exterior. 

3.4. Características particulares del proyecto. 

Como ya se dijo anteriormente en el proyecto se identifican dos aéreas distintas, área 
administrativa y el área compuesta por servicio de calle y sector de celdas. 

El área administrativa se compone de: 

 Hall de entrada 

 Mesa de entrada 

 Archivo de documentación 

 Observaciones judiciales 

 4 oficinas judiciales 

 Oficina jefe de Brigada de Investigaciones, con baño privado 

El área administrativa se une con el sector de celdas y con el servicio de calle 
mediante un hall secundario y corredor. A un lado de este corredor se encuentra el 
núcleo sanitario público, compuesto por: 

 Sanitario femenino  

 Sanitario masculino 

 Sanitario de discapacitados 

Al otro lado del corredor, se ubica la sala de máquinas, destinada a almacenar: la 
cisterna de 1100 litros y las bombas elevadoras, los tableros de electricidad y los dos 
termo tanques. 
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El sector de celdas se compone de: 

 Ingreso de detenidos 

 Control de detenidos 

 Depósito de secuestros 

 Celdas 

 Patio de detenidos 

 Sanitario de detenidos 

El servicio de calle se compone de: 

 Dormitorio con baño privado 

 Servicio de calle  

 Playón semi cubierto 

 Garaje 

Finalmente, tenemos en un segundo nivel la sala de máquinas, donde se ubicaran los 
dos tanques de reserva de 1100 litros. 

La distribución de los locales se puede ver en el croquis que se adjunta a continuación. 
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Grafico N°3.2- DISTRIBUCION DE SECTORES 

 

4. ESTUDIO DOCUMENTACION PLIEGO. 

Se analiza el pliego en su totalidad sacando conclusiones y planteando todas las 
dudas que puedan surgir y de esta manera evacuar las mismas. Siempre está la 
posibilidad de hacer consultas al comitente en con respecto a alguna duda o 
inconsistencia que se presente en la documentación provista por el mismo.  

En este caso el comitente es la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de 
Obras Públicas.  

Siempre surge alguna consulta debido al poco detalle de la documentación, es decir, 
falta de especificaciones particulares o incluso inconsistencias o errores de la misma. 
Por ejemplo, durante el análisis del pliego leyendo las especificaciones técnicas 
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particulares se observó que las mismas definían que en el ítem cubierto de losa 
cerámica, la misma debía realizarse con viguetas pretensadas tipo ¨Shap¨ y con 
bloques cerámicos. Y en el mismo párrafo dos renglones más abajo, definía que 
debían utilizarse bloques de polietileno expandido tipo ¨Isoblock¨. 

Por eso es en esta etapa del proceso de armado de presupuesto que se debe analizar 
en profundidad la documentación y evacuar cualquier tipo de dudas para no 
encontrarse con sorpresas a la hora de realizar la obra. 

En este caso al margen de algunas inconsistencias que presentaba la documentación 
técnica, se trató de una obra de arquitectura sencilla, y no se tuvieron mayores 
inconvenientes y el análisis del pliego por lo cual se estableció que la obra podía ser 
realizada por la empresa. 

Es decir, se disponía de los conocimientos técnicos, la experiencia, el personal y de 
los equipos necesarios. 

Se trató de un contrato por ajuste alzado, por lo cual toma vital importancia el análisis 
de toda la documentación, ya que si olvida tener en cuenta algo en la cotización no se 
podrá hacer reclamo alguno. Es por eso que la etapa de análisis es fundamental y 
puede hacer la diferencia a la hora realizar la obra y obtener ganancias o pérdidas.  

A la hora de estudiar pliego junto con planos y requerimientos, lo que se hizo fue 
delegar los distintos ítems que no presupuestamos de manera directa, es decir 
aquellos en que se tercia riza tanto el diseño como la mano de obra. Estos ítems, 
fueron electricidad, corrientes débiles, sistema de incendios, y sistema de calefacción 
y aire acondicionado. 

En esta etapa también se hace el diseño de la instalación de gas y de las instalaciones 
sanitarias, tales como cloaca, pluvial y provisión de agua fría y caliente. 

Además, se define todo lo que compete a la estructura del edificio, fundaciones, vigas, 
dinteles, losas. En este caso el edificio es de una sola planta, de muros portantes y 
cubierta de losa cerámica en su mayoría. También se tiene una pequeña cubierta 
metálica en la zona de los garajes. 

Con respecto a esto podemos señalar que a la hora del presupuesto se tuvo en cuenta 
la estructura propuesta por pliego, la cual contaba con encadenados verticales en 
todos los encuentros de muros, lo cual fue descartado en la etapa de realización de la 
obra, ya que, nos encontramos en zona sísmica cero y se resolvió el encuentro de 
muros con trabas tradicionales. Al margen de esto a la hora de presupuestar se 
presupuestó como si se fueran a hacer los encadenados verticales. 

En esta etapa también se hizo la visita al terreno donde se emplazó la obra, para 
reconocer el mismo. Durante la visita se tomaron niveles del terreno con respecto a 
cordones existentes para tener una idea aproximada del movimiento de suelos a 
realizar. Además, de conocer el entorno para tener una idea acabada de donde ubicar 
el obrador. 
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5. COMPUTO METRICO. 

Es fundamental, al momento del armado de un presupuesto, un correcto computo 
métrico, pues es la herramienta que nos da con precisión la cantidad de cada uno de 
los ítems a ejecutar y la cantidad de materiales necesarios para cada uno de ellos. 

El proceso consistió básicamente en la medición de longitudes, áreas, y volúmenes. 
En este caso, la medición fue sobre los planos provistos por el pliego. 

Se tuvo en cuenta al momento de realizar el cómputo ciertas recomendaciones 
fundamentales que hicieron que el mismo se realice con un determinado orden, y así 
poder llegar a un resultado exacto. Las premisas que se tuvieron en cuenta durante el 
proceso de medición fueron: 

1) Análisis de toda la documentación disponible, es decir: 

 Planos de planta, corte y vistas. 

 Planilla de locales. 

 Planos y planillas de estructura. 

 Planos de detalle. 

 Planos de instalaciones. 

 Pliego de condiciones y especificaciones técnicas. 

2) Respetar los planos. El computo se realizó respetando las indicaciones de los 

planos y los pliegos, salvo en los ítems donde aparecieron contradicciones, 

para lo cual se hicieron las consultas pertinentes al comitente, para definir la 

situación. Además, se tuvo en cuenta, a la hora de definir entre contradicciones 

o inconsistencias entre pliegos y planos, el orden de prelación de los 

documentos técnicos. El mismo establece el siguiente orden de prioridades, 

para definir una contradicción: 

 Contrato. 

 Circulares con o sin consulta emitida por el comitente, previo a la 

apertura 

 Planilla de locales 

 Planos: 1° Detalles, 2° Conjunto. 

 Pliegos: 1° Particulares, 2° General. 

 Presupuesto. 

3) Medir con exactitud. Ser exacto dentro de límites razonables, tener en cuenta 

que cuanto mayor sea el costo del ítem, mayor tiene que ser la precisión en la 

medición.   

4) Fijar orden para las mediciones, para poder disminuir el número de 

operaciones y mediciones. Por ejemplo la longitud de la capa aisladora será 

igual a la longitud de los muros de planta baja, y también igual coincide con la 

excavación de cimientos.  

5) Realizar operaciones de control para detectar posibles errores. Por ejemplo la 

superficie de piso, contra pisos y cielo rasos debe ser la misma.  
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6) Orden de operación adoptado: 

 Determinación de superficie cubierta del edificio. 

 Calcular los perímetros y las superficies de cada local, y colocar ambos 

valores sobre el plano. 

Para el cómputo se respetó el orden del cómputo oficial, y basándonos los rubros 
provistos por el mismo, se hicieron las mediciones necesarias. 

Vale la pena volver a destacar en este punto la importancia de medir con exactitud, 
una buena medición es la que nos dará un resultado favorable y nos alejara de 
imprevistos que pueden dar origen a la reducción de ganancias o incluso a perdidas. 
Más aun cuando se trata de un contrato por ajuste alzado como ya se dijo 
anteriormente. 

A continuación se muestra la tabla N° 5.1 que contiene el cómputo oficial provisto por 
el pliego, y el cómputo final propio. 

Item Designación de las tareas 
Comp. Of. Computo  

Uni.  Cant. Uni. Cant. 

  TRABAJOS PRELIMINARES         

1 
Documentación completa, derechos y gastos. 
Ejecución de subdivisión de la parcela con 
tramite finalizado y aprobado gl 1,00 gl 1,00 

2 Limpieza, nivelación de terreno, relleno y 
compactación del terreno gl 1,00 gl 1,00 

3 Estudio de suelos U 1,00 U 1,00 

4 Cartel de obra U 1,00 U 1,00 

5 Cerco de obra, obrador, casilla de inspección. gl 1,00 gl 1,00 

  ALBAÑILERIA         

1 Excavación de cimientos para muros de 0.30 m m3 42,71 m3 47,00 

2 Excavación de cimientos para muros de 0.20 m m3 183,20 m3 207,00 

3 Excavación de cimientos para tabiques interiores m3 12,92 m3 12,92 

4 Excavación de cimiento para bases aisladas m3 16,02 m3 12,22 

5 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.30 m m3 16,61 m3 9,36 

6 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.20 m m3 71,25 m3 41,50 

7 Zapata corrida de HºAº para tabique interiores m3 5,02 m3 5,02 

8 Base aislada de H°A° m3 6,23 m3 6,23 

9 Mampostería de cimientos de 0.30 para muros 
portantes de 0.30 m m2 37,29 m2 62,00 

10 Mampostería de cimientos de 0.30 para muros 
portantes de 0.20 m m2 159,94 m2 355,00 

11 Mampostería de cimientos de 0.30 para tabiques 
interiores m2 11,28 m2 11,28 

12 Capa aisladora de 0.30 para muros portantes de m2 77,29 m2 40,00 
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0.30 

13 Capa aisladora de 0.30 para muros portantes de 
0.20 m2 331,51 m2 295,00 

14 Capa aisladora de 0.30 para tabiques interiores m2 23,37 m2 23,37 

15 Columnas de H°A° m3 7,65 m3 15,60 

16 Vigas de HºAº m3 1,87 m3 1,87 

17 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 0.30 m m3 4,07 m3 3,60 

18 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 0.20 m m3 17,45 m3 12,00 

19 Viga - Encadenado de HºAº sobre tabiques 
interiores m3 0,92 m3 5,00 

20 Mampostería de elevación, ladrillo ladrillo 
adobón 0.30m m2 339,00 m2 208,00 

21 Mampostería de elevación, ladrillo ladrillo 
adobón 0.20m m2 

1308,6
0 m2 

1258,0
0 

22 Mampostería de elevación, ladrillo cerámico 0.15 
m m2 73,80 m2 47,00 

23 Cubierta de Losa cerámica en edificio. Inc 
carpeta de nivelación , aislación  y terminaciones m2 620,00 m2 602,00 

24 Cubierta metálica sobre estructura metálica  
según pliego con aislación correspondiente m2 125,00 m2 119,00 

25 Contra piso H° Pobre en edificio m2 392,25 m2 455,00 

26 Contra piso H° A° en sector detenidos m2 62,00 m2 87,36 

27 Contra piso H° Pobre en veredas perimetrales, 
garaje y cochera m2 345,10 m2 345,23 

28 Piso de mosaico granítico 33 x 33 cm en edificio m2 352,00 m2 415,00 

29 Piso de mosaico granítico 16.5 x 16.5 cm en 
sanitarios m2 40,25 m2 40,25 

30 Alisado de cemento en sector detenidos m2 62,00 m2 88,00 

31 Piso de losetas de H° 60 x 40 cm m2 345,10 m2 345,10 

32 Zócalo de granito de 10 cm x 33 cm ml 336,00 ml 336,00 

33 Zócalo de granito de 10 cm x 16.5 cm ml 80,00 ml 80,00 

34 Zócalo para loseta de H° de 10 x 40 cm ml 138,00 ml 138,00 

35 Revoque grueso con azotado y fino de yeso 
interior  m2 

1209,6
0 m2 

1670,0
0 

36 Revoque grueso fratasado para recibir revoque 
texturado plástico m2 

1380,0
0 m2 815,00 

37 Revoque grueso bajo revestimiento m2 224,00 m2 224,00 

38 Revoque grueso y fino de yeso interior reforzado 
con malla de Ø 6mm m2 250,00 m2 250,00 

39 Revoque grueso y fino de texturado exterior 
reforzado con malla de Ø 6mm m2 80,00 m2 80,00 

40 Cielorraso aplicado de yeso m2 392,25 m2 66,00 

41 Cielorraso aplicado texturado m2 91,00 m2 91,00 

42 Cielorraso reforzado con malla Ø 6mm m2 62,00 m2 66,00 
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43 Cielorraso suspendido de placas de yeso cartón m2 392,25 m2 573,00 

44 Cielorraso suspendido de placas de PVC m2 118,00 m2 18,00 

45 Revestimiento cerámico 20x20 m2 224,00 m2 224,00 

46 Antepechos cerámicos m2 55,00 m2 55,00 

47 Mesadas  de granito m2 7,00 m2 7,00 

  OBRAS COMPLEMENTARIAS (EXTERIORES)       

48 Excavación de cimiento para tapiales m3 25,96 m3 14,00 

49 Zapata corrida de H°A° para Tapiales 
perimetrales m3 12,98 m3 7,00 

50 Mampostería en cimiento de 0.30 para tapiales 
perimetrales m2 22,66 m2 24,00 

51 Mampostería de elevación, Ladrillos l adobón 
0.15 m incl. Pintura de barniz m2 29,47 m2 39,00 

52 Vereda Municipal s/especificación m2 344,00 m2 344,00 

53 Parquización  m2 455,00 m2 485,00 

54 Cantero gl 1,00 gl 1,00 

55 Cerco de frente y de fondo según pliego gl 1,00 gl 1,00 

56 Mástil (incluido base de soporte) gl 1,00 gl 1,00 

  INSTALACION SANITARIA         

1 Planos y derechos gl 1,00 gl 1,33 

2 Provisión e instalación de desagües cloacales gl 1,00 gl 1,33 

3 Provisión e instalación de agua fría y caliente gl 1,00 gl 1,33 

4 Conexión a red cloacal existente gl 1,00 gl 1,33 

5 Tanque de reserva de 1100 lts un 2,00 un 2,66 

6 Tanque cisterna de 1100 lts  un 1,00 un 1,33 

7 Bomba elevadora un 1,00 un 1,33 

8 Perforación s/pliego - incluye sistema de riego gl 1,00 gl 1,33 

9 Canilla de servicio  un 3,00 un 3,99 

  SANITARIOS PRIVADOS DE OFICINAS         

10 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV u 1,00 u 1,33 

11 Vanitory laqueado blanco tipo Ferrum o calidad 
Similar 80 cm de ancho, con loza blanca del 
conjunto, grifería tipo Ferrum o similar u 1,00 u 1,33 

12 Inodoros largos de loza blanco tipo Ferrum o 
superior u 1,00 u 1,33 

13 Mochila de descarga para inodoro de loza blanco 
tipo Ferrum o superior u 1,00 u 1,33 

14 Asiento poliuretano blanco u 1,00 u 1,33 

15 Bacha de acero inoxidable 30 cm de diámetro 
tipo Johnson o similar u 1,00 u 1,33 

16 Grifería para bachas frio/caliente. Con cierre 
cerámico u 1,00 u 1,33 
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17 Accesorios gl 1,00 gl 1,33 

  SERVICO DE CALLE (COCINA)         

18 Pileta doble de cocina acero inoxidable de pegar 
60cm. Tipo "Mi Pileta" o superior u 1,00 u 1,33 

19 Grifería mono comando agua fría/caliente con 
cierre porcelana y pico móvil, tipo Arizona de FV 
o superior u 1,00 u 1,33 

20 Accesorios gl 1,00 gl 1,33 

  ARTEFACTOS EN EL SECTOR DE CELDAS       

21 
Inodoro a la turca con válvula de descarga aut. 
FV un 

     
1,00  un 1,33 

22 Pileta de lavar de hº aº un 
     
1,00  un 1,33 

23 Grifería p/pileta s/esp un 
     
1,00  un 1,33 

24 Receptáculo para ducha un 
     
1,00  un 1,33 

25 Grifería para ducha un 
     
1,00  un 1,33 

26 Accesorios gl 
     
1,00  gl 1,33 

  SANITARIOS PRIVADOS DE DORMITORIOS         

27 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV u 1,00 u 1,33 

28 Lavatorio de pie con columna. Grifería tipo 
Ferrum o similar u 1,00 u 1,33 

29 Inodoros largos de loza blanco tipo Ferrum o 
superior u 1,00 u 1,33 

30 Mochila de descarga para inodoro de loza blanco 
tipo Ferrum o superior u 1,00 u 1,33 

31 Asiento poliuretano blanco u 1,00 u 1,33 

32 Receptáculo de ducha de losa cerámica u 1,00 u 1,33 

33 Griferías para ducha frio/caliente. Con cierre 
cerámico u 1,00 u 1,33 

34 Accesorios gl 1,00 gl 1,33 

  SANITARIOS PRIVADOS DE DORMITORIOS         

35 
Inodoro largos de loza blanco tipo Ferrum o 
superior. un 4,00 un 5,32 

36 
Mochilas de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior un 4,00 un 5,32 

37 Asiento de poliuretano blanco un 4,00 un 5,32 

38 
Bachas de acero inoxidable 30 cm de diámetro 
tipo Johnson o similar un 4,00 un 5,32 

39 
Grifería para lavatorio fría/caliente. Con cierre 
cerámico un 4,00 un 5,32 
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40 
Receptáculo de ducha, con grifería para ducha 
frio/calor. Con cierre cerámico un 4,00 un 5,32 

41 Accesorios gl 1,00 gl 1,33 

  BAÑOS MINUSVALIDOS EN EDIFICIO         

42 
Inodoro largos c/mochila de loza blanco tipo 
Ferrum o superior. Apto para minusválidos un 

     
1,00  un 1,33 

43 Asiento de madera laqueado un 
     
1,00  un 1,33 

44 
Lavatorio ergonómico (especial para 
minusválidos) c/soporte para instalación fija un 

     
1,00  un 1,33 

45 
Grifería de accionamiento automático tipo Fv  
Modelo Pres-matic para agua fría o similar un 

     
1,00  un 1,33 

46 
Barra de sustento rebatible de caño blanco de 
60cm un 

     
1,00  un 1,33 

47 
Barra de caño en "L" de caño blanco de 70 x35 
cm un 

     
1,00  un 1,33 

48 Accesorios gl 
     
1,00  gl 1,33 

  INSTALACION DE GAS         

1 
Planos y derechos gl 

     
1,00  gl      1,50  

2 
Cañería s/calculo gl 

     
1,00  gl      1,50  

3 
Conexión a red existente. Inc. Nicho de gas gl 

     
1,00  gl      1,50  

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN EDIFICIO BRIGADA DE 
INVESTIGACIONES 

4 

Equipo ROOF TOP FRIO-CALOR -70000 Kcal/h 
incluido conducto alimentación y retorno 30 TR un 1,00 un 1,00 

5 Termo tanque 120 lts 7250 Cal/hs un 2,00 un 2,00 

6 Cocina 4 hornallas 10500 kcal/hs un 1,00 un 1,00 

  INSTALACION ELECTRICA         

1 Planos y derechos gl 1,00 gl 1,00 

2 Puesta a tierra gl 1,00 gl 1,00 

3 Tableros gl 1,00 gl 1,00 

4 Pararrayos incluido instalación u 1,00 u 1,00 

5 Telefonía s/pliego AGUAS DEL COLORADO gl 1,00 gl 1,00 

6 Sistema de Datos s/pliego CE.SI.DA gl 1,00 gl 1,00 

7 Ejecución proyecto prevención de incendio gl 1,00 gl 1,00 

8 Colocar matafuegos s/informe de bomberos gl 1,00 gl 1,00 

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN EDIFICIO         

8 Centro y brazos u 125,00 u 125,00 

9 Tomacorrientes u 110,00 u 110,00 
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10 
Artefactos de colgar Fluorescente tipo Fly o 
superior (I) u 10,00 u 10,00 

11 
Artefactos unidireccional de pared apto 
intemperie tipo TRIM o superior (II) u 4,00 u 4,00 

12 
Artefacto empotrable cuadrado Tipo Pixel de 
Lumenac (III) u 69,00 u 69,00 

13 Farola de patio (IV) un 5,00 un 5,00 

14 
Artefacto unidireccional para aplicar en pared 
tipo ANKA o superior (V) un 24,00 un 24,00 

15 
Luminaria antideslumbrante tipo FENIX o 
superior (VI) un 4,00 un 4,00 

16 Canasto de protección eléctrica según pliego 
(VII) u 7,00 u 7,00 

17 Proyectores multipropósito para 250 - 400 W 
(VIII) u 2,00 u 2,00 

18 Cartel-Señal de emergencia u 4,00 u 4,00 

19 
Luz de emergencia (Unidad de conversión según 
pliego) u 33,00 u 33,00 

20 Extractor axial Pequeños caudales u 8,00 u 8,00 

21 Campana extractora u 1,00 u 1,00 

22 Accesorios gl 1,00 gl 1,00 

  CARPINTERIA, ABERTURAS A COLOCAR EN 
EDIFCIO         

1 Puerta P1 1.70 x 2.65 incl. vidrio u 1,00 u 1,00 

2 Puerta P2 1.70 x 2.05 u 5,00 u 5,00 

3 Puerta P3 1.70 x 2.05 incluido vidrio u 1,00 u 1,00 

4 Puerta P4 0.80 x 2.05 u 8,00 u 8,00 

5 Puerta P5 0.90 x 2.05 u 13,00 u 13,00 

6 Puerta P6 1.00 x 2.05 u 1,00 u 1,00 

7 Puerta P7 0.90 x 2.05 sector celdas u 1,00 u 1,00 

8 Puerta P8 de rejas 1.90 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas u 1,00 u 1,00 

9 Puerta P9 de rejas 2.40 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas u 1,00 u 1,00 

10 Puerta P10 0.90 x 2.05 sector celdas u 1,00 u 1,00 

11 Puerta P11 2.86 x 2.65 u 2,00 u 2,00 

12 Puerta P12 2.50 x 1.85. Portón ingreso a predio u 1,00 u 1,00 

13 Ventana V1 1.50 x 1.20 incluido vidrio u 12,00 u 12,00 

14 Ventana V2 6.00 x 1.80 incluido vidrio u 1,00 u 1,00 

15 Ventana V3 4.50 x 1.80 incluido vidrio u 1,00 u 1,00 

16 Ventana V4 1.50 x 0.60 incluido vidrio u 5,00 u 5,00 

17 Ventana V5 3.00 x 1.00 incluido vidrio u 1,00 u 1,00 

18 Ventana V6 1.50 x 1.20 incluido policarbonato y 
rejas u 1,00 u 1,00 
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19 Ventana V7 0.50 x 0.30 incluido policarbonato y 
rejas u 2,00 u 2,00 

20 Ventana V8 1.50 x 1.50 incluido vidrio u 2,00 u 2,00 

21 Puerta Ventana PV1 5.30 x 2.65 incluido 
policarbonato y rejas u 1,00 u 1,00 

22 Puerta ventana PV2 5.00 x 2.65 incluido vidrios u 1,00 u 1,00 

23 Mobiliarios M1 (Bajo mesada) u 1,00 u 1,00 

24 Mobiliarios M2 (Lockers) u 1,00 u 1,00 

25 Mobiliarios M3 (Mesa de entrada) u 1,00 u 1,00 

26 Mobiliarios M4 (camastro de Hormigón armado) u 3,00 u 3,00 

27 Mobiliarios M5 (Armario) u 2,00 u 2,00 

28 Mobiliarios M6 (Armario) u 2,00 u 2,00 

29 Mobiliarios M7 (Armario) u 1,00 u 1,00 

30 Mobiliarios M8 (Armario) u 1,00 u 1,00 

31 Mobiliarios M9 (Mesa de entrada) u 1,00 u 1,00 

32 Mobiliarios M10 (Armario) u 1,00 u 1,00 

33 Mobiliarios M11 (Armario) u 4,00 u 4,00 

34 Mobiliarios M12 (Armario) u 1,00 u 1,00 

  PINTURA EN EDIFICIO         

1 Pintura al látex interior m2 1459,60 m2 
1670,0
0 

2 Pintura al látex  cielorrasos m2 964,50 m2 750,00 

3 
Revoque plástico texturado color a determinar 
por el departamento de logística de la D4 m2 1471,00 m2 

1471,0
0 

4 Pintura Barniz  para madera m2 59,00 m2 59,00 

5 Pintura Esmalte sintético en aberturas m2 99,75 m2 170,00 

  VARIOS         

1 Limpieza de obra gl 1,00 gl 1,00 

2 Rejas parasol gl 1,00 gl 1,00 

 

Toda la documentación gráfica, es decir, todos los plano utilizados para las mediciones 
se adjuntan en el anexo. 

6. COSTOS. 

Para la confección del presupuesto se hizo el análisis de los costos del proyecto. 

Los costos que se analizaron fueron los llamados costos directos e indirectos. Dentro 
de los costos directos se analizó, materiales, mano de obra, y equipos. Por el lado de 
los costos indirectos se analizó, gastos generales de obra, y gastos generales de 
empresa. 
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6.1 Costos Directos. 

Son aquellos rubros en los cuales sus coeficientes de producción son cuantificables en 
la determinación del costo total del producto. 

Siendo los coeficientes de producción o coeficientes de aporte, las cantidades de 
bienes y servicios necesarios para fabricar una unidad de producto. Por ejemplo, en el 
caso de mampostería se necesitan 380 ladrillos para realizar un metro cubico de 
mampostería, por lo cual el coeficiente de aporte, de ladrillos comunes, es de 0,380 
miles por metro cubico. 

Los coeficientes de producción pueden ser de la siguiente manera: 

 Constantes, siempre y cuando no cambie la tecnología. 

 Inversamente proporcionales a la cantidad total producida, hasta un cierto 

límite. 

 Combinables unos con otros, de tal manera que la disminución de unos se 

compensa con el aumento de otros. 

6.1.1 Rubro Materiales. 

Fue la etapa donde se recolecto el precio de aplicación de cada material necesario 
para realizar la obra. 

El proceso de recolección de precios se hizo en base al pliego y en base al cómputo 
métrico realizado. 

Se tuvo en cuenta a la hora de pedir cotizaciones a los proveedores, que tipo de 
materiales pedía el pliego, en cuanto a calidades exigidas. 

Durante esta etapa lo que se hizo fue contactarse con los proveedores a fin de que 
nos faciliten las cotizaciones, y luego analizar la cotización de cada uno de los 
proveedores para determinar si los materiales cotizados responden a las 
características y cantidades solicitadas. Esto es importantísimo, porque hay gran 
cantidad de fabricantes y marcas de para mismos productos y por ende una gran 
dispersión en los precios de los mismos. Es por eso que a la hora de analizar los 
precios recibidos de proveedores, debe corroborarse que los mismos cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego en cuanto a calidad. 

Al momento de comprar para realizar la obra, uno puede llegar a comprar alguna 
alternativa de similares características a las que pide el pliego que sea más económica 
y de esta manera maximizar beneficios. Pero esto siempre debe ser aceptado por la 
inspección, es por eso que no conviene a la hora de cotizar tomar valores de 
productos de inferior calidad a los propuestos por el pliego, o precios de productos que 
no sean los propuestos en la documentación oficial. 

Por ejemplo se pone atención en que lo que se recibe como cotización, coincida con lo 
pedido, es decir, si se pidió cotización por 700 metros cuadrados de membrana   
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Megaflex de 4 milímetros de espesor, entonces se debe controlar que todos los 
proveedores coticen 70 rollos y que lo membrana cotizada sea la que nosotros 
necesitamos, que es la que nos sugiere el pliego. Es importante prestar atención a los 
pedidos y o sugerencias del pliego en cuanto a tipo y calidad de materiales, pues 
puede variar mucho el precio de un rollo de membrana Megaflex de 4 milímetros de 
espesor, con respecto al de alguna otras marcas de menor calidad, o bien con 
respecto al precio de una membrana Megaflex de 3,5 milímetros de espesor. 

El precio de cada material se verá reflejado en las planillas de análisis de precios de 
cada ítem que se anexaran más adelante. 

6.1.2 Rubro Mano de Obra. 

El precio de la mano de obra jornalizada está regulado por la Convención Colectiva 
para el gremio de alcance nacional: Convención Colectiva Nacional de trabajo para 
obreros de la Construcción N° 76/75. 

Se tiene en cuenta al momento de cuantificar el costo total de la mano de obra (costo 
para la empresa), que este costo es superior al precio (cantidad que percibe el 
operario). Es decir, que el salario que obtiene el operario es solo una parte del costo 
total de la mano de obra. El resto del costo total de mano de obra se compone de las 
llamadas cargas sociales. 

Las cargas sociales tienen una apreciable incidencia por sobre los valores básicos de 
los salarios. En el caso de nuestro presupuesto, como se detallara más adelante, esta 
incidencia es del 100,47%. 

Esto significa que para calcular el costo final de la mano de obra hay que incrementar, 
en el porcentaje mencionado, la remuneración bruta percibida por el empleado. De 
esta manera queda de manifiesto la importancia de las cargas sociales al momento de 
establecer el costo total de la mano de obra, ya que como demuestra el porcentaje, en 
nuestro caso se duplica el salario recibido por los empleados debido a las cargas 
sociales. 

Por esta fuerte incidencia es que se debe tener especial cuidado a la hora de definir el 
porcentaje de incidencia y se hace un análisis detallado del asunto como se ve 
mostrara más adelante. 

Dentro de estos aportes sociales tenemos tres tipos distintos: 

 Importes que se abonan directamente al operario como el sueldo anula 

complementario y la asignación por vestimenta. 

 Aportes indirectos como jubilación, contribución a obras sociales, seguro de 

vida colectivo obligatorio, fondo nacional de empleo. 

 Montos que pueden expresarse en equivalencia a jornales, que el trabajador 

percibe sin contraprestación de servicios como vacaciones anuales, feriados 

pagos, licencia por enfermedad, licencias especiales. 
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Para cuantificar la incidencia de todos estos aportes sociales, cada uno de ellos, se 

valoran como un porcentaje sobre el jornal básico del empleado, es decir, cada carga 

social relaciona su importe con el equivalente en horas de trabajo. 

De esta manera se obtiene para cada una de las cuatro categorías, oficial 
especializado, oficial, medio oficial y ayudante, el costo horario de aplicación, que es el 
que se usara en el análisis del costo de la mano de obra. 

A continuación se muestra la tabla N° 6.1 donde se muestra el porcentaje de 
incidencia de cada una de las cargas sociales y demás variables a tener en cuenta 
para establecer el costo total unitario de mano de obra. 

CARGAS SOCIALES CONSIDERADAS 

Días feriados pagos %     6,33% 

Vacaciones pagas %   
 

7,38% 

Enfermedad inculpable%     3,56% 

Accidente a cargo del empleador%   
 

8,57% 

Licencias especiales%     1,25% 

Indem. Paraliz. Condic. Climática%   
 

9,80% 

Asignación para vestimenta %     2,58% 

Sueldo anual complementario%     18,50% 

Indemnización por desempeño%     12,00% 

Indemniz. por  fallec. Trabajador %     0,20% 

Contribución obra social%     11,00% 

Aporte jubilatorio %     18,50% 

Seguro de vida colectivo obligatorio %     0,80% 

      100,47% 

 

Como se ve en la tabla el resultado final nos da una incidencia de más del 100% sobre 
el costo de la mano de obra sin las cargas sociales. Aquí queda de manifiesto el peso 
de las mismas en la masa salarial, y por ende la importancia de analizarlas con 
precaución y tenerlas bien en cuenta a la hora de determinar el costo. 

A continuación se tiene la tabla N°6.2 detalla el costo unitario total por mano de obra a 
considerar según la categoría de cada empleado, teniendo en cuenta el ingreso bruto 
más las cargas sociales detalladas anteriormente: 

CATEGORIA 
BASICO 

$/HS 
AUMENTO 

% 
BRUTO 

$/HS 
CARGAS SOC. 

% TOT $/HS 

Of. Espec. 42,19 10 42,19 100,47 84,58 

Oficial 35,98 10 35,98 100,47 72,13 

Medio Oficial 33,11 10 33,11 100,47 66,38 

Ayudante 30,58 10 30,58 100,47 61,3 
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      Al momento de la cotización la misma se hace como si la obra se fuese a realizar en 
su totalidad con personal jornalizado, salvo en los ítems de instalaciones como por 
ejemplo electricidad que se subcontrata.  

Pero la empresa tiene la modalidad de contratar cuadrillas ¨al tanto¨, es decir, personal 
que trabaja por producción y no por hora. 

Esta modalidad de contratación de personal tiene mayor rendimiento que la 
contratación por hora o jornalizada, pero en contrapartida, tiene el inconveniente de 
que se necesita contralar más de cerca a los operarios, ya que los mismos en el afán 
de producir en grandes cantidades, descuidan el arte del buen construir. Es por eso 
que se necesita de un capataz con buen manejo del personal para poder trabajar de 
esta manera. 

Siempre hay una combinación de los dos tipos de contratación, se tiene operarios por 
jornal y operarios al tanto.  

6.1.3 Rubro Equipos. 

El uso de equipo durante el desarrollo de una obra, trae como consecuencia obvia un 
costo que debe ser tenido en cuanta al presupuestar la obra. Puede pasar que este 
costo sea bajo o despreciable frente al costo total de la obra, pero al margen de esto 
debe ser analizado con cuidado, ya que por más que se trate de un pequeño 
porcentaje del presupuesto total, este porcentaje en términos monetarios puede ser 
significativo. 

A veces no se analiza este costo, y por ser un pequeño porcentaje, el mismo puede 
ser absorbido por el margen de imprevistos. Otra opción es estimarlo como una partida 
de los gastos generales. Aunque lo recomendable es analizar y cuantificar este gasto 
de equipos y tenerlo en cuenta a la hora de realizar el análisis de precios en los ítems 
correspondientes.  

Si el costo del equipo se carga como un gasto general, será recuperado a lo largo de 
toda la construcción y saldado con la última certificación. Si en cambio, se lo incorpora 
al ítem correspondiente, será recuperado cuando se certifique este ítem. Esto tiene la 
ventaja de que si el ítem es uno de los primeros, como es el caso del hormigón para la 
fundación, entonces esto se cobrara de inmediato, con las ventajas financieras que 
esto trae como consecuencia. 

 El costo del equipo se forma por la suma de varios conceptos, tenemos los que se 
llaman gastos fijos, aunque en rigor no son fijos, son variables. Pero se los llama fijos 
porque siempre se producen, se ponga o no en marcha la maquinaria. Los mismos 
son: 

 Amortización del capital invertido 

 Los intereses del capital no amortizado 

 Los gastos del seguro, patente, almacenamiento 
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También, tenemos los llamados gastos de funcionamiento, que solo ocurren cuando la 
maquinaria opera. Los mismos son: 

 Combustibles y lubricantes 

 Gastos de mantenimiento y repuestos 

 Personal necesario 

En el caso de la obtención del costo de los equipos para nuestra obra tuvimos en 
cuenta la amortización, los gastos de combustible y lubricantes, los gastos de 
mantenimientos y repuestos y el personal necesario. 

No tuvimos en cuenta los intereses del capital no amortizado, ya que los equipos ya 
están amortizados. Además, los gastos de seguro, patente y almacenamiento se 
tuvieron en cuenta dentro de los gastos generales. 

1) Amortización del capital invertido: 

El costo en ese caso se calcula con el método de la línea recta, el mismo basa el 
cálculo en la hipótesis de que la amortización es directamente proporcional a la vida 
útil del equipo. Es decir, si un equipo tiene una vida útil de diez años, entonces este se 
depreciara un 10% anualmente. 

A modo de ejemplo calculamos la amortización de la moto niveladora que es 
propiedad de la empresa. Su vida útil es de 5000 horas y su costo a nuevo actualizado 
al momento de realizar el presupuesto era de $365000, el valor no incluye IVA. 

El costo de  amortización para esta máquina es el siguiente: 

365000

5000
= 73 $/ℎ𝑠 

 
2) Combustibles y lubricantes: 

El gasto de combustible depende del tipo de motor, de su potencia y del tipo de 
servicio. Siguiendo con el caso de la moto niveladora, su potencia es de 180 HP, el 
servicio que se estimó que se daría durante la obra fue del tipo medio, y el valor del 
gas oil al momento de presupuestar era de $7 el litro. Por lo que el gasto de 
combustible es: 

 

180 𝐻𝑃 × 0,15 × 7 $
𝐿𝑇⁄ = 189 $/ℎ𝑠 

El gasto de lubricantes se estima como un porcentaje del gasto de combustible. En 
nuestro caso adoptamos un 30%, por lo que el caso analizado el gasto es: 

     



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  24 

 

189
$

ℎ𝑠
× 0,30 = 56,7

$

ℎ𝑠
 

3) Mantenimiento y repuestos: 

El costo de mantenimiento está directamente relacionado con el grado de exigencia 
bajo el cual trabajara la máquina, es decir, a mayor grado de exigencia mayor será el 
costo. Además, el gasto de mantenimiento y repuestos es directamente proporcional a 
la antigüedad de la máquina, a mayor antigüedad mayor costo. Analizando estos dos 
factores, se obtiene el gasto como un porcentaje del gasto de  amortización, que 
nosotros adoptamos como un 40%. De esta manera para la maquina en cuestión será: 

73 $
ℎ𝑠⁄ × 0,40 = 29,2 $/ℎ𝑠 

Con la sumatoria de estos tres ítems obtenemos el valor de equipo por hora de trabajo, 
y a esto le tenemos que sumar el gasto del chofer para llegar al total del costo por 
hora. 

A continuación se adjunta la planilla con el análisis de todo el equipo destinado a esta 
obra, junto con el análisis de la planta dosificadora de hormigón. 

 

TABLA N°6.3-ANALISIS DE COSTO DE EQUIPOS 

DESCRIPCION 
VALOR 

EQ. POT 

AMORT 
5000 
HS 

COMB 
0,15*7 

REP 
40% 

LUB 
40% 

$/HS 
EQ. 

$/HS 
CHOF $/HS 

MOTONIV. 365000 180 73 189 29 57 348 50 398 

PALA CARG. 325000 150 65 158 26 47 296 50 346 

CAMION 
VOLC. 75000 135 15 142 6 43 205 43 248 

PALA Y 
RETRO 295000 90 59 95 24 28 205 50 256 

TRACTOR 128000 170 26 179 10 54 268 43 311 

RASTRON 
VIAL 45000   9   4   13 0 13 

RETROEXC. 318000 130 64 137 25 41 266 50 317 

PLANTA DOS. 250000 180 50 189 20 57 316 50 366 

CAMION 
MIXER 420000 240 84 252 34 76 445 50 495 

VIBROAPIS. 15000 15 3 16 1 5 25 0 25 

GRUPO 
ELECT. 25000 20 5 21 2 6 34 0 34 

CAMION GRUA 480000 130 96 137 38 41 312 50 362 

BATEA 25 M3 680000 180 136 189 54 57 436 50 486 
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VIB. DE INM.  3800 0 1   0   1 0 1 

DEP. DE AGUA 15000   4   2   5 0 5 

LAB. 20000   7   3   9 0 9 

BOMB. H2O 
EXP 5000 10 1 11 0 3 15 0 15 

 

A continuación el análisis de precios de la planta dosificadora de hormigón. 

TABLA N°6.4-ANALISIS DE COSTO PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON 

ANALISIS DE PLANTA CON 
MIXER EQUIPO OPERADOR SUBTOT CANT TOT 

PLANTA DOSIFICADORA 315,70 50,09 365,79 1,00 365,79 

MIXER 445,20 50,09 495,29 1,00 495,29 

PALA CARGADORA 205,45 50,09 255,54 1,00 255,54 

DEPOSITO FIJO DE AGUA 9,33 0,00 9,33 2,00 18,67 

BOMBA DE AGUA  15,05 0,00 15,05 2,00 30,10 

AYUDANTES  0,00 16,00 16,00 2,00 32,00 

LABORATORISTA 0,00 22,00 22,00 1,00 22,00 

LABORATORIO 9,33   9,33 1,00 9,33 

      

      TOTAL EQUIPO POR HORA               
   

$/hs 1228,71 

RENDIMIENTO 6 M3/HORA 
  

6,00 

    
$/M3 204,78 

 

6.2 Costos Indirectos. 

Son aquellos gastos, que por sus características y naturaleza, deben ser imputados a 
todos o a un conjunto de ítems de una obra o bien a todas las obras que realiza la 
empresa. 

Por su naturaleza, estos costos no se pueden imputar a ninguno de los rubros 
detallados anteriormente (materiales, mano de obra o equipos). Por eso es que estos 
costos se analizan dentro de un rubro que llamamos Gastos Generales de Obra. 

6.2.1 Rubro Gastos Generales de Obra. 

Para clasificar los gastos generales hay que tener en cuenta dos cosas importantes, 
estos costos tienen un doble carácter técnico-legal. Es decir, a la hora de armar un 
presupuesto se tiene un inventario para armar el mismo y otro para presentar la 
propuesta. 
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En la faz técnica, son generales los gastos que no pueden ser incluidos como rubro 
independiente. Mientras que en la faz legal son generales solo aquellos costos que no 
están expresamente indicados en la lista de rubros. 

Los gastos generales se pueden dividir en dos grandes categorías: directos son todos 
aquellos imputables a la obra misma (inexistentes si la obra no se hiciera); e indirectos 
son los que se producen por más que la obra no se realice (por ejemplo sueldo de 
empleados administrativos). 

A la hora de armar el presupuesto se tomaron como gastos generales todos aquellos 
costos que no fueron incluidos en los rubros materiales, mano de obra o equipos. 

Clasificamos los gastos generales analizados en nuestro presupuesto, a grandes 
rasgos, a continuación en las siguientes categorías: 

 Gastos administrativos. 

 Gastos de obra. 

 Gastos de equipos. 

 Gastos de financiación. 

 Gastos varios. 

A continuación tabla N°6.5 con el detalle de los gastos generales totales. 

GASTOS GENERALES      PLAZO 14 M. 

  CANT UNI Tiempo 
P. 

UNIT P. Parcial 

OBRADOR            

Cerco de obra  100 ML   50 5000 

Deposito herramientas 100 M2   100 10000 

Oficinas 30 M2   100 3000 

Baños oficinas/ Baño Inspección 10 M2   500 5000 

Baños personal 350 $/MES 14   4900 

Oficina inspección 1 U     2500 

Te Oficina empresa 1 $/MES 14 100 1400 

Equipamiento of. Inspección     

Análisis 
de 
precios     

Equipamiento of. empresa 1 U   2500 2500 

Calefac. AA oficinas. 
ARTEFACTOS 1 U   2500 2500 

Mantenimiento of, insp.  1 $/MES 14 250 3500 

Energía de obra 1 $/MES 14 1000 14000 

Agua de obra perforación 1 U   21000 21000 

Gas obra 1 $/MES 14 150 2100 

Agua potable personal 1 $/MES 14 30 420 
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      PROVISIONES INSPECCION           

Impresoras    U 2 6900 13800 

pc   U 2 17200 34400 

      PERSONAL           

Serenos 1 $/MES 14 10684 149574 

Pañol y deposito 1 $/MES 14 13793 193107 

    
  

 OBRA           

Jefe de obra 1 $/MES 14 4000 56000 

      ALBAÑILERIA           

Capataz ppal. 1 $/MES 14 18000 252000 

Técnico seguridad 1 $/MES 14 500 7000 

      HERRAMIENTAS           

Andamios      1 U 1 4000 4000 

Pala cargadora 1 $/MES 2 3000 6000 

Hormigoneras para mezclas  
2m3  1 U 1 4000 4000 

Hormigoneras mezclas  350 lts 1 U 1 5000 5000 

Camión volcador 1 $/MES 2 5000 10000 

Sensitivas 1 U 1 2500 2500 

Amoladoras 2 U 1 1000 2000 

Taladros 2 U 1 1000 2000 

Taladro rotop. 20 mm 1 U 1 1500 1500 

Viradores inmersión p/ Hº 2 U 1 1500 3000 

Guillotina cortar hierro 16 mm 1 U 1 700 700 

Tijeras p/ hierro 12 mm 2 U 1 100 200 

Sierras circulares madera 2 U 1 800 1600 

Palas anchas 10 U 2 150 3000 

Palas de punta 5 U 2 120 900 

Baldes chapa 20 U 3 12 720 

Cucharas 10 U 1 20 200 

Tenazas armador 5 U 2 34 340 

Grinfas 2 U 2 120 480 

Masas 2 Kg 2 U 1 35 70 

Masas 10 Kg 1 U 1 100 100 

Escuadras 1 U 1 50 50 
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Sargentos 2 U 1 200 400 

Tanza , tiza, lápiz carpintero. 1 U 12 100 1200 

Choclas 1 U 4 25 100 

Polietileno 100 mic. Rollo 3x100 1 U 1 230 230 

Carretillas 10 U 1 300 3000 

Tablones madera  0.35x5,00 10 U 1 550 5500 

Manguera para agua 3/4 50 Mts 2 2 180 

Bombas agua elevadoras 1 U 1 300 300 

Depósitos agua 200 lts 5 U 1 50 250 

Alargues trifásicos y tableros 1 U 2 450 900 

Red elect. Obrador 1 U 1 500 500 

  
    

  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD           

Arnés  5 U 1 250 1250 

Guantes descarne 30 U 14 28 11760 

Guante moteado 30 U 14 8 3360 

Guante de látex 10 U 14 20 2800 

Anteojos 10 U 14 16 2240 

Cable 10mm cabo de vida 50 
mts 5 Mts 50 30 7500 

Sogas comunes 12 mm 15 Mts 1 5 75 

Protector  facial  2 U 1 29 58 

Slingas diam. 12 mm x 4mts 2 U 1 180 360 

Botas de goma  C/puntera acero 3 U 2 300 1800 

Cascos  15 U 3 48 2160 

Botines reposición 15 U 3 280 12600 

Ropa reposición 15 U 3 280 12600 

Barbijos para polvo 100 unid. 2 U 1 3 5 

Carteles seguridad 2 U 1 50 100 

Vallas 1mt x 3mt 1 U 1 70 70 

Cintas  peligro rollo 2 U 2 20 80 

Mallas naranja 1x50 mts  3 U 1 180 540 

Matafuegos 5 kgs ABC 1 U 2 300 450 

Botiquines con elementos 1 U 1 200 200 

      SEGUROS  Y  SELLADOS           

Póliza Fondo de reparo 1 cuotas 9 800 7200 

Póliza Ejecuc. De contrato 1 cuotas 9 800 7200 

Seguro Inspección 1 $/MES 14 100 1400 

Seguro de vehículos 1 $/MES 14 150 2100 
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Sellado-MONTO CTO 
$13.000.000 1 U 0 65000 65000 

Aportes en el consejo Ing. 1 U 0 0 26325 

  
     VIAJES DE CENTRAL 4 U 14 100 5600 

GASTOS DE CENTRAL 1 U 14 3500 49000 

      GASTOS GENERALES TOTALES $1068453 

 

Como podemos ver en el total de los gastos generales es un monto considerable, por 
lo tanto es de vital importancia tenerlos en cuenta y analizarlos en detalle. Su 
incorrecta cuantificación nos podría dar perdidas futuras o alejarnos de un presupuesto 
competitivo en caso de sobrevalorarlos. 

6.2.2 Costos por eventualidad o imprevistos. 

Este factor tiene en cuenta las diferencias que puede haber entre los documentos del 
pliego, como por ejemplo los planos, y la realidad al momento de ejecutar la obra. 
Además con este factor de ajuste se cubren eventualidades que se pueden presentar 
por desviaciones, errores u omisiones en el presupuesto. 

Los imprevistos están relacionados directamente con el tipo de contratación de la obra. 
En el caso de esta obra se trata de un contrato por Ajuste Alzado, lo que implica que la 
obra debe ser entregada completa y de acuerdo a su fin. Es decir, el cómputo métricos 
que figuran en el contrato constituyen una información de referencia, y por cuenta del 
oferente debe correr la verificación de estos cómputos. No puede el contratista exigir 
una variación en el precio de la obra aduciendo que el computo métrico oficial era 
erróneo, por eso es que se estudia de manera rigurosa el pliego y en detalle el 
computo métrico. 

En nuestro caso es una obra de arquitectura sencilla, es decir, la probabilidad de tener 
errores groseros u omisiones importantes es relativamente baja, y podría considerarse 
nula o insignificante. 

Al margen de la sencillez de la obra, hay un efecto muy difícil de cuantificar y de gran 
impacto, que es la inflación. Si bien los valores se re determinación con cada 
certificado, es de público conocimiento que los índices del INDEC no se ajustan a la 
realidad, por ende la ganancia por re determinación no alcanza a cubrir las pérdidas 
que genera la inflación. 

Es por eso que para cubrirse de este efecto y de algún posible error en la 
determinación del cómputo métrico se adoptó para cotizar esta obra un coeficiente de 
20%. 

El coeficiente parece ser elevado, pero es mucha la diferencia entre la perdida por 
inflación y lo reconocido por medio del proceso de re determinación. Además se suma 
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a esto la constante incertidumbre y el medio a una posible devaluación. A fines del año 
2013 el país sufrió una fuerte devaluación, y el impacto que esta tuvo en los costos de 
los materiales fue muy alto, muchos de los proveedores con los que trabajamos nos 
vendían materiales sin precio, es decir, nos daban el material pero con precio a definir. 
Nos tocó comprar para una obra todos los artefactos eléctricos, y tener que pagarlos 
tres veces más caros de lo que los habíamos presupuestado, y el reconocimiento por 
parte del estado no se ajustó a esta devaluación por lo que implicó una perdida muy 
grande para la empresa, a tal punto que se tuvieron que frenar dos obras que se 
estaban terminando porque los números no cerraban por ningún lado. 

Es por esto que el porcentaje de incertidumbre parece ser alto, pero de no ser así, se 
corre un riesgo muy grande. Es decir, se puede llegar a perder la posible ganancia, o  
peor aún, se puede llegar a perder capital propio de la empresa. 

6.2.3 Beneficio. 

En el presupuesto de la obra, es el provecho o la ganancia que tiene previsto obtener 
la empresa al ejecutar la obra en estudio. 

Es decir, el beneficio es una ganancia potencial pero no segura. 

A tener en cuenta a la hora de determinar el beneficio es importante dejar claro que la 
ganancia debe ser cierta, es decir, el mismo nunca puede ser inferior al porcentaje de 
incertidumbre. Si este fuese menor, se correría el riesgo de que la obra de pérdidas. 

También es clave asegurar que el beneficio de un margen mínimo de rentabilidad. Es 
decir, debemos verificar que el capital comprometido en el proyecto debe ofrecer un 
rendimiento que sea superior al que se podría obtener con otras alternativas. 

Otros factores importantes para definir el beneficio son el estado del mercado, es 
decir, la competencia o cantidad de oferentes. Entonces se evalúa, si los oferentes son 
muchos se achicar el margen, mientras que si son menos se puede elevar. 

 También, el nivel de ocupación de la empresa, es decir, si la ocupación es baja o nula 
el oferente se ve obligado a achicar su margen de ganancias, mientras que si esta con 
un nivel alto de trabajo el margen de beneficio esperado se puede elevar.  

Se adoptó para esta obra un beneficio del 20%. 

6.2.4  Impuestos. 

Son, como su nombre lo indica, impuestos y tasas de origen nacional, provincial y 
municipal que se generan como consecuencia de la ejecución de la obra y que deben 
ser incluidos en el precio total de la misma. 

Los impuestos de origen nacional son el impuesto al valor agregado (I.V.A), que es de 
un 21%, y el impuesto a las ganancias (IIGG), el cual es de 2,5%. 
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En la provincia de la pampa el impuesto a los ingresos brutos es de 2,5%. 

Además, se tiene en cuenta el impuesto al cheque de 1,2% 

Estos impuestos son los que se tuvieron en cuenta a la hora de armar el presupuesto. 

7.  ANALISIS DE PRECIOS. 

El análisis de precios es el proceso analítico que se aplica para determinar el costo 
unitario de cada ítem, en base a la desagregación del mismo en sus partes 
elementales, cada una de las cuales se estudia detallada y separadamente, y cuya 
sumatoria total da el costo unitario. 

El método que se utilizó para realizar el análisis de precios fue el método por 
descomposición. Se usó este procedimiento ya que dentro de cada ítem que se 
analizó los distintos rubros materiales, mano de obra y equipos, eran fáciles de 
individualizar. 

Es importante recalcar, que el precio de materiales, mano de obra y equipos, al 
momento de hacer el análisis, eran los vigentes. Es decir, no se intentó reflejar o 
cuantificar la inflación en este análisis, como ya se explicó en el rubro incertidumbre, la 
variable inflación se tiene en cuenta allí. 

Obviamente, se respetó los lineamientos indicados en el pliego con respecto a 
materiales, mano de obra y equipos. Es decir, se usan para el análisis las 
especificaciones y exigencias, en cuanto a calidades, que se piden en pliego. 

Rubro Materiales. 

La cantidad de materiales necesarios para producir la unidad del producto es la suma 
de los consumos teóricos más los desperdicios pertinentes a cada ítem según su 
naturaleza, es decir, roturas, mermas, perdidas, compactaciones, evaporaciones, etc.  

Entonces tenemos nuestro coeficiente de producción de cada material, que 
multiplicado por el precio de ese material, nos dará el costo unitario del ítem. 

Aquí, basándonos en las cantidades obtenidas del cómputo métrico, y atendiendo a las 
exigencias en cuanto a calidades del pliego, comienza el proceso de recolección de 
precios de todos los materiales necesarios para el análisis de precios. Se contacta a 
los proveedores con los cuales se trabaja habitualmente y se pide cotización de lo 
necesario. Para cotizar una obra siempre se necesita por lo menos de 2 o 3 
cotizaciones de distintos proveedores para analizar los precios y decidir qué valor 
tomar para nuestro análisis. 

Es importante en esta etapa tener en cuenta, cuando se trabaja con proveedores que 
no son del lugar donde se realizara la obra, el precio del flete. O bien, pedimos 
cotización por el material puesto en obra (que es lo más recomendable), o bien 
agregamos el valor del flete en el análisis de precios. 
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Como ya se dijo se tiene en cuenta las cantidades obtenidas del cómputo más los 
desperdicios, estos porcentajes de desperdicio se obtienen de distintas bibliografías, y 
de la propia experiencia basada en obras anteriores. Esto es importante ya que los 
desperdicios pueden alcanzar porcentajes del 10% por lo que es significativa su 
influencia, y no tenerla en cuenta reducirá la posible ganancia y peor aún causaría 
perdidas. 

Rubro de Mano de Obra. 

El costo de la mano de obra surge de multiplicar el tiempo empleado en la elaboración 
de la unidad del ítem  por el precio que se paga por ese tiempo de la mano de obra. 

Es importante tener en cuenta que el tiempo de ejecución está formado por tres 
operaciones; preparatorias, fundamentales y accesorias. Por ejemplo, para la 
construcción de un muro, la descarga de  los materiales y la preparación de la mezcla 
serán preparatorias, mientras que el armado de andamios, el acarreo de ladrillos 
dentro de la obra y la colocación de reglas serán accesorios. Siendo la actividad 
fundamental la colocación de los ladrillos en el muro. De la suma de todos estos 
tiempos surge el tiempo necesario para la ejecución de un ítem. 

El rendimiento de la mano de obra se mide como la cantidad de ítem realizada en un 
tiempo de una hora, por ejemplo metros cúbicos de hormigón en una hora (m3/hs). O 
bien se puede medir rendimiento como el tiempo necesario en horas para realizar una 
unidad de un ítem, como seria horas necesarias para hacer un metro cubico de 
hormigón (hs/m3). El rendimiento se expresa como el rendimiento del grupo de trabajo, 
es decir, la cuadrilla, la cual se compone generalmente de un oficial y un ayudante. 

Los rendimientos usados se basan en los aportados por la bibliografía ¨Cómputos y 
Presupuesto¨, de Mario E. Chandías. Se toman como base los rendimientos aportados 
por esta bibliografía, pero se ajusta los mismos por la experiencia, basada en la 
medición en obra de los tiempos de ejecución de cada ítem. 

Para los ítems de instalaciones tales como eléctrica, gas, sanitaria, corrientes débiles e 
instalación de aire acondicionado y calefacción, siempre se trabaja con los mismos 
subcontratistas. Lo que se hace en la mayoría de los casos, es pedirles cotización por 
la mano de obra de toda la instalación y el listado de materiales necesarios para 
realizar el ítem. De esta manera tenemos un valor global de mano de obra de cada 
ítem. 

Por ejemplo en el caso de corrientes débiles, es decir, todo lo correspondiente a datos 
e instalación contra incendios, lo que se hace es darle al subcontratista toda la 
información necesaria para que nos presupueste toda la instalación completa. Se le 
brinda planos, especificaciones particulares y generales del pliego y en base a eso nos 
brindan cotización por todos los materiales necesarios y la mano de obra al momento 
del presupuesto. 

La instalación de corrientes débiles es uno de los ítems más complejos, debido a que 
todos los artefactos necesarios son importados, y por ende se encuentran sujetos  a la 
variación del dólar. Además, al momento de cotizar no se puede asegurar que haya 
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disponibilidad de lo cotizado al momento de tener que comprar los artefactos, debido a 
las trabas en las importaciones. 

Algo parecido a esto sucede con las instalaciones de aire acondicionado y calefacción. 
Todos los equipos son importados y por lo tanto se tiene la misma incertidumbre. 

Con respecto a las instalaciones sanitarias, cloacales, pluviales y de provisión de agua 
fría y caliente se realiza el cálculo de las instalaciones y en base a este se pide 
cotización de los materiales y de la mano de obra. 

Las instalaciones de electricidad y gas se tercia rizan por completo, es decir, tanto 
cálculo como mano de obra. 

Rubro  Equipos. 

En cuanto al costo de equipos nos remitimos a lo expresado anteriormente en el rubro 
equipos. 

Retomando con el análisis de precio, para el mismo nos basamos en el modelo de 
análisis de precios unitarios propuesto por pliego. Este análisis de precios tiene en 
cuenta materiales, mano de obra y equipos. 

El resto de los rubros, gastos generales de obra, imprevistos, beneficio e impuestos, 
se afectan al costo directo total, es decir, se suman a este con los respectivos 
porcentajes que representa cada rubro. 

A continuación desarrollaremos a modo de ejemplo el análisis de precios del ítem N°23 
correspondiente a la cubierta de losa cerámica, incluida carpeta de nivelación, 
aislación y terminaciones, perteneciente al rubro albañilería.  

Se analiza en detalle este ítem, debido a su influencia en el presupuesto, es uno de los 
ítems de mayor peso y es por eso que se debe hacer un análisis preciso del mismo. 

La determinación de su costo unitario debe ser lo más exacta posible, de lo contrario, 
si obtenemos un valor unitario bajo obtendríamos perdidas y si tenemos un valor 
unitario alto tendríamos un presupuesto demasiado inflado y por ende poco 
competitivo frente a otros oferentes. 

Se puede ver a continuación la tabla N° 7.1 correspondiente al análisis de precios del  
ítem nombrado anteriormente. 
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ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNI. REND. C.UNIT COSTO 
PARCIAL 

  INDICE 
INDEC 

Cubierta 
metálica sobre 
estructura 
metálica  según 
pliego con 
aislación 
correspondiente 

M2            

MATERIALES             

Viga reticulada de 
ángulos 

K/m2 6,50 13,00 84,50 $/m2 37550-11 

Perfiles C 120x1,6 
mm 

ml/m3 1,06 41,00 43,46 $/m2 41251-1 

Lana de vidrio 2" 
con aluminio 

M2  1,20 26,00 31,20 $/m2 34720-11 

Chapa 
galvanizada Nº 25 

M2  1,05 62,00 65,10 $/m2 91211-11 

Tornillo auto 
perforantes 

u  4,00 1,37 5,48 $/m2 42944-1 

Alambre galv. kg 0,10 12,65 1,27 $/m2 41263-1 
Compriband ml/m2 0,30 6,50 1,95 $/m2 34800-1 
Varios , electros 
discos pintura 

gl/m2 1,00 8,80 8,80 $/m2 35110-3 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      241,76 $/m2   

MANO DE OBRA             

Oficial 
especializado 

hora 2,00 84,58 169,16 $/m2 51560-11 

Oficial hora 1,00 72,13 72,13 $/m2 51560-12 
Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m2 51560-14 
             
SUBTOTAL 
MANO DE OBRA 
(B) 

     302,59 $/m2   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    544,34 $/m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PASE 2,18 1.184,90 $/m2  
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Este criterio debe estar presente durante el análisis de precios de cada uno de los 
ítems, pero puede darse la situación de tener que realizar un presupuesto de manera 
apresurada, sin el suficiente tiempo para el análisis, y es en estos casos donde debe 
correr por criterio del quien arma el presupuesto en que ítems analizar con mayor 
rigurosidad y en cuales no tanto. Vale la pena aclarar, nuevamente, que lo ideal es ser 
lo más rigurosa que se pueda con todos los ítems por igual. 

Volviendo al ítem de la cubierta de nuestra obra, es de gran peso debido a que su 
costo unitario es considerable y además, se tienen muchos metros cuadrados de este 
ítem. 

Es una cubierta formada por una losa de viguetas prefabricas y bloques de poliestireno 
expandido, con una carpeta de compresión de hormigón H17 de cinco centímetros. 
Además el pliego exige el refuerzo de la carpeta de compresión con una malla sima 
Q92. El contra piso de pendiente por pliego debe ser de hormigón pobre con 
incorporación de perlas de poliestireno para aislación térmica. Sobre el contra piso de 
pendiente se realiza la carpeta de nivelación y sobre la misma se coloca la membrana 
geo textil de 4 milímetros. En función de las exigencias del pliego se analiza que 
materiales son necesarios y en qué cantidad para la realización de una unidad de este 
ítem. 

En función de estos datos, de los precios recopilados y en función de los 
conocimientos de cómo se arma una losa, se realiza el despiece de la misma y 
basándonos en los rendimientos de cada material, de la mano de obra y de los 
equipos utilizados durante la tarea, se obtiene el costo unitario de este ítem. 

La unidad de este ítem es el $/m2, por lo que tenemos que expresar cada uno de los 
materiales, mano de obra y equipos intervinientes a esta unidad de medición. Para 
poder obtener esto necesitaremos el valor por metro lineal de viguetas, el valor por 
unidad de bloques, el valor por kilogramo de hierro, alambre y clavos, el valor por 
metro de tirantes y tablas, el valor por metro cubico de hormigón H17  y de hormigón 
pobre, y el valor por metro cuadrado de poliestireno y membrana. También se 
necesitara los rendimientos de todos los elementos que componen la unidad de este 
ítem, teniendo en cuenta los desperdicios de los mismos. 

Estos rendimientos se obtienen de diversas bibliografías, y además se obtienen por 
medición en obra. La empresa tiene un proceso de medición en obra que consiste en 
el control mediante parte diarios, a cargo del capataz de obra, de cada uno de los 
operarios. De esta manera si se cuenta con la cooperación del capataz a la hora de 
medir con seriedad los tiempos de cada operario en cada tarea, se pueden obtener 
coeficientes de rendimiento actualizados y así comparar los rendimientos en distintas 
obras, en distintos lugares de la provincia y en las distintas épocas del año. 

La otra forma de definir los coeficientes de rendimientos, sobre todo en lo que respecta 
a mano de obra y equipos, es ajustando los valores de bibliografía mediante la propia 
experiencia. Para el caso de los materiales es más fácil medir su rendimiento, y 
además el mismo es provisto por los proveedores. 

En función de los explicado anteriormente, se obtiene por separado el costo unitario de 
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materiales, de mano de obra y de equipos, que sumados los tres entre si nos da el 
costo unitario total del ítem en cuestión.  

Este el costo unitario directo que afectado por los gastos generales, por imprevistos, 
por beneficios, por impuestos nos dará el costo total de cada ítem. Es decir, si 
nosotros queremos saber el costo total de cada ítem, solo tenemos que calcular el 
factor de pase, que se obtiene en función de los factores mencionados anteriormente, 
gastos generales, imprevistos, impuestos, beneficios, y multiplicar el costo directo por 
este factor de pase. 

En la parte de los anexos se adjuntan los análisis de precios correspondientes a todos 
los ítems del presupuesto. 

8. PLANIFICACION DE PROYECTO. 

 

8.1. Importancia de planificar un proyecto. 

Un proyecto implica: 

 Un conjunto planificado de tareas que coordinan planes, programas y 

presupuestos; 

 Orientadas a resultados, hacia un objetivo o producto determinado que deberá 

ser, de alguna manera, tangible, mensurable y que deberá cumplir con los 

requerimientos solicitados y objetivos generales; 

 Una definición precisa en el tiempo, en el que se cumplan los plazos 

establecidos de principio a fin; 

 Especificaciones técnicas, organizativas y humanas. Es decir, planteando las 

posibilidades reales de concreción del proyecto en función de lo que se tiene, 

buscando el mejor camino para su realización; 

 La necesidad de obtener beneficios. 

Todos los proyectos parten de, por lo menos, cuatro restricciones básicas definidas en 
su inicio: 

 Tiempos: el proyecto deberá tener un plazo definido, con fecha de inicio y de 

finalización establecido 

 Presupuesto: el proyecto tendrá un costo definido. 

 Alcance: define qué es lo que está incluido en el proyecto y cuales son todas 

las tareas que deben realizarse para su concreción. 

 Calidad: define cuales son las especificaciones a cumplir en el proyecto. 

Estas restricciones y parámetros son los que controlaremos durante todo el desarrollo, 
para evaluar la situación del proyecto respecto de nuestros planes originales y corregir 
las desviaciones que se produzcan. 

La planificación es una herramienta fundamental para controlar los plazos de un 
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proyecto. El compromiso fundamental es realizar la obra en el plazo especificado en el 
contrato y cerrar la certificación al 100% en tiempo y forma., como así también cumplir 
con los porcentajes de certificación planificados mes a mes. De esta manera se llegara 
al final del plazo en condiciones de cumplir con la obra en tiempo y forma. 

A partir de la planificación se busca minimizar y analizar los posibles escenarios en los 
cuales se va a desplegar el proyecto, para poder vislumbrar las mejores opciones que 
se presenten. 

8.2. Planificación de la obra ¨Nuevo Edificio de la Brigada de Investigaciones¨. 

Para planificar el desarrollo de la obra, se analizó las variables intervinientes actuales, 
sus comportamientos pasados y cuáles serán sus comportamientos futuros, se definen 
metas y se establecen los recursos disponibles para la concreción de las mismas. 

Para poder establecer duraciones de las tareas de carácter realista, las duraciones 
deben estar íntimamente vinculadas a: 

 La cantidad de recursos. 

 La tecnología de producción de la misma. 

 La organización del proyecto. 

 La organización para la ejecución de la tarea. 

A partir de visitas técnicas a obras en ejecución, de haber sido capataz en obras de la 
empresa y en función de información brindada por la misma, se recopilo datos 
referidos a tiempos necesarios en obra para llevar a delante cada tipo de tarea y la 
cantidad de recursos humanos necesarios destinar a cada tarea para realizar la misma 
en tiempo y forma adecuados. 

Es decir, nos basamos en rendimientos medios estándares y rendimientos medios 
medidos en obras propios. 

Es importante ajustarse al plazo de la obra establecido por pliego, por eso, partiendo 
de este plazo tenemos que administrar recursos humanos y equipamiento y asignarlos 
de tal manera de que la obra se pueda realizar dentro del plazo pre establecido. 

Algunos de los rendimientos medios estándares utilizados son los que se enuncian a 
continuación. Para un oficial y un ayudante: 

 Mampostería ladrillo común 1 m3/día. 

 Mampostería ladrillo hueco 1,25 m3/día. 

 Mampostería ladrillo hueco 1,25 m3/día. 

 Revoque impermeable 20 m2/día. 

 Revoque fino 15 m2/día. 

 Colocación carpintería 2 unidades/día. 

 Contra piso 15 m2/día. 

 Carpeta 15 m2/día. 
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 Piso cerámico 10 m2/día. 

 Viga fundación 2 1/2 horas/ml. 

 Columna y viga 3 horas/ ml. 

 Losa incluido columna y viga 6 a 8 hs/m2. 

 Excavación 8 m3/día (1 pocero). 

En función de estos rendimientos medios estándares, ajustados mediante mediciones 
propias de tiempos de ejecución de cada tarea en obra, se analiza rubro por rubro, y 
se determina qué cantidad de recursos se deben asignar a cada tarea para poder 
cumplir con el plazo de la obra. 

Al momento de armar el plan de avance preparamos la tabla con los ocho rubros que 
componen la obra: 

 Trabajos preliminares. 

 Albañilería 

 Instalación sanitaria. 

 Instalación de gas. 

 Instalación eléctrica. 

 Carpintería. 

 Pintura. 

 Varios. 

A cada rubro le corresponde un porcentaje del total de la obra, de esta manera 
distribuimos el porcentaje de cada rubro de manera mensual en función del avance 
programado de la misma dentro del plazo que son 420 días corridos, es decir 14 
meses. 

En la misma tabla podemos ver el avance físico de la obra y el avance financiero, la 
programación nos sirve para planificar la obra y poder cumplir con los plazos 
establecidos, y además brinda la útil función de usar como elemento de control de 
avance durante la realización de la misma. 

El control financiero que nos brinda, es importante, ya que en función de este 
sabremos que monto de dinero nos ingresara mensualmente de la certificación y con 
qué monto debemos contar para solventar el avance de la obra y pagar materiales y 
mano de obra. 

Es clave a la momento de realizar la obra tener siempre presente el plan de avance 
presentado en la oferta, ya que debemos estar siempre por encima de la curva de 
avance certificación tras certificación para así poder cumplir con el plazo de obra y 
además evitar posibles multas. Es decir es una herramienta vital para el desarrollo de 
la obra y para el control de la misma. Lo mismo sucede en la faz financiera, prever de 
qué dinero se dispone y de que dinero se necesita disponer es fundamental para evitar 
gastos innecesarios por financiación imprevista. 
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Se anexa la tabla N°8.1 con el plan de avance completo de la obra. 
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Se anexa gráfico N°8.2 con la curva de avance fisco de obra.  

 

Se anexa gráfico N°8.3  con la curva de avance financiero de obra. 
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9. PRESUPUESTO 

En función de todas las variables analizadas anteriormente, finalmente, llegamos al 
presupuesto que se presentó en la licitación. El presupuesto es cálculo anticipado del 
valor monetario de la obra en su totalidad. 

El presupuesto no es solo un valor monetario sino que es la planificación global de la 
obra, y como tal, su importancia es fundamental: es un elemento clave para la toma de 
decisiones y se convierte en una guía básica para la gestión de la obra. Todas las 
personas o áreas involucradas  en la ejecución de la obra tienen una responsabilidad 
definida sobre los presupuestos y se sirven de ellos para poder llevar a cabo las 
acciones. Es decir, el proyectista, el jefe de obra, el encargado de compras y todos 
aquellos que intervengas en el desarrollo de la obra son afectados por el presupuesto. 

Sin presupuesto no es posible llevar adelante el control del que hablamos en el punto 
anterior. Entonces, el presupuesto es una herramienta para planificar, organizar, 
ejecutar, y controlar la obra. 

El presupuesto que presentamos para la licitación es un presupuesto analítico, ya que 
se necesita del mayor grado de exactitud posible en el análisis y en la determinación 
del precio final. 

9.1 Etapas del Presupuesto. 

Las etapas para armar el presupuesto son las que se han analizado a largo del 
presente documento, pero haremos un breve resumen de los mismas, y luego de 
adjuntara el presupuesto final. 

 Descomposición de la obra en tareas elementales, en este caso el listado de 
ítems viene junto con la documentación del pliego. 

 Elba roción del cómputo métrico 

 Búsqueda de precios de materiales, mano de obra, subcontratos, estudio de 
pliego. 

 Análisis de precios, determinación del costo directo unitario de cada ítem, es 
decir, la sumatoria del costo de materiales, mano de obra y equipos. 
Determinación de costo directo de obra, que es la sumatoria de la 
multiplicación del costo unitario directo de cada ítem por sus respectivas 
cantidades. 

 Determinación de los gastos generales. 

 Determinación del beneficio esperado y de los imprevistos. 

 Determinación del costo financiero, no se tiene en cuenta en nuestro caso, es 
absorbido por imprevistos. 

 Sumatorio de los costos directos, más los costos indirectos (gastos generales, 
imprevistos), más los impuestos (I.V.A., ingresos brutos, ganancias, impuesto al 
cheque) para así determinar el precio. 

 Determinación del coeficiente de pase o coeficiente de impacto, que se obtiene 
dividiendo el precio por el costo directo. 

 Para corroborar se puede multiplicar el costo directo unitario de cada material 
por el coeficiente de pase, y luego por las cantidades de cada ítem, y su 
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sumatoria debe ser igual al precio determinado anteriormente. 

9.2 Presupuesto real y presupuesto de presentación. 

Aquí se presentara el prepuesto al que se llegó luego del análisis final, y también se 
presentara el presupuesto oficial, es decir, el que enviamos junto con la presentación 
dentro del sobre para la licitación. 

Es decir, el presupuesto al que nosotros llegamos difiere con el presupuesto que 
presentamos, no en el precio final, pero si en los precios por ítem por ejemplo. Esto es 
porque el cómputo métrico nuestro difiere del oficial, y como la presentación se hace 
con el cómputo oficial, es por eso que se debe adaptar los valores finales de cada ítem 
al cómputo oficial. 

Por lo general la proporción entre materiales y mano de obra ronda el 50% para cada 
uno de los rubros, dependiendo del tipo de obra. Pero como en la actualidad los 
índices de los materiales, no reflejan la real variación de precios de los mismos, y por 
ende las respectivas re determinaciones tampoco lo hacen. En cambio en el rubro 
mano de obra, los aumentos en la misma si son reconocidos en su totalidad, lo que se 
hace es desinflar un poco el valor de los materiales e inflar el de la mano de obra, para 
de esta manera quedar un poco más cubiertos frente a la inflación. Tampoco es algo 
exagerado se puede llevar a un 60% contra 40% o en el mejor de los casos a un 70% 
contra un 30%, siempre dependiendo del tipo de obra y de la real incidencia que 
tengan estos rubros en el costo total. 

En el punto número cinco del presente informe se anexaron las tablas 
correspondientes al cómputo métrico oficial brindado por el pliego, y al cómputo 
métrico propio, que es con el cual se calcula el costo directo total de mano de obra, 
materiales y equipos. 

A continuación se muestran las tablas donde se fueron volcando los valores de costos 
directos unitarios de mano de obra, materiales y equipos, obtenidos estos de los 
análisis de precios de cada ítem. También se vuelcan en las tablas los costos directos 
parciales rubro por rubro, ítem por ítem, para luego hacer la sumatoria de cada rubro 
entre si y la sumatoria entre los tres rubros paras llegar al costo directo total. 

Tabla 9.1- COSTO DIRECTO MATERIALES 

Ítem Designación de las tareas 
    

 

 MATERIALES  
  TRABAJOS PRELIMINARES 

1 Documentación completa, derechos y 
gastos. Ejecución de subdivisión de la 
parcela con tramite finalizado y aprobado  $   43.000,00   $       43.000,00  

2 Limpieza, nivelación de terreno, relleno y 
compactación del terreno  $               -     $                  -    

3 Estudio de suelos  $     4.500,00   $         4.500,00  
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4 Cartel de obra  $        950,00   $            950,00  

5 Cerco de obra, obrador, casilla de 
inspección.  $     3.800,00   $         3.800,00  

        

  TOTAL ITEM TRABAJOS 
PRELIMINARES    $         52.2500 

  ALBAÑILERIA     

1 Excavación de cimientos para muros de 
0.30 m  $               -     $                  -    

2 Excavación de cimientos para muros de 
0.20 m  $               -     $                  -    

3 Excavación de cimientos para tabiques 
interiores  $               -     $                  -    

4 Excavación de cimiento para bases 
aisladas  $               -     $                  -    

5 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.30 
m  $     1.691,34   $       15.830,95  

6 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.20 
m  $     1.691,34   $       70.190,63  

7 Zapata corrida de HºAº para tabique 
interiores  $     1.691,34   $         8.490,53  

8 Base aislada de H°A°  $     1.856,54   $       11.566,25  

9 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
muros portantes de 0.30 m  $        228,72   $       14.180,64  

10 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
muros portantes de 0.20 m  $        228,72   $       81.195,60  

1 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
tabiques interiores  $        228,72   $         2.579,96  

12 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.30  $          34,88   $         1.395,30  

13 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.20  $          34,88   $       10.290,34  

14 Capa aisladora de 0.30 para tabiques 
interiores  $          34,88   $            815,20  

15 Columnas de H°A°  $     2.128,74   $       33.208,35  

16 Vigas de HºAº  $     2.521,84   $         4.715,84  

17 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 
0.30 m  $     1.900,04   $         6.840,13  

18 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 
0.20 m  $     1.900,04   $       22.800,43  

19 Viga - Encadenado de HºAº sobre tabiques 
interiores  $     1.900,04   $         9.500,18  

20 Mampostería de elevación, ladrillo  adobón 
0.30m  $        228,72   $       47.573,76  

21 Mampostería de elevación, ladrillo adobon 
0.20m  $        131,54   $     165.477,32  

22 Mamp. de elevación, ladrillo cerámico 
0.15m  $        111,18   $         5.225,46  
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23 Cubierta de Losa cerámica en edificio. Inc. 
carpeta de nivelación , aislación  y 
terminaciones  $        419,89   $     252.774,81  

24 Cubierta metálica sobre estructura metálica  
según pliego con aislación correspondiente  $        241,76   $       28.768,85  

25 Contra piso H° Pobre en edificio  $          59,99   $       27.294,94  

26 Contra piso H° A° en sector detenidos  $        150,79   $       13.172,79  

27 Contra piso H° Pobre en veredas 
perimetrales, garaje y cochera  $          59,99   $       20.709,96  

28 Piso de mosaico granítico 33 x 33 cm en 
edificio  $        197,38   $       81.912,70  

29 Piso de mosaico granítico 16.5 x 16.5 cm 
en sanitarios  $        188,78   $         7.598,40  

30 Alisado de cemento en sector detenidos  $          44,49   $         3.915,54  

31 Piso de losetas de H° 60 x 40 cm  $        103,93   $       35.865,60  

32 Zócalo de granito de 10 cm x 33 cm  $          25,50   $         8.568,00  

33 Zócalo de granito de 10 cm x 16.5 cm  $          25,50   $         2.040,00  

34 Zócalo para loseta de H° de 10 x 40 cm  $          11,22   $         1.548,36  

35 Revoque grueso con azotado y fino de yeso 
interior   $          26,67   $       44.542,24  

36 Revoque grueso fratasado para recibir 
revoque texturado plástico  $          12,36   $       10.076,66  

37 Revoque grueso bajo revestimiento  $          12,36   $         2.769,54  

38 Revoque grueso y fino de yeso interior 
reforzado con malla de Ø 6mm  $          69,63   $       17.406,50  

39 Revoque grueso y fino de texturado exterior 
reforzado con malla de Ø 6mm  $        916,70   $       73.336,20  

40 Cielorraso aplicado de yeso  $           0,10   $               6,60  

41 Cielorraso aplicado texturado  $          41,28   $         3.756,08  

42 Cielorraso reforzado con malla Ø 6mm  $          70,81   $         4.673,51  

43 Cielorraso suspendido de placas de yeso 
cartón  $          90,80   $       52.028,40  

44 Cielorraso suspendido de placas de PVC  $          81,80   $         1.472,40  

45 Revestimiento cerámico 20x20  $          82,30   $       18.435,20  

46 Antepechos cerámicos  $          66,38   $         3.650,63  

47 Mesadas  de granito  $     1.650,00   $       11.550,00  

        

  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
(EXTERIORES)     

48 Excavacion de cimiento para tapiales  $               -     $                  -    

49 Zapata corrida de H°A° para Tapiales 
perimetrales  $     1.691,34   $       11.839,38  

50 Mampostería en cimiento de 0.30 para 
tapiales perimetrales  $        228,72   $         5.489,28  

51 Mampostería de elevación, Ladrillos 
ladrillos adobon 0.15 m incl. Pintura de 
barniz  $        140,54   $         5.481,06  

52 Vereda Municipal s/especificacion  $        171,87   $       59.125,00  
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53 Parquetización   $          10,20   $         4.947,00  

54 Cantero  $     1.179,53   $         1.179,53  

55 Cerco de frente y de fondo según pliego  $   16.185,00   $       16.185,00  

56 Mástil (incluido base de soporte)  $     1.836,92   $         1.836,92  

        

  TOTAL ITEM ALBAÑILERÍA    $    1.345.833,93 

  INSTALACION SANITARIA     

1 Planos y derechos  $     1.500,00   $         1.995,00  

2 
Provisión e instalación de desagües 
cloacales  $     9.835,00   $       13.080,55  

3 
Provisión e instalación de agua fría y 
caliente  $   11.201,00   $       14.897,33  

4 conexión a red cloacal existente  $        700,00   $            931,00  

5 Tanque de reserva de 1100 lts  $     1.985,00   $         5.280,10  

6 Tanque cisterna de 1100 lts   $     1.985,00   $         2.640,05  

7 Bomba elevadora  $        987,00   $         1.312,71  

8 
Perforación s/pliego - incluye sistema de 
riego  $   21.862,00   $       29.076,46  

9 Canilla de servicio   $          38,00   $            151,62  

        

  SANITARIOS PRIVADOS DE OFICINAS     

10 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV  $     1.765,00   $         2.347,45  

11 Vanitory laqueado blanco tipo Ferrum o 
calidad Similar 80 cm de ancho, con loza 
blanca del conjunto, grifería tipo Ferrum o 
similar  $     5.781,00   $         7.688,73  

12 Inodoros largos de loza blanco tipo Ferrum 
o superior  $        820,00   $         1.090,60  

13 Mochila de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior  $        680,00   $            904,40  

14 Asiento poliuretano blanco  $        170,00   $            226,10  

15 Bacha de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $        458,00   $            609,14  

16 Grifería para bachas frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $        900,00   $         1.197,00  

17 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  SERVICO DE CALLE (COCINA)     

18 Pileta doble de cocina acero inoxidable de 
pegar 60cm. Tipo "Mi Pileta" o superior  $        615,00   $            817,95  

19 Grifería mono comando agua fría/caliente 
con cierre porcelana y pico móvil, tipo 
Arizona de FV o superior  $        620,00   $            824,60  

20 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  ARTEFACTOS EN EL SECTOR DE     
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CELDAS 

21 
Inodoro a la turca con válvula de descarga 
aut. FV  $     5.985,00   $         7.960,05  

22 Pileta de lavar de hº aº  $        285,00   $            379,05  

23 Grifería p/pileta s/esp  $        585,00   $            778,05  

24 Receptáculo para ducha  $     1.200,00   $         1.596,00  

25 Grifería para ducha  $        795,00   $         1.057,35  

26 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

27 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV  $     1.765,00   $         2.347,45  

28 Lavatorio de pie con columna. Grifería tipo 
Ferrum o similar  $     1.455,00   $         1.935,15  

29 Inodoros largos de loza blanco tipo Ferrum 
o superior  $        820,00   $         1.090,60  

30 Mochila de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior  $        680,00   $            904,40  

31 Asiento poliuretano blanco  $        170,00   $            226,10  

32 Receptáculo de ducha de losa cerámica  $     1.200,00   $         1.596,00  

33 Griferías para ducha frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $        900,00   $         1.197,00  

34 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

35 
Inodoro largos de loza blanco tipo Ferrum o 
superior.  $        820,00   $         4.362,40  

36 
Mochilas de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior  $        680,00   $         3.617,60  

37 Asiento de poliuretano blanco  $        170,00   $            904,40  

38 
Bachas de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $        458,00   $         2.436,56  

39 
Grifería para lavatorio fría/caliente. Con 
cierre cerámico  $        900,00   $         4.788,00  

40 
Receptáculo de ducha, con grifería para 
ducha frio/calor. Con cierre cerámico  $     1.205,00   $         6.410,60  

41 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  BAÑOS MINUSVALIDOS EN EDIFICIO     

42 
Inodoro largos c/mochila de loza blanco tipo 
Ferrum o superior. Apto para minusválidos  $     4.035,00   $         5.366,55  

43 Asiento de madera laqueado  $        500,00   $            665,00  

44 
Lavatorio ergonómico (especial para 
minusválidos) c/soporte para instalación fija  $     2.825,50   $         3.757,92  

45 
Grifería de accionamiento automático tipo 
Fv  Modelo Pres-matic para agua fría o  $     1.815,00   $         2.413,95  
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similar 

46 
Barra de sustento rebatible de caño blanco 
de 60cm  $     2.015,00   $         2.679,95  

47 
Barra de caño en "L" de caño blanco de 70 
x35 cm  $     2.015,00   $         2.679,95  

48 Accesorios  $        950,00   $         1.263,50  

        

  TOTAL ITEM INSTALACION SANITARIA    $   84.437,05 

  INSTALACION DE GAS     

1 Planos y derechos  $     3.500,00   $         5.250,00  

2 Cañería s/calculo  $     7.846,00   $       11.769,00  

3 Conexión a red existente. Inc. Nicho de gas  $     2.900,00   $         4.350,00  

        

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN EDIFICIO 
BRIGADA DE INVESTIGACIONES     

4 

Equipo ROOF TOP FRIO-CALOR -70000 
Kcal/h incluido conducto alimentación y 
retorno 30 TR  $  158.681,00   $     158.681,00  

5 Termo tanque 120 lts 7250 Cal/hs  $     4.580,00   $         9.160,00  

6 Cocina 4 hornallas 10500 kcal/hs  $     4.600,00   $         4.600,00  

        

  TOTAL ITEM INSTALACION DE GAS    $         193.810,0 

  INSTALACION ELECTRICA     

1 Planos y derechos  $   10.250,00   $       10.250,00  

2 Puesta a tierra  $     5.600,00   $         5.600,00  

3 Tableros  $     5.895,00   $         5.895,00  

4 Pararrayos incluido instalación  $   11.500,00   $       11.500,00  

5 Telefonía s/pliego AGUAS DEL 
COLORADO  $  116.200,00   $     116.200,00  

6 Sistema de Datos s/pliego CE.SI.DA  $  128.900,00   $     128.900,00  

7 Ejecución proyecto prevención de incendio  $   36.500,00   $       36.500,00  

8 Colocar matafuegos s/informe de bomberos  $     8.258,00   $         8.258,00  

        

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN EDIFICIO     

8 Centro y brazos  $        535,00   $       66.875,00  

9 Tomacorrientes  $        553,00   $       60.830,00  

10 
Artefactos de colgar Fluorescente tipo Fly o 
superior (I)  $        260,00   $         2.600,00  

11 
Artefactos unidireccional de pared apto 
intemperie tipo TRIM o superior (II)  $        295,00   $         1.180,00  

12 
Artefacto empotrable cuadrado Tipo Pixel 
de Lumenac (III)  $        125,00   $         8.625,00  

13 Farola de patio (IV)  $        550,00   $         2.750,00  

14 
Artefacto unidireccional para aplicar en 
pared tipo ANKA o superior (V)  $        280,00   $         6.720,00  

15 
Luminaria antideslumbrante tipo FENIX o 
superior (VI)  $        285,00   $         1.140,00  
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16 Canasto de protección eléctrica según 
pliego (VII)  $        800,00   $         5.600,00  

17 Proyectores multipropósito para 250 - 400 
W (VIII)  $        850,00   $         1.700,00  

18 Cartel-Señal de emergencia  $        210,00   $            840,00  

19 
Luz de emergencia (Unidad de conversión 
según pliego)  $        180,00   $         5.940,00  

20 Extractor axial Pequeños caudales  $        850,00   $         6.800,00  

21 Campana extractora  $     2.720,00   $         2.720,00  

22 Accesorios  $        650,00   $            650,00  

        

  TOTAL ITEM INSTALACION ELECTRICA    $  498.073,00 

  CARPINTERIA     

  ABERTURAS A COLOCAR EN EDIFCIO     

1 Puerta P1 1.70 x 2.65 incl. Vidrio  $   15.800,00   $       15.800,00  

2 Puerta P2 1.70 x 2.05  $   13.989,00   $       69.945,00  

3 Puerta P3 1.70 x 2.05 incluido vidrio  $   13.109,00   $       13.109,00  

4 Puerta P4 0.80 x 2.05  $     4.689,00   $       37.512,00  

5 Puerta P5 0.90 x 2.05  $     4.985,00   $       64.805,00  

6 Puerta P6 1.00 x 2.05  $     3.485,00   $         3.485,00  

7 Puerta P7 0.90 x 2.05 sector celdas  $     6.750,00   $         6.750,00  

8 Puerta P8 de rejas 1.90 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas  $     8.150,00   $         8.150,00  

9 Puerta P9 de rejas 2.40 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas  $     8.856,00   $         8.856,00  

10 Puerta P10 0.90 x 2.05 sector celdas  $     6.750,00   $         6.750,00  

11 Puerta P11 2.86 x 2.65  $   18.858,00   $       37.716,00  

12 Puerta P12 2.50 x 1.85. Portón ingreso a 
predio  $     6.658,00   $         6.658,00  

13 Ventana V1 1.50 x 1.20 incluido vidrio  $     5.789,00   $       69.468,00  

14 Ventana V2 6.00 x 1.80 incluido vidrio  $   33.988,00   $       33.988,00  

15 Ventana V3 4.50 x 1.80 incluido vidrio  $   25.569,00   $       25.569,00  

16 Ventana V4 1.50 x 0.60 incluido vidrio  $     3.681,00   $       18.405,00  

17 Ventana V5 3.00 x 1.00 incluido vidrio  $   11.350,00   $       11.350,00  

18 Ventana V6 1.50 x 1.20 incluido 
policarbonato y rejas  $     5.855,00   $         5.855,00  

19 Ventana V7 0.50 x 0.30 incluido 
policarbonato y rejas  $     1.425,00   $         2.850,00  

20 Ventana V8 1.50 x 1.50 incluido vidrio  $     5.563,00   $       11.126,00  

21 Puerta Ventana PV1 5.30 x 2.65 incluido 
policarbonato y rejas  $   33.008,00   $       33.008,00  

22 Puerta ventana PV2 5.00 x 2.65 incluido 
vidrios  $   39.658,00   $       39.658,00  

23 Mobiliarios M1 (Bajo mesada)  $     4.500,00   $         4.500,00  

24 Mobiliarios M2 (Lockers)  $     8.950,00   $         8.950,00  

25 Mobiliarios M3 (Mesa de entrada)  $     4.600,00   $         4.600,00  

26 Mobiliarios M4 (camastro de Hormigón 
armado)  $        650,00   $         1.950,00  
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27 Mobiliarios M5 (Armario)  $     8.400,00   $       16.800,00  

28 Mobiliarios M6 (Armario)  $     9.050,00   $       18.100,00  

29 Mobiliarios M7 (Armario)  $     5.680,00   $         5.680,00  

30 Mobiliarios M8 (Armario)  $     5.680,00   $         5.680,00  

31 Mobiliarios M9 (Mesa de entrada)  $     2.100,00   $         2.100,00  

32 Mobiliarios M10 (Armario)  $   10.580,00   $       10.580,00  

33 Mobiliarios M11 (Armario)  $     5.896,00   $       23.584,00  

34 Mobiliarios M12 (Armario)  $     6.589,00   $         6.589,00  

        

  TOTAL ITEM CARPINTERIA   $       639.926,00 

  PINTURA     

  PINTURA EN EDIFICIO     

1 Pintura al látex interior  $          15,38   $       25.684,60  

2 Pintura al látex  cielorrasos  $          13,91   $       10.429,50  

3 

Revoque plástico texturado color a 
determinar por el departamento de logística 
de la D4  $          29,60   $       43.541,60  

4 Pintura Barniz  para madera  $          24,52   $         1.446,68  

5 Pintura Esmalte sintético en aberturas  $          28,60   $         4.862,00  

      
   TOTAL ITEM PINTURA    $         85.964,38 

  VARIOS     

1 Limpieza de obra  $     1.800,00   $         1.800,00  

2 Rejas parasol  $   19.500,00   $       19.500,00  

        

  TOTAL ITEM VARIOS    $       21.300,00 
  TOTAL MATERIALES    $     4.408.732,55 

 

TABLA 9.2- COSTO MANO DE OBRA. 

Ítem Designación de las tareas 
    

 MANO DE OBRA  

 
TRABAJOS PRELIMINARES 

1 Documentación completa, 
derechos y gastos. Ejecución de 
subdivisión de la parcela con 
tramite finalizado y aprobado  $                    -     $                     -    

2 Limpieza, nivelación de terreno, 
relleno y compactación del terreno  $           4.507,77   $           4.507,77  

3 Estudio de suelos  $                    -     $                     -    

4 Cartel de obra  $           1.334,33   $           1.334,33  

5 Cerco de obra, obrador, casilla de 
inspección.  $           6.199,33   $           6.199,33  

 
      

 TOTAL ITEM TRABAJOS    $          12.041,43 
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PRELIMINARES 

 ALBAÑILERIA     

 BRIGADA DE INVESTIGACIONES     

1 Excavación de cimientos para 
muros de 0.30 m  $              117,56   $           5.525,30  

2 Excavación de cimientos para 
muros de 0.20 m  $              117,56   $          24.334,84  

3 Excavación de cimientos para 
tabiques interiores  $              117,56   $           1.518,87  

4 Excavación de cimiento para bases 
aisladas  $              117,56   $           1.436,58  

5 Zapata corrida de HºAº para muro 
de 0.30 m  $           1.601,19   $          14.987,18  

6 Zapata corrida de HºAº para muro 
de 0.20 m  $           1.601,19   $          66.449,55  

7 Zapata corrida de HºAº para 
tabique interiores  $           1.601,19   $           8.037,99  

8 Base aislada de H°A°  $           1.940,19   $          12.087,38  

9 Mampostería de cimientos de 0.30 
para muros portantes de 0.30 m  $              147,86   $           9.167,24  

10 Mampostería de cimientos de 0.30 
para muros portantes de 0.20 m  $              147,86   $          52.489,82  

1 Mampostería de cimientos de 0.30 
para tabiques interiores  $              147,86   $           1.667,85  

12 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.30  $               59,14   $           2.365,79  

13 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.20  $               59,14   $          17.447,68  

14 Capa aisladora de 0.30 para 
tabiques interiores  $               59,14   $           1.382,21  

15 Columnas de H°A°  $           2.857,22   $          44.572,61  

16 Vigas de HºAº  $           4.284,16   $           8.011,39  

17 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
muro 0.30 m  $           2.806,26   $          10.102,53  

18 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
muro 0.20 m  $           2.806,26   $          33.675,11  

19 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
tabiques interiores  $           2.806,26   $          14.031,30  

20 Mampostería de elevación, ladrillo 
adobón 0.30m  $              147,86   $          30.754,60  

21 Mampostería de elevación, ladrillo 
adobón 0.20m  $              121,17   $        152.434,49  

22 Mampostería de elevación, ladrillo 
cerámico 0.15 m  $              111,98   $           5.262,90  

23 Cubierta de Losa cerámica en 
edificio. Inc. carpeta de nivelación , 
aislación  y terminaciones  $              503,08   $        302.853,84  

24 Cubierta metálica sobre estructura 
metálica  según pliego con  $              302,59   $          36.008,14  
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aislación correspondiente 

25 contra piso H° Pobre en edificio  $              106,75   $          48.569,55  

26 contra piso H° A° en sector 
detenidos  $              121,17   $          10.585,59  

27 contra piso H° Pobre en veredas 
perimetrales, garaje y cochera  $              106,75   $          36.852,01  

28 Piso de mosaico granítico 33 x 33 
cm en edificio  $              132,15   $          54.840,51  

29 Piso de mosaico granítico 16.5 x 
16.5 cm en sanitarios  $              163,65   $           6.586,90  

30 Alisado de cemento en sector 
detenidos  $              141,73   $          12.472,09  

31 Piso de losetas de H° 60 x 40 cm  $              115,23   $          39.765,93  

32 Zócalo de granito de 10 cm x 33 
cm  $               54,55   $          18.328,76  

33 Zócalo de granito de 10 cm x 16.5 
cm  $               54,55   $           4.363,99  

34 Zócalo para loseta de H° de 10 x 
40 cm  $               76,09   $          10.501,03  

35 Revoque grueso con azotado y fino 
de yeso interior   $              161,93   $        270.415,81  

36 Revoque grueso fratasado para 
recibir revoque texturado plástico  $              127,02   $        103.517,54  

37 Revoque grueso bajo revestimiento  $              127,02   $          28.451,45  

38 Revoque grueso y fino de yeso 
interior reforzado con malla de Ø 
6mm  $              178,88   $          44.718,84  

39 Revoque grueso y fino de texturado 
exterior reforzado con malla de Ø 
6mm  $              191,14   $          15.290,89  

40 Cielorraso aplicado de yeso  $                 1,44   $                95,21  

41 Cielorraso aplicado texturado  $              169,50   $          15.424,26  

42 Cielorraso reforzado con malla Ø 
6mm  $              169,50   $          11.186,83  

43 Cielorraso suspendido de placas 
de yeso cartón  $              106,75   $          61.165,61  

44 Cielorraso suspendido de placas 
de PVC  $              106,75   $           1.921,43  

45 Revestimiento cerámico 20x20  $              106,03   $          23.751,75  

46 Antepechos cerámicos  $              115,23   $           6.337,66  

47 Mesadas  de granito  $              135,60   $              949,19  

 
      

 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
(EXTERIORES)     

48 Excavación de cimiento para 
tapiales  $              117,56   $           1.645,83  

49 Zapata corrida de H°A° para 
Tapiales perimetrales  $           1.601,19   $          11.208,36  
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50 Mampostería en cimiento de 0.30 
para tapiales perimetrales  $              147,86   $           3.548,61  

51 Mampostería de elevación, 
Ladrillos l adobón 0.15 m incl. 
Pintura de barniz  $              135,60   $           5.288,32  

52 Vereda Municipal s/especificación  $              135,60   $          46.645,68  

53 Parquetización   $              120,51   $          58.446,64  

54 Cantero  $           2.668,66   $           2.668,66  

55 Cerco de frente y de fondo según 
pliego  $         13.362,13   $          13.362,13  

56 Mástil (incluido base de soporte)  $           2.917,64   $           2.917,64  

      

 TOTAL ITEM ALBAÑILERÍA   $          1.828.429 

 INSTALACION SANITARIA     

1 Planos y derechos    $                     -    

2 
Provisión e instalación de 
desagües cloacales  $           8.985,67   $          11.950,94  

3 
Provisión e instalación de agua fría 
y caliente  $         11.523,02   $          15.325,61  

4 conexión a red cloacal existente  $           2.917,64   $           3.880,46  

5 Tanque de reserva de 1100 lts  $              875,29   $           2.328,28  

6 Tanque cisterna de 1100 lts   $              875,29   $           1.164,14  

7 Bomba elevadora  $              376,34   $              500,54  

8 
Perforación s/pliego - incluye 
sistema de riego  $         18.817,12   $          25.026,77  

9 Canilla de servicio   $               42,29   $              168,73  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
OFICINAS     

10 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, 
grifería frio/caliente tipo FV  $              169,16   $              224,98  

11 Vanitory laqueado blanco tipo 
Ferrum o calidad Similar 80 cm de 
ancho, con loza blanca del 
conjunto, grifería tipo Ferrum o 
similar  $              422,89   $              562,45  

12 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $               84,58   $              112,49  

13 Mochila de descarga para inodoro 
de loza blanco tipo Ferrum o 
superior  $               84,58   $              112,49  

14 Asiento poliuretano blanco  $               42,29   $                56,24  

15 Bacha de acero inoxidable 30 cm 
de diámetro tipo Johnson o similar  $               84,58   $              112,49  

16 Grifería para bachas frio/caliente. 
Con cierre cerámico  $               84,58   $              112,49  

17 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  
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 SERVICO DE CALLE (COCINA)     

18 Pileta doble de cocina acero 
inoxidable de pegar 60cm. Tipo "Mi 
Pileta" o superior  $               84,58   $              112,49  

19 Grifería mono comando agua 
fría/caliente con cierre porcelana y 
pico móvil, tipo Arizona de FV o 
superior  $               84,58   $              112,49  

20 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  

       

 

ARTEFACTOS EN EL SECTOR 
DE CELDAS     

21 
Inodoro a la turca con válvula de 
descarga aut. FV  $              291,76   $              388,05  

22 Pileta de lavar de hº aº  $              169,16   $              224,98  

23 Grifería p/pileta s/esp  $               84,58   $              112,49  

24 Receptáculo para ducha  $               84,58   $              112,49  

25 Grifería para ducha  $               84,58   $              112,49  

26 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

27 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, 
grifería frio/caliente tipo FV  $              169,16   $              224,98  

28 Lavatorio de pie con columna. 
Grifería tipo Ferrum o similar  $              230,46   $              306,51  

29 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $               84,58   $              112,49  

30 Mochila de descarga para inodoro 
de loza blanco tipo Ferrum o 
superior  $               84,58   $              112,49  

31 Asiento poliuretano blanco  $               42,29   $                56,24  

32 Receptáculo de ducha de losa 
cerámica  $              338,31   $              449,96  

33 Griferías para ducha frio/caliente. 
Con cierre cerámico  $               84,58   $              112,49  

34 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

35 
Inodoro largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior.  $               84,58   $              449,96  

36 

Mochilas de descarga para inodoro 
de loza blanco tipo Ferrum o 
superior  $               84,58   $              449,96  

37 Asiento de poliuretano blanco  $               42,29   $              224,98  

38 
Bachas de acero inoxidable 30 cm 
de diámetro tipo Johnson o similar  $               84,58   $              449,96  
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39 
Grifería para lavatorio fría/caliente. 
Con cierre cerámico  $               84,58   $              449,96  

40 

Receptáculo de ducha, con grifería 
para ducha frio/calor. Con cierre 
cerámico  $              376,34   $           2.002,14  

41 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  

       

 BAÑOS MINUSVALIDOS EN 
EDIFICIO     

42 

Inodoro largos c/mochila de loza 
blanco tipo Ferrum o superior. Apto 
para minusválidos  $              253,73   $              337,47  

43 Asiento de madera laqueado  $               42,29   $                56,24  

44 

Lavatorio ergonómico (especial 
para minusválidos) c/soporte para 
instalación fija  $               84,58   $              112,49  

45 

Grifería de accionamiento 
automático tipo Fv  Modelo Pres-
matic para agua fría o similar  $               84,58   $              112,49  

46 
Barra de sustento rebatible de caño 
blanco de 60cm  $              230,46   $              306,51  

47 
Barra de caño en "L" de caño 
blanco de 70 x35 cm  $              230,46   $              306,51  

48 Accesorios  $              845,78   $           1.124,89  

       

 TOTAL ITEM INSTALACION 
SANITARIA    $           77.197,72 

 INSTALACION DE GAS     

1 Planos y derechos  $                    -     $                     -    

2 Cañería s/calculo  $           8.034,32   $          12.051,47  

3 Conexión a red existente. Inc. 
Nicho de gas  $           1.391,28   $           2.086,92  

       

 ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO BRIGADA DE 
INVESTIGACIONES     

4 

Equipo ROOF TOP FRIO-CALOR -
70000 Kcal/h incluido conducto 
alimentación y retorno 30 TR  $         63.028,51   $          63.028,51  

5 Termo tanque 120 lts 7250 Cal/hs  $              422,89   $              845,78  

6 Cocina 4 hornallas 10500 kcal/hs  $              422,89   $              422,89  

       

 TOTAL ITEM INSTALACION DE 
GAS    $         78.435,58 

 INSTALACION ELECTRICA     

1 Planos y derechos    $                     -    

2 Puesta a tierra  $           1.336,21   $           1.336,21  

3 Tableros  $           3.647,05   $           3.647,05  
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4 Pararrayos incluido instalación  $           1.268,67   $           1.268,67  

5 Telefonía s/pliego AGUAS DEL 
COLORADO  $         23.259,03   $          23.259,03  

6 Sistema de Datos s/pliego 
CE.SI.DA  $         53.707,22   $          53.707,22  

7 Ejecución proyecto prevención de 
incendio  $         12.686,74   $          12.686,74  

8 Colocar matafuegos s/informe de 
bomberos  $              169,16   $              169,16  

       

 ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO     

8 Centro y brazos  $              376,34   $          47.042,79  

9 Tomacorrientes  $              376,34   $          41.397,66  

10 
Artefactos de colgar Fluorescente 
tipo Fly o superior (I)  $              338,31   $           3.383,13  

11 

Artefactos unidireccional de pared 
apto intemperie tipo TRIM o 
superior (II)  $              338,31   $           1.353,25  

12 
Artefacto empotrable cuadrado 
Tipo Pixel de Lumenac (III)  $              296,02   $          20.425,66  

13 Farola de patio (IV)  $              338,31   $           1.691,57  

14 

Artefacto unidireccional para 
aplicar en pared tipo ANKA o 
superior (V)  $              253,73   $           6.089,64  

15 
Luminaria antideslumbrante tipo 
FENIX o superior (VI)  $              338,31   $           1.353,25  

16 Canasto de protección eléctrica 
según pliego (VII)  $              845,78   $           5.920,48  

17 Proyectores multipropósito para 
250 - 400 W (VIII)  $              315,04   $              630,08  

18 Cartel-Señal de emergencia  $              169,16   $              676,63  

19 
Luz de emergencia (Unidad de 
conversión según pliego)  $              169,16   $           5.582,17  

20 Extractor axial Pequeños caudales  $              338,31   $           2.706,51  

21 Campana extractora  $           1.014,94   $           1.014,94  

22 Accesorios  $              845,78   $              845,78  

    $       140.113,52    

 TOTAL ITEM INSTALACION 
ELECTRICA    $         236.187,61 

 CARPINTERIA     

 ABERTURAS A COLOCAR EN 
EDIFCIO     

1 Puerta P1 1.70 x 2.65 incl. Vidrio  $              813,99   $              813,99  

2 Puerta P2 1.70 x 2.05  $              691,38   $           3.456,90  

3 Puerta P3 1.70 x 2.05 incluido 
vidrio  $              691,38   $              691,38  

4 Puerta P4 0.80 x 2.05  $              522,22   $           4.177,79  

5 Puerta P5 0.90 x 2.05  $              522,22   $           6.788,92  
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6 Puerta P6 1.00 x 2.05  $              522,22   $              522,22  

7 Puerta P7 0.90 x 2.05 sector celdas  $              522,22   $              522,22  

8 Puerta P8 de rejas 1.90 x 2.50 
incluido policarbonato y rejas  $              691,38   $              691,38  

9 Puerta P9 de rejas 2.40 x 2.50 
incluido policarbonato y rejas  $              983,14   $              983,14  

10 Puerta P10 0.90 x 2.05 sector 
celdas  $              522,22   $              522,22  

11 Puerta P11 2.86 x 2.65  $           1.044,45   $           2.088,90  

12 Puerta P12 2.50 x 1.85. Portón 
ingreso a predio  $              752,68   $              752,68  

13 Ventana V1 1.50 x 1.20 incluido 
vidrio  $              522,22   $           6.266,69  

14 Ventana V2 6.00 x 1.80 incluido 
vidrio  $           1.312,94   $           1.312,94  

15 Ventana V3 4.50 x 1.80 incluido 
vidrio  $           1.312,94   $           1.312,94  

16 Ventana V4 1.50 x 0.60 incluido 
vidrio  $              583,53   $           2.917,64  

17 Ventana V5 3.00 x 1.00 incluido 
vidrio  $              813,99   $              813,99  

18 Ventana V6 1.50 x 1.20 incluido 
policarbonato y rejas  $              668,11   $              668,11  

19 Ventana V7 0.50 x 0.30 incluido 
policarbonato y rejas  $              376,34   $              752,68  

20 Ventana V8 1.50 x 1.50 incluido 
vidrio  $              583,53   $           1.167,06  

21 Puerta Ventana PV1 5.30 x 2.65 
incluido policarbonato y rejas  $           1.881,71   $           1.881,71  

22 Puerta ventana PV2 5.00 x 2.65 
incluido vidrios  $           1.881,71   $           1.881,71  

23 Mobiliarios M1 (Bajo mesada)  $           5.338,62   $           5.338,62  

24 Mobiliarios M2 (Lockers)  $              875,29   $              875,29  

25 Mobiliarios M3 (Mesa de entrada)  $              752,68   $              752,68  

26 Mobiliarios M4 (camastro de 
Hormigón armado)  $           1.312,94   $           3.938,81  

27 Mobiliarios M5 (Armario)  $           3.456,90   $           6.913,81  

28 Mobiliarios M6 (Armario)  $           1.881,71   $           3.763,42  

29 Mobiliarios M7 (Armario)  $           2.727,49   $           2.727,49  

30 Mobiliarios M8 (Armario)  $           2.727,49   $           2.727,49  

31 Mobiliarios M9 (Mesa de entrada)  $              691,38   $              691,38  

32 Mobiliarios M10 (Armario)  $           5.105,87   $           5.105,87  

33 Mobiliarios M11 (Armario)  $           3.034,01   $          12.136,05  

34 Mobiliarios M12 (Armario)  $           2.611,12   $           2.611,12  

       

 TOTAL ITEM CARPINTERIA    $         88.569,29 

  PINTURA  $              650,59    

 PINTURA EN EDIFICIO     
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1 Pintura al látex interior  $               54,55   $          91.098,32  

2 Pintura al látex  cielorrasos  $               86,05   $          64.540,31  

3 

Revoque plástico texturado color a 
determinar por el departamento de 
logística de la D4  $              106,03   $        155.976,89  

4 Pintura Barniz  para madera  $              109,10   $           6.436,89  

5 
Pintura Esmalte sintético en 
aberturas  $              144,52   $          24.568,54  

    $       342.620,95    

 TOTAL ITEM PINTURA    $       342.620,95 

 VARIOS     

1 Limpieza de obra  $         10.359,29   $          10.359,29  

2 Rejas parasol  $         18.817,12   $          18.817,12  

       

 TOTAL ITEM VARIOS    $         29.176,39 

 TOTAL COSTO MANO DE OBRA    $     5.354.141,29  

 

TABLA 9.3- COSTO EQUIPOS. 

Ítem Designación de las tareas 
  

 EQUIPOS  

  TRABAJOS PRELIMINARES     

1 Documentación completa, derechos y 
gastos. Ejecución de subdivisión de la 
parcela con tramite finalizado y aprobado  $                   -     $                   -    

2 Limpieza, nivelación de terreno, relleno y 
compactación del terreno  $         1.931,43   $         1.931,43  

3 Estudio de suelos  $                   -     $                   -    

4 Cartel de obra  $            247,95   $            247,95  

5 Cerco de obra, obrador, casilla de 
inspección.  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM TRABAJOS 
PRELIMINARES    $            2.179.38 

  ALBAÑILERIA     

  BRIGADA DE INVESTIGACIONES     

1 Excavación de cimientos para muros de 
0.30 m  $              25,55   $         1.201,02  

2 Excavación de cimientos para muros de 
0.20 m  $              25,55   $         5.289,60  

3 Excavación de cimientos para tabiques 
interiores  $              25,55   $            330,15  

4 Excavación de cimiento para bases 
aisladas  $              25,55   $            312,27  

5 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.30 
m  $                   -     $                   -    

6 Zapata corrida de HºAº para muro de 0.20  $                   -     $                   -    
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m 

7 Zapata corrida de HºAº para tabique 
interiores  $                   -     $                   -    

8 Base aislada de H°A°  $                   -     $                   -    

9 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
muros portantes de 0.30 m  $                   -     $                   -    

10 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
muros portantes de 0.20 m  $                   -     $                   -    

1 Mampostería de cimientos de 0.30 para 
tabiques interiores  $                   -     $                   -    

12 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.30  $                   -     $                   -    

13 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.20  $                   -     $                   -    

14 Capa aisladora de 0.30 para tabiques 
interiores  $                   -     $                   -    

15 Columnas de H°A°  $                   -     $                   -    

16 Vigas de HºAº  $                   -     $                   -    

17 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 
0.30 m  $                   -     $                   -    

18 Viga - Encadenado de HºAº sobre muro 
0.20 m  $                   -     $                   -    

19 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
tabiques interiores  $                   -     $                   -    

20 Mampostería de elevación, ladrillo adobón 
0.30m  $                   -     $                   -    

21 Mampostería de elevación, ladrillo  
adobón 0.20m  $                   -     $                   -    

22 Mampostería de elevación, ladrillo 
cerámico 0.15 m  $                   -     $                   -    

23 Cubierta de Losa cerámica en edificio. 
Inc. carpeta de nivelación , aislación  y 
terminaciones  $              36,19   $        21.788,56  

24 Cubierta metálica sobre estructura 
metálica  según pliego con aislación 
correspondiente  $                   -     $                   -    

25 Contra piso H° Pobre en edificio  $                   -     $                   -    

26 Contra piso H° A° en sector detenidos  $                   -     $                   -    

27 Contra piso H° Pobre en veredas 
perimetrales, garaje y cochera  $                   -     $                   -    

28 Piso de mosaico granítico 33 x 33 cm en 
edificio  $                   -     $                   -    

29 Piso de mosaico granítico 16.5 x 16.5 cm 
en sanitarios  $                   -     $                   -    

30 Alisado de cemento en sector detenidos  $                   -     $                   -    

31 Piso de losetas de H° 60 x 40 cm  $                   -     $                   -    

32 Zócalo de granito de 10 cm x 33 cm  $                   -     $                   -    

33 Zócalo de granito de 10 cm x 16.5 cm  $                   -     $                   -    

34 Zócalo para loseta de H° de 10 x 40 cm  $                   -     $                   -    

35 Revoque grueso con azotado y fino de 
yeso interior   $                   -     $                   -    
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36 Revoque grueso fratasado para recibir 
revoque texturado plástico  $                   -     $                   -    

37 Revoque grueso bajo revestimiento  $                   -     $                   -    

38 Revoque grueso y fino de yeso interior 

reforzado con malla de Ø 6mm  $                   -     $                   -    

39 Revoque grueso y fino de texturado 

exterior reforzado con malla de Ø 6mm  $                   -     $                   -    

40 Cielorraso aplicado de yeso  $                   -     $                   -    

41 Cielorraso aplicado texturado  $                   -     $                   -    

42 Cielorraso reforzado con malla Ø 6mm  $                   -     $                   -    

43 Cielorraso suspendido de placas de yeso 
cartón  $                   -     $                   -    

44 Cielorraso suspendido de placas de PVC  $                   -     $                   -    

45 Revestimiento cerámico 20x20  $                   -     $                   -    

46 Antepechos cerámicos  $                   -     $                   -    

47 Mesadas  de granito  $                   -     $                   -    

        

  OBRAS COMPLEMENTARIAS 
(EXTERIORES)     

48 Excavación de cimiento para tapiales  $              25,55   $            357,75  

49 Zapata corrida de H°A° para Tapiales 
perimetrales  $                   -     $                   -    

50 Mampostería en cimiento de 0.30 para 
tapiales perimetrales  $                   -     $                   -    

51 Mampostería de elevación, Ladrillos  
adobón 0.15 m incl. Pintura de barniz  $                   -     $                   -    

52 Vereda Municipal s/especificación  $                   -     $                   -    

53 Parquetización   $                   -     $                   -    

54 Cantero  $                   -     $                   -    

55 Cerco de frente y de fondo según pliego  $                   -     $                   -    

56 Mástil (incluido base de soporte)  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM ALBAÑILERÍA    $        31.458,73  

  INSTALACION SANITARIA     

1 Planos y derechos  $                   -     $                   -    

2 
Provisión e instalación de desagües 
cloacales  $                   -     $                   -    

3 
Provisión e instalación de agua fría y 
caliente  $                   -     $                   -    

4 conexión a red cloacal existente  $                   -     $                   -    

5 Tanque de reserva de 1100 lts  $                   -     $                   -    

6 Tanque cisterna de 1100 lts   $                   -     $                   -    

7 Bomba elevadora  $                   -     $                   -    

8 
Perforación s/pliego - incluye sistema de 
riego  $         5.422,00   $         7.211,26  

9 Canilla de servicio   $                   -     $                   -    

        

  SANITARIOS PRIVADOS DE OFICINAS     



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  60 

 

10 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV  $                   -     $                   -    

11 Vanitory laqueado blanco tipo Ferrum o 
calidad Similar 80 cm de ancho, con loza 
blanca del conjunto, grifería tipo Ferrum o 
similar  $                   -     $                   -    

12 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $                   -     $                   -    

13 Mochila de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior  $                   -     $                   -    

14 Asiento poliuretano blanco  $                   -     $                   -    

15 Bacha de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $                   -     $                   -    

16 Grifería para bachas frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $                   -     $                   -    

17 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  SERVICO DE CALLE (COCINA)     

18 Pileta doble de cocina acero inoxidable de 
pegar 60cm. Tipo "Mi Pileta" o superior  $                   -     $                   -    

19 Grifería mono comando agua fría/caliente 
con cierre porcelana y pico móvil, tipo 
Arizona de FV o superior  $                   -     $                   -    

20 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  
ARTEFACTOS EN EL SECTOR DE 
CELDAS     

21 
Inodoro a la turca con válvula de descarga 
aut. FV  $                   -     $                   -    

22 Pileta de lavar de hº aº  $                   -     $                   -    

23 Grifería p/pileta s/esp  $                   -     $                   -    

24 Receptáculo para ducha  $                   -     $                   -    

25 Grifería para ducha  $                   -     $                   -    

26 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

27 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV  $                   -     $                   -    

28 Lavatorio de pie con columna. Grifería tipo 
Ferrum o similar  $                   -     $                   -    

29 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $                   -     $                   -    

30 Mochila de descarga para inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o superior  $                   -     $                   -    

31 Asiento poliuretano blanco  $                   -     $                   -    

32 Receptáculo de ducha de losa cerámica  $                   -     $                   -    

33 Griferías para ducha frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $                   -     $                   -    

34 Accesorios  $                   -     $                   -    
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  SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

35 
Inodoro largos de loza blanco tipo Ferrum 
o superior.  $                   -     $                   -    

36 
Mochilas de descarga para inodoro de 
loza blanco tipo Ferrum o superior  $                   -     $                   -    

37 Asiento de poliuretano blanco  $                   -     $                   -    

38 
Bachas de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $                   -     $                   -    

39 
Grifería para lavatorio fría/caliente. Con 
cierre cerámico  $                   -     $                   -    

40 
Receptáculo de ducha, con grifería para 
ducha frio/calor. Con cierre cerámico  $                   -     $                   -    

41 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  BAÑOS MINUSVALIDOS EN EDIFICIO     

42 

Inodoro largos c/mochila de loza blanco 
tipo Ferrum o superior. Apto para 
minusválidos  $                   -     $                   -    

43 Asiento de madera laqueado  $                   -     $                   -    

44 

Lavatorio ergonómico (especial para 
minusválidos) c/soporte para instalación 
fija  $                   -     $                   -    

45 

Grifería de accionamiento automático tipo 
Fv  Modelo Pres-matic para agua fría o 
similar  $                   -     $                   -    

46 
Barra de sustento rebatible de caño 
blanco de 60cm  $                   -     $                   -    

47 
Barra de caño en "L" de caño blanco de 
70 x35 cm  $                   -     $                   -    

48 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM INSTALACION SANITARIA    $               7.211,26 

  INSTALACION DE GAS     

1 Planos y derechos  $                   -     $                   -    

2 Cañería s/calculo  $                   -     $                   -    

3 Conexión a red existente. Inc. Nicho de 
gas  $                   -     $                   -    

        

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO BRIGADA DE 
INVESTIGACIONES     

4 

Equipo ROOF TOP FRIO-CALOR -70000 
Kcal/h incluido conducto alimentación y 
retorno 30 TR  $                   -     $                   -    

5 Termo tanque 120 lts 7250 Cal/hs  $                   -     $                   -    

6 Cocina 4 hornallas 10500 kcal/hs    $                   -    

        

  TOTAL ITEM INSTALACION DE GAS    $                   -    

  INSTALACION ELECTRICA     

1 Planos y derechos  $                   -     $                   -    
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2 Puesta a tierra  $                   -     $                   -    

3 Tableros  $                   -     $                   -    

4 Pararrayos incluido instalación  $                   -     $                   -    

5 Telefonía s/pliego AGUAS DEL 
COLORADO  $                   -     $                   -    

6 Sistema de Datos s/pliego CE.SI.DA  $                   -     $                   -    

7 Ejecución proyecto prevención de 
incendio  $                   -     $                   -    

8 Colocar matafuegos s/informe de 
bomberos  $                   -     $                   -    

        

  ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO     

8 Centro y brazos  $                   -     $                   -    

9 Tomacorrientes  $                   -     $                   -    

10 
Artefactos de colgar Fluorescente tipo Fly 
o superior (I)  $                   -     $                   -    

11 
Artefactos unidireccional de pared apto 
intemperie tipo TRIM o superior (II)  $                   -     $                   -    

12 
Artefacto empotrable cuadrado Tipo Pixel 
de Lumenac (III)  $                   -     $                   -    

13 Farola de patio (IV)  $                   -     $                   -    

14 
Artefacto unidireccional para aplicar en 
pared tipo ANKA o superior (V)  $                   -     $                   -    

15 
Luminaria antideslumbrante tipo FENIX o 
superior (VI)  $                   -     $                   -    

16 Canasto de protección eléctrica según 
pliego (VII)  $                   -     $                   -    

17 Proyectores multipropósito para 250 - 400 
W (VIII)  $                   -     $                   -    

18 Cartel-Señal de emergencia  $                   -     $                   -    

19 
Luz de emergencia (Unidad de conversión 
según pliego)  $                   -     $                   -    

20 Extractor axial Pequeños caudales  $                   -     $                   -    

21 Campana extractora  $                   -     $                   -    

22 Accesorios  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM INSTALACION 
ELECTRICA    $                   -    

  CARPINTERIA     

  ABERTURAS A COLOCAR EN EDIFCIO     

1 Puerta P1 1.70 x 2.65 incl. Vidrio  $                   -     $                   -    

2 Puerta P2 1.70 x 2.05  $                   -     $                   -    

3 Puerta P3 1.70 x 2.05 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

4 Puerta P4 0.80 x 2.05  $                   -     $                   -    

5 Puerta P5 0.90 x 2.05  $                   -     $                   -    

6 Puerta P6 1.00 x 2.05  $                   -     $                   -    

7 Puerta P7 0.90 x 2.05 sector celdas  $                   -     $                   -    

8 Puerta P8 de rejas 1.90 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas  $                   -     $                   -    



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  63 

 

9 Puerta P9 de rejas 2.40 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas  $                   -     $                   -    

10 Puerta P10 0.90 x 2.05 sector celdas  $                   -     $                   -    

11 Puerta P11 2.86 x 2.65  $                   -     $                   -    

12 Puerta P12 2.50 x 1.85. Porton ingreso a 
predio  $                   -     $                   -    

13 Ventana V1 1.50 x 1.20 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

14 Ventana V2 6.00 x 1.80 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

15 Ventana V3 4.50 x 1.80 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

16 Ventana V4 1.50 x 0.60 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

17 Ventana V5 3.00 x 1.00 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

18 Ventana V6 1.50 x 1.20 incluido 
policarbonato y rejas  $                   -     $                   -    

19 Ventana V7 0.50 x 0.30 incluido 
policarbonato y rejas  $                   -     $                   -    

20 Ventana V8 1.50 x 1.50 incluido vidrio  $                   -     $                   -    

21 Puerta Ventana PV1 5.30 x 2.65 incluido 
policarbonato y rejas  $                   -     $                   -    

22 Puerta ventana PV2 5.00 x 2.65 incluido 
vidrios  $                   -     $                   -    

23 Mobiliarios M1 (Bajo mesada)  $                   -     $                   -    

24 Mobiliarios M2 (Lockers)  $                   -     $                   -    

25 Mobiliarios M3 (Mesa de entrada)  $                   -     $                   -    

26 Mobiliarios M4 (camastro de Hormigón 
armado)  $                   -     $                   -    

27 Mobiliarios M5 (Armario)  $                   -     $                   -    

28 Mobiliarios M6 (Armario)  $                   -     $                   -    

29 Mobiliarios M7 (Armario)  $                   -     $                   -    

30 Mobiliarios M8 (Armario)  $                   -     $                   -    

31 Mobiliarios M9 (Mesa de entrada)  $                   -     $                   -    

32 Mobiliarios M10 (Armario)  $                   -     $                   -    

33 Mobiliarios M11 (Armario)  $                   -     $                   -    

34 Mobiliarios M12 (Armario)  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM CARPINTERIA    $                   -    

   PINTURA     

  PINTURA EN EDIFICIO     

1 Pintura al látex interior  $                   -     $                   -    

2 Pintura al látex  cielorrasos  $                   -     $                   -    

3 

Revoque plástico texturado color a 
determinar por el departamento de 
logística de la D4  $                   -     $                   -    

4 Pintura Barniz  para madera  $                   -     $                   -    

5 Pintura Esmalte sintético en aberturas  $                   -     $                   -    

        

  TOTAL ITEM PINTURA    $                   -    

  VARIOS     

1 Limpieza de obra  $                   -     $                   -    

2 Rejas parasol  $                   -     $                   -    
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  TOTAL ITEM VARIOS    $                   -    

  TOTALEQUIPOS    $        70.128,72  

 

TABLA 9.4- COSTO DIRECTO TOTAL. 

Ítem Designación de las tareas 
  

 P. Unitario   P. Ítem  

 
TRABAJOS PRELIMINARES     

1 Documentación completa, derechos y 
gastos. Ejecución de subdivisión de la 
parcela con tramite finalizado y 
aprobado  $        43.000,00               43.000,00  

2 Limpieza, nivelación de terreno, 
relleno y compactación del terreno  $          6.439,20                 6.439,20  

3 Estudio de suelos  $          4.500,00                 4.500,00  

4 Cartel de obra  $          2.532,28                 2.532,28  

5 Cerco de obra, obrador, casilla de 
inspección.  $          9.999,33                 9.999,33  

 
      

 TOTAL ITEM TRABAJOS 
PRELIMINARES     

 ALBAÑILERIA     

 BRIGADA DE INVESTIGACIONES     

1 Excavación de cimientos para muros 
de 0.30 m  $            143,11                 6.726,32  

2 Excavación de cimientos para muros 
de 0.20 m  $            143,11               29.624,44  

3 Excavación de cimientos para 
tabiques interiores  $            143,11                 1.849,02  

4 Excavación de cimiento para bases 
aisladas  $            143,11                 1.748,84  

5 Zapata corrida de HºAº para muro de 
0.30 m  $          3.415,18               31.966,07  

6 Zapata corrida de HºAº para muro de 
0.20 m  $          3.415,18             141.729,89  

7 Zapata corrida de HºAº para tabique 
interiores  $          3.415,18               17.144,19  

8 Base aislada de H°A°  $          3.919,37               24.417,69  

9 Mampostería de cimientos de 0.30 
para muros portantes de 0.30 m  $            398,72               24.720,89  

10 Mampostería de cimientos de 0.30 
para muros portantes de 0.20 m  $            398,72             141.547,05  

1 Mampostería de cimientos de 0.30 
para tabiques interiores  $            398,72                 4.497,61  

12 Capa aisladora de 0.30 para muros  $            100,49                 4.019,45  
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portantes de 0.30 

13 Capa aisladora de 0.30 para muros 
portantes de 0.20  $            100,49               29.643,44  

14 Capa aisladora de 0.30 para tabiques 
interiores  $            100,49                 2.348,36  

15 Columnas de H°A°  $          5.108,60               79.694,20  

16 Vigas de HºAº  $          6.928,65               12.956,57  

17 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
muro 0.30 m  $          4.828,94               17.384,18  

18 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
muro 0.20 m  $          4.828,94               57.947,26  

19 Viga - Encadenado de HºAº sobre 
tabiques interiores  $          4.828,94               24.144,69  

20 Mampostería de elevación, ladrillo 
adobón 0.30m  $            398,72               82.934,61  

21 Mampostería de elevación, ladrillo 
adobón 0.20m  $            269,32             338.806,01  

22 Mampostería de elevación, ladrillo 
cerámico 0.15 m  $            228,69               10.748,57  

23 Cubierta de Losa cerámica en edificio. 
Inc. carpeta de nivelación , aislación  y 
terminaciones  $            972,65             585.536,64  

24 Cubierta metálica sobre estructura 
metálica  según pliego con aislación 
correspondiente  $            544,34               64.776,99  

25 contra piso H° Pobre en edificio  $            172,72               78.585,77  

26 contra piso H° A° en sector detenidos  $            285,98               24.982,86  

27 contra piso H° Pobre en veredas 
perimetrales, garaje y cochera  $            172,72               59.626,74  

28 Piso de mosaico granítico 33 x 33 cm 
en edificio  $            335,06             139.050,80  

29 Piso de mosaico granítico 16.5 x 16.5 
cm en sanitarios  $            357,97               14.408,13  

30 Alisado de cemento en sector 
detenidos  $            192,06               16.901,56  

31 Piso de losetas de H° 60 x 40 cm  $            225,69               77.886,12  

32 Zócalo de granito de 10 cm x 33 cm  $              80,05               26.896,76  

33 Zócalo de granito de 10 cm x 16.5 cm  $              80,05                 6.403,99  

34 Zócalo para loseta de H° de 10 x 40 
cm  $              87,31               12.049,39  

35 Revoque grueso con azotado y fino de 
yeso interior   $            196,13             327.540,68  

36 Revoque grueso fratasado para recibir 
revoque texturado plástico  $            144,06             117.409,68  

37 Revoque grueso bajo revestimiento  $            144,06               32.269,65  

38 Revoque grueso y fino de yeso interior 
reforzado con malla de Ø 6mm  $            255,52               63.879,14  

39 Revoque grueso y fino de texturado 
exterior reforzado con malla de Ø  $          1.115,93               89.274,14  
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6mm 

40 Cielorraso aplicado de yeso  $                1,54                   101,81  

41 Cielorraso aplicado texturado  $            217,11               19.757,02  

42 Cielorraso reforzado con malla Ø 6mm  $            248,05               16.371,19  

43 Cielorraso suspendido de placas de 
yeso cartón  $            197,55             113.194,01  

44 Cielorraso suspendido de placas de 
PVC  $            188,55                 3.393,83  

45 Revestimiento cerámico 20x20  $            188,33               42.186,95  

46 Antepechos cerámicos  $            181,61                 9.988,28  

47 Mesadas  de granito  $          1.785,60               12.499,19  

 
      

 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
(EXTERIORES)     

48 Excavación de cimiento para tapiales  $            143,11                 2.003,59  

49 Zapata corrida de H°A° para Tapiales 
perimetrales  $          3.415,18               23.906,25  

50 Mampostería en cimiento de 0.30 para 
tapiales perimetrales  $            398,72                 9.569,38  

51 Mampostería de elevación, Ladrillos l 
adobón 0.15 m incl. Pintura de barniz  $            292,75               11.417,13  

52 Vereda Municipal s/especificación  $            326,10             112.179,41  

53 Parquetización   $            130,71               63.393,64  

54 Cantero  $          3.968,14                 3.968,14  

55 Cerco de frente y de fondo según 
pliego  $        29.547,13               29.547,13  

56 Mástil (incluido base de soporte)  $          4.848,00                 4.848,00  

       

 TOTAL ITEM ALBAÑILERÍA    $      3.368.874,17 

 INSTALACION SANITARIA     

1 Planos y derechos  $          1.500,00                 1.995,00  

2 
Provisión e instalación de desagües 
cloacales  $        18.820,67               25.031,49  

3 
Provisión e instalación de agua fría y 
caliente  $        22.724,02               30.222,94  

4 conexión a red cloacal existente  $          3.617,64                 4.811,46  

5 Tanque de reserva de 1100 lts  $          2.860,29                 7.608,38  

6 Tanque cisterna de 1100 lts   $          2.860,29                 3.804,19  

7 Bomba elevadora  $          1.363,34                 1.813,25  

8 
Perforación s/pliego - incluye sistema 
de riego  $        46.101,12               61.314,49  

9 Canilla de servicio   $              80,29                   320,35  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
OFICINAS     

10 Bidet de loza blanca tipo Ferrum,  $          1.934,16                 2.572,43  
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grifería frio/caliente tipo FV 

11 Vanitory laqueado blanco tipo Ferrum 
o calidad Similar 80 cm de ancho, con 
loza blanca del conjunto, griferia tipo 
Ferrum o similar  $          6.203,89                 8.251,18  

12 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $            904,58                 1.203,09  

13 Mochila de descarga para inodoro de 
loza blanco tipo Ferrum o superior  $            764,58                 1.016,89  

14 Asiento poliuretano blanco  $            212,29                   282,34  

15 Bacha de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $            542,58                   721,63  

16 Grifería para bachas frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $            984,58                 1.309,49  

17 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 SERVICO DE CALLE (COCINA)     

18 Pileta doble de cocina acero 
inoxidable de pegar 60cm. Tipo "Mi 
Pileta" o superior  $            699,58                   930,44  

19 Grifería mono comando agua 
fría/caliente con cierre porcelana y 
pico móvil, tipo Arizona de FV o 
superior  $            704,58                   937,09  

20 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 

ARTEFACTOS EN EL SECTOR DE 
CELDAS     

21 
Inodoro a la turca con válvula de 
descarga aut. FV  $          6.276,76                 8.348,10  

22 Pileta de lavar de hº aº  $            454,16                   604,03  

23 Grifería p/pileta s/esp  $            669,58                   890,54  

24 Receptáculo para ducha  $          1.284,58                 1.708,49  

25 Grifería para ducha  $            879,58                 1.169,84  

26 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

27 Bidet de loza blanca tipo Ferrum, 
grifería frio/caliente tipo FV  $          1.934,16                 2.572,43  

28 Lavatorio de pie con columna. Grifería 
tipo Ferrum o similar  $          1.685,46                 2.241,66  

29 Inodoros largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior  $            904,58                 1.203,09  

30 Mochila de descarga para inodoro de 
loza blanco tipo Ferrum o superior  $            764,58                 1.016,89  

31 Asiento poliuretano blanco  $            212,29                   282,34  

32 Receptáculo de ducha de losa 
cerámica  $          1.538,31                 2.045,96  
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33 Griferías para ducha frio/caliente. Con 
cierre cerámico  $            984,58                 1.309,49  

34 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 SANITARIOS PRIVADOS DE 
DORMITORIOS     

35 
Inodoro largos de loza blanco tipo 
Ferrum o superior.  $            904,58                 4.812,36  

36 
Mochilas de descarga para inodoro de 
loza blanco tipo Ferrum o superior  $            764,58                 4.067,56  

37 Asiento de poliuretano blanco  $            212,29                 1.129,38  

38 
Bachas de acero inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo Johnson o similar  $            542,58                 2.886,52  

39 
Grifería para lavatorio fría/caliente. 
Con cierre cerámico  $            984,58                 5.237,96  

40 

Receptáculo de ducha, con grifería 
para ducha frio/calor. Con cierre 
cerámica  $          1.581,34                 8.412,74  

41 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 BAÑOS MINUSVALIDOS EN 
EDIFICIO     

42 

Inodoro largos c/mochila de loza 
blanco tipo Ferrum o superior. Apto 
para minusválidos  $          4.288,73                 5.704,02  

43 Asiento de madera laqueado  $            542,29                   721,24  

44 

Lavatorio ergonómico (especial para 
minusválidos) c/soporte para 
instalación fija  $          2.910,08                 3.870,40  

45 

Grifería de accionamiento automático 
tipo Fv  Modelo Pres-matic para agua 
fría o similar  $          1.899,58                 2.526,44  

46 
Barra de sustento rebatible de caño 
blanco de 60cm  $          2.245,46                 2.986,46  

47 
Barra de caño en "L" de caño blanco 
de 70 x35 cm  $          2.245,46                 2.986,46  

48 Accesorios  $          1.795,78                 2.388,39  

       

 TOTAL ITEM INSTALACION 
SANITARIA    $        237.210,85 

 INSTALACION DE GAS     

1 Planos y derechos  $          3.500,00                 5.250,00  

2 Cañería s/calculo  $        15.880,32               23.820,47  

3 Conexión a red existente. Inc. Nicho 
de gas  $          4.291,28                 6.436,92  

       

 ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO BRIGADA DE 
INVESTIGACIONES     
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4 

Equipo ROOF TOP FRIO-CALOR -
70000 Kcal/h incluido conducto 
alimentación y retorno 30 TR  $      221.709,51             221.709,51  

5 Termo tanque 120 lts 7250 Cal/hs  $          5.002,89               10.005,78  

6 Cocina 4 hornallas 10500 kcal/hs  $          5.022,89                 5.022,89  

       

 TOTAL ITEM INSTALACION DE 
GAS    $         272.245,58 

 INSTALACION ELECTRICA     

1 Planos y derechos  $        10.250,00               10.250,00  

2 Puesta a tierra  $          6.936,21                 6.936,21  

3 Tableros  $          9.542,05                 9.542,05  

4 Pararrayos incluido instalación  $        12.768,67               12.768,67  

5 Telefonía s/pliego AGUAS DEL 
COLORADO  $      139.459,03             139.459,03  

6 Sistema de Datos s/pliego CE.SI.DA  $      182.607,22             182.607,22  

7 Ejecución proyecto prevención de 
incendio  $        49.186,74               49.186,74  

8 Colocar matafuegos s/informe de 
bomberos  $          8.427,16                 8.427,16  

       

 ARTEFACTOS A COLOCAR EN 
EDIFICIO     

8 Centro y brazos  $            911,34             113.917,79  

9 Tomacorrientes  $            929,34             102.227,66  

10 
Artefactos de colgar Fluorescente tipo 
Fly o superior (I)  $            598,31                 5.983,13  

11 

Artefactos unidireccional de pared 
apto intemperie tipo TRIM o superior 
(II)  $            633,31                 2.533,25  

12 
Artefacto empotrable cuadrado Tipo 
Pixel de Lumenac (III)  $            421,02               29.050,66  

13 Farola de patio (IV)  $            888,31                 4.441,57  

14 
Artefacto unidireccional para aplicar 
en pared tipo ANKA o superior (V)  $            533,73               12.809,64  

15 
Luminaria antideslumbrante tipo 
FENIX o superior (VI)  $            623,31                 2.493,25  

16 Canasto de protección eléctrica según 
pliego (VII)  $          1.645,78               11.520,48  

17 Proyectores multipropósito para 250 - 
400 W (VIII)  $          1.165,04                 2.330,08  

18 Cartel-Señal de emergencia  $            379,16                 1.516,63  

19 
Luz de emergencia (Unidad de 
conversión según pliego)  $            349,16               11.522,17  

20 Extractor axial Pequeños caudales  $          1.188,31                 9.506,51  

21 Campana extractora  $          3.734,94                 3.734,94  

22 Accesorios  $          1.495,78                 1.495,78  
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 TOTAL ITEM INSTALACION 
ELECTRICA    $         734.260,61  

 CARPINTERIA     

 ABERTURAS A COLOCAR EN 
EDIFCIO     

1 Puerta P1 1.70 x 2.65 incl. Vidrio  $        16.613,99               16.613,99  

2 Puerta P2 1.70 x 2.05  $        14.680,38               73.401,90  

3 Puerta P3 1.70 x 2.05 incluido vidrio  $        13.800,38               13.800,38  

4 Puerta P4 0.80 x 2.05  $          5.211,22               41.689,79  

5 Puerta P5 0.90 x 2.05  $          5.507,22               71.593,92  

6 Puerta P6 1.00 x 2.05  $          4.007,22                 4.007,22  

7 Puerta P7 0.90 x 2.05 sector celdas  $          7.272,22                 7.272,22  

8 Puerta P8 de rejas 1.90 x 2.50 
incluido policarbonato y rejas  $          8.841,38                 8.841,38  

9 Puerta P9 de rejas 2.40 x 2.50 
incluido policarbonato y rejas  $          9.839,14                 9.839,14  

10 Puerta P10 0.90 x 2.05 sector celdas  $          7.272,22                 7.272,22  

11 Puerta P11 2.86 x 2.65  $        19.902,45               39.804,90  

12 Puerta P12 2.50 x 1.85. Portón 
ingreso a predio  $          7.410,68                 7.410,68  

13 Ventana V1 1.50 x 1.20 incluido vidrio  $          6.311,22               75.734,69  

14 Ventana V2 6.00 x 1.80 incluido vidrio  $        35.300,94               35.300,94  

15 Ventana V3 4.50 x 1.80 incluido vidrio  $        26.881,94               26.881,94  

16 Ventana V4 1.50 x 0.60 incluido vidrio  $          4.264,53               21.322,64  

17 Ventana V5 3.00 x 1.00 incluido vidrio  $        12.163,99               12.163,99  

18 Ventana V6 1.50 x 1.20 incluido 
policarbonato y rejas  $          6.523,11                 6.523,11  

19 Ventana V7 0.50 x 0.30 incluido 
policarbonato y rejas  $          1.801,34                 3.602,68  

20 Ventana V8 1.50 x 1.50 incluido vidrio  $          6.146,53               12.293,06  

21 Puerta Ventana PV1 5.30 x 2.65 
incluido policarbonato y rejas  $        34.889,71               34.889,71  

22 Puerta ventana PV2 5.00 x 2.65 
incluido vidrios  $        41.539,71               41.539,71  

23 Mobiliarios M1 (Bajo mesada)  $          9.838,62                 9.838,62  

24 Mobiliarios M2 (Lockers)  $          9.825,29                 9.825,29  

25 Mobiliarios M3 (Mesa de entrada)  $          5.352,68                 5.352,68  

26 Mobiliarios M4 (camastro de Hormigón 
armado)  $          1.962,94                 5.888,81  

27 Mobiliarios M5 (Armario)  $        11.856,90               23.713,81  

28 Mobiliarios M6 (Armario)  $        10.931,71               21.863,42  

29 Mobiliarios M7 (Armario)  $          8.407,49                 8.407,49  

30 Mobiliarios M8 (Armario)  $          8.407,49                 8.407,49  

31 Mobiliarios M9 (Mesa de entrada)  $          2.791,38                 2.791,38  

32 Mobiliarios M10 (Armario)  $        15.685,87               15.685,87  

33 Mobiliarios M11 (Armario)  $          8.930,01               35.720,05  

34 Mobiliarios M12 (Armario)  $          9.200,12                 9.200,12  
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 TOTAL ITEM CARPINTERIA    $         728.495,25 

  PINTURA     

 PINTURA EN EDIFICIO     

1 Pintura al látex interior  $              69,93             116.782,92  

2 Pintura al látex  cielorrasos  $              99,96               74.969,81  

3 

Revoque plástico texturado color a 
determinar por el departamento de 
logística de la D4  $            135,63             199.518,49  

4 Pintura Barniz  para madera  $            133,62                 7.883,57  

5 Pintura Esmalte sintético en aberturas  $            173,12               29.430,54  

           

 TOTAL ITEM PINTURA    $        428.585,33                                   

 VARIOS   
 1 Limpieza de obra  $        12.159,29               12.159,29  

2 Rejas parasol  $        38.317,12               38.317,12  

       

 TOTAL ITEM VARIOS    $          50.476,41 

 TOTAL COSTO DIRECTO    $     5.820.148,23  

 

Aquí se llegó al costo directo total, para calcular el costo precio total, debemos afectar 
el costo directo, como ya dijo, por gastos generales, por imprevistos 
(inflación/devaluación), beneficios, impuestos, tales como, ingresos brutos, ganancias, 
I.V.A., impuesto al cheque. 

De esta manera obtendremos el costo precio total y también el coeficiente de pase. 

A continuación se tiene la tabla 9.5, donde se resume como se llega al costo precio 
total. 

AUMENTOO DISMINUCION COSTO COSTO  0% -                     50.000,00    

      

 COSTO     $               5.770.148,23 

 GASTOS GENERALES  18,517% $               1.068.453,26  

      

 SUBTOTAL    $               6.838.601,49 

 DIFERENCIA POR INFLACION  20% $               1.367.720,30 

      

 SUBTOTAL    $               8.206.321,79 

 BENEFICIO  20,000% $              1.641.264,36  

      

 SUBTOTAL    $               9.847.586,15 

 IIGG  2,5% $                  246.189,65  

      

 SUBTOTAL    $             10.093.775,80 

 IIBB  2,5% $                  252.344,39 
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 SUBTOTAL    $             10.346.120,19 

 I.V.A.  21% $               2.172.685,24  

      

 SUBTOTAL    $             12.518.805,44  

 IMPUESTO AL CHEQUE  1,20% $                  150.225,67  

 TOTAL    $             12.669.031,10  

 

Para determinar el coeficiente de impacto o de pase, como ya se mencionó, debemos 
dividir el costo precio total por el costo directo, como puesto este ultimo de la suma del 
costo de materiales, mano de obra y equipos. 

$12.669.031,10

$5.820.148,23
= 2,1768 = 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒 
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10. CONCLUSIONES. 

Con respecto al trabajo puedo concluir que estar en obra fue una experiencia muy 

positiva ya que me sirvió para aprender sobre la forma de ejecutar las tareas fuera de 

los libros, los errores que se dan y las consecuencias de los mismos. También me 

permitió entender la forma de manejarse con el personal, desde los jefes de obra, 

capataces, albañiles, lo cual no se aprende en las aulas y la única forma de 

visualizarlo antes de salir de la facultad es a través de la experiencia como la adquirida 

a partir de una práctica en obra.  

Participar del proceso de armado de presupuesto, de planificación de obra, bajo la 
supervisión de los socios de la empresa, ambos dos Ingenieros Civiles, fue una 
experiencia muy valiosa, me ayudo a asentar mis conocimientos previos y a adquirir 
muchos más nuevos. Desde el orden y el sentido de avance de una obra y la relación 
entre las distintas tareas de una obra, con respecto a anejo de personal, equipos y 
materiales. Gracias a esto pude armar mi propia estructura de cómo organizar una 
obra para que el avance de la misma se realice dentro de plazos pactados y tiempos 
pactados. Entendí la real importancia de planificar una obra, contar con planificación 
es clave para llevar a delante la obra en tiempo y forma y para controlar que el avance 
de la misma se encuentre en los plazos previstos. Es decir, la planificación no solo 
sirve como tal sino a posterior como control. 

El resultado personal de la Practica Supervisada fue enormemente satisfactorio. Fue 

muy enriquecedora como primera experiencia laboral, ya que me permitió incorporar 

nuevos conceptos y profundizar los ya adquiridos, sobre el tema en análisis. 

Se contó con  el apoyo de profesionales muy capacitados en el tema, con la ventaja, 

además, me han transmitido de forma didáctica los conceptos necesarios para la 

realización de las tareas.  

Me permitió conocer las necesidades reales del medio profesional, y me brindó formas 

de poner en práctica los conceptos teóricos incorporados en la formación. 
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ANEXO. 

ANALISIS DE PRECIOS DE MEZCLAS POR TIPO POR ITEMS.- 

       MEZCLAS: 
 

       PARA ASIENTO.- 
     

      

CODIGO 

Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total INDEC 

 

Cemento  Kg. 120,00 $1,00 $120,00 37440-1 

 

Cal hidratada Kg. 100,00 $0,80 $80,00 37420-1 

 

Arena de río M3 0,80 $326,60 $261,28 15310-1 

 

Arena médano M3 0,80 $100,00 $80,00 15310-1 

    

Total x 
m3. $ 541,28 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 1,00 $577,03 $577,03 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 2,28 $490,43 $1.118,18 
51560-

14 

    

Total $1.695,21 
 

  

Rend. m3/d 12,00 
  

    

Total x 
m3. $141,27 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Mezcladora Hora 8,00 $12,00 $96,00 44440-1 

  

Rend. m3/d 12,00 
  

    

Total x 
m3. $8,00 

 

       

  

TOTAL x m3.   $690,55 

 

       CON HIDROFUGO  
     

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 450,00 $1,00 $450,00 37440-1 

 

Hidrófugo  Kg. 25,00 $3,50 $87,50 37990-1 

 

Arena de río M3 0,80 $326,60 $261,28 15310-1 

 

Arena médano M3 0,80 $100,00 $80,00 15310-1 
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Total x 
m3. $878,78 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 1,00 $577,03 $577,03 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 2,28 $490,43 $1.118,18 
51560-

14 

    

Total $1.695,21 
 

  

Rend. m3/d 12,00 
  

    

Total x 
m3. $141,27 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Mezcladora Hora 8,00 $12,00 $96,00 44440-1 

  

Rend. m3/h 12,00 
  

    

Total x 
m3. $8,00 

 

       

  

TOTAL x m3.   $1.028,05 

 

  
    

 PARA REVOQUES: GRUESO A LA CAL - INTERIOR 
 

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 120,00 $1,00 $120,00 37440-1 

 

Cal hidratada Kg. 170,00 $0,80 $136,00 37420-1 

 

Arena de río M3 0,80 $326,60 $261,28 15310-1 

 

Arena médano M3 0,80 $100,00 $80,00 15310-1 

    

Total x 
m3. $597,28 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 1,00 $577,03 $577,03 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 2,28 $490,43 $1.118,18 
51560-

14 

    

Total $1.695,21 
 

  

Rend. m3/d 10,00 
  

    

Total x 
m3. $169,52 

 

        

Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
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Mezc. 300 lts. Hora 8,00 $12,00 $96,00 44440-1 

  

Rend. m3/h 12,00 
  

    

Total x 
m3. $8,00 

 

       

  

TOTAL x m3.   $774,80 

 

  
    

 

       PARA REVOQUES: FINO A LA CAL.- 
   

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 95,00 $1,00 $95,00 37440-1 

 

Cal hidratada Kg. 160,00 $0,80 $128,00 37420-1 

 

arena médano M3 0,60 $100,00 $60,00 15310-1 

 

Arena fina M3 0,70 $350,00 $245,00 15310-1 

    

Total x 
m3. $528,00 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 1,00 $577,03 $577,03 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 2,28 $490,43 $1.118,18 
51560-

14 

    

Total $1.695,21 
 

  

Rend. m3/d 10,00 
  

    

Total x 
m3. $169,52 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total   

 

Mezc. 300 lts. Hora 8,00 $12,00 $96,00 44440-1 

  

Rend. m3/h 10,00 
  

    

Total x 
m3. $9,60 

 

       

  

TOTAL x m3.   $707,12 

 

       HORMIGONES: 
 

       H   -  350 Kg /m3 
     

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 350,00 $1,00 $350,00 37440-1 
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Piedra  10-30 M3. 0,70 $334,38 $234,07 15320-1 

 

Arena de río M3 0,60 $326,60 $195,96 15310-1 

 

Adhitivos Gl. 1,00 $2,80 $2,80 37990-1 

    

Total x 
m3. $782,83 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 3,00 $577,03 $1.731,10 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 1,08 $490,43 $529,66 
51560-

14 

    

Total $2.260,76 
 

  

Rend. m3/d 50,00 
  

    

Total x 
m3. $45,22 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Planta H° Hora 8,00 $365,79 $2.926,29 44440-1 

 

Mixer Hora 8,00 $495,29 $3.962,29 44427-1 

 

Carg. frontal Hora 8,00 $255,54 $2.044,29 44427-1 

     

$8.932,87 
 

  

Rend. m3/h 50,00 
  

    

Total x 
m3. $178,66 

 

       

  

TOTAL x m3.   $1.006,70 

 

              HORMIGON DE CASCOTES 
    

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 150,00 $1,00 $150,00 37440-1 

  

Kg.     $0,00 37420-1 

 

Arena de río M3 0,10 $326,60 $32,66 15310-1 

 

Tosca/cascotes trit M3 1,20 $120,00 $144,00 15320-1 

    

Total x 
m3. $326,66 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Día 3,00 $577,03 $1.731,10 
51560-

12 

 

Ayudante Día 1,00 $490,43 $490,43 
51560-

14 

    

Total $2.221,53 
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Rend. m3/d 50,00 
  

    

Total x 
m3. $44,43 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Planta H° Hora 8,00 $365,79 $2.926,29 44440-1 

 

Mixer Hora 8,00 $495,29 $3.962,29 44427-1 

 

Carg. frontal Hora 8,00 $255,54 $2.044,29 44427-1 

     

$8.932,87 
 

  

Rend. m3/h 50,00 
  

    

Total x 
m3. $178,66 

 

       

  

TOTAL x m3.   $549,75 

 
       H°S° - 180 kg/m3 

     

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 180,00 $1,00 $180,00 37440-1 

 

Piedra 10-30 M3. 0,72 $334,38 $239,08 15320-1 

 

Arena de río M3 0,72 $326,60 $233,52 15310-1 

 

Adhitivos Gl.   $2,80 $0,00 37990-1 

    

Total x 
m3. $652,60 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 3,00 $577,03 $1.731,10 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 1,08 $490,43 $529,66 
51560-

14 

    

Total $2.260,76 
 

  

Rend. m3/d 50,00 
  

    

Total x 
m3. $45,22 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Planta H° Hora 8,00 $365,79 $2.926,29 44440-1 

 

Mixer Hora 8,00 $495,29 $3.962,29 44427-1 

 

Carg. frontal Hora 8,00 $255,54 $2.044,29 44427-1 

     

$8.932,87 
 

  

Rend. m3/h 80,00 
  

    

Total x 
m3. $111,66 
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TOTAL x m3.   $809,48 

 

       H°S° PARA LIMPIEZA   
     

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 150,00 $1,00 $150,00 37440-1 

 

Piedra 10-30 M3. 0,72 $334,38 $239,08 15320-1 

 

Arena de río M3 0,72 $326,60 $233,52 15310-1 

 

Adhitivos Gl. 0,00 $2,80 $0,00 37990-1 

    

Total x 
m3. $622,60 

 

       M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Unid. 3,00 $577,03 $1.731,10 
51560-

12 

 

Ayudante Unid. 1,08 $490,43 $529,66 
51560-

14 

    

Total $2.260,76 
 

  

Rend. m3/d 50,00 
  

    

Total x 
m3. $45,22 

 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Planta H° Hora 8,00 $365,79 $365,79 44440-1 

 

Mixer Hora 8,00 $495,29 $3.962,29 44427-1 

 

Carg. frontal Hora 8,00 $255,54 $255,54 44427-1 

     

$4.583,61 
 

  

Rend. m3/h 80,00 
  

    

Total x 
m3. $57,30 

 

       

  

TOTAL x m3.   $725,11 

 

       PARA CONTRAPISOS PENDIENTE- M2- 
  

       Materiales: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Cemento  Kg. 18,00 $1,00 $18,00 37440-1 

 

Cal hidratada Kg. 5,00 $0,80 $4,00 37420-1 

 

Arena de río M3 0,07 $326,60 $22,86 15310-1 

 

Cascote  m3 0,20 $120,00 $24,00 15320-1 

    

Total m2 $68,86 
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M. de Obra: Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Oficial Hs 0,10 $72,13 $7,21 
51560-

12 

 

Ayudante Hs 0,10 $61,30 $6,13 
51560-

14 

    

Total m2 $13,34 
 

       Equipo: 
 

Unid. Cantid. Prec. Unit Total 
 

 

Planta H° Hora 8,00 $365,79 $2.926,29 44440-1 

 

Mixer Hora 8,00 $495,29 $3.962,29 44427-1 

 

Carg. frontal Hora 8,00 $255,54 $2.044,29 44427-1 

    

Total m2 $8.932,87 
 

       

  

Rend. m3/h 50,00 
  

    

Total x 
m2. $26,80 

 

       

  

TOTAL x m2   $109,00 

  

ANALISIS DE PRECIOS POR ITEMS.- 

ITEM  

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

           

DESIGNACION UNIDAD REND. C. UNI C. PAR   IND. 
INDEC 

Documentación 
completa, derechos 
y gastos. Ejecución 
de subdivisión de la 
parcela con tramite 
finalizado y 
aprobado 

gl           

MATERIALES             

Documentación 
completa, derechos y 
gastos. Ejecución de 
subdivisión de la 
parcela con tramite 
finalizado y aprobado 

gl 1,00 43.000,00 43.000,00 $ 82129-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      43.000,00     
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MANO DE OBRA             

Oficial hora   72,13 0,00 $ 51560-
12 

Ayudante hora   61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      0,00     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    43.000,00 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 93.600,42 $  

       

ITEM        

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Limpieza del 
terreno y nivelación 

gl           

MATERIALES             

             
             
             
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

     0,00     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 20,00 72,13 1.442,58 $ 51560-
12 

Ayudante hora 50,00 61,30 3.065,19 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      4.507,77 $   

EQUIPOS             

camión volcador hs/m2 5,00 247,95 1.239,76 $ 71240-
11 

Pala cargadora hs/m2 2,00 345,84 691,67 $ 44427-
1 
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      1.931,43     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.439,20 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 14.016,55 $  

       

ITEM       

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cerco de obra, 
obrador, casilla de 
inspección 

gl           

MATERIALES             

Cercos, obrador, 
defensas 

ml 1,00 3.800,00 3.800,00 $ 54400-
1 

            
            
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

    3.800,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 20,00 84,58 1.691,57 $ 51560-
11 

Oficial hora 20,00 72,13 1.442,58 $ 51560-
12 

Ayudante hora 50,00 61,30 3.065,19 $ 51560-
14 

             
             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

     6.199,33 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.999,33 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 21.766,09 $  
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ITEM 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Estudio de suelos UN           

MATERIALES             
Estudios de suelos   1,00 4.500,00 4.500,00 $ Inc. P 

cuadro 
1.4 

              
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.500,00     

MANO DE OBRA             

Oficial hora   72,13 0,00 $ 51560-
12 

Ayudante hora   61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      0,00 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00 $   

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.500,00 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 9.795,39 $  

       

 

ITEM 

      

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

 Cartel de Obra. U           

MATERIALES             
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chapa gl 1,00 550,00 550,00 $ 91211-
1 

hierro gl 1,00 100,00 100,00 $ 41261-
1 

Hormigón H17 gl 1,00 300,00 300,00 $ ver 
mezcla
s 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      950,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial hora 10,00 72,13 721,29 $ 51560-
12 

Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $ 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.334,33     

EQUIPOS             

camión volcador hs 1,00 247,95 247,95 $ 71240-
11 

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      247,95     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    2.532,28 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 5.512,15 $  

 

 

      

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Excavación de 
cimientos para 
muros de 0.30 m 

m3          

Excavación de 
cimiento para 
tapiales 

            

MATERIALES             

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      0,00     
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MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,10 72,13 7,21 $ 51560-
12 

Ayudante hora 1,80 61,30 110,35 $ 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      117,56     

EQUIPOS             

Retroexcavadora H/m3 0,10 255,54 25,55 $ 44427-
1 

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      25,55     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    143,11 $/ m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 311,52 $/ m3  

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Base de Hormigón 
Armado 

m3           

MATERIALES             

Hormigón H17 m3/m3 1,05 1.006,70 1.057,03 $/m3 37510-
1 

Hierro del 10. kg/m3 90,00 10,00 900,00 $/m3 41242-
11 

Alambre de atar kg/m3 0,30 10,50 3,15 $/m3 41263-
1 

Tirantes 3x3 ml/m3 1,00 13,00 13,00 $/m3 81100-
1 

Tabla 1" x4" ml/m3 1,00 6,00 6,00 $/m3 81100-
1 

              
              

SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.979,18     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 15,00 72,13 1.081,94 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 14,00 61,30 858,25 $/m3 51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.940,19     

EQUIPOS             

              
              

SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    3.919,37 $/ m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 8.531,51 $/ m3  

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Columnas de H°A° m3           

MATERIALES             

Hormigón H17 m3/m3 1,05 1.006,70 1.057,03 $/m3 37510-
1 

Hierro del 10 kg/m3 100,00 10,00 1.000,00 $/m3 41242-
11 

Tabla 1" x4" ml/m3 15,00 6,00 90,00 $/m3 81100-
1 

Tirantes 3x3 ml/m3 5,00 13,00 65,00 $/m3 81100-
1 

Clavos kg/m3 2,00 16,00 32,00 $/m3 42944-
2 

Alambre de atar kg/m3 0,70 10,50 7,35 $/m3 41263-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.251,38     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/m3 51560-
11 

Oficial hora 8,00 72,13 577,03 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 16,50 61,30 1.011,51 $/m3 51560-
14 

             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

     2.857,22     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL       0,00     
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EQUIPOS ( C )  

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.108,60 $/ m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 11.120,17 $/ m3  

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Zapata Corrida de 
Hormigón Armado 

m3          

Zapata corrida de 
H°A° para Tapiales 
perimetrales 

            

MATERIALES             

Hormigón H17 m3/m3 1,05 1.006,70 1.057,03 $/m3 37510-
1 

Hierro del 10. kg/m3 75,00 10,00 750,00 $/m3 41242-
11 

Alambre de atar kg/m3 0,30 10,50 3,15 $/m3 41263-
1 

Tirantes 3x3 ml/m3 0,20 13,00 2,60 $/m3 81100-
1 

Tabla 1" x4" ml/m3 0,20 6,00 1,20 $/m3 81100-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.813,98     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 12,00 72,13 865,55 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 12,00 61,30 735,64 $/m3 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.601,19     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    3.415,18 $/ m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 7.434,00 $/ m3  
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ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Vigas de HºAº m3           

MATERIALES             

Hormigón H17 m3/m3 1,05 1.006,70 1.057,03 $/m3 37510-
1 

Hierro del 10 kg/m3 120,00 10,00 1.200,00 $/m3 41242-
11 

Tirantes 3x3 ml/m3 18,00 13,00 234,00 $/m3 81100-
1 

Tabla 1" x4" ml/m3 20,00 6,00 120,00 $/m3 81100-
1 

Clavos kg/m3 1,50 16,00 24,00 $/m3 42944-
2 

Alambre de atar kg/m3 0,90 10,50 9,45 $/m3 41263-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.644,48     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 22,00 84,58 1.860,72 $/m3 51560-
11 

Oficial hora 20,00 72,13 1.442,58 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 16,00 61,30 980,86 $/m3 51560-
14 

            
            
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

    4.284,16 $/m3   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.928,65 $/m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 15.081,96   
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ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Mampostería de 
elevación, ladrillo 
cerámico 0.15 m 

M2           

MATERIALES             

Ladrillo  cerámico 
12x18x33 

u/m2 16,00 6,00 96,00 $/m2 37350-
11 

Mezcla tipo A m3/m2 0,03 690,55 20,72 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      116,72     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,00 72,13 72,13 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,65 61,30 39,85 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      111,98     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    228,69 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 497,81    

       

 

ITEM 

      

OBRA 
COMPLEMENTARIA 
(EXTERIOR) 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
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INDEC 

Parquización  m2           

MATERIALES             

Césped Kg/m2 0,10 82,00 8,20 $ Inc. P 
cuadro 
1.4 

Fertilizante Kg/m2 0,05 40,00 2,00 $ Inc. P 
cuadro 
1.4 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      10,20 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,70 84,58 59,20 $ 51560-
11 

Oficial hora  72,13 0,00 $ 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $ 51560-
14 

             
             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

     120,51 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    130,71 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 284,52   

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cubierta metálica 
sobre estructura 
metálica  según 
pliego con aislación 
correspondiente 

M2            

MATERIALES             

Viga reticulada de 
ángulos 

K/m2 6,50 13,00 84,50 $/m2 37550-
11 

Perfiles C 120x1,6 ml/m3 1,06 41,00 43,46 $/m2 41251-
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mm 1 
Lana de vidrio 2" con 
aluminio 

M2  1,20 26,00 31,20 $/m2 34720-
11 

Chapa galvanizada 
Nº 25 

M2  1,05 62,00 65,10 $/m2 91211-
11 

Tornillo auto 
perforantes 

u  4,00 1,37 5,48 $/m2 42944-
1 

Alambre galv. kg 0,10 12,65 1,27 $/m2 41263-
1 

Compriband ml/m2 0,30 6,50 1,95 $/m2 34800-
1 

Varios , electros 
discos pintura 

gl/m2 1,00 8,80 8,80 $/m2 35110-
3 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      241,76 $/m2   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/m2 51560-
11 

Oficial hora 1,00 72,13 72,13 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m2 51560-
14 

             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

     302,59 $/m2   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    544,34 $/m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.184,90 $/m2  

 

 

      

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Viga - Encadenado 
de HºAº sobre muro 
0.30 m 

M3          

Viga - Encadenado 
de HºAº sobre muro 

M3          
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0.20 m 

Viga - Encadenado 
de HºAº sobre 
tabiques interiores 

M3           

MATERIALES           

Hormigón H17 m3/m3 1,05 1.006,70 1.057,03 $/m3 ver 
mezcla
s 

Hierro del 10 kg/m3 75,00 10,00 750,00 $/m3 41242-
11 

Tirantes 3x3 ml/m3 8,00 13,00 104,00 $/m3 81100-
1 

Tabla 1" x4" ml/m3 15,00 6,00 90,00 $/m3 81100-
1 

Clavos kg/m3 0,90 16,00 14,40 $/m3 42944-
2 

Alambre de atar kg/m3 0,69 10,50 7,25 $/m3 41263-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.022,68 $/m3   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 18,00 84,58 1.522,41 $/m3 51560-
11 

Oficial hora 11,00 72,13 793,42 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 8,00 61,30 490,43 $/m3 51560-
14 

             
             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

     2.806,26 $/m3   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.828,94 $/m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 10.511,41 $/m3  

       

 

 

      

       



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  93 

 

 

ITEM 

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNI RENDIMIE
NTO 

C. 
UNITARIO 

C. 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cubierta de Losa 
cerámica en 
edificio. Inc. carpeta 
de nivelación , 
aislación  y 
terminaciones 

m2           

MATERIALES             

Viga p/techo ml/m2 2,00 65,00 130,00 $/m2 37550-
11 

Bloque poliuretanico u/m2 2,05 33,60 68,88 $/m2 34720-
11 

Hierro. kg/m2 3,50 10,00 35,00 $/m2 41242-
11 

Hormigón H17 m3/m2 0,06 1.006,70 60,40 $/m2 ver 
mezcla
s 

Tirantes 3x3 ml/m2 2,00 13,00 26,00 $/m2 81100-
1 

Tabla 1" x4" ml/m2 0,80 6,00 4,80 $/m2 81100-
1 

Clavos kg/m2 0,20 16,00 3,20 $/m2 42944-
2 

Alambre de atar kg/m2 0,10 10,50 1,05 $/m2 41263-
1 

Hormigón de contra 
piso 

M3/m2 0,13 549,75 71,47 $/m2 anexo 
mezcla
s 

Aislación tergopol m2/m2 1,05 8,00 8,40 $/m2 34720-
11 

Membrana asfáltica m2/m2 1,20 20,15 24,18 $/m2 37930-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      433,38 $/m2   

MANO DE OBRA             

Oficial hora 4,00 72,13 288,52 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 3,50 61,30 214,56 $/m2 51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      503,08     

EQUIPOS           

Grúa hs/m2 0,10 361,94 36,19   44427-
1 

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      36,19     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    972,65 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 2.117,22   

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mampostería de 
cimientos de 0.30 
para muros 
portantes de 0.30 m 

m2          

Mampostería de 
cimientos de 0.30 
para muros 
portantes de 0.20 m 

m2          

Mampostería de 
cimientos de 0.30 
para tabiques 
interiores 

m2          

Mampostería de 
elevación, ladrillo 
ladrillo adobón 
0.30m 

m2          

Mampostería en 
cimiento de 0.30 
para tapiales 
perimetrales 

m2           

MATERIALES           

ADOBON u/m2 84,00 2,00 168,00 $/m3 37350-
21 

Mezcla tipo A m3/m2 0,120 690,55 82,87 $/m3 VER 
MEZC
LAS 

              
              
SUBTOTAL       250,87 $/m3   
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MATERIALES (A) 

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m3 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m3 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      147,86 $/m3   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    398,72 $/m3  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 867,92   

       

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mampostería de 
elevación, ladrillo 
ladrillo adobón 
0.20m 

m2           

MATERIALES             

Ladrillo ADOBON u/m2 43,00 2,00 86,00 $/m2 37350-
21 

Mezcla tipo A m3/m2 0,09 690,55 62,15 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      148,15     

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,00 72,13 72,13 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO       121,17     
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DE OBRA (B) 

EQUIPOS           

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    269,32 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 586,25    

       

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mampostería de 
elevación, Ladrillos 
ladrillos adobón 
0.15 m incl. Pintura 
de barniz 

m2           

MATERIALES           

Ladrillo ADOBON 
visto 

u/m2 43,00 1,90 81,70 $/m2 37350-
21 

Mezcla tipo A m3/m2 0,09 690,55 62,15 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

barniz para ladrillo Lts/m2 0,35 38,00 13,30 $/m2 35110-
51 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      157,15     

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      135,60     

EQUIPOS           
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    292,75 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 637,24    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Capa aisladora de 
0.30 para muros 
portantes de 0.30 

m2           

Capa aisladora de 
0.30 para muros 
portantes de 0.20 

m2           

Capa aisladora de 
0.30 para muros 
para tabiques 
interiores 

m2           

MATERIALES M2         

Mezcla tipo B m3/m2 0,035 1.028,05 35,98 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Pint.asfaltica lts/m2 0,50 10,72 5,36 $/m2 37940-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      41,34 $/m2   

MANO DE OBRA           

Oficial hora 0,65 72,13 46,88 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,20 61,30 12,26 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      59,14 $/m2   

EQUIPOS           

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    100,49 $/m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 218,73 $/m2  
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ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revoque grueso 
con azotado y fino 
de yeso interior  

m2           

MATERIALES        

Mezcla tipo B m3/m2 0,012 1.028,05 12,34 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Mezcla tipo C m3/m2 0,025 774,80 19,37 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

CEMENTO Kg/m2 2,50 1,00 2,50 $/m2 37440-
31 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      34,21     

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,65 72,13 119,01 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,70 61,30 42,91 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      161,93     

EQUIPOS           

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    196,13 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 426,93    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revoque grueso y 
fino de yeso interior 
reforzado con malla 
de Ø 6mm 

m2           
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MATERIALES             

Mezcla tipo C m3/m2 0,025 774,80 19,37 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Cemento kg/m2 4,20 1,00 4,20 $/m2 37440-
1 

mezcla D m3/m2 0,01 707,12 7,07 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Malla  sima M2/m2 1,15 40,00 46,00 $/m2 41242-
11 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      76,64     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,80 72,13 129,83 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      178,88     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    255,52 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 556,20    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revoque grueso y 
fino de texturado 
exterior reforzado 
con malla de Ø 
6mm 

m2           

MATERIALES           

Mezcla tipo C m3/m2 0,025 774,80 19,37 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Cemento kg/m2 4,20 1,00 4,20 $/m2 37440-
1 
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mezcla B m3/m2 0,02 1.028,05 15,42 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Malla  sima M2/m2 1,15 748,00 860,20 $/m2 41242-
11 

Texturado plástico Kg/m2 1,60 16,00 25,60 $/m3 34740-
6 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      924,79     

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,80 72,13 129,83 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      191,14     

EQUIPOS           

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.115,93 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 2.429,10   

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revoque grueso 
fratazado para 
recibir revoque 
texturado plástico 

m2           

Revoque grueso 
bajo revestimiento 

m2           

MATERIALES             

Mezcla tipo C m3/m2 0,022 774,80 17,05 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Mezcla tipo B m3/m2 0,013 1.028,05     VER 
MEZC
LAS 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      17,05     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,66 61,30 40,46 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      127,02     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    144,06 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 313,59    

       

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Contra piso H° 
Pobre en edificio 

m2          

Contra piso H° 
Pobre en veredas 
perimetrales, garaje 
y cochera 

m2           

MATERIALES             

Hormigón de 
cascotes  

m2/m2 0,12 549,75 65,97 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      65,97     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,80 72,13 57,70 $/m2 51560-
12 
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Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      106,75     

EQUIPOS             

              

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    172,72 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 375,96    

       

       

 

 

 

 

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Alisado de cemento 
en sector detenidos 

M2            

MATERIALES           

carpeta M3/m2 0,05 1.006,70 50,33 $/m2 VER 
MEZC
LA B 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      50,33     

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,90 61,30 55,17 $/m2 51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      141,73     

EQUIPOS           

              
              

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    192,06 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 418,07    

       

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Zócalo para loseta 
de H° de 10 x 40 cm 

ml           

MATERIALES             

Losetas M2/ml 0,1200 86,00 10,32 $/ml 37540-
32 

Pagamento Kg/ml 0,60 1,50 0,90 $/ml 37990-
2 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      11,22     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,80 72,13 57,70 $/ml 51560-
12 

Ayudante hora 0,30 61,30 18,39 $/ml 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      76,09     

EQUIPOS             

              
              

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    87,31 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 190,06   
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ITEM 

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Contra piso H° A° 
en sector detenidos 

m2           

MATERIALES           

Hormigón  m2/m2 0,12 1.006,70 120,80 $/m2 VER 
MEZC
LAS H 
A 

Malla  Sima m2/m2 1,10 40,00 44,00 $/m2 41242-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      164,80 $/m2   

MANO DE OBRA           

Oficial hora 1,00 72,13 72,13 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      121,17     

EQUIPOS           

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    285,98 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 622,50    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Vereda Municipal 
s/especificación 

m2           

MATERIALES             

Hormigón  m2/m2 0,12 1.006,70 120,80 $/m2 VER 
MEZC
LAS H 
A 
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Malla  Sima m2/m2 1,10 40,00 44,00 $/m2 41242-
11 

Mezcla m3/m2 0,03 1.028,05 25,70   37440-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      190,51 $/m2   

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      135,60     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    326,10 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 709,85    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revestimiento 
cerámico 20x20 

m2           

MATERIALES             

Revest.esmaltado 
pared 

m2/m2 1,05 70,00 71,05 $/m2 37370-
1 

Pastina kg/m2 0,25 4,50 4,75 $/m2 37990-
2 

Pegamento para 
revestimiento 

kg/m2 5,00 1,50 6,50 $/m2 37990-
2 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      82,30     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,35 61,30 21,46 $/m2 51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      106,03     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    188,33 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 409,96    

       

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Piso de mosaico 
granítico 33 x 33 cm 
en edificio 

m2           

MATERIALES             

Piso Granítico 33 x 
33  color gris 

m2/m2 1,05 122,00 128,10 $/m2 37610-
11 

Mezcla tipo A m3/m2 0,03 690,55 20,72 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Pulido m2/m2 1,00 50,00 50,00 $/m2 51560-
11 

Pastina kg/m2 0,50 8,20 4,10 $/m2 37990-
2 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      202,92     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,20 84,58 101,49 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,50 61,30 30,65 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      132,15     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    335,06 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 729,35    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Piso de mosaico 
granítico 16.5 x 16.5 
cm en sanitarios 

m2           

MATERIALES             

Piso Granítico 
16,5x16,5 

m2/m2 1,05 112,00 117,60 $/m2 37610-
11 

Mezcla tipo A m3/m2 0,03 690,55 20,72 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Pulido m2/m2 1,00 50,00 50,00 $/m2 51560-
11 

Pastina kg/m2 0,50 12,00 6,00 $/m2 37990-
2 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      194,32     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,50 84,58 126,87 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,60 61,30 36,78 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      163,65     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    357,97 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 779,20    
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ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Piso de losetas de 
H° 60 x 40 cm 

m2           

MATERIALES             

Losetas m2/m2 1,05 75,00 78,75 $/m2 37540-
32 

Mezcla m3/m2 0,03 690,55 20,72 $/m2 VER 
MEZC
LA A 

Hormigón para 
cordón 

M3/m2 0,02 549,75 10,99 $/m3 VER 
MEZC
LA H A 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      110,46 $/m2   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,50 61,30 30,65 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      115,23     

EQUIPOS             

    0,00 0,00 0,00     
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    225,69 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 491,27    
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ITEM 

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Zócalo de granito 
de 10 cm x 33 cm 

ml         

Zócalo de granito 
de 10 cm x 16.5 cm 

ml           

MATERIALES             

Zócalo granítico color 
gris 

m2/ml 1,05 23,00 24,15 $/ml 37610-
11 

Pegamento para 
revestimiento 

kg/ml 0,50 1,50 0,75 $/ml 37990-
2 

Pastina kg/ml 0,05 12,00 0,60 $/ml 37990-
2 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      25,50     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,50 84,58 42,29 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,20 61,30 12,26 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      54,55     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    80,05 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 174,25    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Antepechos 
cerámicos 

m2           

MATERIALES             
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Antepechos m2/m2 1,05 55,00 57,75 $/m2 37370-
1 

Pegamento kg/m2 5,00 1,50 7,50 $/m2 37990-
2 

Pastina kg/m2 0,25 4,50 1,13 $/m2 37990-
2 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      66,38     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,50 61,30 30,65 $/m2 51560-
14 

              
              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      115,23     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    181,61 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 395,31    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cielorraso aplicado 
de yeso 

m2           

MATERIALES             

Mezcla tipo C m3/m2 0,00 774,80 0,00 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Cemento kg/m2 0,10 1,00 0,10 $/m2 37440-
31 

            
             
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

     0,10     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,02 72,13 1,44 $/m2 51560-
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12 
Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/m2 51560-

14 
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1,44     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1,54 $/ m2  

       

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cielorraso aplicado 
de yeso con malla 6 
mm 

m2           

MATERIALES             

Mezcla tipo C m3/m2 0,03 774,80 23,24 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Cemento kg/m2 1,65 1,00 1,65 $/m2 37440-
31 

Malla M2/m2 1,2 40 48,00 $/m3 41242-
11 

Mezcla tipo D m3/m2 0,008 707,12 5,66 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

              

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      78,55     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,50 72,13 108,19 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,50     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    248,05 $/ m2  

       

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cielorraso aplicado 
texturado 

m2           

MATERIALES             

Mezcla tipo D m3/m2 0,006 707,12 4,24 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Mezcla tipo c m3/m2 0,03 774,80 19,37 $/m2 VER 
MEZC
LAS 

Texturado Kg/m2 1,50 16,00 24,00 $/m3 34740-
6 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      47,61     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,50 72,13 108,19 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,50     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    217,11 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 472,60    
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ITEM       

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cielorraso 
suspendido de 
placas de yeso 
cartón 

m2           

MATERIALES             

Cielorraso de placas  m2 1,00 89,00 89,00 $/m2 15200-
1 

acá. gl/m2 1,00 1,80 1,80 $/m2 15200-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      90,80     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,80 72,13 57,70 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      106,75     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    197,55 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 430,01    

       

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cielorraso 
suspendido de 
placas de PVC 

m2           

MATERIALES             

Cielorraso de placas  m2 1,00 80,00 80,00 $/m2 15200-
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1 
Acc. gl/m2 1,00 1,80 1,80 $/m2 15200-

1 
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      81,80     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 0,80 72,13 57,70 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      106,75     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    188,55 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 410,42    

       

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mesadas  de granito m2           

MATERIALES             

Mesada de granito m2 1,10 1.500,00 1.650,00 $/m2 37610-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.650,00     

MANO DE OBRA             

Oficial hora 1,20 72,13 86,55 $/m2 51560-
12 

Ayudante hora 0,80 61,30 49,04 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      135,60     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.785,60 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.886,81    

       

       

 

 

 

ITEM 

      

CARPINTERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P1 1.70 x 
2.65 incl. Vidrio 

UN           

MATERIALES             

Puerta P1 1.70 x 
2.65 incl. Vidrio 

u/u  1,00 15.800,00 15.800,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      15.800,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 5,00 61,30 306,52 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      813,99     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    16.613,99 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 36.164,57    
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ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P2 1.70 x 
2.05 

UN           

MATERIALES             

Puerta P2 1.70 x 
2.05 

u/u  1,00 13.989,00 13.989,00 $/u  31600-
21 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      13.989,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      691,38     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    14.680,38 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 31.955,58    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P3 1.70 x 
2.05 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             

Puerta P3 1.70 x 
2.05 incluido vidrio 

u/u  1,00 13.109,00 13.109,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      13.109,00     
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MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      691,38     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    13.800,38 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 30.040,03    

       

 

 

ITEM 

      

CARPINTERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P4 0.80 x 
2.05 

UN           

MATERIALES             

Puerta P4 0.80 x 
2.05 

u/u  1,00 4.689,00 4.689,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.689,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
              



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  118 

 

SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.211,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 11.343,55    

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P5 0.90 x 
2.05 

UN           

MATERIALES             

Puerta P5 0.90 x 
2.05 

u/u  1,00 4.985,00 4.985,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.985,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.507,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 11.987,87    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P6 1.00 x UN           
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2.05 

MATERIALES             

Puerta P6 1.00 x 
2.05 

u/u  1,00 3.485,00 3.485,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      3.485,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.007,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 8.722,74    

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P7 0.90 x 
2.05 sector celdas 

UN           

MATERIALES        

Puerta P7 0.90 x 
2.05 sector celdas 

u/u  1,00 6.750,00 6.750,00 $/u  31600-
21 

             
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      6.750,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    7.272,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 15.829,84    

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P8 de rejas 
1.90 x 2.50 incluido 
policarbonato y 
rejas 

UN           

MATERIALES             

Puerta P8 de rejas 
1.90 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas 

u/u  1,00 8.150,00 8.150,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      8.150,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      691,38     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    8.841,38 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 19.245,51    
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ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta P9 de rejas 
2.40 x 2.50 incluido 
policarbonato y 
rejas 

UNIDAD           

MATERIALES             

Puerta P9 de rejas 
2.40 x 2.50 incluido 
policarbonato y rejas 

u/u  1,00 8.856,00 8.856,00 $/u  31600-
21 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      8.856,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 8,00 84,58 676,63 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 5,00 61,30 306,52 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      983,14     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.839,14 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 21.417,40    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P10 0.90 x 
2.05 sector celdas 

UN           

MATERIALES             

Puerta P10 0.90 x 
2.05 sector celdas 

u/u  1,00 6.750,00 6.750,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      6.750,00     
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MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    7.272,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 15.829,84    

       

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P11 2.86 x 
2.65 

UN           

MATERIALES             

Puerta P11 2.86 x 
2.65 

u/u  1,00 18.858,00 18.858,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      18.858,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 8,00 84,58 676,63 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 6,00 61,30 367,82 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.044,45     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     
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COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    19.902,45 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 43.322,74    

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Puerta P12 2.50 x 
1.85. Portón ingreso 
a predio 

UN        

MATERIALES             

Puerta P12 2.50 x 
1.85. Portón ingreso 
a predio 

u/u  1,00 6.658,00 6.658,00 $/u  31600-
21 

             
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      6.658,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 4,00 61,30 245,21 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      752,68     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    7.410,68 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 16.131,24    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V1 1.50 x 
1.20 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             
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Ventana V1 1.50 x 
1.20 incluido vidrio 

  1,00 5.789,00 5.789,00 $/u  31600-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.789,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      522,22     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.311,22 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 13.737,98    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V2 6.00 x 
1.80 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             

Ventana V2 6.00 x 
1.80 incluido vidrio 

u/u  1,00 33.988,00 33.988,00 $/u  31600-
42 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      33.988,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 9,00 84,58 761,20 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 9,00 61,30 551,73 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.312,94     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    35.300,94 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 76.841,46    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V3 4.50 x 
1.80 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             

Ventana V3 4.50 x 
1.80 incluido vidrio 

u/u  1,00 25.569,00 25.569,00 $/u  31600-
42 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      25.569,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 9,00 84,58 761,20 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 9,00 61,30 551,73 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.312,94     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    26.881,94 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 58.515,37    

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Ventana V4 1.50 x UN           
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0.60 incluido vidrio 

MATERIALES             

Ventana V4 1.50 x 
0.60 incluido vidrio 

u/u  1,00 3.681,00 3.681,00 $/u  31600-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      3.681,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 4,00 61,30 245,21 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      583,53     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.264,53 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 9.282,83    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Ventana V5 3.00 x 
1.00 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             

Ventana V5 3.00 x 
1.00 incluido vidrio 

u/u  1,00 11.350,00 11.350,00 $/u  31600-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      11.350,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 5,00 61,30 306,52 $/u  51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      813,99     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    12.163,99 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 26.478,01    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V6 1.50 x 
1.20 incluido 
policarbonato y 
rejas 

UN           

MATERIALES             

Ventana V6 1.50 x 
1.20 incluido 
policarbonato y rejas 

u/u  1,00 5.855,00 5.855,00 $/u  31600-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.855,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 5,00 84,58 422,89 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 4,00 61,30 245,21 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      668,11     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.523,11 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 14.199,20    

       

ITEM       
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CARPINTERIAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V7 0.50 x 
0.30 incluido 
policarbonato y rejas 

UN           

MATERIALES             

Ventana V7 0.50 x 
0.30 incluido 
policarbonato y rejas 

u/u  1,00 1.425,00 1.425,00 $/u  31600-
42 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.425,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      376,34     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.801,34 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.921,08    

       

       

ITEM       

CARPINTERIAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ventana V8 1.50 x 
1.50 incluido vidrio 

UN           

MATERIALES             

Ventana V8 1.50 x 
1.50 incluido vidrio 

u/u  1,00 5.563,00 5.563,00 $/u  31600-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.563,00     
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MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 4,00 61,30 245,21 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      583,53     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.146,53 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 13.379,48    

       

ITEM       

CARPINTERIAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta Ventana PV1 
5.30 x 2.65 incluido 
policarbonato y 
rejas 

UN           

MATERIALES             

Puerta Ventana PV1 
5.30 x 2.65 incluido 
policarbonato y rejas 

u/u  1,00 33.008,00 33.008,00 $/u  31600-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      33.008,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.881,71     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL       0,00     
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EQUIPOS ( C )  

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

  34.889,71 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 75.946,32    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Puerta ventana PV2 
5.00 x 2.65 incluido 
vidrios 

UN           

MATERIALES             

Puerta ventana PV2 
5.00 x 2.65 incluido 
vidrios 

u/u  1,00 39.658,00 39.658,00 $/u  31600-
21 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      39.658,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.881,71     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    41.539,71 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 90.421,73    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M1 
(Bajo mesada) 

UN           

MATERIALES             
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Mobiliarios M1 (Bajo 
mesada) 

u/u  1,00 4.500,00 4.500,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.500,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 45,00 84,58 3.806,02 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 25,00 61,30 1.532,59 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      5.338,62     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.838,62 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 21.416,25    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M2 
(Lockers) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M2 
(Lockers) 

u/u  1,00 8.950,00 8.950,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      8.950,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 6,00 61,30 367,82 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      875,29     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.825,29 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 21.387,24    

       

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M3 
(Mesa de entrada) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M3 (Mesa 
de entrada) 

m2  1,00 4.600,00 4.600,00 $/m2 31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.600,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 4,00 61,30 245,21 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      752,68     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.352,68 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 11.651,48    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 
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Mobiliarios M4 
(camastro de 
Hormigón armado) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M4 
(camastro de 
Hormigón armado) 

u/u  1,00 650,00 650,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      650,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 9,00 84,58 761,20 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 9,00 61,30 551,73 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.312,94     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.962,94 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 4.272,83    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M5 
(Armario) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M5 
(Armario) 

u/u  1,00 8.400,00 8.400,00 $/u  31430-
14 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      8.400,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 30,00 84,58 2.537,35 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 15,00 61,30 919,56 $/u  51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      3.456,90     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    11.856,90 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 25.809,57    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M6 
(Armario) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M6 
(Armario) 

u/u  1,00 9.050,00 9.050,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      9.050,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.881,71     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    10.931,71 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 23.795,65    
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ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M7 
(Armario) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M7 
(Armario) 

u/u  1,00 5.680,00 5.680,00 $/u  31430-
14 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.680,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 25,00 84,58 2.114,46 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.727,49     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    8.407,49 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 18.301,05    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M8 
(Armario) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M8 
(Armario) 

u/u  1,00 5.680,00 5.680,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.680,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 25,00 84,58 2.114,46 $/u  51560-
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11 
Ayudante hora 10,00 61,30 613,04 $/u  51560-

14 
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.727,49     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    8.407,49 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 18.301,05    

       

 

 

ITEM 

      

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M9 
(Mesa de entrada) 

UN           

MATERIALES             

Mobiliarios M9 (Mesa 
de entrada) 

u/u  1,00 2.100,00 2.100,00 $/u  31430-
14 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.100,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 3,00 61,30 183,91 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      691,38     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    2.791,38 $/ u   
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PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 6.076,15    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M10 
(Armario) 

UNIDAD           

MATERIALES             

Mobiliarios M10 
(Armario) 

u/u  1,00 10.580,00 10.580,00 $/u  31430-
14 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      10.580,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 35,00 84,58 2.960,24 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 35,00 61,30 2.145,63 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      5.105,87     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    15.685,87 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 34.144,28    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M11 
(Armario) 

            

MATERIALES             

Mobiliarios M11 
(Armario) 

u/u  1,00 5.896,00 5.896,00 $/u  31430-
14 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.896,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 25,00 84,58 2.114,46 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 15,00 61,30 919,56 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      3.034,01     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    8.930,01 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 19.438,44    

       

ITEM       

CARPINTERÍAS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mobiliarios M12 
(Armario) 

UNIDAD           

MATERIALES             

Mobiliarios M12 
(Armario) 

m2  1,00 6.589,00 6.589,00 $/m2 31430-
14 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      6.589,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 20,00 84,58 1.691,57 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 15,00 61,30 919,56 $/u  51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.611,12     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.200,12 $/ u   
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PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 20.026,40    

       

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Planos y derechos GL           

MATERIALES             

Planos y derechos de 
conexión 

      1.500,00   82129-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.500,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,00 84,58 0,00 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      0,00     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.500,00 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 3.265,13    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Lavatorio 
ergonómico 
(especial para 
minusválidos) 
c/soporte para 
instalación fija 

UNIDAD           
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MATERIALES             

Lavatorio p/ 
Discapacitados, 
c/toallero 

u /u  1,00 2.800,00 2.800,00 $/u  37210-
33 

Varios artefact.sanit. gl/u  1,00 25,50 25,50 $/u  37210-
33 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.825,50     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    2.910,08 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 6.334,52    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Inodoro largos 
c/mochila de loza 
blanco tipo Ferrum 
o superior. Apto 
para minusválidos 

UN           

MATERIALES             

 inodoro 
p/discapacitados c/ 
tapa  

u /u  1,00 2.050,00 2.050,00 $/u  37210-
13 

 Deposito ext. agua 
p/discapacitados 
"tipo línea Espacio 

u /u  1,00 1.985,00 1.985,00 $/u  37210-
13 
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Ferrum" 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.035,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      253,73     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.288,73 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 9.335,52    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Asiento de madera 
laqueado 

UNIDAD           

MATERIALES             

Asiento de madera 
laqueado 

u /u  1,00 500,00 500,00 $/u  31100-
1 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      500,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,50 84,58 42,29 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      42,29     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL       0,00     
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EQUIPOS ( C )  

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    542,29 $/ u   

          0,00  
       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Barra de sustento 
rebatible de caño 
blanco de 60cm 

UN        

Barra de caño en 
"L" de caño blanco 
de 70 x35 cm 

UN           

MATERIALES             

sistema de 
accesorios 
p/discapacitados 

u /u  1,00 1.980,00 1.980,00 $/u  42911-
81 

Varios artefact.sanit. gl/u  1,00 35,00 35,00 $/u  42911-
81 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.015,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      230,46     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    2.245,46 $/ u   

          0,00  
       

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 
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DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Grifería de 
accionamiento 
automático tipo Fv  
Modelo Pres-matic 
para agua fría o 
similar 

UN           

MATERIALES             

Grifería para 
lavatorios  disc.  

u /u  1,00 1.800,00 1.800,00 $/u  42911-
58 

Varios gl/u  1,00 15,00 15,00 $/u  42911-
58 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.815,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.899,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 4.134,91    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Grifería para ducha UN           

MATERIALES             

Juego de ducha u /u  1,00 780,00 780,00 $/u  42911-
56 
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Varios gl/u  1,00 15,00 15,00 $/u  42911-
56 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      795,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    879,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.914,63    

       

ITEM       

INSTALACION 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Grifería mono 
comando agua 
fría/caliente con 
cierre porcelana y 
pico móvil, tipo 
Arizona de FV o 
superior 

UN           

MATERIALES             

 grifería para pileta 
de cocina s/mesada  

u /u  1,00 605,00 605,00 $/u  42911-
32 

Varios gl/u  1,00 15,00 15,00 $/u  42911-
32 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      620,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 
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Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    704,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 1.533,69    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Pileta doble de 
cocina acero 
inoxidable de pegar 
60cm. Tipo "Mi 
Pileta" o superior 

UN           

MATERIALES             

Pileta doble de acero 
inoxidable  

u /u  1,00 600,00 600,00 $/u  42911-
71 

Accesorios gl/u  1,00 15,00 15,00 $/u  42911-
71 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      615,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL       0,00     
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EQUIPOS ( C )  

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    699,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 1.522,81    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Inodoro a la turca 
con válvula de 
descarga aut. FV 

UNIDAD           

MATERIALES             

Inodoro a la turca 
con valvula de 
descarga aut. FV 

u /u  1,00 5.950,00 5.950,00 $/u  37210-
13 

Accesorios gl/u  1,00 35,00 35,00 $/u  37210-
13 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.985,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      291,76     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.276,76 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 13.662,97    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  
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DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Pileta de lavar de hº 
aº 

UNIDAD           

MATERIALES             

Pileta de lavar de hº 
aº 

UNIDAD 1,00 690,00 285,00   37210-
41 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      285,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

Ayudante hora   61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,16     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    454,16 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 988,59    

       

 

ITEM 

      

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Grifería p/pileta 
s/esp 

UNIDAD           

MATERIALES             

Juego de grifería l u /u  1,00 580,00 580,00 $/u  42911-
53 

Varios artefact.sanit. gl/u  1,00 5,00 5,00 $/u  42911-
53 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      585,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora   61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    669,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.457,51    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Lavatorio de pie 
con columna. 
Grifería tipo Ferrum 
o similar 

UN           

MATERIALES             

Lavatorio con pie y 
grifería 

u /u  1,00 1.450,00 1.450,00 $/u  37210-
33 

Varios artefact.sanit. gl/u  1,00 5,00 5,00 $/u  37210-
33 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.455,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      230,46     
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EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.685,46 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.668,83   

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Receptáculo de 
ducha, con grifería 
para ducha 
frio/calor. Con 
cierre cerámico 

UN           

MATERIALES             

Receptáculo para 
ducha con grifería 
para ducha frio/calor 

u /u  1,00 1.200,00 1.200,00 $/u  37129-
11 

Varios artefact.sanit. gl/u  1,00 5,00 5,00 $/u  37129-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.205,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/u  51560-
14 

              

SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      376,34     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.581,34 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 3.442,19   
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ITEM 

      

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Grifería para 
bachas frio/caliente. 
Con cierre cerámico 

UN           

MATERIALES             

Juego de grifería 
lavamanos  

u /u  1,00 900,00 900,00 $/u  42911-
58 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      900,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

Ayudante hora   61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    984,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 2.143,18    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Receptáculo para 
ducha 

UN           

MATERIALES            
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Receptáculo para 
ducha 

u /u  1,00 1.200,00 1.200,00 $/u  37129-
11 

            
            
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

     1.200,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $/u  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      315,04     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.515,04 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.297,87    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Accesorios GL          

Accesorios GL           

MATERIALES             

Accesorios gl 1,00 950,00 950,00 $  37129-
11 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      950,00 $    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 10,00 84,58 845,78 $  51560-
11 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      845,78 $    
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EQUIPOS             

              
              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.795,78 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.908,98    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Bachas de acero 
inoxidable 30 cm de 
diámetro tipo 
Johnson o similar 

UN           

MATERIALES             

Bacha circular  u /u  1,00 458,00 458,00 $/u  37210-
42 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      458,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    542,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.181,06    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 
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DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Mochilas de 
descarga para 
inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum 
o superior 

UN           

MATERIALES             

Mochilas de 
descarga para 
inodoro de loza 
blanco tipo Ferrum o 
superior 

u /u  1,00 680,00 680,00 $/u  37210-
42 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      680,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    764,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.664,30    

       

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA   

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Bidet de loza blanca 
tipo Ferrum, grifería 
frio/caliente tipo FV 

UN           

MATERIALES            

Bidet de loza u /u  1,00 1.750,00 1.750,00 $/u  37210-
23 

grifería u /u  1,00 15,00 15,00   42911-
52 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

     1.765,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,16     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.934,16 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 4.210,18    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA   

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Vanitory laqueado 
blanco tipo Ferrum 
a calidad Similar 80 
cm de ancho, con 
loza blanca dl 
conjunto, grifería 
tipo Ferrum o 
similar 

UN           

MATERIALES             

vanitori u /u  1,00 5.781,00 5.781,00 $/u  37210-
41 

              

SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.781,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 5,00 84,58 422,89 $/u  51560-
11 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      422,89     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.203,89 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 13.504,35    

       

 

 

ITEM 

      

INSTALACIÓN 
SANITARIA   

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Receptáculo para 
ducha de losa 
cerámica 

UN           

MATERIALES             

Receptáculo para 
ducha de losa 
cerámica 

u /u  1,00 1.200,00 1.200,00 $/u  37129-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.200,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.538,31 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.348,53   
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ITEM        

 INSTALACION 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Asiento de 
poliuretano blanco 

UN           

MATERIALES             

Asiento de 
poliuretano blanco 

u /u  1,00 170,00 170,00 $/u  37210-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      170,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,50 84,58 42,29 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      42,29     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    212,29 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 462,10    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Inodoro largos de 
loza blanco tipo 
Ferrum o superior. 

UN           

MATERIALES             

Inodoro largos de 
loza blanco tipo 
Ferrum o superior. 

u /u  1,00 820,00 820,00 $/u  37210-
12 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      820,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      84,58 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    904,58 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.969,04    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Provisión e 
instalación de 
desagües cloacales 

GL           

MATERIALES           

CAÑO PVC 110 G 1,00 6.850,00 6.850,00 $ 36320-
11 

CODO, piletas , 
accesorios 

G 1,00 2.985,00 2.985,00   36320-
31 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      9.835,00     

MANO DE OBRA           

Oficial especializado hora 70,00 84,58 5.920,48 $  51560-
11 

Ayudante hora 50,00 61,30 3.065,19 $  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      8.985,67     

EQUIPOS           
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    18.820,67 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 40.967,96    

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Provisión e 
instalación de agua 
fría y caliente 

GL           

MATERIALES             

CAÑO 
POLIPROPILENO 

G 1,00 7.950,00 7.950,00 $ 36320-
21 

LLAVE EXCLUSA, 
accesorio 

G 1,00 3.251,00 3.251,00   43240
41 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      11.201,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 100,00 84,58 8.457,83 $ 51560-
11 

Ayudante hora 50,00 61,30 3.065,19 $  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      11.523,02     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    22.724,02 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 49.464,59    
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ITEM 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Perforación s/pliego 
- incluye sistema de 
riego 

GL           

MATERIALES             

CAÑO camisa PVC GL 1,00 5.125,00 5.125,00 $ 36320-
12 

CAÑO PPP 1 1/4" GL 1,00 3.121,00 3.121,00 $   
Bomba elevadora 
trifásica 1,5 HP, con 
contactora y cable 

GL 1,00 8.198,00 8.198,00 $   

Accesorios, llave 
exclusa 

GL 1,00 856,00 856,00 $   

Sistema de riego, 
cañería , picos etc. 

GL 1,00 4.562,00 4.562,00 $   

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      21.862,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 150,00 84,58 12.686,74 $ 51560-
11 

Ayudante hora 100,00 61,30 6.130,37 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      18.817,12     

EQUIPOS             

equipo de 
perforación 

gl 1,00 5.422,00 5.422,00     

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      5.422,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    46.101,12 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 100.350,79    
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ITEM 

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Conexión a red 
cloacal existente 

GL           

MATERIALES             

CAÑO 110 GL 1,00 700,00 700,00 $ 36320-
12 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      700,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 20,00 84,58 1.691,57 $ 51560-
11 

Ayudante hora 20,00 61,30 1.226,07 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.917,64 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    3.617,64 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 7.874,71 $  

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Bomba elevadora UNIDAD           

MATERIALES             

Bomba elevadora UNIDAD 1,00 987,00 987,00 $ 43220-
12 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      987,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $ 51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      376,34 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.363,34 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 2.967,66 $  

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Canilla de servicio  UNIDAD           

MATERIALES             

Canilla de servicio  UNIDAD 1,00 38 38,00 $ 42911-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      38,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,50 84,58 42,29 $ 51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      42,29 $   

EQUIPOS           
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    80,29 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 174,77 $  

       

ITEM       

INSTALACIÓN 
SANITARIA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Tanque de reserva 
de 1100 lts 

UN        

Tanque cisterna de 
1100 lts  

UN           

MATERIALES             

 tanque de reserva 
1000 lts.PVC 

u /u  1,00 1.985,00 1.985,00 $/u  37129-
21 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.985,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 6,00 84,58 507,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 6,00 61,30 367,82 $  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      875,29     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    2.860,29 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 6.226,15    

       

ITEM       

INSTALACION DE 
GAS 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 
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Planos y derechos GL           

MATERIALES             

Planos y derechos gl 1,00 3.500,00 3.500,00 $/Gl  82129-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      3.500,00 $/Gl    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,00 84,58 0,00 $/Gl  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/Gl  51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      0,00 $/Gl    

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    3.500,00 $/Gl   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 7.618,64    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION DE 
GAS 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Cañería s/calculo GL           

MATERIALES             

CAÑERIA DE GAS gl 1,00 5.890,00 5.890,00 $/Gl  41277-
31 

LLAVE DE GAS, 
accesorios 

GL 1,00 1.956,00 1.956,00 $/Gl  43240-
31 

              
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      7.846,00 $/Gl    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 66,00 84,58 5.582,17 $/Gl  51560-
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11 
Ayudante hora 40,00 61,30 2.452,15 $/Gl  51560-

14 
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      8.034,32 $/Gl    

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    15.880,32 $/Gl   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 34.567,54    

       

ITEM       

INSTALACION DE 
GAS 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Conexión a red 
existente. Inc. 
Nicho de gas 

GL           

MATERIALES             

Nicho, conexiones, 
regulador 

GL 1,00 2.900,00 2.900,00 $/Gl  43240-
31 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.900,00 $/Gl    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/Gl  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/Gl  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.391,28 $/Gl    

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.291,28 $/Gl   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 9.341,07    
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ITEM       

INSTALACION DE 
GAS  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Termo tanque 120 
lts 

UNIDAD           

MATERIALES             

Termo tanque 120 lts UNIDAD 1,00 4.580,00 4.580,00 $ 44826-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.580,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 5,00 84,58 422,89 $ 51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      422,89 $   

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.002,89 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 10.890,06    
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ITEM 

INSTALACION DE 
GAS  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Cocina 4 hornallas 
con horno y parrilla 

UNIDAD           

MATERIALES             

Cocina 4 hornallas 
con horno y parrilla 

UNIDAD 1,00 4.600,00 4.600,00 $ 41277-
31 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      4.600,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 5,00 84,58 422,89 $ 51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      422,89 $   

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    5.022,89 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 10.933,60    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION DE 
GAS  

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Equipo frio ROOF 
TOP FRIO-CALOR -
70000 Kcal/h 
incluido conducto 
alimentación y 
retorno TR30 

UN           

MATERIALES           
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Equipo de aire 
acondicionado 

u  1,00 67.832,00 67.832,00 $/u  94920-
1 

Conductos de retorno u  1,00 12.960,00 12.960,00 $/u  41277-
11 

Conductos de 
alimentación 

u  1,00 72.454,00 72.454,00 $/u  41277-
11 

Rejas u  1,00 3.585,00 3.585,00 $/u  41277-
11 

Ayuda de gremio Gl/u 1,00 1.850,00 1.850,00 $/u  51560-
11 

          $/u    
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      158.681,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 485,00 84,58 41.020,47 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 359,00 61,30 22.008,04 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      63.028,51     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    221.709,51 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 482.607,07    

       

 ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Ejecución proyecto 
prevención de 
incendio 

GL           

MATERIALES             

Central de incendio, 
detectores de humo 

gl 1,00 36.500,00 36.500,00 $ 94920-
1 

              
SUBTOTAL       36.500,00     
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MATERIALES (A) 

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 150,00 84,58 12.686,74 $  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      12.686,74     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    49.186,74 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 107.067,44    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Colocar matafuegos 
s/informe de 
bomberos 

GL           

MATERIALES             

Extintores de tipo 
ABC 

gl 1,00 8.258,00 8.258,00 $  43923-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      8.258,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $  51560-
11 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,16     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    8.427,16 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 18.343,85    
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ITEM 

      

 PINTURA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

pintura látex 
interior  

M2           

MATERIALES             

Pintura  interior lts/m2 0,35 18,80 6,58 $/m2 35110-
31 

Varios pintura gl/m2 1,00 5,60 5,60 $/m2 35110-
31 

Enduido lts/m2 0,20 9,00 1,80 $/m2 35110-
1 

Imprimación lts/m2 0,10 14,00 1,40 $/m2 35110-
32 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      15,38     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,50 84,58 42,29 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,20 61,30 12,26 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      54,55     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    69,93 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 152,22    
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ITEM 

 PINTURA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Revoque plástico 
texturado color a 
determinar por el 
departamento de 
logística de la D4 

M2           

MATERIALES             

Texturado plástico Kg/m2 1,50 16,00 24,00 $/m2 34740-
6 

Varios pintura gl/m2 1,00 5,60 5,60 $/m2 34740-
6 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      29,60     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,35 61,30 21,46 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      106,03     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    135,63 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 295,24    

       

ITEM       

PINTURA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

 pintura látex 
s/cielorraso  

M2           

MATERIALES             

Pintura  s/cielorraso lts/m2 0,35 17,16 6,01 $/m2 35110-
31 

Varios pintura gl/m2 1,00 5,60 5,60 $/m2 35110-
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31 
Enduido lts/m2 0,10 9,00 0,90 $/m2 35110-

1 
Imprimación lts/m2 0,10 14,00 1,40 $/m2 35110-

32 
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      13,91     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 0,80 84,58 67,66 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,30 61,30 18,39 $/m2 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      86,05     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    99,96 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 217,59    

       

ITEM       

PINTURA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Pintura Barniz  para 
madera 

M2           

MATERIALES             

barniz  lts/m2 0,38 38,00 14,44 $/m2 35110-
41 

Varios pintura gl/m2 1,80 5,60 10,08 $/m2 35110-
41 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      24,52     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,00 84,58 84,58 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,40 61,30 24,52 $/m2 51560-
14 
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SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      109,10     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    133,62 $/ m2  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 290,86    

       

 

 

 

ITEM 

      

PINTURA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Pintura Esmalte 
sintético en 
aberturas 

M2           

MATERIALES             

esmalte sintético  lts 0,35 40,00 14,00 $/m2 35110-
21 

Varios pintura gl 1,00 5,60 5,60 $/m2 35110-
21 

Anti óxido en 
componentes 
metálicos 

lts 0,25 36,00 9,00   35110-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      28,60     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 1,60 84,58 135,33 $/m2 51560-
11 

Ayudante hora 0,15 61,30 9,20 $/m2 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      144,52     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    173,12 $/ m2  

    COEF.PAS
E 

2,18      

       

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Planos y derechos GL           

MATERIALES             

Planos y derechos gl 1,00 10.250,00 10.250,00 $ 32129-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      10.250,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 50,00 84,58 4.228,91 $ 51560-
11 

Ayudante hora 50,00 61,30 3.065,19 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      7.294,10 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    17.544,10 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 38.189,19    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 
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Puesta a tierra GL           

MATERIALES             

JABALINA gl 1,00 3.000,00 3.000,00 $ 42999-
51 

CONDUCTOR DE 
COBRE 

gl 1,00 2.600,00 2.600,00   41510-
1 

              
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.600,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 10,00 84,58 845,78 $ 51560-
11 

Ayudante hora 8,00 61,30 490,43 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.336,21 $/u    

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    6.936,21 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 15.098,43    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Tableros GL           

MATERIALES             

INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL 

gl 1,00 1.895,00 1.895,00 $ 46212-
31 

INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 

gl 1,00 3.000,00 3.000,00   46212-
31 

CAJA PARA 
TABLERO 

gl 1,00 1.000,00 1.000,00   46212-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      5.895,00     

MANO DE OBRA             
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Oficial especializado hora 25,00 84,58 2.114,46 $ 51560-
11 

Ayudante hora 25,00 61,30 1.532,59 $ 51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      3.647,05 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    9.542,05 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 20.770,70    

       

 

 

 

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Centros y brazos UN           

MATERIALES             

Centros y brazos u/u  1,00 535,00 535,00 $/u  42999-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      535,00 $/u    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/u  51560-
14 

             
             
SUBTOTAL MANO       376,34     
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DE OBRA (B) 

EQUIPOS          

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

  911,34 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.983,77    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Tomacorrientes UN           

MATERIALES             

Cañería de PVC  Ø 
25 mm 

u 1,00 355,00 355,00 $/u  46212-
41 

Tomacorrientes, u/u  1,00 198,00 198,00 $/u  46212-
51 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      553,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 2,00 61,30 122,61 $/u  51560-
14 

             
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      376,34     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    929,34 $/ u   

          0,00  
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ITEM 

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Artefactos de 
colgar Fluorescente 
tipo Fly o superior 
(I) 

UN           

MATERIALES             

Artefactos de colgar 
Fluorescente tipo Fly 
o superior (I) 

u/u  1,00 260,00 260,00 $/u  Inc. g 
cuadro 
1.5 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      260,00 $/u    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

          $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

     0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    598,31 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.302,38    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Artefactos 
unidireccional de 
pared apto 
intemperie tipo 
TRIM o superior (II) 

UN           
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MATERIALES             

Artefactos 
unidireccional de 
pared apto 
intemperie tipo TRIM 
o superior (II) 

u/u  1,00 295,00 295,00 $/u  Inc. g 
cuadro 
1.5 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      295,00 $/u    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

     0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    633,31 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.378,57    

       

 

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Artefacto 
empotrable 
cuadrado Tipo Pixel 
de Lumenac (III) 

UN           

MATERIALES           

Artefacto empotrable 
cuadrado Tipo Pixel 
de Lumenac (III) 

u/u  1,00 125,00 125,00 $/u  Inc. g 
cuadro 
1.5 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      125,00 $/u    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,50 84,58 296,02 $/u  51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $/u  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      296,02 $/u    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

     0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    421,02 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 916,47    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Farola de patio (IV) UN           

MATERIALES             

Farola de patio (IV) UN 1,00 550,00 550,00 $ Inc. g 
cuadro 
1.5 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      550,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $ 51560-
11 

Ayudante hora 0,00 61,30 0,00 $ 51560-
14 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31     

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    888,31 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.933,64    

       

 

 

TEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

Unid
ad 

INDIC
E 
INDEC 

Artefacto 
unidireccional para 
aplicar en pared 
tipo ANKA o 
superior (V) 

UNIDAD           

MATERIALES             

Artefacto 
unidireccional para 
aplicar en pared tipo 
ANKA o superior (V) 

UN 1,00 280,00 280,00 $ Inc. g 
cuadro 
1.5 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      280,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $ 51560-
11 

             
             
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      253,73     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    533,73 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.161,81    
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ITEM 

INSTALACION 
ELECTRICA 

            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Luminaria 
antideslumbrante 
tipo FENIX o 
superior (VI) 

UN           

MATERIALES             

Luminaria 
antideslumbrante tipo 
FENIX o superior (VI) 

u/u  1,00 285,00 285,00 $/u  Inc. g 
cuadro 
1.5 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      285,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    623,31 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 1.356,80    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Cartel-Señal de 
emergencia 

UN           

MATERIALES             

Cartel-Señal de 
emergencia 

u/u  1,00 210,00 210,00 $/u  46531-
12 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      210,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,16     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    379,16 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 825,33    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Luz de emergencia 
(Unidad de 
conversión según 
pliego) 

UN           

MATERIALES             

Luz de emergencia 
(Unidad de 
conversión según 
pliego) 

u/u  1,00 180,00 180,00 $/u  46531-
12 

             
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      180,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 2,00 84,58 169,16 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      169,16     

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    349,16 $/ u   
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PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 760,03    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Extractor axial 
Pequeños caudales 

UN           

MATERIALES             

Extractor axial 
Pequeños caudales 

u/u  1,00 600,00 600,00 $/u  94920-
1 

cañería sombreros u/u  1,00 250,00 250,00 $/u  94920-
2 

              
              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      850,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 4,00 84,58 338,31 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      338,31     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.188,31 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 2.586,67    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Campana extractora UN           

MATERIALES             
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tapa de chapa gl 1,00 2.600,00 2.600,00 $/u  37560-
21 

hierro gl 1,00 120,00 120,00   41242-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      2.720,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 12,00 84,58 1.014,94 $/u  51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.014,94     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

  3.734,94 $/ u   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 8.130,04 

 

 

 

   

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Pararrayos incluido 
instalación 

UN           

MATERIALES             

pararrayos ,  UN 1,00 8.900,00 8.900,00 $ 42999-
51 

CONDUCTOR DE 
COBRE, jabalina 

GL 1,00 2.600,00 2.600,00   41510-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      11.500,00     

MANO DE OBRA             
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Oficial especializado hora 15,00 84,58 1.268,67 $/u  51560-
11 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      1.268,67     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    12.768,67 $/ u    

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 27.794,26    

       

 

ITEM 

      

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Canasto de 
protección eléctrica 
según pliego (VII) 

UN           

MATERIALES             

Canastos metálicos u/u  1,00 800,00 800,00 $/u  46212-
21 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      800,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 10,00 84,58 845,78 $/u  51560-
11 

              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      845,78     

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.645,78 $/ u   

PRECIO DE   COEF.PAS 2,18 3.582,46    
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APLICACION E 
       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Telefonía s/pliego 
AGUAS DEL 
COLORADO 

GL           

MATERIALES             

Telefonía s/pliego 
AGUAS DEL 
COLORADO 

gl 1,00 116.200,00 116.200,00 $ 46340-
12 

              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      116.200,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 275,00 84,58 23.259,03 $ 51560-
11 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      23.259,03 $   

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    139.459,03 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 303.568,01   

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

        

 

   

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Sistema de Datos 
s/pliego CE.SI.DA 

GL           

MATERIALES             

Sistema de Datos 
s/pliego CE.SI.DA 

gl 1,00 128.900,00 128.900,00 $ 46340-
12 
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SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      128.900,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 635,00 84,58 53.707,22 $ 51560-
11 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      53.707,22 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    182.607,22 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 397.490,99    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Proyectores 
multipropósito para 
250 - 400 W (VIII) 

UN           

MATERIALES           

Proyectores 
multipropósito para 
250 - 400 W (VIII) 

gl 1,00 850,00 850,00 $  37510-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      850,00     

MANO DE OBRA           

Oficial especializado hora 3,00 84,58 253,73 $  51560-
11 

Ayudante hora 1,00 61,30 61,30 $  51560-
14 

            
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      315,04 $    

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.165,04 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 2.536,00    

       

ITEM       

INSTALACION 
ELECTRICA 

           

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Accesorios GL           

MATERIALES             

ACCESORIOS gl 1,00 650,00 650,00 $  Inc. G 
Cuadr
o 1.5 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      650,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 10,00 84,58 845,78 $  51560-
11 

Ayudante hora   61,30 0,00 $  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      845,78 $    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    1.495,78 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 3.255,95    

       

 

 

 

      



 “Armado de Presupuesto Obra Brigada de Investigaciones, Santa Rosa L.P.”   

 

 

René Rivero  189 

 

 

 

ITEM 

VARIOS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Limpieza General 
de Obra 

GL           

MATERIALES          

Limpieza General de 
Obra 

GL 1,00 1.800,00 1.800,00 $  51560-
11 

             
             
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.800,00     

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 50,00 84,58 4.228,91 $  51560-
11 

Ayudante hora 100,00 61,30 6.130,37 $  51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      10.359,29 $    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    12.159,29 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 26.467,78    

       

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Cerco de frente y de 
fondo según pliego 

GL           

MATERIALES             
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alambre romboidal GL 1,00 6.185,00 6.185,00 $  42943-
1 

elementos de H° GL 1,00 10.000,00 10.000,00   37550-
11 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      16.185,00 $    

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 100,00 84,58 8.457,83 $  51560-
11 

Ayudante hora 80,00 61,30 4.904,30 $   51560-
14 

              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      13.362,13 $    

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    29.547,13 $   

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 64.316,83 $   

       

 

 

ITEM 

      

VARIOS            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Rejas parasol GL           

MATERIALES             

Rejas parasol GL 1,00 19.500,00 19.500,00 $ 91211-
1 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      19.500,00 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 150,00 84,58 12.686,74 $ 51560-
11 

Ayudante hora 100,00 61,30 6.130,37 $  51560-
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14 
              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      18.817,12 $   

EQUIPOS             

              
              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    38.317,12 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 83.406,94    

       

ITEM       

ALBAÑILERIA             

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

 INDIC
E 
INDEC 

Cantero GL           

MATERIALES             

ADOBON u/m2 400,00 2,00 800,00 $ 37350-
21 

Mezcla tipo A m3/m2 0,500 690,55 345,27 $ VER 
MEZC
LAS 

mezcla revoques m3/m2 0,15 1.028,05 154,21 $ VER 
MEZC
LAS 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.299,48 $   

MANO DE OBRA             

Oficial hora 20,00 72,13 1.442,58 $ 51560-
12 

Ayudante hora 20,00 61,30 1.226,07 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.668,66 $   

EQUIPOS             
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SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    3.968,14 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

 COEF.PAS
E 

2,18 8.637,66 $  

       

 

 

ITEM 

      

ALBAÑILERIA            

DESIGNACION UNIDAD RENDIMIE
NTO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

  INDIC
E 
INDEC 

Mástil (incluido 
base de soporte) 

GL           

MATERIALES GL            

Mástil gl/m2 1,00 1.125,00 1.125,00 $ 31210-
21 

Base de Hº gl/m2 0,80 1.006,70 805,36 $ VER 
MEZC
LAS H 
A 

              
              
SUBTOTAL 
MATERIALES (A) 

      1.930,36 $   

MANO DE OBRA             

Oficial especializado hora 20,00 84,58 1.691,57 $ 51560-
11 

Ayudante hora 20,00 61,30 1.226,07 $ 51560-
14 

              
              
              
SUBTOTAL MANO 
DE OBRA (B) 

      2.917,64 $   

EQUIPOS             

              
SUBTOTAL 
EQUIPOS ( C )  

      0,00     

COSTO - COSTO (A + B + 
C) 

    4.848,00 $  

PRECIO DE 
APLICACION 

  COEF.PAS
E 

2,18 10.552,90 $  
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