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RESUMEN 
 
En el siguiente informe, se describen las actividades llevadas a cabo durante el 
desarrollo de una obra civil, en el marco de la Asignatura “Práctica Supervisada” de la 
carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Se presentan los trabajos realizados en dicha Obra, donde se desempeñaron tareas de 
Evaluación de la Gestión y Dirección Técnica y Administrativa del Proyecto de 
Reconstrucción de Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales, ubicada en la 
localidad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. En la introducción del informe, en 
el capítulo I, se amplían datos de la Obra propiamente dicha. 
 
En este informe, se hace especial foco en los aspectos y procesos administrativos del 
proyecto, los procedimientos y las técnicas constructivas que se utilizaron, los materiales 
y organización de la obra comprendidos en los rubros que se ejecutaron durante el 
desarrollo de la Práctica Supervisada. 
 
La información se muestra organizada en capítulos, donde el primero de ellos 
comprende la introducción con la descripción de los aspectos alcanzados por la PS, sus 
objetivos y el plan de actividades que se realizaron durante la Práctica. También se 
formaliza una presentación de la empresa en donde se ejecutaron las tareas y el rol 
desempeñado en la misma por el alumno. 
 
En los restantes capítulos, se continúa con el desarrollo del trabajo, enumerando en 
cada uno de ellos, las actividades que se efectuaron. 
 
Así, se encuentra en el segundo apartado, una presentación de la obra, comenzando 
con una descripción general de la misma y luego detallando cada uno de los ítems que 
se consumaron y que fueron objeto de esta práctica. 
 
El tercer capítulo, muestra el Estudio del Proyecto elaborado en gabinete de manera 
completa, con un análisis del Pliego General y del Pliego de Especificaciones Técnicas, 
planos, cotizaciones, planillas de certificación, con la finalidad de identificar y evaluar las 
particularidades que se presentaron y observar las incoherencias, errores y apuntes 
insuficientes e innecesarios y el registro de esta información en la Planilla de Hallazgos.  
 
En el cuarto capítulo se despliega el trabajo de campo mostrando los controles 
realizados sobre las tareas preliminares de la obra, las normas de seguridad, los 
ensayos de suelos, las excavaciones y rellenos de terreno; también las inspecciones de 
obras de ejecución de Estructuras de Hormigón Armado, los cronogramas de avance de 
obra, cómputos métricos y certificaciones. 
 
En el quinto capítulo se expone como se realizó el proceso de confección del Informe 
de Hallazgos y cuál fué su funcionalidad y utilidad, y también el resultado final que se 
desprendió de esos hallazgos, con la interpretación de los mismos. 
 
Finalmente, en el Capítulo 6 se describen las Conclusiones y se realiza una evaluación 
del trabajo realizado teniendo en cuenta los objetivos planteados, y una valoración de 
lo aprendido en la Facultad, comparándolo con la experiencia en la realidad. También 
se adjunta la bibliografía empleada y el Anexo con el material que complementa la 
información de cada capítulo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 CONCEPTO DE PRÁCTICA SUPERVISADA. GENERALIDADES 
 
La Asignatura Práctica Supervisada (PS) de la carrera de Ingeniería Civil, pertenece al 
último semestre de la misma, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 
 
Como lo manifiesta la propia Facultad, tiene como propósito brindar al estudiante una 
experiencia práctica, complementaria a su formación, para favorecer su inserción en el 
ejercicio profesional, es decir, que el alumno pueda desempeñarse en un ámbito laboral, 
realizando tareas inherentes a la Ingeniería Civil para aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la Carrera. Las prácticas se realizan de acuerdo a un programa de 
actividades, bajo la tutela de un profesional que guía y supervisa al alumno en este 
proceso, y debe llevarse a cabo con una carga horaria mínima de 200 horas, en 
entidades, empresas u organismos que deberán proveer al estudiante todas las medidas 
de prevención y seguridad en el desarrollo de sus labores. 
 
La elaboración del Informe Técnico Final (ITF) completa la PS. Este trabajo constituye 
el marco de referencia teórico de la práctica profesional realizada, los resultados 
obtenidos durante el desarrollo y las conclusiones personales. 
 
Esta PS en particular, se realizó bajo la modalidad de Pasantía No Rentada en la 
Empresa HM Ingeniería S.A. El Supervisor externo fue el Msc. Ing. Gerardo Hillman, 
quien realizó la función de verificar, guiar y aprobar las tareas realizadas por el 
estudiante en la empresa. Por otro lado, el desempeño como tutor externo ha sido 
realizado por el Ing. Pablo Arranz quien se ocupó de acompañar y supervisar al 
estudiante en las tareas que se relacionaron con la elaboración del presente informe. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA 
 
1.2.1 Objetivo general 
 
 
El Objetivo general para el desarrollo de esta Práctica Supervisada, era colaborar en la 
realización de la Auditoría o Evaluación de un Proyecto, estudiando y analizando la 
documentación y las tareas que comprenden el planeamiento y gerenciamiento del 
mismo; se debía relevar el cumplimiento de los programas de ejecución, las  
obligaciones contractuales y todos los demás documentos que sustentaban dicho 
proyecto, verificando la eficiencia, efectividad y economía con que se administraban los 
recursos en su ejecución. 
 
 
1.2.2 Objetivos particulares 
 
Particularmente se buscaba lograr: 

▪ Comprobar la exactitud y veracidad de las certificaciones, desarrolladas durante 
la ejecución del Proyecto, así como la respectiva documentación de respaldo. 

▪ Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, establecidos en los 
documentos contractuales que componen el Legajo de Proyecto. 
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▪ Determinar si con el manejo de los recursos asignados al Proyecto objeto de 
esta evaluación, se lograban ejecutar las obras de acuerdo a la legislación y 
normativa técnica vigente, cuidando procurar el empleo de recursos acordes 
con las necesidades del Proyecto y ejecutarlos según las “normas de la técnica 
y del arte del buen construir” 

 
“El desafío principal a resolver con el trabajo, fue verificar que los recursos aplicados a 
la obra, se correspondieran con lo pactado contractualmente, en cuanto a 
especificaciones, calidad y cantidad se refieren.” 
 
En lo personal, se establecieron como objetivos, que los conocimientos adquiridos 
durante el cursado de la carrera crezcan y se consoliden al aplicarlos en un ámbito 
profesional de trabajo, interactuando con personas idóneas de distintas especialidades. 
   
También, poder comprender las etapas y actividades en la Gestión de un Proyecto, para 
poder realizarlas en cualquier otro tipo de proyectos durante el ejercicio de la práctica 
profesional cotidiana; y concientizarse de las responsabilidades económico-sociales que 
generan las decisiones adoptadas en el ámbito de trabajo de un Ingeniero, y las 
consecuencias y beneficios que las mismas pueden generar. 
 
 
1.3 PLAN DE ACTIVIDADES 
 
Se establecieron una serie de actividades con una frecuencia y duración determinadas, 
para que, durante el período de desarrollo de la Práctica Supervisada, se realizaran los 
trabajos referentes al examen sobre la exactitud y oportunidad en la ejecución de un 
proyecto de obra, el cumplimiento de sus diferentes etapas, la comparación de lo 
ejecutado con lo contratado, a fin de comprobar que se recibieran las obras en 
condiciones técnicas confiables y dentro del tiempo establecido. 
 
El Plan de Actividades con las tareas que se realizaron para el Proyecto en cuestión, 
comprendieron tres etapas bien definidas. 
 
La Primera de ellas fue el Estudio del Proyecto, donde se realizaron actividades como: 

▪ Análisis general de la obra y su organización. 
▪ Análisis de las etapas del Proyecto Licitatorio, de los Pliegos Generales y de 

Especificaciones Técnicas (PET). 
▪ Revisión de las especificaciones de diseño (documentación gráfica). 
▪ Examen de especificaciones de costos y evaluación de cotizaciones, para 

ejecutar la comparativa y la selección de la propuesta más conveniente. 
▪ Análisis del plan de avance de obra y elaboración de cronogramas detallados. 
▪ Certificaciones mensuales de obra, con sus planillas de cálculo y mediciones. 

 
La Segunda Etapa del Plan, consistía en el desarrollo del trabajo de campo, donde se 
llevaban a cabo actividades relacionadas al Control de obra y revisiones de tareas en 
distintos rubros tales como: 

▪ Tareas Preliminares, donde allí se desarrollaban las Instalaciones de la obra en 
general, los aspectos relacionados al personal interviniente, la ubicación y 
necesidad de equipos y el replanteo para dar inicio a los trabajos. 

▪ Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene: inspecciones periódicas para 
el normal desarrollo de las tareas. 

▪ Ensayos de suelos con identificación de desvíos y acciones correctivas. 
▪ Excavaciones y rellenos de terreno. 
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▪ Inspección de Obras de ejecución de Estructuras de Hormigón Armado para la 
construcción de sectores de la planta tales como el Sedimentador y MBBR 
(Moving Bed Biological Reactor). 

▪ Contrastación de cronograma de Gantt vs avance real de obra. 
▪ Computo métrico y certificación de Obra. Aquí se realizaban las mediciones de 

los rubros ejecutados y se revisaban las planillas de certificación. 
 
Para concluir el plan de actividades, se realizó la Tercera Etapa que consistía en la 
confección del Informe de Hallazgos y para ello, se ejecutaron tareas tales como: 

▪ Recopilación de la información relevada. 
▪ Confección de planillas de incidentes. 
▪ Procesamiento, Análisis y Evaluación de los datos de Hallazgos encontrados. 
▪ Interpretación de los resultados de la evaluación. 
▪ Revisión posterior del proyecto. 

 
Como se puede apreciar, las tareas se dividieron en tres fases generales. La primera 
referida al estudio del proyecto; la segunda referida a tareas relacionadas con la 
ejecución y dirección técnica en obra, y la última fase que correspondía al informe de 
Hallazgos, tomando los rubros mencionados anteriormente. 
 
 
1.4 LA EMPRESA 
 
La Empresa en la que se realizó la PS, está ubicada en calle Rufino Cuervo 1085 Of. 9, 
del Barrio Las Rosas, en la Ciudad de Córdoba, Argentina, y la razón social de la misma 
es “HM Ingeniería S.A.”. 
 
Su principal actividad es el desarrollo de Ingeniería de Proyectos. También ofrece 
diferentes servicios como la Supervisión de Obras Civiles y el desarrollo de Obras 
Civiles en General tanto como proyectistas, con la dirección y/o construcción 
propiamente dicha. 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Esta Práctica se desarrolló combinando las tareas de gabinete con el propio trabajo en 
la obra, observando y relevando la información necesaria para cumplir con los objetivos 
de esta Experiencia. 
 
Supervisado directamente por mi Tutor, el Msc. Ing. Gerardo Hillman, mis tareas 
consistieron en realizar la revisión de todos y cada uno de los puntos de los Pliegos, 
tanto Generales de Condiciones como Particulares de Especificaciones Técnicas, para 
posteriormente, poder evaluar la realización de los mismos tanto en su parte 
administrativa como en obra, y elaborar un informe de hallazgos que permita calificar la 
gestión de dicho proyecto. 
Contando para ello con el apoyo de todo el Departamento de Ingeniería que la empresa 
posee dentro de su organización, el cuál dedica principalmente sus actividades a la 
gestión de los proyectos de ingeniería, todas estas tareas pudieron realizarse con mayor 
simplicidad y pericia.  
 
Fue necesaria la confección de planillas elaboradas para tal fin, la realización del control 
de seguimiento del avance de obra contrastando los resultados con el plan de avance 
del proyecto, y la tabulación de los resultados. 
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Se pretendió identificar cada uno de los desvíos tanto en su aspecto administrativo como 
en su faceta técnica en cuanto al respeto por las reglas del buen arte, para luego analizar 
la causa raíz y proponer soluciones para mejorar dichos desvíos. 
 
Los relevamientos y registros surgieron al momento de corroborar en la realidad, a 
través de la observación, la información volcada en la documentación técnica. 
 
Por la magnitud del proyecto y su tiempo de ejecución, sólo fue posible abarcar en el 
período de realización de la Práctica, algunos aspectos de él. 
 
Es por eso, que este informe en su trabajo de campo, sólo se enfoca en los siguientes 
atributos del Proyecto, que se agrupan como: 

▪ Control de Obra, incluyendo en este, los Ítems de Tareas Preliminares (tales 
como Instalación de equipos y personal en obra, Replanteo, Cumplimiento de 
Normas de Seguridad e Higiene, Ensayos de suelos- identificación de desvíos) 
y Movimiento de Suelo donde se analizan las Excavaciones y rellenos de terreno 

▪ Inspección de Obras de ejecución de Estructuras de Hormigón Armado, 
específicamente los Ítems relacionados al Sedimentador y MBBR (Moving Bed 
Biological Reactor) 

▪ Contrastación de cronograma de Gantt vs avance real de obra  
▪ Computo métrico y certificación de Obra. 

 
Sin lugar a duda, la ejecución de estas tareas durante el desarrollo de la Práctica 
Supervisada fue sumamente desafiante por el hecho de requerir la aplicación de 
conocimientos aprendidos mediante la formación académica, a la vez que demandaba 
gestión, organización y apertura para absorber nuevos o desconocidos procedimientos, 
métodos y técnicas. 
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2. LA OBRA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN, GENERALIDADES Y UBICACIÓN 
 
La Obra de Ingeniería correspondía a un proyecto privado destinado a satisfacer las 
necesidades de una Industria, en lo que se refiere al tratamiento de efluentes, donde 
actuaba la Empresa HM Ingeniería S.A. como proyectista y encargada de la Dirección 
Técnica de la misma. 
 
La concreción de la construcción tenía un plazo de ejecución de 240 días, dando 
comienzo en enero del 2017. 
 
En la Figura 2.1.1 puede observarse una vista general axonométrica de la planta 
proyectada y en la Figura 2.1.2, otra vista de esta, con sus partes integrantes como por 
ejemplo el digestor, la sala de sopladores, cámara de barros activados, laboratorio, etc. 
 

 
 

Figura 2.1.1: Vista Axonométrica General de la Planta 

 

 
 

Figura 2.1.2: Vista General de la Planta 
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La Obra en cuestión, comprendía todas las actividades necesarias para la 
materialización y la puesta en funcionamiento de la RECONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES (PTE). 
 
En el diagrama de la Figura 2.1.3, se representa el circuito de efluentes. 
 
En este circuito, vemos que ingresa el efluente crudo, compuesto tanto de efluentes 
cloacales como industriales, para luego continuar su camino por el Equipo DAF 
(Flotación de aire disuelto) donde se agregarán los químicos necesarios, pasar por el 
MBBR para recibir los nutrientes, lograr la aireación en la cámara, sedimentar y, por un 
lado, descargar los efluentes tratados y por el otro trabajar con los lodos hasta su 
disposición final. 
 
El funcionamiento específico de la planta de tratamientos, escapaba al estudio que se 
realizaba en esta práctica, por lo que no se refleja en el informe. 
 

 
 

Figura 2.1.3: Esquema de Tratamiento de Efluentes: MBBR + Barro Activado 

 
Durante el desarrollo de la construcción, se requería la provisión y/o arrendamiento tanto 
del material, máquinas, aparatos, artefactos, instalaciones, combustibles, 
lubricantes, herramientas y equipos, como la mano de obra y todo el personal 
necesario para su ejecución; el empleo de todos los implementos, planteles y equipos 
para la concreción de las obras, el alejamiento del material sobrante de las remociones 
y todo tipo de provisiones, trabajos o servicios necesarios para que las obras queden 
total y correctamente terminadas de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 
 
El complejo fabril existente donde se ejecutaba la obra, alojaba a la Planta Industrial y 
dependencias varias, contando con servicios de agua potable y electricidad. 
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Todos los aspectos enumerados con anterioridad formaban parte de la Evaluación de la 
Gestión y Dirección Técnica y Administrativa del Proyecto, pero no así, el 
funcionamiento específico de la planta como se consignó anteriormente. 
 
Las actividades generales que se realizaban en la obra fueron: 
Estructuras de hormigón armado, para la construcción de las piletas de MBBR (Moving 
Bed Biological Reactor), BARROS ACTIVADOS, DIGESTOR, SEDIMENTADOR, 
CÁMARA DE CLORACIÓN, CISTERNA DE LODOS y POZO DE BOMBEO DE LODOS. 
 
Se ejecutaba un edificio de planta baja y primer piso, destinado a SALA DE 
SOPLADORES, LABORATORIO Y SALA DE TABLEROS. El mismo, con una estructura 
de hormigón armado, zapatas aisladas como fundación, muros de mampostería de 
ladrillo cerámico revocado y losas nervuradas en una dirección. 
 
Se readecuaban cámaras existentes (cámara digestor y cámara séptica), se colocaban 
cañerías enterradas con sus respectivas cámaras de inspección, y se realizaban pisos 
y pavimentos de hormigón de acuerdo con lo proyectado. 
 
En el esquema inferior de la Figura 2.1.4, se observan las partes integrantes de la planta 
con el lay out correspondiente. 
 

 
 

Figura 2.1.4: Esquema de Planta Tratamiento de Efluentes 

 
Dicha Planta se encuentra dentro de un complejo Industrial, ubicado en la localidad de 
Colonia Caroya. 
En las Figuras 2.1.5 y 2.1.6 se muestra su ubicación, dentro de la región de la Ciudad 
de Colonia Caroya, al norte de la provincia de Córdoba, República Argentina, en el 
departamento Colón, sobre el kilómetro 750 de la Ruta Nacional N.º 9.   
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Figura 2.1.5: Ubicación geográfica de Planta Tratamiento de Efluentes 

 

 
 

Figura 2.1.6: Ubicación Planta de Tratamiento de Efluentes en Complejo Industrial 

 
El procedimiento de Contratación para esta obra era realizado mediante un Proceso 
Licitatorio en el que participaban numerosas empresas, ofreciendo un precio global por 
todo concepto y a su vez presentando precio unitario de todos los ítems, verificándose 
que el monto contratado correspondía a la mejor oferta técnico-económica. 
 
 
2.2 TAREAS PRELIMINARES 
 
Fueron necesarias la concreción de numerosas actividades previas para organizar la 
Obra. 
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Por tal motivo, se realizaban una serie de trabajos preparatorios consistentes en la 
construcción del obrador y la demarcación del sector que comprendía el proyecto, con 
espacio necesario para el acopio de materiales y equipos, el cual debía realizarse a pie 
de obra. 
 
También el cercado de la zona, cuyo cerco perimetral tenía que reunir características 
tales que aseguraban su estabilidad y durabilidad, mientras transcurría la construcción. 
El diseño aprobado comprendía el empleo de materiales plásticos (no excluyentes), 
utilizando cerco tipo rejilla de PVC de 1,00m de altura, que se separaba 0,30m del piso, 
logrando así una altura total de 1,30m, sustentada con puntales de madera de 2”x2” 
cada 3,00 m. 
 
Otra de las tareas preliminares consistía en la provisión y colocación de señales visibles 
de precaución. 
 
A los efectos del replanteo, otra actividad que se concretaba era la limpieza y 
emparejado del terreno que ocupaba la construcción, de manera de no entorpecer el 
desarrollo de la obra. 
 
Se ejecutaba, con anterioridad al trabajo de movimiento de suelos, un canal de desagüe 
de carácter provisorio, con pendiente suficiente para garantizar el drenaje del agua fuera 
de la zona de obra. También la construcción de zanjas y el uso de equipos necesarios 
para el desagote de los puntos más bajos de la obra, de modo que se evitaran 
acumulaciones de agua por tiempos prolongados (lapso no mayor a 24hs) y erosiones 
de la superficie. 
 
 
2.2.1 Las normas de seguridad 
 
En este apartado, nos referimos a todas las medidas que debían ser ejecutadas con el 
fin de llevar adelante la estricta Aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad. 
 
Durante la producción de la obra se correspondían observar y hacer cumplir en todas 
las etapas y en todos los frentes de trabajo, las Leyes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº19587 y su Decreto Reglamentario 351/79, el decreto 911/96 como así 
también la Resolución Nº1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción. 
 
Era exigencia, cumplir con las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo y con todas las leyes, normas, reglamentos y cualquier otra disposición legal, 
federal, provincial, municipal o dictada por autoridad competente que sea aplicable. 
 
Se realizaba un Programa de Prevención, que incluía pautas para la Capacitación del 
personal y el control para el cumplimiento de dicho Programa. 
 
También se establecían requerimientos para Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 
Reglamento Interno y organización de Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
 
La realización de una Ronda de Seguridad con frecuencia diaria, era lo que debía 
permitir verificar las tareas a ejecutar en el día y las medidas de seguridad 
correspondientes. En dicha reunión, debían intervenir obligatoriamente el Director 
Técnico-Inspector de Obra, el Inspector de Seguridad de la obra, el Responsable de 
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Higiene y Seguridad de la Contratista y dejaban asentados por escrito en una planilla de 
actividades diarias los temas tratados en esta reunión. 
 
El personal debía contar con las Pólizas de Seguro de Vida Obligatorio y de Seguro 
contra accidentes de trabajo. 
 
Con respecto a la provisión de Elementos de protección personal (EPP), se establecía 
como obligación por parte del Contratista. 
 
El uso de los EPP también tenía el carácter de obligatorio por parte de todo el personal. 
Se exigía: 

▪ Protección del cráneo (Casco de Seguridad Tipo 1 – Clase B, según IRAM 
Nº3620). 

▪ Protección auditiva con Tapones intraurales o auriculares. 
▪ Protección de ojos según necesidad (pudiendo ser anteojos de seguridad, 

protección facial de acrílico, antiparras para soldadura autógena y/o careta para 
soldadura eléctrica). 

▪ Protección de Vías respiratorias con Semi-máscaras descartables o bien con 
filtros químicos según tipo de riesgo. 

▪ Manos según necesidad, con guantes tejidos o de loneta, cuero descarne o PVC 
entelado. 

▪ Protección de Tronco con delantal (cuero o PVC), campera de cuero, traje 
plástico antiácido. 

▪ Protección en Pies con Zapato de Seguridad con puntera de acero o botas de 
goma. 

▪ Protección contra caídas donde se exigía el uso de cinturones de Seguridad 
Tipo IRAM 3 o 4, cuando se deba trabajar a más de 2,50m de desnivel. 

 
Con respecto a Máquinas y herramientas eléctricas, se exigía conexión de descarga a 
tierra con tablero de obra. 
 
La PREVENCIÓN DE ACCIDENTES era responsabilidad directa y exclusiva de la 
empresa, por lo que debía adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a asegurar 
la prevención de estos y estaba obligada a mantener el orden y la limpieza en todo 
momento en las áreas de obrador y obra, para contribuir a dicha prevención. 
 
 
2.3 MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
2.3.1 Generalidades 
 
En la presente sección, se realiza una descripción de todas las tareas que se ejecutaban 
con respecto al Movimiento de Suelos de la Obra, y más específicamente, con las 
Excavaciones y los Rellenos de terreno. 
 
Las primeras actividades estaban referidas al desmalezamiento, destronque y limpieza 
del terreno dentro de los límites de la superficie destinada a la ejecución de las obras y 
la preservación de los árboles y la cobertura vegetal en los sectores no intervenidos 
para la construcción. 
 
El suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento se debía acopiar en un lugar 
adecuado dentro del predio de la obra, hasta su posterior utilización. Esta remoción, 
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correspondía realizarla hasta una profundidad que garantice la eliminación de todo 
indicio de material vegetal. 
Posteriormente, se procedía a ejecutar las excavaciones y terraplenes pertinentes para 
poder concretar la realización de las construcciones, y finalizadas las mismas, cubrir con 
suelo seleccionado hasta los niveles establecidos en los planos. 
 
El Movimiento de Suelos, también comprendía la carga, transporte y descarga del 
producto de la limpieza que no se utilizaban en parte alguna de la obra, en donde podía 
ser depositado el suelo sobrante de las excavaciones, dentro de los terrenos, y sin que 
los rellenos afecten a la ejecución de las obras de segunda etapa. 
 
Todo el material de residuo correspondía que sea entregado en depósitos municipales 
o enterramientos habilitados para su tratamiento.  
 
Los equipos utilizados debían estar acordes a las características de los trabajos, el ritmo 
de ejecución previsto y las exigencias de las condiciones locales. 
 
 
2.3.2 Replanteo 
 
Se ejecutaba conforme a los planos respectivos y, para asegurar la exactitud de los 
trabajos, previo a la iniciación de las excavaciones y al trazado de las obras, se tomaba 
como referencia altimétrica la construcción de un punto fijo exterior al edificio, el que se 
mantuvo inamovible como referencia durante todo el tiempo que se realizaban los 
trabajos. 
 
A partir de él, se materializaban distintos puntos fijos dentro del sector de obra para 
replantear cada una de las excavaciones. 
 
Planimétricamente se marcaban las excavaciones dentro de una tolerancia de +/-1 cm 
y altimétricamente, hasta las cotas indicadas en los planos +/-1 cm. El terraplenamiento 
se construía con tolerancia +/-1 cm. 
 
En las figuras siguientes, se pueden observar los planos con los que se realizaban los 
replanteos, donde la Figura 2.3.1 pertenece a la excavación principal de la Planta de 
Tratamientos y la Figura 2.3.2 corresponde al replanteo del sector de Barros activados, 
MBBR y Digestor. Para la Sala de Sopladores, DAF y Laboratorio se utilizaba el plano 
que se observa en la Figura 2.3.3, en tanto que en la Figura 2.3.4 vemos el 
Sedimentador y la Cámara de Contacto. 
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Figura 2.3.1: Replanteo de Excavaciones 

 

 
 

Figura 2.3.2: Replanteo de Barros Activados, MBBR y Digestor 

 

 
 

Figura 2.3.3: Replanteo de Sala de Sopladores, Laboratorio y DAF 
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Figura 2.3.4: Replanteo de Sedimentador y Cámara de Contacto 

 
 
2.3.3 Excavaciones de Terreno 
 
Este ítem comprendía la excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier 
profundidad, para las distintas unidades componentes de la obra y que son necesarias 
realizar para llegar a la cota de terreno final del proyecto.  
 
Para los trabajos de excavación, se tenía que aprobar el programa de ejecución, que 
incluía: 

▪ equipos de excavación a emplear. 
▪ secuencia de los trabajos a realizar. 
▪ verificación de estabilidad de las excavaciones 

 
Se debían ajustar los valores de cotas hasta alcanzar los de proyecto, agregando o 
eliminado material. 
 
El volumen de excavación se calculaba considerando la diferencia entre el nivel del 
terreno natural y el fondo de la estructura. Para computarlo, se consideraba el volumen 
desplazado por la estructura teniendo en cuenta las distintas pendientes de fondo y los 
espacios y recintos que forman parte del sector de la obra que se estaba computando. 
 
Dentro de la variedad de excavaciones realizadas, podemos encontrar aquellas 
necesarias para: 

▪ colocación de cañerías, 
▪ terrenos ubicados bajo pavimentos o pisos, 
▪ cámaras o celdas de la planta, 
▪ canales, 
▪ fundaciones de cada sector. 

 
Para cañerías, se realizaban a fin de alojar los conductos enterrados que incluían en el 
proyecto. Las cañerías estaban protegidas inferiormente por una cama de arena de 
espesor de 10cm y superiormente por cinta de protección o malla de advertencia de 
PVC. 
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Aquellas excavaciones que se realizaban bajo pavimentos o pisos, se ejecutaban según 
las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes como muestra la Figura 
2.3.5, y el tratamiento típico para dichas excavaciones a saber, era: se excavaba según 
planos, escarificaba y compactaba el fondo de excavación al 95% Proctor T99 y luego 
se rellenaba con Relleno Tipo 1 o Tipo 3 (Los ítems referidos a rellenos serán tratados 
en el apartado correspondiente). 
 
En las excavaciones para cámaras, se ejecutaban ajustándose a las cotas y 
dimensiones fijadas en los planos correspondientes, y en función al estudio de suelos 
realizado. Correspondía escarificar y compactar el fondo de excavación al 95% Proctor 
T99. 
 
Con respecto a la excavación para canales, esta comprendía el perfilado del canal hasta 
la cota determinada y con el perfil indicado en los planos y la excavación para 
fundaciones, se ejecutaban para fundar las estructuras (pilotes, cabezales, vigas 
riostras, etc.) ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos 
correspondientes, y en función al estudio de suelos realizado. La calidad del terreno de 
fundación era verificada por la Inspección Técnica y se obligaba a realizar el escarificado 
y compactación de fondo de excavación al 95% Proctor T99. 
 

 
 

Figura 2.3.5: Excavaciones bajo pavimentos o pisos 

 
En los sectores indicados en planos, como por ejemplo en la calle de acceso, se 
realizaba un enripiado. El mismo se ejecutaba de la siguiente manera: 
Se retiraba una capa de 20cm de suelo vegetal, luego se escarificaba y compactaba el 
fondo de excavación al 95% del Proctor T99 y después se colocaba una capa superior 
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de enripiado, formado por piedra 6-19, de espesor 10cm, compactado hasta lograr una 
densidad mínima de 2.25t/m3. 
Las obras se construían con las excavaciones en seco, debiendo adoptarse todas las 
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin. Para la defensa contra 
avenidas de aguas superficiales, se realizaba abatimiento de napa y se construían 
ataguías y contenciones, según era necesario. 
 
Los trabajos tales como la colocación de entibados y tablestacados, azotado con 
mortero cementicio para mantener humedad del frente de excavación, bombeo para 
depresión de napa, etc., tenían que ser programados de tal forma, que las áreas 
excavadas tengan una mínima exposición a las condiciones climatológicas. 
 
El depósito de la tierra y los materiales extraídos de las excavaciones que iban a 
emplearse en ulteriores rellenos, fueron transportados y depositados en lugares 
provisorios, cercanos a las zonas de trabajo. Y aquellos que no se utilizaban en parte 
alguna de la obra, debían cargarse, transportarse y descargarse en los depósitos 
definitivos dispuestos para dichos productos de excavación. La medición de la 
excavación y del relleno se realizaba por unidad de volumen (m3). 
 
Con respecto a los equipos utilizados, correspondía disponerse aquellos que fueron 
necesarios y específicos para ejecutar las excavaciones de cada unidad con la 
precisión, rapidez y calidad correspondientes. A tales efectos, se disponía de 
retroexcavadora, pala cargadora frontal, minicargadora, camiones con bateas y chasis, 
pala retroexcavadora, motoniveladora y compactadores de suelo (del tipo y 
especificación adecuada, para garantizar el cumplimiento de las condiciones de 
compactación). 
 
 
2.3.4 Rellenos de terreno 
 
Eran necesarias actividades de relleno de terreno, en varias situaciones durante el 
desarrollo de la obra. 
 
Había que tener en cuenta las tareas que comprendían la ejecución de terraplenes, 
taludes internos y rellenos de las distintas unidades o sectores, hasta alcanzar las cotas 
indicadas en los planos. 
 
Donde correspondía, la superficie del fondo de la excavación se escarificaba, perfilaba 
y compactaba. Dentro de este concepto, se incluían el relleno de las excavaciones 
excedentes que fueron necesarias para ejecutar las estructuras y el relleno entre la 
excavación y la estructura, con suelo seleccionado, hasta el nivel del terreno natural. 
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Figura 2.3.6: Rellenos de Excavaciones excedentes para estructuras 

 
Figura 2.3.7: Rellenos entre la excavación y la estructura 

 
Los tipos de suelos que se utilizaban en los rellenos, variaron según disponibilidad y 
condiciones a cumplir. 
 
Así, se podía disponer del Suelo de excavación seleccionado (suelo que se extrajo de 
las excavaciones) que, para permitir su uso, debía estar libre de materia orgánica, 
piedras y cascotes y todos aquellos materiales y objetos que dificulten el trabajo de 
compactación posterior. 
 
En caso de no contar con este suelo, o disponerse en volúmenes inferiores a los 
necesarios, se podía recurrir a Suelo aportado. 
 
Este suelo que se empleaba en la construcción de los rellenos, podía provenir de 
cualquier explotación comercial o yacimiento existente, siempre que el material cumpla 
con las especificaciones. Se debía buscar el o los yacimientos que provean los suelos 
aptos para la construcción de terraplenes compactados. Las condiciones que debían 
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cumplir los materiales de relleno eran No contener un porcentaje de humedad superior 
a la humedad óptima de compactación (Proctor AASHTO T-99) ni ser suelos 
extremadamente secos que presenten dificultades para alcanzar el grado de 
desmenuzamiento y densidad deseados. El suelo empleado era de calidad uniforme y 
del tipo indicado en el proyecto sin mezcla con otros suelos de distinto tipo, y  no 
contenía pastos, raíces y otros residuos apreciables al examen visual. 
 
Una opción era el Material Tipo A4 (Relleno tipo 2) según la clasificación de suelos de 
la AASHTO. 
 
Tenía que cumplir con ciertas condiciones de Límite líquido, Índice de plasticidad, Sales 
solubles totales y Sulfatos solubles. Se debía compactar el relleno al 97% del valor de 
ensayo Proctor T99, en capas de 20cm de espesor máximo. 
 
Cuando las opciones de materiales anteriores no eran posibles (Suelo de excavación 
seleccionado y/o Suelo aportado) por calidad o disponibilidad, correspondía optar por el 
Suelo mejorado. 
 
Esto significaba que el suelo seleccionado empleado, cumplía con condiciones mínimas 
de Límite líquido, Índice de plasticidad, Sales solubles totales y Sulfatos solubles y, 
además, para obtener Suelo cemento (Relleno tipo 1) se le adicionaba Cemento 
Portland de marca reconocida, con porcentaje mínimo del 7% en peso o para obtener 
Suelo cal (Relleno tipo 3), se empleaba Cal de marca reconocida y el porcentaje mínimo 
de cal a adicionar era del 4% en peso. Se compactaba el relleno al 98% del valor de 
ensayo Proctor T99, en capas de 20cm de espesor máximo. 
 
La medición de los rellenos se realizaba por unidad de volumen (m3). 
 
 
2.3.5 Compactación 

 
Dentro de este ítem se incluían la compactación de las excavaciones excedentes que 
fueron necesarias para ejecutar las obras, hasta el nivel del terreno natural. 
 
Las especificaciones fijaban generalmente la densidad mínima necesaria como un 
porcentaje de la densidad normal. Este mínimo debía alcanzarse en todo lugar. La 
uniformidad era de suma importancia, debiendo asegurarse aproximadamente la misma 
densidad en toda la zona donde se ejecutaban las estructuras. 
 
Se utilizaban las maquinarias necesarias para obtener el grado de compactación 
requerido. 
 
Se efectuaban ensayos de humedad-densidad de la subrasante y base compactadas. 
Si algunos de los ensayos indicaban que el contenido de humedad y la densidad 
requeridos no habían sido logrados, se determinaban, por observación visual o ensayos 
complementarios, los límites de la zona de los ensayos que no cumplían con las 
especificaciones, las cuales se reconstruían. 
 
Se observaban constantemente los comportamientos del terraplén y base bajo la acción 
del equipo de construcción y de los rodillos para poder identificar posibles zonas débiles. 
Cuando se descubrían zonas blandas o que no cumplían con los requisitos de las 
especificaciones, se levantaban, reemplazaban y recompactaban a fin de proveer a las 
losas de fondo, un soporte uniforme. 
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2.3.6 Instrumental topográfico, maquinaria y equipos a utilizar 

 
Correspondía tener permanentemente, todo el instrumental topográfico necesario para 
las tareas de replanteo, verificación de niveles, control del terraplenamiento y cómputo 
de la obra en ejecución. 
 
Para tal fin, el instrumental necesario en cada caso, se iba determinando de acuerdo al 
carácter de las mediciones a realizar, pero no debía faltar un nivel óptico, cintas 
métricas, odómetro, distanciómetro, jalones, fichas, miras, mojones y las estacas 
correspondientes, libretas de campaña y en caso de ser posible, una estación total, que 
cubría con creces las necesidades de la obra. 
 
Las excavaciones se realizaban mediante medios manuales o mecánicos. Toda la 
maquinaria que se usaba para las tareas de movimientos de suelos, debía ser acorde a 
la tarea a realizar, como así también ajustarse a los condicionantes existentes en el 
terreno. Los equipos asignados a las tareas de ejecución de excavaciones, terraplenes, 
etc. debían ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en los plazos 
establecidos. 
 
Se debía tener en cuenta la siguiente secuencia de trabajo: Inmediatamente retirado el 
suelo vegetal, completada la excavación hasta nivel de subrasante, compactada y 
escarificada esta última, se procedía a iniciar el terraplenamiento pudiéndose abrir con 
las premisas indicadas precedentemente, más de un frente de trabajo. 
 
Disponer en obra de la totalidad de los equipos comprometidos desde el inicio de los 
trabajos, permitía evitar contratiempos y demoras relacionados a las condiciones 
climáticas y a los desperfectos comunes en las maquinarias. 
 
 
2.3.7 Ensayos de suelos 
 
El material era ensayado; con suficiente antelación respecto a la ejecución de los 
trabajos (al menos 15 días antes) se verificaban los resultados de los ensayos del 
material con el que se proponía construir, identificando la procedencia del material y la 
muestra entregada, con los siguientes ensayos: 

▪ Granulometría 
▪ Límites de Atterberg 
▪ Identificación 
▪ Proctor Estándar T-99 ó T-180 dependiendo de la granulometría del material. 

 
Se podían solicitar ensayos adicionales, basados en un criterio técnico si se 
consideraban necesarios. Se determinaba un Ente que realizaba los ensayos de control. 
 
El ensayo Proctor se ejecutaba antes de iniciada la obra, a los efectos de determinar 
fehacientemente los porcentajes de compactación y grados de humedad de las capas 
de relleno a ejecutar. Éste, se realizaba para el suelo natural, y los distintos tipos de 
rellenos. 
 
En obra se ejecutaban ensayos de control de densidad de campo por cono de arena 
(ASTM-D1556-64) en cada capa de material colocado y se podía disponer una mayor 
cantidad de ensayos de control si fuese necesario. De la totalidad de los ensayos 
correspondientes a una capa, se admitía que uno de ellos presente valores inferiores al 
exigido; la diferencia no debía superar el 5% de la densidad seca. Si el número de 
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ensayos era inferior a cinco, todos los valores debían ser iguales o superiores al exigido. 
Si no se cumplían estas exigencias, se debía escarificar la capa correspondiente y 
reconstituir la misma. 
 
Se llevaba una planilla indicando fecha y lugar en obra, de realización de los ensayos y 
los resultados correspondientes. 
 
Los ensayos de humedad-densidad eran efectuados en un todo de acuerdo a las 
NORMAS DE ENSAYOS DE VIALIDAD NACIONAL. A fin de evaluar los resultados de 
los ensayos de humedad y densidad de campaña, debían determinarse los valores de 
laboratorio, utilizando los métodos establecidos en las normas AASHO, la máxima 
densidad y el contenido óptimo de humedad de los diversos suelos y de los materiales 
usados en la obra, en la ejecución de las distintas capas que conforman el paquete 
estructural proyectado. 
 
La densidad de campaña se determinaba excavando un hoyo en la capa a estudiar y 
extrayendo cuidadosamente el material removido. Este material se pesaba, y se sacaba 
una muestra representativa a fin de determinar el porcentaje de humedad. Luego, podía 
calcularse el peso seco del material extraído. El volumen del hoyo se determinaba 
mediante el Método de la Arena, cuyo peso se conocía. Restándole a ese peso el peso 
de la arena remanente después que se llenó el hoyo, y dividiendo esa diferencia por su 
peso unitario previamente determinado, se hallaba el volumen del hoyo.  
 
Además de realizar los ensayos de humedad - densidad, se verificaba que los materiales 
de las distintas capas cumplían con la granulometría requerida. La uniformidad era 
esencial y debían evitarse las variaciones entre los límites permitidos por las 
especificaciones. 
 
 
2.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se ejecutaban numerosas estructuras de hormigón armado en esta obra, pero este 
trabajo de práctica sólo se circunscribe específicamente a las siguientes estructuras a 
realizar: 

▪ Cámaras MBBR, BARROS ACTIVADOS Y DIGESTOR, los cuales comprendían 
una platea inferior, tabiques de ancho variable, y pasarelas y vertederos en la 
parte superior. 

▪ SEDIMENTADOR, que incluía una losa de fondo con un cono en la parte central, 
y tabiques perimetrales de hormigón armado (de planta circular) sobre el cual 
apoyaba un extremo del puente metálico barredor. 

 
En las Figuras 2.4.1 y 2.4.2, pueden observarse parte de los planos de los elementos 
de estas estructuras realizadas. 
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Figura 2.4.1: Planta de estructura para Barros activados, MBBR y Digestor 

 
 
 

 
 

Figura 2.4.2: Corte B-B de estructura para Barros activados, MBBR y Digestor 
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Figura 2.4.3: Secciones de Estructuras de MBBR 

 
 

  
 

Figura 2.4.4: Planta y sección de Estructura de Sedimentador 
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Figura 2.4.5: Detalle estructural de Sedimentador 

 
Se utilizaban en las distintas estructuras que componen el proyecto, hormigones según 
se indica en el reglamento CIRSOC 201. 

▪ Hormigón Simple Tipo H-8 
▪ Hormigón Armado Tipo H-17 
▪ Hormigón Armado Tipo H-21 

Todos los muros y estructuras que estaban por debajo del nivel de terreno natural eran 
de Hormigón Armado H-21 como mínimo. 
 
Se consideraban las exigencias del mismo reglamento, principalmente en las siguientes 
premisas:  

▪ La colocación del hormigón en su posición definitiva debía hacerse antes que 
se inicie el fraguado del mismo y mantenerse las condiciones de trabajabilidad 
establecidas. 

▪ El hormigón que acusaba un principio de fraguado o había endurecido 
parcialmente, o el que se había contaminado con substancias extrañas "no 
correspondía ser colocado en obra".  

▪ La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de 
colocación no debía ser superior a 2 cm.  

▪ No se permitía agregar agua para su ablandamiento.  
▪ No se permitía colocar el hormigón desde alturas mayores a 1,5m. Para alturas 

mayores, se realizaba lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005-Capítulo 
5. 

▪ No se permitía aplicar los vibradores en las armaduras y el vibrado debía 
realizarse por medios mecánicos. 

▪ El curado de hormigón se hacía de acuerdo a la norma CIRSOC 201.  
▪ No se permitía el contacto directo con el hormigón, de tuberías metálicas que 

conduzcan fluidos con más de 70º C. 
▪ No se utilizaban sustancias desencofrantes que manchen el Hormigón. 
▪ No se debía colocar hormigón, si las condiciones climáticas (lluvia, viento, nieve, 

humedad ambiente, temperatura) podían perjudicar su calidad o impedir que las 
operaciones de colocación y compactación se realizaran en forma adecuada. 
No se debía hormigonar cuando la temperatura ambiente era mayor a 30ºC o 
menor a 4ºC, salvo excepciones totalmente justificadas. 

▪ Antes de proceder con el colado de hormigón se inspeccionaban los niveles, 
secciones, colocación de armaduras de refuerzo, colocación y fijación de 
encofrados, existencia de tierra suelta o cualquier cuerpo extraño que afecte la 
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estructura, debiendo estar perfectamente armado, encofrado y limpio de 
acuerdo a lo indicado en los planos. 

▪ Los medios utilizados para el colado del hormigón debían evitar la disgregación 
de la mezcla; se llenaban homogéneamente evitando la formación de vacíos. 

▪ En cuanto a la terminación superficial, las partes que, por ubicación o nivel 
quedaran a la vista, serían del tipo hormigón visto, con encofrado de terciado 
fenólico o encofrado metálico con aristas vistas, biseladas, con dimensión 
2cmx2cm. 

 
El hormigón a utilizar sería sólo el elaborado en plantas destinadas a tal fin y 
transportado hasta el lugar de colocación con los medios adecuados (camiones mixer 
hormigoneros) que permitían el ritmo de colocación óptimo, conservando las 
propiedades de la mezcla. 
 
Los materiales para la elaboración de estos hormigones eran Cementos, agregados 
finos y gruesos, agua y aditivos.  
 
Algunas características que debían reunir estos materiales, por ejemplo, son: se 
utilizaba cemento Portland normal o de alta resistencia inicial (marcas aprobadas) que 
cumplían los requisitos establecidos en el artículo 6.2.1. del CIRSOC 201 y las normas 
IRAM Nº1503. 
 
En el caso de que los estudios de suelos y de agua de napa freática, demostraban la 
posibilidad de un ataque muy fuerte al hormigón, debía utilizarse cemento de alta 
resistencia a los sulfatos para la construcción de todas aquellas estructuras de hormigón 
en contacto directo con los suelos agresivos o con los niveles máximos históricos de la 
napa freática. Estos cementos respondían a las exigencias del reglamento CIRSOC y 
Anexos, cumplían los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1669 y eran 
de primera calidad. 
 
Con respecto a los Agregados Finos, estaban constituidos por arena natural de densidad 
normal del tipo de grano grueso, libre de partículas extrañas que podían perjudicar la 
resistencia o durabilidad del hormigón y la armadura. Debían cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 6.3.1. - 6.3.1.1. - 6.3.2. - 6.6.3.6. y 6.6.4.2. del CIRSOC 201 
y el Agregado Grueso era de canto rodado o piedra partida con partículas limpias y 
resistentes, y satesfacían el artículo 6.3.1. – 6.3.1.2. - 6.3.2. -  6.6.3.6. y 6.6.4.2. del 
CIRSOC 201. 
 
El tamaño máximo del agregado grueso era menor que: 
- 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural 
- 3/4 de la menor separación de barras paralelas 
-  3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras 
En todos los casos debían cumplir con lo indicado en los artículos 6.6.3.6.1 del CIRSOC 
201 y la norma IRAM Nº 1509. 
 
El Agua para la mezcla correspondía que sea limpia, potable y libre de elementos tales 
como aceite, glúcidos y otras sustancias que puedan alterar el proceso de fragüe o tener 
efectos nocivos sobre las armaduras y/o el hormigón tal como lo establece el artículo 
6.5 del CIRSOC 201. 
 
El agua era perfectamente medida y el tiempo mínimo de mezclado mantenido en 1 
minuto. Se utilizaban aditivos siempre y cuando eran estrictamente necesarios y el 
manejo de cualquiera de estas sustancias químicas, debía tener por fin, modificar el 
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proceso de fragüe, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc. Estos aditivos 
satisfacían las exigencias de los artículos 6.4. - 6.6.3.7. - 6.6.5 - del CIRSOC 201 y las 
Normas IRAM Nº 1663. 
 
En cuanto a los Aceros para Armaduras (barras de acero) que constituyen las 
armaduras de las estructuras de hormigón armado cumplían con el artículo 6.7 del 
CIRSOC y las normas referidas a longitudes de anclaje y empalme, diámetro de mandril 
de doblado de ganchos o curvas, respetando los mínimos y separaciones que se 
establecen en el CIRSOC edición de julio de 1982 y subsiguientes. 
 
Las partidas de acero que llegaban a la obra tenían que ser acompañadas por los 
certificados de fabricación, en los que se den detalles de la misma, de su composición 
y propiedades físicas. No podían ser almacenadas a la intemperie, disponiendo del 
acopio en un sector donde el material no tome contacto con el suelo. 
 
No se utilizaban en miembros estructurales, aceros de distintos tipos. Las características 
de estos aceros para armaduras tenían que ser: 
Barras: 

▪ Tensión límite de fluencia característica: 4.200 kg/cm2 
▪ Resistencia a tracción característica: 5.000 kg/cm2 
▪ Tipo: ADN-420 – ADN 420 S según IRAM-IAS U500-207 

Mallas: 
▪ Tensión límite de fluencia característica: 5.000 kg/cm2 
▪ Resistencia a tracción característica: 5.000 kg/cm2 
▪ Tipo: AM-500 - según CIRSOC 201 

 
 
Alambre: 
La vinculación de las armaduras dentro del encofrado se realizaba mediante atadura de 
alambre Nº16/17, con las características de ductilidad necesarias para cumplir 
favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio diámetro. 
 
En general, para todas las armaduras, se respetaban cada una de las disposiciones 
contenidas en las Normas CIRSOC 201 inclusive y las siguientes disposiciones 
especiales. 

▪ Las barras se cortaban y doblaban ajustándose a las formas y dimensiones 
indicadas en los planos y documentos de la Obra. 

▪ Para sostener o separar las armaduras se empleaban soportes o espaciadores 
metálicos, plásticos o de mortero de cemento con ataduras metálicas. 

▪ Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón estuviesen cubiertas 
por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido, debían limpiarse 
perfectamente. 

▪ Todos los estribos tenían que llevar ganchos en sus extremos formando un 
ángulo de 135º. 

▪ La distancia libre entre barras paralelas, no debíá ser inferior a 25 mm, o al 
diámetro de las barras y por lo menos igual a 1,33 veces el tamaño máximo de 
la grava. Según lo indica el Reglamento CIRSOC 201-2005- Capítulo 7. 

▪ Las disposiciones anteriores no se aplicaban a los cruzamientos de armaduras 
de distintas vigas, ni a la separación entre las armaduras y estribos. 

▪ El empalme mínimo de barras resistentes sin ganchos, era de 60 veces el 
diámetro de la barra de mayor diámetro a empalmar +10cm, pero en ningún 
caso inferior a 50cm. En la misma sección del elemento estructural, sólo podía 
haber un máximo de 50% de las barras empalmadas. 
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▪ Los dobleces de barras se harían de modo de producir un círculo de diámetro 
no inferior a 6 veces el diámetro de la barra, pero no menor a 7,5cm. 

▪ Cuando el anclaje tenía un doblez en 90º, la cantidad 60+10cm podía 
disminuirse en un 33%. La misma disminución se empleaba en anclajes a 
compresión. 

▪ Los ganchos de estribos y amarras tenían una longitud mínima de 6 veces el 
diámetro de la barra. 

 
Para los encofrados, debían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

▪ Podían ser de madera, metálicos, plásticos o paneles de madera compensada 
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. 

▪ Correspondía que tengan resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su 
concepción y ejecución se realizaba en forma tal que resulten capaces de 
resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con 
toda la seguridad requerida. 

▪ En los casos en que se debía ejecutar hormigón a la vista, estos tenían que ser 
exclusivamente de terciado fenólico o metálicos. 

▪ Para asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados 
serían convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como 
transversal. 

▪ Para que pueda realizarse el desencofrado en forma simple y gradual, se 
arbitraban los medios y no se realizaban mediante golpes, vibraciones y el uso 
de palancas que deterioraban las superficies de la estructura. 

▪ Para la inspección y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, 
muros y en otros lugares de difícil acceso o visual se dejaban aberturas 
provisorias adecuadas. 

▪ Los encofrados de madera se mojaban con abundante líquido desmoldante 
doce horas antes y previo a la colocación del hormigón, y tenían que acusar en 
ese momento, las dimensiones que indicaban los planos. 

▪ Se dejaban las previsiones correctas de agujeros, nichos o canaletas en los 
lugares en que los elementos integrantes de las distintas instalaciones, 
interceptaban a la estructura. 

▪ Los marcos, cajones y tacos previstos a tal efecto serían preparados 
prolijamente de manera tal que luego podían extraerse fácilmente, junto con el 
desencofrado. 

 
En cuanto al control de calidad de los hormigones se establecían los siguientes 
requerimientos: 

▪ El control de calidad del hormigón se hacía de acuerdo con el capítulo 4 de la 
norma CIRSOC 201: Criterios y Control de calidad del Hormigón 

▪ El Muestreo se realizaba cada 6 m3 o cantidad parcial del hormigón utilizado en 
el día; se extraían tres probetas cilíndricas, una de ellas era ensayada a los 7 
días y el resto de las probetas a 28 días. 

▪ La evaluación de los resultados cumplía con lo especificado en la norma 
CIRSOC 201, dejando constancia del volumen y ubicación del hormigón 
representado por cada muestra.  

 
Los Ensayos mínimos de aceptación de hormigón eran: 
Sobre hormigón fresco: 

▪ Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 
▪ Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 o IRAM 

1562) 
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▪ Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los 
encofrados. 

Sobre hormigón endurecido: 
▪ Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido. 

 
Se podía disponer la realización de otros ensayos que aporten mayor información sobre 
las características y calidad del hormigón o de sus materiales componentes, 
relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 
También se realizaban ensayos cada vez que se requería modificar la composición de 
un hormigón o que se variaba la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales 
componentes. 
 
Se debía proveer el espacio necesario para el almacenaje de las muestras (probetas) y 
controlar su curado. Estas probetas de Hormigón Elaborado, debían cumplir las 
condiciones tales que: 
 

a) La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos 
consecutivos cualesquiera, fuera igual o mayor que la resistencia especificada.  

f’cm3 ≥ f’c 
 

b) El resultado de cada uno de los ensayos fuese igual o mayor que la resistencia 
especificada menos 3,5 MPa.  

f´ci ≥ f´c – 3,5 MPa 
 
 
 
y para probetas de Hormigón In Situ se consideraba que todo el hormigón evaluado 
poseía la resistencia especificada si se cumplían las dos condiciones siguientes:  
 

a) La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos 
consecutivos, correspondientes al hormigón evaluado, fuera igual o mayor que 
la resistencia especificada más 5 MPa.  

f´cm3 ≥ f´c + 5 MPa 
 

b) El resultado de cada uno de los ensayos fuese igual o mayor que la resistencia 
especificada:  

f´ci ≥ f´c 
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3. ESTUDIO DE PROYECTO 
 
 
Dentro de la Evaluación de la Gestión y Dirección Técnica y Administrativa de este 
proyecto, contemplamos también el conocimiento y la valoración de toda la información 
que debe tener quien supervisa y dirige las tareas. 
 
Entonces para ello, se evaluaron cada una de las herramientas con que contaba el 
legajo de la obra, y se pusieron de manifiesto las oportunidades detectadas en ellas. 
 
Se revisó y analizó en gabinete de manera completa, la información presente en el 
Legajo del Proyecto formada por: 

▪ Pliegos de Obra 
▪ Planos, Informes Técnicos, Registros Fotográficos (Documentación Técnica) 
▪ Planillas de Cotizaciones y Comparativas 
▪ Cronogramas de avance 
▪ Certificaciones según Contrato de Construcción (Orden de Compra)  

con la finalidad de identificar y evaluar las particularidades que se presentan y observar 
las incoherencias, errores y apuntes insuficientes e innecesarios. 
 
En lo sucesivo, se enumeran y desarrollan estos puntos. 
 
 
3.1 EL PROYECTO LICITATORIO. COTIZACIONES. SELECCIÓN DE 

PROPUESTAS  
 
Las cotizaciones presentadas por diferentes empresas, se evaluaron para determinar si 
cada una de ellas exhibía la formalidad requerida y, además para comparar lo 
presupuestado en cada propuesta. 
 
Así fue posible determinar cuál de todas las cotizaciones fue la de mejor ofrecimiento 
económico, lo que se observa en la Figura 3.1.1. 
Además de la comparativa económica, se revisaron las propuestas técnicas para llegar 
a concluir con la opción más beneficiosa para ejecutar la obra. 
Se observó que se adjudicó la realización, a la empresa que ofreció menor costo.  

 
 

Figura 3.1.1: Presupuestos para Cotización de Obra 

Cotizacion en Pesos Argentinos $ 17.184.466,00$ 11.658.688,00 $ 13.145.097,00 $ 14.868.974,00 $ 15.639.794,00

 Empresa A  Empresa B  Empresa C  Empresa D  Empresa E 
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A modo informativo, la Tabla 3.1.1 contiene los rubros que contempló la licitación y que 
estaban estipulados en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y en la Orden 
de Compra para la Construcción del proyecto, con su porcentaje de participación con 
respecto al total. 
Cada actividad general descripta, incluye sus actividades específicas 
 

 
 

Tabla 3.1.1: Porcentaje de participación de cada Rubro cotizado 

 
Además de revisar la selección de la mejor propuesta Técnico Económica a través del 
proceso licitatorio, se evalúa también íntegramente, todo el material referido a las 
cotizaciones dentro del legajo completo del proyecto (en formato digital). Para ello, se 
procedió a verificar todos y cada uno de los archivos y carpetas digitales, y registrar las 
inconsistencias encontradas. 
 
Así, podemos determinar que: 

▪ Se presenta desorden de planillas de cotización por proveedor, en Estructuras 
Metálicas. 

▪ La planilla de cotización de Movimiento de Suelos, no coincide con la Orden de 
Compra. 

▪ Se expresa la planilla de cotización en diferentes monedas ($ y U$S) dificultando 
poder compararlas entre proveedores y con el presupuesto. 

▪ No se encuentra planilla de cotización de Estructuras Metálicas definitiva (lo 
contratado). 

▪ No se encuentra planilla de cotización de Movimiento de Suelos definitiva (lo 
contratado). 

 
 
3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. PLANOS E INFORMES 
 
 
Para realizar, dirigir y supervisar la obra, es imprescindible contar con la documentación 
técnica correcta y ordenada. Es por ello que se revisó el conjunto de planos e informes 
técnicos de ejecución. 
 
Estos informes presentan la descripción de las actividades diarias realizadas durante la 
semana, con los comentarios pertinentes que considere necesario el Director Técnico 
de la Obra, y las fotografías como apoyo al relato del informe. 
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Se comprobó la existencia de casi la totalidad de los planos, con su grado de 
actualización correcto, teniendo en cuenta las modificaciones/reajustes que se realizan 
al proyecto, faltando el plano N°66 para completar el legajo. 
 
Con respecto a los Informes Técnicos, que son herramientas de control que envía el DT 
a las oficinas de la empresa para poder realizar el seguimiento de la ejecución, se fijó 
una frecuencia semanal en la realización, y al momento de la evaluación, faltaban 
numerosos informes en el legajo. En la Figura 3.2.1 puede observarse el formato de 
carátula de dicho informe. 
 

 
 

Figura 3.2.1: Modelo de carátula de Informe Técnico 

  
 
3.3 PLIEGO DE CONDICIONES Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En estos documentos, se especifica la forma en la que se debe desarrollar el proyecto, 
por lo que es muy importante el nivel de detalle y especificidad de los mismos. 
 
Ambos conforman el legajo y son las partes en que se suele dividir un pliego general. 
En el Pliego de Condiciones, se describe el contenido del proyecto a grandes rasgos y 
las cláusulas administrativas en cuanto a cómo se determina el modo de medir, valorar 
y pagar cada parte del mismo; en el de Especificaciones Técnicas, se encuentran 
apartados para los equipos, materiales e instalaciones necesarias, la duración de los 
trabajos, la ubicación de la obra y también para los detalles del proceso de ejecución. 
 
Del análisis de estos pliegos, se enumeraron las posibles actividades a inspeccionar y 
evaluar al momento de la revisión en campo, ya con un conocimiento cabal de cómo 
debían realizarse. 
También se listaron una serie de actividades de supervisión en los aspectos legales, 
técnicos (calidad) y administrativos, que debían realizarse durante la ejecución del 
proyecto. Se enumeraron entre 5 y 10 actividades por cada uno de los ítems y se 
elaboraron las planillas de Registro de No Conformidades/Observaciones/Deficiencias. 
 
El nivel de detalle de los pliegos se puede considerar como el adecuado, ya que se 
explica claramente cuáles y cómo son las exigencias en la realización de cada una de 
las tareas, y también se encuentran en ellos, todos los ítems que después pasan a 
formar parte de la planilla de cotización de la obra. 
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3.4 CRONOGRAMAS 
 
Dentro de este apartado, se analizaron y valoraron los cronogramas realizados para el 
proyecto. 
 
Se partió de un cronograma base que se muestra parcialmente en la Figura 3.4.1, donde 
se estipularon los plazos de realización de las etapas de desarrollo de ingenierías, 
cotización, adjudicación y ejecución. 
 

 
 

Figura 3.4.1: Cronograma base 

 
También se planificaron las fechas para cada una de las tareas a la hora de la ejecución 
de la obra, de tal manera que se volcaron todas las actividades a un Diagrama de Gantt, 
para facilitar el seguimiento de cada una de las acciones y plazos. Esto lo podemos ver 
en la imagen parcial de la Figura 3.4.2 que se anexa a continuación. 

 
 

Figura 3.4.2: Cronograma de obra 

 
Del análisis de tiempos y acciones, se pudo comprobar que, a la fecha de la evaluación 
realizada, el avance de obra era del 35,7% de acuerdo al cronograma ajustado por las 
partes. 
 
De los rubros de obra a construir, se concluyeron Ítems/actividades relacionados a 
tareas preliminares, demoliciones, movimiento de suelos y estructuras de hormigón. 
Es importante mencionar que se estaban desarrollando las tareas restantes, contando 
con un retraso reconocido a la fecha, de 70 días aproximadamente. Una de las 
justificaciones radica principalmente en los días de lluvia comprendidos a través de las 
planillas de registro de precipitaciones. Un modelo de estas, puede observarse en la 
Figura 3.4.3. 
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Figura 3.4.3: Planilla de precipitaciones 

 
3.5 CERTIFICACIONES 
 
La certificación es un acto mediante el cual se declara que se está construyendo o 
modificando una edificación en un terreno. 
 
Las certificaciones de obra son mediciones valoradas en base al presupuesto del 
proyecto. En ellas se incluyen las modificaciones que se vayan realizando en el 
transcurso de la obra. Su elaboración corre a cargo de la dirección técnica de la misma 
y acordada con las contratistas. 
En ellas, se detallan las mediciones que se han llevado a cabo desde que se iniciaron 
los trabajos y se sustrae del total, el importe de la certificación anterior. De este modo, 
la última certificación queda con su estricto coste. Por último, en las certificaciones de 
obra también se hace constar el avance de las obras con sus respectivos porcentajes y 
demás detalles pormenorizados. 
 
Una vez confeccionado el certificado, se realiza la facturación y se emite la Orden de 
Compra correspondiente para pago. 
 
El avance de obra a la fecha de este trabajo, permitió la realización de algunas 
certificaciones mensuales que fueron objeto de análisis, para determinar si dichos 
certificados se correspondían con lo actuado y si, además de esto, se mantenía un orden 
y organización en el archivo de esta información. 
De esta manera, se pudo comprobar que, en el legajo del proyecto, existen certificados 
que no corresponden al mismo y están incluidos como documentación de la PTE. 
Ejemplo de esto, son los certificados Nº7, N°8 y N°11 que corresponden al proyecto de 
un Edificio de Oficinas Administrativas. 
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También se pudo determinar que hay coincidencia entre cada uno de los certificados 
realizados, del N°1 al 6 y las facturas correspondientes y se encontró el faltante del 
certificado Nº7 y su complementario, encontrándose las facturas respectivas a dichos 
certificados. 
 
Otro de los aspectos que se pudieron verificar, es que faltan certificar Ítems que, si bien 
no están ejecutados al 100% de realización, como por ejemplo los Ítems 3.13 y 6.3, 
tienen un avance del 82,24% y del 25,00%, y aparecen sin certificación alguna. 
 
También se encontró que no hay concordancia entre el monto de las facturas de los 
certificados realizados a la fecha, teniendo en cuenta el Fondo de Garantía más el 
Anticipo Financiero, con el de la Orden de Compra librada para el pago. Resulta 
complejo con la información disponible, establecer la correlación entre las OC y las 
facturas. 
 
Otro de los aspectos a considerar es la observación realizada en el Ítem 1.1.3 
“Cumplimiento de Normas de Seguridad” ya que, al momento de la revisión, se había 
certificado el 20% del mismo con un avance de obra del 35,7%, y en una de las 
certificaciones, se computaba en un Ítem equivocado. 
 
Todas estas particularidades encontradas, sólo fueron observadas en el análisis de la 
información disponible y sin cotejar la misma con la ejecución en obra, tarea que se 
realizó durante el trabajo de campo y se expone en los apartados correspondientes. 
 
 
3.6 PLANILLA DE HALLAZGOS 
 
Para poder volcar todas las observaciones, particularidades que se presentan, 
incoherencias, errores, apuntes insuficientes e innecesarios encontrados, fue necesario 
elaborar la Planilla de Hallazgos. 
Esta herramienta, se utilizó para registrar todo lo apuntado en los ítems del Estudio de 
Proyecto y también para el registro de los Hallazgos en obra. 
Para eso fue necesario confeccionarla teniendo en cuenta lo que se iba a ir a observar 
a la obra propiamente dicha. 
 
 
3.6.1 Registros en Estudio de Proyecto 
 
A medida que se desarrollaba el análisis de la información del legajo de proyecto, fue 
necesario registrar los puntos de atención que se encontraban, y que fueron 
enumerados anteriormente en los ítems correspondientes; para eso se confeccionó la 
planilla que se muestra en la Figura 3.6.1. 
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Figura 3.6.1: Planilla de Hallazgos para Estudio de Proyecto 

 
Este modelo contaba con cada ítem analizado, la actividad propiamente dicha, el tipo 
de hallazgo (No Conformidad, Observación, Deficiencia administrativa, Otros Hallazgos) 
y los comentarios que explicaban o fundamentaban el registro. 
 
3.6.2 Ítems a revisar en obra 
 
La Evaluación de la Dirección Técnica, se realizó en un período de tiempo acotado, que 
no iba a permitir abarcar la totalidad de los rubros de obra, ya que algunos estaban 
ejecutados y otros se realizarían con posterioridad a la finalización de este trabajo. 
Por tal motivo, y utilizando el análisis de las cotizaciones del proyecto, se redujeron las 
tareas a evaluar, tomando como criterio, abarcar la mayor cantidad de ellas cuyo 
impacto económico sea significativo para dicho proyecto y que se realicen en el período 
de este estudio. 
 
Así, utilizando un Diagrama de Pareto, se pudo visualizar fácilmente en el gráfico de la 
Figura 3.6.2, cuales son estos ítems de mayor impacto. 
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Figura 3.6.2: Ítems de mayor impacto económico en el presupuesto total de la Obra 

 
Vemos que el rubro de Estructuras de Hormigón representa un 51% del monto total del 
contrato, seguido por los rubros de Movimiento de Suelo y Adicionales que representan 
un 16% y un 10%; la Obra Civil y las estructuras Metálicas con un 6,4% y las Tareas 
Preliminares alcanzan el 3%. 
 
Como resultado de esto, se pudieron seleccionar para este trabajo, los rubros de 

▪ Estructuras Hormigón (Rubro N°4) 
▪ Mov. de Suelos (Rubro N°3) 
▪ Tareas Preliminares (Rubro N°1) 

 
Luego, dentro de cada rubro de aquellos con mayor incidencia (N°4, N°3 y N°1), se 
aplicó nuevamente el Diagrama de Pareto y el criterio económico, para tomar de ellos, 
los Ítems más representativos, tal como lo muestran los gráficos de las Figuras 3.6.3, 
3.6.4 y 3.6.5 en las páginas siguientes. 
 

 
 

Figura 3.6.3: Ítems de mayor impacto económico, componentes del Rubro Estructuras de 
Hormigón 
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Figura 3.6.4: Ítems de mayor impacto económico, componentes del Rubro Movimiento de 
Suelos 

 

 
 
Figura 3.6.5: Ítems de mayor impacto económico, componentes del Rubro Tareas Preliminares 

 
Luego de este análisis, y en virtud del avance de obra (35,7%), muchos de los ítems 
comprendidos en esta categorización de “Prioritarios” por el análisis económico, no 
habían sido ejecutados al momento del trabajo de Campo, por lo tanto, se adoptó como 
criterio final, relevar todos los ítems ejecutados en obra hasta ese momento, que estén 
comprendidos dentro de los rubros mencionados anteriormente. 
 
En la siguiente Tabla 3.6.1, se listan aquellos ítems sujetos a ser relevados en la Obra. 
 



Evaluación de la Dirección Técnica, en la ejecución de un proyecto de obra 

López, César Alberto   43 
 

 
 

Tabla 3.6.1: Ítems a relevar en obra 

 
3.6.3 Planillas de Registro para Trabajo de Campo. Anexo Mediciones 
 
Una vez definidos los rubros, ítems y actividades a analizar en el trabajo de campo, se 
confeccionó el registro a utilizar en estas tareas. 
La Figura 3.6.6 muestra un modelo de la misma. 
 

 
Figura 3.6.6: Planilla de Hallazgos para Trabajo de Campo 



Evaluación de la Dirección Técnica, en la ejecución de un proyecto de obra 

López, César Alberto   44 
 

 
Para algunas de las actividades, fue necesario relevar información adicional específica, 
tales como medidas de anchos, profundidades, diámetros, etc. para poder comparar 
luego el cumplimiento o no de tal labor, razón por la cual se elaboró la planilla de 
Registro Anexo de Mediciones, que se puede apreciar en la Figura 3.6.7 siguiente. 
 
 
 

 
 

Figura 3.6.7: Planilla Registro Anexo de Mediciones 
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4. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
4.1 CONTROLES E INSPECCIONES GENERALES 
 
Durante esta etapa, se procedió a verificar en terreno, si cada una de las actividades 
que fueron objeto de estudio en gabinete, se ejecutaron conforme a lo estipulado y 
contratado, a fin de comprobar que se recibirán las obras en condiciones técnicas 
confiables y dentro del tiempo establecido. 
 
Se realizaron varias visitas de inspección para cotejar la ejecución de las obras, en 
compañía del Director Técnico de la misma y eventualmente, algún colaborador de dicha 
Área. 
 
En términos generales, se pudo constatar que el grado de avance del proyecto se 
encontraba de acuerdo al cronograma ajustado por las partes. 
Se comprobaron principalmente, las actividades ejecutadas dentro de los rubros que se 
evaluaron. 
Por ejemplo, en el rubro Tareas Preliminares, estaba el traslado de equipos a obra, 
instalación de obrador, replanteo, cerco perimetral, retiro de material de relleno y 
extracción de árboles. 
Para Movimiento de Suelos había ejecutadas excavaciones a máquina y/o manual, retiro 
de materiales excedentes, rampas de acceso, rellenos compactados y ensayos. 
En Estructuras de Hormigón, se analizó la ejecución de hormigón de limpieza, ejecución 
de losa de fondo y Tabiques de HºAº para MBBR, Sedimentador y Pozo Bombeo de 
Lodos, provisión y colocación de sellador de juntas y ensayos. 
 
Asimismo, también se observó que existían materiales acopiados para darle continuidad 
a la construcción del proyecto, algunos dentro de depósitos y otros a la intemperie.   
 
Después de realizar un levantamiento de las obras ejecutadas en el sitio, se procedió al 
análisis y evaluación de las cantidades de obras contratadas. 
 
Durante la actividad de campo, se verificó que el Proyecto se estaba ejecutando con 
aceptable nivel de calidad, no obstante, se observaron algunos aspectos a revertir, y 
que se encuentran indicados en la sección correspondiente. (Ver detalle en Sección 5.1 
“Recopilación de información. Funcionalidad y utilidad”). 
 
A continuación, se detallan las actividades ejecutadas dentro de los rubros que 
involucraron el estudio. 
 
 
4.1.1 Tareas preliminares de Obra 
 
Previo a comenzar con la ejecución de la obra propiamente dicha, y una vez que se 
estuvo presente en el terreno donde se emplazaron luego las construcciones, se 
debieron hacer una serie de trabajos preparatorios que consistieron en la construcción 
del obrador y demarcación del sector que comprendía la obra, teniendo en cuenta el 
espacio necesario para el acopio de materiales y equipos, el cual debía realizarse a pie 
de obra. Las Figuras 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.6 muestran la realización de estas 
actividades. 
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Figura 4.1.1: Obrador – Oficina 

  
 

Figura 4.1.2: Obrador – Herramientas y Equipos 

 

 
 

Figura 4.1.3: Demarcación de sector de Obra 
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Figura 4.1.4: Sector de acopio de materiales y equipos 

  
 

Figura 4.1.5: Sector de acopio de material 

 

 
 

Figura 4.1.6: Sector cubierto de acopio de material 
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Se observó el cierre de la obra con cerco perimetral. 
 
Este cerco, reunía las características para ser estable y duradero en el transcurso de la 
construcción y estaba de acuerdo con el diseño aprobado, empleando materiales 
plásticos (rejilla de PVC de 1,00m de altura), separado 0,30m del piso, y con altura total 
de 1,30m. Tenía puntales de madera de 2”x2” cada 3,00 m como puede observarse en 
las Figuras 4.1.7, 4.1.8 y 4.1.9. 
 

   
 

       Figura 4.1.7: Cerco de obra tipo rejilla                     Figura 4.1.8: Cerco de obra tipo rejilla 

 

  
 

Figura 4.1.9: Cerco de sector oeste en mal estado de conservación 

 
También se pudo observar la colocación de señales visibles de precaución distribuidas 
por diferentes sectores de la obra, como lo señala la Figura 4.1.10. 
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Figura 4.1.10: Colocación de señales visibles de precaución 

 
Se limpió y emparejó como lo muestra la Figura 4.1.11, el terreno que ocuparía la 
construcción para poder realizar las tareas con mayor comodidad, sin entorpecer el 
desarrollo de la obra. 
 

 
 

Figura 4.1.11: Limpieza y nivelación del terreno 

 
Se ejecutó el canal de desagüe provisorio, con pendiente suficiente para garantizar el 
drenaje del agua fuera de la zona de obra y también la construcción de zanjas y el uso 
de equipos necesarios para el desagote de los puntos más bajos de la obra, para evitar 
acumulaciones de agua. En la Figura 4.1.12 se aprecia este trabajo. 
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 Figura 4.1.12: Construcción de zanjas y canal de desagüe 

 
En este Ítem, se realizó un relevamiento de los equipos presentes en obra para 
determinar si estaban acordes a las necesidades del momento, destacándose la 
presencia de camiones volcadores, camiones con bateas, miniexcavadoras/cargadoras, 
retroexcavadoras, palas frontales y una serie de equipos manuales tales como 
hormigoneras, martillos eléctricos, bombas de agua para desagote, instrumental 
topográfico, pulidoras, etc. 
No se determinaron faltantes en este aspecto, que fueran necesarios cubrir con mayor 
cantidad o mejores características técnicas de estos equipos u otros similares. 
  
 
4.1.2 Normas de Seguridad 
 
Se pudo constatar la Aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad, en los aspectos 
generales de la misma, en cuanto a los Elementos de protección personal (cascos, 
protección auditiva y de ojos, guantes, zapatos de seguridad, cinturones y delantales), 
y seguros para cada uno de los operarios. 
En las figuras 4.1.13 y 4.1.14 siguientes, se aprecian las medidas de seguridad 
adoptadas con los EPP como cascos y cabos de vida. 
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Figura 4.1.13: Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) 

 
 
 

 
 

Figura 4.1.14: Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) 
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No se pudo establecer si se realizó el Programa de Prevención, con capacitación del 
personal y el control para el cumplimiento de dicho Programa, ya que no se encontraron 
registros del mismo. 
Misma situación constatamos con la ejecución de la Ronda de Seguridad diaria, para 
verificar las tareas a realizar en el día y las medidas de seguridad correspondientes. 
Con respecto a máquinas y herramientas eléctricas, se exigía conexión de descarga a 
tierra con tablero de obra, lo que se pudo constatar in situ en el predio de trabajo. 
La PREVENCIÓN DE ACCIDENTES era responsabilidad directa y exclusiva de la 
empresa, por lo que se debía adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a 
asegurar la prevención de estos y estaba obligada a mantener el orden y la limpieza en 
todo momento en las áreas de obrador y obra, para contribuir a dicha prevención. Esto 
se advierte parcialmente en las Figuras 4.1.15 y 4.1.16. 
 

  
 

Figura 4.1.15: Orden en pañol y comedor para Prevención de accidentes 

 

 

 
Figura 4.1.16: Prevención de accidentes a través del orden y limpieza en obra 
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4.1.3 Limpieza y replanteo, excavaciones, rellenos de terreno y compactación 
 
En la presente sección, se realiza una descripción de todas las tareas ejecutadas con 
respecto al Movimiento de Suelos de la Obra, y más específicamente, con las 
Excavaciones y los Rellenos de terreno. 
 
Primeramente, se ejecutó el desmalezamiento, destronque y limpieza del terreno dentro 
de los límites de la superficie destinada a la ejecución de las obras, atendiendo 
particularmente a preservar los árboles en los sectores no intervenidos para la 
construcción. Se retiraron algunas especies de árboles como muestran las Figuras 
4.1.17 y 4.1.18, y otros se trasplantaron a lugares más alejados. 
 

 
 

Figura 4.1.17: Desmalezamiento y destronque 

 
Figura 4.1.18: Desmalezamiento y destronque 
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La remoción de la cobertura vegetal se realizó hasta una profundidad para garantizar la 
eliminación de todo indicio de este material. El suelo vegetal apto para utilizar como 
recubrimiento, se acopió en un lugar adecuado dentro del predio de la obra, para su 
posterior utilización.  
 

 
 

 Figura 4.1.18 bis: Eliminación de manto vegetal 

 
El material de residuo se entregó en depósitos municipales o enterramientos habilitados 
para su tratamiento, pero se observaron faltantes de remitos de transporte no 
asegurando la ejecución efectiva de este punto. 
 
Replanteo 
 
Se verificó que estaba materializado el punto fijo de referencia altimétrica exterior al 
edificio, y que se mantuvo inamovible durante el tiempo de realización de los trabajos. 
Este punto que se ve en la Figura 4.1.19, se dejó plasmado sobre el cerco perimetral y 
correspondió a la cota 527,860.  
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Figura 4.1.19: Punto fijo altimétrico exterior 

 

 
 

Figura 4.1.20: Punto fijo altimétrico exterior 

 
A partir de él, se materializaron nuevos puntos fijos dentro del sector de obra para 
replantear cada una de las excavaciones, lo que vemos en la Figura 4.1.21. 
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Figura 4.1.21: Puntos fijos altimétricos dentro del sector de obra 

 
Siguiendo las referencias de los planos y previo a la iniciación de las excavaciones y al 
trazado de las obras, se ejecutó el replanteo para asegurar la exactitud de los trabajos. 
Se utilizaron ejes principales fuera de obra y ejes auxiliares para cada una de las 
estructuras a construir. 
La dirección de coordenadas “Y-Y” (norte-sur) coincidió con el cerco perimetral y la “X-
X” (este-oeste), se trazó perpendicular a la anterior, materializando la progresiva 0,00 
mts sobre el cordón del cerco como lo muestran las Figuras 4.1.22 y 4.1.23 
 

 
 

Figura 4.1.22: Replanteo de cámaras B.A.-MBBR-D. y Digestor 
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Figura 4.1.23: Replanteo de cámaras B.A.-MBBR-D. y Digestor 

 
Planimétricamente se marcaron las excavaciones dentro de una tolerancia de +/-1 cm y 
altimétricamente, hasta las cotas indicadas en los planos +/-1 cm. 
 
Excavaciones de Terreno 
 
Posterior al replanteo, llegó la hora de ejecutar las excavaciones y terraplenes 
pertinentes, para poder concretar la realización de las construcciones. 
 
Se trabajó de manera unificada en una excavación general en primera etapa, y luego, 
para lograr los niveles óptimos de las distintas unidades componentes de la obra y que 
son necesarias realizar para llegar a la cota de terreno final del proyecto, se hicieron 
excavaciones particulares para cada una. 
 
En las Figuras 4.1.24, podemos observar que, mediante el empleo de una 
retroexcavadora y pala cargadora frontal, se ejecutó la excavación general. 
 

  
 

Figura 4.1.24: Excavación unificada de cámaras B.A.-MBBR-D. y Digestor 
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Figura 4.1.25: Excavación unificada de cámaras B.A.-MBBR-D. y Digestor 

 
Una vez que la excavación gruesa alcanzó un avance del 90%, se dio inicio a la 
excavación fina, al perfilando de taludes y se fue aproximando a la cota de asiento de 
material de reemplazo. Para esto, se utilizó una miniexcavadora que apoyaba el trabajo 
de la retroexcavadora. 
Se colocó Nylon 200μ en el talud sur, en un 100%, y del lado norte, de manera parcial 
para la protección contra la acción erosiva del agua de lluvia. 
 

  
 

Figura 4.1.26: Excavación fina y perfilado de taludes 
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Figura 4.1.27: Colocación de Nylon 200μ en taludes norte y sur 

 

   
 

Figura 4.1.28: Excavación final de rampa de acceso y sedimentador 

 
Luego, se ajustaron los valores de cotas hasta alcanzar los de proyecto, agregando o 
eliminado material, según corresponda. Una vez alcanzada la cota de proyecto, se 
realizó el escarificado y compactado de fondo de excavación al 95% Proctor T99 y se 
colocó Geotextil en los sectores intervenidos. 
 
Fue posible verificar el volumen de excavación midiendo las longitudes y anchos de la 
misma, y mediante la nivelación de terreno natural y fondo de la estructura, se obtuvo la 
diferencia de cota para computar dicho volumen. 
Así para MBBR+BA+D, se verificó un ancho de 13,80 mts, longitud de 35,50 mts y un 
nivel de 5,48 mts (Nivel A:526,565- Nivel B:521,085) y para Sedimentador, las medidas 
fueron 13,80 mts de ancho, 9,47 mts de longitud y la altura de 6,25 mts (Nivel A:526,40- 
Nivel B:520,15). 
Con estos datos, se computó el volumen de excavación. 
 
No fue posible verificar en obra la realización de un enripiado, por el grado de avance 
de la misma. 
 
Rellenos de terreno 
 
Finalizadas las excavaciones, fue necesario cubrir los sectores de las futuras 
estructuras, con suelo seleccionado hasta los niveles establecidos en los planos.  
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También se realizó el relleno de las excavaciones excedentes que fueron necesarias 
para ejecutar las obras, hasta el nivel del terreno natural. 
 
Se prorratearon las sobre excavaciones realizadas para ejecutar las estructuras, 
terraplenes, taludes internos y el relleno entre la excavación y la estructura, con suelo 
seleccionado. 
 
Fue necesario ejecutar una Sub Rasante de suelo-cal con la compactación y el 
estabilizado químico adecuados, para alcanzar la capacidad soporte requerida. Se 
utilizó un mejoramiento con destape de cantera, de 1 metro de espesor sobre dicha Sub 
Rasante, obtenida mediante la colocación de capas de relleno de 20 cm de espesor 
cada una tal como podemos apreciar en las Figuras 4.1.28 
 

 
 

Figura 4.1.29: En Cámara B.A.-MBBR-D. relleno con destape granular 

 

  
 
Figura 4.1.30: En Cámara B.A.-MBBR-D.: colocación de Geotextil y relleno con destape granular 
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Figura 4.1.31: En Sedimentador: relleno con destape granular 

 
Compactación 
 
Se trabajó con un vibro compactador autopropulsado de doble tambor, de 4500 kg. 
 
Para lograr una compactación adecuada, fue necesario controlar permanentemente los 
niveles de humedad del suelo.  
 
En las Figuras 4.1.32, 4.1.33 y 4.1.34 se observa el trabajo de compactación en cada 
una de las unidades componentes de la obra. 
 

  
 

Figura 4.1.32: Compactación en B.A.-MBBR-D 
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Figura 4.1.33: Compactación en B.A.-MBBR-D 

 

 
 

Figura 4.1.34: Compactado de sedimentador 

 
 
4.1.4 Instrumental, maquinaria y equipos. Ensayos de suelos. 
 
Para asegurar la calidad de los trabajos, es necesario contar con el equipamiento 
adecuado, razón por la cual, este punto fue abordado y revisado también en la 
evaluación en campo. 
 
Se pudo determinar que, para el replanteo, la señalización de los puntos fijos y las cotas 
se utilizó un nivel óptico con la correspondiente mira, jalones y trípode. Las cintas 
métricas, odómetro y distanciómetro también estaban presentes para el cómputo 
métrico y demás tareas. 
 
En cuanto a la maquinaria, se usaron acorde a cada tarea. 
Como ejemplo, podemos citar que para las grandes excavaciones se contó con una 
retroexcavadora y los camiones con bateas en cantidad adecuada para la extracción del 
material. 
 
Las minicargadoras y cargadoras frontales, también se usaron a la hora de las tareas 
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de excavación fina y perfilado de taludes, para finalizar con el compactador a rodillo 
cada una de las capas de relleno, y también la subrasante.  
 
Ensayos 
 
Con suficiente antelación respecto a la realización de los trabajos, se ejecutó el ensayo 
Proctor al suelo natural, y a los distintos tipos de rellenos, para determinar los 
porcentajes de compactación y grados de humedad de las capas de relleno a ejecutar, 
mostrándose los mismos en la Figura 4.1.35 que se observa debajo. 
El material se ensayó además, para conocer Granulometría, Límites de Atterberg e 
Identificación. 
 

 
 

Figura 4.1.35: Ensayos Proctor de referencia 

 
Luego de los trabajos de excavaciones, fueron necesarios ejecutar los rellenos que se 
compactaron para poder asentar las estructuras. Se utilizó un mejoramiento con destape 
de cantera, de 1 metro de espesor, obtenida mediante la colocación de capas de relleno 
de 20 cm de espesor cada una y aplicadas sobre la Sub Rasante. 
 
Para aprobar estos suelos de apoyo y asegurar que se haya alcanzado la capacidad 
soporte requerida, se realizaron en obra los ensayos de control de densidad de campo 
por cono de arena (ASTM-D1556-64) en cada capa de material colocado, para 
compararlos a los resultados obtenidos con el Ensayo Proctor de Referencia. 
A modo de ejemplo, algunos resultados de estos ensayos pueden observarse en las 
Figura 4.1.36 y 4.1.37 a continuación. 
 

 
Figura 4.1.36: Planilla de ensayo de suelo 
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Figura 4.1.37: Planilla de ensayo de suelo 

 
Para cada sector de obra (MBBR, Sedimentador, etc.), se realizó un croquis con la 
configuración usada para establecer el lugar donde se realizarían los ensayos de cada 
capa y de esa manera, establecer con los resultados a la vista, qué trabajo y en qué 
lugar debía realizarse para corregir los desvíos. Un modelo de estos croquis se aprecia 
en la Figura 4.1.38 a continuación. 
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Figura 4.1.38: Planilla con croquis de ensayos de suelo 
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Luego de analizar las planillas de resultados, y teniendo en cuenta que de la totalidad 
de los ensayos correspondientes a una capa, se admitía que sólo uno de ellos presente 
valores inferiores al exigido, y que la diferencia no debía superar el 5% de la densidad 
seca, se levantó este punto como una no conformidad ya que se observaron ensayos 
sin alcanzar los porcentajes de compactación requeridos y también se observó la falta 
de los resultados de los nuevos ensayos, realizados en los sectores con deficiencias en 
ensayos anteriores. 
 
Por ejemplo, en la planilla de la Figura 4.1.38 que se anexó en la página anterior, vemos 
que en el sector dos, se realizaron tres ensayos y uno de ellos da como resultado 93% 
de compactación, por lo que se debía escarificar la capa correspondiente y reconstituir 
la misma, en cambio la dirección de obra lo dio por aprobado. 
 
Algunas imágenes de los ensayos se observan en la Figura 4.1.39. 
 

   
 

   
 

Figura 4.1.39: Ejecución de ensayos 

 
 
4.1.5 Ejecución de Obras de Estructuras de Hormigón Armado 
 
Se analizaron en esta sección, las estructuras de H°A° que se fueron ejecutando en la 
obra durante el período de estudio. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de este trabajo no es hacer una descripción detallada 
de los procesos constructivos, sino reflejar el nivel de ejecución comparando 
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principalmente que lo construido refleje exactamente los planos, y hacer las 
observaciones en caso que esto no ocurriese, se tomaron en cuenta las siguientes 
estructuras para analizar: 
 

▪ Cámaras MBBR, BARROS ACTIVADOS Y DIGESTOR 
▪ SEDIMENTADOR y POZO DE BOMBEO 

 
Las próximas imágenes que se observan desde la Figura 4.1.40 hasta la 4.1.48, se 
refieren a los procesos de hormigonado en la cámara de reactores y sedimentador. 
 

 
 

Figura 4.1.40: Hormigón de Limpieza, armadura y encofrado para hormigonar solera y 
arranque de tabique de Cámara de Reactores 

 

 
 

Figura 4.1.41: Hormigón en solera y arranque de tabique de Cámara de Reactores 
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Figura 4.1.42: Encofrado EFCO para tabiques de Cámara de Reactores. Primera etapa. 

 

  
 

Figura 4.1.43: Hormigonado de tabiques de Cámara de Reactores, hasta los 2.40 m de altura 

 

  
 

Figura 4.1.44: Hormigonado de tabiques de Cámara de Reactores, hasta altura final 
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Figura 4.1.45: Armadura de pasarelas de Cámara de Reactores 

 

  
 

Figura 4.1.46: Hormigonado parte inferior de Sedimentador  

 

  
 

Figura 4.1.47: Hormigonado tabiques de Sedimentador 
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Figura 4.1.48: Hormigonado última etapa tabiques de Sedimentador y columna central 

 
Los materiales empleados comprendieron hormigón simple, tipo H-8, H-17 y H-21 y 
acero ADN-420 para las armaduras.  
 
A pesar de que hay distintos tipos de estructuras en H°A°, siempre existen 
consideraciones generales que se deben tener en cuenta al evaluar los trabajos con 
este tipo de material. Algunas de ellas son: 

▪ Doblado de barras de acero para las armaduras 
▪ Armado de los elementos estructurales 
▪ Armado del encofrado 
▪ Elaboración del Hormigón y transporte a obra (H. Elaborado) 
▪ Transporte dentro de la obra, colocación y densificación 
▪ Curado y desencofrado 

 
Con el análisis de las estructuras realizado en gabinete, y con aspectos bien definidos 
que se iban a cotejar en la obra, se revisaron los encofrados, las condiciones de 
hormigonado, la maquinaria y equipos al momento de hormigonar, los certificados de 
fabricación de los materiales empleados tanto para el hormigón como para armaduras 
y sus condiciones de acopio. En cuanto a las barras de acero que constituyen las 
armaduras de las estructuras de hormigón armado se revisaron las longitudes de anclaje 
y empalme, diámetro de mandril de doblado de ganchos o curvas, para que se respeten 
los mínimos y separaciones. 
Otros aspectos que se tuvieron en cuenta fueron los resultados de los ensayos tanto del 
hormigón fresco como del endurecido, revisándose el asentamiento, contenido de aire 
y temperatura en el húmedo, y resistencia a compresión para el endurecido. 
 
Los Ítems donde se pudieron relevar algunas anomalías fueron en la ejecución de los 
Tabiques de HºAº de MMBR, con espesor promedio de 38cm y Hormigón H-21 y Acero 
ADN-420, ya que se observó que la separación de las barras de acero de los tabiques 

N°1, tanto Norte como Sur era de 1 16 c/18 cm, siendo el requerimiento de 1 16 c/15, 
lo que se comprobó antes de hormigonar como muestran las Figuras 4.1.49  y 4.1.50. 
Además, se presentaba en el tabique N°1 Norte, un volumen de hormigón con 
segregaciones. 
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Figura 4.1.49: Separación excesiva de armaduras 

 

 
 

Figura 4.1.50: Separación excesiva de armaduras 

 
También en la ejecución de la Losa Fondo de HºAº del sedimentador, se verificó que el 
espesor en los planos debía ser de e:25cm y lo encontrado in situ alcanzaba los 22 cm. 
Otro elemento donde se verificó un desvío fue en el Pozo de Bombeo ya que las 
dimensiones de los tabiques que deberían tener 18 cm, excedían las establecidas en 
los planos al alcanzar los 25 cm. 
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Relacionado al Hormigón Armado mencionamos que las barras de acero se encontraron 
almacenadas a la intemperie, sin disponer para el acopio, de un sector donde el material 
no tome contacto con el suelo. 
 
En lo que se refiere a los ensayos del H°, se realizó correctamente el registro de cada 
uno de los arribos de camiones, con sus volúmenes, asentamiento, ubicación del 
hormigón colado, número de probeta, horarios de inicio y fin de descarga tal como 
muestra la planilla que se adjunta en la Figura 4.1.51 
 

 
 

Figura 4.1.51: Planilla de Hormigón 

 
Pero, si bien se encontraron las planillas con los resultados de estos ensayos, y se 
observó que la confección y almacenamiento de las probetas en un primer momento 
eran los apropiados como lo muestra la Figura 4.1.52, ya que existía el espacio 
necesario para el acopio de las muestras (probetas) y para controlar su curado, el mismo 
no se realizaba de manera correcta, no pudiendo garantizar así, la confiabilidad de estos 
resultados tal como se puede observar en la Figura 4.1.53. 
 

  
Figura 4.1.52: Confección y almacenamiento de las probetas 
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Figura 4.1.53: Acopio y control de curado de probetas de H° 

 
 
4.1.6 Cronogramas de avance de Obra, cómputos métricos y certificaciones 
 
Vamos a hacer referencia a estos puntos ya que son de extrema importancia y se han 
observado algunas deficiencias a tener en cuenta. 
 
Con respecto a los aspectos relacionados con los tiempos insumidos en la ejecución de 
la obra, teníamos para la Obra Civil un Plazo oficial de 240 días, con fecha de inicio el 
01/01/2017 y fecha de finalización prevista el 28/08/2017. 
Al darse comienzo a la obra, se encontraron en las primeras demoliciones y 
excavaciones, estructuras que no se habían relevado con anterioridad y por ende no se 
contaba con la documentación certera acerca de las mismas, y otras instalaciones 
existentes las cuales eran sumamente necesarias debido a que en la zona en que se 
iba a implantar la edificación, estas cañerías continuarían funcionando. Ante la 
problemática se tuvieron que realizar excavaciones de forma manual a modo de sondear 
la zona, lo cual produjo un atraso de 23 días. 
La otra cuestión que impactó de forma considerable en los plazos de obra, como ya se 
expresó en el apartado 3.4, estuvo relacionada con la cuestión climática por las 
abundantes lluvias registradas durante los primeros meses del año. 
Los días que efectivamente llovió en esos primeros meses de la obra fueron 36. 
Entonces si sumamos los 23 días de retraso debido a las demoliciones no previstas y 
los 36 correspondientes a las lluvias, y teniendo en cuenta que algunos días posteriores 
a los de lluvia no se pudo trabajar, se llega al atraso de los 70 días que se nombraban 
en aquel apartado, como justificados de retraso de obra. 
Los cronogramas con sus diagramas de Gantt, debían ser actualizados planificando las 
nuevas fechas para cada una de las tareas, y esa actividad no se llevó a cabo hasta 
nuestro relevamiento. 
 
Otro de los temas relevantes en la obra son los cómputos métricos. Para poder realizar 
un cómputo correcto y así certificar lo que corresponde, hace falta tener una claridad y 
precisión acerca de cómo se fueron ejecutando las obras, ya que muchas de ellas 
quedan ocultas y si no existió un registro adecuado, se hace imposible la constatación 
de dicho cómputo. 
Esta ha sido una labor muy bien ejecutada en lo que a registros se refiere, anexando a 
los planos, planillas como las que pueden verse en la Figura 4.1.54, 4.1.55 y 4.1.56, 
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donde existe un detalle de la actividad realizada y computada para evitar confusiones al 
momento de la certificación. 
 

 
 

Figura 4.1.54: Planilla anexa de cómputo métrico para H° de limpieza Cámaras 

 

 
 

Figura 4.1.55: Planilla anexa de cómputo métrico para H° limpieza Sedimentador 
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Figura 4.1.56: Planilla anexa de cómputo métrico para Cámara de Reactores 

 
Para poder evaluar estos cómputos y controlar la precisión de los mismos, se 
implementaron las planillas de mediciones en obra, tal como se expuso en el punto 3.6.3 
de este trabajo. 
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Con toda esta información relevada, se comenzó a evaluar el proceso de certificación, 
revisando en cada uno de los certificados, los ítems ejecutados y todos los certificados. 
Comprobar la exactitud y veracidad de las certificaciones, desarrolladas durante la 
ejecución del Proyecto, así como la respectiva documentación de respaldo, es clave. 
Para alcanzar este objetivo, se desarrolló en el trabajo de campo, el relevamiento de las 
tareas realizadas en obra y la revisión de los métodos constructivos según el diseño, 
para detectar anomalías y/o desvíos en las obras auditadas, tanto en recursos 
económicos como en especificaciones de obra.  
Así, se pudo comprobar algunas deficiencias en este sentido tales como la no 
certificación de los Ítems 3.13 y el 6.3, que tienen un avance del 82,24% y del 25,00%, 
y aparecen sin certificación alguna, como se expuso en el apartado 3.5 
También se encontró que el Ítem 4.1 (Pozo bombeo) aparece certificado, pero al 
momento de nuestro trabajo de campo, no había sido ejecutado aún el Ítem. 
También se constató que, dentro de un Ítem de ejecución de cajas eléctricas, apareció 
certificada la construcción de una cámara séptica para baños de un puesto de control. 
Todo esto se relevó y documentó como correspondía en las planillas de registro de 
incumplimientos (Ver en apartado 3.6.1, Figura 3.6.6 y 3.6.7: Registro No 
conformidades/Observaciones/Deficiencias (Modelo) - Registro Anexo de Mediciones 
(Modelo)). 
De ellas desarrollaremos los resultados en el siguiente apartado 
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5. INFORME DE HALLAZGOS 
 
 
5.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. FUNCIONALIDAD Y UTILIDAD 
 
Una vez confeccionadas y completadas las Planillas de Hallazgos tanto en Gabinete 
como en Obra, fue necesario ordenar, procesar y calificar toda esta información 
disponible. 
 
Es aquí donde aparece este informe que agrupa todo lo relevado y detalla cada hallazgo. 
Para tener una comprensión acabada de cada uno de estos hallazgos, al describirlos se 
hace referencia a la irregularidad propiamente dicha, y al Ítem que origina esta revisión. 
Esta recopilación, nos permite contar con todas las particularidades relevadas en un 
solo lugar, evitando la necesidad de numerosas planillas que por un lado hacen 
engorroso la ubicación de la información y por otro, no se encuentran en buen estado 
por la manipulación sufrida en obra. 
 
Tenemos tres categorías de ítems; la categoría “A” que se refiere a trabajos y 
actividades Administrativas, la “B” que hace referencia a cuestiones relacionadas a la 
Calidad y los “numerados” que son los rubros con sus ítems como se describen en el 
contrato. 
 
De esta manera, tenemos el informe de la página siguiente presentado en las Tablas 
5.1.1 y 5.1.2. 
  

Hallazgos: Revisión en Gabinete 

A.1 Archivo de Pliego G. de Condiciones y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 
- No se garantiza contar con la totalidad de los Documentos integrantes del 
Contrato, por las siguientes evidencias: Se presenta desorden de planillas de 
cotización por proveedor en Estructuras Metálicas 
La planilla de cotización de Movimiento de Suelos, no coincide con la Orden de 
Compra 
Se expresa la planilla de cotización en diferentes monedas ($ y U$S) dificultando 
poder compararlas entre proveedores y con el presupuesto 
No se encuentra planilla de cotización de Estructuras Metálicas definitiva (lo 
contratado) 
No se encuentra Planillas de cotización de Movimiento de Suelo definitiva (lo 
contratado). 
 

A.2 Documentación gráfica: Planos  
No se garantiza contar con la totalidad de la información actualizada, por la siguiente 
evidencia: Falta plano Nº066 versión A, con fecha 10/03/2017, según lo establece el 
punto 9.1 del PCG. 

A.6 Reunión en Obra: Frecuencia de realización, temas tratados. Actividades 
diarias/semanales/mensuales planificadas. Comparación con lo proyectado 
No se evidencia la realización de la Ronda de Seguridad, según lo establece el punto 
2.1.2.1 del PCG y su registro en la “Planilla de actividades diarias”. 

Tabla 5.1.1: Tabla de Hallazgos de Revisión en Gabinete 
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A.7 No se asegura mantener completo y actualizado el Legajo del Proyecto de referencia, 
por las siguientes evidencias: Ausencia del Certificado Nº4, que no está formando 
parte integrante del Legajo 
No están archivadas las facturas correspondientes a los Certificados Nº2, Nº3 y Nº4 

A.9 Libro de obra: Orden de Servicios (OS) digital o manual. En Informe Técnico Nº24, se 
redacta OS Nº14 por “Trabajo en altura-Anomalías preventivas”.  
Se evidencia Órdenes de Servicio, confeccionadas manualmente, sin las firmas 
correspondientes de la Contratista según lo establece el punto 3.2 del PCG.  

A.10 Informes Técnicos (IT): último vigente y precedentes. 
Faltan informes semanales (semanas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18) 
Se evidencia la ausencia de los IT de las semanas 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 18. 

A.11 Fotografías: faltantes semanas 15 a 19, 24 al 26 
Se evidencia que no están disponibles los registros fotográficos correspondientes a 
las semanas 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 y 26. 

B.1 Certificados de recepción de material de limpieza/excavación excedente. 
Se evidencia ausencia de certificados/permisos por Desmalezamiento y Limpieza del 
Terreno según lo establece el punto 2.1.1 del PPET y por Depósito de los Materiales 
Extraídos de las Excavaciones según lo establece el punto 2.4.8 del PPET. Esta 
observación se releva para los Ítems 3.2.1, 3.5.1 y 3.11.1 que componen el Rubro 3 
(Movimiento de Suelos) de la planilla de Cotización. 

B.2 Certificados de recepción de material de demolición excedente. 
Se evidencia ausencia de certificados/permisos por Depósito de los Materiales 
Excedentes de Obra según lo establece el punto 3 del PPET. Esta observación, se 
releva para cada uno de los Ítems, que componen el Rubro 2 (Demoliciones) de la 
planilla de Cotización. 

B.3 Materiales: Certificados de fabricación de Aceros que llegan a la obra. Aprobación de 
la Inspección, de acopio de materiales (áridos finos y gruesos). 
Se evidencia que el material “Acero para Armaduras” fue recibido con las Etiquetas 
de Fabricación, pero no se constatan los Certificados de Fabricación (dos copias en 
cada caso), según lo establece el punto 4.2.1 del PPET 

 

Tabla 5.1.1: Tabla de Hallazgos de Revisión en Gabinete (continuación) 

  

Hallazgos: Revisión en Campo 

1.1.2 Provisión y colocación Cerco Perimetral en sector de trabajo. Replanteo de zona a 
intervenir. 
No se asegura estabilidad y durabilidad del cerco perimetral, como establece el 
punto 1.10 de PPET, ya que presenta en la cara oeste, un amplio sector (20 mts. 
aproximadamente) donde la tela cubre cerco, se encuentra deteriorada y sin la 
sujeción adecuada. 
Ver Imagen Nº 1 en Sección ANEXOS 

 

Tabla 5.1.2: Tabla de Hallazgos de Revisión en Campo 
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1.1.3 Cumplimiento de Normas de Seguridad e Higiene de la Empresa.                                                                               
Mostrar método de cálculo de % de ejecución de este Ítem, para Certificación. 
No se asegura que la certificación de este Ítem, que corresponde realizarse un 20% 
en el Certificado Nº1 y un 8% en los diez Certificados siguientes de manera 
consecutiva, se realice correctamente; ya que se evidencia en Certificado Nº4 un 0% 
de certificación en el ítem. La Dirección de Obra manifiesta que por error se incluyó 
en Certificado Nº4, el 8% en el Ítem 1.1.1, que será descontado en Certificado Nº5. 

1.2.2 Ejecución de ensayos de densidad por método de Equivalente de Arena. A ejecutar 
para aprobación de cada capa compactada, de acuerdo a Indicaciones de la 
Inspección. 
No se asegura, según requerimientos de los puntos 2.3, 2.5 y 2.6 de PPET, alcanzar la 
densidad mínima necesaria como un porcentaje de la densidad normal, en los suelos 
aportados y mejorados que se han utilizado (Ej.: Relleno Tipo 1 –suelo “destape” 
granular-compactado al 95% del ensayo Proctor T-180 en capas de 20 cm de espesor 
máximo) ya que se evidencian resultados de ensayos que están por debajo de este 
porcentaje requerido.   Ver Planilla Nº 1, Nº 2 y Nº3 en Sección ANEXOS 

3.2.2 Relleno tipo 1: Relleno compactado con suelo-cemento (cemento al 7% en peso), 
compactado al 98% del valor de ensayo Proctor T99, en capas de 20cm de espesor 
máximo. (Ver modificación Plano 7). Explicar método para verificar compactado de 
suelo. 
No se asegura, según requerimientos de los puntos 2.3, 2.5 y 2.6 de PPET, alcanzar la 
densidad mínima necesaria como un porcentaje de la densidad normal, en los suelos 
aportados y mejorados que se han utilizado (Ej.: Relleno Tipo 1 –suelo “destape” 
granular-compactado al 95% del ensayo Proctor T-180 en capas de 20 cm de espesor 
máximo) ya que se evidencian resultados de ensayos que están por debajo de este 
porcentaje requerido. – Ver Planilla Nº 1, Nº 2 y Nº3 en Sección ANEXOS 

4.1.1 Provisión y colocación de Mortero Impermeabilizante Cementicio Sika Monotop-107 
en losas de fondo y tabiques. Especificaciones según indicación fabricante, aplicado 
con llana 1 capa. 
No se asegura la correcta certificación del Ítem, ya que se evidencia en el “Pozo de 
Bombeo de recepción PB2” que el Mortero Cementicio Sika Monotop-107 no ha sido 
aplicado. 

4.2.3 Ejecución Tabiques de HºAº, espesor promedio 38cm. Hormigón H-21 y Acero ADN-
420 (cuantía: 100kg/m3). Prever vanos en tabiques. Ensayos: Constancias de 
volúmenes y ubicación de Hº que representa cada muestra. Constancia de 
Laboratorio de Fabricante, Contratista e Insp. Téc. 
No se asegura la correcta ejecución de los Tabiques de HºAº, por la siguiente 
evidencia: en el elemento tabique T1, en la posición 9 de armadura, la Aº vertical 
exterior presenta separación de 18 cm. en el T1-Norte y de 16 cm. en el T1-Sur. 
Siendo la especificada en el Plano P 012-B, una separación de 15 cm. 
Ver Planilla Anexo Mediciones de Aceros en Sección ANEXOS  

4.5.2 Ejecución Losa Fondo de Sedimentador HºAº (e: 25cm) hormigón H-21MPa y Acero 
ADN-420 (cuantía: 90kg/m3).  
No se asegura la correcta ejecución de la Losa de Fondo de Sedimentador por la 
siguiente evidencia: el espesor debe ser de 0,25 m. según Plano P 037-B y se ha 
obtenido por diferencia de niveles medidos con nivel óptico, un espesor de 0,22 m. 
Ver Planilla Registro No Conformidades/Observaciones/Deficiencias Página 3 en 
Sección ANEXOS 

Tabla 5.1.2: Tabla de Hallazgos de Revisión en Campo (continuación) 
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4.6.2 Ejecución Losa de Fondo de HºAº, espesor 15cm. Hormigón H-21 y Acero ADN-420 
(cuantía: 90kg/m3). 
Para el caso de Pozo de Bombeo de Lodos (PBL), no se relevó el espesor de losa de 
fondo. No se asegura la correcta ejecución del elemento PBL por las siguientes 
evidencias: las dimensiones de los muros laterales según Plano P 041-B son de 2,06 
m. por 1,86 m. con un espesor de tabiques de 0,18 m. y las dimensiones medidas en 
la obra son de 1,95 m. por 1,95 m. y espesor de 0,20 m. Ver Planilla Registro No 
Conformidades/Observaciones/Deficiencias Página 4 en Sección ANEXOS 

9.5 Ejecución de cámaras eléctricas de HºAº 1,00x1,00x1,00 (exterior). Espesor de 
tabiques: 0,12m. Incluye tapas metálicas, excavación y relleno. 
No se asegura la correcta certificación de este Ítem, ya que se evidencia que el Ítem 
“Cámaras eléctricas …”, (10 unidades) no se ha ejecutado, y en Certificado Nº2, se 
hacen constar 1,45 unidades del mismo. Según detalla la Inspección Técnica de la 
Obra, la certificación hace referencia a la realización de “Cámara séptica de baños 
camioneros”. 

B.4 Terminaciones, prolijidad, calidad final de los trabajos. 
En esta Observación se agrupan las siguientes evidencias: 
-No se asegura el correcto almacenamiento de las probetas de Hº (según Norma 
IRAM 1524 y Norma Iram 1534), tal como lo establece el requerimiento 4.2.3 del 
PPET 
-No se asegura el cumplimiento del punto 1.12 y del 4.2.1 del PPET, ya que se 
evidencia que no se mantiene el orden y la limpieza en todo momento en el área de 
obra (sector de doblado y preparación de Armaduras) y el material Acero para 
Armaduras se encuentra almacenado a la intemperie. 
-Se evidencia un importante sector de 1m2 aproximadamente, de segregación de 
Hormigón en Tabique T1 Norte del MMBR. 

 
Tabla 5.1.2: Tabla de Hallazgos de Revisión en Campo (continuación) 

 
5.2 RESUMEN CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En este resumen encontramos todas las evidencias de las auditorías, reunidas contra 
los criterios de la misma; como estas evidencias pueden indicar ya sea observaciones 
o no conformidades con los criterios, o bien oportunidades de mejora, se los separa por 
tipo de incumplimientos en el cuadro de la Figura 5.2.1: 
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Figura 5.2.1: Planilla Resumen Consolidación de Hallazgos  

 
Encontramos en el resumen, dos Observaciones cerradas, la A.9 y la A.10 ya que se 
comprobó que se habían cursado acciones correctivas por lo que se procedió al cierre 
de las mismas, tal como se detalla en el cuadro. 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de No Conformidades / Observaciones 4 14 (Resumen Cuadro A)

NC                                    

N

NC                                    

A

NC                                    

C

Obs                                  

N

Obs                                  

A

Obs                                  

C

1- Tareas Preliminares
1.2.2 1.1.2                

1.1.3

2- Demoliciones y Extracciones

3- Movimientos de Suelo
3.2.2

4- Estructuras de Hormigón 
4.1.1   4.2.3 4.5.2   4.6.2

9- Estructuras de Hormigón 
9.5 

10- Adicionales 

A- Normas Administrativas y de Control
A.2  A.6  A.9  

A.10  A.11

A.9   A.10  

B- Otros Requisitos de Calidad
B.1 B.2 B.3 

B.4

………………………………………………………… ……………………………………………

Firma Representante ARCOR S.A.I.C. Firma del Auditor Responsable

………………………………………………………… ….……………………….……

Aclaración de Firma y Cargo Aclaración de Firma

Alcance de la Certificación: Estructuras de Hormigón, Movimientos de Suelo, Obra civil, Tareas Preliminares, Demoliciones, Estructuras Metálicas y Herrería, 

Instalaciones, Pintura, Varios, Sistema de Gestión de Proyecto (Información digital)

Cuadro A - Resumen de No Conformidades y Observaciones

Requerimientos

Seguimiento de Hallazgos detectados según requisitos normativos

Referencias: NC: Número de No Conformidades encontradas en el capítulo   OBS: Número de Observaciones / Oprtunidades de mejora 

encontradas en el capítulo -  N: Nuevas - A: Abiertas - C: Cerradas

Lugar …………...…………………………………………… a los ………....…. días del mes de ………...…………………….…… de ….….……

Lugar de auditoría: Tipo de auditoría:             Extraordinaria          Certificación/Previa          Mantenimiento Nº

Atendió la auditoría: Auditor Responsable:

Norma Aplicable: Ejecución de Proyecto según documentación integrante del mismo (Planos, Pliego General de Condiciones, Pliego de Especificaciones Técnicas, 

Planilla de cotización propuesta básica)

Informe de Auditoría y Muestreo -Resumen de Hallazgos

EMPRESA: Revisión Nº………..….. Fecha: …....…....…..

PROCESO: Informe de Auditoría - Resumen de Hallazgos NOMBRE DE LA EVALUACIÓN: "Proyecto RECONSTRUCCIÓN PTE"
0
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5.3 EVALUACIÓN FINAL 
 
 
5.3.1 Confección 
 
Por último, y luego de analizar los hallazgos, fue necesario calificarlos para encontrar 
un resultado final a la gestión de esta obra. 
 
Para poder realizarlo, enumeramos cada uno de los Rubros y sus ítems. 
 
Luego se le asignó un peso a cada Rubro (Columna 1), partiendo de su participación en 
el porcentaje de la obra según los montos de cotización, y agregando los rubros 
Administración y Calidad que fueron incluidos para este trabajo. 
 
Cada tarea dentro del rubro, tenía un peso relativo (Columna 2). 
 
Como la ejecución de la obra se encontraba parcialmente realizada, se tomó la decisión 
de modificar el peso de cada actividad teniendo en cuenta, no ya la cotización de cada 
ítem, sino en relación al total de obra ejecutada para reflejar más fielmente el impacto 
de cada tarea en el resultado del conjunto (Columna 3). 
 
Utilizando un criterio propio de calificación según el cumplimiento de la tarea y con los 
extremos entre 0 y 1 siendo el 0 la no realización del ítem y 1,00 la excelencia del 
cumplimiento más alto, se realizó la evaluación en unidades ítem por ítem (Columna 4). 
Para obtener la calificación final, se expresó en porcentajes la evaluación realizada en 
unidades, para cada ítem. 
 
Los resultados pueden observarse en la Tabla 5.3.1 que se adjunta. 
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Tabla 5.3.1: Evaluación Final 

 
 
5.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Si nos remitimos exactamente a la calificación que se obtuvo en esta evaluación, siendo 
la misma 79,05% podemos decir que estamos dentro de un nivel de ejecución que no 
es el óptimo, ya que, según los criterios de calificación de la escala cromática, para los 
grados de incumplimiento nos da color Amarillo. 
 
No obstante, no se encuentran numerosas actividades calificadas con No Conformidad 
Mayor, es decir con 0 puntos, por ser incumplimientos severos; hay algunas que se les 
asignan como No Conformidad Menor entre 0,01 y 0,59 puntos por ser desviaciones 
mínimas y la mayor cantidad de hallazgos pertenecen a Observaciones calificadas entre 
0,60 y 0,8 puntos porque no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero 
constituyen una oportunidad de mejora. 
 
No se encontraron hechos de relevancia Penal/Disciplinaria que incidieran en el 
examen. 
 
Es decir que generando mecanismos que ayuden a controlar que siempre se cuente con 
la documentación técnica completa y actualizada presente en el legajo del proyecto y 
disponible para la dirección técnica de obra, se avanzaría en gran medida a una mayor 

Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5

Peso por ítem en el 

Rubro

Peso por ítem en el 

total

Calificación en 

unidades

Calificación en %

1 TAREAS PRELIMINARES 3,32% 3,19% 100,0% 18,00% 3,6 12,20%

3 MOVIMIENTOS DE SUELO 16,07% 15,44% 100,0% 18,50% 4,20 15,54%

4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 51,01% 49,02% 100,0% 33,00% 7,4 23,50%

9 VARIOS 2,36% 2,27% 100,0% 1,50% 0,6 0,90%

10 ADICIONALES 10,49% 10,08% 100,0% 10,00% 3 10,00%

A ADMINISTRATIVO 10,00% 100,0% 12,00% 10,6 10,88%

B CALIDAD 10,00% 100,0% 7,00% 3,7 6,03%

83,25% 100% 700,0% 100,00% 33,10 79,05%

Escalas de Evaluación:

No Conformidad Mayor = 0 puntos

Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión. Puede corresponder

a la no aplicación de una cláusula de una norma (requerida por la organización), el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de registros declarados por la

organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o actividad.

No Conformidad Menor= entre 0,01 y 0,59 puntos

Desviación mínima en relación con requisitos normativos, propios de la organización y/o legales, estos incumplimientos, son esporádicos, dispersos y parciales y no afecta

mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión de la calidad.

Observación= entre 0,60 y 0,8 puntos

Situación específica que no implica desviación ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad de mejora

Criterios de calificación: Criterios de calificación de escala cromática, para los grados de incumplimiento:

Excelente : 1,00 (para el cumplimiento más alto)

Bueno : 0,80 (para un cumplimiento bueno sin llegar a ser excelente) De 0 a 40 ptos.% De 40 a 70 ptos.% De 70 a 90 ptos.% De 90 a 100 ptos.%

Regular : 0,60 (para un cumplimiento mínimamente aceptable)

Deficiente : 0,40 (para un cumplimiento malo y mucho peor de lo esperado)

Pésimo : 0,20 (para el "incumplimiento" francamente desastroso)

RUBROS E ITEMS A PONDERAR Y EVALUAR Columna 1

OBRA Peso del Rubro, en 

relación al monto en $

TOTALES
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calificación de la gestión del Proyecto ya que en estos puntos es donde mayores 
oportunidades se han encontrado. 
 
La Dirección Técnica demostró un acabado conocimiento, manejo y orden en la gestión 
en el terreno, por lo que estas consideraciones administrativas harían más eficiente las 
tareas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 
Conforme a una estructura propia de Auditoría, se planificó y llevó a cabo la misma, con 
el fin de obtener seguridad razonable respecto a la ejecución del proyecto y a los 
registros e informes técnico-administrativos, buscando que estén exentos de errores 
importantes. 
De esta manera, se puede suministrar la seguridad que los activos están protegidos 
contra pérdidas por uso o disposición no autorizados y que las operaciones se llevan a 
cabo y se registran en forma adecuada para el proyecto. 
 
“El desafío principal a resolver con el trabajo, fue verificar que los recursos aplicados a 
la obra, se correspondieran con lo pactado contractualmente, en cuanto a 
especificaciones, calidad y cantidad se refieren.” 
 
Si tenemos en cuenta nuestro objetivo general, y consideramos que a través de este 
trabajo hemos realizado el estudio y análisis de la documentación y las tareas que 
comprendieron el planeamiento y gerenciamiento del proyecto, podemos decir que el 
resultado es más que satisfactorio ya que hemos podido dar crédito a la Gestión de la 
Dirección Técnica. 
 
Teniendo en cuenta también que se plantearon algunos objetivos particulares para este 
trabajo, es importante evaluar el grado de cumplimiento que se alcanzó en cada uno de 
ellos. 
 
Así podemos decir que de conformidad al objetivo relacionado a: 
“Comprobar la exactitud y veracidad de las certificaciones desarrolladas durante la 
ejecución del Proyecto, así como la respectiva documentación de respaldo”, se concluye 
que se realizaron mediciones para relevar niveles de excavaciones, rellenos y 
estructuras, espesores de Hormigón y diámetros de Aceros y se detallaron las 
cantidades de obra ejecutadas y los precios unitarios, los cuales se encuentran 
registrados adecuadamente en cada uno de los certificados, garantizando de esta 
manera información fiable y que se resguardan los activos de la empresa. 
No obstante, se detectaron errores en la Certificación de algunos Ítems, que deberán 
ser corregidos en próximos certificados, por más que se adicionaron planillas de 
cómputo métrico, que reflejan las operaciones previas a las certificaciones. 
 
También de conformidad al Objetivo referente a: 
“Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, establecidos en los 
documentos contractuales que componen el Legajo de Proyecto”, se concluye que 
durante la inspección y verificación de obra se observó que los ensayos realizados no 
aseguran alcanzar la densidad mínima necesaria en el 100% de los casos y que en los 
tabiques de HºAº hay Armaduras que no cumplen con las especificaciones de los 
Planos, por lo que destacamos la importancia de comunicar correctamente cómo deben 
realizarse las tareas y controlar con el seguimiento adecuado que las mismas se lleven 
a cabo tal como se comunican. 
 
Se comprobó que el Legajo con antecedentes, documentación técnica, presupuestos y 
gastos está ordenado y se puede realizar una línea de seguimiento del control y avance 
del Proyecto con la información disponible, más allá de no poder precisar, si se cumplen 
exactamente todas y cada una de las funciones del Supervisor de Proyecto que es quién 
debe comunicar y controlar que se respeten los requerimientos técnicos. 
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Por último, y referido al Objetivo establecido de: 
“Determinar si con el manejo de los recursos asignados al Proyecto objeto de esta 
auditoría, se lograron ejecutar las obras, de acuerdo a la legislación y normativa técnica 
vigente, cuidando procurar el empleo de recursos acordes con las necesidades del 
Proyecto y ejecutarlos de acuerdo a las normas de la técnica y del arte del buen 
construir”…”, se concluye que durante la inspección y verificación de obra se observó 
que las construcciones presentan en su aspecto general, concordancia entre las 
dimensiones medidas con lo establecido en los planos; que las técnicas aplicadas son 
las que se recomiendan en los códigos y reglamentos, y que la revisión en obra de la 
Calidad recibida de la Contratista en su aspecto objetivo (coincidencia de la descripción 
del ítem en el pliego con lo ejecutado en obra) y en el subjetivo (relevando prolijidad, 
orden, terminaciones, etc.) son en líneas generales las esperadas. 
 
Como parte de las conclusiones del trabajo, se dejan algunas recomendaciones para 
aplicarlas en futuros proyectos, principalmente dirigidas a la Supervisión: 
 
Se recomienda en la administración de la información, guardar un orden minucioso en 
cuanto a la denominación de los documentos archivados digitalmente para facilitar su 
secuenciación y búsqueda, teniendo en cuenta que para que se considere útil y 
adecuada la documentación, debe reunir requisitos tales como tener un propósito claro, 
ser apropiada para alcanzar los objetivos de la organización, servir a los directivos para 
controlar sus operaciones, servir a los entes fiscalizadores u otros para analizar las 
operaciones, estar disponible y ser accesible para que el personal apropiado y los 
auditores la verifiquen cuando corresponda.  
 
Otra de las recomendaciones que nos permitimos dar es solicitar que los Supervisores 
de Proyectos presenten programas de tareas referidas al proyecto en cuestión y 
relacionadas a su función específica, con la frecuencia requerida y con la finalidad de 
que los programas de supervisión contengan toda la información necesaria y se pueda 
observar el seguimiento continuo y cumplimiento del programa de trabajo, llevar un 
control permanente de las cantidades de obra ejecutada en el período, verificar el 
avance físico y administrativo del proyecto e incluir fotografías del antes y después de 
cada etapa de la obra. 
 
Por último, recomendar que se elaboren e implementen procedimientos con 
especificaciones técnicas adecuadas para poder realizar la medición correcta de todos 
y cada uno de los Ítems de Obra, que permanecerán ocultos luego de su ejecución, de 
manera que se permita relevar información de niveles, espesores, diámetros de Aº, etc. 
en cualquier momento, independiente del grado de avance de Obra. 
 
En lo personal, se establecieron como objetivos, que los conocimientos adquiridos 
durante el cursado de la carrera crezcan y se consoliden al aplicarlos en un ámbito 
profesional de trabajo, sinergizando con personas idóneas de distintas especialidades; 
y creo que esto ha sido lo más enriquecedor de estos meses de trabajo, donde cada 
una de las personas con las que interactué, profesionales o no, dejaron enseñanzas 
para lo que se viene en adelante. Todos los desafíos tecnológicos que se presentan, 
llevan un alto grado de conocimientos y habilidad para solucionarlos, pero no son tanto 
más importantes que las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo para poder 
trabajar día a día y resolver dichos asuntos en busca de un objetivo y beneficio común. 
   
Otro de los objetivos planteados fue poder comprender las etapas y actividades en la 
Gestión, para poder realizarlas en cualquier otro tipo de proyecto durante el ejercicio de 
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la práctica profesional cotidiana, y esto durante el desarrollo de la Práctica Supervisada 
se alcanzó, ya que se evidenció la importancia de los plazos de obra para ser evaluados 
de forma eficiente, y las variables que afectan a la misma para lograr estos plazos como 
por ejemplo el monitoreo de las actividades críticas que componen un proyecto. 
 
Por último, no quiero dejar de remarcar que nuestra Facultad nos brinda infinidad de 
herramientas para enfrentar las problemáticas, y es el mayor legado que nos deja a 
cada uno para luego saber cómo interpretar situaciones de una realidad con muchísimas 
variantes, siempre cambiante y dinámica, coronando este legado con la Práctica 
Supervisada que nos da la posibilidad de vivir esa realidad profesionalmente. 
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ANEXO 
 

Evaluación Final 
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