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Resumen  
 
 

Proyecto realizado a la empresa Tubos Trans Electric, fabricante de 
transformadores de potencia, el trabajo siguiente propone una  remodelación de la 
logística de almacén de los materiales técnicos con la meta reducir el costo de 
inventario involucrado.  
 
Para eso, el primer paso era entender totalmente el proceso de fabricación de los 
transformadores de potencia. Tras ese paso,  investigar sobre como formalizarlo y 
mejorarlo en posible. Tomando en cuenta este proceso, diseñar por un lado una 
herramienta de seguimiento de importaciones para el área de compras, por otro lado 
modificar la planilla de planificación de la producción para coordinar estos distintos 
sectores. 
 
Por eso, se tenía que recolectar los datos ya existentes, evaluarlos y definir los 
materiales técnicos comprados al internacional así como los Lead Times de cada uno. 
Luego  este trabajo trató reunir todas esas informaciones en dos herramientas de uso 
frecuente para la empresa.  
 
Eso se concreto con la creación de un seguimiento de importaciones y una planilla 
modificada de planificación de la producción, sencillos de uso. Finalmente este 
Proyecto Integrador trató de evaluar económicamente el cambio logrado o sea el ahorro 
en costo del inventario de los materiales técnicos. 

Abstract 
 
 

Made at the company Tubos Trans Electric, manufacturer of power transformers, 
the following work proposes a remodeling logistic warehouse of the technical materials 
with the goal to reduce the inventory cost involved. 
 
For that, the first step was to fully understand the process of manufacture of power 
transformers. Then investigate, in order to formalize and to improve it as far as possible. 
Considering this process, to design on one hand a tracking tool for the supply area, on 
the other hand to change the form of production planning to coordinate these different 
sectors. 
 
So, we had to collect existing data, evaluate and define the technical materials 
purchased in foreign countries and Lead Times for each. Then this work tried to gather 
all this information on two frequently used tools for the enterprise. 
 
Eventually, with the creation of a monitoring imports and a modified form of production 
planning, simple to use, this project sought to economically assess the achieved savings 
in inventory cost of technical materials. 
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1. Introducción 
 

En esta parte se trata primero de explicar el funcionamiento teórico de un 
transformador ideal y de potencia. Luego, se irá identificando la situación actual de la 
empresa basándose en su reseña histórica, sus valores y definiendo el alcance de cada 
departamento. 
 

1.1. Principio de un Transformador 
 
 

1.1.1. Definición 
 

Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 
disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 
potencia. Esa potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (sin 
pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un 
pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros 
factores. 

 

1.1.2. Principio 

 
El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un 

cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el 
fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas de 
material conductor sobre un núcleo cerrado de material ferro magnético, pero a la vez 
aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el 
flujo magnético común que se establece en el núcleo. Generalmente, este núcleo es 
fabricado bien sea de hierro o chapas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada 
para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan 
primario y secundario según correspondan respectivamente a la entrada o salida del 
sistema en cuestión. También existen transformadores con más devanados; en este 
caso, puede existir un devanado "terciario" o “de regulación”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principio de un transformador ideal 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
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1.1.3. El caso de potencia 
 
 

En este caso son tres parantes constituidos cada uno de dos o tres bobinas (en 
el caso de uso de una bobina de regulación) en tres ramas del núcleo para llegar a tres 
fases alternas según las fotografías de abajo. En efecto U,V,W y u,v,w representan el 
primario y el segundario respectivamente (la tercera bobina de regulación no esta 
representada). La segunda imagen muestra un corte de un parante constituido de tres 
bobinas (AT, BT y Regulación). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En el caso de Tubos Trans Electric (TTE), son transformadores de potencia con 
tres fases que llevan un 40MVA promedio. Entonces son máquinas muy pesadas, que 
calientan mucho por efecto Joule. En efecto se tiene que refriar para que no exploten 
(las explosiones de los transformadores son muy peligrosas) y dejen de alimentar la 
ciudad o la planta por lo cual son dedicados. Una vida útil de 30 años mínimos, 
funcionando 24 horas por día todo el año suministrando 132kV en alta tensión y 13.8kV 
en baja tensión (lo más común que ocurre en TTE), explica la atención prestada al  
proceso y los materiales.  

Principio de un transformador trifases ideal 
Foto de un transformador de potencia en su proceso de 
fabricación 

Bobina de un 
transformador de 
potencia cortada 
para ver las 3 
bobinas de Alta 
Tensión (AT), Baja 
Tensión (BT) y 
Regulación (Reg) 
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1.2. Reseña histórica 
 
 

Tubos Trans Electric (TTE) nace en 1958 como una empresa dedicada a la 
fabricación de caños para instalaciones eléctricas y transformadores de distribución y 
rurales. 
 

A partir de 1963 comienza a producir transformadores de mayor potencia y en 
1972 se fabrica el primer transformador de potencia, clase 145 kV con tecnología 
propia. A lo largo de los 20 años siguientes se van fabricando transformadores de 
distribución y rurales bajo licencia tipo Balteau (66kV y 132kV), Siemens (220kV y 
300MVA) y Asea Brown Boveri (500kV). 

 
En 1990 el grupo Pérez Companc designa a TTE para la dirección, 

administración y el gerenciamiento industrial de la Planta San Justo para 
Transformadores de Potencia de hasta 300 MVA y 500 kV. Siete años después se 
implementa el Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en las normas 
internacionales ISO 9001, certificado por Det Norske Veritas (D.N.V.). 
 

En 2000 Arteche SA adquiere la unidad de negocios de transformadores de 
medida, pero es en 2004 que ocurre la venta del 100% del paquete accionario a un 
nuevo grupo inversor liderado por Javier Osvaldo Tizado y Jorge Francisco Tizado. 

 
En 2006 se inicia el trámite de solicitud de patente del Fluido Dielectrico 

Biodegradable a base de aceite vegetal para su uso en transformadores y su desarrollo 
comienza en una planta piloto. 
 

1.3. Valores de Tubos Trans Electric 
 

A partir de su sitio web, a continuación están los valores de la empresa. 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

“Optimizar las utilidades como modo idóneo de soportar un proceso de crecimiento 
sostenido que asegure la permanencia de TTE en el mercado en el largo plazo”. 
 

1.3.2. Visión 
 
"Constituirse en una empresa competitiva a nivel internacional, actualizada 

tecnológicamente, en permanente crecimiento, con la que su Personal se sienta 
identificado y a la cual se sienta orgulloso de pertenecer. Integrada a sus clientes y 
proveedores. Vinculada al medio Social e Institucional en el que le toque desenvolver 
su actividad, respetando las normas vigentes y la conservación del medio ambiente". 
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1.3.3. Misión 
 
"Ser un proveedor de transformadores de potencia y distribución de Clase 

Internacional. Líder de ventas en ambos segmentos en el mercado local en condiciones 
de rentabilidad que aseguren el crecimiento sostenido en el tiempo para lograr la 
permanencia a largo plazo de la Compañía en el mercado. Lograr una participación 
sostenida en el mercado regional y mundial que sirva al mantenimiento del equilibrio en 
la gestión, compensando los efectos de los ciclos de negocio en el mercado doméstico". 

1.3.4. Valores Organizacionales 

o Valoración de los Recursos Humanos  
o Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente 
o Motivación Operativa  
o Mejora Continua  
o Conducta en los Negocios  
o Administración Profesional  
o Comunicación Interna  
o Inversiones  
o Liderazgo  
o Orientación al Cliente 

 

1.4. Departamentos 
 
A continuación están los distintos sectores de Tubos Trans Electric. 
 

1.4.1. Comercial y Ventas 
 
 Relacionan la empresa con el cliente desde el pedido hasta la emisión de Orden 
de Compra (OC). Esta área está autónoma cuando los productos pedidos entran en la 
lista de los estándares fabricados por TTE (ver Anexo “Transformadores Strandard” y 
“Transformadores Compactos”). Sin embargo en la mayoridad de los casos son 
proyectos especiales (transformadores de potencia) que necesitan presupuestos 
calculados y diseñados por parte de la Ingeniería. 
 

1.4.2. Tecnología/Ingeniería 
 
 El departamento de Ingeniería es clave al principio del diseño de cada 
transformador. Los 12 Ingenieros no sólo efectúan todos los cálculos eléctricos,  
térmicos y mecánicos sino que diseñan en totalidad del transformador en Autocad con 
el fin de sacar y mandar los planos útiles para el repaso, la aceptación del cliente y la 
fabricación. 
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1.4.3. Compras 
 
 El departamento gestiona todo lo que trata de productos dichos “productivos”. 
Son los que más agregan valor al transformador de potencia y que pueden cambiar 
según el diseño. Los dos compradores que efectúan el seguimiento de todos los 
productos pedidos reciben un requerimiento de compra y emiten Órdenes de Compra 
dirigidos a los proveedores. Luego suelen hacer prospecciones o desarrollos de 
proveedores para bajar los costos. 
 

1.4.4. Producción / Fabricación 
 

El área de producción desarrolla todo el proceso llevado a cabo desde el 
bobinado hasta la entrega del producto. Reciben las chapas del núcleo que cortan, 
empilan para montar el conjunto de bobinas, conexiones y yugos que son encubados. 
El laboratorio realiza los ensayos antes de que el transformador sea entregado al 
cliente. Esta parte será desarrollada en la parte 2.2.1 del Proyecto Integrador. 
 

1.4.5. Administración y Finanzas 
 

Gestionan todos los documentos necesarios para que la empresa funcione o sea 
las facturas, los documentos de la aduana argentina, los requisitos de los 
despachantes, los órdenes de compra así como los préstamos, la capacidad financiera, 
los pagos de sueldos y las facturas. 
 

1.4.6. Almacén / Gestión de Insumos: 
 
 Todo el stock de materiales se encuentra en esta área que gestiona las entradas 
y salidas de los insumos necesarios. Rigen también los pedidos de materiales dichos 
“no productivos” (calzados de seguridad, adhesivo…) y de los que siempre existen en 
un transformador de potencia cual sea su diseño (pinturería, vaselina industrial, 
tornillos…). 
 

1.4.7. Calidad 
 

El personal de calidad tiene como tareas recibir y verificar el estado de cada 
material que entra en planta, resolver el problema si ocurre hasta redactar certificados 
de no conformidades para devolver el pedido dañado. Además la parte de calidad debe 
mantener un sistema software que permite juntar y consultar los documentos 
relacionados con calidad o sea manual de calidad (TTE obtuvo la certificación ISO 9001 
en 1997) y procedimientos.  
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1.4.8. Recursos Humanos 
 

Sus tareas se dividen en 4  grandes Procesos / Pilares : 

 Hard: liquidación de sueldos, novedades de ausencia, administración de legajos, 
gestión de ausentismo. 

 Soft: capacitación y desarrollo (armado de plan anual de capacitación, 
descripción de puestos y perfiles), comunicación institucional y selección de 
personal.  

 Higiene y Seguridad: registro de accidentes, estadísticas de accidentes, análisis 
de accidentes. 

 Relaciones Laborales: Gestión Gremial en general, acuerdos internos con el 
Gremio, atención al persona.  

 

1.4.9. Servicios 
 
 Tubos Trans Electric tiene distintos servicios post venta dirigidos a sus clientes 
que son la instalación, la manutención y el mantenimiento de todo transformador. 
 

1.4.10. Investigación y Desarrollo en el Laboratorio Químico 
 
 La empresa quiere cambiar el aceite dieléctrico por aceites biodegradables 
buscando Fluidos Dieléctricos Refrigerantes Biodegradables (FDRBio). Además realiza 
ensayos e investigación en cuanto a los Transformadores de Alta Temperatura (TAT). 
 
 

1.5. Situación del Inventario 
 
 
 

Esta parte trata de focalizarse en la parte de Stock, Carga de Trabajo y Compras 
Técnicas. 
 

1.5.1. El Stock de Materiales Técnicos 
 

Existe un stock importante de materiales con un costo muy elevado que pueden 
quedar más de 2 meses antes que sean utilizados en fabricación. Esto implica un costo 
de inventario elevado por ser inútil y a menudo esta prontitud de los insumos implica 
muchos insumos pendientes que llenan la planta. En efecto el depósito de afuera recibe 
varios transformadores durante 3 meses antes de que los clientes los recuperen. Al 
reverse, existen materiales que llegan con demora y que perturban la carga de trabajo 
en la fábrica. Entonces la carga de trabajo varía mucho con cada periodo y los 
operarios sufren de estos cambios. Lo siguiente presenta respectivamente el stock de 
los materiales técnicos y de los materiales comunes. 
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Aquí están las fotos del inventario actual: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comparando las fotos se puede decir que los materiales técnicos son mesclados 
sin distinción y gastan mucho espacio. No hay ninguna estantería (como en el caso de 
los materiales comunes), separador, así como mínimo marcados al piso para diferenciar 
estos materiales. Además demora mucho tiempo para sacar un material ubicado atrás 
de otros productos. 

 
 
Hoy Tubos Trans Electric tiene un proceso de fabricación de 5 meses (ver Anexo 

“Proceso real existente según el Orden de Trabajo 9940”) desde el bobinado hasta la 
entrega Exwork del transformador al cliente (ver Anexo “Tipos de Incoterms”). Este 
proceso nunca fue formalizado y parece que se podría mejorar para tener una mayor 
carga de trabajo (más equilibrada y estable), y un tiempo de demora más bajo. En 
efecto formalizar y explicar los pasos permite directamente detener las herramientas 
necesarias para planificar, medir, controlar y corregir, lo que a la vez podrá llevar una 
visión mucho más cerca de la realidad. Por lo tanto esta segurp que la característica no 
serial de los transformadores de potencia nunca permitiría tener una aproximación tan 
cerca como por ejemplo la que existe en la industria automotriz. 

Fotos del Inventario de los 
materiales técnicos 

Foto del Inventario de los 
materiales “no productivos” 
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1.5.2. El Seguimiento de Compras 
 
 
Cuando un producto empiece, todas las áreas son interrelacionadas para llevar a 

cabo la fabricación del transformador. El rol importante de los compradores es pedir y 
seguir cada material técnico de insumo para que llegue cuando lo necesita la 
producción. Tienen  que pedir y seguir 35 pedidos por semana. Para seguirlos existe un 
documento llamado “Seguimiento de Compras” que es una base de datos bruta 
difícilmente entendible. Entonces la gestión de la DJAI, del transporte, de las facturas y 
de las demoras se ve más difícil, sobre todo para definir los lead times de cada material. 
En efecto parece que la comunicación entre cada área tiene poca coordinación, poca 
rapidez de ejecución y mucha documentación.  

 
Evaluar y definir los lead times de cada material es la clave de la reducción de 

inventarios. Una vez que se sepa cómo va desarrollándose la fabricación es posible 
programarla y controlarla. En el caso de proyectos no se puede reaccionar con mucha 
rapidez en cuanto a los requisitos de insumos. En efecto preverla de manera sencilla 
pero suficientemente detallada y coordinada con los lead times permitirá cumplir los 
requisitos de tiempo de los materiales técnicos. 
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1.6. Objetivos del Trabajo 
 
 

1.6.1. Objetivo General 
 

El objetivo del Proyecto Integrador es reducir el monto de dinero parado involucrado en 
el inventario de los materiales técnicos. O sea coordinar y organizar las áreas 
Compras/Ingeniería y Producción/Fabricación para reducir los tiempos de espera y/o de 
demora. 
 

1.6.2. Determinación de los objetivos específicos del trabajo: 
 

Modificar la planilla dinámica de producción para que presente y  ayude a determinar el 
planeamiento del proceso base de  fabricación de un transformador de potencia, desde el 
pedido de los materiales técnicos hasta la entrega del dicho transformador. 
Este proceso tiene que ser óptimo en cuanto a la reducción de los tiempos de utilización para 
evitar el stock a su máximo nivel sin involucrar demoras dadas por falta de material. 
 
Se tiene que: 

- Determinar los lead times de los materiales técnicos desde la emisión del PIC/OC hasta la         
entrega del material en planta 

- Evaluar y corregir estos datos si es necesario 
- Identificar los procesos de fabricación y determinar: 

 El desglose del trabajo 
 Los tiempos de fabricación para cada operación 
 Los materiales utilizados para cada operación. 
 Mejorar el proceso si es necesario, nivelando la carga de trabajo 

- Agregar los lead times a los recursos para relacionar y coordinar Compras/Producción 
- Sacar los costos unitarios de cada material técnico 
- Realizar la Evaluación Financiera de la variación del inventario antes y después de la 

intervención. 
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2. Proceso de Fabricación 
 

El Proyecto Integrador trata primero de identificar el proceso de fabricación de los 
transformadores de potencia para formalizarlo y utilizarlo como base. Es el Orden de 
Trabajo 9940 que será utilizado porque es representativo del producto especial más 
común producido, o sea un 40MVA  
 

2.1. Proceso de Fabricación existente 
 

Se basa en el Orden de Trabajo 9940 que representa la fabricación de un 
transformador de 40MVA, producto especial comúnmente producido a Tubos Trans 
Electric. 
 

2.1.1. Proceso general de fabricación 
 

El transformador de potencia no es un producto serial. La mayoridad de las 
operaciones llevadas a cabo es manual. En efecto se nombra: 

 
- El forrado y trefilado donde preparan el cobre necesario para bobinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- El bobinado donde los bobinadores construyen y ensamblan las bobinas 

diseñadas por el departamento de Ingeniería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Trefilaje 

Foto del Bobinado 
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- El FeSi donde flejan, cortan y empilan las chapas de hierro silicio (FeSi) que sirven 

para fabricar el núcleo que recibirá las bobinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El Montaje de la parte activa que empieza con el montaje de las bobinas 
fabricadas hasta su encubado para la impregnación de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotos del Corte, Flejado y Pilado de las Chapas de Hierro Silicio 
(FeSi) para construir el Núcleo 

Foto del Montaje de 
la Parte Activa 
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- La Terminación Potencia que incluye la impregnación, el montaje de la calderería 
y de los monitores, los ensayos en el laboratorio hasta la entrega del producto al 
cliente. 

 
 

2.1.2. Estructura de Desglose del Trabajo existente 
 

El proceso de fabricación del transformador industrial tiene muchas operaciones 
realizadas a mano. En Tubos Trans Electric existe un desglose general del trabajo 
común a los transformadores especiales (más de 3 MVA). A partir del planeamiento del 
Orden de Trabajo 9940 a continuación está el desglose del trabajo: 
 

WBS Nombre de la tarea 

1 Fabricación 

1.1    Cobre 

1.1.1       Trefilado de Cobre 

1.1.2       Forrado de Cobre 

1.2    Calderería (Ferreyra) 

1.2.1       Prensayugo de Potencia 

1.2.2        Cuba de Potencia, Tapa y Tanque 

1.2.3       Tornería 

1.3    Bobinado Potencia 

1.3.1       Preparación de Molde 

1.3.2       Corte de Separadores 

1.3.3       Bobina AT 

1.3.4       Bobina BT 

Fotos de la 
Terminación, 
Ensayos, 
Transformador y 
Entrega Exwork 
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1.3.5       Bobina de Regulación 

1.3.6       Terminación de Bobina en Máquina 
1.3.7       Confección Salida Bobina en Pre estabilizado 
1.3.8       Preestablilizado y Terminación de Bobinas 

1.3.9       Ensamble de Bobinas 

1.4    FeSi 

1.4.1       Flejado Núcleo 

1.4.2       Corte Núcleo 

1.5    Montaje Potencia 

1.5.1       Armado de Núcleo 

1.5.2       Montaje Parte Activa 

1.5.3       Autoclave 

1.5.4       Terminación Potencia 

1.5.5       Pintura - Retoques 

1.5.6       Embalaje 

1.6    Pintura (Ferreyra) 

1.6.1       Tratamiento Superficial 

1.6.2       Pintura 
 
Es un proceso constante para las maquinas tipo 40MVA. 
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2.1.3. Planificación existente – Diagrama de Gantt 
 
A partir de los datos presentes en la planilla de planificación del orden de trabajo 9940 
el trabajo consiste primero en definir los tiempos reales (por fechas). Este proceso tiene 
el diagrama de Gantt siguiente: 
 

 
 
A partir de este análisis se nota que: 

- El proceso de fabricación dura 147 días. 
- La fabricación del conjunto Tapa/Cuba/Prensayugo es desarrollado 43 días antes 

que sea utilizado 
- El preestabilizado y terminación de  bobinas no ocurre después del bobinado 

sino que están llevados a cabo a la vez 
- El autoclave parece muy largo y no depende de la mano de obra sino de la 

utilización del horno 
- Pasan 15 días entre el flejado del núcleo y su corte y se necesita para el montaje 

potencia lo cual parece empezar antes de su finalización 
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Se puede concluir y suponer lo siguiente: 
- El desarrollo de los proyectos no está formalizado completamente 
- Los datos entrados en el sistema no son exactos 
- El nivel de inventario y la carga de trabajo son inestables 
- Puede existir un proceso más rápido y exacto 

 
Para reducir los errores y mejorar el proceso es necesario definir con más exactitud el 
proceso de fabricación. Así será posible controlar y corregir con más rapidez cada 
demora que puede impactar sobre los inventarios. 
 

2.2. Nueva definición del proceso 
 
El trabajo siguiente consiste en descomponer el proceso existente en tareas 
entregables para formalizarlo de la manera más precisa y exacta. 
 

2.2.1. Nueva Estructura del Desglose del Trabajo 
 
Consiste en definir con cada área de producción los tiempos y las tareas de la 
fabricación de un transformador de potencia tipo 40MVA. Se destaca el desglose 
siguiente. Los tiempos son evaluados así: 
 

               
          

 
   donde : 

 
- a : tiempo de proceso optimista 
- b : tiempo de proceso pesimista 
- m: tiempo de proceso medio 

 
Cada parte (Bobinado, FeSi, Montaje potencia) está representada en un color distinto. 
En efecto las áreas son reagrupadas según las responsabilidades. Un solo responsable 
gestiona a la vez el forrado, trefilado, y el bobinado tanto como para la parte montaje 
potencia y su terminación. Las páginas que siguen presentan el desglose del trabajo. 
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WBS Nombre de la tarea Duración 

0 Fabricación   

1    Bobinado   

1.1       Corte de Separadores 72 hr 
1.2       Forrado 64 hr 
1.3       Bobinado (Preparación Molde+Bobinado+Terminación)   
1.3.1          UAT 150 hr 

1.3.2          VAT 150 hr 

1.3.3          WAT 150 hr 

1.3.4          UBT 23 hr 

1.3.5          VBT 23 hr 

1.3.6          WBT 23 hr 

1.3.7          Ureg 30 hr 

1.3.8          Vreg 30 hr 

1.3.9          Wreg 30 hr 

1.4       Preestabilizado y Ensamble   

1.4.1          Confección Salida 5 hr 

1.4.1.1              UAT 5 hr 

1.4.1.2              VAT 5 hr 

1.4.1.3              WAT 5 hr 

1.4.2          Preestabilizado   

1.4.2.1             UAT 15 hr 

1.4.2.2             VAT 15 hr 

1.4.2.3             WAT 15 hr 

1.4.2.4             UBT 19 hr 

1.4.2.5             VBT 19 hr 

1.4.2.6             WBT 19 hr 

1.4.2.7             Ureg 19 hr 

1.4.2.8             Vreg 19 hr 

1.4.2.9             Wreg 19 hr 

1.4.3          Colocación Salida   

1.4.3.1             UAT 4 hr 

1.4.3.2             VAT 4 hr 

1.4.3.3             WAT 4 hr 

1.4.4          Horno   

1.4.4.1             UAT 72 hr 

1.4.4.2             VAT 72 hr 

1.4.4.3             WAT 120 hr 

1.4.4.4             UBT 91,95 hr 
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1.4.4.5             VBT 72 hr 

1.4.4.6             WBT 120 hr 

1.4.4.7             Ureg 93,59 hr 

1.4.4.8             Vreg 119,67 hr 

1.4.4.9             Wreg 120 hr 

1.4.6          Ensamble de Bobinas   

1.4.6.1             Parante U 33 hr 

1.4.6.2             Parante V 33 hr 

1.4.6.3             Parante W 33 hr 

2    FeSi   

2.1       Flejado Núcleo 55 hr 

2.2       Corte Núcleo 74 hr 

3    Montaje Potencia   

3.1       Armado Núcleo   

3.1.1          Colocar los prensayugos 5 hr 

3.1.2          Acomodar la Mesa 2 hr 

3.1.4          Pilar la Chapa 96 hr 

3.1.5          Colocar los Amares 8 hr 

3.1.6          Parar el Conjunto Nucleo/Prensayugo 4 hr 

3.2       Montage Parte Activa   

3.2.1          Nivelación Mesa 5 hr 

3.2.2          Colocar los Tacos de abajo 4 hr 

3.2.4          Montar las Bobinas 9 hr 

3.2.5          Cerrar la Chapa del Núcleo 80 hr 

3.2.6          Juntar las varillas de los prensayugos 8 hr 

3.2.7          Colocar los Tableros 48 hr 

3.2.8          Conexionado   

3.2.8.1             Indentar (soldar si necesario) 48 hr 

3.2.8.2             Conmutadores 16 hr 

3.2.9          Tapa   

3.2.9.1             Colocar los Tacos de arriba 8 hr 

3.2.9.2             Colocar la tapa altura 8 hr 

3.2.9.3             Armar y colocar los aisladores 16 hr 

3.2.10          Mediciones 0 hr 
3.3       Autocalve   

3.3.1          Desarmar Tapa y Conexionados 8 hr 

3.3.2          Realisar el Autoclave/Secado 144 hr 

3.4       Terminación Potencia   

3.4.1          Ajustar las bobinas 8 hr 
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3.4.2          Armar Tapa y Conexionados 8 hr 

3.4.3          Mediciones (Relación/Tensión/Megado) 0 hr 

3.4.4          Preparación de Cuba, Tanque y Conexionados 72 hr 

3.4.5          Ajustar la Parte Activa a la cuba 8 hr 

3.4.6          Limpiado y Inspección de la Parte Activa 3 hr 

3.4.7          Encubar Definitivamente 4 hr 
3.4.8          Hermetizar 8 hr 

3.4.9          Vaciar encubado 12 hr 

3.4.10          Impregnación de Aceite 8 hr 

3.4.11          Espera para la Impregnación 24 hr 

3.4.12          Colocar la Caldería y los Monitoreos 32 hr 
3.5       Laboratorio   

3.5.1          Ensayos Finales 80 hr 

3.5.2          Aceptación Cliente 0 hr 

3.6       Desarmar/Embalar 80 hr 

3.7       Entrega al Cliente 0 hr 
 
Este desglose es exacto entonces se acerca más de las operaciones que ocurren en 
planta y siguen siendo comunes a la fabricación de un 40MVA, referente de los 
transformadores de potencia. Permite aproximar los tiempos verdaderos procesados y 
entonces determinar cuando los materiales técnicos tienen que llegar. 
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2.2.2. Nuevo Proceso – Diagrama de Gantt 
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2.2.3. Conclusión parcial 
 
El encadenamiento de las tareas de fabricación permite tener un tiempo de demora de 
65 días contra 147 días. En efecto reducir el tiempo de proceso reduce los tiempos de 
espera de los pendientes. En este caso la carga de trabajo está equilibrada y muestra 
que casi se podría fabricar dos transformadores a la vez, por lo tanto faltaría una mesa 
de núcleo adicional (ver Anexo “planing de trabajo”). 
 
Además seguir un producto es más sencillo porque más detallado así que cada uno 
sabe en qué se está dedicando y cuando tiene que cumplir los plazos. Por lo 
consiguiente sabe exactamente cuánto tiempo falta para realizar una tarea en planta a 
la simple vista. Ahora es necesario saber que materiales están involucrados y cuando 
tienen que llegar. 
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3. Mejora del Seguimiento de Compras 
 

A continuación se trata de definir los Lead Times de cada material a partir del 
seguimiento ya utilizado. Luego se tratará de diseñar una nueva herramienta de 
compras de las importaciones de los materiales técnicos. 

 

3.1. Análisis del existente 
 
 

3.1.1. Planilla de Seguimiento 
 

Para poder definir los lead times de cada material es menester recuperar datos 
exactos pasados. Hace desde 2012 que los compradores siguen los pedidos de 
materiales usando un archivo Excel compartido que tiene la forma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta una parte que no se ve: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según las necesidades del cliente que pueden influir mucho, el transformador de 
potencia recibe mucho valor agregado primero por la tecnología que lleva y segundo 
por la mano de obra y los materiales que lo componen. Aunque el príncipe en sí sea 
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bastante simple cada producto representa un nuevo proyecto y en el caso de los 
transformadores de potencia es bastante difícil tener una base de datos correcta con el 
seguimiento existente. 

 

3.1.2. Lista de los Materiales 
 

Según los datos existentes, los materiales técnicos son agrupados nuevamente 
para formar un documento actualizado que los relacione a los Lead Times. Este 
documento está en las dos páginas siguientes. 
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Tubos Trans Electric 
 

Lead Times de los Materiales Técnicos Importados 
 
Los datos fueron basados sobre el seguimiento de importaciones, entre el 01/01/2012 
hasta el 01/06/2013. 
Fueron calculados a partir del sistema QPF Factory, de la manera siguiente: 
Fecha Ultima de llegada del material en planta - Fecha de emisión de Orden de 
Compra + 7 Días de Gestión Interna. 
Después fueron repasados por Francisco RUIZ y Daniel MACHADO del departamento 
de Compras. 

Datos del 01/01/2012 hasta el 01/06/2013  

Material Lead Time (días) 

Nacional Importado 

Aceite Dielectrico 30 90 

Aisladores   95 

Alambre esmaltado   30 

Alambron de cobre decapado   60 

Anillos Angulos, Piezas Preformadas   90 

Barras de Cobre   45 

Bolsa de Goma   90 

Bushings Capacitivo   150 

Caja pasa tapa   45 

Cajas de Conexionado Trafo Distrib.   45 

Carcazas   50 

Cartucho Filtro para unidad Filtrante   20 

Chapa Acero Silicio   100 

Cinta Klack Band 30 90 

Cinta para faradizar   60 

Cintas distanciadoras   60 

Conductor Transpuesto Continuamente   75 

Conmutadores BC   130 

Conmutadores FdT Distribución   45 

Conmutadores FdT Potencia   100 

Contador de Descarga con miliamperimetro   45 

Cubas de 63 a 2500 KVA   60 

Cubas de Potencia   60/75 

Descargadores   150 

Deshidratadores Convencionales   60 

Deshidratadores Libre de Mantenimiento   120 

Detector de Ruptura Bolsa de goma   90 

Equipo de monitoreo continuo de gases   180 

Flexibles de Conexionado   45 
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Fluido Silicona   60 

Gabinetes Comando Ventilador   75 

Madera Multilaminada   90/120 

Manto Magnético   120 

Monitor de Temperatura   90 

Nivel a cuadrante   83 

Núcleos 30 75 

Papel con fibra de vidrio   120 

Papel Diamantado   120 

Papel Kraft   120 

Papel Prespan   120 

Piezas de TBD, Calzas   120 

Piezas de TBD, Colisas   120 

Piezas de TBD, Tiras Calibradas   120 

Piezas Mecanizadas   30 

Porcelana Aislante   90 

Radiadores 60 130 

Recolector de gas   83 

Registrador de Impacto Triaxial   100 

Registrador Integral de Seguridad   34 

Regulador Auto de Tensión   130 

Relé Buchholz   90 

Relé Imagen Térmica   120 

Relé Imagen Térmica AKM   120 

Relé Imagen Térmica MESSKO   120 

Termómetro a cuadrante   120 

Termómetro AKM   120 

Termómetro MESSKO   120 

Tiras Calibradas   120 

Trafo Protección de Cuba   60 

Transformadores Toroidales   90 

Transformer Board TIV   120 

Tuercas de Madera   120 

Unidad Adaptora   120 

Unidad de Filtrado   120 

Válvula de Retención   130 

Válvula de Sobrepresión   70 

Varilla Roscada   100 

Ventiladores   100 

Varios CELECTRA   80 

Varios MR   120 

 
Documento emitido el 14 de Agosto del 2013 por Arthur BUFF. 
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3.2. Nuevo seguimiento 
 
Lo que sigue presenta el diseño de la nueva herramienta de seguimiento de datos. 

3.2.1. Datos necesarios 
 

Según la dirección técnica y los compradores, es necesario que estén presentes los 
datos siguientes en la planilla nueva para seguir correctamente cada pedido: 
 

- Número del Orden de Compra 
- Fecha de Emisión del Orden de Compra 
- Proveedor del material 
- Material pedido 
- País de origen 
- Afectación del Material comprado (Transformador particular o Stock) 
- Monto Figurado en el OC 
- Moneda del Monto 
- Tipo de Incoterm 
- Monto FOB en dólares (útil para la presentación del material a la aduana) 
- Tipo de viaje (Forwarder/Flete/Ambos) 
- Monto total estimado  
- Monto real pagado 
- Tipo de Vía 
- Estado de la Importación (en tránsito, arribada, en planta…) 
- Solicitud DJAI efectuada por el despachante 
- Autorización de Importación DJAI (respuesta de la aduana) 
- Gestión DJAI (datos cargados para que el despachante pueda presentar la 

solicitud) 
- Factura del Despachante en dólares 
- Código de seguimiento definido por la DJAI 
- Fecha Oficialización DJAI 
- Fecha de Resolución 
- Fecha de Embarque 
- Fecha estimada de Arribo (estimada por el comprador dedicado) 
- Fecha Ultima (arribada en Planta) 

 
A continuación están los datos que serán automáticamente calculados por el 

programa: 
 

- Días entre Emisión de OC y Oficialización 
- Días entre Oficialización y Resolución 
- Lead Time 
- Diferencia K pagado y K previsto 
- Observaciones (error, reprogramada, cancelada, muestra, representada, 

parcial...) 
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3.2.2. Seguimiento 
 

Es necesario que el nuevo seguimiento no sólo sea fácil de entender y legible 
sino también que presente una cantidad de información máxima a la simple vista. Por 
eso la disposición de la planilla se convirtió en una forma horizontal. Además varios 
colores son agregados para rápidamente identificar lo que falta de lo que llegó. 
 

 
 

Ahora se puede mirar la información de varios pedidos a la vez. En efecto por 
ejemplo los pedidos en verde representan los que tienen una fecha última de arribo en 
planta, o sea que ya no necesitan un seguimiento detallado. 
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Los datos utilizados en esta planilla deben ser viables, o sea presentes en una 

base de datos intocable, que luego serán utilizados por una tabla dinámica. Lo que 
sigue presenta la dicha base de datos y la tabla dinámica: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

Base de datos 

Tabla dinámica (nueva) donde faltan datos para evaluar 
todos los lead times 
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Unas celdas de ayuda son agregadas para que el Excel y sus macros sean entendibles. 

 

 
 

 
  

Ayuda para utilizar las listas de los valores de campo presentes en el seguimiento horizontal 

Ayuda para utilizar las macro del seguimiento horizontal 
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4. Coordinación entre las Compras y la Planificación de la 
Producción 

 
El proyecto Integrador se interesa a la parte de coordinación de estas dos áreas. 

Primero trata de entender el funcionamiento de la planificación existente y del proceso 
de compras. Después explicar en el detalle el problema de logística encontrado para 
finalmente modificar la planilla dinámica de planificación de la producción. 

4.1. Planificación Existente 
 
Esta parte explica como la fabricación de los transformadores de potencia esta llevada 
a cabo en Tubos Trans Electic. 

4.1.1. Planilla de Producción de los Transformadores de Potencia 
 
El departamento de planificación utiliza la planilla siguiente: 

 

4.1.2. Proceso Interno de Compra 
 

Primero, a partir de la fecha final de entrega de un transformador definida por el 
sector de ventas, se establece el programa de producción desde adelante por atrás en 
función de los tiempos de las tareas que dependen de la potencia del producto. 
Segundo, cuando se lleva a cabo la producción planificada (desde atrás por adelante), 
los Pedidos Internos de Compra (PIC) están emitidos y mandados al sector de compras 
que emitirá el Orden de Compra (OC). 
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Sin embargo, para generar un PIC, es necesario tener los planes de lo que se 
fabrica. La parte de Ingeniería emita estos planes después de los cálculos efectuados y 
los transmiten a la Planificación. Es el área de ingeniería que define las fechas de 
entrega de los planes. 

4.1.3. Identificación del problema 
 
 

Los materiales pedidos tienen retraso o son adelantados. O sea que el PIC (por 
lo tanto el OC) está emitido demasiado tarde o demasiado temprano. Sin embargo 
vimos que el área de Planificación no puede crear un PIC sin la presencia de los planes 
emitidos por los ingenieros. Además lo seguro es que son ellos que definen las fechas 
de entrega de los planes. Entonces parece que la planificación esta comprimida entre la 
fecha final de entrega del transformador y su fecha de inicio que corresponde a la 
entrega del primer plan. 

En efecto el tiempo entre el momento de entrega del plan y el momento de uso 
del material durante la fabricación es inferior al Lead Time del material asociado, o sea 
que de hecho existe un retraso. 
 
Lo que sigue presenta el problema de forma grafica para un material con: 
 

- Ti: momento que inicia el proceso de pedido del material 
- TPIC: momento en el cual se genera y se entrega al sector de Compras el PIC 

del dicho material 
- TOC: momento de emisión del OC correspondiente al proveedor elegido 
- TU: momento de uso del material pedido en el proceso 
- Tf: Fecha final de entrega del transformador completo 

 

 

 

El Lead Time si o si será superior al tiempo interno o sea que el material será demorado 

de hecho.  
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La figura que sigue presenta el mismo proceso como si fuera llevado a cabo 

correctamente: 

 

Eso muestra que las fechas de entregas de los planes definidas por el sector de 

Ingeniería son muy determinantes de la logística de los materiales técnicos ya que 

impactan directamente en su demora. 

4.2. Nueva Planificación 
 
A continuación presenta las modificaciones realizadas sobre la planilla existente para 
coordinarla con el sector de compras técnicas asignando primero cada material con su 
tarea. 
. 

4.2.1. Asignación de los Materiales 
 

A continuación los materiales son asignados con las operaciones claves de la 
producción. 

Material Operación 

Aceite Dielectrico Terminación - Potencia 

Aisladores Montaje Parte Activa - Potencia 

Alambre esmaltado Bobina de AT - Potencia 

Alambron de cobre decapado Prensayugo de Potencia 

Anillos Angulos y Piezas Preformadas Bobina de AT - Potencia 

Barras de Cobre Montaje Parte Activa - Potencia 

Bolsa de Goma Terminación - Potencia 

Bushings Capacitivo Terminación - Potencia 

Caja pasa tapa Terminación - Potencia 

Cajas de Conexionado Trafo Distrib. Montaje Parte Activa - Potencia 

Carcazas Terminación - Potencia 

Cartucho Filtro para unidad Filtrante Terminación - Potencia 

Chapa Acero Silicio / Hierro Silicio Corte Nucleo 

Cinta Distanciadora (Clack Band) Bobina de AT - Potencia 

Cinta para faradizar Ensamble de bobinas - Potencia 

Conductor Transpuesto Continuamente Bobina de AT - Potencia 

Conmutadores BC Montaje Parte Activa - Potencia 

Conmutadores FdT Distribución Montaje Parte Activa - Potencia 
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Conmutadores FdT Potencia Montaje Parte Activa - Potencia 

Contador de Descarga con miliamperimetro Terminación - Potencia 

Cubas de 63 kVA a 2500 kVA Cuba de Potencia 

Cubas de Potencia Cuba de Potencia 

Descargadores Terminación - Potencia 

Deshidratadores Convencionales Terminación - Potencia 

Deshidratadores Libre de Mantenimiento Terminación - Potencia 

Detector de Ruptura Bolsa de goma Terminación - Potencia 

Equipo de monitoreo continuo de gases Terminación - Potencia 

Flexibles de Conexionado Montaje Parte Activa - Potencia 

Fluido Silicona Terminación - Potencia 

Gabinetes Comando Ventilador Terminación - Potencia 

Madera Multilaminada Montaje Parte Activa - Potencia 

Manto Magnetico Terminación - Potencia 

Monitor de Temperatura Terminación - Potencia 

Nivel a cuadrante Terminación - Potencia 

Núcleos Armado de núcleo - Potencia 

Papel con fibra de vidrio Bobina de AT - Potencia 

Papel Diamantado Bobina de AT - Potencia 

Papel Kraft Ensamble de bobinas - Potencia 

Papel Presphan Bobina de AT - Potencia 

Piezas de TBD Calzas Ensamble de bobinas - Potencia 

Piezas de TBD Colizas Ensamble de bobinas - Potencia 

Piezas de TBD Tiras Calibradas Ensamble de bobinas - Potencia 

Piezas Mecanizadas Montaje Parte Activa - Potencia 

Porcelana Aislante Terminación - Potencia 

Radiadores Terminación - Potencia 

Recolector de gas Terminación - Potencia 

Registrador de Impacto Triaxial Terminación - Potencia 

Registrador Integral de Seguridad Terminación - Potencia 

Regulador Auto de Tensión Terminación - Potencia 

Rele Buchholz Terminación - Potencia 

Rele Imagen Termica Terminación - Potencia 

Rele Imagen Termica AKM Terminación - Potencia 

Rele Imagen Termica MESSKO Terminación - Potencia 

Termometro a cuadrante Terminación - Potencia 

Termometro AKM Terminación - Potencia 

Termometro MESSKO Terminación - Potencia 

Tiras Calibradas Ensamble de bobinas - Potencia 

Trafo Proteccion de Cuba Terminación - Potencia 

Transformadores Toroidales Montaje Parte Activa - Potencia 

Transformer Board TIV Montaje Parte Activa - Potencia 

Tuercas de Madera Montaje Parte Activa - Potencia 

Unidad Adaptora Terminación - Potencia 

Unidad de Filtrado Terminación - Potencia 

Valvula de Retención Terminación - Potencia 

Valvula de Sobrepresión Terminación - Potencia 

Varilla Roscada Montaje Parte Activa - Potencia 

Ventiladores Terminación - Potencia 
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4.2.2. Nueva Planilla de Planificación 
 

Varias columnas dedicadas al PIC asociado al material técnico importado son 
agregadas. La cifra que contiene corresponde al momento límite de emisión del PIC. O 
sea son los días que quedan al sector de Planificación para emitir el PIC necesario para 
que el material pedido pueda llegar al tiempo adecuado.  
 
Además unos colores son agregados para su legibilidad: 
 

- Azul: el encargado tiene más de 14 días para realizar el PIC 
- Amarillo: el encargado tiene una semana para realizar el PIC 
- Naranja: el pedido del PIC implicará una demora del material 

 

 
 
 
            Así, el encargado de la planificación puede fácilmente darse cuenta del trabajo a 
realizar cada semana. Esto permite que los materiales lleguen en el momento 
adecuado lo que garantiza una fabricación correcta entonces una carga de trabajo 
estable. La planilla actual es significativa en cuanto a las demoras que suelen ocurrir en 
Tubos Trans Electric. En efecto casi todos los pedidos ya están demorados. 
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A continuación, las fechas subrayadas significan que va a ocurrir una demora en la 
emisión del PIC respectivo, entonces una demora en la llegada del producto. Es un 
ayudante para la planificación y estas fechas tendrán que ser cambiadas por el área de 
Ingeniería. 
 
 

 
 
Además se transmite al área de Planificación el documento titulado “Lead Times de los 
Materiales Técnicos Importados”. 
 

4.2.3. Conclusión Parcial 
 
             La nueva planilla permite arreglar los problemas de demora que enfrenta el 
área de planificación. En efecto se  puede garantizar que los materiales llegaran a 
tiempo. Además disminuye la tarea del encargado que consiste a saber cuándo y para 
que material los PIC deben ser emitidos. 
 
             La dinámica de la planilla permite redefinir las fechas del proceso tomando en 
cuenta los lead times actualizados lo que es imprescindible para llevar a cabo una 
logística adecuada. La planificación ya no será comprimida entre la fecha de entrega 
del transformador y las fechas de emisión de los planes. 
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5. Evaluación Financiera 
 

El proyecto se basa en el estudio y la reducción posible del costo de inventario 
de los materiales técnicos importados. O sea que se va a tener en cuenta en los 
cálculos únicamente la parte dedicada a estos materiales. Por un lado el trabajo 
consiste en evaluar el costo existente a partir del Orden de Trabajo 9940 ya estudiado 
en la parte “Proceso de Fabricación”, por otro lado definir el costo correspondiente a un 
caso que seguiría la logística nueva recién planteada. 

 

5.1. Costo Existente Calculado a partir del Orden de Trabajo 9940 
 
 

5.1.1. Lista de los Materiales Utilizados 
 

A partir de la lista completa de los materiales utilizados para realizar el OT 9940 
presente al Anexo “Lista de los Materiales Utilizados en el Orden de Trabajo 9940”, los 
materiales técnicos importados son agrupados. Se correlaciona con el proceso 
adecuado presente en la parte 2.1.3. para realizar la tabla siguiente. 
 

Item Descripción 
Costo Total 
Consumido 

en $ 

Fecha U. 
Compra 

Tipo U. 
Compra 

Operación 
Fecha 

Utilización 
OT 9940 

Dias 
entre 

la 
llegada 

en 
planta 
y su 
uso 

1001217025 
TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-1.5, 
B-36 MM. 

4 680,000 21/06/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 477 

1001217040 
TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-2.0, 
B-42 MM. 

4 680,000 21/06/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 477 

1001218076 
T.B.D. TIV ESP.  1.0 
MM EN PLANCHA 

597,740 16/09/2013 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 -341 

1001265171 

PAPEL KRAFT 
MICROCREPADO 
E:0.075 MM-
INSULDUR 

514,355 20/09/2013 I 
Ensamble 
Bobinas 

10/10/2012 -345 

1001268217 

PAPEL KRAFT 
TERM. E: 0.065 MM-
INSULDUR-ESP. 
VARIOS 

756,061 23/08/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 

10/10/2012 414 

1003418044 

HIERRO SILICIO 
27G130-GRANO 
ORIENTADO-PARA 
FLEJAR 

215 276,250 23/08/2013 I 
Flejado 
Núcleo 

18/09/2012 -339 

1007201203 
ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA.  8.0 MM. 

120 155,640 23/10/2012 I Prensayugo 
06/08/2012 -78 
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1007201238 
ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA. 13.0 MM. 

363 112,750 14/05/2012 I Prensayugo 
06/08/2012 84 

034E33T001A 

PORCELANA 
AISLANTE 13.2KV 
COLOR MARRON 
SEGUN DIN 42533 

483,660 28/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -16 

034e33t001b 

PORCELANA 
AISLANTE 
13.2KV,COLOR 
BLANCO SEGUN DIN 
42533 

105,000 23/12/2010 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 690 

034e33t002b 

PORCELANA 
AISLANTE 33  
KV.COLOR BLANCO 
SEGUN IRAM 2250 

112,560 23/12/2010 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 690 

5009045002 

CAJA PASA-TAPA 
CON 2 BORNES 
PARA 
ATERRAMIENTO 

1 184,820 01/02/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -81 

5009045020 
CAJA PASA-TAPA 
CON 20 BORNES 

4 180,160 27/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -15 

060000A6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F1 PARA 
A6057 

8 968,620 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 

060000B6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F2 PARA 
A6057 

29 965,740 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 

060000C6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F3 PARA 
A6057 

719,200 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 

060000D6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F4 PARA 
A6057 

857,190 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 

060000F6057 

MONITOR DE 
TEMPERATURA DE 
ACEITE Y UN 
BOBINADO PARA A-
6057 

10 698,510 25/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 48 

6001133012 

RELE BUCHHOLZ 
ANTISISMICO KS 
DIA. 3'' 3NA 
S/NORMA DIN 42566 

3 066,880 28/05/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -197 

6001140000 

RECOLECTOR DE 
GASES PARA 
BUCHHOLZ 
S/NORMA DIN 2501 

733,690 09/10/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 34 

6001211022 

NIVEL A 
CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 
140 2CLR] MIN-MAX 

1 166,260 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -116 

6001211023 

NIVEL A 
CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 
140 2CLA] MIN-MAX 

1 998,360 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -116 

6001221106 
DESHIDRATADOR 
KS ELECTRONICA 
DE 1 KG 

395,580 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -116 
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6001230119 
BOLSA DE GOMA 
[TIPO STP 1500- 900] 

8 294,280 13/08/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -274 

6001312052 

TERMOMETRO A 
CUAD.ANTIS. 
MESSKO 4NA-Capilar 
4m 

3 402,460 07/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 -115 

6001322052 
Rele imag. termica 
Messko 4NA-4-20mA-
Capilar 4m-R.calib. 

2 663,680 07/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -115 

6001341003 

UNIDAD 
ADAPTADORA PARA 
IMAGEN TERMICA 
MESSKO 

1 451,490 25/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 48 

6001407401 

VALVULA DE 
SOBREPRES.DIA.5´´ 
MESSKO 0,7KG/CM2 
2NA 

3 653,240 19/10/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 24 

6001651002 
REGISTRADOR DE 
IMPACTO TRIAXIAL 
ELECTRÓNICO 10G 

0,000 13/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -1 

6002511364 
BUSHING ABB GOB 
550-800  L6-280-
C/NIVEL DE ACEITE 

52 908,630 07/02/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -87 

6003336057 
CONMUTADOR 
BAJO CARGA PARA 
A-6057 

248 652,240 25/09/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 35 

6004316057 
RADIADOR PARA A-
6057 

62 862,100 13/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 60 

076057E451A 
ANILLOS ANGULO 
POS 94 - A-6057 

7 033,155 09/08/2012 I Bobinado 28/08/2012 19 

076057E451B 
ANILLOS ÁNGULO 
POS 95 - A-6057 

4 308,935 10/08/2012 I Bobinado 28/08/2012 18 

076057E452A 
ANILLOS ANGULO 
POS 96 - A-6057 

4 287,365 09/08/2012 I Bobinado 28/08/2012 19 

076057E453A 
SECTOR CON TUBO 
POS. 101 A-6057 

3 250,572 09/08/2012 I Bobinado 28/08/2012 19 
 

 
Las celdas resaltadas en rojo representan una demora del material. Al 

correlacionar con el proceso presentado en la parte 2.1.3. se puede concluir que estos 
datos son errores de entrada (normalmente el transformador ya fue entregado el 
29/12/2012). 
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5.1.2. Hipótesis 
 
Las hipótesis de cálculo son: 
 

- El costo generado por una demora es el costo de inventario del pendiente creado 
(en el caso del transformador puede ser muy elevado). Sin embargo no se puede 
calcular este costo ya que los datos no son suficientes para calcularlo y 
presentan errores. Entonces, dado que se busca un mínimo de ahorro, los datos 
erróneos no serán tomados en cuenta. O sea que sus costos de inventarios son 
iguales a cero; así se plantea un caso actual favorable (sabiendo que el costo 
total real será superior a lo encontrado). 

- La tasa anual de inventario es de 20%. Se supone que esta tasa es constante a 

lo largo del año o sea que la tasa diaria de inventario i es igual a 
   

   
 = 0.055%. 

- Según los datos internos, la tasa de cambio al dólar era de 5.07ARS. 
- El costo de inventario será calculado de la manera siguiente por su carácter no 

serial, y será en $/producto: 
 

                                               
 

5.1.3. Cálculos 
 
 
La tabla que sigue presenta el cálculo general del costo de inventario involucrado en el 
Orden de Trabajo 9940:  
 

Descripción 

Costo 
Total 

Consumido 
en $ 

Fecha U. 
Compra 

Tipo U. 
Compra 

Operación 
Fecha 

Utilización 
OT 9940 

Dias 
entre la 
llegada 

en 
planta y 
su uso 

Costo de 
Inventario 

TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-1.5, B-36 
MM. 

4 680,000 21/06/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 477 

 $           1 227,80  

TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-2.0, B-42 
MM. 

4 680,000 21/06/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 477 

 $           1 227,80  

T.B.D. TIV ESP.  1.0 MM EN 
PLANCHA 

597,740 16/09/2013 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 -341 

 $                        -    

PAPEL KRAFT 
MICROCREPADO E:0.075 
MM-INSULDUR 

514,355 20/09/2013 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 -345 

 $                        -    

PAPEL KRAFT TERM. E: 
0.065 MM-INSULDUR-ESP. 
VARIOS 

756,061 23/08/2011 I 
Ensamble 
Bobinas 10/10/2012 414 

 $              172,16  

HIERRO SILICIO 27G130-
GRANO ORIENTADO-PARA 
FLEJAR 

215 276,250 23/08/2013 I 
Flejado 
Núcleo 18/09/2012 -339 

 $                        -    

ALAMBRON DE COBRE 
DECAPADO DIA.  8.0 MM. 

120 155,640 23/10/2012 I Prensayugo 
06/08/2012 -78  $                        -    
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ALAMBRON DE COBRE 
DECAPADO DIA. 13.0 MM. 

363 112,750 14/05/2012 I Prensayugo 
06/08/2012 84  $         16 775,81  

PORCELANA AISLANTE 
13.2KV COLOR MARRON 
SEGUN DIN 42533 

483,660 28/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -16 
 $                        -    

PORCELANA AISLANTE 
13.2KV,COLOR BLANCO 
SEGUN DIN 42533 

105,000 23/12/2010 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 690 
 $                 39,85  

PORCELANA AISLANTE 33  
KV.COLOR BLANCO SEGUN 
IRAM 2250 

112,560 23/12/2010 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 690 
 $                 42,72  

CAJA PASA-TAPA CON 2 
BORNES PARA 
ATERRAMIENTO 

1 184,820 01/02/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -81 
 $                        -    

CAJA PASA-TAPA CON 20 
BORNES 

4 180,160 27/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -15 
 $                        -    

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F1 PARA A6057 

8 968,620 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 
 $              365,02  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F2 PARA A6057 

29 965,740 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 
 $           1 219,61  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F3 PARA A6057 

719,200 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 
 $                 29,27  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F4 PARA A6057 

857,190 17/08/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 74 
 $                 34,89  

MONITOR DE 
TEMPERATURA DE ACEITE 
Y UN BOBINADO PARA A-
6057 

10 698,510 25/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 
12/11/2012 48 

 $              282,44  

RELE BUCHHOLZ 
ANTISISMICO KS DIA. 3'' 
3NA S/NORMA DIN 42566 

3 066,880 28/05/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -197 
 $                        -    

RECOLECTOR DE GASES 
PARA BUCHHOLZ S/NORMA 
DIN 2501 

733,690 09/10/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 34 
 $                 13,72  

NIVEL A CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 140 
2CLR] MIN-MAX 

1 166,260 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -116 
 $                        -    

NIVEL A CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 140 
2CLA] MIN-MAX 

1 998,360 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -116 
 $                        -    

DESHIDRATADOR KS 
ELECTRONICA DE 1 KG 

395,580 08/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -116 
 $                        -    

BOLSA DE GOMA [TIPO STP 
1500- 900] 

8 294,280 13/08/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -274 
 $                        -    

TERMOMETRO A 
CUAD.ANTIS. MESSKO 4NA-
Capilar 4m 

3 402,460 07/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -115 
 $                        -    

Rele imag. termica Messko 
4NA-4-20mA-Capilar 4m-
R.calib. 

2 663,680 07/03/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -115 
 $                        -    

UNIDAD ADAPTADORA 
PARA IMAGEN TERMICA 
MESSKO 

1 451,490 25/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 48 
 $                 38,32  

VALVULA DE 
SOBREPRES.DIA.5´´ 
MESSKO 0,7KG/CM2 2NA 

3 653,240 19/10/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 24 
 $                 48,22  

REGISTRADOR DE 
IMPACTO TRIAXIAL 
ELECTRÓNICO 10G 

0,000 13/11/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -1 
 $                        -    
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BUSHING ABB GOB 550-800  
L6-280-C/NIVEL DE ACEITE 

52 908,630 07/02/2013 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 -87 
 $                        -    

CONMUTADOR BAJO 
CARGA PARA A-6057 

248 652,240 25/09/2012 I 
Montaje 

Parte Activa 30/10/2012 35 
 $           4 786,56  

RADIADOR PARA A-6057 62 862,100 13/09/2012 I 
Terminacíon 

Potencia 12/11/2012 60 
 $           2 074,45  

ANILLOS ANGULO POS 94 - 
A-6057 

7 033,155 09/08/2012 I Bobinado 
28/08/2012 19  $                 73,50  

ANILLOS ÁNGULO POS 95 - 
A-6057 

4 308,935 10/08/2012 I Bobinado 
28/08/2012 18  $                 42,66  

ANILLOS ANGULO POS 96 - 
A-6057 

4 287,365 09/08/2012 I Bobinado 
28/08/2012 19  $                 44,80  

SECTOR CON TUBO POS. 
101 A-6057 

3 250,572 09/08/2012 I Bobinado 
28/08/2012 19  $                 33,97  

TOTAL en ARS  $         28 573,55  

TOTAL en USD      5 635,81 USD  

 
El costo calculado es el mínimo ya que no toma en cuenta los pendientes (celdas 
resaltadas) ni demoras de entrega. En efecto existen transformadores terminados que 
tienen hasta 3 meses de espera en la empresa. 
  

5.2. Costo Propuesto 
 
 

5.2.1. Lista de los Materiales Utilizados 
 
Se utilizará la lista de materiales de la parte anterior. 
 

5.2.2. Hipótesis 
 
Se supone lo siguiente: 
 

- Si la empresa utiliza las herramientas realizadas a lo largo de este Proyecto 
Integrador, se garantiza que los materiales llegan 15 días antes de que sean 
utilizados en el proceso de fabricación. 

- Los costos recién supuestos iguales a cero serán tomados en cuenta (caso 
desfavorable).  

- La tasa anual de inventario es de 20%. Se supone que esta tasa es constante a 

lo largo del año o sea que la tasa diaria de inventario i es igual a 
   

   
 = 0.055%. 

- Según los datos internos, la tasa de cambio al dólar era de 5.07ARS. Se va a 
utilizar la misma tasa para comparar los resultados. 

- El costo de inventario será calculado de la manera siguiente por su carácter no 

serial, y será en $/producto:                                                  
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5.2.3. Cálculos 
 
La tabla que sigue presenta los cálculos del proceso presupuesto: 
 

Descripción 
Costo Total 

Consumido en 
$ 

Tipo U. 
Compra 

Operación 

Dias 
entre la 
llegada 

en 
planta y 
su uso 

Costo de 
Inventario 

TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-1.5, 
B-36 MM. 

4 680,000 I 
Ensamble Bobinas 15  $                    38,61  

TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-2.0, 
B-42 MM. 

4 680,000 I 
Ensamble Bobinas 15  $                    38,61  

T.B.D. TIV ESP.  1.0 
MM EN PLANCHA 

597,740 I 
Ensamble Bobinas 15  $                       4,93  

PAPEL KRAFT 
MICROCREPADO 
E:0.075 MM-
INSULDUR 

514,355 I 

Ensamble Bobinas 15  $                       4,24  
PAPEL KRAFT 
TERM. E: 0.065 MM-
INSULDUR-ESP. 
VARIOS 

756,061 I 

Ensamble Bobinas 15  $                       6,24  
HIERRO SILICIO 
27G130-GRANO 
ORIENTADO-PARA 
FLEJAR 

215 276,250 I 

Flejado Núcleo 15  $               1 776,03  
ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA.  8.0 MM. 

120 155,640 I 
Prensayugo 15  $                  991,28  

ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA. 13.0 MM. 

363 112,750 I 
Prensayugo 15  $               2 995,68  

PORCELANA 
AISLANTE 13.2KV 
COLOR MARRON 
SEGUN DIN 42533 

483,660 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       3,99  
PORCELANA 
AISLANTE 
13.2KV,COLOR 
BLANCO SEGUN 
DIN 42533 

105,000 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       0,87  
PORCELANA 
AISLANTE 33  
KV.COLOR BLANCO 
SEGUN IRAM 2250 

112,560 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       0,93  
CAJA PASA-TAPA 
CON 2 BORNES 
PARA 
ATERRAMIENTO 

1 184,820 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       9,77  
CAJA PASA-TAPA 
CON 20 BORNES 

4 180,160 I 
Terminacíon Potencia 15  $                    34,49  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F1 PARA 
A6057 

8 968,620 I 
Montaje Parte Activa 15  $                    73,99  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F2 PARA 
A6057 

29 965,740 I 
Montaje Parte Activa 15  $                  247,22  
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TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F3 PARA 
A6057 

719,200 I 
Montaje Parte Activa 15  $                       5,93  

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F4 PARA 
A6057 

857,190 I 
Montaje Parte Activa 15  $                       7,07  

MONITOR DE 
TEMPERATURA DE 
ACEITE Y UN 
BOBINADO PARA A-
6057 

10 698,510 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    88,26  
RELE BUCHHOLZ 
ANTISISMICO KS 
DIA. 3'' 3NA 
S/NORMA DIN 
42566 

3 066,880 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    25,30  
RECOLECTOR DE 
GASES PARA 
BUCHHOLZ 
S/NORMA DIN 2501 

733,690 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       6,05  
NIVEL A 
CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 
140 2CLR] MIN-MAX 

1 166,260 I 

Terminacíon Potencia 15  $                       9,62  
NIVEL A 
CUADRANTE DIA. 
140 MM. [MOD. NM 
140 2CLA] MIN-MAX 

1 998,360 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    16,49  
DESHIDRATADOR 
KS ELECTRONICA 
DE 1 KG 

395,580 I 
Terminacíon Potencia 15  $                       3,26  

BOLSA DE GOMA 
[TIPO STP 1500- 
900] 

8 294,280 I 
Terminacíon Potencia 15  $                    68,43  

TERMOMETRO A 
CUAD.ANTIS. 
MESSKO 4NA-
Capilar 4m 

3 402,460 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    28,07  
Rele imag. termica 
Messko 4NA-4-
20mA-Capilar 4m-
R.calib. 

2 663,680 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    21,98  
UNIDAD 
ADAPTADORA 
PARA IMAGEN 
TERMICA MESSKO 

1 451,490 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    11,97  
VALVULA DE 
SOBREPRES.DIA.5´´ 
MESSKO 
0,7KG/CM2 2NA 

3 653,240 I 

Terminacíon Potencia 15  $                    30,14  
BUSHING ABB GOB 
550-800  L6-280-
C/NIVEL DE ACEITE 

52 908,630 I 
Terminacíon Potencia 15  $                  436,50  

CONMUTADOR 
BAJO CARGA PARA 
A-6057 

248 652,240 I 
Montaje Parte Activa 15  $               2 051,38  

RADIADOR PARA A-
6057 

62 862,100 I 
Terminacíon Potencia 15  $                  518,61  

ANILLOS ANGULO 
POS 94 - A-6057 

7 033,155 I 
Bobinado 15  $                    58,02  

ANILLOS ÁNGULO 
POS 95 - A-6057 

4 308,935 I 
Bobinado 15  $                    35,55  
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ANILLOS ANGULO 
POS 96 - A-6057 

4 287,365 I 
Bobinado 15  $                    35,37  

SECTOR CON 
TUBO POS. 101 A-
6057 

3 250,572 I 
Bobinado 15  $                    26,82  

TOTAL en ARS  $               9 711,71  
TOTAL en USD          1 915,52 USD  

 
Este costo es el máximo ya que no solo el tiempo pasado en el inventario puede ser 
inferior a 15 días sino también que el proceso fue mejorado en la parte 2. 
 

5.3. Comparación 
 
 
La tabla siguiente resume los cálculos llevados a cabo: 
 

Costo Actual      5 635,81 USD  

Costo Propuesto      1 915,52 USD  

ΔC/Producto      3 720,28 USD  

ΔC/año    89 286,79 USD  
 
El ahorro en costos que realiza Tubos Trans Electric es de 3 720.28 USD por ítem 
como mínimo. 
Además la empresa suele fabricar dos transformadores de potencia por mes o sea que 
el ahorro en costos por año será de 89 286.79 USD como mínimo. 
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6. Conclusión 
 
 

La mejora de la gestión permite ahorrar mucho tiempo y mucho dinero a la vez. En 
efecto se nota que la coordinación de los sectores de una planta es primordial. Permite 
limitar las tareas de cada uno, mejorando una rutina pesada y disminuyendo los costos 
de inventario de cada producto. Por lo tanto es imprescindible tomarlos en cuenta ya 
que suelen ser escondidos y elevados a la vez.  
 
La nueva planilla de planificación dinámica permitirá ritmar la producción teniendo en 
cuenta una logística necesaria para la reducción de las demoras causadas 
principalmente por la emisión de los PIC. Además, según el nuevo proceso formalizado, 
es posible limitar las fluctuaciones de la carga de trabajo llevando a cabo una logística 
de compras adecuada. 
 
El seguimiento de compras técnicas es más sencillo entonces los compradores podrán 
seguir de manera más precisa cada pedido dándose cuenta fácilmente de lo que falta. 
Además es una herramienta dinámica que reduce la rutina y que permite definir los lead 
times a lo largo del tiempo, dato imprescindible para la Planificación. 
 
El ΔC encontrado es el mínimo en cuanto a los ahorros permitidos o sea que Tubos 
Trans Electric puede mejorar todavía sus costos de inventario aún involucrados en cada 
transformador de potencia, ya que este mercado representa un 52% de sus ganancias. 
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7. Anexos 
 
 

Tipos de Incoterms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 Término en E: EXW 

El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del 
vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 

 Términos en F: FCA, FAS y FOB 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido 
por el comprador; esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte principal. 

 Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la 
mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y 
despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal. 

 Términos en D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al 
país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los riesgos se 
transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los términos en F. 

Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través 
de un crédito documentario, básicamente porque las entidades financieras no lo 
aceptan. 
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Transformadores Standard y Compactos 
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Proceso real existente según el Orden de Trabajo 9940 
 
 
A continuación esta el diagrama de Gantt del proceso existente. 
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Proceso Nuevo 
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Planing de Trabajo Nuevo 
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Lista de los Materiales Utilizado en el Orden de Trabajo OT 9940 
 

Item Descripción 
Cantidad 
Solicitad

a 

Cantida
d 

Devuelt
a 

Cantidad 
Consumid

a 

Costo 
Unitario 

en $ 

Costo 
Total 

Consumid
o en $ 

Fecha U. 
Compra 

Tipo U. 
Compr

a 

1001217025 
TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-1.5, B-
36 MM. 

200,00   200,00 23,40 4 680,000 
21/06/201

1 
I 

1001217040 
TIRA SEPARADORA 
[CALIBRADA] S-2.0, B-
42 MM. 

200,00   200,00 23,40 4 680,000 
21/06/201

1 
I 

1001218076 
T.B.D. TIV ESP.  1.0 
MM EN PLANCHA 

22,00   22,00 27,17 597,740 
16/09/201

3 
I 

1001220140 
CAÑO BAQUELIZADO 
DIA. 13.0 / 16.0 MM. 

8,00   8,00 12,35 98,800 
04/01/201

3 
N 

1001238143 
PLANCHA DE 
CAUCHO SINTETICO 
ESP. 4.0 MM. 

4,00   4,00 115,00 460,000 
24/09/201

3 
N 

1001265171 

PAPEL KRAFT 
MICROCREPADO 
E:0.075 MM-
INSULDUR 

8,62   8,62 59,67 514,355 
20/09/201

3 
I 

1001267149 
PAPEL KRAFT E:0.050 
[CORTADOS EN 
ANCHOS DIVERSOS] 

209,54   209,54 39,94 8 369,028     

1001267169 
PAPEL KRAFT E:0.075 
[CORTADOS EN 
ANCHOS DIVERSOS] 

245,99   245,99 45,03 
11 

076,930 
    

1001267189 
PAPEL KRAFT E:0.100 
[CORTADOS EN 
ANCHOS DIVERSOS] 

0,60   0,60 35,54 21,324     

1001268217 

PAPEL KRAFT TERM. 
E: 0.065 MM-
INSULDUR-ESP. 
VARIOS 

28,37   28,37 26,65 756,061 
23/08/201

1 
I 

1003418044 

HIERRO SILICIO 
27G130-GRANO 
ORIENTADO-PARA 
FLEJAR 

22 
125,00 

  22 125,00 9,73 
215 

276,250 
23/08/201

3 
I 

1004624038 
BARRA DE COBRE  6 
X 60 MM. 

0,45   0,45 79,20 35,640 
19/09/201

3 
N 

1004624088 
BARRA DE COBRE  5 
X 30 MM. 

6,80   6,80 69,52 472,736 
26/06/201

3 
N 

1004624221 
BARRA DE COBRE  8 
X 80 MM. 

28,30   28,30 73,00 2 065,900 
22/05/201

3 
N 

1005322340 
PLANCH CU 
DESNUDA  1.80  X 
11.50 MM. 

5 535,00 5 535,00 0,00 60,07 0,000 
06/09/201

2 
N 

1005322401 
PLANCH CU 
DESNUDA  2.20 X 
10.00 MM. 

3 098,00 3 098,00 0,00 60,07 0,000 
19/09/201

2 
N 

1005322467 
PLANCH CU 
DESNUDA  2.80 X 
11.00 MM. 

933,00 933,00 0,00 60,07 0,000 
06/09/201

2 
N 
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1006900245 
VARILLA ROSCADA 
DE MICARTA MA 16 
MM. 

17,00   17,00 64,97 1 104,490 
26/06/201

3 
I 

1006962236 
VARILLA ROSC. 
ACERO MA 12 MM 
[L>1000]. 

0,80   0,80 8,05 6,440 
06/03/201

3 
N 

1007201203 
ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA.  8.0 MM. 

2 406,00   2 406,00 49,94 
120 

155,640 
23/10/201

2 
I 

1007201238 
ALAMBRON DE 
COBRE DECAPADO 
DIA. 13.0 MM. 

7 964,00 709,00 7 255,00 50,05 
363 

112,750 
14/05/201

2 
I 

1007550111 

CABLE DE COBRE 
AISLADO PVC 
``CELESTE´´ UNIP. 
SEC 2.5mm2 

700,00   700,00 1,51 1 057,000 
31/05/201

3 
N 

1007550112 

CABLE DE Cu 
AISLADO PVC 
``AMARILLO Y 
VERDE´´ UNIP SEC 
2.5mm2 

100,00   100,00 1,60 160,000 
08/05/201

3 
N 

1007550143 

CABLE DE COBRE 
AISLADO EN PVC 
``NEGRO´´ UNIP. 
SEC.4mm2 

800,00   800,00 2,30 1 840,000 
12/07/201

3 
N 

1007571033 
FLEXIBLE FORRADO 
SEC: 70.0 MM2  
DIA:12.00/22.00 MM 

156,07   156,07 85,65 
13 

367,396 
    

1007571062 
FLEXIBLE FORRADO 
SEC:300.0 MM2  
DIA:25.00/31.00 MM 

84,15   84,15 0,00 0,000     

1007586076 
CABLE CON 
PANTALLA METALICA 
SECCION 3 X 1 MM2 

100,00   100,00 6,71 671,000 
12/06/201

3 
N 

1008186092 
CAÑO ACERO RIGIDO 
Ø 9.7 / Ø12.7 {1.5}  
{1/2} 

4,00   4,00 3,22 12,880 
29/01/201

3 
N 

1008570128 
CAÑO DE COBRE DIA. 
INT. 4.75 ESP.: 0.80 
MM 

0,70   0,70 81,30 56,910 
22/12/201

1 
N 

2001306002 
ACEITE DIELECTRICO 
SIN INHIBIDOR YPF 
65 [A GRANEL] 

5 807,00 200,00 5 607,00 7,49 
41 

996,430 
16/05/201

3 
N 

2001306013 
ACEITE DIELECTRICO 
CON INHIBIDOR YPF 
64 [EN TAMBOR] 

5 640,00   5 640,00 10,04 
56 

625,600 
17/09/201

3 
N 

2001306014 
ACEITE DIELECTRICO 
SIN INHIBIDOR YPF 
65 -EN TAMBOR 

8 700,00   8 700,00 10,06 
87 

522,000 
06/09/201

3 
N 

2008422576 
BRIDA PLASTICA 
EXTENSIBLE L: 180 
MM. 

400,00   400,00 0,10 40,000 
03/04/201

3 
N 

2008422731 
BRIDA PLASTICA 
EXTENSIBLE L: 380 
MM. 

100,00   100,00 0,78 78,000 
08/07/201

3 
N 
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2009112143 
ELECTRODO CON 
REVESTIMIENTO 
BASICO DIAM.4 MM 

12,00   12,00 18,40 220,800 
01/03/201

3 
N 

032E69T003A 
DETECTOR DE 
HUMEDAD 

1,00   1,00 670,00 670,000 
03/07/201

3 
N 

033E10T020A Soporte Tubo N2 doble 1,00   1,00 614,00 614,000 
16/08/201

3 
N 

033E10T0260 
DISPOSITIVO SOGA 
DE VIDA 

2,00   2,00 690,00 1 380,000 
07/11/201

2 
N 

033e10t027a 
DISPOSITIVO PARA 
SOGA DE VIDA 

2,00   2,00 490,00 980,000 
13/03/201

3 
N 

033E31T001B 
JUNTA P/AISLADOR 
S/T-34797 R 2 

3,00   3,00 13,80 41,400 
25/08/201

1 
N 

033e71t016a 
CONJUNTO RUEDA Ø 
250 DOBLE - 
s/AISLACION - 70 TN 

4,00   4,00 5 940,00 
23 

760,000 
02/01/201

3 
N 

034DW0241C
C 

ARANDELA AISLANTE 
PARA NUCLEO DIA. 
22.0 MM. 

16,00   16,00 11,00 176,000 
19/07/201

3 
N 

034DW0241CI 
ARANDELA AISLANTE 
PARA NUCLEO DIA. 
26.0 MM. 

8,00   8,00 14,15 113,200 
15/01/201

3 
N 

034DW0242C
C 

ARANDELA PARA 
PRENSAYUGO 
S/PLANO 4DW0242C 
POSICION 03 

32,00   32,00 3,84 122,880 
14/01/201

3 
N 

034DW0242C
D 

ARANDELA PARA 
PRENSAYUGO 
S/PLANO 4DW0242C 
POSICION 04 

40,00   40,00 4,15 166,000 
15/08/201

3 
N 

034DW0242C
F 

ARANDELA PARA 
PRENSAYUGO 
S/PLANO 4DW0242C 
POSICION 06 

8,00   8,00 5,10 40,800 
15/08/201

1 
N 

034DW239C35 
ESPARRAGO M20 X 
1,50 SAE 1045 

4,00   4,00 21,00 84,000 
15/10/201

2 
N 

034DW549C28 
ESPARRAGO M16 X 
1,50 SAE 1045 

8,00   8,00 101,06 808,480 
23/10/201

2 
N 

034E05T001B 
TUERCA AISLANTE 
MA 16 ENTRE CARAS 
32 X 32 

212,00   212,00 3,22 682,640 
01/07/201

3 
N 

034e05t003b 
ARANDELA DE 
SEGURIDAD MA 16 

212,00   212,00 1,28 271,360 
08/08/201

3 
N 

034E09T017A 
BUJE AISLANTE 
CONEXION -POS:01- 

10,00   10,00 28,00 280,000 
11/01/201

3 
N 

034E09T018B 
BUJE AISLANTE 
PARA CAJA MANDO 
C.B.C.-BULON M12- 

8,00   8,00 5,50 44,000 
07/08/201

3 
N 

034E09T022B 

ARANDELA 
CENTRALIZADORA 
PARA 15-25-38F / 
2000A 

4,00   4,00 38,00 152,000 
29/07/201

3 
N 

034e09t023a BUJE AISLANTE 20,00   20,00 4,00 80,000 
19/10/201

2 
N 
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034e10t049c 

GRAMPA DE 
SUJECION PARA 
MA12 CINCADO EN 
CALIENTE 

28,00   28,00 3,59 100,520 
25/09/201

3 
N 

034E11T002C 
BRIDA MAQUINADA 
4E11T002-1 EJ. 3 / 
DIA.  34/115 MM 

3,00   3,00 16,49 49,470 
09/06/200

8 
N 

034E11T003D 
TAPA DE 
TRANSPORTE PARA 
BRIDA DIA 2 PULG 

2,00   2,00 10,00 20,000 
07/08/201

3 
N 

034e11t003n 
TAPA PARA 
TRANSPORTE 

1,00   1,00 25,00 25,000 
10/06/201

3 
N 

034e11t023b 
TAPA P/ 
TRANSPORTE 3 
PULG G 

56,00   56,00 20,00 1 120,000 
26/06/201

3 
N 

034e11t080b 
TAPA PARA 
TRANSPORTE 3/4 
PULG 

1,00   1,00 20,00 20,000 
07/08/201

3 
N 

034e11t080c 
TAPA PARA 
TRANSPORTE 1 
PULG 

4,00   4,00 20,00 80,000 
25/09/201

3 
N 

034e11t080d 
TAPA PARA 
TRANSPORTE 1 1/2 
PULG 

1,00   1,00 20,00 20,000 
07/08/201

3 
N 

034e11t080e 
TAPA PARA 
TRANSPORTE 2 
PULG 

1,00   1,00 16,00 16,000 
08/01/201

3 
N 

034E11T088A BRIDA PURGA CBC 1,00   1,00 60,00 60,000 
10/05/201

3 
N 

034e13t004a 
CLAVIJA FIJACION DE 
RUEDAS 

4,00   4,00 380,00 1 520,000 
12/08/201

3 
N 

034E14T046A 
BUJE ROSC.D 3/8 
G.RADIAD. 

2,00   2,00 5,10 10,200     

034E19T004A 
BULON PUESTA A 
TIERRA DE LATON 

10,00   10,00 9,10 91,000 
26/09/201

3 
N 

034E19T011C 
PROTECCION PARA 3 
VAINAS 4E19T011 
RUBRO-03 

1,00   1,00 60,00 60,000 
13/09/201

3 
N 

034E19T023F 
VINCULACION PARA 
7 RADIADORES 

4,00   4,00 172,00 688,000 
29/11/201

2 
N 

034E21T001A 
PUENTE DE PUESTA 
A TIERRA [EX T-47807 
P1] 

17,00   17,00 5,30 90,100 
14/01/201

3 
N 

034E21T001B 
PUENTE DE PUESTA 
A TIERRA [EX T-47807 
P2] 

2,00   2,00 84,00 168,000 
26/08/201

3 
N 

034E21T001C 
PUENTE DE PUESTA 
A TIERRA 

1,00   1,00 94,00 94,000 
07/08/201

3 
N 

034e21t005a 
CONJUNTO PERNO 
AISLADOR 15F/2000A 

4,00   4,00 1 425,23 5 700,920 
15/07/201

3 
N 

034E21T006B 
PRENSA ESTOPA 
PARA 15-25-
38F/2000A.INFERIOR 

4,00   4,00 75,27 301,080 
06/10/201

0 
N 

034e21t007b 
PRENSA ESTOPA 
PARA 15-25-
38F/2000A.SUPERIOR 

4,00   4,00 73,84 295,360 
06/10/201

0 
N 
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034e21t013a 
BANDERA LATON  
630 A [MA.20*2,5] 
40*40 

1,00   1,00 40,35 40,350 
04/10/201

3 
N 

034e21t015a 
BANDERA LATON 
2500 A MA.[42*4,5] 
100X100 SIN ESTA¥ 

3,00 3,00 0,00 480,00 0,000 
04/10/201

3 
N 

034e21t019b 
PRENSA ESTOPA 
PARA  7-15-25-
38F/630.INFERIOR 

1,00   1,00 98,00 98,000 
14/03/201

3 
N 

034e21t021a 
CONJUNTO PERNO 
AISLADOR 38F/ 630A 
[EX T-45361] 

1,00   1,00 475,50 475,500 
13/08/201

3 
N 

034e21t049b 
PRENSA ESTOPA 
PARA  7-15-25-
38F/630.SUPERIOR 

1,00   1,00 14,40 14,400 
14/01/201

3 
N 

034e22t002a 

SOPORTE 
VENTILADOR 
[AMORTIGUADOR] 
S/4E22T002-0 

40,00   40,00 43,50 1 740,000 
08/04/201

3 
N 

034e22t004b 

ANILLO DE APOYO 
CON TORNILLO SIN 
CABEZA.PERNO 
MA42 

4,00   4,00 82,00 328,000 
04/07/201

3 
N 

034E22T005B 
ANILLO DE PRESION 
PARA PERNO M42 

4,00   4,00 8,50 34,000 
23/05/201

3 
N 

034e27t001c 
TUERCA HEXAGONAL 
DE LATON [MA 20] 

2,00   2,00 1,73 3,460 
30/12/200

8 
N 

034e27t001e 
TUERCA HEXAGONAL 
DE LATON [MA 42] 

8,00   8,00 28,00 224,000 
09/01/200

7 
N 

034e27t002c 
TUERCA REDONDA 
DE LATON [MA20]    
[EX T-50238 R3] 

1,00   1,00 13,87 13,870 
06/03/201

3 
N 

034e29t003b 
TORNILLO DE 
PURGADO  MA 6 X 
15MM 

4,00   4,00 19,50 78,000 
12/06/201

3 
N 

034e29t003c 
TORNILLO DE 
PURGADO  MA 8 X 
15MM 

1,00   1,00 18,00 18,000 
20/03/201

3 
N 

034e29t007a 
BUJE REDUCCION 1'' 
HEMBRA A 3/4'' 
MACHO 

1,00   1,00 47,85 47,850 
12/06/201

3 
N 

034e29t010a TAPON PURGA 3/8''G 1,00   1,00 12,00 12,000 
05/08/201

3 
N 

034E30T002A 
PLACA ''TOMA 
MUESTRA SUPERIOR 
DE ACEITE DE CUBA'' 

1,00   1,00 10,00 10,000 
11/05/201

2 
N 

034E30T002H 
PLACA ''VALVULA DE 
DESAGOTE 
TRANSFORMADOR'' 

1,00   1,00 9,50 9,500 
21/09/201

2 
N 

034E30T007A 

LETRA ''1U'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 007  [EX T-47446 
P1] 

1,00   1,00 38,00 38,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T007B 

LETRA ''1V'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 007  [EX T-47446 
P2] 

1,00   1,00 38,00 38,000 
06/03/201

3 
N 
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034E30T007C 

LETRA ''1W'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 007  [EX T-47446 
P3] 

1,00   1,00 39,00 39,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T007D 

LETRA ''1N'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 007  [EX T-47446 
P4] 

1,00   1,00 38,00 38,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T008A 

LETRA ''2U'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 008  [EX T-47447 
P1] 

1,00   1,00 40,00 40,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T008B 

LETRA ''2V'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 008  [EX T-47447 
P2] 

1,00   1,00 40,00 40,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T008C 

LETRA ''2W'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 008  [EX T-47447 
P3] 

1,00   1,00 40,00 40,000 
06/03/201

3 
N 

034E30T008D 

LETRA ''2N'' 
MAYUSCULA S/4E 
30T 008  [EX T-47447 
P4] 

1,00   1,00 40,00 40,000 
08/04/201

3 
N 

034E30T010A 
PLACA PUESTA 
TIERRA EX [T-47458] 

2,00   2,00 10,50 21,000 
25/07/201

2 
N 

034E31T003C 
ANILLO TORICO DIA. 
I:42 E:66 ESP.24 MM. 

4,00   4,00 4,46 17,840 
23/06/201

1 
N 

034E31T004A 
JUNTA PLANA DE 
PRESSPAN DIA. 50 

4,00   4,00 3,70 14,800 
14/10/200

9 
N 

034e31t011b 
JUNTA PLANA 
CAUCHO D:  27/ 60X 
4MM. [T-41304 R-54] 

1,00   1,00 2,15 2,150 
01/08/201

1 
N 

034E31T012N 
JUNTA PLANA 
CAUCHO D:  55/ 90X 
4MM. [T-41304 R-92] 

4,00   4,00 5,04 20,160 
06/08/201

3 
N 

034e31t014a 
JUNTA PLANA 
CAUCHO D:  95/125X 
4MM. [T-41304 R131] 

4,00   4,00 6,23 24,920 
20/05/201

3 
N 

034e31t014o 
JUNTA PLANA 
CAUCHO D: 110/155X 
6MM. [T-41304 R145] 

1,00   1,00 9,90 9,900 
13/09/201

3 
N 

034E31T015K 
JUNTA PLANA 
P/BRIDA CAUCHO 
D:178/218x6mm 

1,00   1,00 3,50 3,500 
23/06/200

9 
N 

034E31T017H 
JUNTA PLANA 
CAUCHO D: 135/180X 
6MM. [T-41304 R216] 

4,00   4,00 14,95 59,800 
16/11/201

2 
N 

034e31t018g 
JUNTA PLANA DE 
PRESSPAN DIA. E:60 
I:36 ESP.2 MM. 

5,00   5,00 1,25 6,250 
13/06/201

3 
N 

034e31t025b 
JUNTA SEMI-
REDONDA SEGUN 
PLANO T-50285 

1,00   1,00 4,65 4,650 
09/09/201

3 
N 
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034E31T028A 
JUNTA PLANA NYLON 
6.6 HP S/4E 31T 028 

5,00   5,00 1,20 6,000 
18/01/201

3 
N 

034E31T030A 
JUNTA REDONDA 
PARA BRIDA 

2,00   2,00 53,32 106,640 
30/08/201

2 
N 

034E33T001A 

PORCELANA 
AISLANTE 13.2KV 
COLOR MARRON 
SEGUN DIN 42533 

3,00   3,00 161,22 483,660 
28/11/201

2 
I 

034e33t001b 

PORCELANA 
AISLANTE 
13.2KV,COLOR 
BLANCO SEGUN DIN 
42533 

4,00 3,00 1,00 105,00 105,000 
23/12/201

0 
I 

034e33t002b 

PORCELANA 
AISLANTE 33  
KV.COLOR BLANCO 
SEGUN IRAM 2250 

1,00   1,00 112,56 112,560 
23/12/201

0 
I 

034E68T006A 
CONJUNTO 
IGUALADOR DE 
PRESION DEL CBC 

1,00   1,00 287,00 287,000 
08/08/201

3 
N 

034E68T009A 

ADAPTADOR 
REGULADOR DE 
PRESION DE 
NITROGENO p/2 tubos 

1,00   1,00 664,00 664,000 
11/09/201

3 
N 

5001181058 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  6 X 12 MM-
AC.INOX. 

108,00   108,00 0,32 34,560 
24/05/201

3 
N 

5001181059 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  6 X 16 MM-
AC.INOX. 

6,00   6,00 0,36 2,160 
24/05/201

3 
N 

5001181060 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  6 X 20 MM-
AC.INOX. 

5,00   5,00 0,23 1,150 
14/09/200

9 
N 

5001181062 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  6 X 30 MM-
AC.INOX. 

10,00   10,00 0,27 2,700 
13/05/201

0 
N 

5001181101 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 10 X 35 MM-
AC.INOX. 

16,00   16,00 1,40 22,400 
25/10/201

2 
N 

5001181119 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 30 MM-
AC.INOX. 

22,00   22,00 2,73 60,060 
03/09/200

8 
N 

5001181120 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 35 MM-
AC.INOX. 

10,00   10,00 1,47 14,700 
28/04/201

0 
N 

5001181121 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 40 MM-
AC.INOX. 

4,00   4,00 2,98 11,920 
15/03/201

3 
N 

5001181181 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 20 X 60 MM-
AC.INOX. 

6,00   6,00 6,59 39,540 
14/09/200

9 
N 

5001183123 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 12 X 50 MM-
AC.INOX. 

4,00   4,00 3,30 13,200 
16/07/201

3 
N 
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5001183124 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 12 X 60 MM-
AC.INOX. 

48,00   48,00 3,77 180,960 
10/06/201

3 
N 

5001184078 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  8 X 16 MM-
CINC.ELECTR. 

2,00   2,00 0,20 0,400 
16/10/200

8 
N 

5001184079 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  8 X 20 MM-
CINC.ELECTR. 

2,00   2,00 0,29 0,580 
05/05/201

0 
N 

5001184081 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  8 X 30 MM-
CINC.ELECTR. 

43,00   43,00 0,41 17,630 
23/09/200

9 
N 

5001184101 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 10 X 35 MM-
CINC.ELECTR. 

9,00   9,00 0,59 5,310 
23/09/200

9 
N 

5001184118 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 25 MM-
CINC.ELECTR. 

4,00   4,00 0,63 2,520 
05/05/201

0 
N 

5001184121 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 40 MM-
CINC.ELECTR. 

16,00   16,00 1,78 28,480 
17/07/201

3 
N 

5001184123 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 50 MM-
CINC.ELECTR. 

12,00   12,00 2,18 26,160 
17/07/201

3 
N 

5001184159 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 16 X 40 MM-
CINC.ELECTR. 

16,00   16,00 3,76 60,160 
31/05/201

3 
N 

5001184161 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 16 X 50 MM-
CINC.ELECTR. 

16,00   16,00 1,99 31,840 
05/05/201

0 
N 

5001184180 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 20 X 50 MM-
CINC.ELECTR. 

24,00   24,00 4,89 117,360 
12/08/201

1 
N 

5001187081 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA  8 X 30 MM-
CINC.CALIENTE 

20,00   20,00 0,31 6,200 
24/06/200

8 
N 

5001187100 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 10 X 30 MM-
CINC.CALIENTE 

60,00   60,00 1,69 101,400 
26/09/201

3 
N 

5001187102 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 10 X 40 MM-
CINC.CALIENTE 

22,00   22,00 1,42 31,240 
01/10/201

1 
N 

5001187119 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 30 MM-
CINC.CLAIENTE 

21,00   21,00 0,48 10,080 
02/07/200

8 
N 

5001187121 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 40 MM-
CINC.CALIENTE 

82,00   82,00 4,10 336,200 
16/07/201

3 
N 

5001187124 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 60 MM-
CINC.CALIENTE 

24,00   24,00 3,90 93,600 
16/10/201

2 
N 

5001187127 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 12 X 90 MM-
CINC.CALIENTE 

10,00   10,00 1,82 18,200 
17/04/200

7 
N 
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5001187161 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 16 X 50 MM-
CINC.CALIENTE 

22,00   22,00 9,00 198,000 
02/05/201

2 
N 

5001187181 
TORNILLO C/HEX. T/R 
MA 20 X 60 MM-
CINC.CALIENTE 

6,00   6,00 14,70 88,200 
15/06/201

2 
N 

5001188102 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 10 X 40 MM-
CINC.ELECTR. 

43,00 43,00 0,00 0,49 0,000 
01/10/200

9 
N 

5001188127 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 12 X 90 MM-
CINC.ELECTR. 

28,00   28,00 3,47 97,160 
17/07/201

3 
N 

5001188162 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 16 X 60 MM-
CINC.ELECTR. 

12,00   12,00 3,50 42,000 
12/08/201

1 
N 

5001188183 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 20 X 80 MM-
CINC.ELECTR. 

8,00   8,00 4,72 37,760 
06/11/200

9 
N 

5001188186 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 20 X110 MM-
CINC.ELECTR. 

8,00 8,00 0,00 13,44 0,000 
17/08/201

2 
N 

5001189083 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 8 X 40 MM-
CINC.CALIENTE 

12,00   12,00 1,35 16,200 
16/07/201

3 
N 

5001189102 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 10 X 40 MM-
CINC.CALIENTE 

28,00   28,00 1,42 39,760 
22/12/201

1 
N 

5001189124 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 12 X 60 MM-
CINC.CALIENTE 

62,00   62,00 4,00 248,000 
19/09/201

3 
N 

5001189162 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 16 X 60 MM-
CINC.CALIENTE 

40,00   40,00 4,88 195,200 
01/10/201

1 
N 

5001189163 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 16 X 70 MM-
CINC.CALIENTE 

16,00   16,00 5,32 85,120 
01/10/201

1 
N 

5001189183 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 20 X 80 MM-
CINC.CALIENTE 

111,00   111,00 15,00 1 665,000 
17/07/201

3 
N 

5001189185 
TORNILLO C/HEX. C/V 
MA 20 X100 MM-
CINC.CALIENTE 

8,00   8,00 16,80 134,400 
16/08/201

3 
N 

5002154203 
ARANDELA PLATILLO 
P/DIA.  8 MM DE 
ACERO PAVONADA 

2,00   2,00 0,19 0,380 
16/03/201

2 
N 

5002154245 
ARANDELA PLATILLO 
P/DIA. 16 MM DE 
ACERO PAVONADA 

16,00   16,00 0,34 5,440 
16/03/201

2 
N 

5002162203 
ARANDELA DENTADA 
EXT. P/M8 - S/DIN 
6798. 

45,00   45,00 0,09 4,050 
13/02/201

2 
N 

5002162227 
ARANDELA DENTADA 
EXT. P/M10 - S/DIN 
6798. 

52,00 43,00 9,00 0,10 0,900 
06/03/201

2 
N 
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5002162235 
ARANDELA DENTADA 
EXT. P/M12 - S/DIN 
6798. 

16,00   16,00 0,28 4,480 
13/04/200

7 
N 

5002162245 
ARANDELA DENTADA 
EXT. P/M16 - S/DIN 
6798. 

16,00   16,00 0,30 4,800 
19/07/201

2 
N 

5002175203 
ARANDELA PLANA 
P/DIA.  8 MM CINC. 
ELECTROL. 

90,00   90,00 0,03 2,700 
06/03/201

2 
N 

5002175227 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 10 MM CINC. 
ELECTROL. 

104,00 86,00 18,00 0,04 0,720 
17/05/201

0 
N 

5002175235 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 12 MM CINC. 
ELECTROL. 

132,00   132,00 0,24 31,680 
26/09/201

3 
N 

5002175245 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 16 MM CINC. 
ELECTROL. 

44,00   44,00 0,36 15,840 
26/09/201

3 
N 

5002175254 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 20 MM CINC. 
ELECTROL. 

24,00   24,00 0,24 5,760 
28/10/201

0 
N 

5002196203 
ARANDELA PLANA 
P/DIA.  8 MM CINC. 
CALIENTE 

54,00   54,00 0,06 3,240 
12/02/201

0 
N 

5002196227 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 10 MM CINC. 
CALIENTE 

156,00   156,00 0,17 26,520 
09/11/201

2 
N 

5002196235 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 12 MM CINC. 
CALIENTE 

427,00   427,00 0,21 89,670 
25/04/201

3 
N 

5002196245 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 16 MM CINC. 
CALIENTE 

136,00   136,00 0,42 57,120 
25/04/201

3 
N 

5002196254 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 20 MM CINC. 
CALIENTE 

250,00   250,00 0,69 172,500 
15/03/201

3 
N 

5002198178 
ARANDELA PLANA 
P/DIA.  6 MM AC. 
INOXIDABLE 

139,00   139,00 0,07 9,730 
24/07/201

2 
N 

5002198227 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 10 MM AC. 
INOXIDABLE. 

118,00   118,00 0,23 27,140 
25/09/201

3 
N 

5002198235 
ARANDELA PLANA 
P/DIA. 12 MM AC. 
INOXIDABLE. 

480,00   480,00 0,31 148,800 
02/08/201

3 
N 

5002600203 
TUERCA HEX. MA  8 
CINC. EN CALIENTE 

40,00   40,00 0,30 12,000 
07/08/201

0 
N 

5002600227 
TUERCA HEX. MA 10 
CINC. EN CALIENTE 

180,00   180,00 0,36 64,800 
12/11/201

2 
N 

5002600235 
TUERCA HEX. MA 12 
CINC. EN CALIENTE 

721,00   721,00 1,16 836,360 
19/09/201

3 
N 

5002600245 
TUERCA HEX. MA 16 
CINC. EN CALIENTE 

74,00   74,00 2,53 187,220 
13/08/201

3 
N 

5002600254 
TUERCA HEX. MA 20 
CINC. EN CALIENTE 

125,00   125,00 4,93 616,250 
06/09/201

3 
N 
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5002601203 
TUERCA HEX. MA  8 
CINC. 
ELECTROLITICO 

43,00   43,00 0,18 7,740 
14/05/201

2 
N 

5002601227 
TUERCA HEX. MA 10 
CINC. 
ELECTROLITICO 

52,00 43,00 9,00 0,40 3,600 
11/09/201

3 
N 

5002601235 
TUERCA HEX. MA 12 
CINC. 
ELECTROLITICO 

352,00   352,00 0,56 197,120 
10/07/201

3 
N 

5002602178 
TUERCA HEX. MA  6 
ACERO INOX. 

10,00   10,00 0,17 1,700 
15/03/201

3 
N 

5002602235 
TUERCA HEX. MA 12 
ACERO INOX. 

48,00   48,00 1,40 67,200 
07/10/200

8 
N 

5002602254 
TUERCA HEX. MA 20 
ACERO INOX. 

6,00   6,00 13,03 78,180 
17/10/200

8 
N 

5002625235 
TUERCA HEX. MA 12 
AUTOFRENANTE 

36,00   36,00 1,23 44,280 
25/01/201

3 
N 

5002625254 
TUERCA HEX. MA 20 
AUTOFRENANTE 

8,00   8,00 5,43 43,440 
27/11/201

2 
N 

5004700235 
ARANDELA PLANA 
BRONCE P/DIA. 12 
MM. 

10,00   10,00 0,62 6,200 
06/03/201

2 
N 

5005455325 
REMACHE POP AL 
DIAM 3.5XL: 6 MM. 

16,00   16,00 0,02 0,320 
20/12/200

7 
N 

5005572005 
ESPARRAGO T/R MA  
8 X 30 MM-AC.INOX. 

8,00   8,00 1,79 14,320 
17/06/200

8 
N 

5005572103 
ESPARRAGO T/R MA 
10 X 40 MM-AC.INOX. 

12,00   12,00 2,43 29,160 
10/06/201

3 
N 

5005572123 
ESPARRAGO T/R MA 
12 X 50 MM-AC.INOX. 

48,00   48,00 3,65 175,200 
10/08/201

2 
N 

5005572124 
ESPARRAGO T/R MA 
12 X 60 MM-AC.INOX. 

24,00   24,00 3,90 93,600 
26/04/201

3 
N 

5005572125 
ESPARRAGO T/R MA 
12 X 70 MM-AC.INOX. 

24,00   24,00 4,43 106,320 
24/05/201

3 
N 

5005572127 
ESPARRAGO T/R MA 
12 X 90 MM-AC.INOX. 

138,00   138,00 4,43 611,340 
25/09/201

3 
N 

5005601030 
TERMINAL 
PREAISLADO S:2.64 
MM2 ESPIGA 

100,00   100,00 0,19 19,000 
23/04/201

3 
N 

5005602034 
TERMINAL 
PREAISLADO S:6.59 
MM2 ESPIGA 

100,00   100,00 0,43 43,000 
08/07/201

3 
N 

5005620026 

TERMINAL A 
COMPRESION - S- 
70.00 MM2 - DIA.10 
MM 

44,00   44,00 6,40 281,600 
17/10/201

2 
N 

5005622008 

TERMINAL A 
COMPRESION S-
300MM2 2-INDENT. 2-
AGUJERO 

8,00   8,00 72,00 576,000 
14/11/201

2 
N 

5005631013 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S. 70.0 MM2, 
L- 51 MM 

6,00   6,00 3,35 20,100 
08/09/200

9 
N 

5005631016 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S.150.0 MM2, 
L- 57 MM 

42,00   42,00 15,20 638,400 
14/11/201

2 
N 
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5005631017 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S.185.0 MM2, 
L- 61 MM 

33,00   33,00 22,50 742,500 
04/12/201

2 
N 

5005631018 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S.240.0 MM2, 
L- 73 MM 

42,00 42,00 0,00 28,95 0,000 
04/12/201

2 
N 

5005631019 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S.300.0 MM2, 
L- 73 MM 

12,00   12,00 41,99 503,880 
13/03/201

3 
N 

5005631020 

UNION A 
COMPRESION DE 
COBRE S.400.0 MM2, 
L- 73 MM 

12,00 12,00 0,00 43,10 0,000 
03/02/201

2 
N 

5006600227 
CUERDA DE CAUCHO 
DIA. 10 MM. 

42,55   42,55 8,06 342,953 
02/09/201

3 
N 

5006600245 
CUERDA DE CAUCHO 
DIA. 16 MM. 

26,20   26,20 20,69 542,078 
02/09/201

3 
N 

5006601002 
BANDA DE CAUCHO 
ESPESOR 3 X ANCHO 
40 

2,10   2,10 19,37 40,677 
09/10/201

2 
N 

5006612012 JUNTA O-RING N.2012 1,00   1,00 8,97 8,970 
21/05/201

3 
N 

5006612108 JUNTA O-RING N.2108 4,00   4,00 0,97 3,880 
30/05/201

3 
N 

5006612217 JUNTA O-RING N.2217 2,00   2,00 0,95 1,900 
03/04/201

2 
N 

5006612441 JUNTA O-RING N.2441 1,00   1,00 14,00 14,000 
10/04/201

0 
N 

5006632048 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 3/4''G 

17,00   17,00 0,82 13,940 
30/01/201

2 
N 

5006632064 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 1''G 

26,00   26,00 1,10 28,600 
12/07/201

2 
N 

5006632080 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 1 1/2''G 

7,00   7,00 1,71 11,970 
12/07/201

2 
N 

5006632096 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 2''G 

9,00   9,00 2,03 18,270 
06/12/201

1 
N 

5006632112 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 3''G 

1,00   1,00 1,26 1,260 
06/05/200

9 
N 

5006632120 
JUNTA P/ BRIDA 
ASTM 150 4 G 

2,00   2,00 6,16 12,320 
27/08/201

2 
N 

5007012048 
GRAMPA TIPO U-
BOLT Ac. Inox. p/ caño 
3/4 pulgada 

1,00   1,00 0,00 0,000     

5007012064 
GRAMPA TIPO U-
BOLT Ac. Inox. p/ caño 
1 pulgada 

7,00   7,00 12,00 84,000 
23/04/201

3 
N 

5007012080 
GRAMPA TIPO U-
BOLT Ac. Inox. p/ caño 
1 1/2 pulgada 

1,00   1,00 0,00 0,000     

5007012096 
GRAMPA TIPO U-
BOLT Ac. Inox. p/ caño 
2 pulgada 

1,00   1,00 0,00 0,000     
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5007020001 
VIROLA DE BRONCE 
PARA CAÑO DE 
ACERO 1/2´´ 

12,00   12,00 2,97 35,640 
28/05/201

3 
N 

5007021032 

CONJ. CODO A 90º  
DE BRONCE 3/8 -  
PARA CAÑO 1/2 
PULGADA 

3,00   3,00 33,30 99,900 
15/04/201

3 
N 

5007023032 

CONJ. CONECTOR 
RECTO 3/8 DE 
BRONCE-  PARA 
CAÑO 1/2 PULGADA 

9,00   9,00 22,80 205,200 
11/03/201

3 
N 

5007164016 
ROSCA CON TUERCA 
GALVANIZADA  1/4 G 

8,00   8,00 1,88 15,040 
28/05/200

8 
N 

5007442080 
TAPA AC. GALV.D. 1 
1/2'' G. 

2,00   2,00 11,74 23,480 
19/07/201

3 
N 

5007444016 

TAPON CAB. 
CUADRADA DE 
ACERO GALV. DIA.  
1/4'' G. 

7,00   7,00 3,16 22,120 
14/05/201

3 
N 

5007444024 

TAPON CAB. 
CUADRADA DE 
ACERO GALV. DIA.  
3/8'' G. 

9,00   9,00 3,70 33,300 
08/08/201

2 
N 

5007444064 

TAPON CAB. 
CUADRADA DE 
ACERO GALV. DIA.  1''  
G. 

4,00   4,00 5,66 22,640 
22/07/201

3 
N 

5007444080 

TAPON CAB. 
CUADRADA DE 
ACERO GALV. DIA.  1 
1/2'' G. 

1,00   1,00 3,92 3,920 
14/10/201

0 
N 

5007444096 

TAPON CAB. 
CUADRADA DE 
ACERO GALV. DIA.  2''  
G. 

2,00   2,00 2,77 5,540     

5009041001 
CAJA DE ALUMINIO 
DE 150X150X100 

4,00   4,00 72,60 290,400 
13/02/201

3 
N 

5009041003 
CAJA DE ALUMINIO 
DE 200X150X100 

1,00   1,00 97,36 97,360 
26/04/201

3 
N 

5009045002 
CAJA PASA-TAPA 
CON 2 BORNES PARA 
ATERRAMIENTO 

1,00   1,00 1 184,82 1 184,820 
01/02/201

3 
I 

5009045020 
CAJA PASA-TAPA 
CON 20 BORNES 

4,00   4,00 1 045,04 4 180,160 
27/11/201

2 
I 

5009083001 
CONECTOR RECTO p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1/2´´BSP 

60,00   60,00 11,20 672,000 
27/06/201

3 
N 

5009083002 
CONECTOR RECTO p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
3/4´´BSP 

2,00   2,00 15,40 30,800 
06/06/201

3 
N 

5009083003 
CONECTOR RECTO p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1´´BSP 

4,00   4,00 17,96 71,840 
11/12/201

2 
N 

5009083005 
CONECTOR RECTO p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1 1/2´´BSP 

5,00   5,00 57,94 289,700 
06/06/201

3 
N 
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5009083006 
CONECTOR RECTO p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
2´´BSP 

1,00   1,00 81,72 81,720 
23/05/201

3 
N 

5009083014 
CONECTOR A 90º p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
3/4´´BSP 

5,00   5,00 26,86 134,300 
23/05/201

3 
N 

5009083017 
CONECTOR A 90º p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1 1/2´´BSP 

2,00   2,00 84,71 169,420 
25/06/201

3 
N 

5009083018 
CONECTOR A 90º p/ 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
2´´BSP 

1,00   1,00 109,00 109,000 
07/03/201

3 
N 

5009083034 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1/2´´ 

50,00   50,00 12,69 634,500 
13/02/201

3 
N 

5009083038 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
1 1/2´´ 

12,00   12,00 50,01 600,120 
15/04/201

3 
N 

5009083039 
CAÑO FLEXIBLE DIA. 
2´´ 

6,00   6,00 65,86 395,160 
23/01/201

3 
N 

5009083103 
TUERCA 
p/CONECTOR DIA. 
1/2´´BSP 

60,00   60,00 1,33 79,800 
28/02/201

3 
N 

5009083104 
TUERCA 
p/CONECTOR DIA. 
3/4´´BSP 

3,00   3,00 2,24 6,720 
03/01/201

1 
N 

5009083105 
TUERCA 
p/CONECTOR DIA. 
1´´BSP 

4,00   4,00 2,40 9,600 
27/01/201

1 
N 

5009083107 
TUERCA 
p/CONECTOR DIA. 1 
1/2´´BSP 

7,00   7,00 4,66 32,620 
12/03/201

3 
N 

5009083108 
TUERCA 
p/CONECTOR DIA. 
2´´BSP 

2,00   2,00 6,20 12,400 
25/07/201

3 
N 

5009083193 
ANILLO DE SELLO 
p/CONECTOR DIA. 
1/2´´ 

60,00   60,00 0,36 21,600 
17/01/201

3 
N 

5009083194 
ANILLO DE SELLO 
p/CONECTOR DIA. 
3/4´´ 

3,00   3,00 0,46 1,380 
25/03/201

3 
N 

5009083195 
ANILLO DE SELLO 
p/CONECTOR DIA. 1´´ 

4,00   4,00 0,28 1,120 
11/04/201

1 
N 

5009083196 
ANILLO DE SELLO 
p/CONECTOR DIA. 1 
1/2´´ 

7,00   7,00 0,37 2,590 
11/04/201

1 
N 

5009083197 
ANILLO DE SELLO 
p/CONECTOR DIA. 2´´ 

2,00   2,00 0,94 1,880 
10/09/201

2 
N 

5009324016 

VALVULA ESFERICA 
ROSCADA 
MONOCUERPO DIAM. 
1/4''  WORCESTER 

4,00   4,00 16,84 67,360 
15/08/201

3 
N 

5009324064 

VALVULA ESFERICA 
ROSCADA 
MONOCUERPO DIAM. 
1'' WORCESTER 

4,00   4,00 116,15 464,600 
10/04/201

3 
N 

5009325080 
VALVULA ESFERICA 
ROSCADA DIAM. 1 
1/2'' WORCESTER 

1,00   1,00 252,00 252,000 
02/01/201

3 
N 
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5009325096 
VALVULA ESFERICA 
ROSCADA DIAM. 2''  
WORCESTER 

1,00   1,00 387,00 387,000 
16/08/201

3 
N 

5009335080 
VALVULA ESFERICA 
C/BRIDA DIAM. 1 1/2''  
WORCESTER 

1,00   1,00 745,20 745,200 
15/08/201

3 
N 

5009335096 
VALVULA ESFERICA 
C/BRIDA DIAM. 2''  
WORCESTER 

2,00   2,00 1 013,80 2 027,600 
31/05/201

3 
N 

5009335120 
VALVULA ESFERICA 
C/BRIDA DIAM. 4''  
WORCESTER 

1,00   1,00 3 815,66 3 815,660 
31/05/201

3 
N 

5009621064 

VALVULA 
LENTICULAR DIA.1´´ 
NAS COMUN   
P/R.BUCHHOLZ 

2,00   2,00 263,00 526,000 
03/09/201

3 
N 

5009623112 

VALVULA 
LENTICULAR DIA.3 
Pulg. COMUN 
P/B.CUADRADA 
125x125 

30,00   30,00 275,00 8 250,000 
04/10/201

3 
N 

060000A6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F1 PARA 
A6057 

6,00   6,00 1 494,77 8 968,620 
17/08/201

2 
I 

060000B6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F2 PARA 
A6057 

3,00   3,00 9 988,58 
29 

965,740 
17/08/201

2 
I 

060000C6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F3 PARA 
A6057 

1,00   1,00 719,20 719,200 
17/08/201

2 
I 

060000D6057 
TRANSFORMADOR 
TOROIDAL F4 PARA 
A6057 

1,00   1,00 857,19 857,190 
17/08/201

2 
I 

060000F6057 

MONITOR DE 
TEMPERATURA DE 
ACEITE Y UN 
BOBINADO PARA A-
6057 

1,00   1,00 
10 

698,51 
10 

698,510 
25/09/201

2 
I 

060000G6057 
TERMÓMETRO 
DIGITAL PARA A-6057 

1,00   1,00 835,00 835,000 
19/11/201

2 
N 

6001133012 

RELE BUCHHOLZ 
ANTISISMICO KS DIA. 
3'' 3NA S/NORMA DIN 
42566 

1,00   1,00 3 066,88 3 066,880 
28/05/201

3 
I 

6001140000 

RECOLECTOR DE 
GASES PARA 
BUCHHOLZ S/NORMA 
DIN 2501 

1,00   1,00 733,69 733,690 
09/10/201

2 
I 

6001200001 

VALVULA DE 
RETENCION 
AUTOMATICA DIA. 3'' 
N.A.S. 

1,00   1,00 1 881,11 1 881,110 
10/12/201

2 
N 

6001211022 

NIVEL A CUADRANTE 
DIA. 140 MM. [MOD. 
NM 140 2CLR] MIN-
MAX 

1,00   1,00 1 166,26 1 166,260 
08/03/201

3 
I 
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6001211023 

NIVEL A CUADRANTE 
DIA. 140 MM. [MOD. 
NM 140 2CLA] MIN-
MAX 

1,00   1,00 1 998,36 1 998,360 
08/03/201

3 
I 

6001221106 
DESHIDRATADOR KS 
ELECTRONICA DE 1 
KG 

1,00   1,00 395,58 395,580 
08/03/201

3 
I 

6001221308 
DESHIDRATADOR KS 
ELECTRONICA DE 3 
KG 

1,00   1,00 946,76 946,760 
21/05/201

2 
N 

6001230119 
BOLSA DE GOMA 
[TIPO STP 1500- 900] 

1,00   1,00 8 294,28 8 294,280 
13/08/201

3 
I 

6001312052 

TERMOMETRO A 
CUAD.ANTIS. 
MESSKO 4NA-Capilar 
4m 

1,00   1,00 3 402,46 3 402,460 
07/03/201

3 
I 

6001322052 
Rele imag. termica 
Messko 4NA-4-20mA-
Capilar 4m-R.calib. 

1,00   1,00 2 663,68 2 663,680 
07/03/201

3 
I 

6001333001 

SONDA 
TERMOMETRICA PT-
100 
[TERMORESISTENCIA
] 

3,00   3,00 135,00 405,000 
25/02/201

3 
N 

6001333012 
TERMO RESISTENCIA 
PT-100 C/CABEZAL 
DIN DE ALUMINIO 1''G 

1,00   1,00 495,00 495,000 
21/11/201

2 
N 

6001341003 

UNIDAD 
ADAPTADORA PARA 
IMAGEN TERMICA 
MESSKO 

1,00   1,00 1 451,49 1 451,490 
25/09/201

2 
I 

6001343011 

FUENTE ALIMENT. 
P/INDICADOR 
REMOTO 220VCA / 
24VCC 

1,00   1,00 676,74 676,740     

6001407401 

VALVULA DE 
SOBREPRES.DIA.5´´ 
MESSKO 0,7KG/CM2 
2NA 

1,00   1,00 3 653,24 3 653,240 
19/10/201

2 
I 

6001441000 
EQUIPO REGULADOR 
DE PRESION DE 
NITROGENO 

1,00   1,00 2 760,00 2 760,000 
19/02/201

3 
N 

6001651002 
REGISTRADOR DE 
IMPACTO TRIAXIAL 
ELECTRÓNICO 10G 

1,00 1,00 0,00 
13 

373,14 
0,000 

13/11/201
2 

I 

6002212006 
AISLADOR SOPORTE 
ALETADO 3KV-
PROIND MOD RA3-B 

6,00   6,00 90,49 542,940 
19/07/201

3 
N 

6002511364 
BUSHING ABB GOB 
550-800  L6-280-
C/NIVEL DE ACEITE 

3,00   3,00 
17 

636,21 
52 

908,630 
07/02/201

3 
I 

6003336057 
CONMUTADOR BAJO 
CARGA PARA A-6057 

1,00   1,00 
#######

# 
248 

652,240 
25/09/201

2 
I 

6004101104 

VENTILADOR 
CIARRAPICO 
MODELO U 650/30 
LAL 

10,00   10,00 2 490,00 
24 

900,000 
16/07/201

3 
N 
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6004316057 
RADIADOR PARA A-
6057 

14,00   14,00 4 490,15 
62 

862,100 
13/09/201

2 
I 

6005000001 
TUBO NITROGENO 
DE 6 M3 CON 
VALVULA 

2,00   2,00 4 100,00 8 200,000 
13/09/201

3 
N 

076057c403a 
GABINETE COMANDO 
VENTILADORES 
PARA A-6057 

1,00   1,00 
19 

472,00 
19 

472,000 
20/11/201

2 
N 

076057E340A 
MATERIALES 
P/SEGMENTO DE 
PRENSADO - A-6057 

1,00   1,00 9 353,00 9 353,000 
05/11/201

2 
N 

076057E341A 

MATERIALES P/MESA 
DE 
ARROLLAMIENTOS - 
A-6057 

1,00   1,00 6 070,00 6 070,000 
30/10/201

2 
N 

076057E401B 
MATERIALES 
AISLANTES P/BOBINA 
DE B.T. - A-6057 

1,00   1,00 4 195,00 4 195,000 
27/08/201

2 
N 

076057E403B 
MATERIALES 
AISLANTES P/BOBINA 
DE AT - A-6057 

1,00   1,00 1 251,00 1 251,000 
31/08/201

2 
N 

076057E404B 
MATERIALES 
AISLANTES P/BOBINA 
DE R.F. A-6057 

1,00   1,00 7 686,00 7 686,000 
31/08/201

2 
N 

076057E421B 
MATERIALES P/ 
MONTAJE DE 
BOBINAS - A-6057 

1,00   1,00 
30 

048,00 
30 

048,000 
10/10/201

2 
N 

076057E431A 
MADERAS PARA 
CONEXIONADO 
TABLERO  A.T. 

1,00   1,00 2 740,00 2 740,000 
30/10/201

2 
N 

076057e434a 
MADERAS PARA 
CONEXIONADO 
TABLERO B.T. 

1,00   1,00 700,00 700,000 
30/10/201

2 
N 

076057E451A 
ANILLOS ANGULO 
POS 94 - A-6057 

5,42   5,42 1 297,63 7 033,155 
09/08/201

2 
I 

076057E451B 
ANILLOS ÁNGULO 
POS 95 - A-6057 

4,62   4,62 932,67 4 308,935 
10/08/201

2 
I 

076057E452A 
ANILLOS ANGULO 
POS 96 - A-6057 

4,72   4,72 908,34 4 287,365 
09/08/201

2 
I 

076057E453A 
SECTOR CON TUBO 
POS. 101 A-6057 

1,67   1,67 1 946,45 3 250,572 
09/08/201

2 
I 

076057M020A CUBA 1,00   1,00 
#######

# 
158 

300,000 
22/11/201

2 
N 

076057M040A TAPA 1,00   1,00 
34 

800,00 
34 

800,000 
22/11/201

2 
N 

076057M060A 
TANQUE DE 
EXPANSION 

1,00   1,00 
20 

900,00 
20 

900,000 
27/11/201

2 
N 

076057M206A 
CANAL DE ACEITE 
para A-6057 

2,00   2,00 1 502,86 3 005,720 
02/10/201

2 
N 

076057M222A 
SOPORTE DE 
VENTILADORES 

2,00   2,00 3 000,00 6 000,000 
29/11/201

2 
N 

076057M242A 
SOPORTE 
DESCARGADORES 
AT 

1,00   1,00 2 100,00 2 100,000 
29/11/201

2 
N 

076057M255A 
COLECTOR CENTRAL 
PARA CAÑERIA DE 
AIRE 

1,00   1,00 590,00 590,000 
29/11/201

2 
N 
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076057M324A 
PROTECCION PARA 
INSTRUMENTOS 

1,00   1,00 360,00 360,000 
29/11/201

2 
N 

076057M325A 
PROTECCION PARA 
VALVULAS 

1,00   1,00 260,00 260,000 
29/11/201

2 
N 

076057M327A 
SOPORTE CAÑERIAS 
TRAFO 

1,00   1,00 180,00 180,000 
29/11/201

2 
N 

076057M327B 
SOPORTE CAÑERIAS 
CBC 

1,00   1,00 155,00 155,000 
29/11/201

2 
N 

076057M334A 
PROTECCION PARA 
TRANSPORTE 

1,00   1,00 1 150,00 1 150,000 
29/11/201

2 
N 

076057M343A 
SOPORTE 
DESCARGADOR BT 

1,00   1,00 750,00 750,000 
29/11/201

2 
N 

076057M344A 
AISLACION PARA 
MONTAJE DE 
TOROIDES F1 Y F2 

3,00   3,00 428,00 1 284,000 
17/09/201

2 
N 

076057M345A 
AISLACION PARA 
MONTAJE DE 
TOROIDE F3 

1,00   1,00 110,00 110,000 
17/09/201

2 
N 

076057M346A 
AISLACION PARA 
MONTAJE DE 
TOROIDE F4 

1,00   1,00 110,00 110,000 
17/09/201

2 
N 

076057M353A 
SOPORTE CAÑERIA 
DE AIRE I 

1,00   1,00 80,00 80,000 
29/11/201

2 
N 

076057M353B 
SOPORTE CAÑERIA 
DE AIRE II 

1,00   1,00 55,00 55,000 
29/11/201

2 
N 

076057M358A 
CAÑERIA RELE 
BUCHHOLZ 

1,00   1,00 1 970,00 1 970,000 
29/11/201

2 
N 

076057M365A 
CONJUNTO 
CAÑERIAS 

1,00   1,00 4 900,00 4 900,000 
29/11/201

2 
N 

076057M402A 

AISLACION DE 
MONTAJE DE 
NUCLEO PARA A-
6057 

1,00   1,00 1 891,20 1 891,200 
11/10/201

2 
N 

076057M405A 
AMARRE DE NUCLEO 
PARA A-6057 

1,00   1,00 1 994,00 1 994,000 
26/10/201

2 
N 

076057M426A 
TAPA PARA 
TRANSPORTE PARA 
VALVULA 4 PULG 

1,00   1,00 35,00 35,000 
27/11/201

2 
N 

076057M431A 
SOPORTE REENVIO 
RBC 

1,00   1,00 100,00 100,000 
29/11/201

2 
N 

076057M432A 
TAPA PARA 
TRANSPORTE PARA 
VALVULA 6 PULG 

1,00   1,00 60,00 60,000 
27/11/201

2 
N 

076057M437A 
BRIDA PARA 
VALVULA PARA 
MONITOR DE GASES 

1,00   1,00 90,00 90,000 
29/11/201

2 
N 

076057P101A 
PLACA DE 
CARACTERISTICAS 
PARA A-6057 

1,00   1,00 749,32 749,320 
02/01/201

3 
N 

076057P402A 
PLACA DE 
DESENCUBADO 

1,00   1,00 92,95 92,950 
02/01/201

3 
N 

81003000000 
ACERO SAE 1010 
[MIX P/ POTENCIA] 

2 227,35   2 227,35 7,46 
16 

616,031 
    

  


