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Resumen 

En la presente PS se realizo un seguimiento de la obra Torres Cruz Pampa a cargo de 

la empresa Corget S.A, esta experiencia sirvió en primer lugar para vivenciar las 

diferencias que hay entre lo que se aprende en la universidad y lo que realmente se 

observa en el trabajo que luego desarrollaremos como ingenieros. En segundo lugar, 

más referido al trabajo, se realizo el cómputo métrico y la planificación del proyecto 

obteniendo información como el número de tareas a realizar y los recursos necesarios. 

En tercer lugar, a partir de la información obtenida del cómputo métrico, la planificación 

y un análisis de costos se genero la curva de egresos, la cual refleja los desembolsos 

que deberá afrontar la empresa y a partir de esta se obtuvo la curva de egresos para el 

comitente con el precio de venta. 

Luego de la recolección de datos y del análisis de variables se realizo un contraste 

económico con la finalidad de poder observar las pérdidas que nos pueden ocasionar, 

la falta de control y la ineficiencia en la toma de decisiones. A partir de esto generar 

soluciones y mejorar los rendimientos. 

En mi opinión, considero que esta experiencia puede ser muy fructífera tanto para la 

empresa como así también para el estudiante que se inicia en su vida laboral, habiendo 

percibido en ella la gran diferencia que existe entre lo que se ve en los libros con lo que 

se puede apreciar en la obra. 
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Introducción 

1.1 Aspectos introductorios 

La practica supervisada consta de un informe técnico que es el trabajo técnico y/o 

científico y/o desarrollo tecnológico y/o aquel trabajo de carácter analítico-científico, 

que constituye el “marco de referencia teórico” de la práctica profesional a realizar y de 

los resultados de su aplicación; de elaboración y conclusiones personales relacionado 

con las incumbencias profesionales e integrador de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera. 

El presente trabajo se encuadra dentro de la práctica supervisada de la carrera de 

ingeniería civil definida anteriormente. 

Para llevar a cabo la misma el alumno Damián Ezequiel trabajo en la Empresa 

CORGET S.A. En dicha empresa se realizaron tareas del área de apoyo en la dirección 

técnica, cómputo métrico, planificación y análisis de costos, con el objetivo de generar 

un control general de costos y estudiar la variación de los costos relacionados a la 

eficiencia de la empresa al ejecutar cada una de las tareas. Se busco determinar las 

causas relacionadas a costos posibles de mejorar a partir de correctas decisiones por 

parte de la empresa y a partir de estas analizar posibles soluciones y cuantificar las 

pérdidas ocasionadas por una actuación deficiente. 

1.2 Objetivos  

 

 Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos durante el cursado de la carrera 

y ponerlos en práctica en un ámbito profesional de trabajo. 

 Concientizarse de las responsabilidades sociales y económicas que implica la 

toma de decisiones. 

 Procurar un desarrollo personal y profesional que difícilmente son alcanzados 

solo con estudios académicos. 

 Ejecutar la planificación del proyecto con el objetivo de determinar qué 

actividades realizar en cada plazo parcial del proyecto,  analizando y asignando 

los recursos necesarios, de modo de llegar a cumplir con el plazo de entrega 

acordado entre la empresa y el comitente. 

 Obtener la curva de egresos que refleje los desembolsos mensuales a realizar a 

lo largo de la ejecución del proyecto. 

 Analizar los costos involucrados en la ejecución del proyecto por parte de la 

empresa constructora. 

 Determinar posibles variables que se reflejen en el beneficio de la empresa y  

proponer acciones para controlar a lo largo de la ejecución del proyecto para que 

dichos beneficios sean alcanzados. 
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1.3  Empresa Corget S.A 

1.3.1 Datos  de la Empresa 

Corget S.A es una empresa constructora de proyectos residenciales. La misma tiene 

presente valores como el dinamismo, innovación, calidad y compromiso para con sus 

clientes. 

Las oficinas de trabajo de la empresa se encuentran ubicadas en Ovidio Lagos 317 

Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. 

Esta empresa inicio sus actividades en el año 2007  y desde su comienzo no ha 

cambiado sus objetivos y actividades. La misma se ha insertado en el presente año en 

la obra pública tras ganar la licitación para la construcción de 170 viviendas de un plan 

de viviendas en la ciudad de Villa María. Como meta para el año 2015 se plantea 

insertarse en la construcción de plantas industriales y poder ofrecer no solo el servicio 

de la mano de obra, sino también el de materiales para la ejecución de la obra en 

cuestión. 

La tarea desarrollada dentro de la empresa, como se dijo anteriormente, estuvo ligada 

al área de dirección técnica, cómputo métrico y planificación bajo la supervisión del 

Ingeniero Matías F. Georget, quien fue el tutor externo en la realización de la PS. 

1.3.2 Forma de Trabajo 

La forma de trabajo de la empresa Corget S.A es a través de contratistas. Desde el 

momento en que inicie la práctica se encuentran trabajando en la construcción del 

proyecto Torres Cruz Pampa dos contratistas,  ambos realizando tareas de encofrado, 

armado, llenado y desencofrado, uno de los contratista se encuentra realizando losa 

sobre planta de estacionamiento y el segundo contratista se encuentra realizando losa 

sobre cuarto piso de ambas torres. Cada contratista tiene un capataz que coordina su 

gente y ambos un jefe de obra de la empresa Corget S.A que se encarga de la 

indicación y control de la realización de tareas. A la vez hay ingenieros, arquitectos y 

administradores que forman parte de la empresa. 
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1.4  Obra “Torres Cruz Pampa” 

1.4.1 Ubicación  

La obra para la cual realice el computo métrico, planificación y análisis de costos se 

encuentra ubicada en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, con frente a la 

calle Entre Ríos 1359. En la figura 1.1 se puede ver la ubicación de la obra “Torres 

Cruz Pampa” en un croquis de la misma. 

 

Figura 1.1 Croquis de ubicación de obra 
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1.4.2 Descripción 

El proyecto “Torres Cruz Pampa” consiste en dos torres de doce pisos cada una. Cada 

torre cuenta con dos departamentos de dos habitaciones y dos baños por piso a 

excepción de la torre frentista que en el piso once y doce cuenta con un departamento 

de tres habitaciones y tres baños por piso. En la figura 1.2 se presenta la fachada de la 

misma. 

 

Figura 1.2 Fachada del proyecto Torres Cruz Pampa. 
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El proyecto tiene básicamente los siguientes detalles: 

 En Subsuelo se encuentra el tanque cisterna para agua potable con 37800 litros 

de capacidad, un tanque cisterna para reciclado de aguas pluviales con 35000 

litros de capacidad, la cual será utilizada para riego de los espacios verdes y 

lugares comunes del emprendimiento, sala de tableros eléctricos y una cochera 

con capacidad para 25 vehículos. 

  En Planta Baja se encuentra el acceso a la rampa vehicular, el Hall de ingreso, 

cochera en el corazón de manzana con capacidad para 26 vehículos y dos 

locales comerciales uno de ellos equipado con pileta de nado a contracorriente y 

vestuarios.  

 Primer piso cuenta con dos departamentos de dos dormitorios en cada torre y en 

el corazón de manzana una cubierta vegetal sobre cocheras. 

 Planta Tipo del segundo al decimo piso de ambas torres, dos departamentos por 

piso, de dos dormitorios y escritorio, con doble frente garantizando ventilación 

cruzada y luminosidad en todas las unidades. 

 Planta Tipo del piso once y doce de torre frentista, un departamento de tres 

habitaciones por piso, con doble frente garantizando ventilación cruzada y 

luminosidad en todas las unidades. 

 Planta Tipo del piso once y doce de torre no frentista, dos departamentos por 

piso de dos dormitorios y escritorio, con doble frente garantizando ventilación 

cruzada y luminosidad en todas las unidades. 

 La azotea cuenta con un amplio espacio de usos múltiples con asador y terraza, 

gimnasio y tendederos pertenecientes a los departamentos de ambas torres. 

 Sala de máquina y tanques. 

1.4.3 Características de la Obra 

1.4.3.1 Características Generales: 

 Salón de Usos Múltiples. 

 Gimnasio con equipamiento. 

 Pileta de nado contra corriente. 

 Quincho con asador. 

 Amplios palieres de jerarquía. 

 Cubierta verde accesible sobre cochera. 

 Encendido de luces en espacios comunes por sensores. 

 Ascensores con cabinas en acero inoxidables y puertas automáticas. 

 Doble muro con cámara de aire en mampostería exterior. 

 Carpintería exterior de aluminio con DVH. 

 Carpintería interior con marcos de madera y hojas en mdf. 

 Cocheras en subsuelos y plata baja. 
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 Tendederos individuales en terraza. 

 Sistema de recuperación de agua de lluvia, utilizándola para el riego de los 

espacios verdes y usos comunes. 

 Paneles solares con lo que se logra reducir un 90% el uso de la energía eléctrica 

en espacios comunes. 

 “Certificado de accesibilidad”, es decir que está diseñado contemplando el uso 

del mismo para personas de discapacidades diferentes. 

1.4.3.2 Características de los departamentos: 

 Balcón con baranda de vidrio laminado y asador. 

 Piso de porcelanato de 60x60 en living-comedor y cocina. 

 Piso de madera en pasillo y dormitorios. 

 Revoques interiores terminados al yeso. 

 Placar de puertas corredizas con marcos en aluminios y frente en mdf. 

 Baños revestidos con porcelanato en pisos y muros, guardas de venecitas, 

artefactos sanitarios marca Ferrum modelo Marina, griferías marca FV en línea 

mono comando, mesadas de mármol y mueble bajo mesada en mdf. 

 Cocinas con mesada de granito, mueble bajo mesadas y alacenas laqueados 

marca Johnson, anafe y horno, conexión para lava vajilla, pileta lava platos doble 

marca Johnson con grifería FV mono comando, conexión para lavarropas. 

 Caldera  dual y radiadores. 

 Kits para instalación de aires acondicionados por sistema Split. 

 Instalación para teléfonos y TV (sistema HD) en todos los ambientes. 

1.4.3.3 Servicios: 

 Ingreso peatonal y vehicular con cerradura electromagnética. 

 Guardia de seguridad las 24 horas. 

 Portón automatizado.  

 Portero visor en cada departamento. 

 Cámaras de video con sensores de movimiento. 

 Riego por aspersión en cubierta verde. 
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En la figura 1.3 se presenta modelo de departamento de torre frentista y en figura 1.4 

se presenta modelo de departamento de torre no frentista. 

 

 

Figura 1.3 departamento torre frentista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 departamento torre no frentista 
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Figura 1.4 departamento torre no frentista 
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Desarrollo 

La práctica tuvo inicio el 19 de Julio y se extendió a lo largo de 10 semanas, en las 

cuales se hizo distintas tareas: 

1. Estudio de planos y visita técnica a la obra, conocimiento de encargados, 

operarios. Reconocimiento de tareas realizadas y etapa en la que se encuentra 

la obra. 

2. Colaboración en el control en obra de acuerdo a actividades realizadas en el 

momento. 

3. Cómputo métrico de tareas de albañilería, según planos y pliego del proyecto. 

4. Planificación de obra utilizando la herramienta Microsoft Project. 

5. Confección de Curva de Egreso para Comitente, utilizando información obtenida 

del cómputo métrico, precios de mercado, según la  planificación propuesta. 

6. Determinación de Costos de la Empresa. 

7. Análisis de Costos.  

2.1 Estudio de Planos y Visita Técnica a Obra 

Se visitaron dos obras de la empresa. La primer obra visitada fue “Malbo” un edificio en 

altura, en el que se estaba realizando tareas de Elevación de Mampostería y Revoque 

Grueso, en esta obra se avanzaba con 3 cuadrillas con un total de 18 operarios. La 

segunda obra visitada fue “Torres Cruz Pampa” en la cual se encontraban realizando 

tareas de encofrado, armado y llenado de columnas y losas, en esta obra se avanzaba 

con dos cuadrillas, con un total de 15 operarios, la primer cuadrilla ejecuta la estructura 

de las torres y la segunda cuadrilla ejecuta losa sobre planta de estacionamiento. 

Se realizo la revisión de los planos para conocer cada una de las obras visitadas y los 

detalles de las mismas. Ambas visitas fueron realizadas acompañado por el Ing. Matias 

F. Georget y el jefe de obra de cada una de estas, para interiorízame en la situación en 

la que estaba la misma, además de ser de gran ayuda para las dudas que me fueran 

surgiendo. Esta etapa fue muy importante puesto que sirvió para poder observar la 

situación interna de cada obra, ver la disposición de los materiales, herramientas, el 

control y organización de las distintas cuadrillas, el control y provisión de materiales y 

para conocer posibles pérdidas relacionadas con el aspecto de organización con el que 

contaba las obras. 

2.2  Colaboración en el Control de Actividades realizadas en Obra. 

2.2.1 Actividades en obra “Malbo” 

Si bien “Malbo” no es el edificio sobre el que se realizo el informe de la presente 

práctica supervisada, en el mismo se supervisaron tareas como ser la elaboración de 

morteros, elevación de mampostería y revoque grueso. 
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Elaboración de Morteros: Los morteros que se utilizan son para elevación de 

mampostería y ejecución de revoque grueso. 

Los morteros son preparados en el subsuelo del edificio, la forma de preparación en 

general no varía, se utiliza una motohormigonera en la que se mezcla un aglomerante 

(cemento, cal, hercal) con agua y un inerte (arena). Estos materiales son introducidos 

en la motohormigonera utilizando una pala ancha, la cual no solo cumplía la función de 

herramienta sino también de unidad de medida para el control de la dosificación. Una 

vez que se consigue una mezcla homogénea se vierte en una carretilla y se lleva ésta 

hasta el núcleo del ascensor en el que por medio de un guinche se eleva al piso en el 

cual se estén ejecutando tareas. Es importante aclarar que en general los morteros 

eran preparados por una única persona, logrando así una  pequeña variación en la 

ejecución de los mismos. 

En la siguiente tabla se muestras valores tomados en obra de la preparación de 

morteros para la ejecución de mampostería y revoque grueso. La unidades de medidas 

están en palas, siendo dos palas un balde de albañilería. 

PREPARACIÓN DE MORTEROS 

Mortero Para: 

DOSIFICACIÓN 
Carretillas  
Cargadas Hercal  (palas) Arena G.  (palas) 

Mampostería 6 18 2 

Revoque Grueso 5 14 2 

 

Tabla 2.1 dosificación de morteros 

Revoque Grueso: Los mismo se ejecutan en paredes de baños y cocinas, para esto 

se define el plano del revoque colocando cuatro hilos atados a clavos, paralelos a la 

pared formando un rectángulo y el plano del futuro revoque. Se toma como guía el hilo 

superior y se amuran listones de madera “bolines” con mortero, estos bolines se 

colocan distanciados 1,5 metros siguiendo el hilo superior. En correspondencia vertical 

con los de arriba, siguiendo el hilo inferior se colocan los “bolines” de abajo. Cada 

pareja de bolines en sentido vertical sirve de guía para hacer la faja, rellenando el 

espacio entre la pared y la regla apoyada entre los bolines. El espacio comprendido 

entre las fajas se revoca manteniendo la regla apoyada sobre las mismas. Finalmente 

se raya el grueso para lograr una superficie rugosa y mejorar la adherencia con el fino. 
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Figura 2.1 Ejecución de Revoque Grueso 

Elevación de Mampostería: Una vez retirado el encofrado de la losa y realizada la 

limpieza del piso, se procede a ejecutar el replanteo de muros. Dicho replanteo se 

realiza con ruleta, escuadra y una “choclera” la cual nos permite dejar marcado sobre la 

losa las líneas del replanteo, luego se levanta la primera hilada. Una vez finalizada la 

tarea de replanteo y de ejecución de la primera hilada se ejecuta el azotado del 

cielorraso y columnas, para otorgar al yeso una mejor superficie de agarre. 

Los ladrillos son subidos por medio del guinche en carretillas y apilados en forma 

repartida al lado de cada muro, con lo que se ahorra tiempo y esfuerzo.  

Se comienza con el izado de las reglas a ambos extremos del tramo a ejecutar, 

debiendo estar bien aplomadas, luego de estas se sacaran los niveles de las hiladas 

mediante un hilo. De esta forma se corrobora el nivel de las hiladas y el aplomo del 

muro. Las reglas sirven además para replantear alturas críticas como pueden ser los 

dinteles. A partir de 1,5 metros de altura se trabajaba en andamios metálicos. 

Se pudo observar que no había grandes desperdicios de morteros. 

 

 

Figura 2.2 Elevación de mampostería 
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2.2.2 Actividades en obra “Torres Cruz Pampa” 

Las tareas que se supervisaron en la obra “Torres Cruz Pampa” fueron las de 

colaboración en el Control de Encofrado, Armado y Colado del Hormigón. 

El encofrado de losa se ejecuta por medio de puntales telescópicos “acros” 
distanciados cada un metro, sobre estos se apoyan vigas de madera de sección doble 
te “vigas Kaufmann” y sobre estas vigas en dirección perpendicular se apoyan puntales 
de madera de 3” x 3” cada 50 cm. Por último se clavan sobre estos puntales las placas 
denominadas fenólicos (panel elaborado en base a finas láminas de madera semidura 
dispuesta en su sentido transversal a la fibra. El adhesivo fenólico utilizado está 
especialmente formulado para soportar rigurosas condiciones ambientales de humedad 
y usos exteriores, otorgando una mayor duración). 

Sobre la superficie del encofrado se coloca metal desplegado, luego se arman las vigas 

y se colocan los molones en los espacios que quedan entre las vigas, según plano. 

Entre los molones se colocan grampas del hierro de 6 mm, las cuales sirven para dar 

distancia entre los mismos y para mantener elevada la armadura de los nervios de 

repartición. Por último se colocan mayas electro soldadas. 

Previo al llenado se replantea y colocan las bocas de electricidad y se tiende el 

corrugado. 

El control de armadura se realiza con los planos de detalles de armaduras y planillas de 

control. 

Para el colado del hormigón, este se sube a través de un conducto de hierro instalado 

en una montante del edificio y se bombea con una bomba alquilada a la misma 

empresa que provee el hormigón. El funcionamiento de esta bomba se controla desde 

el lugar de trabajo por medio de un control inalámbrico. El hormigón es vibrado con un 

vibrador a explosión a medida que se ejecuta el colado del mismo. 

 

 

Figura 2.3 Armado y llenado de losa 
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2.3 Cómputo métrico de Tareas de Albañilería 

Se define como proyecto a todo el proceso, no solo a la materialización de la 

documentación ejecutiva que nos permita pasar a la etapa de concreción, es decir, este 

abarca desde su inicio hasta la puerta en marcha del producto terminado para uso del 

cliente. El proyecto se presenta así como una técnica de producción que nos permite 

alcanzar resultados en tiempo, costo y calidad, administrando recursos escasos y 

maximizando los beneficios. 

Las tareas son los pasos requeridos para completar un proyecto y deben tener las 

siguientes características: 

 Ser definidas de forma tal que sean claras y especificas. 

 Poder realizarse en un periodo de tiempo cuantificable. 

 Tener un comienzo y un fin definido. 

 Tener un objetivo mensurable con una métrica definida. 

Estos atributos permiten lograr un control efectivo de la tarea. 

Es conveniente dividir el proyecto en tantas tareas como se vayan a controlar en el 

futuro. No tiene sentido establecer como tarea una instancia que no se controle luego. 

Para poder definir el número de tareas y el número de unidades de medidas a ejecutar 

de cada una de las mismas, se realizo un cómputo métrico a partir de los planos y de la 

información establecida en el pliego del proyecto Torres Cruz Pampa. Se organizo esta 

información en ítems y se separo por un lado las tareas que se van a controlar por piso, 

en el momento de certificar avances, como ser “mampostería de ladrillo cerámico 

hueco del 12”  y por otro lado los ítems que se computaron por departamento, de modo 

de tener una visión más clara en el momento de certificar avances, como ser 

“revestimientos cerámico en paredes”. 

En la siguiente tabla están los valores del cómputo métrico para un piso del edificio: 

Nº Designación Un Cantidad 

I 1er PISO     

1. 1. 1 Mampostería Ladrillo Común Visto m2 128,5 

1. 1. 2 Columnas y Vigas de Encadenado ml   

1. 1. 3 Mampostería Ladrillo Cerámico Hueco 8 m2 220 

1. 1. 4 Mampostería Ladrillo Cerámico Hueco 12 m2 235,5 

1. 1. 5 Mampostería Ladrillo Cerámico Hueco 18 m2 122,7 

1. 1. 6 Dinteles ml 48 

1. 1. 7 Azotado de Concreto s/Superficie de H° (Columnas y Tabiques) m2 85 

1. 1. 8 Azotado de Concreto s/Superficies de H° (Cielorraso) m2 343,5 

1. 1. 9 Revoque Exterior Completo con Balancín m2 284,5 
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Nº Designación Un Cantidad 

I 1er PISO - DEPTO A     

1. 2. 1 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos un 10 

1. 2. 2 Colocación de Marcos de Placar un 2 

1. 2. 3 Huecos de Ventilación para Gas un 2 

1. 2. 4 Montantes un 2 

1. 2. 5 Asadores un 1 

1. 2. 6 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 81 

1. 2. 7 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 28,8 

1. 2. 8 Bolseado Interior (montantes) m2 5 

1. 2. 9 Revoque Exterior Completo sin Balancín (cielorraso de balcones) m2 6 

1. 2. 10 Cubierta en Balcones m2 9 

1. 2. 11 Contrapisos m2 63 

1. 2. 12 Carpeta cementicia sobre losa m2 63 

1. 2. 13 Banquina Bajo Mesada m2 2,5 

1. 2. 14 Relleno de Losas Bajas m2 13 

1. 2. 15 Revestimiento Cerámico m2 38 

1. 2. 16 Listel  ml 14 

1. 2. 17 Piso Cerámico m2 5 

1. 2. 18 Zócalo Cerámico ml 0 

1. 2. 19 Piso Porcelanato m2 39 

1. 2. 20 Zócalo Porcelanato ml 18,5 

1. 2. 21 Piso Madera m2 28 

1. 2. 22 Zócalo Madera ml 46 

1. 2. 23 Yeso cielorraso m2 52 

1. 2. 24 Yeso muros m2 135,5 

1. 2. 25 Yeso cantoneras un 8 

I 1er PISO - DEPTO B     

1. 3. 1 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos un 10 

1. 3. 2 Colocación de Marcos de Placar un 2 

1. 3. 3 Huecos de Ventilación para Gas un 2 

1. 3. 4 Montantes un 2 

1. 3. 5 Asadores un 1 

1. 3. 6 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 81 

1. 3. 7 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 28,8 

1. 3. 8 Bolseado Interior (montantes) m2 5 

1. 3. 9 Revoque Exterior Completo sin Balancín (cielorraso de balcones) m2 6 

1. 3. 10 Cubierta en Balcones m2 21 

1. 3. 11 Contrapisos m2 63 

1. 3. 12 Carpeta cementicia sobre losa m2 63 

1. 3. 13 Banquina Bajo Mesada m2 2,5 
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Nº Designación Un Cantidad 

1. 3. 14 Relleno de Losas Bajas m2 13 

1. 3. 15 Revestimiento Cerámico m2 38 

1. 3. 16 Listel  ml 14 

1. 3. 17 Piso Cerámico m2 5 

1. 3. 18 Zócalo Cerámico ml 0 

1. 3. 19 Piso Porcelanato m2 51 

1. 3. 20 Zócalo Porcelanato ml 18,5 

1. 3. 21 Piso Madera m2 28 

1. 3. 22 Zócalo Madera ml 46 

1. 3. 23 Yeso cielorraso m2 52 

1. 3. 24 Yeso muros m2 135,5 

1. 3. 25 Yeso cantoneras un 8 

I 1er PISO - DEPTO C     

1. 4. 1 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos un 12 

1. 4. 2 Colocación de Marcos de Placar un 3 

1. 4. 3 Huecos de Ventilación para Gas un 2 

1. 4. 4 Montantes un 3 

1. 4. 5 Asadores un 1 

1. 4. 6 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 78,5 

1. 4. 7 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 28,5 

1. 4. 8 Bolseado Interior (montantes) m2 15 

1. 4. 9 Revoque Exterior Completo sin Balancín (cielorraso de balcones) m2 7,5 

1. 4. 10 Cubierta en Balcones m2 11,5 

1. 4. 11 Contrapisos m2 70,5 

1. 4. 12 Carpeta cementicia sobre losa m2 70,5 

1. 4. 13 Banquina Bajo Mesada m2 2,5 

1. 4. 14 Relleno de Losas Bajas m2 19,5 

1. 4. 15 Revestimiento Cerámico m2 37 

1. 4. 16 Listel  ml 14 

1. 4. 17 Piso Cerámico m2 4,8 

1. 4. 18 Zócalo Cerámico ml 0 

1. 4. 19 Piso Porcelanato m2 51 

1. 4. 20 Zócalo Porcelanato ml 7 

1. 4. 21 Piso Madera m2 26 

1. 4. 22 Zócalo Madera ml 60 

1. 4. 23 Yeso cielorraso m2 61 

1. 4. 24 Yeso muros m2 173 

1. 4. 25 Yeso cantoneras un 13 
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Nº Designación Un Cantidad 

I 1er PISO - DEPTO D     

1. 5. 1 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos un 12 

1. 5. 2 Colocación de Marcos de Placar un 3 

1. 5. 3 Huecos de Ventilación para Gas un 2 

1. 5. 4 Montantes un 3 

1. 5. 5 Asadores un 1 

1. 5. 6 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 78,5 

1. 5. 7 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 28,5 

1. 5. 8 Bolseado Interior (montantes) m2 15 

1. 5. 9 Revoque Exterior Completo sin Balancín (cielorraso de balcones) m2 7,5 

1. 5. 10 Cubierta en Balcones m2 11,5 

1. 5. 11 Contrapisos m2 70,5 

1. 5. 12 Carpeta cementicia sobre losa m2 70,5 

1. 5. 13 Banquina Bajo Mesada m2 2,5 

1. 5. 14 Relleno de Losas Bajas m2 19,5 

1. 5. 15 Revestimiento Cerámico m2 37 

1. 5. 16 Listel  ml 14 

1. 5. 17 Piso Cerámico m2 4,8 

1. 5. 18 Zócalo Cerámico ml 0 

1. 5. 19 Piso Porcelanato m2 51 

1. 5. 20 Zócalo Porcelanato ml 7 

1. 5. 21 Piso Madera m2 26 

1. 5. 22 Zócalo Madera ml 60 

1. 5. 23 Yeso cielorraso m2 61 

1. 5. 24 Yeso muros m2 173 

1. 5. 25 Yeso cantoneras un 13 

I 1er PISO - ESCALERA     

1. 7. 1 Escuadrado de escalera gl   

1. 7. 2 Piso escalera completo gl 14 

1. 7. 3 Yeso completo gl 53 

  1er PISO - PALIER     

1. 8. 1 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos un 5 

1. 8. 2 Colocación de Marcos puerta contra incendio un 1 

1. 8. 3 Montantes un 8 

1. 8. 4 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 53 

1. 8. 5 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 53 

1. 8. 6 Bolseado Interior (montantes) m2 45 

1. 8. 7 Contrapisos m2 31 

1. 8. 8 Carpeta cementicia sobre losa m2 31 

1. 8. 9 Piso Cerámico m2 1,4 

1. 8. 10 Zócalo Cerámico ml 4 

1. 8. 11 Piso Porcelanato m2 31 

1. 8. 12 Zócalo Porcelanato ml 18 

1. 8. 13 Cielorraso Suspendido de Durlock m2 30 

1. 8. 14 Enduido Planchado 100% (Palier) m2 53 
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En la siguiente tabla se muestran un resumen del cómputo métrico de cada planta del edificio, las cuales están en el 

anexo

 

N° Descripción de Tareas 
Cómputo 

(Sub 
Suelo) 

Cómputo 
(Planta 
Baja) 

Cómputo     
(1° al 10° 

piso) 

Cómputo   
(11° y 12° 

piso) 

Cómputo 
(Azotea) 

Total Unidad 

M
a

m
p

o
s
te

rí
a
 

1 Mampostería Ladrillo Común  Visto 0,15 0,0 0,0 171,0 141,6 161,20 2154,4 m2 

2 Columnas y Vigas de Encadenado 0,0 120,0 0,0 0,0 200,00 320,0 ml 

3 Mampostería Lad. Cerámico Hueco 18 0,0 182,4 88,1 107,7 150,02 1428,9 m2 

4 Mampostería Lad. Cerámico Hueco 12 42,0 112,0 235,2 189,6 66,70 2951,9 m2 

5 Mampostería Lad. Cerámico Hueco 8 12,0 115,2 219,7 271,6 242,90 3110,4 m2 

6 Ladrillo de Vidrio  0,0 0,0 32,0 18,0 0,00 356,0 m2 

7 Capa Aisladora Horizontal 0,0 110,0 0,0 0,0 0,00 110,0 ml 

8 Capa Aisladora Vertical 0,0 65,0 0,0 0,0 0,00 65,0 m2 

9 Colocación de Marcos Puertas y Pre marcos 7,0 18,0 40,0 40,0 15,00 520,0 un 

10 Colocación de Marcos de Placar 0,0 0,0 10,0 10,0 0,00 120,0 un 

11 Huecos de Ventilación para Gas 0,0 4,0 14,0 10,0 4,00 168,0 un 

12 Colocación de Bañeras 0,0 0,0 8,0 6,0 0,00 92,0 un 

13 Montantes 3,0 3,0 10,0 10,0 8,00 134,0 un 

14 Asadores 0,0 0,0 4,0 3,0 2,00 48,0 un 

R
e

v
o

q
u

e
s

 

15 Azotado de Concreto s/Sup. H° Cielorraso 170,0 247,0 320,0 324,0 0,00 4265,0 m2 

16 Azotado de Concreto s/Sup. H° Colum/Tabiques 255,5 192,0 153,0 153,0 52,00 2335,5 m2 

17 Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso 938,0 645,4 478,8 439,1 272,40 7522,1 m2 

18 Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso 938,0 431,2 251,3 232,1 206,70 4553,5 m2 

19 Bolseado Interior (montantes) 20,0 16,0 16,0 16,0 16,00 244,0 m2 

20 Revoque Impermeable - Cisterna, Tanque y Pileta 135,0 35,5 0,0 0,0 49,00 219,5 m2 

 21 Revoque Cielorraso Cochera 596,0 0,0 0,0 0,0 0,00 596,0 m2 

22 Revoque Exterior Completo sin Balancín 0,0 413,5 0,0 0,0 197,00 610,5 m2 

23 Revoque Exterior Completo con Balancín 0,0 0,0 157,4 167,0 402,00 2310,0 m2 
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C
o

n
tr

a
p

is
o

s
-C

a
rp

e
ta

s
 25 Cubierta - Azotea y Sala de Maquinas 0,0 0,0 0,0 0,0 313,00 313,0 m2 

26 Cubierta en Balcones 0,0 0,0 25,0 33,0 0,00 316,0 m2 

28 Contrapisos sobre Terreno Natural 158,0 225,0 0,0 0,0 0,00 383,0 m2 

29 Contrapisos y Carpeta sobre Losa 0,0 175,0 350,0 357,0 546,00 4935,0 m2 

30 Banquina Bajo Mesada 0,0 3,5 10,0 9,0 3,80 125 m2 

31 Piso Escalera Completo 14,0 14,0 14,0 14,0 14,00 210,0 m2 

32 Contrapisos Armado 12cm 575,0 245,0 0,0 0,0 0,00 820,0 m2 

33 Cemento Cepillado - Rampa Vehicular 0,0 175,0 0,0 0,0 0,00 175,0 m2 

34 Cemento Alisado Mecánico 575,0 550,0 0,0 0,0 0,00 1125,0 m2 

R
e

v
e

s
ti

m
ie

n
to

s
 

35 Revestimiento Cerámico 0,0 100,6 149,6 123,7 24,15 1867,7 m2 

36 Listel A Pulido Baños 0,0 0,0 55,0 49,0 0,00 648,0 ml 

37 Piso Cerámico 7,6 31,0 22,6 19,7 9,68 313,2 m2 

38 Zócalo Cerámico 4,6 17,0 4,2 4,2 4,20 76,2 ml 

39 Piso Porcelanato 0,0 99,0 214,2 220,6 186,45 2868,3 m2 

40 Zócalo Porcelanato 0,0 21,0 44,1 40,4 115,47 658,3 ml 

41 Piso Calcáreo 0,0 136,0 0,0 0,0 156,20 292,2 m2 

42 Zócalo Calcáreo 0,0 0,0 0,0 0,0 59,33 59,3 ml 

43 Piso Madera 0,0 0,0 118,8 116,6 0,00 1421,2 m2 

44 Zócalo Madera 0,0 0,0 222,6 210,0 0,00 2646,0 ml 

P
in

tu
ra

 

45 Pintura Interior Paredes 768,0 446,6 769,7 715,9 206,70 10550,5 m2 

46 Pintura Interior Cielorraso  170,0 434,0 352,0 349,5 106,00 4929,0 m2 

47 Pintura Exterior Sin Balancín 0,0 413,5 0,0 0,0 197,00 610,5 m2 

48 Pintura Exterior Con Balancín 0,0 0,0 157,4 167,0 402,00 2310,0 m2 

49 Revestimiento Plástico (Quincho) 0,0 0,0 0,0 0,0 62,40 62,4 m2 

50 Enduido Planchado 100% (Palier) 0,0 78,4 52,8 50,4 72,00 779,2 m2 

51 Pintura Esmalte Sintético (cochera) 160,0 160,0 0,0 0,0 0,00 320,0 m2 

52 Pintura Señalización en Cochera 0,7 0,3 0,0 0,0 0,00 1,0 un 

D
 

53 Durlock  0,0 187,0 30,0 27,0 106,00 647,0 m2 

Y
 

54 Yeso 0,0 262,4 840,4 806,3 0,00 10279,0 m2 

 

Tabla 2.2: Computo Métrico para Tareas de Albañilería 
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2.4 Planificación del Proyecto 

2.4.1 Importancia de Planificar un Proyecto. 

Un proyecto Implica: 

 Un conjunto planificado de tareas que coordinan planes, programas y 

presupuestos; 

 Orientadas a resultados, hacia un objetivo o producto determinado que deberá 

ser, de alguna manera, tangible, mensurable y que deberá cumplir con los 

requerimientos solicitados y objetivos generales; 

 Una definición precisa en el tiempo, en el que se cumplan los plazos establecidos 

de principio a fin; 

 Especificaciones técnicas, organizativas y humanas. Es decir, planteando las 

posibilidades reales de concreción del proyecto en función de lo que se tiene, 

buscando el mejor camino para su realización; 

 La necesidad de obtener beneficios. 

Todos los proyectos parten de, por lo menos, cuatro restricciones básicas definidas en 

su inicio: 

 Tiempos: el proyecto deberá tener un plazo definido, con fecha de inicio y de 

finalización establecida. 

 Presupuesto: el proyecto tendrá un costo definido. 

 Alcance: define que es lo que está incluido en el proyecto y cuales son todas las 

tareas que deben realizarse para su concreción. 

 Calidad: define cuales son las especificaciones a cumplir en el proyecto. 

Estas restricciones y parámetros son los que controlaremos durante todo el desarrollo, 

para evaluar la situación del proyecto respecto de nuestros planes originales y corregir 

las desviaciones que se produzcan. 

La planificación es una herramienta fundamental para controlar los plazos de un 

proyecto. El compromiso fundamental con el cliente o del desarrollador será cumplir con 

la obra en el plazo pactado y hacer la o las entregas en el momento establecido, es por 

esto que la empresa debe hacerse cargo del desarrollo de todo el cronograma del 

proyecto y no solamente de la fecha de entrega.  Ésta, en definitiva, no es ni más ni 

menos que la ultima fecha de la última entrega de todas aquellas que han debido 

producirse a lo largo del cronograma de obra, que incluye todas las contrataciones que 

nos permiten contar con los proveedores y contratistas necesarios para desarrollarla en 

tiempo y en forma. Es por esto que surge la necesidad de planificar. 
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A partir de la planificación se busca minimizar las incertidumbres y analizar los posibles 

escenarios en los cuales se va a desplegar el proyecto, para poder vislumbrar las 

mejores opciones que se presenten. 

La planificación responde las preguntas básicas que se plantean en cualquier proyecto 

para lograr establecer los resultados esperados dentro del costo, los plazos y la calidad 

buscada y con los recursos disponibles. 

 ¿Qué debe hacerse? 

 ¿Quién debe hacerlo? 

 ¿Cómo debe hacerse? 

 ¿Cuándo debe hacerse? 

 ¿Cuánto costara? 

 ¿A cuánto se venderá? 

 ¿Cómo se controlara? 

 

2.4.2 Planificación del Proyecto Torres Cruz Pampa. 

Para realizar la planificación del proyecto Torres Cruz Pampa, se debió analizar las 

variables actuales, sus comportamientos pasados y cuáles serán los comportamientos 

futuros. Se definieron metas y establecieron los recursos disponibles para su concreción. 

Para poder establecer duraciones de las tareas de carácter realista, las duraciones 

deben estar íntimamente vinculadas a: 

 La cantidad de recursos. 

 La tecnología de producción de la misma. 

 La organización del proyecto. 

 La organización para la ejecución de la tarea. 

A partir de las visitas técnicas a obras y de información brindada por la empresa, se 

logro recopilar datos referidos a los tiempos en obras para realizar los distintos tipos de 

tareas y los recursos necesarios para los mismos. 

A continuación se presenta una propuestas respecto a la organización de cuadrillas para 

ejecutar las distintas tareas a planificar. También se establece el recurso humano en 

cada una de las cuadrillas propuestas y los tiempos en obra para cada tipo de tarea. 
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Cuadrilla A1: (capataz + 5 oficiales + 3 ayudantes) 

 Replanteo: 2 oficiales + 1 ayudantes (1 día / piso) 

 Azotado Cielorraso, Columnas y Tabiques: 3 oficiales + 2 ayudantes (3 días / piso) 

 Mampostería: 5 oficiales + 3 ayudantes (15 días / piso) 

 Bolseado en Interior de Montantes: 1 ayudante (4 días / piso) 

 Revoque Grueso en baños, cocinas, balcones y espacio de usos comunes: 5 oficiales + 2 

ayudantes (8 días / piso) 

Cuadrilla A2: (capataz + 3 oficiales + 2 ayudantes) 

 Relleno de Losas Bajas: 2 ayudantes (1 días / piso) 

 Colocación de Pre marcos: 3 oficiales (2 días / piso) 

 Colocación de Marcos de Puertas: 3 oficiales + 2 ayudantes (2 días / piso) 

 Contrapisos y Carpetas: 3 oficiales + 2 ayudantes (5 días / piso) 

 1° Etapa de Cubierta de Balcones: 1 oficial + 1 ayudante (5 días / piso) 

 Asadores: 2 oficiales + 1 ayudante (5 días / piso) 

 Cerramiento de Montantes: 1 oficial + 1 ayudante (3 días / piso) 

 Banquinas: 1 oficial + 1 ayudante (3 días/piso) 

 Huecos de Ventilación para Gas: 1 oficial (3 días / piso) 

 Revoque Fino en baños, cocinas, balcones y espacio de usos comunes: 2 oficiales + 1 

ayudante (5 días / piso) 

 Colocación de Bañeras y Mármol para Bachas de Baños: 1 oficial + 1 ayudante (5 días / 

piso) 

 

Cuadrilla A3: (capataz + 2 oficiales + 3 ayudantes) 

 Mampostería Exterior de Ladrillo Visto  

 Revoque Exterior (4 en 1 proyectado) 

Instaladores: (3 instaladores + 3 ayudantes)  

 Instalación de Cloacas 

 Instalación de Agua Corriente 

 Instalación de Gas 

 Instalación de Cañerías para Calefacción Central 

 Instalación de Kit de Aire Acondicionado 

 Instalación Contra Incendios 

 Instalación de Grifería 

 Instalación de Radiadores y Calderas 

 Cañería Eléctrica en Paredes 

 Cableado 

 Tableros, Llaves y Tomas 

Ejecuta las instalaciones de un piso cada 22 días 
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Cuadrilla de Yeseros: (4 yeseros + 2 ayudantes) 

 Revestimiento en Cielorraso y paredes de departamentos y palieres, ejecución de 

molduras  de yeso (22 días / piso) 

 

Cuadrilla de Ceramistas (C1): (2 ceramistas + 2 ayudantes) 

 Colocación de Pisos en Baños 

 Revestimiento con Cerámico en Pared de Baños y Colocación de Listel de A. Pulido 

 Colocación de Cerámico en Pared de Cocinas 

 Colocación Porcelanato en estar comedor y cocina de Departamentos 

 Colocación de Pisos en Balcón 

Ejecuta los departamentos de los pisos Impares y azotea (30 días / piso) 

Cuadrilla de Ceramistas (C2): (2 ceramistas + 2 ayudantes) 

 Colocación de Pisos en Baños 

 Revestimiento con Cerámico en Pared de Baños y Colocación de Listel de A. Pulido 

 Colocación de Cerámico en Pared de Cocinas 

 Colocación Porcelanato en estar comedor y cocina de Departamentos 

 Colocación de Pisos en Balcón 

Ejecuta los departamentos de los pisos pares, planta baja y sub suelo (30 días / piso) 

Cuadrilla de Ceramistas (C3): (2 ceramistas + 2 ayudantes) 

 Ejecución de Piso de Escalera Completo 

 Colocación de Porcelanato en Palier 

Ejecuta un piso cada 15 días 

 

Esta información fue llevada a la programación a través del Diagrama de Gantt, 

utilizando Microsoft Project. Este es un diagrama de barras vinculado a un calendario 

lineal, donde las barras representan el desarrollo de cada tarea a lo largo del tiempo; es 

un recurso que nos permite visualizar las tareas de un programa, sus tiempos y sus 

relaciones.
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Planificación General 

 

Figura 2.4: Planificación general (Microsoft Project) 
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Planificación Planta Tipo 

 

Figura 2.5: Planificación Planta Tipo (Microsoft Project) 
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Figura 2.6: Planificación Planta Tipo (Microsoft Project) 
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Planificación de Tareas de Cuadrilla (Albañilería  A1) 

 

Figura 2.7: Planificación – Cuadrilla de Albañilería A1  (Microsoft Project) 
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Planificación de Tareas de Cuadrilla (Albañilería  A2) 

 

Figura 2.8: Planificación – Cuadrilla de Albañilería A2  (Microsoft Project) 
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Planificación de Tareas de Cuadrilla (Albañilería  A3) 

 

Figura 2.9: Planificación – Cuadrilla de Albañilería A3  (Microsoft Project) 

 

 

Planificación de Tareas de Cuadrilla (Ceramista C1) 

 

Figura 2.10: Planificación – Cuadrilla de Ceramistas C1  (Microsoft Project) 
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Planificación de Tareas de Cuadrilla (Ceramista C2) 

 

Figura 2.11: Planificación – Cuadrilla de Ceramistas C2  (Microsoft Project) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMPUTO MÉTRICO, PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Damián Ezequiel Página 37 
 

Planificación de Tareas de Cuadrilla (Ceramista C3) 

 

Figura 2.12: Planificación – Cuadrilla de Ceramistas C3  (Microsoft Project) 
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Planificación de Tareas de Cuadrilla (Yeso) 

 

Figura 2.13: Planificación – Cuadrilla de Yeseros  (Microsoft Project) 
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Planificación de Instalaciones y Terminaciones 

 

Figura 2.14: Planificación – Cuadrilla de Instaladores  (Microsoft Project) 
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2.5 Confección de Curva de Egreso para Comitente 

2.5.1 Presupuesto Objetivo. 

A continuación se muestra una tabla con los valores totales computados de cada tarea y 

precios unitarios objetivo para cada una de estas tareas. 

 

Descripción Unidad Total Precio Unit. Total 

M
am

p
o

st
e

rí
a 

Mampostería Ladrillo Común  Visto 0,15 m2 2154,4  $            75,00   $     161.580,00  

Columnas y Vigas de Encadenado ml 320,0  $            60,00   $       19.200,00  

Mampostería Lad. Cerámico Hueco 18 m2 1428,9  $            32,50   $       46.439,90  

Mampostería Lad. Cerámico Hueco 12 m2 2951,9  $            32,50   $       95.936,75  

Mampostería Lad. Cerámico Hueco 8 m2 3110,4  $            32,50   $     101.088,00  

Ladrillo de Vidrio  m2 356,0  $            50,00   $       17.800,00  

Capa Aisladora Horizontal ml 110,0  $            17,50   $          1.925,00  

Colocación de Marcos Puertas y Premarcos un 520,0  $          175,00   $       91.000,00  

Colocación de Marcos de Placar un 120,0  $          175,00   $       21.000,00  

Huecos de Ventilación para Gas un 168,0  $            75,00   $       12.600,00  

Colocación de Bañeras un 92,0  $          150,00   $       13.800,00  

Montantes un 134,0  $            75,00   $       10.050,00  

Asadores un 48,0  $      1.000,00   $       48.000,00  

R
e

vo
q

u
e

s 

Azotado de Concreto s/Sup. de H° Cielorraso m2 4265,0  $            10,00   $       42.650,00  

Azotado de Concreto s/Sup. de H° Colm/Tab m2 2335,5  $            10,00   $       23.355,00  

Revoque Grueso Interior - Muro y Cielorraso m2 7522,1  $            20,00   $     150.441,76  

Revoque Fino Interior - Muro y Cielorraso m2 4553,5  $            20,00   $       91.070,80  

Bolseado Interior (montantes) m2 244,0  $            17,50   $          4.270,00  

Revoque Impermeable - Cisterna, Tanque y Pileta m2 219,5  $            15,00   $          3.292,50  

Revoque Cielorraso Cochera m2 596,0  $            25,00   $       14.900,00  

Revoque Exterior Completo sin Balancín m2 610,5  $            20,00   $       12.210,00  

Revoque Exterior Completo con Balancín m2 2310,0  $            75,00   $     173.250,00  

C
o

n
tr

ap
is

o
s-

C
ar

p
et

as
-C

u
b

ie
rt

as
 

Cubierta - Azotea y Sala de Maquinas m2 313,0  $            57,50   $       17.997,50  

Cubierta en Balcones m2 316,0  $            57,50   $       18.170,00  

Carpeta con Pendiente s/SM y Tanque m2 16,0  $            20,00   $             320,00  

Contrapiso y Carpeta sobre Losa m2 4935,0  $            40,00   $     197.400,00  

Banquina Bajo Mesada m2 125  $          100,00   $       12.530,00  

Piso Escalera Completo m2 210,0  $          200,00   $       42.000,00  

Contrapiso Armado 12cm m2 820,0  $            40,00   $       32.800,00  

Cemento Cepillado - Rampa Vehicular m2 175,0  $            40,00   $          7.000,00  

Cemento Alisado Mecanico m2 1125,0  $            40,00   $       45.000,00  
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  Descriscripcion Unidad Total Precio Unit. Total 

R
e

ve
st

im
ie

n
to

s 

Revestimiento Cerámico m2 1867,7  $            50,00   $       93.384,50  

Listel A Pulido Baños ml 648,0  $            25,00   $       16.200,00  

Piso Cerámico m2 313,2  $            45,00   $       14.092,20  

Zócalo Cerámico ml 76,2  $            25,00   $          1.905,00  

Piso Porcelanato m2 2868,3  $            60,00   $     172.095,00  

Zócalo Porcelanato ml 658,3  $            25,00   $       16.458,09  

Piso Calcáreo m2 292,2  $            42,50   $       12.418,50  

Zócalo Calcáreo ml 59,3  $            25,00   $          1.483,13  

Piso Madera m2 1421,2  $            60,00   $       85.272,00  

Zócalo Madera ml 2646,0  $            22,50   $       59.535,00  

P
in

tu
ra

 

Pintura Interior Paredes m2 10550,5  $            15,00   $     158.258,10  

Pintura Interior Cielorraso  m2 4929,0  $            15,00   $       73.935,00  

Pintura Exterior Sin Balancín m2 610,5  $            15,00   $          9.157,50  

Pintura Exterior Con Balancín m2 2310,0  $            25,00   $       57.750,00  

Revestimiento Plástico (Quincho) m2 62,4  $            42,50   $          2.652,00  

Enduido Planchado 100% (Palier) m2 779,2  $            15,00   $       11.688,00  

Pintura Esmalte Sintético (cochera) m2 320,0  $            15,00   $          4.800,00  

Pintura Señalización en Cochera un 1,0  $    12.500,00   $       12.500,00  

D
 

Durlock  m2 647,0  $            35,00   $       22.645,00  

Y
 

Yeso m2 10279,0  $            32,50   $     334.067,50  

In
st

al
ac

io
n

es
 

Instalaciones Gas, Agua, plomería gl 1  $ 555.000,00   $     555.000,00  

Calefacción y aire acondicionado gl 1  $ 120.000,00   $     120.000,00  

Instalaciones Eléctrica, datos, tv, cable gl 1  $ 550.000,00   $     550.000,00  

Instalación contra incendio gl 1  $ 110.000,00   $     110.000,00  

Cubierta verde gl 1  $    97.500,00   $       97.500,00  

Sistema de riego gl 1  $    25.000,00   $       25.000,00  

Extracción de aire en subsuelo gl 1  $    30.000,00   $       30.000,00  

Presurización de escaleras gl 1  $    22.500,00   $       22.500,00  

Limpieza periódica y final gl 1  $ 110.000,00   $     110.000,00  

Colocación de U glass gl 1  $    32.500,00   $       32.500,00  

Instalación completa de pileta gl 1  $    37.500,00   $       37.500,00  

      COSTO DIRECTO TOTAL POR LA MANO DE OBRA  $ 4.379.373,73  

 

Tabla 2.3: Precios Unitarios Objetivos por Mano de Obra para cada Tarea 
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2.5.2 Precio de Venta 

El presupuesto que la empresa pasa al comitente para la ejecución de las tareas 

enumeradas en la (tabla 2.3), se obtiene de aplicarle al costo directo por mano de obra total, 

el coeficiente “k” dicho coeficiente permite obtener un presupuesto de forma rápida y ágil. 

Para la empresa Corget S.A tiene un valor igual a dos (k=2). 

El precio de venta=  Costo Directo x K 

El precio de venta=  $ 4.379.373.73 x 2= $ 8.758.747.46 

2.5.3 Curva de Egreso 

Se cargo en la planificación ejecutada utilizando Microsoft Project, los valores obtenidos del 

cómputo métrico para cada tarea (tabla 2.2: Computo Métrico para Tareas de Albañilería) y 

los costos directos unitarios objetivos para la mano de obra de cada tarea (Tabla 2.3: Precios 

Unitarios Objetivos por Mano de Obra para cada Tarea). Este programa permitió visualizar de 

una forma rápida y ágil los desembolsos mensuales correspondientes a cada una de las 

tareas y por ende el desembolso mensual total referido a costos directos de mano de obra, 

según planificación propuesta. 

Para obtener los desembolsos mensuales que deberá realizar el comitente, según la 

planificación realizada, se calculo el porcentaje que representa cada desembolso mensual 

sobre el costo directo total y se aplico dicho porcentaje al precio de venta total obtenido en el 

punto 2.5.2. 

Se obtuvo así la curva de egresos para el comitente, es decir con precios de venta. 

 

Grafico 2.1: Curva de desembolsos mensuales para comitente 
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La siguiente tabla muestra los desembolsos mensuales en pesos, según los avances mensuales planificados y según los costos 

directos unitarios objetivos para la mano de obra de cada tarea. Se abarca un plazo que va desde mayo del 2014 a abril del 2015. 

Tareas may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 

Mampostería Ladrillo Visto   75390 82570 75390 78980 10770             

Encadenados 14400                       

Mampostería Ladrillo Cer. del  8 14300 14560 14300 14300 14300 14300 14040 14560 14300 14040 17680 17680 

Mampostería Ladrillo Cer. del 12 15275 15275 15275 15275 15275 15275 15275 15275 15275 15275 12350 12350 

Mampostería Ladrillo Cer. del 18 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 7020 7020 

Ladrillo de Vidrio  3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 1800 1800 

Capa Aisladora Horizontal                         

Capa Aisladora Vertical                         

Colocación Marcos y Premarcos     14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 

Colocación de Marcos de Placar                   2864 636 2705 

Huecos de Ventilación p/gas     2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Colocación de Bañeras     2400 1920 2400 2880 1440 2880 2400 1440 2400 2400 

Montantes     1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Asadores     8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Azotado sobre Sup. de H°  9460 12613 12613 6307 9460 12613 3153 12613 9460 6307 9540 9540 

Revoque Grueso Interior  19160 19160 19160 19160 19160 19160 19160 19160 19160 16765 17760 17560 

Revoque Fino Interior     10056 8045 10056 12067 6034 12067 10056 6034 10056 10056 

Bolseado int. (montantes) 560 560 560 560 560 560 560 560 560 420 560 560 

R   Revoque Impermeable                          

Revoq. Exterior s/Balancín           9776 9776 4888         

Revoq. Exterior c/Balancín           138600 138600 69300         

Revoq. Cielorraso Cochera                         

Cubierta - Azotea y  SM                         

Cubierta en Balcones     2300 575 575 575 575 978 1744 3488 3948 3948 

Carpeta con Pendiente SM                         

Contrap. s/ Terreno Natural                         

Contrap. y Carpeta s/ Losa     28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

Banquina Bajo Mesada     2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Piso de Escalera Completo                         
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Contrapiso Armado 12cm                         

Cemento Cepillado - Rampa                         

Cemento Alisado Mecánico                         

Revestimiento Cerámico               10469 10968 18944 21935 21935 

Listel A Pulido Baños               1925 2017 3483 4033 4033 

Piso Cerámico               1331 1394 2408 2788 2788 

Zócalo Cerámico                         

Piso Porcelanato               15389 16122 27846 32243 32243 

Zócalo Porcelanato               882 924 1596 1848 1848 

Piso Calcáreo                         

Zócalo Calcáreo                         

Piso Madera                 12355 1901 9504 20909 

Zócalo Madera                         

Pintura Interior Paredes                         

Pintura Interior Cielorraso                          

Pintura Exterior Sin Balancín                         

Pintura Exterior Con Balancín                         

Revestimiento Plástico                          

Enduido Planchado 100%                          

Pintura Esmalte Sintético                          

Señalización en Cochera                         

Durlock                          

Yeso         4966 60585 72835 83760 80118 72835 54460 54626 

Inst. Gas, Agua y Plomería   31786 34814 31786 33300 34814 30273 34814 33300 57518 39355 59032 

Calefacción y aire acondicionado   6873 7527 6873 7200 7527 6545 7527 7200 12436 8509 12764 

Inst. Eléctrica, datos y tv   31500 34500 31500 33000 34500 30000 34500 33000 57000 39000 58500 

Instalación contra incendio   6300 6900 6300 6600 6900 6000 6900 6600 11400 7800 11700 

Cubierta verde                         

Extracción de aire en SS                         

Presurización de escaleras                         

Colocación de U glass                   4255 945 4018 
 

Tabla 2.4: Desembolsos mensuales en pesos para cada tarea (mayo 2014 a abril 2015)  
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La siguiente tabla muestra los desembolsos mensuales en pesos, según los avances mensuales planificados y según los costos 

directos unitarios objetivos para la mano de obra de cada tarea. Se abarca el plazo restante, desde mayo del 2015 a mayo del 2016. 

Tareas may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 

Mampostería Ladrillo Visto                           

Encadenados 24000                         

Mampostería Ladrillo Cer. del  8 15795 7345 650                     

Mampostería Ladrillo Cer. del 12 4355 7280 2730                     

Mampostería Ladrillo Cer. del 18 9750 11830                       

Ladrillo de Vidrio                            

Capa Aisladora Horizontal   3850                       

Capa Aisladora Vertical   2925                       

Colocación Marcos y Premarcos 14000 14000 5250 8750                   

Colocación de Marcos de Placar 3341 3500 3659 3341 3500 3500 3341 3659 3341 3341 1273     

Huecos de Ventilación p/gas 1500 1500 600 600                   

Colocación de Bañeras 1800 1800 1440                     

Montantes 1500 1500 1200 450 450                 

Asadores 6000 6000 4000                     

Azotado sobre Sup. de H°  1040 17300                       

Revoque Grueso Interior  10355 28520 37520                     

Revoque Fino Interior 7890 9280 10736 22208 37520                 

Bolseado int. (montantes) 420 840 700                     

R   Revoque Impermeable  735 1815 4050                     

Revoque Exterior s/Balancín                           

Revoque Exterior c/Balancín                           

Revoque Cielorraso Cochera     29800                     

Cubierta - Azotea y  SM     35995                     

Cubierta en Balcones 4370 4523 3439 2580 1928 794               

Carpeta con Pendiente SM     640                     

Contrapiso s/ Terreno Natural       9632 5688                 

Contrapiso y Carpeta s/ Losa 28560 28560 43680 14000                   

Banquina Bajo Mesada 1800 1800 760 700                   

Piso de Escalera Completo   2987 8587 7840 13813 10640 11013 6720 5600 5227 5973 5600   
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Tabla 2.5: Desembolsos en pesos mensuales para cada tarea (mayo 2015 a mayo 2016)  

Contrapiso Armado 12cm       24200 41400                 

Cemento Cepillado - Rampa       14000                   

Cemento Alisado Mecánico       48600 41400                 

Revestimiento Cerámico 20938 21935 19298 15808 10765 8078 5712             

Listel A Pulido Baños 3850 4033 3660 2823 1807 735               

Piso Cerámico 2661 2856 2695 2361 2582 1891 1761 154 129 120 137 129   

Zócalo Cerámico   112 322 294 538 676 776 252 210 196 224 210   

Piso Porcelanato 30778 34227 37154 35525 35277 17518 11940 4464 3720 3136 3584 2940   

Zócalo Porcelanato 1764 2352 2930 3492 3974 2085 1918 1134 945 1127 1288 2800   

Piso Calcáreo       4426 8851 11560               

Zócalo Calcáreo       988 1977                 

Piso Madera 19958 20909 21859 19958 20803 20522 1866             

Zócalo Madera     10017 10017 18031 12020 14024 16027 10017 10017 9450 9450   

Pintura Interior Paredes     25400 36946 30018 36946 32327 25400 20782 23091 21477 25198 38918 

Pintura Interior Cielorraso      11616 16896 13728 16896 14784 11616 9504 10560 10485 12393 19392 

Pintura Exterior Sin Balancín         763 8394 8013 1145           

Pintura Exterior Con Balancín         4813 52938 50531 7219           

Revestimiento Plástico                        3182 2122 

Enduido Planchado 100%      1742 2534 2059 2534 2218 1742 1426 1584 1512 2808 3216 

Pintura Esmalte Sintético                          4800 

Señalización en Cochera                         25000 

Durlock      2520 3780 2100 4200 2100 2520 1680 2100 1890 11928 10472 

Yeso 62075 42881 54792 7147 17056                 

Inst. Gas, Agua y Plomería 63573 66600 75682 63573 33300 33300 31786 34814 31786 31786 34814 31786 156409 

Calefacción y aire acond. 13745 14400 16364 13745 7200 7200 6873 7527 6873 6873 7527 6873 33818 

Inst. Eléctrica, datos y tv 63000 66000 95000 153000 33000 33000 31500 34500 31500 31500 34500 31500 45000 

Instalación contra incendio 12600 13200 19000 30600 6600 6600 6300 6900 6300 6300 6900 6300 9000 

Cubierta verde               195000           

Extracción de aire en SS                 60000         

Presurización de escaleras                 45000         

Colocación de U glass 6382 3782 5436 4964 5200 5200 4964 5436 4964 6618 2836     
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En la siguiente tabla se muestran los desembolsos mensuales totales referido al costos 

directos en mano de obra, los porcentajes de incidencia mensual respecto al costo directo 

total y los desembolsos mensuales en precio de venta los cuales nos dan la curva de egreso 

para el comitente del Grafico 2.1 

 Meses 
Costos Directos Mensuales 

En Mano de Obra 

% del Costo Directo 
mensual sobre el Costo 

Directo total 

Desembolsos Mensuales 
Referidos al Precio de Venta 

Total 

may-14 $      82.075,00 1,01% $        164.150,00 

jun-14 $    222.937,42 2,64% $        445.874,84 

jul-14 $    307.495,24 3,61% $        614.990,48 

ago-14 $    282.510,56 3,32% $        565.021,12 

sep-14 $    300.352,00 3,53% $        600.704,00 

oct-14 $    445.422,64 5,19% $        890.845,28 

nov-14 $    418.785,78 4,87% $        837.571,56 

dic-14 $    414.297,37 4,83% $        828.594,74 

ene-15 $    341.472,42 4,00% $        682.944,84 

feb-15 $    402.774,48 4,69% $        805.548,96 

mar-15 $    361.772,09 4,23% $        723.544,18 

abr-15 $    425.615,16 4,95% $        851.230,32 

may-15 $    438.535,03 5,10% $        877.070,06 

jun-15 $    450.442,60 5,24% $        900.885,20 

jul-15 $    600.923,46 6,96% $    1.201.846,92 

ago-15 $    585.777,88 6,78% $    1.171.555,76 

sep-15 $    406.140,45 4,73% $        812.280,90 

oct-15 $    297.226,14 3,49% $        594.452,28 

nov-15 $    243.746,28 2,88% $        487.492,56 

dic-15 $    416.229,94 4,85% $        832.459,88 

ene-16 $    318.775,84 3,73% $        637.551,68 

feb-16 $    143.575,97 1,73% $        287.151,94 

mar-16 $    143.870,61 1,75% $        287.741,22 

abr-16 $    153.096,79 1,84% $        306.193,58 

may-16 $    348.147,27 4,07% $        696.294,54 

 

Tabla 2.6: Costos Directos y Precios de Venta Mensuales
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En la (Tabla 2.6: Costos Directos y Precios de Venta Mensuales) los desembolsos 

mensuales para el comitente están determinados de una forma rápida y ágil, de modo de 

tener una proyección de los mismos en el tiempo, en función de la planificación propuesta en 

el punto (2.4.2 Planificación del Proyecto Torres Cruz Pampa).  

Vale aclarar que en el análisis anterior no se considera el aumento de los costos a través del 

tiempo, debido a la incertidumbre que se presenta al intentar cuantificar estos aumentos. Por 

lo dicho anteriormente, en el presupuesto ejecutado se aclara que el precio de venta definido 

en el punto (2.5.2 Precio de Venta) corresponde a los índices actuales y que lo facturado por 

la empresa al comitente en función del certificado mensual, se ajustara con el incremento en 

el costo de la construcción fijado por la CAC (Cámara Argentina de la Construcción). 
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2.6 Determinación de Costos 

En este punto se planteo un análisis de costos mensuales de la empresa. 

En el punto 2.5.1 (Presupuesto Objetivo) están los costos directos de mano de obra para 

cada tipo de tarea, en el punto 2.5.2 (Precio de Venta) se determino el presupuesto que la 

empresa paso por la ejecución de las tareas enumeradas en la tabla 2.3 (Precios Unitarios 

Objetivos por Mano de Obra para cada Tarea). Este Precio de Venta se determino, afectando 

al costo directo total de mano de obra por el coeficiente k=2. 

Este coeficiente se aplica para considerar de una forma rápida y practica los costos que 

deberá afrontar la empresa durante la ejecución del proyecto. Es decir se busca considerar 

no solo el costo  directo por mano de obra a pagar a los contratistas, si no también, costos 

por blanqueo de personal, costos por gastos directos de la obra en cuestión, costos debidos 

a gastos generales de la empresa, costos de equipamiento, gastos bancarios, IIBB, 

municipalidad, impuestos, incertidumbre y beneficio de la empresa. 

2.6.1 Análisis de Costos Laborales (Leyes Sociales y Sindicales) 

 Estos costos parten del salario básico, el mismo es definido por la UOCRA, en la tabla 

siguiente figuran los salarios para abril del 2014. 

 

SALARIO BASICO ABRIL 2014 (costo de hora) 

CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN 01-abr 

Oficial Especializado $ 38,01 

Oficial $ 32,39 

1/2 Oficial $ 29,86 

Ayudante $ 27,42 

Sereno $ 4.974,00 

CATEGORÍA YESERÍA 01-abr 

Oficial $ 35,55 

1/2 Oficial $ 32,77 

Ayudante $ 30,10 

CATEGORÍA INSTALADORES 01-abr 

Oficial $ 37,17 

1/2 Oficial $ 32,77 

Ayudante $ 28,71 

 

Tabla 2.7: Salario Básico abril del 2014 
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 Este salario por las horas trabajadas en el mes nos da el Salario Básico de cada 

categoría. 

 La asistencia representa un 20% del Salario Básico. 

 El Bruto Remunerativo mensual sin Impacto se obtiene de sumar el Salario Básico y la 

Asistencia.    

 En la siguiente tabla se muestran los costos en concepto de No Remunerativo fijados 

por la UOCRA para el acuerdo de Julio-Agosto del 2013 

NO REMUNERATIVOS (costo mensual) 

CATEGORIA ZONA A 

Oficial Especializado $ 800 

Oficial $ 700 

1/2 Oficial $ 650 

Ayudante $ 600 

Sereno $ 550 

 

Tabla 2.8: No Remunerativos 

 Cuota Sindical, es del 2,5% y se aplica al Bruto Remunerativo mensual sin Impacto 

 Importe Mensual Liquidación Final Salario Anual Complementario, se considera un 

8,33% del Bruto Remunerativo mensual sin Impacto, de modo que al año tengamos 

pago un sueldo más, en concepto de aguinaldo. 

 Importe Mensual Liquidación Final Vacaciones no Gozadas, se considera que cada 

día de vacaciones cuesta 1/25 veces el Bruto Remunerativo mensual sin Impacto, 

para empleados de hasta 5 años de antigüedad corresponde considerar 14 días de 

vacaciones en el año. 

 Aportes y Contribuciones, a continuación se muestran los porcentajes en concepto de 

aportes y contribuciones. Estos porcentajes afectan a la suma del Bruto Remunerativo 

mensual sin Impacto más el Importe Mensual Liquidación Final Salario Anual 

Complementario. 

 

RÉGIMEN SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTO APORTE CONTRIBUCIONES 

Jubilación 11,00% 10,17% 

Ley 19032 (INSSJP) 3,00% 1,50% 

Asignaciones Familiares - 4,44% 

Fondo Nacional de Empleo - 0,89% 

 

Tabla 2.9: Aportes y Contribuciones por Régimen Seguridad Social 
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RÉGIMEN OBRA SOCIAL 

CONCEPTO APORTE CONTRIBUCIONES 

Obra Social Sindical Hasta $2399  2,70% 5,40% 

Obra Social Sindical Más de $2400  2,55% 5,10% 

Fondo Salario de Redistribución hasta $2399 0,30% 0,60% 

Fondo Salario de Redistribución Más de $2399 0,45% 0,90% 

 

Tabla 2.10: Aportes y Contribuciones por Régimen Obra Social 

FCL - UOCRA - IERIC - ART. 

CONCEPTO APORTE CONTRIBUCIONES 

Fondo de Cese Laboral  (FCL) - 12,00% 

Fondo de Investigación - 2,00% 

Fodeco - 2,00% 

IERIC - 2,00% 

Aporte Sindical (CCT 76/75) 0,05   

Seguro de Vida (2% del sueldo del sereno) 0,02   

ART (valor estimado por  CAC)   9% 

 

Tabla 2.11: Aportes y Contribuciones por FCL, UOCRA, IERIC, ART. 

 Formulario 931, lo consideramos sumando los aportes y contribuciones determinados 

en el ítems anterior. 

 Fondo de Desempleo, se considera un 12% de la suma del Bruto Remunerativo 

mensual sin Impacto más el Importe Mensual Liquidación Final Salario Anual 

Complementario. 

 Fodeco, se considera un 2% del Fondo de Desempleo. 

 IERIC, se considera un 2% del Fondo de Desempleo. 

 Monto Fijo Seguridad de Vida1567/74, es de $2,46 por obrero. 

 Seguro de Vida (sereno), se considera un 2% del sueldo del sereno. 

 Incertidumbre, en nuestro caso vamos a considerar $100 por obrero. 

 

A partir de lo aclarado en los ítems anteriores es posible determinar el Costo Mensual por 

leyes sociales y sindicales, sumando los ítems Formulario 931, Fondo de Desempleo, 

Fodeco, IERIC, Monto Fijo Seguridad de Vida 1567/74, Seguro de Vida del Sereno y el costo 

en concepto de Incertidumbre. 
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2.6.2 Análisis de Costos Directos 

En este punto están considerados los costos de la empresa afectados exclusivamente a la 

obra en cuestión. 

GASTOS DIRECTOS MENSUALES 

CONCEPTO COSTO MENSUAL 

Jefe de Obra                      $    7.000,00  

Seguridad                      $  10.000,00  

Gruista                      $    6.500,00  

Limpieza Periódica y Final                      $    8.950,00  

Sereno                      $    4.974,00  

Internet en Obra                      $       300,00  

Baño Químico                      $       500,00  

TOTAL                      $ 38.224,00  

 

Tabla 2.12: Gastos Directos Mensuales 

 2.6.3 Análisis de Costos Generales de la Empresa 

En este punto están considerados los costos generales de la empresa que estarán afectados 

en un porcentaje a la obra en cuestión. Para este análisis se considero que es la única obra 

de la empresa, es decir que se consideraron en su totalidad. 

GASTOS GENERALES MENSUALES 

CONCEPTO COSTO MENSUAL 

Alquiler Oficina                $  10.000,00  

Gastos de Oficina                $    2.750,00  

Sueldos Administrativos                $  22.500,00  

Coordinador General                $    9.000,00  

Movilidad de Equipamiento                $    9.500,00  

Celulares                $    1.750,00  

Viaticos                $    9.000,00  

TOTAL                $  64.500,00  

 

Tabla 2.13: Gastos Generales Mensuales 
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2.6.4 Análisis de Costos en Equipamiento 

ANÁLISIS DE COSTOS EN EQUIPAMIENTO 

Equipo Cantidad Precio Unitario Costo Total Incidencia Impacto en Obra 

Placa Fenolico 350  $              370,00   $     129.500,00  90%  $         116.550,00  

Puntales Telescópicos "acros" 600  $              250,00   $     150.000,00  20%  $           30.000,00  

Puntales 3" x 3" 550  $                55,00   $       30.250,00  100%  $           30.250,00  

Vibrador para Hormigón 2  $          5.500,00   $       11.000,00  60%  $             6.600,00  

Elementos de Seguridad 1  $      150.000,00   $     150.000,00  70%  $         105.000,00  

Ropa de Trabajo 1  $      120.000,00   $     120.000,00  100%  $         120.000,00  

Obrador 1  $        12.000,00   $       12.000,00  80%  $             9.600,00  

Grúa  1  $  1.400.000,00   $ 1.400.000,00  10%  $         140.000,00  

Gasto Total en Equipamiento para Obra en Cuestión=  $         558.000,00  

 

Tabla 2.14: Análisis de Costos en Equipamiento 

2.6.5 Análisis de Costos Financieros e Impositivos 

 Costo Bancario (cb) = 1% de la facturación 

 Ingresos Brutos (IIBB) =  4,5% de la facturación 

 Impuesto al Cheque (ic) = 1,2% de la facturación 

 Tasa Municipal (tm) = 2% de la facturación 

2.6.6 Imprevisto 

Se considera un costo mensual para cubrirse de algún imprevisto, dado que estos son muy 

comunes en el rubro de la construcción. 

2.6.7 Análisis del Beneficio 

Se considero un beneficio del 20% del costo total, es decir se calcula sobre la sumatoria de 

los puntos: 

 Costo Directo Total por Mano de Obra (punto 2.5.1)  (CD) 

 Costos Laborales (punto 2.7.1)  (CL) 

 Gastos Directos de Obra (punto 2.7.2)  (GD) 

 Gastos Generales de la Empresa (punto 2.7.3) (GG) 

 Costo de Equipamiento (punto 2.7.4)  (CE) 

 Costos Financieros e Impositivos (punto 2.7.5)  (CA) 

 Incertidumbre (punto 2.5.6) (I) 
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2.6.8 Impuesto a las Ganancias 

Este impuesto es del 35% y se aplica sobre las ganancias de la empresa, es decir sobre el 

beneficio (punto 2.6.7) 

2.6.9 Total a Facturar con Certificado a Comitente 

Este número resulta de sumar el costo directo total de la mano de obra según los avances 

certificados, el costo por leyes sociales y sindicales, los gastos directos de la obra, los gastos 

generales de la empresa (afectados en un porcentaje según la incidencia de estos en la obra 

en cuestión), el costos por equipamiento, el fondo resguardo en concepto de incertidumbres, 

los costos financieros e impositivos, el beneficio y el impuesto a las ganancias. 

Como se vio en el punto 2.6.5 el costo que implica por ejemplo el impuesto al cheque se 

calcula sobre el total facturado, por lo que sin llegar al final del desarrollo (punto 2.6.9) 

necesitamos conocer cuál será el monto de la facturación. Para esto aplicamos la siguiente 

ecuación: 

                                  

 

2.7 Análisis de Costos. 

En la siguiente tabla se observa el análisis de costos mensuales. En la misma se muestra el 

número de operario de cada categoría, según la planificación planteada en el punto (2.4.2 

Planificación del Proyecto Torres Cruz Pampa) en función de esto y de lo planteado en el 

punto  (2.6.1 Análisis de Costos Laborales) se calcula el costo mensual por leyes sociales y 

sindicales. En la misma también están calculados los costos planteados en los puntos: 

 2.6.2 Análisis de Costos Directos 

 2.6.3 Análisis de Costos Generales de la Empresa 

 2.6.4 Análisis de Costos en Equipamiento 

 2.6.5 Análisis de Costos Financieros e Impositivos 

 2.6.6 Imprevisto 

 2.6.7 Análisis del Beneficio 

 2.6.8 Impuesto a las Ganancias 

 

 

 

  Total de la Facturación =  (CD + CL + GD + GG + CE + I) / (0,037 – (cb +IIBB + ic + tm)) 
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 COSTOS may-14 jul-15 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

Capataz 1 2 

oficiales 1 2 

ayudantes 3 19 

Ceramistas  0 5 

Yeseros  0 4 

Instaladores  0 6 

Sereno 1 1 

Gruista 1 1 

C
O

ST
O

 D
E 

B
LA

N
Q

U
EO

 

Horas al mes 188 hs 188  hs 

Sueldo Básico  $       27.854,40   $        154.468,24  

Asistencia  $         5.570,88   $          30.893,65  

Sueldo Bruto Remunerativo Mensual s/impacto  $       33.425,28   $        185.361,88  

No Remunerativo  $         4.650,00   $          27.249,00  

Aportes  $         6.155,63   $          34.136,43  

Cuota Sindical  $             835,63   $             4.634,05  

Neto de Bolsillo s/ impacto liq final  $       31.084,02   $        173.840,41  

Impacto Mensual Liq final SAC  $         2.784,33   $          15.440,64  

Impacto Mensual Liq final VAC no gozadas  $         1.671,26   $             9.268,09  

Contribuciones  $       11.630,53   $          64.497,77  

F 931  $       17.786,16   $          98.634,20  

Fondo de Desempleo  $         4.345,15   $          24.096,30  

fodeco  $               86,90   $                481,93  

IERIC  $               86,90   $                481,93  

Fondo Fijo Seguro de Vida DTO 1567/74  $               12,30   $                   92,74  

Seguro de Vida del Sereno  $               99,48   $                   99,48  

Extras no Contemplados  $             480,00   $             3.096,00  

Costo Mensual (Leyes sociales y sindicales)  $       22.896,90   $        126.982,58  

G
A

ST
O

S 
D

E 
EM

P
R

ES
A

 Gastos Directos en Obra  $       26.224,00   $          26.224,00  

Gastos Generales   $       21.285,00     $          21.285,00  

Costo de Equipamiento   $       14.138,89     $          14.138,89  

Incertidumbre   $       10.000,00     $          10.000,00  

Gastos Bancarios   $         2.521,69     $          11.415,65  

IIBB (4,5%)   $       11.347,62     $          51.370,43  

Impuesto al Cheque (1,2%)   $         3.026,03     $          13.698,78  

Municipalidad (2%)   $         5.043,39     $          22.831,30  

B
EN

EF
. SUB TOTAL  $    198.558,52   $        898.870,08  

Beneficio (20%)  $       39.711,70   $        179.774,02  

Impuesto a las Ganancias (35%)  $       13.899,10   $          62.920,91  

T TOTAL DE LA FACTURACIÓN  $    252.169,32   $    1.141.565,01  

    Tabla 2.15: Análisis de Costos Mensuales 
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Se planteo el análisis de costos correspondiente al mes de mayo del 2014 y al mes de Julio 

del 2015, el primero corresponde al mes de menor producción según la planificación 

propuesta y el segundo al mes de mayor producción. Esto se puede observar en la tabla (2.6: 

Costos Directos y Precios de Venta Mensuales), en  función de los montos certificados. 

 

En la fila “total de la facturación” figura lo que se cobra al comitente a través del certificado de 

las tareas ejecutadas. Este monto contempla el costo directo de la mano de obra por las 

tareas certificadas, el costo por leyes sociales y sindicales, el costo de equipamiento, los 

gastos directos en obra, un porcentaje de los costos generales de la empresa según la obra 

en cuestión, el fondo para cubrir posibles incertidumbres,  costos bancarios, el impuesto al 

cheque, IIBB, la tasa municipal, el beneficio y el  impuesto a las ganancias. 

En la tabla que se muestra a continuación se busca determinar cómo varia la incidencia de 

los costos que son independientes al volumen producido, respecto al costo que depende del 

volumen producido, al variar el volumen de producción. Como se explico anteriormente, se 

tomo el mes de menor producción y el de mayor producción, según la planificación 

propuesta. 

 

may-14 jul-15 

Costos Mensuales Considerando el CD por Mano de Obra  $     176.619,79   $     799.553,93  

Costos Mensuales sin Considerar CD por Mano de Obra  $       94.544,79   $     198.630,47  

 

Tabla 2.16: Análisis de Costos Indirectos 

 Costos mensuales considerando el costo directo por mano de obra: Resulta de 

sumar el costo directo por la mano de obra en función de lo producido en el mes, el 

costo por leyes sociales y sindicales, los gastos directos en obra, los gastos generales 

de la empresa (afectados en un porcentaje según la obra en cuestión), el costo por 

equipamiento y la incertidumbre. [Depende del volumen producido en el mes] 

 Costo mensual sin considerar el costo directo por mano de obra: Resulta de 

sumar todos los costos del ítem anterior, menos el costo directo por la mano de obra 

en función de lo producido en el mes. [No depende del volumen producido en el mes] 

En el mes de mayor producción, el costo independiente del volumen producido es mayor al 

del mes menor producción. Esto se debe básicamente a un incremento en los costos 

laborales por leyes sociales y sindicales, debido a que para lograr una mayor producción, 

entre otras decisiones, es necesario aumentar el recurso humano. En las primeras filas de la  

tabla (2.15: Análisis de Costos Mensuales), para el mes de mayo se tiene un total de 7 

operarios, mientras que en junio se tiene un total de 40 operarios (información obtenida de la 

planificación proyectada con Microsoft Project). 
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Analizando el porcentaje que representa el costo sin considerar el volumen producido, sobre 

el costo que resulta de considerar el volumen producido, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Mayo del 2014 (mes de menor producción): El costo sin considerar el volumen 

producido representa un 53,5% del costo que resulta de considerar el volumen 

producido. 

 Julio del 2015 (mes de mayor producción): El costo sin considerar el volumen 

producido representa un 24,8% del costo que resulta de considerar el volumen 

producido. 

Si bien los costos independientes al volumen producido aumentan al aumentar la producción, 

debido a la necesidad de aumentar el recurso humano, el análisis anterior refleja como este 

incremento en los costos independientes al volumen producido es mucho menor al aumento 

que se produce en el costo que representa el volumen de producción, es decir se logra una 

mayor producción sin un incremento importante en los costos fijos que tiene la empresa.  

A continuación se presenta un grafico de barras que permite visualizar la variación entre el 

costos mensual que surge de considerar el costo directo de la mano de obra, vinculado al 

volumen de producido y el costo determinado sin considerar el costo directo por la mano de 

obra. Dicho grafico surge de realizar el análisis de costos mensuales efectuado en la tabla 

(2.15: Análisis de Costos Mensuales) para todos los meses de producción. Los volúmenes de 

producción de cada mes y el número de operarios para dicha producción son obtenidos en 

función de lo fijado en la planificación propuesta en el punto (2.4.2 Planificación del Proyecto 

Torres Cruz Pampa). 

 

Grafico 2.2: Curva de costos mensuales dependientes e independientes al volumen de producción. 
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Conclusiones 

Con respecto al trabajo puedo concluir que estar en obra fue una experiencia muy positiva ya 
que me sirvió para aprender sobre la forma de ejecutar las tareas fuera de los libros, los 
errores que se dan y las consecuencias de los mismos. También me permitió entender la 
forma de manejarse con el personal, desde los jefes de obra, capataces, albañiles, lo cual no 
se aprende en las aulas y la única forma de visualizarlo antes de salir de la facultad es a 
través de una experiencia como la adquirida a partir de una práctica en obra. Pude interpretar 
la responsabilidad que se tiene al formar parte de una construcción, los problemas que se 
pueden tener y las soluciones que deben darse. 

Hacer la planificación de las tareas que quedaban por realizar en la obra en la cual desarrolle 
la práctica, a partir de información brindada por la empresa como ser la de  tiempos 
aproximado de las distintas actividades en obra y los recursos para las mismas, fue una 
experiencia muy valiosa ya que me permitió comprender el orden de las distintas tareas y el 
vinculo entre las mismas. A partir de la planificación pude hacerme de un documento con la 
información de cómo debería ser en teoría la organización general en la construcción de un 
edificio. Planificar no es una tarea habitual en el rubro de la construcción ya que en general 
se considera al mismo como un rubro muy dinámico y con muchos imprevistos. Ejecutar este 
trabajo me permitió entender la importancia de planificar, ya que  si bien es muy probable 
que lo que suceda en obra difiera de lo planificado, contar con una planificación nos permite 
controlar los avances y tener en el momento que se requiera la posibilidad de saber de qué 
lado de la “línea” estamos. Es decir si estamos atrasados o vamos adelantados según lo 
planificado y a partir de esto poder tomar decisiones que nos permitan llegar a entregar la 
obra en la fecha pactada con el comitente. 

Por otro lado a partir de la planificación pude generar un escenario hipotético, y sobre éste 
estudiar los costos mensuales, a lo largo del desarrollo de la obra, en función de las tareas 
ejecutadas y del recurso humano en obra para lograr los avances planificados. Este análisis 
de costos me permitió visualizar que si bien los costos indirectos de una empresa 
constructora aumentan al aumentar la producción, la brecha ente el volumen producido y los 
costos indirectos es cada vez mayor a medida que se aumenta el volumen de producción. 
Con lo cual se puede concluir que el beneficio asociado al concepto de empresa constructora 
está en poner al límite su capacidad operativa dada por su tamaño, contratos, personal y 
recursos. Es decir que en una empresa constructora las decisiones a tomar deben estar 
vinculadas en mayor medida a lo operativo y no tanto así a lo financiero. Es por esto que 
mejorar los tiempos de producción, por medio de decisiones como es la de instalar una grúa 
torre que usada eficientemente puede producir ahorros significativos en hora hombre, nos 
lleva a una mayor producción en menor tiempo y con esto una reducción de costos indirectos 
asociados a la obra en cuestión y a recuperar lo antes posible la capacidad productiva para 
poder tomar nuevos contratos. 

Por otra parte, se valoró poder ser parte de una organización para articular los conocimientos 
adquiridos durante el cursado de la carrera de grado con la experiencia obtenida en la 
ejecución de tareas propias de la vida profesional, con las dificultades que estas presentan. 
Aprender a solucionar estos inconvenientes es una de las aptitudes más importantes que un 
Ingeniero Civil debe tener. 
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Anexo 

3.1 Planos de proyecto Torres Cruz Pampa 

 

Figura 3.1: Planta de Sub Suelo. 
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Figura 3.2: Planta del Primer Piso. 
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Figura 3.3: Planta del Segundo Piso al Decimo Piso. 
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Figura 3.4: Planta del Piso 11° y 12°.
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Figura 3.5: Planta de Azotea.
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Figura 3.6: Planta de Sala Maquina.
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