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1 OBJETIVOS 
El objetivo principal de la siguiente práctica supervisada es mostrar el desempeño del 

alumno en la planificación, coordinación y ejecución de una obra vial dentro de una 

empresa constructora. Se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1) DESCRIBIR EL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA OBRA 

2) IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE HACEN AL CONTROL 

DE GESTION Y CERTIFICACION DE OBRA  

3) DESCRIBIR PRINCIPALES ASPECTOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El presente informe hará hincapié en los primeros dos, los cuales fueron desarrollados 

por el alumno en su mayor parte y se presentaran cuáles fueron las dificultades o 

aspectos que se presentaron y debieron afrontarse a lo largo la obra. 
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2 RESEÑA DE LA OBRA  
La obra a la que refiere la presente practica supervisada fue llevada a cabo por el 

alumno y la empresa CAVICOR S.A. en la cual se desempeña, y consiste en la mejora 

de las condiciones de las principales arterias del casco céntrico de la ciudad de Villa 

Allende, mediante la ejecución de una capa asfáltica de refuerzo y bacheo previo en 

las zonas que lo requieran. 

El bacheo previo consiste en mejorar los puntos críticos donde el pavimento evidencia 

un deterioro considerable, mediante una remoción de la capa asfáltica existente, la 

preparación de la base y su mejora si así lo requiriese, y el posterior recubrimiento con 

mezcla asfáltica. 

Una vez ejecutado el bacheo previo, el refuerzo se materializa colocando una nueva 

capa de mezcla asfáltica, que en este caso es de 4 centímetros, sobre el pavimento 

existente. 

La Tabla 1 resume las calles a repavimentar definidas por el pliego particular de 

especificaciones técnicas de la obra. 

 

Tabla 1.  Listado de calles especificadas en pliego de especificaciones técnicas. 

  

Calle Entre 

Maipú Goycoechea y Hipólito Irigoyen 

9 de Julio Goycoechea y Tablada 

Echeverría Goycoechea y Saavedra 

Alsina Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 

Saavedra Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 

Tablada Hipólito Irigoyen y Del Carmen 

Rivera Indarte Goycoechea y Tablada 

Rivadavia Goycoechea y Tablada 

25 de Mayo Goycoechea y Tablada 
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Figura 1. Mapa del casco céntrico. Fuente: Maps, Apple. 

 

La obra es de segunda categoría de acuerdo al Decreto 2074-C- Reglamentario del 

Decreto Ley 1332: 

“Clasificase como obras de Segunda Categoría, las siguientes: 

En Obras de Vialidad: 

a) Alcantarillas con tramos de 2,50 a 4,00 metros de luz y que no requieran sino 

fundaciones directas y sin desagotamiento. 

b) La construcción de caminos de sierras de ejecución simple. 

c) El mejoramiento de las calzadas de caminos afirmados. 

d) Construcción de vados. 

e) La renovación de pisos de puentes.” 

En la Tabla 2 se puede observar que el presupuesto oficial de la obra de acuerdo al 

artículo 5 del pliego particular de condiciones es de $ 4.608.920,00 y se detallan 

cómputos y precios de los dos ítems de la obra a ejecutar, que son bacheo previo y 

carpeta asfáltica.  
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Tabla 2. Presupuesto oficial de repavimentación y bacheo 

 

Nro. Ítem 
Precio 

Unitario 
Cómputo 

Precio total 
Ítem 

1 Bacheo previo 485 $/m2 712 (m2) 345.320,00 

2 
Carpeta Asfáltica 
(4cm) 

2.200 $/Tn 1.938 Tn 4.263.600,00 

Total bacheo y repavimentación $ 4.608.920,00 

 

El plazo de ejecución de los trabajos de acuerdo al pliego es de 120 días, los cuales 

comenzaron en el mes de Julio de 2017 y finalizaron en el mes de Agosto de 2017. 
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3 PROYECTO Y TAREAS A EJECUTAR  

3.1 COMPUTO DE MATERIALES 
Tabla 3. Detalle de cantidades por calle según pliego. Fuente Pliego de 

condiciones particulares. 

 

Calle Entre 
Repavimentacion 

m2 

Bacheo 
m2 

 

Maipú Goycoechea y Hipólito Irigoyen 1.710 16 

9 de Julio Goycoechea y Tablada 1.710 25 

Echeverría Goycoechea y Saavedra 1.230 85 

Alsina Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 3.240 115 

Saavedra Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 3.060 274 

Tablada Hipólito Irigoyen y Del Carmen 3.300 50 

Rivera Indarte Goycoechea y Tablada 1.710 87 

Rivadavia Goycoechea y Tablada 1.710 20 

     25 de Mayo             Goycoechea y Tablada 1.710 40 

 Total(m2)repavimentación y bacheo 19.380 712 

   

 

Para un control más detallado de las calles a ejecutar y las cantidades de materiales a 

utilizar, el alumno junto a la empresa plantearon realizar un relevamiento de las 

medidas para comparar con lo licitado (ver Tabla 4). El relevamiento consistió en medir 

los anchos y largos de cada una de las arterias a reforzar, y se realizó con cinta 

métrica y odómetro. Los anchos fueron medidos en el inicio, intermedio, y final de las 

calles para poder realizar un promedio del mismo y calcular el área del paño de asfalto 

a colocar. La Tabla 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra 

que las áreas medidas por el alumno difieren en las licitadas en 749 m2 por encima de 

la cantidad oficial (3,8%).  
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Tabla 4. Planilla de áreas relevadas por el alumno 

 

  

AREAS RELEVADAS- PLAN DE REPAVIMENTACION

25 de mayo 0-200 200-300 LONG TOTAL AREA TOTAL 

m 173,00 83,00 256,00

Ancho 6,70 6,70

Area 1159,10 556,10 1715,20

9 de julio 0-200 200-300

m 178 84 262,00

Ancho 5,6 5,6

Area 996,80 470,40 1467,20

R Indarte 0-300

m 262 262,00

Ancho 5,6

Area 1467,20 1467,20

Tablada 0-600

m 547 547,00

Ancho 6,6

Area 3610,20 3610,20

Saavedra 200-300 300-500 500-600 600-750

m 100 187 86 135 508,00

Ancho 7 5,7 6,8 7

Area 700,00 1065,90 584,80 945,00 3295,70

Alsina 200-300 300-600 600-700 700-800

m 100 290 79 68 537,00

Ancho 7 5,7 7 6,8

Area 700,00 1653,00 553,00 462,40 3368,40

Maipu 0-200 200-300

m 208 80 288,00

Ancho 6,9 6,8

Area 1435,20 544,00 1979,20

Echeverria 0-100 100-200

m 97,5 104 201,50

Ancho 4,9 5,8

Area 477,75 603,20 1080,95

Rivadavia 0-100 100-200 200-300

m 91 86 84 261,00

Ancho 6,9 11 6,8

Area 627,90 946,00 571,20 2145,10

20129,15

19380

749,15

73,72

ALTURA

AREA TOTAL (m2):

AREA TEORICA (m2): 

DIFERENCIA (m2)

DIFERENCIA (tn)
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3.2 PROGRAMACION DE LAS TAREAS A REALIZAR 
El bacheo se fue ejecutando diariamente por calle, acordando de forma conjunta con 

la inspección los baches a restituir de acuerdo al estado del pavimento y coordinando 

conjuntamente con personal de Seguridad Ciudadana para poder desviar el tránsito y 

tener una zona de trabajo segura. 

Para la carpeta asfáltica, se debieron programar los desvíos correspondientes para 

tener la totalidad de la vía libre de vehículos el día a intervenir en el pavimento. Para 

ello, se elaboró un plano por cada calle a realizar con los cierres totales de calzada y 

los desvíos correspondientes (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Plano de desvíos elaborado por el alumno 

De acuerdo al cómputo de materiales para cada calle, el alumno elaboró un plan de 

trabajo estimativo en base al rendimiento de producción del frente de trabajo 

dependiendo de la disponibilidad tanto de los equipos como de la maquinaria 

necesaria.  
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3.3 PLAN DE TRABAJO 
Se optó por comenzar la repavimentación por una calle de menor cantidad de 

toneladas con respecto a otras de mayor longitud, para tener así un arranque más 

controlado y poder analizar si el rendimiento previsto se podía hacer efectivo en obra.  

Luego a partir de esta, se fue modificando de acuerdo a condiciones climáticas, donde 

por ejemplo las probabilidades de lluvia provocaron que se opte por ejecutar una calle 

de menor área para asegurarse su finalización, o como así también por cuestiones de 

logística, donde la disponibilidad de camiones o de la provisión de mezcla asfáltica 

provocaron que uno deba ajustarse e ir analizando el plan de trabajo sobre la marcha.  

Cualquier modificación de  este plan en cuestión, fue comunicado y analizado 

debidamente con la inspección, para poder así trabajar en conjunto con la dirección 

municipal de tránsito, los cuales debían asegurar que la calle permaneciera libre de 

cualquier vehículo y realizar los desvíos pertinentes en cada una. 

 

Tabla 5. Plan de trabajo estimativo de repavimentación   

 

        

 

  
 

    

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  Plan de Trabajo Repavimentación. 
  

  

  
    

    

Orden Fecha Calle Area real Espesor Tn reales Tn por dia 

1 9/8/2017 25 de Mayo 1715,20 0,04 168,776 169 

2 10/8/2017 Rivadavia 2145,10 0,04 211,078 211 

3 11/8/2017 Tablada 3610,20 0,04 355,244 355 

4 12/8/2017 Rivera Indarte 1467,20 0,04 144,372 
289 

    9 de Julio 1467,20 0,04 144,372 

5 14/8/2017 Saavedra 3295,70 0,04 324,297 324 

6 15/8/2017 Alsina 3368,40 0,04 331,451 331 

7 16/8/2017 Maipu 1979,20 0,04 194,753 
301 

    Echeverria 1080,95 0,04 106,365 

       

       AREA TOTAL (m2) 
  

20129,2 
   TN TOTAL 

    

1980,7 
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3.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 
En primera instancia, el pavimento existente en las arterias a intervenir es de tipo 

“FLEXIBLE”, que se caracteriza por tener al cemento asfaltico como su ligante 

principal y estar formado por capas más resistentes en la parte superior donde las 

tensiones son más grandes y con capas de materiales menos resistentes a medida 

que disminuye la altura del paquete estructural. 

Se los denomina flexibles porque admiten deformaciones mucho mayores que otros 

tipos de pavimentos, como el caso de los rígidos, formados por cemento portland 

como ligante principal. 

El pavimento flexible más utilizado y el existente en la presente obra es el 

convencional, formado por las siguientes capas: 

-Carpeta de asfáltica: Es la capa de menor espesor del paquete y sirve de soporte a 

las cargas de tránsito. 

-Base granular: materiales de un valor soporte o CBR (California Bearing Ratio) entre 

80 y 100 %. 

-Subbase granular: debido a que las tensiones van disminuyendo en altura, el CBR 

para esta capa debe ser aproximadamente mayor a 40 %. 

-Subrasante: posee baja capacidad de soporte, con valores soporte de 20 %. 

 

Figura 3. Estructura granular con carpeta asfáltica. Fuente: Dirección de Vialidad, 

Chile. 

 

3.5 ESTADO DEL PAVIMENTO 
De acuerdo a lo observado, las arterias se encontraban en su gran mayoría en muy 

mal estado, con diversos tipos de fallas en el paquete estructural, las cuales de 

acuerdo al Asphalt Institute (Asphalt in Pavement Preservation and Maintenance, 

2009) las que se presentan con mas frecuencia son: 
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Tabla 6. Fallas tipo en flexibles. Fuente: Traducido del Asphalt Institute. 

 

 

 

Figura 4. Rotura en bloques. Fuente: Asphalt Institute. 

  

Accion de las heladas en la subrasante

Espesor de diseño insuficiente
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FINOS
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TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL 

RESTAURACION DEL 

PAQUETE 

REHABILITACION DE LA 

CARPETA O EJECUCION 

DE UN REFUERZO

Alto contenido de agregados finos en la 

mezcla
CORRUGACION

Alto contenido de asfalto en la mezcla
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SOLUCIONES

RESTAURACION DEL 

PAQUETE 
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CARPETA O EJECUCION 
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AHUELLAMIENTO

Falta de compactacion

FISURAS LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES

Por cargas de transito debido a la 

sobrecompactacion 

EXUDACION

Perdida de rugosidad debido a las cargas 

de transito
PULIMIENTO DE LOS AGREGADOS

Firsuras reflejas hacia la superficie

Alto contenido de asfalto en la mezcla

PIEL DE COCODRILO O POR FATIGA

Mezcla de agregados finos con asfalto de 

baja penetracion y agregados absorbentes
ROTURA EN BLOQUES

Segregacion longitudinal por mala 

operacion de la terminadora
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Mal drenaje
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Figura 5. Ahuellamiento en el pavimento. Fuente Asphalt Institute 

 

La falla por fatiga o piel de cocodrilo antes descripta fue la que se observó con más 

frecuencia en las arterias variando en magnitud. 

 

Figura 6. Estado de la calle 25 de mayo previo al refuerzo. Fuente: propia. 
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Figura 7. Estado de calle Alsina. Fuente: Google, 2013. 

 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos académicamente en lo que refiere a 

pavimentos y su evaluación, el alumno  en representación de la empresa señaló ante 

la inspección que el estado de las arterias era muy malo debido a que la falla principal 

era la piel de cocodrilo y representa un daño severo en el paquete estructural en el 

pavimento. Desde el punto de vista técnico lo conveniente era realizar un fresado de 

algunas de las arterias para tratar debidamente la base granular y poder colocar una 

nueva capa asfáltica para evitar colocar un refuerzo sobre paquetes estructurales muy 

dañados. Dicho fresado consiste en la remoción del paquete asfáltico existente, 

dejando a nivel de base granular el paquete estructural. 

Debido a la falta de presupuesto y por ende de la contemplación de este aspecto en la 

licitación municipal, se ejecutó el arreglo de los baches acordando con la inspección 

ampliar la cantidad del ítem en cierta cantidad asentada en el libro de obra y con su 

posterior certificación.  

  



 Proyecto y ejecución de repavimentación de casco céntrico en la ciudad de Villa Allende 
  

17 
                         

3.6 ETAPAS DE LA EJECUCION 
 

En esta sección se detallan las distintas etapas de la ejecución del bacheo (secciones 

3.6.1 hasta 3.6.5) y del refuerzo (secciones 3.6.6 hasta 3.6.9). 

Con respecto el bacheo, el proceso fue el siguiente: 

3.6.1 Delimitación del área a intervenir y señalización.  
Previamente acordado con la inspección, se definieron las zonas más deterioradas. 

Fue necesario en muchos casos cortar por completo la circulación de vehículos en la 

calle tratada, de acuerdo al grado de ocupación del área a intervenir, ya que no era 

posible el paso de un vehículo por media calzada. Debido a que muchas veces la 

presencia de personal municipal de transito fue escasa, se procedió a señalizar con 

conos propios y carteles de obra, el corte completo de calzada.  

3.6.2 Aserrado y limpieza  
Se cortaron las áreas definidas, mediante una aserradora Honda con un disco de corte 

de 450 mm, donde se cortó el pavimento para su posterior retiro y se limpió las zonas 

para dejar la base libre de material suspendido. 

 

 

Figura 8. Aserradora de pavimento marca Honda. Fuente: Propia. 
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Figura 9. Retiro de material y limpieza. Fuente: propia. 

3.6.3 Barrido superficial con emulsión asfáltica.  
Se coloca emulsión asfáltica para lograr una adherencia entre la mezcla asfáltica 

existente y la base. Se debe regar uniformemente para tener un buen funcionamiento 

de la emulsión en todo el bache. 

 

Figura 10. Regado con emulsión. Fuente: propia. 
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3.6.4 Descarga de mezcla asfáltica.  
Una vez regado, se procedió a descargar la mezcla asfáltica en caliente transportada 

por un camión volcador. Este camión estaba provisto por una lona que cubre toda la 

caja del camión, para evitar así el enfriamiento del material. Esto es muy importante, 

ya que estos bacheos se ejecutaron en tiempo invernal donde la mezcla pierde 

temperatura rápidamente y no puede ser colocada si no se puede lograr una buena 

compactación. Una vez descargado el material, se lo esparció con la ayuda de palas y 

se rastrilló para lograr una superficie regular y nivelada, con el retiro del material 

grueso que quedaba superficialmente. 

 

Figura 11. Descarga de mezcla asfáltica y esparcimiento. Fuente: propia. 

 

3.6.5 Compactación.  
Se utilizó un rodillo liso doble no tripulado, de marca Masalta, con el que se realizaron 

varias pasadas incluyendo vibración, para lograr menos vacíos en la mezcla y una 

buena compactación de la mezcla. 
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Figura 12. Compactación. Fuente: propia. 

 

 

Figura 13. Compactación. Fuente: propia. 

 

Una vez realizado el bacheo, se prepararon las calles para la ejecución del refuerzo 

del pavimento de la siguiente forma: 

3.6.6 Limpieza y acondicionamiento de la arteria a ejecutar:  
De acuerdo al plan de trabajo, el día previo al trabajo sobre el pavimento se 

procedió al barrido de las calles para retirar todo el material suelto sobre la 

superficie y poder lograr una buena conexión entre ambas capas de asfalto.  
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Problema presentado: Debido a la altura de ciertos equipos a utilizar durante el 

proceso, se debió revisar la existencia de interferencias en las calles que 

pudiesen interferir con el libre paso de la maquinaria (cables, arboles) por lo 

que en el caso de los árboles se coordinó con personal municipal para la poda 

de los mismos y dejar la zona de trabajo en condiciones. Esta tarea no llevo un 

tiempo significativo, siendo como máximo de 30 minutos, dependiendo la 

presencia de los árboles en cada arteria. En el caso de los cables, solo se tiene 

precaución en la descarga de la batea, por lo que se dispuso de una persona 

que guiara al camionero para evitar un posible corte de los mismos. 

 

 

Figura 14. Interferencias. Fuente: propia. 

 

3.6.7 Riego de liga:  
Una vez preparada la superficie, se ejecuta un riego de liga con emulsión 

asfáltica por medio de un camión regador, tratando de cubrir la superficie 

uniformemente. El camión consta de una barra de riego conectada a la bomba 

de asfalto.  

Problema presentado: En algunas zonas el riego no fue uniforme en la calzada 

debido al mal funcionamiento de uno de los picos de la barra, por lo que en 

algunos casos se debió realizar otra pasada para cubrir aquellas partes libres 

de emulsión y poder lograr que la mezcla asfáltica posterior tenga una buena 

adherencia al paquete existente. Se utilizó una emulsión asfáltica de corte 

rápido, provista por la planta propia de la empresa. Rendimiento del camión 

regador: 
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Figura 15. Riego de liga. Fuente: propia. 

 

Figura 16. Regado no uniforme de la carpeta. Fuente: propia. 
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3.6.8 Ejecución de la carpeta asfáltica:  
Con el riego de liga hecho, se procedió a la circulación de la batea en el tramo 

y su posterior descarga en la tolva de la terminadora. Se ejecutó la carpeta 

asfáltica de 4 centímetros de espesor con una maquina terminadora Blaw 

Knox, de un ancho de plancha de 5 m (máxima apertura). Debido al ancho 

variable de las calles a ejecutar, el ancho máximo por pasada que permitía la 

terminadora represento un problema, ya que en algunos casos las calzadas 

tenían más de 6 metros de ancho, lo que imposibilita la realización de una 

pasada de plancha completa. La consecuencia directa de esto es la pérdida de 

tiempo que se genera debido al traslado de equipos desde el final de la primera 

pasada al comienzo de la segunda. Otro factor a tener en cuenta en cuanto a 

tiempos fue la ejecución de la transición entre las bocacalles existentes de 

hormigón y la carpeta nueva, ya que esto representa una tarea laboriosa para 

poder lograr una transición suave y que no se genere saltos en la circulación 

de los vehículos. Un aspecto importante es el cuidado de los finos en esta 

superficie, ya que al ser de menos espesor, si quedan muy pocos finos 

superficialmente y el agregado al descubierto, es posible que se produzca una 

pronta degradación de la carpeta debido a la eventual presencia de agua o por 

el mismo impacto de la rueda de los vehículos en esa área.  

 

 

Figura 17. Descarga de batea en la terminadora. Fuente: propia. 

 

3.6.9 Compactación:  
Se utilizaron un rodillo neumático Tortone modelo RN 7.23 con cuatro neumáticos y un 

ancho de compactación de 1.88 m y un rodillo liso doble Hypac (ver más 

características en anexos). De acuerdo a Vialidad Nacional (Comision Permanente de 

Asfalto, 2015), la operación de los equipos debe ser sistemática y homogénea, 
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acompañando el avance de la terminadora y procurando de lograr una superficie 

homogénea, sin marcas o desprendimientos de la mezcla asfáltica. 

Como se puede observar en la Figura 18, el rodillo neumático consta de una lona que 

permite mantener la temperatura de los neumáticos evitando el enfriamiento. Se 

extienden entre la parte frontal y lateral del equipo, logrando la menor altura entre la 

lona y la carpeta que se compacta. 

En el caso del rodillo liso, de acuerdo a la CPA (Comision Permanente de Asfalto, 

2015), se debe mantener la superficie de los rodillos metálicos de forma húmeda para 

evitar que parte de la mezcla asfáltica que se adhiera a los rodillos, provocando de 

esta forma la pérdida de finos de la superficie. 

Después de la primera pasada de ambas máquinas, se observaron aquellos lugares 

que requerían asfalto, ya sea por desniveles o por baches inferiores, donde el personal 

coloca mezcla asfáltica con la pala en el lugar  y mediante el rastrillo retira el material 

grueso, dejando sólo los finos para lograr un sellado de la carpeta. 

 

Figura 18. Compactación con rodillos. Fuente: propia. 
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Figura 19. Compactación rodillo liso Hypac. Fuente: propia. 
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4 HIGIENE Y SEGURIDAD 
De acuerdo al artículo 33 del pliego particular de especificaciones de la obra: 

“HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:  El Contratista dará estricto 

cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo del Programa Provincial para el mejoramiento de las condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construcción, emanadas del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia.” 

Los elementos de higiene y seguridad fueron provistos por la empresa para asegurar 

el bienestar de los trabajadores y poder realizar las tareas en las condiciones correctas 

y de forma segura, ya que diariamente se presentan riesgos en las tareas a realizar 

que deben ser tenidos en cuenta. 

El alumno trabajó en forma conjunta con un licenciado en materia de higiene y 

seguridad que visitó periódicamente la zona de trabajo para corroborar el cumplimiento 

de las condiciones de trabajo. 

En la Figura 20 se puede observar uno de los informes correspondientes a las visitas, 

donde los principales aspectos que se controlaron fueron: 

-Programa de seguridad de la obra: el licenciado elabora un programa de seguridad 

donde detalla los procedimientos respectivos a la seguridad y la higiene en cada obra 

en particular. 

-Cartelería de seguridad 

-Utilización de los elementos de protección personal: debido a las condiciones de los 

materiales a utilizar, se controla periódicamente que los elementos de protección 

estuvieran en buen estado, en caso contrario se reemplazaron como es el caso de los 

guantes, gafas de seguridad, ropa de trabajo. 

-Disposición de baño móvil en zona de obra 

-Extintores en cada máquina de acuerdo al riesgo 

-Orden y limpieza en los sectores de trabajo: debido a que el avance del bacheo era 

constante se trabajó cuidando de dejar las calles libres de escombros y suciedad para 

no entorpecer el tránsito. 

Las observaciones realizadas por el licenciado fueron que las condiciones de obra 

eran buenas en cuanto a señalización, orden y limpieza, maquinaria y disponibilidad 

de personal. 
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Figura 20. Informe de visita sobre Higiene y Seguridad. Fuente: CAVICOR S.A. 
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5 CONTROL DE CALIDAD 
 

A cargo del laboratorio de la empresa CAVICOR S.A., el control de calidad tiene por 

objeto el análisis del material a utilizar en obra y el posterior ensayo de la mezcla 

colocada en cada día. 

Ejecutados ambos ítems de la obra, se procede a coordinar con la inspección la 

extracción de testigos del refuerzo ejecutado para realizar los ensayos 

correspondientes y verificar el cumplimiento o no de los valores establecidos en los 

pliegos. La inspección exigió la extracción de un testigo en el caso de las cuadras 

ejecutadas menores a 300 metros, y dos en el caso de las arterias más largas, de 

aproximadamente 500 metros en algunos casos (ver Figura 24). 

Dicha extracción y los subsiguientes ensayos fueron realizados por personal del 

laboratorio de la empresa, encabezado por el Ing. Mateo Fiad, cumpliendo con las 

normas especificadas por la institución de DNV (Direccion Nacional de Vialidad, 2013).  

 

 

Figura 21. Testigos a ensayar. Fuente: propia. 

 

5.1 MEZCLA ASFALTICA UTILIZADA 
Se presentan a continuación los ensayos de la mezcla asfáltica convencional utilizada 

para la carpeta, realizados por personal del laboratorio de la empresa Cavicor S.A.: 
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Figura 22. Composición granulométrica de la mezcla. Fuente: Laboratorio 

CAVICOR S.A. 

CANTERA DIQUECITO  Y MERLINO

MÍN MÁX MÍN MÁX

1"

3/4" 19.1 100% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1/2" 12.7 86% 81.5% 81.1% 91.1% 80.0% 95.0%

3/8" 9.52 79% 70.6% 73.5% 83.5% 71.0% 86.0%

N°4 4.75 52% 49.9% 48.3% 56.3% 47.0% 62.0%

N°8 2.36 39% 35.2% 34.7% 42.7% 30.0% 45.0%

N°16 1.19 28% 25.0% 24.2% 32.2% 22.5% 35.0%

N°30 0.59 20% 17.6% 16.3% 24.3% 15.0% 25.0%

N°50 0.297 15% 12.5% 12.3% 18.3% 10.0% 18.0%

N°100 0.149 10% 8.8% 7.1% 13.1% 7.0% 13.0%

N°200 0.074 7% 6.2% 4.8% 8.8% 4.0% 8.0%
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Figura 23. Ensayos Marshall para mezcla asfáltica. Fuente: Laboratorio CAVICOR 

S.A. 

MEZCLA ASFALTICA CONVENCIONAL PARA CARPETA
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5.2 ENSAYOS DE LA MEZCLA ASFALTICA DE OBRA 
Una vez definida la formula, en cada jornada trabajada con la mezcla asfáltica, el personal del laboratorio realizó los ensayos correspondientes 

al método Marshall, cumpliendo con las de Normas correspondientes (Normas para Ensayos DNV, 2013).  

Se presenta a continuación en la Tabla 7 una de las planillas correspondientes a uno de los días de trabajo donde se analizó la mezcla 

elaborada por la planta: 

 

 

Tabla 7. Ensayos del método Marshall correspondiente al 28/08/17. Fuente: Laboratorio CAVICOR S.A. 

Como se puede observar, se cumplen con los requisitos establecidos en cada uno de los ítems del ensayo Marshall, donde por ejemplo la 

estabilidad de la mezcla resulta uno de los aspectos principales ya que representa la carga que soporta la mezcla y determinara como se 

comportara frente a las cargas diarias de tránsito. 
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5.3 ENSAYOS SOBRE TESTIGOS EXTRAIDOS 
Se presenta  respecto a la Figura 24, vemos que todos los testigos cumplieron con el 

grado de compactación requerido (mayor a 97,5 %), y se tienen los espesores exigidos 

en la mayoría de las probetas (4 cm), excepto en una (3,7 cm), causado por la 

diferencia de niveles en la misma calzada y debido a las grandes superficies de 

baches existentes. 
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Figura 24. Resultados de testigos ensayados. Fuente: Laboratorio CAVICOR S.A- 

 

1 05/09/2017 16/08/2017 205 MAIPU IZQUIERDO DERECHA 4.14 676.6 678.1 395 283.1 2.390 2.443 98

2 05/09/2017 14/08/2017 148 9 DE JULIO DERECHO IZQUIERDA 4.81 833.7 835.8 488.1 347.7 2.398 2.450 98

3 05/09/2017 17/08/2017 32 ECHEVERRÍA DERECHO CENTRO 4.68 799.7 801.5 467.5 334 2.394 2.455 98

4 05/09/2017 15/08/2017 146 RIVERA INDARTE DERECHO IZQUIERDA 4.08 684.6 686.7 397.2 289.5 2.365 2.425 98

5 05/09/2017 11/08/2017 144 RIVADAVIA IZQUIERDO DERECHA 4.69 810.5 812.5 475.2 337.3 2.403 2.438 99

6 05/09/2017 10/08/2017 159 25 DE MAYO DERECHO IZQUIERDA 3.6 410.1 410.8 239.1 171.7 2.388 2.439 98

7 05/09/2017 24/08/2017 665 ALSINA DERECHO CENTRO 4.98 863.7 864.9 503.9 361 2.393 2.449 98

8 05/09/2017 25/08/2017 626 SAAVEDRA DERECHO CENTRO 3.61 424.3 426.3 247.1 179.2 2.368 2.420 98

10 05/09/2017 12/08/2017 266 TABLADA DERECHO CENTRO 5.22 934.3 936.2 546.7 389.5 2.399 2.438 98

11 05/09/2017 12/08/2017 449 TABLADA IZQUIERDO CENTRO 4.33 756.3 758.3 441.5 316.8 2.387 2.438 98

12 05/09/2017 28/08/2017 236 ALSINA IZQUIERDO DERECHA 3.7 586.1 587.4 342.9 244.5 2.397 2.430 99

2.BIS 05/09/2017 14/08/2017 148
9 DE JULIO

DERECHO IZQUIERDA MUESTRA PARA MUNICIPALIDAD

5.BIS 05/09/2017 11/08/2017 144
RIVADAVIA

IZQUIERDO DERECHA MUESTRA PARA MUNICIPALIDAD

10.BIS 05/09/2017 12/08/2017 266
TABLADA

DERECHO CENTRO MUESTRA PARA MUNICIPALIDAD
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6 CONTROL DE GESTION Y CERTIFICACION DE LA 

OBRA 

6.1 CONCEPTO DEL CONTROL DE GESTION 
 

El control de gestión es una herramienta que sirve de análisis interno a la empresa 

para detallar todos los tipos de costos y cantidades utilizadas en la ejecución de la 

obra y poder compararlos con el análisis de precio realizado inicialmente en la 

licitación, para poder así cuantificar cuales fueron los costos y beneficios al finalizar la 

obra. Se realizó de forma mensual y luego el resumen final para tener los beneficios 

totales de la obra. 

6.2 PARTES DIARIOS 
Un aspecto importante realizado por el alumno es el control de los partes diarios de 

producción, donde se detallan las características de la producción, teniendo en cuenta: 

-Áreas ejecutadas 

-Espesores 

-Toneladas teóricas según medidas 

-Toneladas utilizadas al final del día 

-Horas empleadas por los trabajadores y por las maquinas en cada jornada 

Las áreas y espesores fueron medidos en cada jornada para el cálculo teórico de las 

toneladas necesarias para la arteria. Las horas equipo corresponden al parte que al 

final del día cada maquinista le entrega al jefe de obra o a la oficina técnica, donde de 

acuerdo a su horómetro cuantifica las horas que la maquina estuvo trabajando. 

El uso de esta herramienta diaria, permite cuantificar los desperdicios diarios de 

mezcla, las horas empleadas por los equipos y el personal, pudiendo asi identificar 

anomalías en las cantidades utilizadas. Se presenta a continuación en la tabla ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., el modelo de parte diario de producción 

utilizado: 

Tabla 8. Parte diario de producción modelo. Fuente: CAVICOR S.A. 

 

 

OBRA: 

0,05 626,4 5,8 108

0,05 285 5,7 50

0,05 57,2 5,2 11

0,05 437,1 4,7 93

0,05 326,4 4,8 68

0

12-ago 212,18 185,8

OBSERVACIONES TN TEORICAS TN POR DIAFECHA CALLE ESPESOR AREA (m2) ANCHO LARGO
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Tabla 9. Equipos afectados correspondiente al parte de producción

 

 

Tabla 10. Personal afectado- Parte de producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

DESPERDICIOS: 
  

 

 
 

 

      

      

 

Fecha TN teóricas TN diarias Dif. (tn) Dif. (%) 

 

10-ago 168,09 173,68 5,59 3% 

 

11-ago 208,66 231,76 23,10 11% 

 

12-ago 322,63 342,9 20,27 6% 

 

14-ago 186,2 202,3 16,10 9% 

 

15-ago 149,64 160,38 10,74 7% 

 

16-ago 190,13 193,31 3,18 2% 

 

17-ago 105,46 113,42 7,96 8% 

 

24-ago 113,62 111,46 -2,16 -2% 

 

25-ago 197,14 207,58 10,44 5% 

 

28-ago 163,41 166,52 3,11 2% 

 

29-ago 172,65 178,78 6,13 4% 

      TOTAL 1977,63 2082,09 
 

104,46 
 

Tabla 11. Desperdicios finales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

RODILLO LISO HAMM RODILLO NEUM. TORTONE TERMINADORA BLAW KNOX

10 10 10

EQUIPOS AFECTADOS

TERMINADORA DYNAPAC

Yocco C Yocco J L Gualichay Diaz F Yocco Bustamante Maldonado Jaime F

PERSONAL AFECTADO

10 10 1010 10 10
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6.2.1 CAUSAS GENERALES DE LOS DESPERDICIOS: 
 

-Se desperdicia material en los bordes, ya que con el rastrillo se hace la transición 

hacia la cuneta, procurando sellar los bordes con material fino y retirando así el 

material más grueso de la mezcla para que no sea removido por la frecuente aparición 

de agua en las cunetas. 

 

-Superficialmente, se cubren aquellos paños después del paso de la compactadora 

que se observan con falta de material fino, por lo que el personal procede a cubrir la 

zona con mezcla de la terminadora y rastrillándola se dejan los finos y se retira el 

material grueso que genera desperdicios, dejando así una superficie sellada. 

 

Figura 25. Sellado con finos. Fuente: propia. 

 

 

-En la ejecución manual de las bocacalles, se genera un gran desperdicio por la 

transición entre el hormigón y la calzada existente, ya que al igual que en los bordes 

de cuneta, se deben dejar bien sellados los bordes con materiales finos y se debe 

lograr un menor espesor de la carpeta para generar un salto menos notable en los 

vehículos.  
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Figura 26. Transición en bocacalles. Fuente: propia. 

 

-También en aquellas arterias en las que se debió hacer dos pasadas paralelas con la 

terminadora, se desperdicia material en la ejecución de la junta longitudinal, que debe 

quedar bien sellada para evitar ingreso de agua y por cuestiones estéticas y de confort 

del vehículo circulante.  

 

Figura 27. Ejecución junta longitudinal. Fuente: propia. 
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Debido a estas causas, se previó un desperdicio normal de alrededor del 5% en el 

cálculo de las toneladas de mezcla asfáltica a traer de planta en ese día de trabajo. 

6.2.2 CAUSAS PARTICULARES: 
 

En los días de mayor desperdicio, las causas fueron: 

-Irregularidades de la calzada: Debido a la ejecución del bacheo previo, se generan 

zonas de menor espesor debido a la irregularidad del perfil transversal y longitudinal 

de la carpeta existente. 

-Variación de anchos de calzada: Debido a la constante variación en varias de las 

arterias a ejecutar, el cálculo fue erróneo en uno de los días, por lo que se 

desperdiciaron más toneladas de mezcla de lo esperado. (Día 12/08, Calle Tablada). 

-Rotura del pinche: Se ejecutó uno de los tramos con mayor espesor debido a que no 

se advirtió la rotura del pinche con el que el colero va controlando el espesor de la 

carpeta que va dejando la terminadora, y por lo tanto se ejecutó una de las pasadas 

con mayor espesor del previsto. 

6.3 ITEMS ANALIZADOS EN EL CONTROL DE GESTION  
 

Ventas: Corresponde a la venta del ítem ejecutado por su costo unitario. 

Gastos personal: Se calcula en función de la cantidad de días y el salario del personal 

que estuvo afectado al frente de obra, en sus distintas categorías, ya sean de 

ayudante, medio oficial y oficiales. 

Gastos fleteros: Esta referido a los fletes (camiones batea y camiones chasis) propios 

de la empresa y subcontratados, en base a las horas que se emplearon en el frente de 

trabajo. 

Gasto equipos: Se deben tener en cuenta las máquinas y herramientas utilizadas, ya 

sean propias de la empresa donde se tiene en cuenta su amortización, o sean 

alquiladas, con su costo de alquiler por día.  

Materiales: Los materiales utilizados fueron emulsión asfáltica y mezcla asfáltica, 

siendo ésta última del tipo convencional o modificada según lo producido en planta en 

el día de trabajo. Esto es así ya que la planta de la empresa producía mezcla asfáltica 

para otra obra de mayor envergadura al mismo tiempo, por lo que se debía ajustar al 

tipo de asfalto que dicha obra necesitaba en ese momento. La mezcla asfáltica 

modificada consiste en el agregado de polímeros que mejoran las características del 

pavimento ante las variaciones de temperatura y ante la cargas de tránsito. 

Gastos fijos: Se tienen en cuenta las erogaciones correspondientes a los sueldos de 

jefe de obra, oficina técnica y administrativo, movilidades de obra, como así también 

los gastos de alojamiento, elementos de protección personal y la comida para el 

personal durante la obra. 
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Tabla 12. Resumen control de gestión final. Fuente: CAVICOR S.A. 

 

 

RESUMEN DE CONTROL DE GESTION FINAL 

OBRA: BACHEO Y REPAVIMENTACION VILLA ALLENDE

JULIO AGOSTO
RESULTADO 

FINAL OBRA

INCIDENCIA 

SOBRE VENTAS
LICITADO % de lo licitado

DIF. ENTRE 

LICITADO Y 

OBRA

% DE DIF.

1 Ventas 293,480.68$  4,308,415.54$               4,601,896.22$ 4,471,082.90$ 

2 Gastos personal 65,395.31$    212,081.47$                  277,476.77$     6.0% 262,724.99$     5.9% 14,751.79$             5.6%

3 Gastos fleteros 30,355.77$    114,432.71$                  144,788.48$     3.1% 176,970.28$     4.0% 32,181.80$             18.2%

4 Gasto Equipos 20,398.67$    292,487.73$                  312,886.40$     6.8% 225,958.31$     5.1% 86,928.09-$             -38.5%

5 Gasto materiales 102,009.85$  2,268,042.61$               2,370,052.46$ 51.5% 2,367,316.86$ 52.9% 2,735.60$               0.1%

6 Gastos fijos 50,532.10$    29,713.69$                     80,245.79$       1.7% 311,895.09$     7.0% 231,649.30$          74.3%

7 Gastos financieros 13,434.58$    145,837.91$                  159,272.50$     3.5% 86,908.93$       1.9% 72,363.57-$             -83.3%

-$                         

8 IVA 60,723.74$    747,741.54$                  808,465.28$     17.6% 737,074.61$     16.5% 71,390.67$             9.7%

9 Imp al cheque 1,437.61$      33,235.12$                     34,672.72$       0.8% 63,704.31$       1.4% 29,031.59-$             -45.6%

10 Ing brutos 13,793.59$    167,351.68$                  181,145.27$     3.9% 140,395.16$     3.1% 40,750.11$             29.0%

11 Industria y comercio 2,934.81$      35,606.74$                     38,541.55$       0.8% 20,029.74$       0.4% 18,511.81$             92.4%

12 Beneficio 67,535.34-$    261,884.34$                  194,349.00$     4.2% 319,079.92$     7.1% 124,730.92-$          -39.1%
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En la Tabla 12, se observa en la última columna con color verde aquellos ítems donde 

el costo fue menor en comparación con lo licitado, y con color rojo aquellos cuyo costo 

fue mayor, donde los porcentajes están referidos al resultado final de obra con lo 

licitado.  

 

 

Figura 28. Gráfico de barras correspondiente al control de gestión final. Fuente: 

propia. 

 

6.4 ANALISIS DE PERDIDAS  

6.4.1 Con respecto al gasto de personal: 
-Empleo de mayor cantidad de personal y horas para la realización de los ítems, ya 

que por ejemplo en el ítem de bacheo en algunos días se utilizaron más ayudantes de 

lo previsto y también horas extras en los días de mayor producción, como así también 

durante la ejecución de la carpeta asfáltica. 

-Cambio de pago de jornada laboral a horas trabajadas, de acuerdo a lo impuesto por 

la unión de trabajadores. El personal comenzó a cobrar $65,21 por hora de trabajo a 

partir del mes de Agosto, y debido a la gran cantidad de horas trabajadas aumentaron 

las erogaciones comparadas con el cobro por jornada que era de aproximadamente 

$800 por jornada. El contrato no permite la re determinación  de precios por aumentos 

en los costos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 15 del pliego particular de 

condiciones, por lo que se generó una pérdida.  

-Realización de tareas en día Sábado, por lo que el personal trabajó mayor cantidad 

de horas extras de lo previsto debido a que fue el día de mayor producción de la obra. 

Dicho día se debió trabajar ya que el comitente (Municipalidad) necesitaba tener la vía 

lista por cuestiones políticas y además se aprovechó el día de menor transito ya que 

allí se localiza una escuela, lo cual representaba un problema para trabajarla en dia 

semanal debido a los desvíos implicados. A su vez, fue el dia de mayor producción del 

plan de trabajo ya que era la arteria de mayor longitud y por lo tanto mayor cantidad de 

toneladas a ejecutar (342 toneladas). 

 $-

 $500.000,00

 $1.000.000,00

 $1.500.000,00

 $2.000.000,00

 $2.500.000,00

 $3.000.000,00

 $3.500.000,00

 $4.000.000,00

 $4.500.000,00

 $5.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Control de gestion final

Final obra

Licitado



 Proyecto y ejecución de repavimentación de casco céntrico en la ciudad de Villa Allende 
  

41 
                         

6.4.2 Con respecto a los equipos: 
-Alto costo de alquiler de los equipos, debido a que se cotizaron con un precio bajo en 

la licitación y no hubo una actualización de precios 

-Inversión de equipos: se cargó todo el costo a la obra de la aserradora utilizada para 

cortar el pavimento, aspecto que no se tuvo en cuenta en la licitación. 

-Mayor cantidad de días de producción debido al plan de trabajo, lo que derivó en 

tener a los equipos mayor cantidad de días en el frente de trabajo. Se planteó un ritmo 

de producción que no era factible de ejecutar todos los días (aproximadamente 350 

tn/día) por el tiempo disponible, por lo que se debió extender el plan de trabajo 

bajando el ritmo de producción por día. 

6.4.3 Gastos financieros  
No se tuvo en cuenta que la forma de pago era con cheques del mismo monto por diez 

meses consecutivos (ver Anexo Pliego de condiciones particulares), y la obra sólo 

duró dos meses. 

 

6.5 ANÁLISIS DE GANANCIAS 
 

6.5.1 Gastos fleteros:  
Se utilizaron menos horas para los fletes en el frente de trabajo que las estimadas. Se 

utilizó un flete que también se encontraba afectado a la obra, por lo que su porcentaje 

de afectación a esta obra fue menor al 100%. 

6.5.2 Gastos fijos: 
La gran diferencia radica en que no se tuvieron los gastos previstos en lo licitado, ya 

que la empresa ya contaba con una obra en ejecución en la ciudad y no se tuvo que 

emplazar un nuevo obrador. 
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6.6 CERTIFICACION: 
Finalizada la obra, el alumno elaboró los certificados mensuales con las cantidades 

ejecutadas y los precios por ítem de la oferta licitada, donde se realizaron dos 

certificaciones con las cantidades oficiales por licitación y dos con la ampliación de 

cada ítem en base a lo acordado con la inspección y asentado legalmente en el libro 

de obra. 

Finalizada la obra, se acordó con la inspección una ampliación de los metros 

cuadrados del ítem bacheo en 70 (setenta), y debido a las diferencias en las áreas 

relevadas inicialmente se tuvo una mayor cantidad de toneladas teóricas a ejecutar, 

por lo que se acordó ampliar en 39 (treinta y nueve) toneladas el ítem de ejecución de 

carpeta asfáltica. 
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Tabla 13. Certificado N°1. Fuente: Elaborado por el alumno. 

 

 

OBRA: BACHEO Y REPAVIMENTACION CASCO CENTRICO-MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

UBICACIÓN: VILLA ALLENDE

PROVEEDOR: CAVICOR S.A.

FECHA DE INICIO: 10/7/2017

PLAZO ESTIMADO: 120 dias

IMPORTE CONTRATO: 4.471.082,90$                                                      

PLANILLA CERTIFICACION DE OBRA

CERTIFICADO Nº 1- MES DE AGOSTO 2017 22-08-2017

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

1,00 Ejecucion de bacheo m2 712,00          382,46$             272.312,61$                        -             712,00            712,00 272.312,61$       272.312,61$       

- - -                                -                    -                     -   

TOTAL 272.312,61$       272.312,61$       

IMPUESTOS -$                   

TOTAL -$                   272.312,61$       

TOTAL A COBRAR 272.312,61$       

FIRMA JEFE DE OBRA FIRMA CONTRATISTA

CANTIDAD EJECUTADA IMPORTE CERTIFICADO
ITEM DESIGNACION UNIDAD

COMPUTO 

OFICIAL
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL
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7 CONCLUSIONES 
 

7.1 Conclusiones generales 
Como conclusión general, puedo afirmar que la obra presentada en esta práctica 

profesional representó un desafío interesante a modo introductorio en el ámbito de la 

construcción vial de la ingeniería civil y con resultados satisfactorios, ya que la obra 

fue realizada en tiempo y forma, manteniendo la integridad y el bienestar de los 

trabajadores y cuidando el medio ambiente para poder así concluir una obra para el 

beneficio colectivo de los habitantes de la ciudad de Villa Allende a la cual pertenezco. 

Como conclusiones específicas, puedo destacar: 

-Se realizaron los trabajos dentro del plazo estimado de obra 

-El comitente quedó conforme con la forma de trabajo y la obra realizada 

-El impacto ambiental fue mínimo durante toda la obra 

-No hubo accidentes ni heridos durante los trabajos 

-Se trabajó de forma limpia y ordenada para no interferir lo menos posible con el 

bienestar social 

-Se pudieron solucionar los problemas presentados en el dia a dia, tratando siempre 

de minimizar los costos y aprovechar los recursos disponibles 

 

Con respecto a los objetivos planteados en la sección 1 podemos concluir lo siguiente: 

 

7.2 Conclusiones respecto del proceso de planificación y ejecución de 

obra 
Se planifico la obra desde el principio realizándola dentro de los plazos dispuestos y 

de acuerdo a los factores condicionantes mencionados en el proceso, y ejecutándola 

de forma tal de cumplir con la planificación propuesta y con los procesos técnicos 

apropiados. 

 

7.3 Conclusiones respecto del control de calidad 
Con respecto al control de calidad, se logró trabajar el material de forma tal de cumplir 

con los requerimientos necesarios en todos los ensayos realizados para finalmente 

tener una obra ejecutada de forma correcta y que perdure en el tiempo. Cabe destacar 

lo mencionado en la sección 3.5, donde desde el punto de vista técnico lo correcto en 

algunas calles no era realizar un bacheo profundo sino un fresado de la carpeta 

existente, ya que se ejecutó la carpeta asfálticas sobre zonas muy deterioradas que no 

se pudieron bachear ya que no estaban previstas en el relevamiento oficial. Si bien el 

control de calidad fue satisfactorio, será importante ver en un futuro cercano cómo 

responde este nuevo paquete estructural a las cargas de tránsito y a las acciones 

climáticas. Actualmente las calles se encuentran en excelente estado, sin evidencias 

de deterioros  tempranos en la capa asfáltica.  
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Figura 29. Calle Tablada, Diciembre de 2017. Fuente: propia. 

 

Figura 30. Calle Rivadavia, Diciembre de 2017. Fuente: propia. 
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7.4 Conclusiones respecto del Control de Gestión 
Se debe tener en cuenta que se trata de una empresa nueva (2 años) y que en futuras 

obras deberá presupuestar con más precisión los gastos que se tendrán en el ítem 

Equipos. Esto es particularmente importante en los casos que no se cuenta con 

equipos propios, ya que la incertidumbre del precio de alquiler de los mismos puede 

llevar a erogaciones demasiado grandes debido por ejemplo a la inflación actual del 

país. En aquellos contratos en los que no hay re determinación de precios esto puede 

significar un problema, sobre todo en aquellas obras que requieran de más de un 

frente de trabajo simultáneamente, lo que significa una mayor cantidad de equipos a 

utilizar. 

Otro ítem importante es el referido al personal. Aquí las recomendaciones son  

analizar en detalle la cantidad de personal necesario para cada tarea y evitar 

presupuestos subvalorados y también prever la actualización de los sueldos de los 

operarios. Para esto se recomienda utilizar como antecedentes cada control de gestión 

mensual de las distintas obras de la empresa para que sirvan de herramientas al 

momento de elaborar la licitación. 

En conclusión el control de gestión fue una herramienta importante una vez finalizada 

la obra para analizar si se cumplió con la estructura de costos que se planteó desde un 

principio y en los casos donde se generaron perdidas, poder identificar cuáles fueron 

las causas y poder tenerlas en cuenta para futuras obras de características similares a 

ejecutar por la empresa. Podemos identificar aspectos importantes como es el caso 

del beneficio final, que fue del 4,2 %, muy por debajo del 7 % supuesto en la licitación 
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9 9. ANEXOS 

9.1 9.1 Especificaciones maquinas utilizadas 
 

 

 

Figura 31. Especificaciones técnicas rodillo neumático. Fuente: Tortone S.A. 
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Figura 32. Especificaciones técnicas Rodillo doble liso Hypac. Fuente: Bomag. 
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9.2 9.2 Pliego particular de condiciones 
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES  REPAVIMENTACION CASCO 

CENTRICO 

 

Art. 1º: OBJETO:  

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la 

Contratación, Ejecución, Contralor y Pago de la Provisión de Materiales, Mano de Obra 

y Equipos para: BACHEO Y REPAVIMETACION CALLES DEL CASCO 

CENTRICO: 

Calle Entre 

    

Maipú Goycoechea y Hipólito Irigoyen 

9 de Julio Goycoechea y Tablada 

Echeverría Goycoechea y Saavedra 

Alsina Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 

Saavedra Hipólito Irigoyen y 25 de mayo 

Tablada Hipólito Irigoyen y Del Carmen 

Rivera Indarte Goycoechea y Tablada 

Rivadavia Goycoechea y Tablada 

25 de Mayo Goycoechea y Tablada 

 
  

 

Art.2º: RÉGIMEN LEGAL DE APLICACIÓN: La Obra contemplada en el 

presente 

Proyecto será adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el 

Presente Pliego y, supletoria y complementariamente por lo establece en la Ley de 

Obras Públicas Nº 8614, sus Decretos Reglamentarios y el Pliego General de 

Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Contrato.  

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación 

de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, 

vigente a la fecha de Licitación. 

 

Art3º: DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Integran la presente 

documentación   y formarán parte del Proyecto y del Contrato de Ejecución, haciendo fe 

en caso de controversia, los siguientes documentos: 

1.- Leyes, Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales 

1.1 - Leyes 
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1.1.1.-    Ley 8560 Ley de Tránsito c.c.y modificatorias. 

         1.1.2. -   Ley 8614- Ley de Obras Públicas, c.c. y modificatorias  

1.1.3. - Ley 7674 - Sobre la Colegiación de Ingenieros Civiles de la Provincia de 

Córdoba. C.c. y modificatorias 

1.1.4. - Ley 1332-C-Sobre el ejercicio de las Profesiones de Ingenieros, 

Arquitectos, Agrimensores y  Técnicos, c.c. y modificatorias. 

1.1.5. - Ley 8470 - Ley de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba., c.c. y 

modificatorias 

1.1.6. – Ley Nº  25561 - Ley de Emergencia Pública y de reforma del régimen 

Cambiario, c.c. y modificatorias 

1.1.7 – Ley 23349 Impuesto al Valor Agregado – T.O. Decreto 280 y 

modificatorias   

         1.1.8.- Ley Nº 9078 – Emergencia Económica y Financiera Provincial, c.c. y 

modificatorias  

 

         1.2 - Decretos 

1.2.1. - Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Ley de Tránsito.- 

          1.2.2. - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley de Obras Públicas (T.O.  

Decreto 4757/77) 

1.2.3. - Decreto 1331-C-53 - Pliego General de Condiciones para la ejecución de 

Obras Públicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77).- 

1.2.4. - Decreto 809/96 - referido al Funcionamiento del Registro Provincial de 

Constructores de obras Públicas. 

 

         1.3 - Resoluciones: 

1.3.1. - Resolución 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos y 

Presentaciones 

1.3.2. - Resolución 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios 

Públicos - Normas internas del Registro de Constructores de Obras y Resolución 139/96 

Complementaria de la anterior.- 

1.3.3. - Resolución 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

1.3.4. - Resolución 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

1.3.5. - Resolución 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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1.3.6. - Resolución 1845/94 - sobre capitalización periódica de los intereses. 

1.3.7.- Resolución 615/01 - sobre uso obligatorio del Pliego General de 

Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Dirección 

Provincial de Vialidad 

 

1.4- Ordenanzas Municipales: 

Carta Orgánica Municipal 

Ordenanza de Contabilidad Nº 1/90 

Ordenanza de Presupuesto Anual Vigente 

 

2.- Planos, Pliegos y Planillas 

     

2.1-      Pliegos Particulares 

2.1.1. - El presente Pliego Particular de Condiciones. 

2.1.2. - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas- Memoria Descriptiva 

 

         2.2 -    Pliegos Generales 

          2.2.1. - Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Tránsito y 

Medidas de Seguridad.- 

 2.2.2. - Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas más usuales 

de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1994) en lo referente a Especificaciones 

Técnicas, en tanto no se oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones. 

 2.2.3. – Pliego General de Especificaciones Técnicas del impacto ambiental para 

obra viales.- 

           3.- Presupuesto Oficial: Cuadro I 

 

 La sola presentación a la Licitación implica el conocimiento de toda la 

Documentación que integra el Proyecto de esta Obra y la correspondiente visita a la 

obra. 

 

Art4ª: CATEGORÍA DE LA OBRA: Segunda Categoría según Art. 74 del 

Decreto 2074-C- Reglamentario del Decreto Ley 1332. 

ESPECIALIDAD: Conforme al Decreto 3883/66 y al Art. 16º del Reglamento 

Interno del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y teniendo en cuenta 
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la Resolución Nº 2440/81 del Directorio de la D.P.V. de fecha 26/10/81, la presente 

obra se considera dentro de la Especialidad: Vialidad.- 

 

Art5º: PRESUPUESTO OFICIAL: Asciende el Presupuesto Oficial a la suma 

de Pesos CUATROMILLONESSEISCIENTOSOCHOMILNOVECIENTOSVEINTE c/00 ($ 

4.608.920,00) 

 

Art6º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: Se establece como plazo 

de ejecución de los trabajos en CIENTO VEINTE (120) días 

 

Art.7º: DOCUMENTOS NECESARIOS A INCLUIR EN EL SOBRE 

PROPUESTA Y EN EL SOBRE PRESENTACIÓN: 

 

SOBRE PRESENTACIÓN: 

     

Los documentos a incluir en el sobre presentación (sobre Nº 1) debidamente 

sellado y lacrado son:  

 

1. Solicitud de admisión (Anexo Nº 1): Esta solicitud consignara nombre y 

domicilio del proponente, obra para la que se solicita la admisión y detalle de los 

elementos acompañados a la misma.- 

2.- Garantía de la Propuesta: los oferentes acompañarán a su propuesta el 

comprobante de la garantía respectiva emitida a favor de la Municipalidad  de  Villa 

Allende,  equivalente al 1 % del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita, 

y por un plazo de 30 (TREINTA) días calendarios la que podrá constituirse por: 

 a) Dinero en efectivo.- 

 b) Fianza Bancaria.- 

 c) Seguro de Caución.- 

 

3.-Copia de la Resolución de calificación otorgada por el Registro de 

Constructores de Obras y autenticada por el mismo o en su defecto Garantía de 

Inscripción en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art.  7º del Decreto 

Provincial Nº 809/96.-    

4.-Recibo de compra del Pliego. 
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5.-Listado del Plantel y Equipos (según modelo ANEXO N° 2).El equipo con que 

se presente el Oferente debe ser por lo menos en un 50% de su propiedad, debiendo 

incluir en ese porcentaje el equipo fundamental para la realización de los trabajos. 

6.- Los Oferentes deberán presentar los antecedentes de obras ejecutadas en los 

últimos dos (2) años con nota de concepto de los Comitentes de cada una. Además 

dentro del listado anterior deberán haber ejecutado obras de naturaleza y magnitud 

similares a la obra en que se presenta. 

 

 

SOBRE PROPUESTA: 

 

1. Pliego Licitatorio debidamente conformado por el o los Representantes del 

Oferente.- 

2. La Propuesta (Anexos 3 y 4) 

3. Análisis de Precio: especificaciones técnicas de los materiales ofrecidos y 

calidad de trabajos terminados (según memoria técnica): cantidades y precios para los 

ítems de:  

1) Preparación de la superficie y ejecución del bacheo. 2) Carpeta Asfálticas de 

4cm. 

 La omisión de cualquiera de estos elementos en la presentación, facultará al 

Departamento Ejecutivo a desestimar la Propuesta. 

  El Plan de Trabajos será fijado por la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad de Villa Allende de acuerdo a las necesidades de la Obra.- 

 A solicitud de una de las partes y con el acuerdo de la otra podrá convenirse la 

modificación de la forma de la curva de inversión a condición de mantener inalterable el 

monto de obra y el plazo contractual. 

  

Art.8º: PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE PROPUESTA: El desistimiento de 

la Oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no integración de la garantía del 

contrato, o la falta de la firma del contrato respectivo, acarreará la pérdida de la 

garantía. 

  

Art.9º: ADJUDICADA la licitación y notificada, el Adjudicatario deberá 

suscribir el contrato en un plazo no mayor a los diez días.- 
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Art.10º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El Contratista deberá presentar una 

garantía de contrato equivalente al 5% del Presupuesto oficial.- 

  

Art.11º: PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: El 

incumplimiento de las obligaciones contractuales importará la pérdida de la garantía del 

contrato.- 

  

Art.12º: PRECIO DEL PLIEGO: PESOS Cuatro mil seiscientos ocho c/92 ($ 

4.608,92) (0,1% del presupuesto Oficial)  

  

Art.13º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y PAGO: El Sistema de 

Contratación será por Ajuste Alzado, con certificación mensual, de los Ítems definidos 

en el presupuesto oficial y de acuerdo a los precios definidos en el sobre oferta del 

oferente ( Art 7 Análisis de precios)   

La forma de pago será la siguiente:  

Un Anticipo Financiero del DIEZ por ciento (10%) del valor del contrato, a pagar 

dentro de los Quince (15) días de firmado por ambas partes y protocolizado el mismo y 

contra presentación de un Seguro de Caución por parte de la Contratista como garantía 

de Ejecución Total del Contrato.  

El NOVENTA por ciento (90%) restante, se cancelará según certificado de obra, y 

cada certificado de obra se pagara con DIEZ (10) cheques iguales mensuales y 

consecutivos, venciendo el primero de ellos a los 30 días de la respectiva certificación.  

Art.14º: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Serán documentos del Contrato 

para esta obra, además de lo que el ordenamiento jurídico señale como aplicación 

obligatoria, los siguientes: 

 1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art. 3º. 

 2-Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por la 

Municipalidad de Villa Allende, o como resultado de las consultas  previstas en el 

Pliego General de Condiciones para la ejecución de Obras Públicas por contrato. 

Decreto Nº 1331-C-53. 

 

Art.15º: RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS: No habrá 

reconocimiento de variaciones de costos.  
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Art.16º: REPLANTEO DE LAS OBRAS: La Inspección procederá a replantear 

las Obras de acuerdo a las disposiciones del Art. 42º del Pliego General de Condiciones 

para la ejecución de Obras Públicas por Contrato.  

 

Art.17º: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO:   

Normas de Medición: La cantidad de los trabajos a mensurar por “unidad de 

medida” se determinará conforme a las estipulaciones de las normas de medición que 

establezca el presente Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 

Se medirán mensualmente los Ítems de superficie en la que se ejecutó el bacheo y 

las superficies en los cuales se efectuó la capa de 4 cm de mezcla asfáltica, definidos en 

el presupuesto oficial y de acuerdo a los precios definidos por el Contratista en sus 

análisis de precios ( Art 7). 

Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al 

resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisorias 

parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permitan una nueva 

medición. 

La Inspección efectuará en forma mensual la medición de los trabajos ejecutados 

en el mes anterior, debiendo intervenir el Representante Técnico del contratista. Las 

pruebas y ensayos a efectuarse en las distintas etapas de la obra estar a cargo de 

Vialidad de la Provincia, Las pruebas y ensayos a efectuarse en las distintas etapas de la 

obra estar a cargo de Vialidad de la Provincia,  

Dentro de los diez días de la terminación de la obra se procederá a efectuar la 

medición final definitiva. En esta medición actuará, además de la Inspección de la obra, 

el Contratista y su Representante Técnico. La existencia de puntos controvertidos en la 

medición final o no aceptados por el Contratista, dará lugar a una presentación del 

mismo, la que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días de firmada el acta de 

medición, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar; la Administración deberá 

expedirse dentro de los treinta (30) días de la presentación del contratista. 

Certificación de la obra: 

Las obras serán medidas y certificadas mensualmente por la Inspección dentro de 

los cinco (5) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos.  
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Los certificados dejarán constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la 

verificación de las condiciones establecidas en el Art. 13.  

Los errores en los certificados emitidos por la Inspección, que puedan detectarse 

en cualquier momento posterior a su emisión, aunque hubieren dado lugar a pagos 

correspondientes, serán salvados en la certificación siguiente. 

La emisión de un certificado por la Inspección quedará sujeto a las pruebas y 

ensayos, (efectuada por personal de Vialidad de la Provincia) que puedan ser requeridos 

por los instrumentos contractuales y a la verificación de su buen comportamiento hasta 

la recepción definitiva de la obra. Ningún certificado emitido por la Inspección 

constituirá la aceptación definitiva de los trabajos certificados. 

 

Art.18º: MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD: 

El Contratista tomará las providencias necesarias para no interrumpir el tránsito y 

ofrecerá la seguridad requerida al mismo durante la ejecución de la obra contratada. 

A tal efecto deberá cumplir estrictamente las disposiciones del Pliego General de 

Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Contrato y Pliego General de 

Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad de la 

Repartición. 

Los desvíos y orientación del tránsito, deberán ser debidamente señalizados a 

plena satisfacción de la Inspección de obra, asegurándose su eficiencia con todas las 

advertencias para orientar y guiar al tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual en 

esta última situación serán absolutamente obligatorias las señales luminosas (balizas y 

letreros con pintura reflectante).- 

A tal efecto deberá proveerse para cada tramo en ejecución los siguientes carteles 

obligatoriamente confeccionados con madera o metal. 

 

 1. Dos (2) carteles con leyenda Obras en Construcción. 

 2. Dos (2) carteles con leyenda: Tránsito en Media Calzada. 

 3. Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construcción. 

 4. Dos (2) carteles con leyenda: Despacio Obra en Construcción. 

5          Dos (2) carteles con leyenda: Desvío y flecha indicativa. 
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Debiendo encontrarse en obrador como condición imprescindible para la 

iniciación de los trabajos. Asimismo cuando a exclusivo juicio de la Inspección se 

considere necesario, se completarán las medidas de seguridad con el uso de 

banderilleros, señales luminosas y mayor cantidad de carteles. 

 

Art.19º: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE 

PEDIDO: 

Las relaciones oficiales entre la Repartición y la Contratista se mantendrán por 

medio de dos libros, denominados: “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Notas 

de Pedido”, que utilizará la Inspección y el Representante Técnico respectivamente. 

Estos libros deberán ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra y 

serán sellados y numerados en todas sus hojas. 

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido serán numeradas y fechadas por 

cuadruplicado, quedando el original en el libro respectivo para uso de la Inspección el 

primero y para el Representante Técnico el segundo, el duplicado de ambos irá al 

Expediente, el triplicado será entregado a la otra parte y el cuadruplicado se adjuntará a 

la Carpeta de Obra. 

 

Art.20º: PERSONAL Y EQUIPO MÍNIMO: Para la ejecución de los trabajos el 

Contratista dispondrá del personal y equipo mínimo de acuerdo a lo indicado en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

La Repartición por medio de la Inspección podrá ordenar reforzarlos cuando a su 

exclusivo juicio lo crea necesario. 

El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los 

equipos, será considerado falta de carácter grave, correspondiéndole por esa causa la 

aplicación de las sanciones previstas en el Art. 99º del Pliego General de Condiciones 

para la Ejecución de Obras Públicas.- 

 

Art.21º: REGISTRO DEL PERSONAL OBRERO Y JORNALES El 

Contratista está obligado a llevar un registro del personal obrero conforme a las 

disposiciones vigentes. 

Los salarios mínimos a abonar a los operarios serán los que establezcan los 

convenios colectivos para la construcción y que son válidos para toda la Provincia. 
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Art.22º: SEGURO OBRERO:  El Contratista deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 29 del Decreto Nº 25743-C-51 (T.O. Decreto 4757/77) en relación 

al Seguro Obrero, por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contratarse contemplar 

la cobertura total de los riesgos que contempla la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto 

Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen. 

El Contratista acreditará esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante 

la presentación de fotocopia de la Póliza, la que deberá estar autenticada por la 

Compañía Emisora de la misma, pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspección de la 

Obra, mediante la presentación, por el Contratista de la Póliza original.- 

 

Art.23º: PROVISIÓN DE MATERIALES: El Contratista podrá proveerse de 

cualquier explotación comercial o yacimiento existente siempre que los materiales 

cumplan con las especificaciones establecidas y sean aceptados por la Inspección. 

Todo trabajo suplementario o Variación de Transporte que se origine por el 

cambio de lugar de provisión correrá por cuenta del Contratista como asimismo el pago 

de los derechos de extracción o compra de los terrenos o materiales afectados.  

Además tanto para la provisión, como para el transporte de los distintos 

materiales, no se pagará otro precio que el contractual.- 

 

Art.24º: ACOPIO DE MATERIAL: En la presente Obra no se pagará acopio de 

materiales.- 

 

Art.25º: CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES: 

Todos los materiales a proveer por el Contratista para la presente Obra, serán aprobados 

por la Inspección. A tal efecto el Contratista tomará las previsiones para que sean 

realizados los ensayos necesarios para la aprobación correspondiente ya que no habrá 

justificación de plazo por tal motivo. 

 

Art.26º: MORA POR DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE 

MATERIALES: La Repartición no acordará ampliación de plazo por mora debido a 

dificultades en la provisión de materiales, tanto comerciales como de explotación cuyo 

abastecimiento quedará comprometido, automáticamente en el Replanteo y de no 

mediar causas fortuitas o de fuerza mayor análogas a las previstas por el Art. 53º del 

Pliego General de Condiciones. 
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Art.27º: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION: Las tasas de agua para 

construcción que fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada según el caso, y 

que demanden su consumo para la Obra, serán satisfechas por el Contratista a su 

exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que ocasionan se considerarán incluidos en los 

Sub-Ítem respectivos.- 

 

Art.28º: DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE 

TERCEROS: Los daños y perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por 

los trabajos y operaciones de cualquier naturaleza que realice el Contratista para la 

Ejecución de la Obras, son a su exclusivo cargo. Incluidos las roturas de los servicios de 

agua, gas, electricidad y telefonía instalados en la calles. 

 

Art.29º: PLAZO DE GARANTIA: Se establece como plazo de garantía de la 

Obra un período de doce (12) meses a contar de la fecha de Recepción Provisional. 

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre 

el acta correspondiente, entrará a regir el Período de Garantía. Durante este período, el 

mantenimiento de la Obras correrá exclusivamente por cuenta del Contratista, a cuyo 

cargo estarán las reparaciones que dispusiese la Inspección de Obra, las que se 

efectuarán en el plazo que ésta fije, denominado Período de Corrección de Defectos. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo el control de la obra, durante el Período 

de Garantía de los Trabajos y constatará si el Contratista ejecuta las correcciones, 

pudiendo extender el Plazo de Garantía si a su juicio correspondiere, hasta que la Obra 

sea recibida en forma definitiva. En caso de incumplimiento la Inspección de Obra 

podrá hacer ejecutar los trabajos en cuestión, directamente o adjudicarlos a terceros, 

todo ello con cargo exclusivo al Contratista.- 

Si durante el Período de Garantía, se hubieran requerido reconstrucciones o 

reparaciones de alguna importancia y que a juicio de la Inspección de Obra hicieran 

aconsejable la ampliación de este plazo, ya sea para una parte o el total de la Obra, 

deberá comunicársele al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo 

de ampliación.- 

Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella se 

prorrogará el Plazo de Garantía original. En estos casos cuando la afectación fuera 
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parcial, el Contratista, al vencimiento del Plazo de Garantía original, podrá pedir la 

devolución del Fondo de Reparos proporcional a la obra recibida.- 

 

Art.30º: FONDO DE REPAROS: De los Certificados de pago se deducirá el 

cinco por ciento (5%) de su importe, que se destinará a la formación del Fondo de 

Reparos.  

En el caso del Certificado de Anticipo Financiero será del 5% de su monto. 

Dichos Fondos responderán por los vicios de construcción y desperfectos que se notaren 

en los trabajos durante el plazo de garantía y podrán ser sustituidos por cualquiera de las 

modalidades que establece el Art.7, inc. 2. 

 

Art.31º: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:  El pedido de Inspección 

Final y firma del Acta respectiva, será formulado por el Contratista por nota, con cinco 

(5) días de anticipación a la fecha de caducidad del Plazo de Garantía de Obra. Una vez 

extendida y firmada el Acta de Recepción Definitiva de Obra, el Contratista podrá 

solicitar la devolución del Fondo de Reparo. 

 

Art.32º:RESCISION DEL CONTRATO: En caso que la Rescisión del Contrato 

por razones imputables al Contratista se produjera después de la Recepción Provisional 

y antes de la Definitiva, dicha rescisión implicará la pérdida del Fondo de Reparo del 

Contratista.- 

 

Art.33º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:   El Contratista 

dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo del Programa Provincial para el mejoramiento de las 

condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construcción, emanadas 

del Ministerio de Trabajo de la Provincia. 

Art.34: MULTAS Y PENALIDADES: Se entiende que las penalidades 

indicadas serán calculadas en base al monto contractual incrementado con las 

variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposición de la misma. 

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda 

aplicar por mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las 

mediciones mensuales. 
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Para cada caso, son de aplicación según corresponda, las penalidades indicadas en 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas 

Municipales. 

         VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS: Desde el día… al… de abril de 2017 

en el horario de 8,00 a 12,00 en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa 

Allende, sita en Av. Goycoechea 586 de la Ciudad de Villa Allende. 

 

RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: Día ……   de abril 2017  a las  11 

hs. en la Oficina de Despacho de la Municipalidad de Villa Allende- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


