




Planificación Estratégica Participativa

Haciendo posible la Universidad que queremos



Proyecto:

Tablero de control

Coordinadora: Melisa Caffaratti

Año 2020

Universidad Nacional de Córdoba



1. Personal afectado al proyecto

Unidad de Gestión en la que se encuentra radicado el proyecto: Prosecretaría de Informática

Titular de la Unidad de Gestión: Ing. Miguel Montes

Equipo de proyecto		
Nombre y apellido	Rol	Dependencia de pertenencia
Melisa Caffaratti	Coordinadora	Prosecretaría de Informática
Federico Cabanilla	Integrante	Prosecretaría de Informática
Arnaldo Mangeaud	Referente	Estadística

2. Situación general de partida y justificación del proyecto

Definir indicadores y tableros de control indispensables para poder monitorear el grado de cumplimiento de las metas definidas y, posteriormente, proponer las mejoras y ajustes necesarios permitiendo así relacionar calidad y pertinencia.

3. Objetivos del proyecto

Propósito/Objetivo Específico (OE)

OE. Otorgar mayor objetividad y sustento a las decisiones que se toman en todos los niveles de gestión por agentes y autoridades

- Indicador de cumplimiento: porcentaje de consultas respondidas por el nuevo sistema.
- Valor comprometido del indicador: 70%
- Medio de verificación: reportes de los sistemas
- Fecha de cumplimiento: julio de 2022

Productos/Subproyectos (SP)

SP1. Integrar información agregada de los sistemas de gestión y visualizar indicadores, incluyendo notificación de desbordamiento de parámetros.

- Indicador de cumplimiento: porcentaje de consultas respondidas por el nuevo sistema.
- Valor comprometido del indicador: 70%
- Medio de verificación: reportes de los sistemas
- Fecha de cumplimiento: julio de 2022