



Planificación Estratégica Participativa

Haciendo posible la Universidad que queremos



Proyecto:

Integración de sistemas

Coordinadora: Romina Racca

Año 2020

Universidad Nacional de Córdoba

1. Personal afectado al proyecto

Unidad de Gestión en la que se encuentra radicado el proyecto: Prosecretaría de Informática

Titular de la Unidad de Gestión: Ing. Miguel Montes

Equipo de proyecto		
Nombre y apellido	Rol	Dependencia de pertenencia
Romina Racca	Coordinadora	Prosecretaría de Informática
Alejandro Biagetti	Integrante	Prosecretaría de Informática
Matías Argañaraz	Integrante	Prosecretaría de Informática
Gabriel Muñoz	Integrante	Prosecretaría de Informática

2. Situación general de partida y justificación del proyecto

La Universidad Nacional de Córdoba utiliza una gran cantidad de sistemas de diferente origen: desarrollados localmente, en colaboración con comunidades de código abierto, provenientes del SIU o del Ministerio de Modernización o CONICET, etc. Cada uno de estos sistemas cuenta con un usuario y mecanismo de generación de contraseña propios. Para facilitar el acceso y la utilización de toda esta información tan diversa se desea realizar la integración de los sistemas por medio de una plataforma tecnológica que posibilite a estudiantes, no docentes, docentes, investigadores, proveedores o personas ajenas a la comunidad universitaria, acceder de forma simple, a un único lugar y con una misma cuenta de usuario a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Córdoba. De esta forma se permite el ingreso a un escritorio virtual, con entrada a datos personales, trámites pendientes y diferentes servicios, como por ejemplo datos académicos, si es un estudiante; o pedidos de licencia, si es un no docente.

3. Objetivos del proyecto

Propósito/Objetivo Específico (OE)

OE. Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que integre los sistemas utilizados en la Universidad Nacional de Córdoba con acceso a los datos de forma simple, visualizar la información centralizada de los diferentes sistemas y gestionar trámites habituales.

- Indicador de cumplimiento: porcentaje de integración.
- Valor comprometido del indicador: 60% de los sistemas están integrados.
- Medio de verificación: reportes de los sistemas.
- Fecha de cumplimiento: julio de 2024.

Productos/Subproyectos (SP)

SP1. Plataforma tecnológica de información de la integración de diferentes sistemas

- Indicador de cumplimiento: porcentaje de integración.
- Valor comprometido del indicador: 60% de los sistemas están integrados.
- Medio de verificación: reportes de los sistemas.
- Fecha de cumplimiento: julio de 2024.