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Capítulo 1. Introducción  
El presente informe relata el trabajo realizado por el autor en el marco de la Práctica 

Supervisada (PS) como requisito para alcanzar el grado de Ingeniero Civil. La PS consiste 

en la realización de tareas específicas de la carrera que se está cursando a los fines de que 

el estudiante pueda adquirir experiencia en la profesión mediante el contacto con otros 

profesionales de la especialidad. 

La práctica supervisada se realizó en la Secretaría Técnica de la Facultad de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales, que se encarga actualmente de la gestión de las obras 

pertenecientes a la facultad. El tutor externo encargado del seguimiento del alumno fue el 

Ing. Civil Gabriel R. Harada.   

 

1.1.- Objetivos generales 
Antes de la realización de la práctica se establecieron una serie de objetivos: 

 Interacción permanente con un grupo de profesionales afines a la Ingeniería. En 

este sentido, se prevé la integración del Practicante a un grupo de trabajo 

conformado por diferentes profesionales y técnicos. 

 Desarrollo personal y profesional en un ámbito de trabajo cotidiano. Se prevé que 

el Practicante logre, principalmente, comprender la importancia de la correlación 

entre desarrollo personal y desarrollo profesional, durante su actividad de trabajo. 

 Aplicar y profundizar los conceptos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil. Este 

objetivo apunta a que el alumno integre los conceptos adquiridos durante el 

cursado de su carrera. 

 

1.2.- Objetivos específicos  
Las actividades propuestas a realizar en el desarrollo de la PS, se pueden dividir en dos. En 

un primer momento, la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas de la 

ampliación del Laboratorio de Hidráulica de modo de disponer del mismo para un futuro 

llamado a licitación. En una segunda etapa, se propone realizar el cómputo y presupuesto 

de la ampliación proyectada. 

Para la realización del proyecto se establecieron algunos objetivos particulares: 

 Definición del proyecto arquitectónico de la obra, en base a un proyecto ya 

existente y con la colaboración de ingenieros del Laboratorio de Hidráulica. 
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 Definición del proyecto estructural a un nivel de pre dimensionamiento, que 

permita la realización del cómputo de la obra. 

 Escritura del pliego de especificaciones técnicas que permita la futura llamada a 

licitación de la obra. 

 Cómputo y presupuesto de la obra, para tener en claro el valor monetario 

aproximado que tendrá la misma. 

 

1.3.- Descripción de las tareas a realizar 
La obra elegida para el desarrollo de la práctica fue la ampliación del laboratorio de 

hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, ubicada en la calle Dr. 

Juan Filloy s/n, detrás del edificio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. En la Figura 1, se puede ver la ubicación exacta del 

laboratorio y su futura ampliación. 

 

Figura 1. Ubicación de la ampliación del Laboratorio de Hidráulica.  

La obra proyectada es un edificio de dos plantas contiguo al existente Laboratorio de 

Hidráulica, que tiene como destino albergar el Observatorio Hidro-meteorológico y 

además ampliar las oficinas para el Laboratorio de Hidráulica.  
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1.4.- Resumen de los capítulos 
El presente informe, se dividirá en 6 capítulos. El primero es introductorio. Los capítulos 2 

y 3 pretenden dar un marco teórico sobre las actividades a realizar, para que el lector 

disponga de los conocimientos necesarios para leer los últimos capítulos. Los capítulos 4 y 

5, contendrán el desarrollo de las actividades realizadas a lo largo de toda la práctica 

supervisada. Se hará hincapié, en el rol que tuvo el alumno en la realización de dichas 

actividades. En el capítulo 6, se pretende cerrar el informe con las conclusiones que 

obtuvo el alumno luego de realizada la práctica.  
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Capítulo 2. Proyecto estructural y arquitectónico. Marco teórico 

2.1.- Proyecto Arquitectónico  
El proyecto arquitectónico consiste en el diseño y disposición de los distintos espacios que 

forman parte de un determinado objeto arquitectónico y  la vinculación (relación) entre 

estos. Este proyecto incluye también la elección de los materiales y tecnologías a utilizar 

en su materialización. El resultado final de este proceso es la planta de arquitectura, 

cortes y fachadas, en donde es muy importante identificar la función del futuro edificio. Se 

debe tener en claro lo que necesita el comitente, y tratar de brindarle la solución más 

adecuada.  

2.1.1.- Etapas del proyecto arquitectónico 

Las etapas, que pueden o no repetirse en los diferentes proyectos, se pueden dividir en: 

 Definición de las necesidades y de los alcances 

 Elaboración de la o las propuestas. 

 Retroalimentación y modificación del anteproyecto, a los fines de definir el 

proyecto definitivo. 

 

2.2.- Proyecto Estructural 
El proyecto estructural comprende el proceso de toma de decisiones para el diseño, que 

permite obtener como resultado final el sistema estructural de un objeto arquitectónico, 

cuya función es la de soportar las cargas a la que se somete el edificio a lo largo de su vida 

útil.  El resultado de este proceso permite obtener la forma,  características y  

dimensiones de la estructura. 

Al momento de realizar un proyecto estructural se deben tener en cuenta  diferentes 

aspectos del edificio, tales como el arquitectónico (funcional), la influencia de las 

instalaciones, la función de los distintos espacios disponibles, etc. La estructura 

proyectada debe adecuarse a los requerimientos de seguridad y de economía, 

satisfaciendo las necesidades para la cual fue proyectado el objeto arquitectónico, es 

decir, se debe lograr la estructura más económica, que permita cumplir la función para la 

cual se diseña el edificio de forma segura. 

Al momento de definir el proyecto estructural se deben considerar algunos 

condicionantes del proyecto, tales como los aspectos estéticos o funcionales, de costo o 

de tiempo de construcción, etc. 
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El proyecto estructural se puede dividir en cuatro etapas: estructuración, análisis de 

cargas, dimensionamiento y retroalimentación. 

2.2.1.- Estructuración 

En la estructuración se definen los materiales, la disposición de la estructura y sus 

características esenciales. Al momento de definir el tipo de sistema estructural que tendrá 

el edificio en estudio se consideran las siguientes alternativas: 

 Sistema de pórticos: compuesto por vigas y columnas conectadas, solicitadas con 

esfuerzos de flexión y compresión.  

 Sistema de tabiques: compuesto por tabiques macizos, solicitados con esfuerzos 

de corte. 

 Sistema mixto pórticos-tabiques: Se combinan ambos sistemas, obteniendo un 

eficiente comportamiento sísmico para edificios. 

La elección entre los distintos sistemas va a depender de la zona de emplazamiento del 

edificio, de la disponibilidad en el mercado del material componente, de la calidad de la 

mano de obra  disponible, entre otros aspectos. 

Luego de la definición del tipo de sistema estructural, se debe definir la forma de la 

misma. Se debe tener en cuenta, principalmente, que las distintas partes de la estructura 

sean capaces de soportar y transmitir las cargas que reciban. En el diseño de los pórticos, 

se pueden mencionar algunas pautas para la  disposición de sus elementos: 

 Columnas 

Para la ubicación de las columnas se recomienda que la distancia entre las mismas 

sea de 3 a 6 metros, que posean continuidad vertical y que no afecten el 

funcionamiento de la arquitectura. Para favorecer el comportamiento sísmico se 

debe buscar la regularidad de la planta, es decir, que la misma sea simétrica. 

 Vigas 

Las vigas no deben afectar el funcionamiento de la arquitectura y con una longitud 

máxima de 6 metros. 

 Losas 

Las losas pueden ser macizas, nervuradas o prefabricadas, la elección entre los 

tipos de losas dependerá principalmente de las luces a salvar y de una cuestión 

económica. Las losas se recomienda que sean no mayores a 6 metros x 6 metros. 

2.2.2.- Análisis de cargas y Determinación de Esfuerzos 

Esta etapa del proceso de diseño estructural se basa en la determinación de las cargas que 

van a afectar a los elementos que integran la estructura a lo largo de su vida útil. En la 

actualidad, se dispone de programas computacionales que permiten realizar un modelo 
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numérico de la estructura a diseñada a los fines de determinar los esfuerzos y 

solicitaciones. Los datos de entrada del modelo son las cargas determinadas mediante un 

análisis de carga. No obstante, algunos de los programas permiten introducir la geometría 

y los materiales de los elementos que componen la estructura, así la determinación de 

cargas es automática.  

En el análisis de carga se incluye el peso propio del edificio, sobrecargas que podría 

soportar a lo largo de su vida útil y también solicitaciones externas, tales como viento, 

sismos, impactos, etc. 

El peso propio se obtiene proponiendo una estructura inicial, calculando su volumen y 

multiplicándolo por el peso unitario probable de la estructura. Las sobrecargas útiles 

dependerán del uso que tendrá el edificio. El reglamento CIRSOC 101, especifica un rango 

de sobrecargas de diseño para las distintas situaciones que se puedan presentar. Las 

solicitaciones externas dependerán de la zona en la que está ubicada la estructura y del 

grado de exposición que tendrá la misma. 

Sin embargo, para tareas de  predimensionado de la estructura, la determinación de las 

cargas no debe ser exacta. Esto se debe a que las losas y vigas se predimensionan según la 

luz que cubren, buscando limitar las deformaciones, considerando  que en las columnas 

un pequeño error en las cargas no tiene gran incidencia. 

Para el cálculo de las cargas en las columnas se trabaja con el método de las áreas de 

influencia. A cada columna se le adjudica un área de influencia y se multiplica esta área 

por una carga por superficie, compuesta por el peso propio del piso sumada a la carga viva 

que se obtiene por reglamento según la función del local.  

2.2.3.- Dimensionado 

Luego de definida la forma,  el tipo de estructura y las solicitaciones que la afectan, se 

procederá a hacer un cálculo más detallado de las secciones y de la armadura que se deba 

colocar en los distintos elementos de la estructura. Las dimensiones de los distintos 

elementos estructurales se obtienen también siguiendo los lineamientos del reglamento 

CIRSOC 201 y 103. 

En la etapa de predimensionado se calculan los elementos estructurales de la siguiente 

forma: 

 Losas 

Según criterio de deformación, por el método aproximado la altura de la losa 

resulta de la división del lado mayor de la misma sobre un coeficiente que 

depende del tipo de losa y de la rigidez de la viga sobre la que apoya. 
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 Vigas 

A los fines del dimensionado de las vigas, se presentan dos criterios. En primer 

lugar, un criterio económico por el cual la altura debe cumplir la siguiente relación: 

  
  
  
         

  
  

 

 

En segundo lugar un criterio por deformación, en el cual para que la viga presente 

una deformación admisible, se debe cumplir que: 

  
  
    

 

 

El coeficiente depende de las condiciones de vínculo de las vigas. 

 

 Columnas 

El área de las columnas se obtiene a través de la fórmula de adición: 

   
         

           
 

Dónde: 

vglobal= factor de seguridad 

N= carga de la columna 

fy = resistencia característica del acero 

fc = resistencia característica del hormigón 

2.2.4.- Retroalimentación  

Obtenida la disposición y las dimensiones de los distintos elementos estructurales, se 

realiza una retroalimentación. Se procede a recalcular el peso propio según las nuevas 

dimensiones de la estructura y repitiendo el dimensionado con las nuevas cargas, 

logrando así un mayor grado de exactitud. Luego, se revisa si variando la disposición inicial 

de la estructura se puede conseguir un mejor resultado. Este proceso de 

retroalimentación se repite hasta lograr un grado de exactitud aceptable, evitando así 

estructuras antieconómicas o sobredimensionadas. 

2.2.5.-Fundaciones 

Dentro del proyecto estructural, se debe diseñar el sistema de sustentación de la 

estructura. En este sentido, resulta necesario conocer el perfil de suelo en el predio de la 

obra, para lo que se recolectan antecedentes de obras vecinas y se realizan estudios de 
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suelo en el lugar. Una vez conocido el perfil de suelo y los esfuerzos de la estructura, se 

procede a diseñar y dimensionar los elementos de fundación. En este sentido, resultan 

factibles dos opciones para el sistema de fundación, la primera alternativa es mediante 

zapatas, la segunda opción consiste en fundar en profundidad mediante pozos romanos o 

pilotes. La elección entre una u otra alternativa,  nuevamente, será definida por el criterio 

del proyectista, eligiendo la opción que cumpla de forma segura y económica la función 

para la cual fue concebida. 

La diferencia principal entre estas dos alternativas es la forma de transmisión de la carga 

al suelo. En general, las zapatas transmiten la carga al suelo principalmente por la base, 

siendo despreciable la colaboración lateral. Mientras que en fundaciones profundas la 

fricción lateral, no es despreciable y en algunos casos puede ser más importante que la 

resistencia de punta. 

La elección del sistema de fundación dependerá de una serie de aspectos, entre los que se 

puede mencionar el perfil de suelos del predio, las cargas del edificio, el asentamiento 

admisible de este, el destino de la obra, etc. 
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Capítulo 3. Pliego de especificaciones técnicas, cómputo y 

presupuesto. Marco teórico. 
 

3.1.- Documentación técnica 

La realización de una obra civil comprende documentación técnica que abarca una  serie 

de disposiciones administrativas, técnicas y legales que le permiten al comitente cumplir 

con el objetivo. Dentro de estos documentos se encuentran: 

3.1.1.- Pliego de Condiciones Generales 

Este pliego regula la relación entre el propietario y la empresa contratista, tiene 

información sobre la licitación, las formalidades de la misma, sobre lo que debe presentar 

la empresa con el fin de entrar en licitación. También abarca la forma de contratación, las 

garantías y demás aspectos administrativos que buscan clarificar la relación entre el 

propietario y el comitente. 

3.1.2.- Pliego de Especificaciones Técnicas 

El pliego de Especificaciones Técnicas es un documento formal que tiene como finalidad 

dar las especificaciones para la construcción o ejecución de tareas en una obra civil. Es 

decir, plantea los materiales, equipos, métodos constructivos que se deben utilizar en la 

construcción de la obra a la que el pliego hace referencia. Forma parte de una serie de 

documentos necesarios para el proceso licitatorio.  

El pliego empieza con generalidades, que tienen que ver con el buen construir en todos 

los aspectos de la obra, luego va ítem por ítem explicitando los materiales y métodos 

constructivos de cada uno de estos ítems. 

 

3.2.- Cómputo 
El cómputo implica la medición y el cálculo de los diferentes ítems que forman parte de 

una obra, en otras palabras, es medir y calcular las longitudes, áreas, volúmenes y 

elementos, de manera organizada. El cómputo métrico implica tener un buen 

conocimiento de los distintos aspectos constructivos. 

Mario Chandias  (Cómputo y Presupuesto p 2.) plantea cuatro principios que se requieren 

para realizar bien un cómputo: 

 Estudiar la documentación: Mediante el estudio de la obra se plantea obtener una 

visión en conjunto de la misma. Esto último permite una interpretación acertada 

de los planos y un ahorro importante en tiempos al poder ordenar el trabajo. 
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 Respetar los planos: Se deben seguir las indicaciones de los planos y los pliegos, 

exceptuando los casos en los que se encuentren contradicciones o construcciones 

impracticables donde primará el criterio del que realiza el cómputo. 

 Ajustarse a normas: Adecuarse a normas permite dar uniformidad a los distintos 

cómputos. Hay veces en que los contratos exigen que el cómputo se ajuste a 

normas como pueden ser las de la Dirección Nacional de Arquitectura. 

 Medir con exactitud: Se deben tener en cuenta límites razonables de tolerancia, 

que dependerán del rubro en el que se esté midiendo y del costo que tenga el 

mismo. 

Es conveniente detallar las distintas operaciones aritméticas para permitir fácilmente su 

revisión o corrección. También debo tener en cuenta que hay una serie de verificaciones 

posibles en el cómputo que me permiten tener un mayor grado de control sobre el mismo 

evitando así errores groseros. 

 

3.3.- Presupuesto 
El presupuesto es la primera aproximación al costo que va a tener la obra. En este sentido, 

sirve para tener una idea de los recursos monetarios que puede demandar el edificio. 

Se pueden diferenciar tres tipos de presupuestos, dependiendo de la profundidad con la 

que se hagan los mismos: 

 Empíricos, o por analogía, consisten en encontrar una obra semejante en funciones 

o características técnicas y obtener el costo dependiendo de la magnitud de la 

misma, ya que se supone que el valor por superficie va a ser el mismo para las dos. 

 Semi-Empíricos, se realiza un cómputo métrico de la obra y se obtienen los precios 

de cada ítem por comparación con obras similares. 

 Analíticos, se realiza el cómputo y se hace un análisis de precios de cada ítem, para 

buscar la mayor exactitud posible. 

Se debe aclarar, que los distintos tipos de presupuestos son utilizados para etapas 

diferentes en el desarrollo del proyecto. El presupuesto empírico se utiliza generalmente 

en etapas de pre factibilidad, mientras que el analítico en etapa de definiciones. 

El objetivo del presupuesto es, entonces, obtener el precio final de la obra para el cual se 

seguirá el procedimiento que se muestra la Tabla 1  
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Tabla 1. Obtención del precio final de obra. 

Nro. Descripción Cálculo 

1 Materiales   

2 Mano de Obra   

3 Costo directo 1+2 

4 Gastos Generales de Obra % de 3 

5 Costo Total de Obra 3+4 

6 Gastos Generales de Empresa % de 5 

7 Costo Total de Empresa 3+4+6 

8 Beneficios % de 7 

9 Impuestos % 

10 Precio Final 3+4+6+8+9 

 

3.3.1.- Gastos Generales de Obra 

En los gastos generales de la obra se incluyen todos los costos indirectos que se generan 

por la ejecución de una obra determinada, se denominan costos administrativos de obra. 

Dentro de éstos se incluyen al personal técnico, administrativo y auxiliar asignado a la 

obra, muebles, útiles e instrumental, servicios que necesite la obra, entre otros. 

A los fines del cálculo de los gastos generales de obra, se debe computar cada uno de 

estos ítems y valorizarlos. Para una etapa inicial del proyecto, el mismo se puede obtener 

mediante la comparación con otras obras ya construidas y calculándolo como un 

porcentaje del costo directo total. 

3.3.2.- Gastos Generales de Empresa  

Los gastos de empresa son aquellos que la Empresa imputa a todas las obras que tiene en 

ejecución. Los mismos incluyen al personal de la empresa, el mantenimiento de los 

edificios y del equipamiento, los consumos para administración, seguros, servicios 

sociales, etc. 

A los fines de determinar el valor de estos gastos se confecciona un listado general de los 

mismos, calculando el importe periódico (mensual o anual) y  prorrateándolo en todas las 

obras que tiene la Empresa en ejecución.  

3.3.3.- Beneficios  

Este rubro se refiere a la ganancia que pretende obtener la Empresa al ejecutar la obra. 

Esto incluirá una ganancia cierta por el trabajo de la empresa y una tasa de retorno por el 
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capital propio de la empresa afectado a la obra. Se pueden proponer dos criterios básicos 

para cuantificar el beneficio en un presupuesto de obra: 

 La ganancia debe ser cierta, para ello se debe tener en cuenta que la ganancia no 

sea menor a la indeterminación que pueda tener el presupuesto ni los imprevistos. 

 El edificio debe asegurar la obtención de un margen mínimo de rentabilidad. El 

capital comprometido por la empresa debe ofrecer un rendimiento superior al que 

se podría obtener en otras inversiones alternativas. 

Entre los factores que inciden en la elección del porcentaje de beneficio se pueden 

mencionar los siguientes: 

 El estado del mercado. 

 El nivel de ocupación de la capacidad de la empresa. 

 Escasa competencia en licitaciones de obras. 

 Riesgos técnicos de ejecución. 

3.3.4.- Impuestos 
Son las distintas tasas e impuestos de origen nacional, provincial y municipal que surgen 

de la ejecución de la obra y se deben tener en cuenta en el precio final de la misma.  
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Capítulo 4. Actividades realizadas. Proyecto estructural y 

arquitectónico. 

4.1.- Proyecto arquitectónico. 

4.1.1.- Distribución de la planta 

Desde un primer momento, se trabajó con un proyecto de planta baja realizado por el 

Laboratorio de Hidráulica, según  se puede observar en la Figura 2. En base a esta planta, y 

teniendo en cuenta las necesidades planteadas por los profesionales del Laboratorio, se 

diseñó la planta alta.  

 

Figura 2 Planta baja 
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El sistema estructural propuesto para el edificio en estudio, resulta en una estructura 

independiente de hormigón armado. Las divisiones internas se materializan mediante 

construcción en seco con tabiques de roca de yeso. Por lo tanto, se propusieron dos 

alternativas  para la distribución interna de la planta alta. Las mismas se observan en la 

Figuras 3 y 4. 

 

Figura 3. Alternativa 1 Planta alta 
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Figura 4. Alternativa 2 Planta alta 

En base a estas dos alternativas se planteó una propuesta final consistente en cuatros 

oficinas grandes, dos oficinas particulares y dos salas de reuniones, además de la zona de 

cocina y baños como se puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Planta alta final 

4.1.2.- Componentes del edificio 

Se realizaron reuniones con los profesionales del Laboratorio de Hidráulica para poder 

definir los distintos componentes del edificio que no estaban especificados en el plano de 

arquitectura. En este sentido, se definieron los siguientes aspectos: 

 Mampostería: Se propuso realizar los muros externos y de caja de escalera  de  

mampostería de bloque cerámico, de 20 cm de espesor y los muros internos de 

tabiquería de placas de yeso. 

 Cubierta plana con membrana asfáltica. 

 Revestimiento: Cerámico esmaltado de 30x60 pulido blanco. 

 Pisos: Mosaicos graníticos de fondo blanco. 

 Carpinterías: Ventanas de aluminio tipo Modena con cortinas de enrollar, y puertas 

de marco de chapa y placa de madera. 
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 Vereda perimetral de hormigón de piedra lavada o rayado. 

 Cielorrasos de placa suspendida desmontable. 

 Revoque plástico tipo Revear para todo el exterior. 

 Escalera metálica con peldaños de madera. 

Estos aspectos se expresaron en los planos y en el Pliego de especificaciones Técnicas para 

permitir la ejecución de la obra en función de lo que buscaba el Laboratorio de Hidráulica. 

4.1.3.- Evaluación de puestos de trabajo 

Al mismo tiempo, se realizó una evaluación de los puestos de trabajo que albergaría la 

ampliación. Se le brindó a cada empleado un módulo de 1,50 metros x 1,80 metros para 

su espacio  físico de trabajo y se ubicaron estos módulos en las distintas oficinas del 

edificio. El resultado fue que el edificio podría albergar sesenta  puestos de trabajo.  

4.2.- Proyecto estructural 
Para poder cumplir con los objetivos particulares de la PS, en particular la realización del 

cómputo del futuro edificio, se decidió realizar un predimensionado  de la estructura para 

poder medir y cubicar la misma. 

4.2.1.-Definición de la estructura 

Se plantearon dos alternativas para la estructura del Laboratorio. La primera opción 

consistió en la realización de una estructura mixta compuesta en planta baja por una 

estructura de hormigón armado y en el primer piso una estructura metálica con cubierta 

también metálica. La  segunda alternativa propuesta, y finalmente adoptada, es un 

planteo estructural completo en hormigón armado. Esta decisión se basó en la búsqueda 

de una estructura simple y no en una combinación de materiales. 

Una vez definido el tipo de estructura a adoptar, se procedió a la distribución de la misma. 

Para ello, se tuvo en cuenta que la estructura debe ser regular y estar bien distribuida, 

siguiendo pautas básicas del diseño estructural: 

 Las columnas deben estar espaciadas a una distancia tal que no impliquen vigas y 

losas de grandes dimensiones. 

 Columnas rectangulares o de formas regulares.  

 Continuidad vertical de las columnas. 

 Se deben evitar vigas de gran longitud ya que la altura de estas para evitar 

deformaciones llevaría a una estructura antieconómica. Es recomendable limitar la 

longitud de las vigas, a los fines de que las dimensiones de las mismas no afecten la 

economía de la estructura 

 Losas rectangulares no mayores a 6 metros 6 metros. 
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En este sentido, se dispusieron columnas cuadradas espaciadas como máximo a 6 metros, 

para poder respetar la planta arquitectónica. Las mismas presentan continuidad vertical a 

lo largo de los dos pisos. Al ser la separación de columnas menor a los 6 metros, las losas 

no superan las dimensiones máximas recomendadas. 

En la Figura 6 se presenta el planteo estructural propuesto para la ampliación del edificio 

del Laboratorio de Hidráulica.  

 

Figura 6. Planta estructural  

4.2.2.- Predimensionado de la estructura 

Una vez dispuesta la estructura, se dimensionaron las columnas, vigas y losas, para poder 

hacer el cómputo de la misma.  

 Predimensionado de vigas. 
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Se utilizaron dos criterios para el dimensionado de las vigas, un criterio económico 

y un criterio por deformación. En el planteo estructural surge que la mayoría de las 

vigas son de igual longitud, exceptuando las vigas internas de 3 metros de longitud, 

se decidió que sean de igual altura, por lo que se tomó la viga más solicitada  para 

el dimensionado de las mismas. Con esto se logra una estructura regular y que no 

presenta zonas de debilidad frente a movimientos laterales. 

La mayor longitud es 6.13 metros, por lo que procediendo con el criterio 

económico se obtiene la siguiente altura de viga: 

  
  
  
 
    

  
        

 

Con el criterio de deformación se debe obtener un coeficiente que depende de los 

extremos de la viga. Como las vigas usadas como parámetro tienen un extremo 

continuo, el CIRSOC recomienda utilizar un coeficiente igual a 18.5. 

  
  
    

 
    

    
        

 

Por lo que se adopta una altura teniendo en cuenta la mayor de ambos criterios. La 

altura de viga adoptada es de 50 cm. 

También se puede observar en la planta estructural una viga de mayor longitud, 

pero que no es representativa del conjunto, por lo que se analizó aparte, la viga 

V23 tiene 7,00 metros de longitud por lo que aplicando los criterios  anteriores: 

  
  
  
 
    

  
        

 

  
  
    

 
    

    
        

 

Al no ser grande la diferencia, y no estar comprometida la deformación de la viga 

se optó por tomar la misma altura.  

A continuación, se procedió a calcular el ancho de las vigas, el reglamento 

recomienda que el ancho de las mismas deba ser mayor a un tercio de la altura de 

la misma. Por lo tanto: 

   
 

 
 

   
  

 
        

 

Se adopta como ancho de la viga 20 cm.  
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 Predimensionado de losas. 

Se planteó utilizar losas alivianadas de hormigón armado armadas en dos 

direcciones, para dimensionar las mismas el CIRSOC propone un criterio por 

deformación aproximado. Tomando las peores condiciones que podría tener la 

losa se obtuvo un coeficiente igual a 30. 

  

  
  
  
 
    

  
        

 

También se consultó con profesionales en base a la experiencia particular de los 

mismos, con lo que finalmente se optó por utilizar una losa de un espesor de 30 

cm. 

 

 Predimensionado de columnas. 

Se utilizó el método de áreas de influencia, para ello se esquematizó el área 

correspondiente a cada columna, obteniendo luego la carga que debe soportar 

cada una. Las áreas de influencias se pueden observar en la Figura 7. 
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A los fines del predimensionado, se procede a trabajar con la columna de mayor 

área de influencia y generalizar las dimensiones de la misma para las demás 

columnas.   

La columna C2, la que mayor carga soporta, será solicitada por su peso propio y el 

peso de las vigas, losas y sobrecargas de diseño que estén dentro del área de 

influencia de la misma, que es de 37 m2. A continuación se muestra un análisis 

detallado de las cargas. 

El peso propio de la columna se calcula proponiendo una columna cuadrada de 

0.25mx0.25m teniendo en cuenta la altura total de la misma. El volumen será: 

 

Figura 7. Áreas de influencia de las columnas 
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Por lo tanto, el peso propio de la columna, teniendo en cuenta un peso unitario del 

hormigón armado de 2.4 t/m2 se calcula como: 

 

        
     

 

  
          

 

Las vigas que aportan a la columna C21 se pueden observar en la Figura 8. 

 

 

 

El volumen total de las vigas se obtiene de multiplicar el área transversal de la viga 

por la longitud de las mismas.  

 

               (                       )        
    

 

Se multiplica el volumen por los dos pisos que aportan a la columna, entonces, el 

peso de las vigas se calcula como: 

        
       

 

  
        

 

Luego se procede a calcular el peso de las losas que soporta la columna. El 

volumen de las losas de ambos pisos será: 

 

            
              

Figura 8. Vigas que aportan su peso a C21. 
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Al ser losas nervuradas, el peso unitario aproximado de las mismas es 1.40 t/m2, 

por lo que el peso de las losas será: 

         
     

 

  
         

El peso propio total va a ser: 

 

                                 

 

Finalmente, se procede a calcular la sobrecarga útil del edificio. La misma se 

obtiene siguiendo los lineamientos del CIRSOC 101. 

La losa de planta baja se diseña para una sobrecarga útil de oficinas de 250 Kg/m2 y 

la losa superior para una sobrecarga de 100 Kg/m2. Multiplicando las sobrecargas 

por el área de influencia obtengo la sobrecarga total: 

       
  (         )

 

  
         

Mediante una combinación de cargas dispuesta por reglamento se obtiene el 

esfuerzo nominal último. 

                          

Las dimensiones de la columna se obtuvieron de la fórmula de adición 

   
         

           
 

Adoptando un factor de seguridad v = 2, me da como resultado el área de la 

columna.  

   
         

        
 
             

 
   

 

 

           

Como en el análisis de carga no se tuvo en cuenta solicitaciones laterales y 

teniendo en cuenta la recomendación de profesionales se adoptaron columnas  

cuadradas de 25cm x 25cm, con un área total de 625 cm2. 

4.2.3.- Fundaciones 

El no disponer de un estudio del perfil de suelos del predio, obligó a buscar información 

respecto a los sistemas de fundación utilizados en la zona para saber el tipo y la 

profundidad probable del  edificio. En la zona de Ciudad universitaria, los edificios se 

fundan sobre un manto de arena resistente que se ubica alrededor de los 12 metros de 
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profundidad. Sólo a fines de computar la estructura se propuso entonces fundar a esa 

profundidad mediante pilotes excavados mecánicamente, ya que el lugar permite el 

ingreso de las piloteras. Consultando con profesionales,  se propuso fundar con pilotes de 

50 cm, unidos entre sí por vigas de fundación de 30x50 cm. 

Se entiende que el predimensionado basado en la experiencia de profesionales del área es 

correcto para esta etapa del proyecto, y con fines de poder cubicar las fundaciones. Sin 

embargo, para un dimensionamiento final de las fundaciones del edificio, se debe realizar 

un estudio de suelos y  utilizar los métodos de cálculo pertinentes brindados por el  

reglamento CIRSOC. 



Capítulo 5. Actividades realizadas. Pliego de especificaciones, 

cómputo y presupuesto. 
 

5.1.- Pliego de especificaciones técnicas 
Se definieron 23 ítems dentro del pliego de especificaciones técnicas, los que englobaron 

las distintas tareas a ejecutar en la obra. El orden de los mismos siguió el proceso 

constructivo propuesto de la obra. Los trabajos a realizar son los siguientes: 

 1. Trabajos preliminares. 

 2. Movimiento de tierra. 

 3. Estructura resistente. 

 4. Mampostería. 

 5. Aislación Hidrófuga. 

 6. Cubierta de techos. 

 7. Revoques. 

 8. Cielorraso. 

 9. Pisos. 

 10. Revestimientos. 

 11. Carpintería. 

 12. Tabiquería Interna. 

 13. Vidrios y espejos. 

 14. Pintura.  

 15. Instalación Sanitaria. 

 16. Instalación Eléctrica. 

 17. Sistema de alarma contra intrusos. 

 18. Sistema de alarma contra incendios. 

 19. Instalación de extintores. 

En cada uno de los ítems se detallaron los materiales, técnicas de construcción, equipos 

siguiendo las normas correspondientes y en base a la experiencia personal y de 

profesionales del área de arquitectura. Se tomó en cuenta para la escritura del pliego las 

distintas exigencias que tiene la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para la 

ejecución de sus obras. Para ello se recabó información de pliegos de obras anteriores de 

la Facultad aplicando dichas exigencias en el pliego actual.  Se aplicaron los conceptos 

adquiridos a lo largo de la carrera y se recabó información proveniente un Pliego de 

Especificaciones Técnicas modelo que brinda la Dirección Provincial de Arquitectura. 
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También se precisó el proceso constructivo, las características y la calidad técnica 

admisible de la obra ejecutar. Se plantearon los instrumentos que tendrá la Inspección 

para garantizar la calidad de la obra, y la posibilidad de rechazar alguna parte o ítem de la 

misma. 

Se presenta el Pliego de Especificaciones Técnicas en el anexo 1. 

5.2.-Cómputo 
Se realizó un cómputo de todos los elementos de la obra buscando que el mismo sea 

preciso y representativo. 

5.2.1.- Trabajos preparatorios 

Con el objetivo de proyectar un obrador y computarlo es preciso entender las necesidades 

de la obra, la duración  y los trabajadores involucrados en la misma. De este análisis se 

obtendrán los distintos ambientes que tendrá el obrador. En el caso de la ampliación del 

Laboratorio, se computó el alquiler de una oficina administrativa, un depósito para 

herramientas y máquinas y dos baños químicos. Además, se planteó el cercado dejando al 

menos 2 metros entre el cerco y el edificio, pero respetando el cercado ya existente. 

Para el replanteo se utilizó la superficie exacta del edificio, mientras que para la limpieza 

del terreno se utilizó el área total cercada. 

5.2.2.- Excavaciones y fundaciones 

En este ítem, se calcularon los pilotes y las vigas de fundación. Los pilotes se propusieron 

con un diámetro de 50 cm y la profundidad, al no tener estudio de suelo se tomó para 

todos los pilotes una longitud de 12 metros. Para las vigas de fundación, se calculó la 

longitud total de las mismas y se multiplicó por el área transversal, obteniendo así el 

volumen total. 

El volumen excavado y el volumen de llenado de los pilotes es el mismo, por lo que se 

calculó una sola vez y luego en el presupuesto se diferenciaron estas actividades. Lo 

mismo ocurrió con las vigas de fundación. 

5.2.3.- Estructura de hormigón 

Para la estructura resistente se computaron por separado las columnas, las vigas, las losas 

nervadas y la losa del tanque. Se utilizaron las dimensiones propuestas en la etapa de 

predimensionado para calcular el volumen total y para considerar el consumo  de hierro 

se tomó una cuantía de armadura del uno por ciento. 

5.2.4.- Mampostería, capa aisladora y tabiquería interna 

Se tuvo en cuenta dos tipos de mampostería, la exterior y la interior, ambas con un ancho 

de 20 cm.  La primera agrupa  los muros perimetrales del edificio, mientras que la segunda 
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considera los muros internos que se ubican en la caja de escalera. Se  computó la longitud 

total de los muros de cada tipo y se multiplicó por la altura de los mismos para  obtener la 

superficie total de muros. Se descontaron los vanos mayores a 3 m2, ya que, en estos 

casos, el muro que se deja de construir no compensa la colocación del marco para las 

carpinterías. 

La unidad de medida de la capa aisladora para el cómputo son los metros cuadrados, por 

lo que la superficie total se encontró multiplicando el desarrollo lineal de los muros de 

planta baja por el ancho correspondiente. No se descontaron el ancho de puertas, ya que 

la aislación corre por debajo de ellas. 

La tabiquería  interna de placas de roca de yeso se cómputo conforme a lo establecido en 

los planos de arquitectura midiendo la superficie de los mismos de la misma manera que 

la de mampostería. 

5.2.5.- Cubiertas 

Se computó la proyección horizontal la superficie entre los planos interiores de los 

parapetos. No se diferenciaron las partes de la cubierta (contrapiso, barrera de vapor, 

aislación térmica e hidráulica y protección) al momento del cómputo. 

5.2.6.- Revoques, Pinturas y Cielorrasos 

Se agruparon los revoques en tres tipos diferentes, revoques internos, revoques externos 

y revoques bajo revestimiento. Se descontaron al igual que en mampostería solo los vanos 

mayores a 3 m2 sin descontar los zócalos. 

 Los cielorrasos se computaron como las suma de las distintas superficies de los locales, 

teniendo en cuenta planta baja y planta alta. Se verificó que la suma de la superficie de los 

cielorrasos sea igual que la superficie de los contrapisos, y que guarde relación con la 

superficie cubierta total del edificio. 

5.2.7.- Pisos y Revestimientos 

La superficie de los pisos se obtuvo por la suma de la superficie de los locales, tomando las 

dimensiones entre paramentos revocados. Si bien la superficie es la misma, a la hora del 

presupuesto se estudiaron por separado los contrapisos, los solados, etc.  

Los zócalos se miden por metro lineal, y la longitud total es la suma de los perímetros 

internos de los locales, no se realizó el descuento por aberturas por tener poca influencia 

en el resultado final. También se computo la vereda perimetral, teniendo en cuenta un 

ancho de 1.00 metro por el desarrollo lineal de la misma según el plano de arquitectura. 
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El revestimiento se computó por superficie, siendo la misma el perímetro de los sanitarios 

por una altura de 2.10 metros como indica el Pliego de especificaciones técnicas. Se 

descontó de la misma la superficie de los espejos. 

5.2.8.- Carpintería 

Al no tener una planilla de aberturas, se procedió a contar las unidades de los distintos 

tipos de carpintería en el plano de arquitectura. Se diferenció en el cómputo entre 

ventana y puerta según las medidas de las mismas.  

5.3.- Presupuesto 
El presupuesto tiene fecha de Diciembre del 2017, todos los precios fueron calculados 

para ese mes, para que el mismo sea coherente y se pueda actualizar el mismo en el 

futuro. 

 5.3.1.- Determinación de precios unitarios. 

Los precios unitarios de los rubros se obtuvieron de tres maneras diferentes. En primer 

lugar, el Colegio de Arquitectos  publica una lista de precios unitarios por rubro de manera 

indicativa. Estos precios se obtienen mediante un análisis de los precios de mercado. 

En segundo lugar, para el rubro carpintería se consiguió presupuesto de dos empresas del 

mercado, luego se promediaron los mismos para obtener un valor intermedio entre 

ambos. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Promedio de presupuestos obtenidos. 

Presupuesto   Medida Precio Colocación Precio final 

DVR 
VC1 4.00x1.20 

$ 16114.00 
$ 1300.00 $ 18691.83 

Aluxel $ 18669.66 

DVR 
VC2 2.00x1.20 

$ 9743.00 
$ 1300.00 $ 11342.83 

Aluxel $ 10342.67 

 

 En la Figura 9 y 10 se muestran los presupuestos conseguidos.  
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Figura 10. Presupuesto de carpinterías Aluxel. 

Figura 9. Presupuesto de carpintería DVR. 
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Al ser presupuestos obtenidos en el mes de Febrero, se deben trasladar los precios a 

Diciembre del 2017. Esto se realizó mediante los índices de costos de la construcción. El 

mismo para los meses pasados indica un porcentaje aproximado de 4%, por lo tanto para 

trasladar el precio se procedió de la siguiente manera: 

           
          

    
            

           
          

    
            

Por último, para obtener el precio de la escalera metálica se realizó un análisis de precios. 

Para ello, se realizó un diseño básico de la escalera compuesto por tres perfiles IPN 180 

como vigas principales, se propuso perfiles UPN 80, para fijar los escalones a las vigas y 

escalones de madera maciza en la Figura 9 se muestran las dimensiones de la misma. Los 

descansos se plantearon con placas de madera maciza de 2.00m x 1.00m. Las uniones 

entre los perfiles son soldadas.  Se pinta la estructura con pintura epoxi y las placas y 

escalones con barniz. A continuación la tabla 3 detalla el análisis de precios.  

Tabla 3 Análisis de precios escalera metálica 

ESCALERA METÁLICA 

Descripción Unidad  Cantidad P.U. Precio 

Perfiles IPN 180 Vigas ml. 44 $ 700.00 $ 30,800.00 

Perfiles UPN 80 ml. 20 $ 250.00 $ 5,000.00 

Perfiles IPN 120 Columnas ml. 25 $ 450.00 $ 11,250.00 

Escalón de madera dura 0.29x2.00 u. 13 $ 800.00 $ 10,400.00 

Placa maciza para descanso 1.00x2.00 u. 7 $ 2,000.00 $ 14,000.00 

Barniz 4 litro u. 8 $ 800.00 $ 6,400.00 

Pintura Epoxi por 4lt u. 6 $ 350.00 $ 2,100.00 

     Total Materiales $ 79,950.00 

     Mano de obra $ 55,965.00 

     Total  $ 135,915.00 

 

La mano de obra se tuvo en cuenta  mediante un porcentaje de los materiales, el 70% por 

recomendación de los profesionales debido a que la ejecución de la escalera necesita 

mano de obra especializada. 
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5.3.2.- Costo Directo Total 

El costo directo de cada rubro se obtuvo multiplicando el precio unitario del rubro por la 

cantidad computada anteriormente. El costo directo total se obtuvo de la suma de los 

costos directos de cada rubro planteado en el cómputo. Los rubros de instalaciones 

sanitarias, eléctricas, y de alarmas excedían el alcance de esta Práctica Supervisada.  

No obstante, y a los fines de poder completar el presupuesto  para obtener un valor final 

de la obra, se tomó en cuenta el costo de las distintas instalaciones como un porcentaje 

del costo directo total de la obra. Con objeto de poder obtener un costo aproximado, se 

consultó a profesionales del medio, los que indicaron los siguientes rangos porcentuales: 

 Instalación eléctrica: 3% - 4%. 

 Instalación sanitaria: 10% - 12%. 

 Instalación de alarma de incendios: 1% - 2%. 

 Instalación de alarma contra intrusos: 1% - 2%. 

Se adoptaron finalmente los siguientes porcentajes: 

 Instalación eléctrica: 3%.  

 Instalación sanitaria: 10%. 

 Instalación de alarma de incendios: 1.5%. 

 Instalación de alarma contra intrusos: 1.5%. 

A continuación se muestra en la tabla 4 un resumen de los costos directos por rubro y de 

la incidencia de cada rubro en el costo total. 
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Tabla 4. Rubros del costo total. 

Nº Ítem  Descripción Subtotales Incidencia 

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 176,340.50 1.74% 

2 FUNDACIONES $ 864,114.91 8.53% 

3 ESTRUCTURA RESISTENTE 
$ 

2,734,560.82 26.99% 

4 ALBAÑILERÍA 
$ 

1,153,704.14 11.39% 

5 DIVISION METALICA $ 365,282.98 3.61% 

6 CARPINTERIA $ 494,369.43 4.88% 

7 PANELERÍA $ 471,343.10 4.65% 

8 CIELORRASOS $ 287,814.94 2.84% 

9 REVOQUES $ 634,898.66 6.27% 

10 PINTURAS $ 297,716.83 2.94% 

11 PISOS $ 950,990.72 9.39% 

12 VIDRIOS  $ 5,400.00 0.05% 

13 REVESTIMIENTO $ 101,378.33 1.00% 

14 INSTALACIONES SANITARIAS  $ 300,000.00 2.96% 

15 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 950,000.00 9.38% 

16 
INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
INCENDIOS $ 150,000.00 1.48% 

17 
INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
INTRUSOS $ 150,000.00 1.48% 

18 LIMPIEZA DE OBRA $ 43,000.00 0.42% 

    

 
TOTAL BÁSICO 

$ 
10,130,915.36 
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5.3.3.- Precio Final de la Obra 

Se calculó el precio final de la obra a partir del costo directo calculado anteriormente 

teniendo en cuenta los gastos generales de obra, los gastos generales de empresa, los 

beneficios e imprevistos, y los impuestos. Para cada aspecto se tomaron en cuenta las 

características de la obra. 

 Gastos generales de obra, se realizó mediante un porcentaje del costo directo, 

teniendo en cuenta que la obra se ubica en la ciudad y no es grande. Esto llevaría a 

que se contratara un administrativo y una persona auxiliar para la obra, y 

periódicamente la visita de un técnico o ingeniero para el control. Por lo 

mencionado anteriormente, se propuso un porcentaje del 8% del costo directo a 

fines de tener un número aproximado para el presupuesto. Si se encontrara en una 

etapa más avanzada del proyecto se debería realizar un estudio detallado de los 

gastos directos de la obra 

 Gastos generales de empresa, se tomó un numero estimativo de 8.5% teniendo en 

cuenta los valores que se manejan normalmente para licitaciones de este tipo. 

 Los beneficios dependen de la empresa, de su situación y de la renta que espera 

obtener de la obra. No es posible plantear un número exacto, ya que variara según 

la propuesta de la empresa. De todas maneras, se planteó un 12% que es lo que 

utiliza la Secretaría Técnica para elaborar los presupuestos. 

 El IVA fue considerado dentro del costo directo total, ya que los precios unitarios 

obtenidos lo tenían en cuenta. Por ende, no se tuvo en cuenta en esta etapa. Si se 

tuvieron en cuenta Ingresos Brutos que representa un 6% de precio de la obra. 

A continuación se detallan en la Tabla 5 los cálculos para la obtención del precio final. 

Tabla 5. Determinación del Precio Final. 

TOTAL BÁSICO $ 10,130,915.36 

  Gastos generales directos $ 810,473.23 

Gastos generales indirectos $ 861,127.81 

Beneficio $ 911,782.38 

  TOTAL SIN IMPUESTOS $ 12,714,298.77 

  Ingresos brutos $ 508,571.95 

  TOTAL $ 13,222,870.73 
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Este precio final se comparó con el precio por metro cuadrado para oficinas que tenía el 

mercado en Diciembre de 2017 que estaba en el rango de $12590 y $18312. Dividiendo el 

precio final por la superficie cubierta total de 860 m2 se obtiene el precio por metro 

cuadrado del edificio.  

               
              

     
       

 

  
 

El desarrollo del cómputo y del presupuesto se presenta en el anexo 2. 
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Capítulo 6. Conclusiones. 
En respuesta a los objetivos planteados al empezar la práctica supervisada se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

 Se cumplieron los objetivos particulares de la Practica Supervisada obteniendo 

como resultado un anteproyecto estructural del edificio, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas, el Cómputo y Presupuesto de la obra. Al ser los mismos 

para una obra real debieron ser realizados con gran detalle y esfuerzo por parte 

del alumno. 

 La inserción en un grupo de trabajo para la elaboración de un proyecto fue 

satisfactoria, permitiendo al alumno avanzar en su desarrollo personal y 

profesional logrando comprender la importancia de las relaciones en un ámbito de 

trabajo.  

 Se obtuvieron conocimientos técnicos prácticos sobre los distintos procesos 

constructivos mediante el contacto con profesionales y consultas bibliográficas,  

ayudando a formar el criterio profesional propio. 1 

 Se aplicaron los conocimientos técnicos de diversas materias cursadas a lo largo de 

la carrera de Ingeniería Civil. Principalmente Proyecto, dirección de Obra y 

valuaciones, Arquitectura I y Diseño de Estructuras, integrando los mismos y 

logrando complementarlos mediante la experiencia laboral. 
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7.1.- Anexo 1. Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

Córdoba, Marzo 2018 

OBRA: OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLÓGICO 

UBICACION: CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

 

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A 

 

La presente licitación se refiere a la construcción del Observatorio Hidro-meteorológico, 

edificio anexo al laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba, 

destinado a salas de monitoreo y control de radares, oficinas del laboratorio de hidráulica, 

aulas y otras actividades, estos contaran con núcleo sanitario y de circulación vertical y 

horizontal; estos elementos se disponen en dos niveles sumando una superficie cubierta 

de 860 m2. 
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OBRA: OBSERVATORIO HIDRO-METEOROLÒGICO 

UBICACION: CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

  

GENERALIDADES 

NOTA: Todas las consideraciones que a continuación se enumeran y los trabajos que de 

ellas surgen, deberán ser comprendidos dentro de los respectivos ítems y formando parte 

del precio final de la obra, debiendo ser tenidas en cuenta por el Oferente al elevar su 

propuesta.  

- La Empresa deberá desarrollar los detalles necesarios de todos los ítems que no figuran 

en la documentación que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra. Los 

mismos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación antes de comenzar 

los trabajos.  

- Durante el plazo de garantía, la Empresa deberá ejecutar en forma obligatoria el 

mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.  

- Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos 

aquellos trabajos que, aunque no estén específicamente indicados en la documentación, 

sean necesarios realizar para la total terminación y puesta en servicio de la obra, teniendo 

en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.  

- El Oferente tiene la obligación de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o 

puntos de interpretación dudosa, antes de realizar su oferta.  

- Se considera que cada proponente, al formular su cotización, la hace con perfecto 

conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberá ejecutar los trabajos a 

fin de informarse debidamente sobre:  

a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc.  

b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra.  

c) Condiciones para la provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, etc.  

d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra.  
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En consecuencia, no podrá alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a 

condiciones de realización se refiere.  

Se hace notar que la información de los elementos gráficos y escritos es a titulo 

orientativo, y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los ítems 

corren por cuenta y cargo del Contratista.  

- El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de 

alguna manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el 

correcto funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo.  

- El Contratista deberá considerar en su propuesta la colocación de conductos de 

ventilación en todos los ambientes que así lo requieran, y que pudieran haberse omitido 

en planos y especificaciones.  

- El Contratista deberá detectar, extraer o modificar de acuerdo a la indicación de la 

Inspección de la obra cualquier elemento de infraestructura subterránea, eléctrica, de gas, 

de agua, etc., procediendo a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta 

prestación de los servicios de esos alimentadores, si así correspondiera, aunque los 

mismos no estuviesen indicados en pliegos y planos.  

- Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la 

correspondiente autorización de la Inspección.  

- La Obra se entregara limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o 

residuos. Los pisos se entregaran lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar 

perfectamente limpios. La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la Inspección. 

Durante la construcción está vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo 

alto de los andamios.  

- En los espacios exteriores circundantes en la obra que al comenzar la misma estuvieren 

con césped, al finalizar los trabajos, los mismos quedarán perfectamente enchapados con 

sus respectivos mantos de tierra vegetal, tal como se los encontró. 

- En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como metálicas 

y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista es 

absolutamente responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los conjuntos 

estructurales respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificara los cálculos respectivos de 

los mismos a los efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estarán 

sometidos. En todos los casos presentara una Memoria de Calculo con las resoluciones 

estructurales convenientes que, a su vez, será verificada y aprobada por la Inspección. Los 
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elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos, no 

generara adicional alguno al monto de propuesto. 

- Queda expresado claramente que la entrega de cálculos y planos por parte de la U.N.C. 

no disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su 

adecuación al proyecto y su comportamiento resistente. 

- Los materiales provenientes de la demolición solo se podrán utilizar en la obra con 

autorización escrita por la Inspección. Todos los elementos que la inspección considere de 

utilidad para la U.N.C., serán trasladados a los depósitos de la Secretaría de Planeamiento 

o a donde la inspección lo indique, el resto debe ser retirado del predio de la Ciudad 

Universitaria.  

- Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el 

Contratista, con anterioridad a la ejecución de la misma, presentará el desarrollo total de 

los detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos en la 

presente documentación) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego Particular 

de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos desarrollados deberán 

ser visados por la Secretaría de Planeamiento Físico de la U.N.C. la cual devolverá los 

mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos. 

- El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin afectar 

los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de suelos con 

determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, planos de planta y 

cortes, planillas y detalle constructivo y doblado de hierros, para la aprobación de la 

documentación por parte de la U.N.C. antes de la ejecución de los trabajos.  

Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que contemplen la 

transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos resistentes (columnas, vigas, 

muros encadenados, etc.). No se aceptarán métodos aproximados tales como el del 

Portal.  

Los elementos solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista en el 

tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados 

relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de Hormigón Armado y de las 

metálicas.  

 - Se deberá cumplimiento a: REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 - INPRES-

CIRSOC 103 - CIRSOC 201 - 301 - 302 - 303 - , CUADERNOS 220/240 y NORMAS IRAM 

complementarias de las Normas CIRSOC).- 
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- El Contratista deberá coordinar previamente con la Inspección y con las autoridades de 

la Facultad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realización de los mismos, definiendo 

el plan de avance de la obra. 

- El Contratista deberá realizar en la obra la colocación de todos los elementos de 

seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios públicos, tales como 

escaleras marineras para accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de 

arneses del personal que realiza tareas de mantenimiento, etc. Los mismos deben 

garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas, tanques de reserva, y a toda instalación 

oculta, permitir la correcta limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales como 

vidrieras, ventanas, conductos de ventilación, etc., para lo cual se deberá asegurar la 

posibilidad de amarre y desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberá prever la 

iluminación de los espacios, a los cuales se pretende acceder (ejemplo: antepechos) y la 

provisión de un toma de potencia a una relativa distancia para posibilitar el uso de 

máquinas eléctricas. El Contratista presentara un proyecto al respecto, el que deberá ser 

aprobado por la Inspección de la obra antes de su ejecución.  

- Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte 

de la U.N.C. no exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del 

Contratista por: 

 Su adecuación al proyecto. 

 La calidad de sus trabajos. 

 El comportamiento resistente de las estructuras que se construirán. 

 La estabilidad del edificio existente. 

En este sentido la responsabilidad del Contratista será total, con arreglo al art. 1.646 del 

Código Civil. 

 

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA  

Una vez finalizados los trabajos el Contratista deberá entregar copias en vegetal a la 

Secretaría de Planeamiento Físico de todos los planos, planillas y documentación 

conforme a obra, incluyendo recorrido de las instalaciones e infraestructura, realizados en 

AUTOCAD, adjuntando CD - Room conteniendo los archivos correspondientes.  
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MORTEROS Y HORMIGONES  

Las mezclas para morteros y hormigones a utilizar en la obra tendrán los dosajes que se 

indican en los cuadros siguientes. En el pliego se hará mención al tipo de mezcla. 

HORMIGONES 

Hormigón Tipo Cemento 

Portland 

Cal Viva 

en Pasta 

Arena 

Gruesa 

Cascote de 

Ladrillo 

Granza 

A ¼ 1 4 6  

B ½ 1 4  6 

C 1 ½ 3  4 

D 1  2  3 

 

MORTEROS 

Mezcla Tipo Cemento Portland Cal Viva 

en Pasta 

Arena 

Fina 

Arena 

Gruesa 

A  1  3 

B 1  1  

C 1  2  

D 1 1 4  

E 1 1  6 

F 1 ¼  3 

G ½ 1  4 

H ¼ 1  4 

I ¼ 1 3  
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J 1/8 1 3  

K 1  3  

L 1   3 
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1.- TRABAJOS PREPARATORIOS  

1.1.- OBRADOR Y CIERRE DE OBRA 

Limpieza y preparación general del terreno 

Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos, y a los efectos de la 

realización del replanteo, el Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que 

ocupará la construcción de manera de no entorpecer el desarrollo de la Obra. 

Si los hubiere, se extraerán árboles y arbustos en general, y se retirarán junto a los 

residuos que se hallaren. Los árboles y los arbustos se reubicarán en donde la Inspección 

lo indique. La Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes 

en el terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los 

trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su 

correcta preservación. 

En este ítem se incluye la detección y extracción, que fueran a quedar bajo la 

construcción, de cualquier elemento de infraestructura subterráneo, ya sean eléctricos, de 

gas, conductores de agua, etc. y llevarlos fuera de los límites de la misma, procediéndose 

a ejecutar todos los trabajos necesarios para la correcta prestación de los servicios de esos 

alimentadores si así correspondiera, quedando asimismo bajo responsabilidad del 

Contratista reparar cualquier daño que pudiera ocasionarse. El Contratista deberá 

informarse previamente por estas eventualidades por cuanto no se aceptarán reclamos 

por mayores obras por estos trabajos 

Ejecución del obrador, cercado del terreno.  

El Contratista deberá realizar todos los trámites previos y posteriores a la realización de 

los trabajos, ante las Compañías de Electricidad, Teléfonos, Obras Sanitarias, Dirección 

Bomberos y toda repartición involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los 

permisos que eventualmente correspondieran. En estos trámites están incluidos la 

confección de la documentación pertinente y todos los gastos que se originen por tal 

motivo. No podrán iniciarse los trabajos sin la constancia fehaciente del cumplimiento de 

los trámites descriptos anteriormente 

.Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y 

calzados en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usará casco 

reglamentario. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y 

seguridad en la construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 
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El Contratista procederá al cercado de la obra, colocando vallas y señales visibles de 

precaución. El cercado se ejecutará en los sitios que indique la Inspección.  

El mismo será con alambre galvanizado tejido romboidal de 1,80 m de altura.  

Los sostenes de este tejido se ejecutarán con postes metálicos o de madera de no menos 

de 10 x 10 cm de sección, los que serán pintados con esmalte sintético de color azul. 

Los vanos de la edificación existente, contigua a la nueva edificación, deberán ser 

cubiertos íntegramente con vallados metálicos  o bastidores con polietilenos de alta 

densidad (200 micrones), debiéndoselos reponer en todo momento en caso de que se 

deterioren.   

Al predio de la obra habrá una sola entrada, con puerta y portón. En la misma se 

construirá una casilla para control de ingresos. El Contratista, una vez adjudicada la obra, 

deberá presentar un plano de obrador, su ubicación y el acceso. Este acceso debe ser 

ejecutado de tal modo que asegure su transitabilidad permanente bajo cualquier 

circunstancia climática previniéndose, en todo momento, la formación de charcos en 

cualquier zona del predio.  

Seguridad y limpieza 

El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la 

ejecución de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, por lo tanto deberá 

adoptar y extremar todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes. 

La Inspección podrá ordenar la realización de otras protecciones, si lo que ha previsto el 

Contratista fuera considerado insuficiente. 

El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que causen 

sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes propias de la U.N.C. En 

consecuencia serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o repintado de 

los sectores dañados a juicio de la Inspección, o a la entera satisfacción del COMITENTE y 

en el plazo que se ordene. 

Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos serán metálicos. El uso de maderas deberá 

ser debidamente autorizado por la Inspección. 

Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 

momento en las áreas de obrador y obra. 

 

 



 49  

 

Medidas de protección 

Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y 

calzados en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usará casco 

reglamentario. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y 

seguridad en la construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Casilla para oficina 

Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista construirá o 

instalará una casilla de aproximadamente 6,00 x 2,50 m para ser utilizada como oficina, y 

que reúna las mínimas condiciones de habitabilidad, aislación,  terminación y 

climatización, aptas para las funciones que en ella se desarrollarán, equipándola con un 

puesto de trabajo compuesto por: escritorio de melamina de 18 mm con dos cajones (1 

con llave) de 0,70x1,40 m, mesa para computadora ídem al escritorio de 0,50x1,00 m , 

mueble bajo para biblioteca con puertas corredizas y estantes interiores de 1,40 x 0,50, 

dos esquineros, todo con catos ABS, seis  sillas  giratorias tapizadas en cuerina negra, con 

respaldo fijo y regulación de altura.  1 lámpara de escritorio. El color y diseño será definido 

por la Dirección de Estudios, Programas y Proyectos. 

Suministro de energía eléctrica 

El suministro se obtendrá del Laboratorio contiguo existente, El Contratista  se hará cargo 

de la instalación de la misma. Se deberán respetar obligatoriamente todas las normas de 

Higiene y Seguridad en la construcción reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N. 

Se deberá instalar un medidor interno que permita diferenciar el consumo de electricidad 

de la obra, del consumo del laboratorio. 

Al momento de realizar la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá abonar lo 

que corresponda por suministro de energía eléctrica según la lectura del medidor 

colocado. 

Suministro de agua 

El suministro de agua necesario para la ejecución de la obra será ejecutado por el 

Contratista. En conjunto con la Inspección determinarán el lugar de la toma respectiva y 

las distribuciones correspondientes. 

Primeros auxilios 

El Contratista instrumentará la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros 

auxilios adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto. 
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Cartel de obra 

El Contratista proveerá y colocará en el lugar que indique la Inspección, un letrero de obra 

que será confeccionado según plano adjunto con los colores y leyendas que se consignen.  

Salvo indicación en contrario, dicho letrero será de 3,40 x 1,85 m. montado sobre una 

estructura metálica acorde y cuya parte inferior estará a no menos de 2,50 m. de altura 

sobre el piso existente. Tendrá dos reflectores de 250 W con la provisión eléctrica 

respectiva.  

El Contratista preservará y conservará en perfecto estado de limpieza el letrero, estando 

totalmente prohibido adicionarle cualquier otro letrero o cartel de propaganda. 

Retiro del obrador 

El retiro del obrador se efectuará en el período de garantía de la obra a medida que lo 

vaya autorizando la Inspección, quedando completado con la Recepción Definitiva de la 

obra. 
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1.2.- REPLANTEO Y VERIFICACION DE TAREAS Y MEDIDAS 

El plano de replanteo, lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de 

detalles que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la 

Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en 

consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los 

planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligación de 

verificación directa en el terreno. 

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y, previo a la iniciación de los 

trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del 

trabajo de replanteo realizado. 

Los ejes de referencia serán trazados con tanza bien asegurados y a una altura 

conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección. La tanza no será retirada 

hasta tanto la altura de los muros no los alcancen. La escuadría de los locales será 

prolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 

escritas que pudiera impartirle la Inspección. 

Los niveles indicados en los planos son informativos, debiendo ser confirmados por el 

Contratista durante la construcción de las obras. 

No habiendo indicación en contrario, todos los niveles de la obra deberán referirse a las 

cotas del edificio existente. Los niveles indicados en los planos, estarán sujetos a 

modificaciones que por imperio de las circunstancias fuere necesario efectuar. La 

Inspección ordenará el nivel definitivo de los pisos. 

El Contratista efectuará los desmontes, terraplenes y rellenos que fueran necesarios para 

obtener una perfecta nivelación del terreno, dándole al mismo tiempo en las partes que 

así lo requiriesen, una pendiente que facilite el rápido desagüe de las aguas pluviales y 

evite la formación de charcos en la proximidad de la obra. 

 

1.3.- DEMOLICIONES 

Se debe proceder a la demolición de los muros que permitan la conexión del Laboratorio 

con la ampliación según plano de arquitectura. El momento de demolición lo dispondrá la 

Inspección, en función de procurar el común desarrollo de las actividades en el laboratorio 

de hidráulica. 
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Equipo y herramientas  

La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la ejecución de las tareas y 

todos los tipos de herramientas adecuados para cada una de las tareas de demolición. Por 

lo tanto será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar, ya que el Comitente 

no reconocerá adicional alguno sobre los equipos, herramientas, transportes, 

contenedores, etc. que deban usarse en la obra.  

Precauciones  

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los 

recaudos tenientes a asegurar:  

a) La prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al 

personal de la obra, transeúnte y vecino. 

b) La estabilidad del edificio. 

Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista el cuidado de todos los 

elementos, cajas, medidores, cañerías, cables, etc. correspondientes a los servicios 

públicos de agua corriente, teléfonos, energía eléctrica, gas, etc. 

Seguros 

La Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros 

conforme a las Disposiciones Generales de Contratación que cubran los riesgos terceros y 

contra accidentes de su personal, el de la inspección de obra y el de la inspección. Dichos 

seguros deben contar con la aprobación de la Inspección debiendo ser exhibidos toda vez 

que sean solicitados por la Inspección o el Comitente.  

Mano de obra 

Independientemente de lo anterior, se tomaran las previsiones necesarias que a juicio de 

la inspección de obra, aseguren la estabilidad de los muros que deban subsistir, mediante 

los debidos apuntalamientos y/o eviten los daños al edificio existente. 

Anexo especificaciones técnicas para demolición 

1) Antes de iniciarse la demolición, se deberán extraer todos los vidrios y cristales que 

hubiere en la Obra.  

2) Las paredes, estructuras, conductos, chimeneas, nunca deberán derribarse como 

grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio ni sobre el terreno (se demolerá a 

piqueta no por derrumbe)  
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3) La demolición se hará parte por parte, si estas fueran débiles o estrechas de modo que 

ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas los obreros deberá colocarse un andamio 

adecuado.  

4) Ningún elemento del edificio deberá dejarse en condiciones tales que pueda ser 

volteado por el viento o eventuales trepidaciones.  

5) Se prohíbe acumular en el entrepiso el material de derribo.  

6) En obra a demoler, se prohíbe instalar moliendas y fabricar polvo con material 

proveniente del derribo.  

7) Se deberán colocar puntales de seguridad cuando así lo requiera la dirección técnica, 

debiendo empotrarse, la zapata, 0,50m en el terreno.  

8) Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro 

divisorio como consecuencia de la demolición deberá ser reparada en forma inmediata y 

totalmente (con mortero hidrófugo).  

9) Los trabajos de demolición deberán ejecutarse de una sola vez prohibiéndose su 

paralización o discontinuidad por razones de seguridad e higiene.  

 

2.- MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1.- EXCAVACIONES 

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos 

respectivos y a lo dispuesto por la Inspección. El Contratista deberá apuntalar debidamente y 

adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas excavaciones que por sus 

dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan 

desprendimientos o deslizamientos, quedando bajo su responsabilidad la correcta 

terminación de estas tareas. Estas medidas de seguridad se harán extensivas a todas las 

excavaciones necesarias para cualquier tipo de instalación. 

La tierra excedente que provenga de las excavaciones y que no sea utilizada en la misma 

obra,  será trasladada  según lo indique la Inspección. 

Pozos de fundación 

Se excavarán con fuste cilíndrico con el diámetro que se indique en el proyecto estructural, 

según se indica en planos, pudiendo ser por medios manuales o mecánicos. El diámetro, 
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ensanchamientos y profundidad definitivos dependerán del proyecto final y del sistema 

adoptado y de los estudios de suelo correspondientes que realizará el contratista con la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

La tierra excedente de las excavaciones podrá ser utilizada en la misma obra o se llevará 

donde la Inspección lo determine. 

Vigas de fundación 

Serán de acuerdo a dimensiones que surjan del proyecto definitivo de estructuras. La 

excavación se realizará con talud vertical y fondo de zanja horizontal. Sobre el plano de 

asiento se ejecutará una base de hormigón pobre de 5 cm de espesor que no estará incluida 

en la altura de la viga. Las superficies que se pongan en contacto con el hormigón se 

encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de material suelto. Las superficies 

de apoyo porosas serán convenientemente humedecidas y se sellarán de manera adecuada.  

Cañerías de desagüe pluvial y canaletas exteriores  

Se realizarán las excavaciones necesarias para las cañerías de desagüe y canaletas 

exteriores, tendrán las dimensiones necesarias según los caños a utilizar y variando la 

profundidad según el nivel de la cañería y pendientes, dimensiones y detalles de plano. 

 

2.2.- NIVELACION DE TERRENO, TIERRA VEGETAL y RELLENO 

El Contratista deberá efectuar la nivelación del terreno en el área que ocupará la edificación 

conforme a las cotas que surgen del proyecto, procediendo también a la compactación del 

material utilizado, en capas sucesivas de 20 cm debidamente apisonadas por medios 

mecánicos, según lo indique la Inspección. 

El Contratista deberá efectuar los rellenos necesarios para una correcta nivelación de los 

espacios exteriores circundantes, según indicaciones del plano correspondiente, con tierra 

exenta de ramas, residuos o cuerpos extraños. Posteriormente se colocará una capa de 15 

cm de espesor mínimo de tierra vegetal, la cual será proveniente de quintas, bien 

desmenuzada, libre de raíces, escombros o cualquier otro cuerpo extraño.  

Sobre esta capa de tierra se colocarán champas del césped indicado por la inspección en 

todo el perímetro del edificio abarcando 5 metros de cada lado desde la vereda perimetral. 

La Inspección y personal del Vivero Universitario supervisarán estas tareas. 
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3.- ESTRUCTURA 

El Contratista deberá verificar el proyecto y dimensionado estructural definitivo en base al 

proyecto, debiendo presentar estudio de suelos con determinación de cota de fundación 

definitiva, memoria de cálculo, planos, planillas y detalles constructivos y doblados de 

hierros, para la aprobación de la documentación por parte de la U.N.C., antes de la 

ejecución de los trabajos. 

 

Los elementos solicitados deberán ser desarrollados por un profesional especialista en el 

tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos presentados 

relativos a las estructuras tanto de Hormigón Armado como de las metálicas, de 

carpinterías, de herrerías y de cielorrasos suspendidos. 

En presupuesto oficial se ha considerado el costo que demanda el cálculo estructural y la 

firma del responsable, por lo que no se reconocerá adicional alguno por este concepto. 

El Contratista entregará los documentos técnicos dentro de los quince (15) días corridos 

de habérsele adjudicado los trabajos. 

La U.N.C., por medio de la Inspección, devolverá una copia conformada u observada en un 

plazo no mayor a cinco (5) días. 

La U.N.C. no asume responsabilidad  por los errores de cálculo que pudiera haber 

cometido el calculista y que no se adviertan en su revisión, subsistiendo, en consecuencia, 

la responsabilidad plena del profesional y del Contratista. 

En este ítem están comprendidos los subítems nominados en el Presupuesto Oficial y 

deberán ajustarse a lo indicado en planos y planillas y a las órdenes de la Inspección. Las 

cantidades de obra que se consignen serán absolutos, por lo que no se considerarán 

adicionales de ninguna naturaleza por mayores volúmenes. 

 

3.1.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

La estructura de hormigón deberá ser calculada y dimensionada, de acuerdo a lo indicado 

en este Pliego de Especificaciones y a los reglamentos CIRSOC 101 de cargas y sobrecargas 

gravitatorias como así también el análisis sísmico CIRSOC 103. 

Para todo lo referente a la construcción de la estructura de hormigón armado y siempre 

que no se indique específicamente lo contrario, se tendrá en cuenta las normas CIRSOC 

201 -Capítulo VI al XXV y anexos-. 



 56  

 

Dadas las características del edificio, la estructura deberá cuidarse especialmente en 

cuanto a la calidad de los materiales, corrección de los encofrados, especialmente en lo 

referente a dimensiones, niveles y verticalidad, con una tolerancia máxima en valor de 

nivel de +1 cm y, en verticalidad de paramentos, de +1 cm en 5 m. En las medidas lineales 

no se tolerarán errores mayores de 1 en 1000. 

HORMIGÓN 

Toda la obra se ejecutará con un hormigón de resistencia característica de 250 kg/cm² (Lo 

que especifica el reglamento CIRSOC 201), medida en probetas cilíndricas de 15 x 30 a los 

28 días del fragüe. 

El hormigón a utilizar en la estructura principal será exclusivamente elaborado y provisto 

por una empresa de reconocida solvencia 

Para la relación agua cemento el cono de Abrams será menor o igual a 12. 

Se sacarán probetas al azar, como mínimo 2 por camión mixer. 

En ningún caso se admitirá un hormigón que contenga menos de 300 kg de cemento por 

m³.  

ACERO 

En toda la estructura se utilizará acero tipo III aleteado (ADN 420) nuevo sin óxido 

excesivo, en barras rectas, con certificado de procedencia, el cual se entregará a la 

Inspección y de la cumplimentación de las Normas IRAM respectivas. 

CEMENTO 

Deberá cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 1503. Se utilizará únicamente 

cemento portland claro marca Holcim o similar apto para estructuras, aprobado, fresco y 

sin partes endurecidas, que se almacenarán en locales apropiados. El empleo de cementos 

de fragüe rápido o aditivos de cualquier clase, deberá contar con la aprobación escrita de 

la Inspección. 

AGREGADOS 

El Contratista presentará muestras de los agregados a utilizar antes de empezar la obra, 

reservándose la Inspección el derecho de rechazar aquellas partidas que a su juicio 

considere inconvenientes para este trabajo. 

AGUA 
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No deberá ser agresiva y cumplirá con lo especificado en el CIRSOC. 

ENCOFRADOS 

El Contratista presentará un proyecto de encofrado, el que deberá ser aprobado por la 

Inspección. Se deberán tener en cuenta todas las disposiciones aplicables contenidas en el 

CIRSOC. 

Los encofrados deberán estar prolija y sólidamente construidos y responderán en todo a 

las exigencias de terminación de la estructura entendiéndose que los mismos deberán ser 

metálicos para el hormigón visto. En caso de que se permita el uso de maderas para 

hormigones que no quedan a la vista, todas las tablas  deberán  ser cepilladas y permitir el 

desencofrado sin desprendimiento ni rotura de los paramentos de hormigón. 

El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento 

y de acuerdo a cuanto está especificado en el CIRSOC y según las instrucciones de la 

Inspección. 

El Contratista tomará todas las previsiones necesarias para evitar que las presiones 

deformen el encofrado y asimismo deberá tomar toda clase de precauciones para evitar 

que el mortero escape a través de las juntas del encofrado. 

Los encofrados deberán llenar las siguientes condiciones: 

a) deben ser indeformables 

b) deben tener superficies suficientemente planas y limpias a fin de que, después de 

retirarlo, las caras aparentes del hormigón queden bien lisas. 

c) Las juntas entre distintas secciones deberán ser estancas para que no se formen 

rebarbas. Se podrá aplicar al encofrado un producto que, sin dejar manchas en las paredes 

del hormigón, impida que éste se adhiera a las paredes. 

ARMADURAS 

Se ajustarán a lo que establezca el estudio correspondiente. El doblado y colocación de las 

armaduras se efectuarán respetando las directivas de armado correspondientes al CIRSOC 

201 Capítulo XVIII. 

El Contratista no podrá cambiar la armadura prevista en los cálculos sin autorización 

previa escrita de la Inspección. En ningún caso los mayores volúmenes de acero que 

resulten de estos cambios serán considerados como adicionales. 
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Se exigirá un trabajo prolijo, previéndose los espacios mínimos como para asegurar el 

recubrimiento de todas las barras por el hormigón. 

En particular en las estructuras que queden a la vista se prestará especial atención a la 

distribución de la armadura de tal forma que no aparezcan sombras o "nidos" al 

desencofrar. No se admitirán barras soldadas, ni más de 1 (un) empalme por cada 5 

barras. Además se deberán evitar los empalmes en todo lo posible. En caso de ser 

necesarios, éstos serán en todos los casos aprobados por la Inspección. Se ejecutarán las 

ataduras de las barras que sean necesarias como para evitar su cambio de posición en los 

encofrados durante el proceso de hormigonado. 

INSPECCIONES 

No se procederá al hormigonado de ninguna parte de la obra hasta tanto la Inspección 

haya examinado los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad, debiendo 

comunicarse el llenado en forma oficial con 24 hs. de anticipación como mínimo. El 

Contratista entregará a la Inspección fotografías de las armaduras en una vista general y 

varias de detalles. El tamaño de las mismas será tal que pueda apreciarse nítidamente el 

trabajo realizado. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta cláusula la Inspección se reserva el derecho 

de exigir la realización de pruebas de resistencia que a su juicio creyera convenientes, 

siendo por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por este concepto. 

El Contratista deberá presentar los planos de detalle de estructura y doblado de hierros 

como también la memoria de cálculo correspondiente. 

Pozos de fundación 

El Contratista debe presentar un estudio de suelos con determinación de cota de 

fundación definitiva, memoria de cálculo, planos, planillas y detalles constructivos y 

doblados de hierros, para la aprobación de la documentación por parte de la U.N.C., antes 

de la ejecución de los trabajos. 

Se ejecutaran los pozos que se indican en plano para cada una de las áreas.  

Tendrán el diámetro y se armaran de acuerdo al proyecto definitivo de estructura y la 

profundidad se determinará según el estudio del suelo. 

El relleno se realizará con hormigón H17 de asentamiento máximo de 12  

El nivel del hormigón final llegar a una cota 0,50 m superior al fondo de la base existente. 
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El acero será de tipo III (ADN 420) con una tensión de fluencia de 4.200 kg/cm2. 

Se hormigonará tomando la precaución de dejar el último tramo de la armadura en espera 

para la viga de fundación. Se cuidará de dejar correctamente ubicada la armadura de 

vinculación para columnas de hormigón armado. El recubrimiento de la armadura será como 

mínimo de 3 cm. 

Todos los pozos llevarán en estos dos últimos metros armadura según se indica en plano. 

El hormigón será controlado en su elaboración mediante probetas para ensayos de 

compresión, cono de Abrams para el asentamiento. El hormigón a utilizar tendrá un 

contenido mínimo de cemento de 300kg/cm2 con una resistencia característica mayor a 

170 kg/cm2. 

b) Vigas de fundación 

Tendrán las dimensiones  que se indica en planos. 

Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en el ítem a). 

El recubrimiento de las armaduras de las vigas será de 3 cm incluso para los estribos. 

c) Losas nervuradas  

Tendrá las dimensiones  indicadas en planos; los casetones serán perdidos de poli estireno 

expandido. Pudiendo ser losas de casetones recuperables, debiendo la misma ser 

previamente aprobada por la inspección. 

Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en el ítem a). 

El recubrimiento de las armaduras 3 cm incluso para los estribos. 

IMPORTANTE: el contratista deberá prever y dejar incorporadas en losa todas las 

perforaciones y plenos necesarios para cañerías, artefactos de iluminación, y conductos a 

instalar, según indicaciones de la Inspección. 

d) Losas macizas p/ escalera, tanque, etc. 

Tendrá las dimensiones  indicadas en planos Los materiales a emplear cumplirán con lo 

especificado en el ítem a). 

El recubrimiento de las armaduras 3 cm incluso para los estribos. 
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IMPORTANTE: el contratista deberá prever y dejar incorporadas en losa todas las 

perforaciones y plenos necesarios para cañerías, artefactos de iluminación, y conductos a 

instalar, según indicaciones de la Inspección. 

e) Columnas, vigas,  dinteles, parapetos, tanque de agua. 

Tendrán las dimensiones indicadas en planos. Se tendrán en cuenta las especificaciones de 

Ítem a).  

 

4.- ALBAÑILERÍA 

4.1.- MAMPOSTERÍA  

Generalidades: 

El material debe acopiarse en sobre elevado del terreno natural, conservando la humedad 

y la temperatura ambiente al momento de la colocación. El acopio debe garantizar la 

protección de los materiales frente a la intemperie.  

Se aconseja verificar la correcta nivelación de la fundación, no se precisa ningún tipo de 

cimentación fuera de lo tradicional sobre lo cual se levantaría la mampostería como así 

también la limpieza de la misma para facilitar la  adherencia del mortero de unión. A 

medida que se coloquen los bloques se debe verificar la  nivelación, el plomo y la 

modulación con herramientas apropiadas. 

Los bloques se deben seleccionar para su colocación en forma alternada entre un pallet y  

otro para evitar la diferenciación por partida. Se debe poner especial cuidado en la 

calidad,  dosificación, mezclado, humectación y ejecución del mortero de junta, de la 

calidad del mismo dependerán la estabilidad de la mampostería. 

Los morteros y hormigones recomendados por la norma IRAM 11556, y la adopción de los 

mismos estará fundamentada en los requerimientos que exija la mampostería. 

El mortero debe colocarse en los tabiques longitudinales de los bloques (no se produce el 

puente hidráulico y se economiza material), sobre la cara superior de los ya colocados y en 

los laterales del bloque que se va a colocar, el cual deberá ubicarse presionando hacia 

abajo y lateralmente con el bloque colocado, de esta manera se adhiere correctamente y 

genera una junta cerrada, de lo contrario influiría en la resistencia del muro y permitiría 

fácilmente el paso de la humedad. 

 



 61  

 

4.2.- MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS  EXTERIOR   0.20 CM 

En los lugares indicados en los planos generales y de detalles correspondientes, se 

ejecutará mampostería de bloques cerámicos (18x18x33) de primera calidad. Para su 

ejecución, se utilizará mortero tipo G, recomendándose el uso de aditivos plastificantes 

(tipo Sikacrete), siempre que sus componentes no provoquen corrosión en las armaduras, 

y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. 

La resistencia a la compresión en probeta cúbica de 5 cm de lado, no deberá ser menor de 

15 MN/m2 (150 Kg/cm2).  

Los bloques se asentarán con un enlace nunca menor de la mitad de su ancho en todo 

sentido y las hiladas serán perfectamente horizontales.  

La trabazón será regular, debiendo corresponderse en línea las juntas verticales, de 

hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho de mortero no excederá de 1,5 cm. 

Todo el perímetro exterior semienterrado del edificio tendrá aislación vertical y 

horizontal. 

 

4.3.- MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS  INTERIOR  0.20 CM 

En los lugares indicados en los planos generales y de detalles correspondientes, se 

ejecutará mampostería de bloques cerámicos  (18x18x33) de primera calidad. Para su 

ejecución, se utilizará mortero tipo G, recomendándose el uso de aditivos plastificantes 

(tipo Sikacrete), siempre que sus componentes no provoquen corrosión en las armaduras, 

y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante.  

La trabazón será regular, debiendo corresponderse en línea las juntas verticales, de 

hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho de mortero no excederá de 1,5 cm.  

 

5.- AISLACION HIDROFUGA 

5.1.- CAPA AISLADORA HORIZONTAL FILM POLIESTER 200 MICRONES 

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará una capa 

de polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de vapor. Deberá 

cuidarse que no haya piedras o elementos del aporte al pisonado que pueda dañar el film. 

La colocación deberá ser esmerada, de manera tal que los paños tengan el mayor ancho 
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posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben solaparse los paños 20cm como 

mínimo y pegar esta superposición con algún adhesivo que recomiende el fabricante del 

polietileno. 

En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera sobre la 

última hilada de la mampostería de cimientos y  antes de comenzar a ejecutarse la 

mampostería en elevación, ubicada a 5 cm. como mínimo por debajo del nivel de piso 

(cuando exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del 

piso más bajo). Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las 

uniones en los encuentros de muros.  

La segunda, se ubicará a 5 cm. como máximo por sobre el nivel de piso, (cuando exista 

diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más alto).  

El espesor de ambas capas será de 2 cm cada una como mínimo, y  su ancho, será igual al 

del muro correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutará con 

mortero tipo L con adición de hidrófugo químico inorgánico tipo SIKA No. 1 o calidad 

superior, con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de agua, empleándose la 

solución obtenida como agua de amasado.  

Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de 

cemento y no el espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar 

puntos débiles productos por la posible  disminución del espesor de la capa. A fin de evitar 

la aparición de fisuras se deberá curar la capa con regados abundantes o cubriéndolas con 

arpillera húmeda. Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una 

capa aisladora vertical ejecutada  mediante un azotado con  mortero tipo L con el 

agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor de 1,5 cm. 

como mínimo y su superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia 

perfecta del revoque.  

La unión entre ambas capas, se realizará sobre el paramento interior del muro, mediante 

una aislación vertical ejecutada con un azotado  de mortero tipo L, con el agregado de 

hidrófugo en el agua de amasado.  

En este caso, la mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se 

asentará con mortero tipo L. 
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6.- CUBIERTA DE TECHOS 

6.1.- SOBRE LOSA PLANA 

En los lugares indicados en planos, se ejecutará este tipo de cubierta según lo siguiente: 

Barrera contra vapor 

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curación de la misma, se procederá a dar 

una mano de imprimación bien diluida de pintura hidroasfáltica tipo Hormiflex 1 o similar 

de superior calidad, y luego otra mano sin diluir, descartándose cualquier producto a base 

de solventes. 

Aislación térmica 

Sobre la losa así tratada se colocarán planchas de poliestireno expandido de 23 kg/m3 de 

densidad y de 2 cm. como mínimo de espesor. 

Relleno para pendiente 

Sobre la superficie anterior se ejecutará un relleno con hormigón tipo A para dar 

pendiente hacia las bocas de desagüe. La pendiente no podrá ser menor al 3% y el espesor 

del relleno no será menor a 5 cm. en las bocas de desagüe. 

Este relleno se terminará superficialmente con una carpeta cementicia de no menos de 2 

cm. de espesor. Una vez seca se tratará con pintura hidroasfáltica según lo descripto en el 

punto a). 

Juntas de dilatación 

Se realizarán de acuerdo a lo especificado en planos y/o a las indicaciones de la 

Inspección. Las mismas serán perimetrales y centrales y la superficie sin juntas no podrá 

ser mayor a 16 m2. Se realizarán colocando listones de poliestireno expandido de 1,5 cm. 

espesor con la altura necesaria hasta llegar a 1,5 cm por debajo de la superficie de la 

cubierta. Estos espacios se rellenarán, previa imprimación adecuada, con masilla plasto-

elástica tipo Igas tiras, o similar de superior calidad. 

Membrana asfáltica geotextil 

Imprimación: se aplicará emulsión asfáltica o pintura asfáltica de secado rápido sobre 

todas las superficies que vayan a recibir membranas adheridas, incluyendo parapetos, 

conductos, etc., excepto aquellos que por el origen de sus materiales sean incompatibles 

con la emulsión. La imprimación se realizará, aplicando la emulsión asfáltica a razón de 
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1kg/m² como mínimo. Entre la imprimación y la colocación de la membrana se dejarán 

transcurrir 24hs de secado.  

Membrana Asfáltica Geotextil: Se colocará sobre toda la superficie de parapetos de la 

cubierta una membrana asfáltica preelaborada formada por asfalto plástico Nº 1 de 

4kg/m2 y 4mm de espesor, con un refuerzo central de poliéster geotextil no tejido de 140 

gr/m² mínimo. Sus caras exteriores estarán recubiertas por un film antiadherente de 

polietileno de 15 micrones. La membrana será de características termoplásticas, 

solapándose los paños entre sí 10 cm, soldándose con soplete por fusión de su asfalto de 

masa y se repasará la unión con cuchara caliente. Los solapes entre paños de una misma 

hilera serán de 15cm y no coincidirán con los de las hileras adyacentes, debiendo existir 

entre ellos una separación mínima de 30 cm. No se admitirán superposiciones en un 

mismo punto de cuatro paños. En los encuentros con muros o parapetos la membrana se 

introducirá en un corte a lo largo y paralelo a la cubierta en todo el perímetro de la 

misma, efectuado mediante un medio mecánico (amoladora angular) de 10mm de 

espesor por 20mm de profundidad a los fines de introducir la membrana. El corte se 

tomará con sellador acrílico plastoelástico para grietas. La membrana deberá quedar en 

un plano rehundido con respecto al paramento vertical y deberá unirse con la barrera de 

vapor. Para ello se arbitrarán los medios necesarios según el caso, ya sea mediante el 

picado de 10cm del revoque, el pegado de una bovedilla en el parapeto u otra solución 

que se acordará con la Inspección. En todos los casos el trabajo deberá garantizar 

estabilidad para evitar futuras fisuras de los revoques o despegue de la membrana en este 

punto con el consiguiente filtrado de humedad. En el encuentro con embudos la 

membrana se introducirá y adherirá a éste unos 10 a 15cm en su interior. Previamente se 

sellará la unión de la carpeta con el embudo mediante sellador acrílico plastoelástico para 

grietas, de verificarse contracción de materiales en este punto. La membrana se colocará 

en su totalidad, completamente adherida al sustrato, el que deberá encontrarse limpio, 

libre de grasas, aceites, cal, etc. y cuyo grado de humedad en el interior de la masa no 

excederá al 8%. 

Recubrimiento con bovedillas: se asentará de plano una capa de bovedillas comunes con 

mortero tipo G (dosaje ½:1:4 cemento, cal grasa, arena gruesa). Se deben realizar con 

juntas alternadas o trabadas a bastón roto y abiertas 1.5 cm de ancho, cuidando al 

asentarlas que las juntas queden debidamente rellenadas con mortero. Esta superficie 

presentará pendiente uniforme mínima del 3% hacia los desagües. 
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7.- REVOQUES 

Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y  preparados con las 

mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de  las juntas, desprendiendo las partes 

sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán 

muros que no se hayan  asentado perfectamente. 

Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50 

m. no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 5 mm para el 

revoque fino (enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en 

las juntas o intersticios de las mismas.  

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro,  serán perfectamente 

planos las aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineadas sin depresiones y 

alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y granos, rugosidades, 

uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.  

La forma de terminación (fratasado al fieltro), se indicará para  cada tipo. El terminado se 

hará con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido 

de manera de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no 

se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios 

(sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 

adheridos a los muros.  

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca 

determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado 

en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación. 

 

7.1.- GRUESO  Y FINO PARA INTERIORES 

Se ejecutara en los muros interiores y en los locales indicados en planos.  

Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.  

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento portland, cal grasa en pasta, arena fina, 

terminado al fieltro.  

En general tendrán como máximo 2 a 2,5 cm. de espesor en total. Tanto el Jaharro como 

el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el 

zócalo deba fijarse mediante adhesivos. 
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7.2.- GRUESO PARA EXTERIORES  

Se ejecutara en los muros exteriores, en todos los casos, se deberá dar un azotado previo 

con mortero tipo L (1:3) cemento, arena, con 10 % de hidrófugo / SIKA 1 o calidad 

superior.  

- Jaharro con mortero tipo H  

Se debe utilizar arena mediana Paraná para procurar una buena calidad en la terminación 

del revoque y que permita una buena adherencia del revoque plástico. 

 

7.3.- REVOQUE PLÁSTICO PARA  EXTERIORES 

El revoque plástico será tipo Revear o de calidad equivalente o superior. La inspección  

establecerá el tipo de acabado y color. Para su aplicación se seguirán las instrucciones del 

fabricante. 

La superficie de aplicación debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo. Las 

terminaciones del revoque que haga de base serán los que requiera el tipo de acabado 

final especificado para el revoque plástico. 

 

7.4.- GRUESO P/REVESTIMIENTOS CERAMICOS.  

- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adición de hidrófugo)  

- Jaharro con mortero tipo L (1:3 cemento, arena mediana).  

El espesor del azotado y el jaharro juntos será de 1 cm., con el fin de que el cerámico una 

vez colocado quede a ras con el resto de los revoques. 

 

8.- CIELORRASO 

8.1.- APLICADO PARA CAJA DE ESCALERA 

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de 

lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones y libre de grasitud o 

desencofrante del hormigón. 
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Deberá colocarse metal desplegado en toda la superficie del cielorraso, este debe ser 

previsto en la tarea de encofrado de la losa, quedando así adherida a la misma. Se deberá 

proteger el metal desplegado con un azotado cementicio mortero tipo K (1:3) en toda su 

superficie. 

Los materiales para el cielorraso serán  

- Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa), cubriendo y 

nivelando perfectamente.  

- Enlucido: Se hará con mortero tipo I (1/4:1:3 cemento, cal aérea, arena fina) terminado 

al fieltro. 

 

8.2.- CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE DE PLACAS DE ROCA DE 

YESO  

Este cielorraso se realizará de acuerdo a lo determinado en la documentación del 

proyecto aprobado. El sistema estará conformado por una estructura vista de perfiles 

sobre los que se apoyarán las placas, quedando una superficie modulada de 0.60 x 1.20 m 

o de 0.60 x 0.60 m. Los perfiles metálicos serán de chapa metálica galvanizada nº 24 

prepintados en blanco, fabricados según norma IRAM IAS U 500-243:2004.  

Como perimetrales serán perfiles “L” de 22x22 mm.  

Como largueros serán perfiles “T” de 24x32 mm.  

Los travesaños serán perfiles “T” de 24x32 mm, con sistema de encastre.  

Las placas serán de yeso forradas en papel, de 1200x600x12.5 mm de espesor o de 

600x600x9.5 mm, texturadas prepintadas en blanco, que se apoyarán sobre la estructura 

de perfiles.  

- Entramado: Se fijarán los perfiles perimetrales en el perímetro interior del local, a la 

altura de cielorraso estipulada, cada 0.40 m, con tornillos y tacos plásticos de expansión, 

cuidando de mantener el nivel. Completado el perímetro se colocarán los largueros, 

suspendidos mediante velas rígidas de chapa metálica galvanizada cada 1.00 metro 

clavadas a la losa. En sentido transversal se colocarán los travesaños sobre los largueros 

mediante el sistema de encastre.  
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- Emplacado: Se colocarán las placas, sobre las alas horizontales de los perfiles. Terminado 

el emplacado se procederá a colocar los artefactos de iluminación, ventilación, etc. 

realizando las perforaciones con mecha copa o serruchín. 

 

9.- SOLADOS 

9.1.- CONTRAPISO 

Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de Hormigón del tipo y 

espesor que en cada caso particular se especifique. 

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá 

un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, 

etc. 

Para terrazas o azoteas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5(cinco) cm. en los 

embudos de desagüe y un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. 

En los casos que deba realizarse sobre terreno natural el mismo se compactará y nivelará 

perfectamente respetando las  cotas, debiendo ser convenientemente humedecido 

mediante un abundante regado antes del hormigonado. 

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su 

superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser 

fuertemente apisonados de forma de lograr una adecuada resistencia. El Hormigón 

deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus 

materiales. 

a) CONTRAPISO DE NIVELACION DE HORMIGÓN ALIVIANADO 

Se ejecutará en la totalidad de la nueva edificación sobre losas. 

Se ejecutará con hormigón alivianado con la incorporación de poliestireno expandido 

granulado, en las proporciones que aseguren compactación de la masa y nivelación superior. 

El espesor mínimo será de 5 cm sobre losa. La superficie de terminación estará por debajo 

del nivel de piso terminado, tantos centímetros como para permitir la correcta colocación del 

piso correspondiente. 
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b) CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 

Tendrán un espesor mínimo de 19 cm. La primera capa - sobre terreno – será de 12 cm de 

espesor. Sobre ésta se dispondrá una aislación con pintura asfáltica de calidad reconocida, 

aplicada según indicaciones del fabricante (mínimo 2 manos cruzadas). Una vez seca la 

pintura asfáltica se deberá espolvorear la misma con arena fina y finalmente se ejecutará 

la segunda capa del contrapiso de un espesor de 7 cm. Las mezclas a utilizar son las que se 

indican en las tablas respectivas. Las juntas de dilatación formarán paños de unos 25 / 30 

m2 aproximadamente. Se rellenarán con poliestireno expandido, y se sellarán con mastic 

asfáltico. 

 

9.2.- PISOS 

En todos los casos se deben respetar los niveles de piso terminado existentes. 

Mosaico Granítico 

Se utilizará mortero de asiento 1/4:1:4 (cemento, cal, arena gruesa). Sobre el piso 

colocado se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando de que 

esta penetre lo suficientemente en las juntas para lograr un perfecto sellado de las 

mismas. Se concluirá con el pulido total de este piso, logrando una perfecta terminación. 

Su color, distribución, cortes especiales y conformación serán definidos por la Dirección de 

Estudios y Proyectos. La granulometría del mismo será fina. Se colocará en la totalidad del 

interior del edificio.  

A los efectos de su cotización se considera el modelo Blanco natural del catálogo de 

Blangino, o similar de igual o superior calidad. 

Se colocará un fleje de acero inoxidable de 50 mm cerrando junta constructiva según se 

indica en planos.  

9.3.- ZOCALOS 

Graníticos  

Sobre la mampostería y tabiques, previamente limpios se colocarán zócalos graníticos del 

mismo tipo, color y terminación que el piso, asentados con pegamento tipo Klaukol 

impermeable, o mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), las juntas serán tomadas con 

pastina de cemento correspondiente al color del zócalo. Se recomienda especialmente la 
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cuidadosa ejecución del tomado de juntas a fin de evitar la penetración de humedad que 

pueda dañar las placas de yeso.  

A los efectos de su cotización se considera el modelo Blanco Natural del catálogo de 

Blangino, o similar de igual o superior calidad. 

 

10.- REVESTIMIENTO 

Normas generales 

Los revestimientos en sanitarios serán de color blanco tipo porcelanato o cerámico 

esmaltado que permitan una fácil limpieza, la terminación será pulida. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, 

aplomadas, con juntas alineadas, horizontales, y coincidentes en los quiebres de los 

muros. Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, 

debiendo, previo a su uso en obra, ser aprobados por la Inspección. 

Las piezas se colocarán con adhesivo plástico tipo Klaukol o similar de superior calidad con 

la incorporación de un potenciador a los efectos de lograr una mezcla más flexible y evitar 

desprendimientos. La mezcla cubrirá totalmente el reverso, recolocándose las piezas que 

"suenen a hueco". 

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba 

hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, antepechos de 

ventanas, etc., según corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de 

piezas con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general. 

El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como 

referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes 

horizontales necesarios, se produzcan en la hilada inferior, y en el remate se coloquen 

piezas completas. 

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; 

serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina del mismo color del 

revestimiento. 

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendrá por rebajas o calados, 

no admitiéndose cortes para completar una pieza. 

Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. 
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10.1.-REVESTIMIENTO DE CERAMICOS  

En sanitarios se colocarán cerámicos blancos 29x59 cm Cerro Negro o similar hasta una 

altura de 2.10 metros. Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efecto, se colocarán los 

cerámicos con pegamento especial para cerámicos tipo Klaukol impermeable, en 

proporciones, dosajes y modo de empleo conforme a lo indicado por el fabricante. 

 

11.- CARPINTERIA 

11.1.- DE ALUMINIO  

Este ítem está referido a las aberturas  (partes móviles y sus marcos), contra vidrios,  que 

serán de perfiles de aluminio extruidos, terminación anodizada natural, con un terminado 

perfecto, rectos y sin poros ni raspaduras. La carpintería será tipo Modena o similar. 

Cualquier deficiencia de ejecución de la carpintería constatada será motivo para su 

devolución. 

El presente ítem comprende la provisión y colocación de la totalidad de las aberturas 

mencionadas, incluidos herrajes y todos los elementos necesarios para tal fin. La ejecución se 

hará según detalles y dimensiones especificadas en planos y planillas. 

El Contratista deberá calcular la sección de los perfiles que constituyen  grandes paños de 

carpintería correspondiente a halles, etc. a fin de garantizar su estabilidad, incluida la acción 

del viento. Presentará ante la Inspección dichos cálculos para su aprobación, siguiendo la 

misma mecánica que la indicada para estructuras de Hormigón. 

Los detalles que se incluyen en planos son indicativos, y esquemáticos, por lo cual el 

contratista deberá tener en cuenta todo detalle que no aparezca en plano o no se 

especifique en pliego, y sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos.  

Todas las carpinterías deben llevar cortinas de enrollar de aluminio. 

 

11.2.-  DE CHAPA DOBALDA 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los 

planos respectivos.  
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La chapa a utilizar será del Nº 18 para marcos y  la hoja será de placa de madera. 

Las chapas se trabajarán con prolijidad no permitiéndose diferencias en los anchos de 

dobleces, abolladuras, falsas escuadras, etc. 

La fijación de los marcos a muros húmedos se obtendrá por grampas de anclaje de 5 mm de 

espesor mínimo, distanciadas entre sí 70 cm como máximo, amuradas con mortero 1:3 

(cemento, arena gruesa). Todo espacio entre chapa y muro se rellenará con mortero 1:3 

(cemento, arena gruesa). 

La colocación a los muros de tabiquería de yeso se realizara mediante tornillos que fijen el 

marco de chapa a la estructura del muro. 

 

11.3.- VIDRIOS  

Serán para todas las aberturas vidrios float e=6mm (3+3) exceptuando que la inspección 

especifique lo contrario. Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, 

manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y 

serán de espesor regular. 

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos 

requisitos. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el 

armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con los burletes 

previstos en la carpintería de aluminio. 

 

12.- TABIQUES  

12.1.- TABIQUES DIVISORIOS EN SANITARIOS 

Se utilizara una estructura de perfiles de aluminio, los tabiques y puertas deben ser de 

melamina sobre mdf.  

Los herrajes deben tener terminación cromo. Entre los mismos se mencionan:  

-Pasadores de0l tipo “libre-ocupado”.  

-Bisagras en acero inoxidable del tipo self closing (ángulo de permanencia registrable).  
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La fijación de tabiques debe ser con tornillos anti vandalismo y la fijación de montantes se 

debe realizar con una zapata especial en fundición de aluminio, con protección 

anticorrosiva. 

 

12.2.- TABIQUES DE ROCA DE YESO TIPO “DURLOCK” O SIMILAR 

Los tabiques serán de roca de yeso, calidad Durlock o similar con emplacado en ambas 

caras. Su altura será la equivalente a 2,50 metros de altura desde nivel de piso terminado 

y su espesor final será de 9,5 cm. El Contratista deberá prever el almacenaje de las placas 

y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, 

torceduras, etc.  

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que 

puedan ser observados por la Inspección, por presentar deformaciones o alteraciones de 

su textura. Construir el tabique con simple placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor 

en las dos caras. Las placas de roca de yeso serán marca Durlock o calidad similar a 

aprobar por la Inspección de Obra. La estructura será efectuada con perfiles galvanizados, 

solera superior e inferior, y perfiles “u” verticales cada 0.40m. Todos los cantos vivos 

deben ser cubiertos por una cantonera metálica de chapa galvanizada, atornillada. Toda 

junta, fisura, cantonera u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla Durlock y 

cinta tapajuntas Durlock o calidad similar, según las especificaciones técnicas de la 

empresa Durlock para estos trabajos, asegurando por lo menos dos manos de masilla.  

Deberán llevar aislación acústica en su interior, cubriendo la totalidad de su superficie, en 

placas de lana de vidrio rígido de alta densidad espesor 70mm., similar ACUSTIVER P 

70mm. Se debe prestar especial atención cuando en los tabiques de Durlock luego se 

colgarán equipos de aire acondicionado, artefactos y demás elementos atornillados al 

tabique, para lo cual se deberá prever de antemano las ubicaciones de los elementos, y al 

armar los tabiques se deberán dejar los refuerzos según especificaciones técnicas del 

fabricante. Una vez terminados dichos tabiques, los mismos deberán ser lo 

suficientemente rigidizados a fin de conferir seguridad y estabilidad. Para la colocación de 

carpinterías sobre tabiquería Durlock, se ejecutará un premarco para la sujeción a la 

estructura de la tabiquería. Se deberá prever un refuerzo en la estructura de las 

tabiquerías para colocación de las mismas, como también en la unión de los tabiques 

previendo la utilización de tubo estructural de refuerzo de ser necesario. Queda incluido 

en la presente las caladuras y adecuaciones para tomas corrientes, etc. Dichos trabajos 

deberán ser efectuados por mano de obra especializada para tal fin. 
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13.- VIDRIOS Y ESPEJOS 

En las carpinterías y otros lugares que se indican en los planos y planillas 

correspondientes, se prevé la colocación de vidrios, cristales y otros especificados, según 

tipo, clase y forma de colocación.- Se deja claramente establecido que las medidas 

consignadas en las planillas de carpintería y planos, son aproximadas y a sólo efecto 

ilustrativo. Todas las medidas serán replanteadas en obra. Las dimensiones frontales serán 

exactamente las requeridas por los elementos de carpintería. Las dimensiones de largo y 

ancho así prescriptas diferirán un milímetro en defecto con respecto a las medidas, en tres 

de sus lados. Antes de efectuar las colocaciones en carpinterías de chapa de hierro, se 

deberá ejecutar el tratamiento antióxido y una mano de la pintura de terminación. Se 

deberá efectuar una adecuada protección de los vidrios, una vez colocados, a fin de evitar 

su contacto con chispas de soldaduras u otros materiales que puedan dañarlos. No 

presentarán burbujas ni defectos visibles en ningún punto de los paños. Todos los vidrios y 

espejos serán entregados en obra con el plazo mínimo necesario para su colocación. Serán 

depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y 

posibles roturas. En caso de producirse éstas por falta de previsión, será por cuenta y 

cargo del Contratista la reposición de las piezas deterioradas.  

Los vidrios y espejos no deberán presentar defecto que desmerezcan su aspecto y/o grado 

de transparencia. Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que 

admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Supervisión de Obra, que 

podrá disponer el rechazo de los vidrios, o espejos si éstos presentan imperfecciones en 

grado tal que a su juicio lo hagan inaptos para ser colocados. El Contratista entregará la 

obra con los vidrios y los espejos absolutamente limpios, evitando el uso de todo tipo de 

abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. Por lo tanto 

será responsable de la sustitución de aquellos que presenten rayaduras u otros daños. 

 

13.1 ESPEJOS 

Sobre mesadas con bacha en baños, se colocarán espejos de 60 cm. de altura por el largo 

total de la mesada y a 40 cm. sobre la misma. 

Serán de cristal float de superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna 

deformación o distorsión de la imagen reflejada.  

Tendrán un bisel perimetral de 10 mm constantes, y de 6 mm de espesor como mínimo. 

Los espejos serán fijados correctamente a la pared mediante sellador siliconado. 
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14.- PINTURAS 

14.1.- AL LATEX SOBRE MUROS INTERIORES Y TABIQUES  

Se pintará la totalidad de muros interiores y tabiques de roca de yeso.  

Los paramentos que deban ser cubiertos con pintura al látex, serán previamente lavados con 

una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10 y después se enjuagarán con agua limpia en 

forma abundante. 

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de 

detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicará 

con pincel una solución compuesta por una parte de fungicida tipo TERSUAVE similar o 

superior calidad y diez partes de agua. 

Una vez que se han secado bien los paramentos, se aplicará enduido plástico de primera 

calidad a todos los muros y cielorrasos  reparando fisuras e imperfecciones  dándole una 

terminación lisa pareja y uniforme (no es enduido total de las superficies sino reparación de 

fisuras). 

Primeramente se dará una mano de fijador TERSUAVE similar o de superior calidad, hasta 

cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de pintura a 

base de látex  acrílico para interiores, y cielorrasos, según cada caso, marca TERSUAVE similar 

o de superior calidad. La primera mano será a pincel y la segunda a pincel o rodillo. 

Los colores serán definidos por la Inspección. 

 

15.- INSTALACION SANITARIA 

Generalidades: 

La instalación sanitaria del presente trabajo será proyectada por el contratista, teniendo 

en cuenta las indicaciones de la inspección y  las normas y reglamentaciones de OSN. 

En caso que se deslizasen errores u omisiones en los planos, siempre predominará lo que 

indique la inspección y la reglamentación de OSN y serán absorbidos por el contratista por 

su cuenta y cargo. 

Entre las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las 

instalaciones de obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de 

base a la licitación, debiendo el contratista proveer además de los materiales y partes 
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integrantes de las instalaciones todos aquellos trabajos y elementos  que no se detallen o 

indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta 

terminación o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo 

rendimiento. 

Mientras dure la ejecución de las obras será el único responsable de la instalación por lo 

tanto deberá sellar provisoriamente las bocas de inspección, desagües, piletas de patio, 

tapa de inspección, etc. para evitar el uso indebido o taponamiento de la cañería. 

El Contratista solicitará con la debida anticipación a la Inspección de Obra las inspecciones 

parciales y finales que esta estime convenientes, teniendo en cuenta que no podrá cubrir 

ninguna instalación sin previa inspección y autorización posterior de la inspección. 

La realización de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximirán al 

contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 

instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan ya sea en el período de 

ejecución o terminada la instalación, tanto si las deficiencias fueron ocasionadas por el 

empleo de materiales en malas condiciones o mano de obra defectuosa. 

Los materiales a utilizar en la obra serán de primera calidad y aprobados por OSN 

debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la 

inspección sin más trámite, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas 

condiciones y/o defectos que perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

El Contratista deberá confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de 

acuerdo a obra en escala 1:100. 

DESAGUES PRIMARIOS 

Comprende el conjunto de cañerías de desagües primarios de todos los artefactos 

indicados en los planos, hasta su empleo con la red colectora principal, con todos los 

ramales de ventilación y desagües secundarios conectadas a la misma. 

Todas las cañerías cloacales horizontales y verticales correspondientes a baños, deberán 

ser de Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad, con los diámetros indicados 

en los planos.  

En las cañerías colocadas en zanjas se tendrá especial cuidado en el relleno de las mismas 

para evitar eventualmente roturas de las cañerías. En todos los casos, las cañerías 

(horizontales) se asentarán sobre una plantilla de hormigón armado de 0,30 m de ancho 

por 0,10 m de espesor con diámetro 6 mm como armadura principal y de repartición 
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llevará hierro diámetro 6 mm cada 0,30 m. El hormigón a utilizar será del tipo D 1:2:3 

(cemento, arena, granza). 

Entre el caño y la plantilla se colocará un lecho de arena de 5 cm de espesor. 

La cañería que corre suspendida en losa, deberá tomarse adecuadamente a la misma, 

ejecutando el contratista para este fin, soportes de planchuela de hierro de 19 mm x 3,2 

mm de esp., que se tomarán a la losa con tacos Fischer y tornillos y sujetarán el caño 

mediante bridas galvanizadas. No se permitirá tomar los caños con alambre de ningún 

tipo. Estos soportes se colocarán cada una distancia máxima de 1,5 metros. 

 

DESAGUES SECUNDARIOS 

En los desagües de los baños, se colocarán caños de Polipropileno AWADUCT o similar de 

superior calidad.- 

Las piletas de patio y bocas de acceso serán del mismo material y marca que los caños. 

Una vez inspeccionadas se cubrirán con mortero de cemento y arena con la proporción 

1:4. 

Todos los desagües secundarios, piletas de patio y bocas de acceso, irán asentados sobre 

una plantilla al igual que los desagües primarios. 

La cañería que corre suspendida en losa, deberá tomarse adecuadamente a la misma, 

ejecutando el contratista para este fin, soportes de planchuela de hierro de 19 mm x 3,2 

mm de esp., que se tomarán a la losa con tacos Fischer y tornillos y sujetarán el caño 

mediante bridas galvanizadas. No se permitirá tomar los caños con alambre de ningún 

tipo. Estos soportes se colocarán cada una distancia máxima de 1,5 metros. 

VENTILACIONES: 

Se ejecutarán las ventilaciones correspondientes, con caños de Polipropileno AWADUCT o 

similar de superior calidad, donde lo indiquen los planos o  determine la inspección. Estos 

conductos rematarán en la azotea a la altura reglamentaria y se colocarán los sombreretes 

correspondientes. 

DESAGUES PLUVIALES: 

Se ejecutarán los desagües pluviales indicados en plano.-  
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Los embudos serán de hierro fundido tipo cuchara y las bajadas se ejecutarán con caños 

as instrucciones 

de la inspección. Serán debidamente tomados a muro cada 2 metros. Como máximo con 

grapas omega galvanizada y tomada al muro con tacos fischer Nº 8 y tornillos adecuados.- 

En este ítem se incluye también la verificación de sección y caudal de todas las canaletas 

de desagüe a cielo abierto. 

CAMARAS DE INSPECCION 

Se construirán sobre una base de hormigón de 0,10 m de espesor, la que llevará la 

 

La mampostería será de 15 cm de espesor con ladrillos comunes asentados con mortero 

de cemento y la tapa y contratapa de hormigón armado. 

El fondo y las paredes llevarán revoque impermeable. Sobre la base de hormigón  se 

levantarán dos hiladas de mampostería de las mismas características que las anteriores y 

que servirán para alojar las canaletas de desagües (cojinetes) y la entrada y salida de los 

caños. Se podrá utilizar cámara prefabricada de hormigón armado. Llevará tapa y 

contratapa con marco prefabricado de hormigón armado, en todos los casos aprobados 

por OSN. 

CONEXIÓN A RED CLOACAL: 

Se conecta a la instalación existente 

AGUA CORRIENTE: 

El agua corriente de distribución, se tomará del colector del tanque de reserva ubicado en 

la azotea del edificio, ejecutando las bajadas pertinentes. Se ejecutarán con caño por 

Termofusión IPS o similar de superior calidad, de diámetro dispuesto por calculo.  La 

alimentación a los calentadores de agua se harán también con caño por termofusión IPS o 

similar de superior calidad. 

La cañería correrá en gran parte suspendida por cielorraso y el resto de la misma será 

embutida en muro. En los tramos en que corren aéreas, serán debidamente tomadas a la 

pared o losa con grapas omega o soportes construidos para tal fin, en todo su recorrido a 

dos metros de distancia como máximo tanto en su recorrido vertical como horizontal. 

Además de las grapas que debe llevar cada ramal en las proximidades de su empalme con 

otro conducto, se colocarán también en cada curva o codo que los cambios de dirección 

obliguen a formar en el recorrido. En todos los casos se deberán realizar los recorridos 
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previstos en los planos, salvo que por razones especiales la inspección resolviera lo 

contrario, quién deberá justificarlo por escrito en el libro de obra. 

ARTEFACTOS: 

Se colocarán los indicados en planos y deberán responder a las características que se 

indican. 

La colocación de los mismos serán las indicadas en las normas del buen construir y a los 

reglamentos de OSN. 

 

INODOROS: En los baños  llevarán inodoros línea Andina de Ferrum blanco, asiento de 

inodoro plástico color blanco. (Los asientos no podrán ser de plástico inflado) 

En baño de discapacitados llevará inodoro línea Espacio de Ferrum 

DEPOSITOS Y VALVULAS: Se colocarán depósitos a mochila de apoyar, según se indica en 

plano, de losa blanca, Ferrum o del modelo que corresponda al inodoro. 

En los baños indicados expresamente, se colocarán válvulas marca FV, de fabricación 

nacional. No se aceptarán importadas. 

LAVATORIOS: En baños los lavatorios serán de losa blanca marca Ferrum o similar de 

superior calidad, con pie, de losa color blanco. 

ACCESORIOS: En baños llevarán portarrollos y percha simple de loza blanca en cada uno 

de los retretes y 1 jabonera por cada bacha. Serán metálicos cromados marca FV o similar 

de superior calidad. 

GRIFERIA: Toda la grifería a colocar para piletas de mesadas de los laboratorios se indica 

expresamente en los planos correspondientes. 

Las canillas indicadas en los laboratorios serán esféricas de ½” con boquilla para 

manguera, marca FV e irán colocadas sobre mesada. 

Los baños llevarán grifería tipo FV Vivave monocomando. 

En mingitorios llevarán válvulas pressmatic de FV. 

Las Kitchenette llevarán canilla línea Swing de FV. 
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Las llaves de pasos serán del tipo esféricas, de bronce cromada con los diámetros 

indicados en el plano, en caso de no tenerlo serán del mismo diámetro del caño que le 

correspondiere, marca FV o similar de superior calidad. 

La grifería deberá ser de fabricación nacional, no aceptándose que la misma sea 

importada. 

  

TANQUE DE RESERVA DE AGUA: 

Incluye la construcción de dos tanques con capacidad total de 5700 litros (2850 litros cada 

tanque), provisto de tapas herméticas y ventilaciones, tapa de inspección, flotantes 

automáticos, válvulas de limpieza y llave esclusa en la alimentación y bajadas. 

COLECTOR: 

El colector se ejecutará con cañería por termofusión Aquasistem, o IPS, Se ejecutará una 

salida en cada uno de los dos tanques y entre ellas se ejecutará el colector. A cada una de 

las salidas se le colocará una válvula de limpieza. A cada una de las bajadas se le colocará 

una válvula esclusa, del diámetro que corresponda y un ruptor de vacío para cada bajada 

de diámetro indicado en plano.  

MATERIALES: 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de características consignadas en el 

presente pliego y planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada 

por OSN. La broncería del tipo reforzado. 

El Contratista presentará muestra de todos los materiales a emplear. 

MANO DE OBRA: 

Se realizará con obreros especializados y de acuerdo a las normas vigentes. La inspección 

podrá poner a prueba la mano de obra especializada, reservándose el derecho de aceptar 

o rechazar dicho personal según su grado de competencia. 

 

16.- INSTALACION ELECTRICA 

Condiciones generales 
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El Contratista deberá verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de alguna 

manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el correcto 

funcionamiento de las mismas serán a su exclusivo costo. 

Normas y Reglamentos: 

Las instalaciones y los materiales constitutivos del proyecto y posteriormente de las Obras 

deberán  cumplir con las normas, códigos ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes 

de aplicación provincial, nacional e internacional  fijadas por los Organismos que a 

continuación  se detallan: 

 

IRAM  - Instituto  Argentino de Racionalización de los Materiales. 

AEA    - Asociación Electrotécnica Argentina. 

AADL  - Asociación Argentina de Luminotecnia. 

IEC     - Comité Electrotécnico Internacional. 

EPEC – Empresa  Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba. 

 

Alcance de la intervención: 

La instalación básicamente consta de los Ítems que a continuación se detallan: 

 Alimentación eléctrica proveniente del tablero del Laboratorio de hidráulica. 

 Provisión e instalación de un Tablero General TG. 

 Provisión e instalación de Tableros Seccionales. 

 Instalación eléctrica interna. 

 Provisión e instalación de sistemas de bandejas según corresponda. 

 Puesta a tierra general del Edificio. 

El Contratista antes de comenzar la obra deberá presentar planos de detalles de todas las 

instalaciones a ejecutar,  así como las memorias de cálculos eléctricos y luminotécnicos. 

Criterios generales para los sectores principales. 

La sección  mínima de los conductores de los circuitos de iluminación será de 2,5 mm2. 

La sección  mínima de los conductores de los circuitos de tomacorrientes, a la salida de los 

tableros seccionales será de 4 mm2. 
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PUESTA A TIERRA GENERAL DEL EDIFICIO: 

Se deberá instalar una malla de Cu desnudo de 50 mm2 de sección con una cuadrícula de 

3 m de lado que abarcará toda la superficie del edificio más la vereda perimetral. Esta 

malla de puesta a tierra se ejecutará a una profundidad de 60 cm. La unión entre 

conductores de esta malla de puesta a tierra se realizará mediante soldadura 

aluminotérmica tipo Cadwell. Se conectarán diez jabalinas Copperweld de 2m y ¾” a esta 

malla de tierra. 

Esta malla de puesta a tierra se conectará mediante piezas adecuadas a este fin a la 

armadura metálica de las columnas de hormigón armado mediante placas ubicadas a una 

altura superior a los zócalos. 

La armadura metálica del hormigón armado deberá tener continuidad eléctrica mediante 

soldadura eléctrica según directivas de la Inspección. Además se realizarán cuatro bajadas 

adicionales en los extremos del edificio mediante cable de cobre desnudo de una sección 

de 50 mm2. 

Los marcos metálicos de las aberturas perimetrales se deberán conectar a la estructura 

metálica de la armadura de hormigón armado. 

En todo el recorrido de las bandejas portacables se colocará un conductor de cobre 

aislación PVC, conectada en cada tramo mediante las grampas provistas por el fabricante 

de bandejas. La sección mínima del conductor será de 16 mm2. 

En todas las cañerías existirá un conductor con aislación verde-amarillo, de 2,5 mm2 de 

sección mínima. 

La resistencia de puesta a tierra a lograr será de 2 ohm como máximo en cualquier punto 

de la instalación. 

Tableros Seccionales: 

Serán  de  chapa  Nº 16, color gris o beige, con tratamientos de chapa acordes a su uso. 

Poseerán contrafondo extraíble, contrafrente y tapa con cerradura y manija de apertura. 

Un interruptor  general automático  tetrapolar  en caja  moldeada con relé  de protección 

térmica y magnética. 

Constarán de interruptores automáticos  tetrapolares  en caja  moldeada con relé  de 

protección térmica y magnética, interruptores termomagnéticos modulares e 
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interruptores diferenciales y responderán a los Planos de los esquemas unifilares 

adjuntos. 

Los alimentadores de los tableros seccionales de piso provendrán del  Tablero General  del 

Laboratorio y se tenderán en bandejas portacables  perfectamente  individualizados.  

Todos los conductores por bandejas alimentadores de tableros serán IRAM 2178 o sea de 

doble aislación. 

La distribución de las cargas monofásicas de los circuitos deberá equilibrarse para no 

admitir  un desequilibrio  superior  al 5 %.  

Para constatar el funcionamiento  de las   fases  se colocarán  tres luces  de un diámetro 

22 mm. 

Todas las derivaciones a los elementos se harán usando barras de cobre 

convenientemente aisladas de una sección adecuada.                                                                                                               

Criterios generales de instalación 

Los circuitos de iluminación y de tomacorrientes serán independientes entre sí.  

En la  instalación de conductores enterrados, éstos  se colocarán en el fondo  de una zanja 

de  70 cm. de profundidad; sobre un lecho de arena; se colocarán ladrillos de protección y 

se compactará  la  tierra hasta el nivel de piso. En el caso de conductores enterrados  en 

veredas  o patios, se colocarán dentro  de cañerías de PVC de  diámetro: 100 mm.,  de  3,2 

mm de espesor. 

En caso  de cruzarse las cañerías con juntas de dilatación, se deberán  prever  las uniones 

elásticas correspondientes. 

a)  Colocación   de las bandejas portacables – Tendido  de conductores: 

Las bandejas portacables serán  del tipo  perforada con tapas tanto en los recorridos  

verticales como los horizontales de dimensiones tales que los conductores tengan un 

espacio adecuado para su ventilación y no se encimen. Las cañerías de alimentación de los 

circuitos de iluminación y tomacorrientes se tenderán por el interior de los locales. 

Cuando se deben efectuar cruces en las circulaciones, solamente los imprescindibles, se 

prolijeará al máximo la presencia de los mismos.  

Todos los accesorios (curvas planas, curvas verticales, etc.), deberán  ser piezas  originales 

de la línea  de  bandeja  utilizada  y de la misma  calidad  y tratamiento   de chapa  que la 
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B.P.C., no admitiéndose en ningún  caso  la  existencia  de accesorios  efectuados por 

deformación o corte de las bandejas hechas in situ. 

Todos los  elementos metálicos  de  fijación  utilizados  así  como la totalidad  de los 

accesorios  deberán  tener  tratamiento  anticorrosivo. La separación de apoyos se 

obtendrá del cálculo mecánico correspondiente y no será superior a los 1,5 m. 

En ningún  tramo se aceptarán  curvaturas  por flexión o deformación de las bandejas. La 

acometida  de la bandeja  a los Tableros Seccionales se realizará exclusivamente  por la 

parte  superior  de ellos  cuidando de respetar el radio de curvatura mínimo  del conductor  

de mayor sección. 

Cuando se deban utilizar cajas para efectuar derivaciones a cañerías las mismas se 

deberán fijar firmemente en las alas de la bandeja o en la  parte inferior  de la misma. 

Las bandejas y sus accesorios  estarán conectadas  a  tierra para  lo cual deberá asegurarse  

su continuidad eléctrica  entre estos. En todo el recorrido  de las bandejas, se deberá 

tender un conductor de Cobre  aislado de Sección no inferior a 16 mm2, que deberá 

conectarse mediante  la morsetería adecuada en cada tramo  de bandeja. 

Los conductores a utilizar  sobre   bandejas  serán   Norma  IRAM  2178, los mismos se 

tenderán  en una sola capa  y  la separación  entre ellos deberá respetar los cálculos  de  

capacidad  de carga  que se efectúen al  efecto. 

Los conductores serán fijados a la bandeja  mediante precintos  plásticos  y una vez  

instalados  deberán presentar un aspecto prolijo, ordenado y sin transposiciones y 

perfectamente numerados. No deberán realizarse empalmes  de conductores dentro de 

las bandejas  en ningún tipo de cable. La cantidad de cables colocados en la bandeja en 

ningún momento podrán superar el 70% de la capacidad  de la misma, quedando el 30% 

en calidad de reserva, para futuras ampliaciones.  

En el caso de derivación desde las bandejas portacables estas se efectuarán sin cambio de 

tipo de conductor y el caño  de derivación  se fijará  a la bandeja  firmemente, 

perpendicular  a la bandeja, y en el extremo  del mismo se colocará  un elemento roscado 

a fin de evitar los filos. 

 TENDIDO  DE CAÑERÍAS: 

 a) Cañerías  sobre cielorrasos: Aquellas  cañerías y cajas que se ubiquen sobre cielorraso 

deberán  fijarse firmemente a elementos  resistentes  existentes  en el sector (ej.: losas; 

estructuras metálicas) mediante planchuelas, varillas roscadas, etc.) ubicando las cajas  lo 

más  próximo  posible  al cielorraso. Las uniones entre cajas  y caños  se realizarán  
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mediante tuerca y boquilla, no se permitirán recorridos mayores  de cinco metros  ni 

doble curva  a 90º  ni triple curva a 45º sin la instalación de una caja de paso  intermedia. 

 b)  Cañerías  en mampostería: El tendido de cañerías realizado en mampostería el filo 

frontal de cada caja deberá coincidir con el revoque de manera tal de evitar distancias 

inconvenientes para el montaje  de elementos eléctricos y de terminación. Las  cajas 

embutidas deberán ser alineadas en función de marcos de puertas y ventanas, piso, 

cielorraso y/o elementos finales de decoración; no se aceptarán cajas que tengan algún 

grado de inclinación respecto  a estos elementos. La profundidad  de la  canaleta  estará 

de acuerdo con el diámetro exterior del caño a embutirse en ella. La ejecución de 

canaletas se realizará antes del revoque fino o de aplicación final de la pared. 

 c)  Cañerías  a la vista: En los tendidos  de cañerías a la vista tendrán primordial 

importancia  la terminación estética y funcionalidad  del conjunto. Los caños se fijarán  

mediante brocas de  ¼” al  hormigón  o con tarugos de 6 o 8 mm en caso de mampostería. 

La acometida de caños a cajas será roscada. No se aceptarán  cañerías vistas  con cajas 

embutidas. Una vez terminados los trabajos  se pintarán la totalidad de caños  y cajas con 

esmalte  color negro. Los caños  de hierro  galvanizado  y cajas  fundidas de aluminio serán 

objeto de retoques con pintura  adecuada, si así hiciera falta en roscas y uniones 

primordialmente.   

Tendido de Conductores: 

El tendido de cables dentro de cañerías deberá realizarse  mediante el empleo de cintas 

pasa cables o metálicas, cuidando  que el esfuerzo  de tiro  no dañe al conductor  o al 

aislante. La sección de ocupación de cables no superará el 33% de la sección interior de los 

caños. No se permitirán empalmes interiores en los caños y se respetará el siguiente 

código identificatorio de colores: 

              Fase  R      Rojo 

              Fase  S      Blanco 

              Fase  T      Castaño 

              Neutro       Celeste 

              Tierra        Verde-Amarillo. 

A partir de los tableros seccionales se realizará la  distribución  monofásica a los locales  

alternando las fases de manera de mantener equilibrada  la  carga total. 

Iluminación interior. 



 86  

 

Se instalarán los artefactos de iluminación según se indica en plano respectivo y se 

conectarán mediante fichas macho-hembra. Se deberán incorporar capacitores en cada 

luminaria para corregir el factor de potencia.  

Se deberán instalar  equipos duales de emergencia de 36 W y 10 equipos de señalización 

permanente, según el plan de evacuación que se diseñe. Estos equipos de emergencia se 

comandarán desde los tableros generales de piso con protecciones independientes.  

Cañerías y cajas para instalación interior a la vista: Cañerías semipesados Norma IRAM 

2005 y/o cañerías eléctricas galvanizadas, tipo Konduseal, Electroducto o similar calidad. 

Cajas y accesorios de fundición de aluminio sistema Daysa o superior calidad.  

Cañerías y cajas para instalación embutida: Serán de acero semipesado, responderán a la 

Norma IRAM 2005, sección mínima a utilizar RS19, tipo Acertubo o superior calidad. 

 

Bandejas portacables: Serán de chapa de acero con pintura epoxi, tipo Samet o similar 

calidad. Los espesores de chapa serán de 1.2 mm para bandejas portacables de 450 y 600 

mm y de 0,9 mm para bandejas porta cables de 300 mm. 

Cañerías de PVC rígido: Se utilizarán para protección de conductores multipolares, 

responderán a la Norma IRAM 13350 y tendrán un espesor de pared de 3,2 mm. 

Cañerías de acero flexible: Estarán formada por un fleje helicoidal de acero cincado de 

doble agrafado, cubierto con una vaina de PVC de 1,2 mm de espesor. Los conectores a 

utilizar deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, debiendo poder armarse y 

desarmarse sin girar el caño, serán totalmente estancos, tipo Zoloda, Conextube o 

superior calidad. 

Cajas de fundición de aluminio: Serán tipo Gevelux, Delga o superior calidad. 

Conductores:  

a) Instalación fija en cañerías: Serán de cobre, de cuerda flexible con aislación de PVC 

antillama según Normas IRAM 2183, 2265. Serán tipo Pirelli, Imsa, Indelqui o Cimet. 

b) Instalación subterránea: Serán de cobre con doble vaina de PVC, IRAM 2178, serán tipo 

Sintenax de Pirelli o los equivalentes de Imsa, Indelqui o Cimet. Para los conductores de 

ingreso, la aislación será de XLPE. 
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Tomacorrientes:  

Tomacorrientes con toma de tierra para instalaciones fijas de uso domiciliario, bipolares y 

tensión nominal de 220 V, 10 y 16 A corriente alterna bajo Norma IRAM 2071. Serán tipo 

Plasnavi, línea Roda, Cambre Siglo XXII o superior calidad. 

Corrección del factor de potencia: 

Capacitores: Merlín Gerin, Siemens, Leyden o superior calidad. 

Interruptores Automáticos en caja moldeada: Responderán a la Norma IEC 947-2, 35 KA, 

tendrán relé de protección ajustable térmico y magnético tipo Compact NS de Merlin-

Gerin, Sentron VL de Siemens o superior calidad. 

Interruptores termomagnéticos: Responderán a la Norma  IEC 898 e IEC 947-2, serán 

aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 35 mm (DIN 46277-3). Serán bipolares, 

6 KA según IEC 898, curvas C y D, tipo  Merlin-Gerin, Siemens o superior calidad. 

Interruptores diferenciales: Serán bipolares, de 25/ 40 Amperes, 30 milisegundos de 

actuación, aptos para montaje rápido sobre riel simétrico de 35 mm (DIN 46277-3). En 

casos especiales en que se protejan equipos trifásicos individuales,  se colocarán 

interruptores diferenciales tetrapolares; serán de 40 Amperes, 30 milisegundos de 

actuación tipo Merlin-Gerin, Siemens  o superior calidad. 

Guardamotor – Contactor 

Serán tipo  Merlin-Gerin, Siemens, Telemecanique  o superior calidad. 

Borneras: Serán  de poliamida, aptas para montaje sobre rieles tipo UKM de Zoloda o 

superior calidad 

Pulsadores, lámparas de fase y elementos varios de tablero: Serán tipo Nollman, AEG, 

Fournas o superior calidad. 

Jabalinas, cámaras de inspección: Serán Copperweld, Cadwell o superior calidad 

TABLEROS: 

Gabinetes: Merlín Gerin, Siemens, Electroingeniería I.C.S.A o  calidad superior. 

Tratamiento superficial: 

Desengrasado 

Desoxidado, mediante arenado o fosfatizado 
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Pintura de fondo, mediante pintura de fondo epoxi o tres manos de fondo antióxido 

Pintura de terminación, dos manos de esmalte sintético color azul para exteriores y color 

naranja para interiores. 

Puesta a tierra 

Deberá colocarse en el tablero para protección de sus equipos y de la instalación una 

barra de cobre de sección suficiente como para soportar los esfuerzos térmicos y 

electrodinámicos de una corriente de cortocircuito igual a la correspondiente a las barras 

principales. Deberá conectarse a la red general de tierra en dos puntos.  

Barras colectoras y derivaciones 

Las barras deberán estar constituidas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 

conductividad, con los bordes redondeados y conjuntamente con los aisladores de 

soporte, deberán ser dimensionados adecuadamente para soportar los efectos térmicos y 

electrodinámicos de un cortocircuito sin sufrir deformaciones permanentes. 

Aisladores soportes de barras 

Los aisladores soportes deberán ser de materiales no higroscópicos, preferentemente en 

base a resinas epoxi o poliéster y fibra de vidrio, auto extinguible. 

Identificación de elementos 

Gabinetes y componentes: Los gabinetes, paneles frontales, así como los equipos e 

instrumentos, deberán identificarse mediante placas de acrílico negro o azul, con leyendas 

blancas o con contraste inverso, de 1,6 mm de espesor de dimensiones adecuadas para 

poder leerse  fácilmente. 

b) Tableros Seccionales: 

Los gabinetes serán metálicos de chapa de acero Nº 16. El tratamiento de la chapa y los 

criterios de armado, disposición de elementos etc. será el descripto en el párrafo 

correspondiente del tablero general. 

El gabinete poseerá un contra frente calado por donde asomarán los interruptores y un 

contra fondo desmontable al que se fijarán el riel Din simétrico para fijación de 

interruptores. El gabinete poseerá una o dos puertas abisagradas según su tamaño,  

cerradura tipo tambo y manija de apertura. 
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Son de aplicación para estos tableros lo descripto para barras colectoras (de acuerdo a su 

jerarquía), identificación de elementos, de conductores y esquemas eléctricos descriptos 

precedentemente para el tablero general.  

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LA INSTALACION: 

A efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales a usarse como los 

trabajos a ejecutar, serán revisados por la Inspección de Obra, responderán a normas 

vigentes y pliegos que componen el legajo de contrato. Se exigirán en presencia de la 

Inspección de Obra las pruebas de correcto funcionamiento sobre todas las instalaciones 

efectuadas, entre las que se mencionan: 

Instalación Eléctrica: 

Inspección visual de las instalaciones 

Comprobación de los materiales 

Instalación de puesta a tierra y protecciones atmosféricas 

Medición de la resistencia de aislación  

Actuación de protecciones termo magnéticas y diferenciales 

Verificación de actuación de motores y equipos 

Tableros 

Inspección visual 

Ensayos de calentamiento 

Funcionamiento mecánico  

Comprobación de los materiales 

Verificación de actuación de las protecciones 

Operación correcta de los enclavamientos de los aparatos de protección y maniobra 

Selectividad de las actuaciones. 

Automatismo y funcionamiento manual de tableros de esas características. 
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La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere 

necesarias y en el momento que lo estimara necesario, sobre materiales o trabajos para 

constatar el buen funcionamiento de la instalación. El instrumental para las mediciones 

deberá ser suministrado por el Contratista,  y  será de moderna tecnología. 

CONCLUSION: 

La obra deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en 

forma definitiva. Estarán contemplados todos aquellos trabajos y materiales que aunque 

no estén específicamente mencionados, sean necesarios para el buen funcionamiento de 

las instalaciones y la concreción de la obra a su fin.  

Presentaciones: 

Documentación a presentar por el contratista: 

Se presentará antes de la iniciación de los trabajos y deberá ser aprobado por la 

Inspección. Será la documentación con la cual la Inspección de Obra deberá supervisar y 

certificar los trabajos ejecutados. 

FORMA DE PRESENTACIÓN: 

Toda la documentación gráfica a presentar para esta instalación deberá ser ejecutada en 

programas de diseño gráfico AutoCAD 2000, debiendo cumplirse con la siguiente 

reglamentación: 

Presentación en papel blanco, ploteada en calidad final. 

La instalación deberá resaltar con respecto a la arquitectura por lo que esta deberá estar 

dibujada en un espesor de 0,2  y la instalación en 0,5 o 0,6. 

La arquitectura deberá estar dibujada en color negro. 

La instalación deberá estar dibujada en color, debiéndose utilizar el color azul y el rojo 

como principales. 

Los textos, en general, se dibujarán en color negro. 

Planos conforme de las obras: 

En esta etapa se deberá presentar a medida del desarrollo completo de los trabajos  la 

instalación eléctrica ejecutada en planos en escala  1:100, 1:50 y 1:20 para planos de 

conjunto, sectores y detalles.  
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Deberán hacerse detalles  de todos los puntos claves de la instalación; al respecto se 

podrán requerir los detalles que se consideren necesarios para la correcta evaluación de la 

instalación. 

Junto a los planos se presentarán las Memorias de Cálculo que para cada caso 

correspondan y que justificarán el dimensionamiento adoptado. 

 

17.- INSTALACION SISTEMA DE ALARMA DETECCION DE INCENDIO. 

La obra consiste, básicamente, en detectores de humos que deberán estar dispuestos en 

forma pertinente. 

Detectores  

Fotoeléctricos para detección de humo.  Los detectores de humo fotoeléctricos deberán 

monitorear permanentemente los ambientes. Deben estar preparados para cableado 

directo, permitir la prueba de sensibilidad, autodiagnóstico del estado de la cámara y fácil 

desarme para limpieza. Se ubicarán en los lugares indicados por la inspección, cumpliendo 

las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos. 

Extintores  

Se proveerán e instalarán extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicación como 

los exigidos por el Área Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Seguridad de la 

Provincia de Córdoba. Los extintores serán aprobados y adecuados a las normas vigentes. 

Se incorporarán al plano de los sistemas de extinción de incendio a ser presentados y 

aprobados por el Área Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Seguridad de la 

Provincia de Córdoba. Se precisará mediante señalización normalizada su ubicación en el 

edificio. Los extintores a proveer y colocar serán de los tipos que se enumeran a 

continuación, respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y 

manómetro de control de carga, de tamaño y peso no inconveniente para su fácil y rápido 

uso. Excepto los extintores con carro, los extintores deberán ser colgados de soportes 

especiales tomados a las paredes sobre una placa metálica o de plástico con leyendas 

indicadoras de colores reglamentarios a modo de señalización visual, a una altura de 1.50 

m sobre el piso. Serán distribuidos de acuerdo a su fin y de modo tal que no sea necesario 

recorrer más de 15 m para llegar a cada uno de ellos, que se localice uno cada 200 m² 

como mínimo y que se cumpla con los lugares que indiquen los planos aprobados y la 

Inspección de Obra. 
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Sistema de señalización  

Todas las señalizaciones para vías de escape previstas en el Plan de Emergencia, carteles 

indicadores indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. serán provistas e 

instaladas por la Contratista. 

Luz de emergencia 

El sistema de iluminación de emergencia coincidirá y cubrirá todas las vías de escape del 

establecimiento. Su cantidad y distribución cumplirá con las exigencias del Área Técnica 

del Cuerpo de Bomberos, colocando la cantidad de módulos indicados por dicha Área. Los 

módulos contarán con una protección externa resistente al impacto y el sistema estará 

protegido con dispositivos que eviten el agotamiento total de las baterías.  

 

18.- INSTALACION SISTEMA DE ALARMA DETECCION DE INTRUSOS. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La obra consiste, básicamente, en los siguientes ítems: 

 1 central de alarma 

 Detectores infrarrojos (a definir por la inspección) 

 2 sirenas electrónicas 

 Una batería de gel libre mantenimiento de 12 V 12 A. 

El Contratista deberá ejecutar plano de detalles antes de comenzar la obra. 

CENTRAL MICROPROSESADA 

Se deberá proveer e instalar una Central de Alarma Microprocesada de ocho zonas con 

memoria e implementación de sistema de pánico. Advertencia de entrada y salida. Aislado 

inteligente de zonas. Conteo de pulsos de sensor. 

Vigilancia inteligente de sensores. Salida de sirena monitoreable. Programable 

Reporte dual a dos sitios con teléfono primario y secundario. Retardo de sirena hasta la 

finalización del envío del reporte. Sistema exclusivo para evitar el bloqueo de la línea. 

Se instalará un teclado remoto programable con display  

DETECTORES INFRAROJOS 
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Se instalarán detectores infrarrojos de triple tecnología con compensación de 

temperatura. Tendrán una corriente de operación de 15 mA. Tendrán analizador de 

movimiento con sensibilidad de Pir y microonda ajustable. 

SIRENAS 

Se deberá instalar dos sirenas electrónicas con gabinete metálico para exterior con 

protección antidesarme de 12 V y 30 W. Se deberá instalar una sirena interior con 

protección antidesarme de 12 V 20 W. 

 

19- INSTALACION DE EXTINTORES Y SERVICIO CONTRA INCENDIO 

a) Matafuegos Los mismos deberán cumplir con las normas IRAM que rigen para su 

construcción. Serán de marcas acreditadas, con una garantía mínima de un año. Se 

proveerán y colocarán del tipo A-B-C (CO2) de 5 kg c/u, en cantidad cinco (5) ubicándolos 

donde indique la inspección. 

Se colocarán en el soporte correspondiente sobre las chapas balizas reglamentarias, a una 

altura no mayor de 80 cm sobre el piso. 

b) Señalización 

Todas  las  aulas y circulaciones, deberán ser debidamente señalizadas con los carteles 

reglamentarios de SALIDA - SALIDA DE EMERGENCIA- etc.   

 

20.- VARIOS 

20.1.- VEREDA PERIMETRAL 

La vereda perimetral se realizará como está dispuesta en los planos, la terminación será 

de hormigón de piedra lavada u hormigón rayado como determine la inspección. 

Antes de realizar sobre terreno natural se verificará la correcta nivelación y compactación 

del terreno, el que además estará libre de raíces basura, hormigueros, etc. que pudieren 

haber quedado. Previo a la ejecución del contrapiso, se apisonará y nivelará la tierra 

debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran 

trabajos especiales, la inspección dará las instrucciones necesarias para su realización. 

Toda la superficie se cubrirá con un film de polietileno de 200 micrones de espesor, 
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dejando un solapado mínimo de 15 cm de ancho. Luego se colocarán las fajas guías, 

respetando las alturas y nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar.  

 

20.2.- ESCALERA METÁLICA CON PELDAÑOS DE MADERA 

Cálculo estructural y documentación  

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su control y aprobación, el 

proyecto definitivo de la escalera a ejecutar, teniendo en cuenta los esquemas 

presentados en planos. La Contratista deberá realizar el cálculo de perfiles, apoyos, 

columnas y vigas metálicas, soldaduras, etc. 

Las huellas y descansos serán de granito reconstituido.  

Provisión y colocación de barandas y pasamanos  

Deben estar dentro del proyecto definitivo.  Para la realización de las mismas se utilizarán 

parantes de caño de hierro de sección cuadrada de 50 x 50 mm, e: 1,6 mm unidos 

mediante soldadura a la zanca mediante varillas de hierro de sección circular de diámetro 

15 mm. Llevará pasamanos de caño de hierro de sección cuadrada de 50 x 50 mm, e: 1,6 

mm unidos mediante soldadura a los parantes mediante varillas de hierro de sección 

circular de diámetro 15 mm tal como se indica en plano ES1. Llevará laterales de vidrio 

Float.  

 

20.3.- ALEROS METÁLICOS 

Se realizarán los aleros previstos en el plano de arquitectura, verificando mediante cálculo 

la estabilidad de la estructura portante de los mismos. El cálculo debe ser presentado a la 

inspección. Se materializará mediante cubierta de chapa acanalada sinusoidal, que se 

colocará en sentido de la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm 

atornillada con tornillos auto perforantes y arandela de neopreno. 

A todos los techos inclinados se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles 

filtraciones. Esta consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión 

mediante manguera de 1”de diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde 

camión regador. Si se detectasen filtraciones deberá procederse a su reparación 

inmediata. La Inspección de obras supervisará esta prueba y la misma deberá hacerse en 

su presencia. 
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21.- ASCENSOR  

NOTA: Este ITEM no está incluido en el presente presupuesto oficial y debe cotizarse por 

separado reservándose la UNC  el derecho de adjudicarlo o no 

 

22.- LIMPIEZA DE OBRA 

La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. 

Se hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable la Obra. 

Antes de entregada la obra, se hará una limpieza general que incluye los trabajos que se 

detallan en las especificaciones técnicas. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza. 
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7.2.- Anexo 2. Presupuesto Ampliación del Laboratorio de 

Hidráulica. 
 

    

                  

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

OBRA:   
Ampliación Laboratorio de 

Hidráulica     FECHA 22/03/2018 

VERSION:             

CONCURSO N°:           

     
   

  

                  

Cod.       Descripción Unid. Cant. P. Unitario Subtotales 

                  

1 0 0   TRABAJOS PRELIMINARES         

                  

1 10 0   OBRADOR         

1 10 0 1 Depósito mes 9.00 $ 1,607.50 $ 14,467.50 

1 10 0 2 Oficina mes 9.00 $ 2,237.00 $ 20,133.00 

1 10 0 3 Baños químicos mes 9.00 $ 1,700.00 $ 15,300.00 

        Subtotal 01 10 00       $ 49,900.50 

1 20     REQUERIMIENTOS DE EJECUCION         

1 30 0 1 Cerco de obra m² 550.00 $ 110.00 $ 60,500.00 

1 30 0 2 Replanteo m² 430.00 $ 70.00 $ 30,100.00 

1 30 0 3 Demoliciones m² 3.60 $ 400.00 $ 1,440.00 

1 30 0 4 Limpieza de terreno m² 430.00 $ 80.00 $ 34,400.00 

        Subtotal 01 20 00       $ 126,440.00 

    
          

   
  

TOTAL DIVISION 1 - TRABAJOS 
PRELIMINARES 

      $ 176,340.50 
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2 0 0   DIVISION 2 - ESTRUCTURA         

                  

2 
1
0 

0   FUNDACIONES 
  

      

2 
1
0 

0 1 Pilotes ml 312.00 $ 1,875.44 $ 585,137.28 

2 
1
0 

0 2 Vigas de Fundación m
3
 29.69 $ 9,396.35 $ 278,977.63 

        Subtotal 02 10 00       $ 864,114.91 

                  

2 
2
0 

0   ESTRUCTURA RESISTENTE     

 

  

2 
2
0 

0 1 Columnas m
3
 11.14 $ 9,678.47 $ 105,343.74 

2 
2
0 

0 2 Vigas m
3
 31.67 $ 9,456.35 $ 299,482.60 

2 
2
0 

0 3 Losas nervuradas m² 824.46 $ 2,759.39 $ 2,275,006.68 

2 
2
0 

0 4 Tanque m
3
 6.00 $ 9,121.30 $ 54,727.80 

        Subtotal 02 20 00       $ 2,734,560.82 

    
          

   
  TOTAL DIVISION 2 - ESTRUCTURA       $ 3,598,675.73 

        
  

11 0 0   DIVISION 3 - ALBAÑILERIA         

          
 

      

3 
1
0 

0   MAMPOSTERIA         

3 
1
0 

0 1 Mampostería de bloques cerámicos exterior 33x18x18 m² 505.53 $ 596.51 $ 301,553.70 

3 
1
0 

0 2 Mampostería de bloques cerámicos interior 33x18x18 m² 126.42 $ 596.51 $ 75,410.79 

3 
1
0 

0 3 Parapetos m² 93.11 $ 612.95 $ 57,071.77 

        Subtotal 03 10 00       $ 434,036.27 

3 
2
0 

0   
CAPA AISLADORA     

    

3 
2
0 

0 1 
Capa aisladora en muros 

m 106.76 $ 142.75 $ 15,239.99 

        Subtotal 03 20 00       $ 15,239.99 

3 
3
0 

0   
CUBIERTA 

        

3 
3
0 

0 1 
Cubierta de techo con membrana de aluminio  

m² 411.30 $ 965.91 $ 397,278.78 

        Subtotal 03 30 00       $ 397,278.78 

3 
4
0 

0   
HORMIGÓN 

        

3 
4
0 

0 1 
Contrapiso de H° alivianado 

m² 387.50 $ 284.03 $ 110,061.63 

3 
4
0 

0 2 
Contrapiso sobre terreno natural 

m² 401.50 $ 422.90 $ 169,794.35 
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3 
4
0 

0 3 
Vereda perimetral H° con piedra lavada 

m² 69.70 $ 391.58 $ 27,293.13 

        Subtotal 03 40 00       $ 307,149.10 

  
   

          

  
  

  TOTAL DIVISION 3 - ALBAÑILERÍA       $ 1,153,704.14 

                  

                  

4 0 0   DIVISION 4 - METALES         

                  

                  

4 
1
0 

0   ESCALERA METÁLICA         

        Escalera metálica Gl. 1.00 
$ 

135,915.00 
$ 135,915.00 

4 
2
0 

0   CORTINAS DE ENROLLAR         

        Cortinas de enrollar m² 71.86 $ 3,085.00 $ 221,688.10 

4 
3
0 

0   ALEROS METÁLICOS         

        Aleros metálicos m² 11.70 $ 656.40 $ 7,679.88 

  
   

          

  
  

  TOTAL DIVISION 4 - METALES       $ 365,282.98 

                  

5 0 0   DIVISION 5 - PUERTAS Y VENTANAS         

                  

5 
1
0 

0   
PUERTAS CON MARCO DE CHAPA Y HOJA DE 

MADERA 
        

5 
1
0 

0 1 P1 - Puerta Simple Madera a=1,00m u 18.00 $ 2,770.00 $ 49,860.00 

5 
1
0 

0 2 P2 - Puerta Doble Madera interna a=2,00m u 3.00 $ 5,770.00 $ 17,310.00 

5 
1
0 

0 3 P3 - Puerta Simple Madera a=1,10m u 2.00 $ 3,270.00 $ 6,540.00 

5 
1
0 

0 4 P4 - Puerta Doble Madera exterior a=2,00m u 3.00 $ 14,770.00 $ 44,310.00 

5 
1
0 

0 5 P5 - Puerta Simple Madera a=1,32m u 2.00 $ 4,770.00 $ 9,540.00 

5 
1
0 

0 6 P6 - Puerta Corrediza de madera a=4.20m  u 1.00 $ 21,935.00 $ 21,935.00 

        Subtotal 05 10 00       $ 149,495.00 

5 
2
0 

0   VENTANAS DE ALUMINIO         

5 
2
0 

  1 V1 - 4,48m x1,20m u 6.00 $ 20,129.66 $ 120,777.96 

5 
2
0 

  2 V2 - 4,00m x1,20m u 2.00 $ 17,972.91 $ 35,945.82 

5 
2
0 

  3 V3 - 4,30m x1,20m u 2.00 $ 19,320.88 $ 38,641.76 

5 
2
0 

  4 V4 - 1,60m x1,20m u 4.00 $ 8,725.26 $ 34,901.04 
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5 
2
0 

  5 V5 - 1,20m x0,60m u 4.00 $ 3,210.00 $ 12,840.00 

5 
2
0 

  6 V6 - 2,00m x1,20m u 5.00 $ 10,906.57 $ 54,532.85 

        Subtotal 05 20 00       $ 297,639.43 

5 
3
0 

0   VIDRIO FIJO          

5 
3
0 

0 1 VF1 - Vidrio fijo 3,70 x 0,80 u 3.00 $ 8,058.00 $ 24,174.00 

5 
3
0 

0 7 VF2 - Vidrio fijo 3,50 x 0,80 u 3.00 $ 7,687.00 $ 23,061.00 

        Subtotal 05 30 00       $ 47,235.00 

                  

  
   

          

  
  

  
TOTAL DIVISION 5 - PUERTAS Y 

VENTANAS 
      $ 494,369.43 

                  

6 0 0   DIVISION 6 - TERMINACIONES         

                  

6 
1
0 

0   PANELERÍA         

6 
1
0 

0 1 Tabique Simple Placa de Roca de Yeso m² 476.25 $ 757.21 $ 360,621.26 

6 
1
0 

0 2 Tabique Divisorio en Sanitarios Paño fijo 1.00x1.80 u 12.00 $ 2,952.62 $ 35,431.44 

6 
1
0 

0 2 Tabique Divisorio en Sanitarios Puerta 0.95x2.00 u 12.00 $ 6,274.20 $ 75,290.40 

        Subtotal 06 10 00       $ 471,343.10 

6 
2
0 

0 6 CIELORRASOS         

6 
2
0 

0 8 Cielorraso suspendido con placa desmontable m² 756.40 $ 370.00 $ 279,868.00 

6 
2
0 

0   Aplicado con mortero cementicio m² 22.80 $ 348.55 $ 7,946.94 

    5   Subtotal 06 20 00       $ 287,814.94 

6 
3
0 

0   REVOQUES         

6 
3
0 

0 1 Revoque grueso y fino para interiores m² 590.76 $ 370.57 $ 218,917.93 

6 
3
0 

0 2 Revoque grueso bajo revestimiento m² 41.16 $ 257.54 $ 10,600.35 

6 
3
0 

0 3 Revoque grueso para exteriores m² 475.86 $ 380.00 $ 180,826.80 

6 
3
0 

0 4 Revoque plástico m² 475.86 $ 471.89 $ 224,553.58 

        Subtotal 06 30 00       $ 634,898.66 

6 
4
0 

0   PINTURAS         

6 
4
0 

0 1 Látex para interior m² 
1561.6

5 
$ 104.02 $ 162,442.83 

        Barniz para puertas placa m² 120.00 $ 799.80 $ 95,976.00 

        Esmalte sintético para carpinterías m² 49.00 $ 802.00 $ 39,298.00 
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        Subtotal 06 40 00       $ 297,716.83 

                  

6 
5
0 

0   PISOS         

6 
5
0 

0 1 Carpeta de nivelación  m² 789.00 $ 259.83 $ 205,005.87 

6 
5
0 

0 2 Mosaico granítico blanco natural m² 789.00 $ 844.29 $ 666,144.81 

6 
5
0 

0 3 Zócalos graníticos blanco natural ml 544.50 $ 146.63 $ 79,840.04 

        Subtotal 06 50 00       $ 950,990.72 

6 
6
0 

    VIDRIOS          

6 
6
0 

    Espejos m² 3.60 $ 1,500.00 $ 5,400.00 

        Subtotal 06 60 00       $ 5,400.00 

6 
7
0 

0   REVESTIMIENTO         

6 
7
0 

0 1 Cerámicos esmaltados blanco en baños m² 110.64 $ 916.29 $ 101,378.33 

        Subtotal 06 70 00       $ 101,378.33 

                  

  
   

          

  
  

  TOTAL DIVISION 6 - TERMINACIONES       $ 2,749,542.57 

                  

7 0 0   DIVISION 7 - INSTALACIONES SANITARIAS          

                  

        INSTALACIONES SANITARIAS  Gl. 1.00 
$ 

300,000.00 
$ 300,000.00 

  
   

          

  
  

  
TOTAL DIVISION 7 - INSTALACIONES 

SANITARIAS Y AFINES 
      $ 300,000.00 

  
       

  

8 0 0   DIVISION 8 - INSTALACIONES ELECTRICAS          

  
       

  

        INSTALACIONES ELECTRICAS Gl. 1.00 
$ 

950,000.00 
$ 950,000.00 

  
   

          

        
TOTAL DIVISION 8 - INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
      $ 950,000.00 
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9 0 0   
DIVISION 9 - INSTALACION DE SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 
        

                  

        
INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS 
Gl. 1.00 

$ 
140,000.00 

$ 150,000.00 

  
   

          

        
TOTAL DIVISION 9 - INSTALACION DE 

DETECCION DE  INCENDIOS 
      $ 150,000.00 

  
    

        

10 0 0   
DIVISION 10 - INSTALACION DE SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INTRUSOS 
        

                  

        
INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INTRUSOS 
Gl.  1.00 

$ 
140,000.00 

$ 150,000.00 

  
   

          

        
TOTAL DIVISION 10 -INSTALACION DE  

DETECCIÓN DE INTRUSOS 
      $ 150,000.00 

         

11 0 0   DIVISION 11 -LIMPIEZA DE OBRA         

                  

        LIMPIEZA DE OBRA m² 860.00 $ 50.00 $ 43,000.00 

  
   

          

        
TOTAL DIVISION 11 - LIMPIEZA DE 

OBRA 
      $ 43,000.00 

         
                  

        TOTAL DIVISIONES       
$ 

10,130,915.36 

        
  

                  

        GASTOS GENERALES Y BENEFICIO         

              
 

  

        Gastos generales directos % 8.00   $ 810,473.23 

        Gastos generales indirectos % 8.50   $ 861,127.81 

        Beneficio % 9.00   $ 911,782.38 

    
          

   
  

TOTAL GASTOS GENERALES Y 
BENEFICIO 

      $ 2,583,383.42 

                  

        TOTAL OFERTA SIN IMPUESTOS       
$ 

12,714,298.77 
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        IMPUESTOS         

              
 

  

        Ingresos brutos % 4.00   $ 508,571.95 

                  

                  

    
          

   
  TOTAL IMPUESTOS       $ 508,571.95 

                  

        TOTAL OFERTA       
$ 

13,222,870.73 
 


