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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

DIRECCION DE OBRAS VIALES 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 

 

Córdoba, Abril de 2009. 
 

OBRA: PAVIMENTACION BARRIO 
ESTACION FLORES - SECTOR 
SUROESTE DE LA CIUDAD DE 
CORDOBA 

 
 

Señor Secretario de Desarrollo Urbano  

Arq. Daniel Rey 
S                                /                             D 
 

En marco del Convenio firmado entre la Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la 
Municipalidad de Córdoba, aprobado mediante Ordenanza nº 11.602, se eleva 
para su autorización el pliego para llamado a Licitación Pública de la obra 
PAVIMENTACION BARRIO ESTACION FLORES - SECTOR SUROESTE DE 
LA CIUDAD DE CORDOBA 

La ejecución de la obra de pavimento en el barrio Estación Flores, 
ubicado al Suroeste de la ciudad de Córdoba, tiene como objetivo lograr una 
significativa mejora en el drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando 
además el tránsito vehicular y peatonal, y reduciendo los costos actuales de 
mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Adicionalmente, quedarán 
materializadas las líneas de vereda, brindando un mayor grado de consolidación 
de la urbanización existente. 

Resulta beneficiada con esta obra aproximadamente un tercio de la 
superficie de Barrio Villa Aspacia, y la superficie completa de Barrio Estación 
Flores, por lo que estima serán beneficiarios de la obra unas 939 viviendas y 
3.931 habitantes. 

El Presupuesto Oficial es de $ 13.698.507,00 (Son Pesos: Trece 
Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Siete con 0/00). 

El plazo de ejecución es de 300 (Trescientos) días calendarios. 

     

     Atte. 
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 

OBRA:  

“PAVIMENTACION BARRIO ESTACION FLORES 

SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA” 

 
 
 
 

EXPTEDIENTE Nº : 205.471 /  09     
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL:   $ 13.698.507,00 
 
 
 
 

PLAZO DE EJECUCION:   300 DIAS  
 
 
 
 

PROCED. CONTRATACION : LICITACION PUBLICA 
 

 

 
 
 

CORDOBA, Abril de 2009. 
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

OBRA: 

“PAVIMENTACION BARRIO ESTACION FLORES SECTOR SUROESTE DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA” 

M E M O R I A     D E S C R I P T I V A 

 

La ejecución de la obra de pavimento en los barrios Estación Flores y Villa Aspacia, 

ubicados al Suroeste de la ciudad de Córdoba, cuyo costo será financiado por la 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; dependiente de la Secretaria de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; tiene 

como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje superficial de aguas 

pluviales, mejorando además el tránsito vehicular y peatonal, y reduciendo los costos 

actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Adicionalmente, 

quedarán materializadas las líneas de vereda, brindando un mayor grado de 

consolidación de la urbanización existente. 

 

Las principales características de estos barrios se resumen a continuación: 

 

Barrio 
Sup. 

[Has)] 
Nº 

Viviendas 
Población 

[hab] 

Estación Flores 62,6 788 3.319 

Villa Aspacia 40,8 453 1.837 

 

Estos barrios caracterizan por tener un gran porcentaje de inmuebles de bajo valor, con 

un índice de hacinamiento “alto” (del orden de 5 hab/vivienda), y con un nivel de 

estudios universitarios de su población calificado como “bajo” según datos disponibles 

del último censo de población (2001). 

 

Las calles a pavimentar son: 

- Riga e/ Circunvalación y Dublin 

- Riga e/ Bruselas y R. Arias 

- Tirana e/ Circunvalación y R. Arias  

- Brucarest e/ Circunvalación y R. Arias 

- Amsterdam e/ Circunvalación y R. Arias 

- Estocolmo e/ Rotonda y R. Arias 

- Pasaje 1 e/ Braga y Dublin 

- San Marino e/ Circunvalación y R. Arias 

- Bonn e/ Circunvalación y R. Arias 

- Tallín e/ Circunvalación y R. Arias 

- Luxemburgo e/ Tallín y Estocolmo 
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- Praga e/ Tallín y Riga  

- Dublin e/ Tallín y Riga   

- Bruselas e/ Tallín y Estocolmo   

- Berna e/ Tallín y Riga  

- Berlín e/ Tallín y Tirana   

- De Isasi e/ Tallín y Tirana 

- Roque Arias e/ Riga y Casaletti 

- Diagonal Copenhague e/ Circunvalación y R. Arias 

- Diagonal Varsovia e/ Circunvalación y Riga 

- Pasajes 2 y 3 e/ Tirana y Riga 

 

 

La figura siguiente muestra la ubicación de las calles a pavimentar: 

 
 

 

 

En la misma se aprecia que resulta beneficiada con esta obra aproximadamente un 

tercio de la superficie de Barrio Villa Aspacia, y la superficie completa de barrio Estación 

Flores, por lo que estimando de manera análoga la cantidad de beneficiarios de la obra, 

se alcanza la cantidad de 939 viviendas y 3.931 habitantes. 

 

Además, dentro del límite de barrios citados se ubica un centro de salud municipal 

(UPAS), y dos establecimientos provinciales (nivel inicial y primario). 
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La empresa deberá proveer todos los materiales y equipos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos contratados. 

 
El Sistema de Contratación será por “Unidad de Medida” previsto en el Artículo 10º del 
Decreto 1665/57. 
 
La Municipalidad de Córdoba cobrará a los vecinos frentistas beneficiados con el 
pavimento en concepto de "contribución por mejoras" de acuerdo a la Ordenanza 
6960/79-Art. 24-Inc “a”. 
 

El Plazo de ejecución de la presente obra es de 300 (Trescientos) días calendarios. El 

Presupuesto Oficial es de $ 13.698.507,00 (Son Pesos: Trece Millones Seiscientos 
Noventa y Ocho Mil Quinientos Siete con 0/00). 

 
 

CORDOBA, Abril de 2009. 
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 
 

OBRA: 

“PAVIMENTACION BARRIO ESTACION FLORES SECTOR SUROESTE DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA” 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

Art.  1º :   OBJETO DE LA OBRA 

Comprende la provisión, colocación y puesta en servicio de todos los materiales 
enunciados en el proyecto de la obra, en un todo de acuerdo a lo estipulado en 
la Memoria Descriptiva, planos, pliegos y planillas que lo integran. 

La provisión de materiales y/o ejecución de trabajos que sin estar expresamente 
indicados en el proyecto, fueran necesarios e indispensables a juicio de la 
Repartición para que la obra resulte completa, serán realizados por el contratista 
con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el 
adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones. 

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar, son los siguientes:  

a) Nivelación completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos 
de la traza y la colocación de mojones como puntos fijos para la ejecución de la 
obra. 

b) Ejecución de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la 
posición de la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra. 

c) Rotura extracción y traslado del material que fuera necesario. 

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del 
paquete estructural proyectado. 

e) El desmantelamiento y extracción de todo elemento que obstaculice la 
ejecución de la obra (árboles, postes de Hº o madera con sus respectivos 
sostenes, alambrados, veredas, etc.) y su posterior reposición. 

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de cañería de 
agua, gas, cloaca, alumbrado público, semáforos, teléfonos, etc. que puedan 
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encontrarse en la calle y que afecten la realización de la obra, o que fueran 
afectadas por ella. 
g) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del 
paquete estructural proyectado. 
h) Preparación y compactación  de la subrasante en  0.15 metros de espesor, 
según los perfiles transversales indicados en planos. 
i) Ejecución de las sub- bases y bases granulares y carpeta asfáltica incluyendo 

la provisión de los materiales, según los perfiles transversales indicados en 
planos 
j) Ejecución del cordón cuneta y bocacalles de hormigón simple de 0.15 m de 
espesor de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provisión de 
los materiales. 

k) La conservación de las obras durante su ejecución y durante el plazo de 
garantía. 

l) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminación de las 
obras a ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas. 

 

 

Art.  2º :    PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION 

El procedimiento será el de Licitación Pública para la contratación de la presente 
obra, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo IV del Decreto Reglamentario Nº 
1665-D-57. 

El procedimiento a seguir será a doble sobre, siendo el primer sobre 

denominado sobre presentación y el segundo sobre propuesta, cuyo contenido 
se especifica en el artículo correspondiente. 

Abiertos los sobres propuesta, la Dirección de Obras Viales, evaluará las 
propuestas y emitirá el informe correspondiente. 

 

Art.  3º :    PRESUPUESTO OFICIAL 

Es de $ 13.698.507,00 (Son Pesos: Trece Millones Seiscientos Noventa y Ocho 
Mil Quinientos Siete con 0/00). 

 

Art.  4º :    PRECIO DE ADQUISICION DE LOS PLIEGOS 

El mismo se fija en $ 13.000  (Pesos Trece Mil). 

 

Art.  5º :    CATEGORIA DE LA OBRA 

Será de primera categoría, correspondiente a OBRA VIAL. 
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Art.  6º :    SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación será por “unidad de medida”, previsto en el Artículo 
10º del Decreto- Reglamentario 1665-D-57. 

El valor del contrato se establecerá sobre la base del Cómputo Métrico Oficial, a 
los precios unitarios propuestos por el adjudicatario, de los ítems que 
intervengan en la obra. 

El valor neto total y definitivo de la obra se establecerá determinando el cómputo 
métrico exacto por medición de lo hecho y aplicando los precios unitarios 
correspondientes. 

Las Empresas oferentes deberán cotizar el importe de su oferta, expresada en 
pesos. 

 

Art.  7º :   PLAZO DE EJECUCION 

Será de 300 (Trescientos) días Calendarios, contados a partir de la fecha del 
Acta de Replanteo, que se labrará dentro de los plazos estipulados en el Artículo 
77º del Decreto 1665-D-57. 

El contratista podrá trabajar todos los días que estime necesario para 
cumplimentar el  plazo contractual en horario de 7,00 a 19,00 horas con 
excepción de los días feriados pagos por ley. 

Si decide trabajar los sábados a la tarde, Domingo u otro feriado no incluido en 
los feriados pagos, deberá comunicarlo a la Inspección con 24 horas de 
anticipación. 

 

Art.  8º :  DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 

 

a.  Integran este legajo los siguientes documentos: 

a.1.Decreto-Ordenanza 244/57, Decreto 1665-D-57 y  modificaciones. 
a.2. Ordenanza de Administración y Contabilidad vigente. 
a.3.Decreto-Ordenanza 257/61 para las Obras de Pavimentación. 
a.4.Pliego de Condiciones Particulares. 
a.5.Pliego de especificaciones Técnicas Particulares. 
a.6.Pliego General de Especificaciones para Obras de Desagües 
Pluviales, de la Dirección de Obras Viales. 
a.8.Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial. 
a.9.Planos oficiales. 
 

b. Orden de prelación de los elementos que constituyen el proyecto: 

b.1.Documentación gráfica 
b.1.1.de Detalles 
b.1.2.del Trazado 
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b.1.3.del Conjunto 
b.2. Documentación escrita 
b.2.1.Pliego de Condiciones Particulares 
b.2.2.Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 
b.2.3.Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y 
de Desagües Pluviales de la Dirección de Obras Viales. 
b.2.4.Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial 
b.2.5.Memoria Descriptiva 
b.2.6.C.I.R.S.O.C. 

 

Art.  9º :  FORMA DE PAGO 

El pago de la obra estará a cargo de la Municipalidad de Córdoba y se regirá por 
lo dispuesto en el Artículo 134º del Decreto Reglamentario Nº 1665-D-57 y su 
modificación por Decretos 2558/78 y 2129/81.  

De existir deuda pendiente el responsable de la firma presta su conformidad 
para que la misma sea descontada en ese momento de los pagos a percibir o 
tomada a cuenta si estos fueran inferiores a la deuda con la Municipalidad 

Previo a efectivizar el pago se verificará el cumplimiento del Decreto 2540- Serie 
“C”-82, que expresa: 

La Dirección de Tesorería exigirá previo a efectivizar pagos, que se acredite no 
adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribución que 
incida sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios” 

Las U.T.E.  deberán emitir las certificaciones y los recibos, a los efectos del 
pago, a su nombre y acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas 
pertinentes. 

 La Dirección Tesorería ha establecido como días de pago los MARTES, 

MIERCOLES Y JUEVES, por ello los vencimientos que no se produzcan en 
esos días se trasladarán al día inmediato posterior. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento al Decreto 380-C-85.- 

 

Art.  10º :  OFERENTES 

Podrán concurrir como oferentes a licitación de que tratan estos pliegos, las 
personas físicas, las sociedades regularmente constituidas conforme a las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 19.550. 

Las personas físicas deberán acompañar a su presentación constancia de su 
inscripción en la matrícula de comerciante y deberán consignar sus datos 
personales completos. 

Las sociedades deberán acompañar a su presentación copia auténtica y 
legalizada en su caso, el contrato social, estatutos y demás documentos 
habilitantes, y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para 
obligar a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma deberán 
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consignarse además todos los datos personales de los socios que la integran y 
de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las 
sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplimentarse 
respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la 
representación o administración de la misma. 

 

Unión Transitoria de Empresas 

Las empresas que se presenten bajo esta forma asociativa deberán acompañar 
copias certificadas del contrato que instrumenta la unión empresaria, el cual 
deberá cumplir con la totalidad de los recaudos exigidos por el Art. Nº 378 de la 
Ley 19.550.- 

Así mismo deberán presentar copia certificada por Escribano Público de la 
documentación correspondiente a cada uno de sus integrantes conforme a lo 
dispuesto por el inc. 4º  del Art. Nº 378 de la Ley 19.550.- 

La inscripción en el registro del contrato de Unión Transitoria  se realizará solo 
en caso de que esta resulta adjudicataria de la obra, debiendo acreditar, en 
forma previa a la suscripción del contrato pertinente, la iniciación del tramite 
judicial a tal fin. 

La oferta y toda la documentación que se presente al proceso licitatorio deberá 
ser suscrita por el / los representantes designados en el contrato constitutivo de 
la U.T.E. con facultades suficientes para obligarlos, en tal sentido a tenor de lo 
exigido por el  inc. 7º del art. 378 del referido cuerpo legal. 

En el contrato constitutivo de la unión transitoria deberá constar de manera 
expresa la responsabilidad solidaria de todos sus integrantes a los fines de la 
presentación de la oferta, suscripción del contrato y ejecución de la obra para el 
caso de resultar adjudicataria.   

No se admitirán como oferentes otras formas asociativas que las establecidas 
expresamente en el presente artículo. 

 

Art.  11º :  DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Los documentos se presentarán totalmente redactados en idioma castellano y 
estarán contenidos en dos sobres, el sobre Nº1 (Presentación) y el sobre Nº2 
(Propuesta) dentro del sobre Nº1, ambos cerrados y lacrados.  

La presentación también podrá hacerse por carta certificada, sin membrete o 
inscripciones que identifiquen al  proponente; sin responsabilidad para la 
Municipalidad por demoras o extravíos de cualquier origen. 

En todos los casos, el sobre presentación llevará como única leyenda la 
siguiente: 

“LICITACION PUBLICA - EXPEDIENTE Nº ................................. - MOTIVO 

..................................., A VERIFICARSE EL DIA ...... DE .....................DE 

............, A LAS ..............HS., EN CALLE MARCELO T.DE ALVEAR Y 
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CASEROS - PALACIO 6 DE JULIO - DIRECCION DE COMPRAS Y 

SUMINISTROS”.- 

En caso de presentación por correo, se agregará el número postal de la Ciudad 
de Córdoba (5000) 

Todos aquellos sobres que por cualquier motivo lleguen con posterioridad al día 
y hora fijados, serán devueltos de inmediato y sin abrir, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza. 

Se exigirá para la presente licitación, la documentación que más abajo se 
detalla, en dos sobres: 

a -  SOBRE PRESENTACIÓNSe deberá incluir dentro de este sobre lo siguiente: 

a.1. Solicitud de Admisión: 

Suscrita por el proponente, con la individualización completa del proponente y 
obra que se licita. En casos de que el proponente sea una Unión Transitoria de 
Empresa, la solicitud de Admisión deberá estar suscrita por el / los 
representantes designados conforme lo exige el inc. 7º del Art. 378 de la Ley 
19.550 con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la U.T.E. 

a.2. Garantía de la propuesta: 

Deberá cubrir el 1% del monto del presupuesto oficial, de acuerdo a las 
siguientes modalidades:  

a.2.1. En efectivo: 

 Se depositará en una CUENTA del BANCO de la PROVINCIA de CORDOBA, 
CASA CENTRAL Nº 172-0, DEPOSITOS en PESOS SECTOR PRIVADO - NO 
FINANCIERO- EN GARANTIA - FOLIO Nº 65/25".- MUNICIPALIDAD de 
CORDOBA - DEPOSITOS EN GARANTIA Y LICITACIONES. 

a.2.2. Títulos de la Nación, Provincia ó Municipalidad de Córdoba: 

Al valor de su cotización en plaza, a la fecha de depósito. 

Los títulos se depositarán en la Dirección de Tesorería, sito en el 6º piso del 
Palacio MUNICIPAL Dependencia que emitirá constancia del depósito, la que se 
incluirá en el  sobre de presentación.  

a.2.3. Aval Bancario o Seguro de Caución a favor de la Municipalidad 

de Córdoba: 

El aval bancario o seguro de caución que se constituya para ser presentado 
como garantía de la propuesta o bien como garantía de la adjudicación a favor 
de la Municipalidad de Córdoba deberán ser expedidos por institución radicada 
en la ciudad de Córdoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales 
Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfacción de la Municipalidad, debiendo en 
caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se considerará como 
Institución radicada en Córdoba, a aquella que tenga su asiento principal, 
sucursal o agencia establecida en esta ciudad. 

La firma y acreditación de que el firmante de la Póliza de Caución tiene las facultades 
para que la Compañía de Seguro asuma el riesgo serán certificada por Escribano 

Público.            a.3. Recibo de adquisición de los pliegos:  
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Que acredite su compra por parte del proponente 

          a.4. Inscripción en el Registro de Constructores de Obras de la 

Provincia de Córdoba: 

Las empresas proponentes deberán acreditar estar inscriptas en el Registro de 
Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba, mediante fotocopia 
autenticada por Escribano Público de la Resolución de inscripción, actualizada a 
la fecha de apertura, o dar cumplimiento a la excepción prevista en el Art. Nº 7 
del decreto provincial 809/96.  

En el caso de U.T.E. la capacidad de la empresa no podrá ser inferior al 
porcentaje (%) de participación en la U.T.E., de la misma.- 

Se exigirá para la presente Obra que la capacidad de ejecución anual en la 
especialidad VIAL sea mayor o igual al Presupuesto Oficial de la Obra. 

            

a.5. Inscripción en el Registro de Contratistas Municipal: 

El proponente deberá estar inscripto en el registro dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano en el año en curso. 

La inscripción en el REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATISTAS, podrá 
gestionarse sin el requisito de presentación de la resolución de inscripción en el  
REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS DE LA PROVINCIA 

         

  a.6. Documentación contable a presentar: 

En caso de UTE la documentación señalada deberá ser presentada por cada 
uno de los integrantes. Adjuntar Comprobante de Inscripción de Nº CUIT. 

 

a.7. Contrato de U.T.E. 

         a.8. Nomina de equipos. 

Se adjuntará el listado o nomina del equipo de acuerdo a lo indicado en el Art.47 
respecto al equipamiento a disponer en obra. 

          a.9. Declaración jurada solicitada en el Art. 44°. 

b -  SOBRE PROPUESTA: 

Se adjuntará dentro del sobre presentación y deberá estar debidamente cerrado, 
lacrado y sellado, llevará como única leyenda la siguiente: 

“PROPUESTA DE   ........................................................................... 

Se presentará redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmiendas, 
entrelineas o testados que no hubieran sido salvados formalmente. 

b.1. Propuesta: 

 

b.1.1. Formalidades: 

Serán redactadas en Idioma Castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas 
o testado que no se hubieran salvado formalmente al final; la propuesta 
asimismo, deberá estar debidamente firmada por el Proponente y Director 
técnico en todas sus hojas, debiendo ser por duplicado. 
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b.1.2. Cotización: 

Según Decreto 1665-D-57, se aplicará el sistema de “unidad de medida” (precio 
unitario). 

El Proponente cotizará en su propuesta precios unitarios para todos y cada uno 
de los ítems que figuran en el presupuesto de la Licitación. 

Las Empresas oferentes deberán cotizar  el importe de su oferta en pesos. 

b.1.3. Análisis de Precios: 

Deberá  presentar análisis de precios de cada uno de los Items, en cuanto a los 
materiales, mano de obra y equipo y que integran el presupuesto oficial. El 
precio de cada ítem será para la fecha de apertura de la Licitación. 

b.1.4. Presentación del Plan de Trabajos e Inversiones: 

Los mismos deberán presentar el avance de obra mensual discriminado  por  
ítems en por ciento y valores monetarios, el diagrama de barras para cada uno 
de los ítems, mes a mes, en el cual constará los días que ocupa el trabajo en 
dicho mes y su porcentaje sobre el total del Item. Este diagrama de barras 
deberá tener relación directa con el rendimiento puesto en los análisis de 
precios de cada ítem, para lo cual las cantidades a ejecutar serán directamente 
proporcionales a los días corridos considerados en el diagrama antes citado. 

 Así también se presentarán el gráfico con la curva de inversiones y toda otra 
información que se estime necesaria a los efectos de la interpretación de las 
respectivas planillas. 

 

Art. 12º :  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

El plazo establecido es de 90 (Noventa) días calendarios. 

 

Art. 13º :  CAUSALES DE RECHAZO 

Será causa de rechazo inmediato de las propuestas, la omisión de cualquiera de 
los siguientes requisitos: 

a) Garantía de la propuesta. 
b) Solicitud de admisión a la licitación. 
c) Recibo de adquisición del Pliego. 
d) Documentación según el Artículo 11 inc. b.1.2. y b.1.4.     
e) Inscripción en el Registro de Contratistas Municipal. 
f) Sobre cerrado, con la propuesta. 
g) Firma del Proponente y Director Técnico en la oferta económica. 

h) Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Empresas 
Constructoras de Obras  Públicas de la Provincia de Córdoba vigente a la 
fecha de apertura o garantía de inscripción, en donde se verifique la exigencia 
según lo indicado en el Artículo 11 inc. a.4.- 

i) Cuando el Patrimonio Neto sea inferior al 25% (veinticinco por ciento) del 
Presupuesto Oficial de la Obra. 

j) Análisis de precios. 
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k) Existencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 
culpa de la empresa por el lapso de 5 años anteriores a la fecha de 
publicación del llamado a licitación. 

l) Existencia de antecedentes de obras, en donde la empresa haya incumplido el 
plazo de ejecución de las mismas por causas imputables a la Contratista.  

 

Art. 14º:   ADJUDICACIÓN: 

La Adjudicación será efectuada por el Departamento Ejecutivo al proponente 
cuya propuesta, a juicio de aquel, resulte más conveniente en atención a los 
siguientes aspectos. 

a) Haber cumplido con los requisitos en los pliegos de base 

 b) Precio cotizado  

Asimismo, en caso que el Departamento Ejecutivo considere que ninguna de las 
propuestas es conveniente, podrá rechazar la totalidad de las mismas, sin que 
esto de derecho a reclamos de ninguna naturaleza a los interesados en la 
misma (Art. 50 /Decreto Ord. 1665/D/57).  

La obra se adjudicará al Proponente que ofrezca las condiciones técnicas y 
económicas más convenientes, según el informe que a tal fin produzca la 
Oficina Técnica. 

 

Art. 15º:   GARANTÍA DE CONTRATO: 

Será igual al 5% del valor del contrato, según lo establecido en el Artículo 53º 
del Decreto Reglamentario 1665-D-57.- 

 

Art. 16º:   PROYECTO: 

El contratista deberá respetar el proyecto ejecutado por la Municipalidad de 
Córdoba en todos sus detalles y no podrá introducir modificaciones sin la 
autorización por escrito de la Inspección. 

El contratista tiene la obligación de verificar el proyecto, haciéndose responsable 
por las omisiones y errores de proyecto que no hayan sido denunciados a la 
Repartición con anterioridad al acto de apertura de la propuesta. 

 

Art. 17º: DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN TÉCNICA: 

El oferente consignará el nombre del representante técnico que dirigirá las obras 
quien deberá estar inscripto en el Colegio De Ingenieros Civiles de la Provincia 
de Córdoba. El mismo deberá poseer título de Ingeniero Civil. 

Deberá consignarse asimismo el nombre de un asistente técnico quien lo 
secundará en las tareas y reemplazará a este en caso de ausencia por causas 
justificadas. Asimismo, deberán adjuntarse los antecedentes del asistente del 
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representante técnico quien tendrá que cumplimentar idénticas exigencias y 
requisitos que los del representante técnico. 

La Inspección podrá autorizar hasta 3 días de faltas justificadas del 
representante técnico y hasta 10 días autorizados por la Municipalidad. 

El asistente del representante técnico podrá solamente notificarse de las 
órdenes impartidas por la Inspección, no teniendo autoridad para observar 
planos ni órdenes, lo cual será atribución exclusiva del representante técnico. 

Ante faltas injustificadas del representante técnico o de su asistente o aquellas 
faltas que excedan los términos precipitados la Inspección tendrá facultades 
para solicitar su alejamiento de la obra y el reemplazo de ese personal. 

Las funciones y obligaciones de la Dirección Técnica de la Obra, serán las que a 
continuación se detallan: 

1º) Registrar la obra en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de 
Córdoba - Regional Nº 1. 

2º) Denunciar los trabajos ante el Ministerio de Trabajo (Decreto Nº 346 de 
fecha 13-06-92 y Resolución Nº 228 del Ministerio de Trabajo de fecha 19-06-
92). 

3º) Registrar la obra en el Registro Provincial de Empresas Constructoras de 
Obras  Publicas de la Provincia de Córdoba. 

4º) Informar por escrito periódicamente y toda vez que sea requerido a la 
Dirección de Obras Viales a través de la Inspección de Obras, el avance de los 
trabajos, indicando los controles de calidad efectuados sobre los materiales 
utilizados o incorporados a la obra, los que deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas establecidas en los pliegos. Estos controles de calidad 
o ensayos estarán a su exclusivo cargo, no pudiendo reclamar a la 
Municipalidad compensación alguna por tal concepto. 

5º)  La Dirección Técnica de la obra controlará la fiel interpretación de los planos 
y de la documentación técnica del proyecto y la revisión y extensión de los 
certificados correspondientes a pagos de la obra en ejecución incluso el ajuste 
final de los mismos, conforme lo establece el Art.75º del Decreto Ley Provincial 
Nº 1332-Serie C. 

Cuando mediare incumplimiento por parte de la Dirección Técnica de la obra o 
cualquiera de los puntos precedentes o a su obligación legal, o existiere una 
negligencia manifiesta al cumplimiento de su función, la Inspección podrá pedir 
su reemplazo, debiendo en este caso la Contratista proponer un nuevo Director 
Técnico.  

La Inspección podrá ordenar la detención de los trabajos de la obra ante la 
ausencia del Director Técnico y no se le reconocerá al contratista ninguna 
ampliación de plazo por este concepto. 
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Art. 18º:   PLAN DE TRABAJOS:     

El plan de trabajos e inversiones será el presentado en la apertura de sobres de 
la licitación y es el que regirá la marcha de la obra. 

El plan deberá permitir un seguimiento mensual en la ejecución de los trabajos e 
inversiones por la obra faltante. 

Cuando se produzcan modificaciones de obra se deberá presentar nuevo plan 
de trabajos e inversiones por la obra faltante. 

 

Art. 19º:   SEGURO OBRERO: 

El  contratista deberá contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgo 
de Trabajo en tanto que, todo personal que no lo estuviera, deberá estar 
cubierto por un Seguro de Accidentes Personales con vigencia durante el plazo 
de ejecución de la obra y que cubra como mínimo las indemnizaciones en 
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial o total  y / o muerte. 
El Contratista deberá presentar ante la Inspección dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas del replanteo inicial, un certificado de afiliación a la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo de que se trate con la subrogación del riesgo a favor de la 
Municipalidad de Córdoba y el listado de personal que está cubierto por ella, así 
como, la póliza y el recibo de pago del Seguro de Accidentes Personales por los 
operarios no incluidos en la primera. 
Será obligatorio proveer seguros para la Inspección y  la Supervisión , con 
pólizas individuales, intransferibles por un monto equivalente, para cada uno, al 
seguro del Representante Técnico del Contratista, que deberán cubrir los 
riesgos de accidentes de trabajo, incapacidad permanente y muerte, 
consecuencia de siniestros ocurridos tanto en obra como “in itinere”. 
Los seguros de accidentes de trabajo y de accidentes personales deberán 
contratarse con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, 
según corresponda, con cede central o sucursales en la Ciudad de Córdoba. 
Todas las altas y bajas del personal afiliado a la Aseguradora de Riesgo de 
trabajo deberán notificarse a la Inspección, así como toda modificación respecto 
a los seguros de accidentes personales, no pudiéndose variar sin previa 
autorización de la Inspección. 
 

Art. 20º:   LETRERO DE OBRA: 

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la 
Inspección, 4 (cuatro) letreros de madera alusivos a la obra cuyas dimensiones, 
color y literatura se indican en plano tipo.- 
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Art. 21º:   SEÑALIZACIÓN: 

El contratista deberá efectuar la adecuada señalización de las obras en 
ejecución a fin de evitar accidente, mediante la utilización obligatoria de letreros, 
cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionados por 
la Inspección, quien también determinará la cantidad necesaria a instalar. 

Estos letreros, en chapa, pintados con pintura reflectante, tendrán las siguientes 
dimensiones aproximadas: 

a) OCTOGONAL: Apotema 0,30 m. - Leyenda “PARE”.- 

b) RECTANGULAR: 0,60 x 0,80 m. - Leyenda “DESVIO” (y flecha indicativa del 
sentido del desvío).- 

c) RECTANGULAR: 0,60 x 0,80 m. - Leyenda “PELIGRO”.- 

d) RECTANGULAR: 0,50 x 2,20 m. - Leyenda “NO ENTRE - OBRAS EN-
CONSTRUCCIÓN”.- 

e) RECTANGULAR: 0,60 x 0,80 m. - Leyenda “PRECAUCIÓN”.- 

Cuando fuera necesario el desvío del tránsito el contratista deberá señalar los 
desvíos a plena satisfacción de la Inspección, asegurándose su eficacia en 
todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío, 
tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso serán obligatorias 
las señales luminosas. 

El contratista se deberá comunicar con la Dirección de Transito y acogerse a lo 
expresado en el Decreto 247 Serie “D” Art. 2.1. 

El contratista será el único responsable por los daños y accidentes que se 
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento. 

 

Art. 22º:   FRENTES DE TRABAJO: 

El Contratista podrá trabajar hasta en 3 (tres) frentes de trabajo en forma 
simultánea. 

El Contratista deberá detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en 
los mismos, a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los 
desvíos de tránsito que se efectuarán. 

La apertura de los frentes de trabajo deberá contar con la autorización de la 
Inspección. 

La ejecución de los trabajos será realizada indefectiblemente desde aguas abajo 
hacia aguas arriba y por frente de trabajo. 

Todos los frentes de trabajo estarán totalmente alambrados de modo de impedir 
en forma eficiente el ingreso de personas ajenas a la obra. 

Se ejecutarán pasarelas de madera en las bocacalles para el tránsito peatonal.  
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Se preverá además, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la 
obra. 

 

Art. 23º: MEDICIÓN, CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 

La Inspección verificará y medirá las cantidades efectivamente ejecutadas al 
mes anterior en los distintos Items que conforman el Proyecto y remitirá a la 
Dirección de Compras y Suministros las respectivas copias de las Notas de 
Pedido y órdenes de Servicio donde se detallarán las mediciones de los trabajos 
realizados en el periodo mensual que corresponda. 

Medidos y computados los trabajos, la Contratista emitirá un certificado mensual 
de obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales conforme 
lo establecido en el capitulo XI – Art. 121º y siguientes del Decreto 1665 / D / 57. 

 

Art. 24º: RÉGIMEN DE MULTAS: 

A los efectos de la aplicación de sanciones previstas por los instrumentos 
legales vigentes (Decreto Ordenanza 244-D-57 y Decreto Reglamentario 1665-
D-57), se entenderá como monto total el del contrato original y sus 
ampliaciones. 

 

Art. 25º: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

TRABAJOS: 

Si el contratista no diera cumplimiento al plan de trabajos, le corresponderán las 
multas previstas en los Artículos 153º y 154º del Decreto 1665-D-57 y en general 
lo Estipulado en el Capitulo XVI del mismo decreto. 

 

Art. 26º: RECEPCIONES: 

Deberán ajustarse a lo establecido en el Capítulo XIII del Decreto Nº 1665-D-57 
y los que puedan dictarse por la naturaleza y características de una obra en 
particular. 

Recepción Provisoria 

Será la última operación a realizar durante el plazo de ejecución. 
Consecuentemente y previo a ello el contratista tendrá que haber realizado y 
aprobado por parte de la Inspección, todas las mediciones y ensayos que surjan 
como necesarios e imprescindibles a los efectos de efectuar la recepción 
provisoria. 

Por este artículo debe entenderse que el tiempo que demanden las operaciones 
precitadas, a los efectos de dar cumplimiento al Decreto 1665-D-57, artículos 
138º al 140º inclusive, está comprendido dentro del plazo de ejecución de la 
obra 
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Plazo de Garantía 

Durante el plazo de garantía que será de 1 (ano) años a partir de la recepción 
provisoria, el contratista será responsable de la conservación de las obras y de 
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos. 

Igualmente esta obligado a la conservación y reparación de la obra cuando las 
causas no sean producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos 
reconocidos por La Municipalidad, tomando como precio el de la suma de los 
materiales y mano de obra. 

Recepción Definitiva: 

Vencido el término de garantía de la obra el contratista tendrá derecho a solicitar 
la recepción definitiva de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad 
de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de la obra 
justifique la recepción definitiva como así también que no medie ningún reclamo 
al contratista por parte de la Dirección, lo que será causal de diferir la recepción 
hasta tanto se dirima el reclamo. 

 

Art. 27º: REGISTRO DE OBRA: 

La Contratista efectuará el registro de la obra ante el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Córdoba (Regional Nº1), debiendo presentar a la Inspección dentro de 
los 30 (treinta) días calendarios de la fecha de replanteo inicial, una constancia 
expedida por dicho Organismo de que ha cumplido el trámite de registro de 
Obra.  

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al 
Contratista de sanciones previstas en la Reglamentación vigente, no pudiendo 
efectuarse la Recepción Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito. 

 

Art. 28:   INSPECCIÓN: 

Gastos de Inspección: 

Ejecutándose la obra por contratación, el contratista no depositará suma alguna 
en concepto de gastos de Inspección.  

La Inspección será realizada por el personal técnico de esta Repartición.- 

Serán por su cuenta los gastos de extracción de muestras de materiales y/o 
morteros, su traslado y gastos por realización de ensayos que no puedan 
hacerse en el Laboratorio de La Municipalidad de Córdoba. 

Provisión de Equipo al Departamento de Estudios y Proyectos: 

El contratista deberá proveer el siguiente equipamiento, destinadas para oficina 
de Estudios y Proyectos de la Dirección de Obras Viales:  
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- 2 (dos) Computadoras Personal (PC) con las siguiente características: 
Procesador INTEL Core  2 Duo 2.4Mhz (2x4 Mb Cache) - Mother Board Intel, 
memoria Ram de 3Gb DDR2 mínimo de 1024 Mhz, placa de vídeo PCI-E de 
512 Mb DDR2 Nvidia, Disco Duro 500 Gb Serial ATA II, Lecto-Grabadora 
DVD Dual Layer 16x, Kit de multimedia, Monitores LCD de 19" - velocidad de 
respuesta 4ms gray-to-gray; 6ms white-black-white typ  - Resolución de 
1900x1440 75Hz, contraste mínimo 2000:1, Gabinete fuente de 600W - 
Teclado - Mouse óptico Genius, 6 conexiones USB, Placa multi tarjeta 
memoria (SD, CF, xD,  Memory Stick, etc), estabilizador de tensión 750VA. 
Software Windows Vista Premium, Office Standard 2007 (licencias originales)  

-   2 (dos) Notebook tipo  HP 530, características: Procesador: Intel Core 2 Due 
1. 60 Ghz T5200,  Cache: 1MB L2 FSB 533MHz, Memoria Ram: 2Gb DDR2,  
Disco Duro: 120 GB 5400 RPM SATA, Unidad Óptica: Grabadora de DVD+/-
RW DL (doble capa), Pantalla: 15.4″ WXGA Wide de alto brillo, Video: Intel® 
Graphics Media Accelerator 950, hasta 224MB UMA, Red: 10/100, Wi-Fi: 
802.11b/g  Inalámbrica de 54Mbits, Modem: 56 K V.92, Sistema Operativo: 
Windows XP SP3 ó posterior, Microsoft Office Standard,  Expansión: PCMCIA 
Tipo II , Puertos: 2 USB - Salida para VGA, Batería: Ion Litio 4 Celdas mínimo  

- 1(una impresora HP multifuncion color CM1312y 4 (cuatro) cartuchos de 
impresión adicionales stándar ( negro, cian, magenta, amarillo) 

Los mismos serán reintegrados pasado 1 año de emitida la Recepción 

Definitiva de la obra. 

Local para la Inspección: 

El contratista está obligado a suministrar por su exclusiva cuenta un local como 
el indicado en el Capítulo I  - Artículo 1.3. del Pliego de Especificaciones 
Técnicas para Obras de Desagües Pluviales. 

Movilidad:  
Será 2 (dos) vehiculo tipo sedan 4 (cuatro) puertas, sin chofer. La 

antigüedad no será superior a 5 (cinco) años; los gastos de combustibles y 
mantenimiento estarán a cargo de la Contratista. El vehículo estará a 
disposición de la Dirección de Obras Viales todos los días hábiles y/o feriados 
que se lo requiera hasta la recepción provisoria de la obra. 

 

Art. 29º:    OFERTAS ALTERNATIVAS: 

NO se aceptarán ofertas alternativas para la presente obra. 

 

Art. 30º:   AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Únicamente se reconocerán ampliaciones por las causales previstas en el 
artículo 95º del Decreto Reglamentario 1665-D-57, aplicándose lo estrictamente 
estipulado en el mismo. 
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Art. 31º: EJECUCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

De acuerdo a las experiencias recogidas en obras de desagües pluviales 
ejecutadas es posible prever la necesidad de realizar obras no contempladas en 
pliegos y cuya magnitud y tipo sólo pueden determinarse durante la marcha de 
los trabajos. 

Podrán ser ejecutados según: 

a) - Por la vía de adjudicación directa a terceros y/o licitación pública o privada o 
cualquier procedimiento que la Comuna considere como más idóneo a su 
exclusivo juicio.  El contratista de la obra principal deberá permitir y facilitar el 
trabajo a la empresa que resulte adjudicataria de la obra complementaria. 

b) - Según lo dispuesto en el Artículo 72º - Inciso “d” de la ordenanza 244 del 
Decreto  Reglamentario 1665-D-57.- 

 

Art. 32º: FONDO DE REPARO: 

De cada certificado, se descontará el 5% (cinco por ciento) del valor a pagar el 
que pasará a formar el fondo de reparo, según el Artículo 68ºde la ordenanza 
244 y Capitulo XII art. 135º, 136º, y 137º del Decreto 1665/D/57.-    

 

Art. 33º: OBRAS NO ESPECIFICADAS: 

El contratista está obligado a considerar dentro del contrato todos los trabajos 
que no se especifiquen claramente en este proyecto, tales como la limpieza de 
la traza y traslado de los árboles y escombros que sean necesarios para la 
correcta terminación de las obras contratadas. 

 

Art. 34º: VESTIMENTA Y UNIFORME DEL PERSONAL DE LA EMPRESA: 

La empresa está obligada a dotar a todo su personal, para su uso en obra en 
forma permanente, vestimenta adecuada de apariencia uniforme (mamelucos de 
trabajo color anaranjado - botas y capa de lluvia - cascos - etc.) y todos los 
elementos de seguridad que las características de las tareas impongan 
(anteojos - guantes - etc.).- Estos elementos deberán ser reemplazados en caso 
de su desgaste o deterioro. 

 

Art. 35º: EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

En los casos de instalaciones ocultas y trabajos imprevistos, estarán a cargo del 
contratista todos los trámites necesarios ante las reparticiones correspondientes, 
como así también todos los gastos que se originen en concepto de tramitación, 
los que no recibirán pago por parte de La Municipalidad a efectos de la remoción 
de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como 
cortes de servicios públicos en general (E.P.E.C. - TELECOM ARGENTINA - 
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AGUAS CORDOBESAS - ECOGAS -  DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y 
GAS, etc.).En caso que la empresa de servicios realice los trabajos, estos 
deberán ser abonados por la contratista a la misma y la Municipalidad de 
Córdoba pagará al contratista dichos gastos, para lo cual este deberá presentar 
los comprobantes que acrediten haber realizado el pago a la empresa de 
servicios. Si la empresa de servicios de que se trata no realiza los trabajos por 
falta de capacidad operativa o por cualquier otro motivo, la ejecución de la 
misma se realizará por medio de la vía administrativa o por el mecanismo 
contemplado en el Artículo 35º del presente pliego. Corresponderá en estos 
casos la aplicación de lo estipulado en el artículo 17º de la Ordenanza 257/61 y 
su modificación. El Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección de 
Obras Viales a título de colaboración ante el pedido de la contratista, remitirá 
notas a las reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trámites 
necesarios. No será causal de ampliación de plazo de ejecución las demoras 
que se originen por estos trámites, debiendo el contratista tomar los recaudos 
que en tiempo y forma sean necesaria. Se considerarán ampliaciones de plazo 
de obra por la ejecución de los trabajos de remoción no previstos a exclusivo 
juicio de la Inspección. La Municipalidad de Córdoba no reconocerá gasto 
alguno ni ampliaciones de plazo por los daños que la contratista produzca en las 
instalaciones de servicios existentes, siendo a su exclusivo cargo la reparación 
de los mismos. En los casos de remoción de instalaciones que se encuentren 
previstos en el desarrollo de la obra, los gastos de tramitación, ejecución de los 
trabajos, etc., se encontrarán contemplados en el ítem correspondiente. 

 

Art. 36º: ORDENES DE SERVICIO: 

La fecha de notificación de una orden de servicio es la misma que la de su 
emisión, dado que el representante técnico deberá estar permanentemente en 
la obra. 

 

Art. 37º: MATERIALES: 

Todos los materiales que se empleen en la ejecución de la presente obra serán 

de primera calidad y estarán sujetos a la aprobación de la Inspección. 

El contratista será responsable de que se mantengan las características de las 
muestras aprobadas y proveerá la cantidad que sea necesaria para la 
realización de los ensayos de vigilancia tantas veces como la Inspección lo crea 
conveniente. 

 

Art. 38º: PREVISIÓN DE CRECIDAS Y LLUVIAS: 

El contratista deberá prever la protección de la obra frente a la acción de lluvias 
e inundaciones. 

Además, se deberá dejar previsto el libre escurrimiento de las aguas que fluyen 
por calzada. 
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La Municipalidad no reconocerá ningún costo originado por las causas antes 
mencionadas si las mismas produjeran el deterioro de la obra o a terceros. 

 

Art. 39º: JORNALES MÍNIMOS: 

El contratista abonará los salarios mínimos por 8 (ocho) horas de trabajo fijados 
por cada gremio por las convenciones respectivas, incrementados por las cargas 
sociales. 

Si el contratista subcontrata parte de los trabajos de mano de obra deberá 
garantizar el cumplimiento de todo lo referente a salarios mínimos, cargas 
sociales, seguro obrero, competencia y disciplina del personal subcontratado.- 

 

Art. 40º:   IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES: 

El contratista está obligado a pagar tasa correspondiente de industria y comercio 
que surjan de la contratación de la presente obra, quedando eximido de 
cualquier otra tasa municipal que se demandara por la ejecución de los trabajos. 

 

Art. 41º:   PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTES: 

El contratista queda obligado a demoler y retirar de la zona de trabajo toda obra 
existente que no utilice, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la 
Inspección, la que será de propiedad municipal. 
Deberá también retirar por su cuenta los árboles, escombros y tierra y cualquier 
otro elemento que obstaculice la ejecución de la obra. 
Serán trasladados por exclusiva cuenta del contratista hasta una distancia no 
mayor de 10 km. del lugar de extracción o adonde indique la Inspección. 
Su costo se considerará incluido en el precio del ítem correspondiente. 

 

Art. 42º: ACOPIO DE MATERIALES: 

La presente obra no prevé la certificación de acopio de materiales.  

 

Art. 43º: DIVERGENCIAS Y ACLARACIONES: 

Toda divergencia, aclaración o interpretación en lo que se refiera a aspectos 
técnicos de la obra, serán resueltas exclusivamente por la Dirección de Obras 
Viales. 

 

Art. 44º: DECLARACIÓN JURADA: 

Se deberá manifestar en forma clara y detallada si mantiene reclamaciones 
administrativas y/o acciones judiciales con la Municipalidad de Córdoba y el 
estado de las mismas. 
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Esta declaración jurada deberá ser presentada dentro del sobre presentación, 
acompañando los elementos indicados en el Artículo “presentación de elementos” 
del Pliego de Condiciones. 

 

Art. 45º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

El contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en 
materia de higiene y seguridad del trabajo, como así también a las resoluciones 
homologadas del programa provincial para el mejoramiento de las condiciones y 
medio ambiente del trabajo en la industria de la construcción, emanadas del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. 

Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de 
las obras y hasta la recepción de las mismas. 

En consecuencia, con lo antes denunciado se sancionará al contratista con el  
1%o (uno por mil) del monto de obra por cada día que incumpliese las 
obligaciones referidas a higiene y seguridad, a partir del inicio de la obra y hasta 
la recepción de la misma.- 

De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 9543 y su Decreto 
Promulgatorio Nº 2359 / 96 la Municipalidad de Córdoba adhirió a la Ley Nº 
19.587, su Decreto Reglamentario Nº 351 / 79, sus modificadoras, 
complementarias y correlativas y el Decreto 911/96 por lo que controlará el 
estricto cumplimiento por parte de sus contratistas de la normativa vigente 
Nacional, Provincial y Municipal, relativa a la Higiene y Seguridad en el Trabajo e 
Industria de la Construcción.  

 

Art. 46º: INSCRIPCION EN EL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO 

DE  LA  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: 

El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Nº 22.250 y 
sus reglamentaciones en relación con la inscripción en el Instituto de Estadística 
y Registro de la Industria de la Construcción y a la información a dicha entidad 
del inicio y localización de la presente obra pública municipal.    

 

Art. 47º:   PLANILLA DE EQUIPO Y EXIGENCIAS SOBRE EL EQUIPO: 

El Adjudicatario deberá tener  permanentemente en obra las herramientas y 
maquinarias denunciadas para la correcta ejecución de los trabajos y su 
terminación en los plazos estipulados, no pudiendo retirar del obrador 
maquinarias y/o herramientas afectadas a la obra, sin la autorización previa de 
la Inspección, la cual exigirá asimismo el retiro de aquellos equipos que a su 
juicio se encuentren en mal estado. 

El equipo mínimo a disponer en obra, estará compuesto por: 

 4 CAMIONES VOLCADORES antigüedad máxima 10 años 

 1 ASERRADORA DE JUNTAS 
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 2 MOTONIVELADORA, Antigüedad máx. 10 años. 

 1 RETROEXCAVADORA  Cap. Balde 900 l. Antigüedad máx. 10 años. 

 2 PALA CARGADORA. Cap. Balde 2100 l. Potencia mínima 140 HP 
Ant. Máx. 10 años 

 2 VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO de 1000 Kg Mínimo 

La empresa adjudicataria presentará previo a la firma del Contrato y verificación 
de los equipos, por la Inspección de Obras, la documentación que acredite la 
titularidad de los equipos o contratos de alquiler o comodato de los mismos con 
las firmas certificadas por Escribano Público y la documentación 
correspondiente. 

En caso de que el adjudicatario, no acredite la disponibilidad de la totalidad del 
equipo mínimo requerido y / o los hubiere comprometido para la ejecución de 
otra u otras obras. Perderá la condición de tal y consecuentemente la garantía 
de propuesta, estableciéndose que no podrá ser Contratista Municipal por el 
periodo de un (1) año 

 

Art. 48º: CESION DE DERECHOS: 

El adjudicatario y/o Contratista no podrá ceder derechos y acciones por los 
trabajos emergentes de este contrato, no ejecutados, sin la previa autorización 
expresa del funcionario que dispuso la adjudicación. 

 

Art. 49º: PLANOS CONFORME A OBRA: 

Antes de la recepción provisoria, el contratista deberá presentar a la Inspección 
los planos conforme a obra correspondientes, los que deberán ser aprobados y 
observados por la Inspección dentro de los 15 días posteriores a su 
presentación; de no hacerlo en este plazo los planos se considerarán 
aprobados. 

Si los mismos fueran observados, el contratista deberá rehacerlos y 
completarlos dentro de los 5 días posteriores a su devolución por parte de la 
Inspección.- 

La recepción provisoria se llevará a cabo recién cuando los planos conforme a 
obra estén aprobados por la Inspección. Los planos deberán estar en forma 
digital y gráfica. 

La forma digital tendrá las siguientes características. 

a) Extensión DWG confeccionado con capas y sistema de coordenadas que 
serán proporcionado por el Departamento Estudios y Proyectos de de la 
Dirección de Obras Viales.  

b) En la forma gráfica deberán ser confeccionados en papel vegetal (90 – y 
95gr/m²) conforme a las instrucciones que impartirá la Inspección, quién fijará 
el número de planos, copias, escalas, formatos, detalles, etc. 
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Art. 50º: INSTRUMENTAL DE MEDICION Y DE LABORATORIO: 

El   contratista deberá tener permanentemente en la obra y a  disposición de la 
Inspección los instrumentos necesarios para los replanteos, mediciones, 
relevamientos y verificaciones de la obra, en perfecto estado de uso, estando su 
conservación a cargo del contratista. El contratista deberá reemplazar y/o 
completar todo elemento defectuoso o faltante para la correcta ejecución de las 
tareas. La Inspección determinará cuales son los elementos necesarios y se 
establecen, como mínimo: 
- 2 niveles ópticos con limbo horizontal de 360º, con trípode, automático. 
- 4 miras de 4.00m 
- 4 cintas métricas de acero  o poliéster de 25.00 m 
- 2 juegos de jalones cada uno. 
- Libretas de campaña necesarias.  

 

Art. 51º: MEJORA DE OFERTA: 

La Municipalidad de Córdoba, podrá solicitar a la Empresa que “ajustada a 
pliego” ofrezca el menor precio, presente una mejora de su oferta 

 

Art. 52º: REDETERMINACION DE PRECIOS: 

La redeterminación de precios se realizará en un todo de acuerdo a lo 
establecido, según Ordenanza 10.788 y su Decreto Reglamentario 3578/04, 
conforme al anexo que se adjunta. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PARTICULARES 

 

ITEM I: MOVIMIENTO DE SUELO 

 
1-DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consistirá en el movimiento de suelo necesario para la construcción 
de la obra vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la 
ejecución de desmontes, la construcción, profundización y rectificación de 
cunetas; la apertura de préstamos para la extracción de suelos, la remoción de 
materiales para destapes de yacimiento; el transporte y acopio en su lugar de 
destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la formación de 
terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro 
trabajo de excavación ó utilización de materiales excavados no incluidos en otro 
ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra de acuerdo con los 
perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 
órdenes de la Inspección. 
 
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, 
banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies 
formadas con los productos de la excavación o dejadas al descubierto por las 
mismas. Asimismo será parte de este ítem todo desbosque, destronque, 
limpieza y preparación del terreno, en aquéllos sitios en los cuales su pago no 
esté previsto por ítem separado. 
 

2-CLASIFICACIÓN 
 
Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de 
esta especificación será considerada como “Excavación no clasificada”; esta 
consistirá en la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su 
naturaleza ni los medios empleados en su remoción. 
 

3-EJECUCIÓN 
 
Se ejecutarán los trabajos de movimiento de suelo de forma de obtener una 
sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 
órdenes de la Inspección; no se deberá, salvo orden expresa escrita de la 
Inspección, efectuar excavaciones por debajo de la cota de subrasante 
proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los 
planos; ni se permitirá la extracción de suelos en la zona de la obra excavando 
una sección transversal mayor a la máxima permitida ni profundizando las cotas 
de cuneta por debajo de las cotas de desagüe indicada en los planos. La 
Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente 
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excavados, estando el Contratista obligada a efectuar este trabajo a su exclusiva 
cuenta. 
 
El Contratista deberá notificar a la Inspección, con la antelación suficiente, el 
comienzo de todo trabajo de movimiento de suelos, con el objeto de que aquélla 
realice las mediciones previas necesarias de manera que sea posible determinar 
posteriormente el volumen excavado. 
 
Las cunetas, zanjas canales, desagües y demás excavaciones, deberán 
ejecutarse con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o 
simultáneamente con éstos. Durante los trabajos de excavación y formación de 
terraplenes, la calzada y demás partes de la obra deberán tener asegurado su 
correcto desagüe en todo el tiempo. 
 
Si a juicio de la Inspección el material a la cota de subrasante no fuera apto, la 
excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 mts. como 
mínimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con suelo 
que satisfaga las condiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo 
especificado en el ítem “Excavación y Ejecución de Subrasante”.. 
 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la 
medida de lo posible en la conformación de terraplenes, banquinas, rellenos y 
en todo otro lugar de la obra indicado en los planos u ordenado por la 
Inspección. Todos los productos de excavación, remoción de pavimentos, tierra 
sobrante, cordones, que no sean utilizados, serán transportados hasta una 
distancia máxima de 15 Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares 
aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar 
de depósito y no ocasionar perjuicios a terceros. 
 
Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra 
el medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y árboles que se 
indiquen en el proyecto u ordene la Inspección. 
 
Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y 
perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la 
Inspección. Si las condiciones lo permiten, deberán redondearse las aristas y 
disminuir la inclinación de los taludes aún cuando los planos no lo indiquen. 
Durante toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos de la 
erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idóneos y necesarios 
para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibamientos, etc. Los 
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberán 
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la 
Inspección. 
 
Todos los préstamos se excavarán con formas  regulares y serán conformados y 
perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medición de la excavación. 
Las cotas de fondo de préstamo, se mantendrán de tal manera que permitan el 
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correcto desagüe en todos sus puntos. No se deberán realizar excavaciones por 
debajo de las cotas que se indiquen en los planos o que fije la Inspección. Si se 
hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por 
la Inspección, sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el 
Contratista estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado 
con la densificación que se ordene. No se permitirá excavar préstamos con 
taludes de inclinación mayor de 45º salvo autorización expresa de la Inspección 
y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del 
Contratista el adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en 
correspondencia con tales taludes. Los préstamos contiguos, de anchos o 
profundidades diferentes, deberán empalmarse con curvas o planos de 
transición suave. Todos los préstamos tendrán una inclinación transversal que 
aleje las aguas de la zona de calzada. 
 

4- EQUIPO 
 
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar 
los trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y 
cantidad suficiente para cumplir con el plan de trabajos. 

 
5-CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 
Los trabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la 
Inspección tales como pendientes, longitudes, cotas y demás condiciones 
establecidas en las presentes especificaciones se verifiquen dentro de las 
indicaciones del proyecto y órdenes de la Inspección, con las tolerancias 
establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de que éstas se 
incluyan. La totalidad de las tareas del presente ítem se regirán por lo 
establecido en las prescripciones del Pliego General de Especificaciones 
Técnicas para Obras Viales y Desagües Pluviales de la Dirección de Obras 
Viales de la Municipalidad de Córdoba. 
 
  

CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
Toda excavación realizada en la forma especificada, se computará por medio de 
secciones transversales y el volumen excavado de calculará por el método de la 
media de las áreas, expresándose en metros cúbicos (m

3
). 

 
Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparación 
de la subrasante, si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, 
conformados por la Inspección y el Contratista, servirán de base para la 
medición final. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los 
planos o lo autorizado por la Inspección, no se medirán ni recibirán pago directo 
alguno. El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por 
metro cúbico (m

3
) al precio unitario de contrato.  
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ITEM Nº II: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE 

 
1-DESCRIPCIÓN 

 
Se considera subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o 
fundación a la o las capas de recubrimiento o firme a construir, conformando por 
lo tanto, la superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre 
ella. 
 
Las tareas de este rubro se refieren a la remoción de suelos no aptos o con 
excesos de humedad, que constituyan el apoyo del paquete estructural. 
 

2- MATERIAL DE LA SUBRASANTE 
 

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes 
especificaciones: 
 
- Suelos con valores de densidad mayores de 1.700 kg/cm3 
- Límite Liquido: menor a 30 
- Índice Plástico: menor a10 
- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales orgánicos. 
- La humedad admisible del suelo no podrá superar el 10% de la humedad 

optima del mismo. 
 

3- EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SUBRASANTE 
 

La subrasante será conformada y perfilada mediante nivelación, eliminando 
irregularidades en todo sentido para asegurar espesores correctos y uniformes 
de las capas que la recubrirán. 
 
La compactación se realizará en capas de 15 cm de espesor se iniciará 
inmediatamente de extendido el material y se efectuará con pisones neumáticos, 
planchas o rodillos vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de 
procedimientos mecánicos la Inspección podrá permitir el empleo de pisones de 
mano. 
 
Cada capa de suelo colocada deberá ser compactada hasta obtener el 
porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto a la máxima 
establecida por el ensayo que se especifica en la norma de ensayo VN–E-5-93: 
 
El piso de excavación deberá ser compactado a una densidad de 90% de la 
densidad máxima 
-Las capas subsiguientes hasta cota -0,30 m por debajo de la superficie de 
subrasante se exigirá 92% de la densidad máxima. 
-Los últimos 0,30 m se deberá compactar al 95% de la densidad máxima. 
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4 – TOLERANCIAS 
 

El perfil de la subrasante será conformado y perfilado mediante nivelación 
eliminando irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y 
uniformes de las capas que la recubrirán admitiéndose las siguientes 
tolerancias: 
 
Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo . De 
no cumplirse, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose 
depresiones con capas de suelos de menos de 5 cm compactadas o en gral con 
capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original. 

 

CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, 
la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales 
intervinientes, mezclas y distribución de los materiales, humedecimiento, 
perfilado y compactación de la mezcla; acondicionamiento, señalización, 
conservación de los desvíos y riego con agua de los mismos; corrección de los 
defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas 
necesarias para la ejecución y conservación de los trabajos especificados y no 
pagados en otro ítem del contrato. 
 
Los trabajos del presente ítem se medirán y pagarán por metro cúbico (m

3
) de 

subrasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 metros 
según se indique en planos.  
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ITEM Nº III y IV: EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES 

 
1 - DESCRIPCIÓN 

 
Estos trabajos consisten en la construcción de una base ó sub-base constituida 
por agregados pétreos con ó sin la incorporación de suelos. Incluye la provisión 
de los materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecución de la 
capa correspondiente. Comprende también la extracción de todo elemento que 
impida formar el paquete estructural 
 

2 - MATERIALES 

 
Agregados pétreos 
 
Los agregados pétreos provendrán de la trituración de rocas sanas, naturales ó 
artificiales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituración 
de ripio ó canto rodado, las partículas que se trituren deberán estar retenidas en 
el tamiz de 38 mm, (1 ½”) y deberán presentar un mínimo del 75 % de sus 
partículas con dos o más caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con 
una. 
 
El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Ángeles” 
(IRAM 1532), deberá ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 
para las sub-bases. El valor de cubicidad, será mayor de 0,5 en todos los casos. 
 
Suelo seleccionado 
 
El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, será 
seleccionado, homogéneo, no debiendo contener raíces, matas de pasto, 
sustancias orgánicas ni otras materias extrañas putrescibles, debiendo cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
Límite líquido : menor de 30 
Indice Plástico : menor de 10 
Sales totales : menor de 1,5 % 
Sulfatos : menor de 0,5 % 
 
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberá preparar 
en yacimiento o en los lugares de extracción, pulverizándolo adecuadamente de 
tal manera que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura 
cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura 
cuadrada nº 4 (4,76 mm). 

 
Arena silícea 
 
Deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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Equivalente de Arena: mayor de 50 
Indice de Plasticidad: menor de 6 
Sales totales: menor de 1,5 % 
Sulfatos: menor de 0,5 % 

 
Agua para la construcción 
 
Será potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua deberá ser 
certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberán 
realizar los ensayos de idoneidad de la misma. 
 
Cal Hidráulica 
 
Provendrá de la cocción de calcáreos que contengan silicato de aluminio y 
magnesio y cuya extinción haya sido efectuada cuidadosamente en fábrica. La 
misma deberá proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos 
al ampara de la intemperie. 

 
3 - MEZCLAS 

 
La Mezcla a utilizar en la base ó sub-base deberá satisfacer las exigencias que 
se establecen para los agregados pétreos, arena silícea y suelos. 
 
Las mezclas deberán situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir 
las especificaciones siguiente: 
 
TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES –IRAM 
 
25 mm. (1 ”)....................... 100% 
19 mm. (3/4 ”).................... 70% - 100% 
9,5 mm. (3/8 ”)................... 50% - 80% 
4,8 mm. (Nº 4)................... 35% - 65% 
2 mm. (Nº 10).................... 25% - 50% 
420 u (Nº 40)......................15%- 30% 
74 u (Nº 200)....................... 5% -15% 
 
Debiendo cumplir las siguientes exigencias: 
 
BASE GRANULAR 
Límite Líquido: menor de 25 
Índice Plástico: menor de 6 
Valor Soporte: mayor de 60 % 
Sales totales: menor de 0,9 % 
Sulfatos: menor de 0,3 % 
 
A la mezcla se le agregará cal hidráulica en una proporción comprendida entre 
el CUATRO por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%). 
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Los Valores Soporte indicados, deberán lograrse al 97% de la Densidad Seca 
Máxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactación de 
Suelos ”empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional). 
 
Para cada capa (base y súbase) se exigirá un grado de compactación del 97 % 
(noventa y siete por ciento) de la Densidad Máxima obtenida como se indica 
precedentemente. 
 
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la 
Fórmula de Mezcla son: 
 
- Bajo la criba de 38 mm.( 1 ½ “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: 

más/menos7% 
- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (Nº 10)inclusive: más 

/menos 6 % 
- Bajo la criba de 2 mm.(Nº 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(Nº 40)inclusive: 

más /menos 5% 
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (Nº 40): más/menos 3 %. 
 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, 
los cuales se hallarán a su vez entre los límites granulométricos que se fijan en 
esta especificación. 
 
La forma de la curva granulométrica deberá armonizar con las curvas límites del 
entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser cóncava y no diferir 
marcadamente de las que puedan teóricamente interpolarse entre dichos 
límites. 

 

CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
El pago por la ejecución de bases o sub-bases medidos en la forma 
especificada, salvo especificación en contrario que se establezca en el Pliego 
Particular de cada obra, se realizará a los precios unitarios de contrato por metro 
cúbico (m

3
). 

 
Estos precios serán compensación total por la preparación de la superficie a 
recubrir, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los 
materiales intervinientes, mezclas y distribución de los materiales, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla; acondicionamiento, 
señalización, conservación de los desvíos y riego con agua de los mismos; 
corrección de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y 
herramientas necesarias para la ejecución y conservación de los trabajos 
especificados y no pagados en otro ítem del contrato. 
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 ITEM Nº V: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO 

ASFALTICO (CONCRETO ASFALTICO) 

 
1-ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboración, provisión y entrega al pie 
de planta-usina asfáltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfáltico, 
densamente graduadas en caliente. 

 
2-CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS: 

 
Las mezclas asfálticas varían de acuerdo a su utilización, pudiendo distinguirse 
dos Tipos, que a continuación se detallan:  

 

 

MEZCLA TIPO A: (para carpeta) 

 

a.) Curvas granulométricas de la mezcla: 
 
4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el Nº 4 (4,8 mm) 
inclusive. 
3% para tamices Nº 10 a Nº 100 inclusive. 
2% para el tamiz Nº 200. 
 
Entorno granulométrico de la mezcla de áridos: 
TAMIZ: 

¾“……….. 100% 
½”...……….80-100% 
3/8”………. 70-90% 
T4………….50-70% 
T8………….35-50% 
T30………. 18-29% 
T100………. 8-16% 
T200………. 4-10% 

 
La arena silícea no deberá intervenir en un porcentaje superior al 25 %. 
 
Se empleará en la mezcla, cemento asfáltico de índice de penetración 50-60. 
 
Se deberán respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al 
calentamiento en planta de los diferentes materiales: 
 
- Cemento Asfáltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad 
"Saybolt-Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto 

bituminoso de tipo 50-60 (aproximadamente entre 145º - 155º). 
- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160º - 180ºC. 
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- Mezcla bituminosa elaborada: Saldrá de planta a temperatura de 140º-165º C.- 
 
En general deberán corresponderse entre sí, valores de máxima y de mínima; 
no deberá existir un salto térmico superior a los 30 ºC entre la temperatura del 
asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al 
recubrir el árido excesivamente caliente en película delgada. 
 
El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas (del 
orden de los 150º C) por períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo 
betún que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus 
componentes volátiles y que en general no cumpla después de su 
procesamiento, con las especificaciones del índice de Penetración, Ensayo de 
recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Películas Delgada, Ensayo de 
recubrimiento del Agregado, Oliensis. 
 
En las mezclas intervendrán obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno 
mineral, según cada caso, combinados adecuadamente para obtener una 
granulometría final densa, impermeable, compacta, resistente a la acción de los 
agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptima características 
superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, 
característica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el tránsito vehicular, 
mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales 
características, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva 
rigidez o cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o 
afloramientos, corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el 
tránsito. 
 
Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la 
temperatura ambiente sea inferior o igual a 5º C, o en descenso. 
 

b) Agregados: 
 
b.1) Piedra triturada: 
 
En su totalidad deberán provenir, con excepción de las arenas silíceas, de la 
trituración adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de 
materiales orgánicos, suelos o cualquier otra sustancia nociva, o trituración de 
cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en todos los casos provenir de la 
trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm, (todo el material original 
antes de su trituración será retenido por malla standard de abertura circular de 1 
y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada partícula después de 
su procesado, un mínimo de tres caras de fractura por trituración o voladura. 
 

- Ensayo de Desgaste "Los Ángeles" (IRAM 1532) será menor de 30. 
- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometría 

respectiva) será mayor de 0,50.- 
-  
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No deberá exisitir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante tamiz Nº 
10) de arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias extrañas. 
 
En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables. 
 
El índice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamíces Nº 40 y Nº 200 de 
abertura cuadrada, deberá ser nulo. 
 
b.2) Arena de trituración: 
 
Tipo 0-6 mm 
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6 
 
b.3) Arena silícea: 
 
Equivalente de arena: mayor de 50% 
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6 
Sales totales: menor de1,5% 
Sulfatos; menor de 0,5% 
 
b.4) Relleno mineral (Filler): 
 
Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos 
expresado como CO3Ca del 70%. 
 

c) - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall: 
 
Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada 
acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son: 
 
Número de golpes por cara de la probeta: 75 
Estabilidad Normal mínima: 800 kg. 
Fluencia: 2 a 4 mm 
Vacíos residuales (método Rice): 3 a 5 % 
Relación betún – vacíos: 75 a 85 % 
Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm 
Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500 kg/cm 
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 80 % 

 

 

MEZCLA TIPO B: (para bacheo) 
 
La mezcla asfáltica se conformará como mínimo, con la utilización de los 

materiales que se describen en el apartado: 5.2 “Agregados”, incluyendo la 
incorporación cal hidratada en polvo como relleno mineral – filler – . 
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Por lo que la planta asfáltica deberá contar como mínimo con la cantidad de 
tolvas predosificadoras de áridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su 
producción, y de tamaño necesario para evitar que se mezclen los materiales en 
las operaciones de abastecimiento de las mismas. 
 
La mezcla estará comprendida dentro de los entornos granulométricos que se 
indican a continuación; la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos 
deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin 
presentar quiebres ni inflexiones. 

 

a) Entorno granulométrico de la mezcla de áridos 
 
TAMIZ         pasante: 
½”...……….80-100% 
3/8”………. 80-100% 
T4………….55-75% 
T8………….35-50% 
T30………. 18-29% 
T100………. 8-16% 
T200………. 4-10% 
 
 

b) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall: 
 
Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada 
acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son: 
 
Número de golpes por cara de la probeta: 50 
Estabilidad Normal mínima: 600 kg. 
Fluencia: 2 a 4,5 mm 
Vacíos residuales (método Rice): 2 a 4 % 
Relación betún – vacíos: 80 a 90 % 
Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm 
Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500 kg/cm 
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 80 % 
 

c) Tolerancias Admisible: 
 
Sobre la curva granulométrica de la mezcla: 
 
- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el Nº 4 (4,8 mm) 
inclusive. 
- 3% para tamices Nº 10 a Nº 100 inclusive. 
- 2% para el tamiz Nº 200. 
 
Sobre la cantidad de cemento asfáltico efectivamente incorporada en la mezcla: 
más o menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperación. 
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d) Condiciones para la preparación de la mezcla 
 
Se deberán respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de 
Ensayo VNE9-86 -“Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en 
cuanto al calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, 
para los procesos de mezclado y compactación. La mezcla deberá salir de 
planta a temperatura tal que permita efectuar la correcta distribución y 
compactación en obra. 
 
En general deberán corresponderse entre sí, valores de temperaturas máxima y 
de mínima; no deberá existir un salto térmico superior entre 20 a 30ºC entre la 
temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto 
bituminoso, al recubrir al árido excesivamente caliente en película delgada. 
Se deberá respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al 
calentamiento en planta de los siguientes materiales: 

 

Cemento asfáltico: 70 – 100 aprox. 140ºC a 150ºC 

Agregados: 160ºC –180ºC 

Mezcla bituminosa elaborada: saldrá de planta a temperatura de no menos de 
155ºC y no superará los 180ºC. 
 
Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser convalidados 
mediante los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberán llevar a 
cabo sobre todas las partidas de los productos bituminosos y con las 
frecuencias que ordene la Inspección. 
 
El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por 
períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe 
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en 
general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del 
Ensayo de Penetración, Indice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del 
agregado, Ensayo en Película Delgada, Oliensis. 
 
Se realizará además el Ensayo de Recuperación de Asfalto por equipo 
centrífugo o similar aprobado, para determinar el tenor de betún efectivamente 
incorporado en la mezcla elaborada. 
 
En las mezclas intervendrán obligatoriamente los agregados combinados 
adecuadamente para obtener una granulometría final densa, impermeable, 
compacta, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y en particular del 
agua; de óptimas características superficiales una vez compactada la capa, en 
cuanto a la rugosidad superficial, característica antideslizante en todo tipo de 
clima, bajo para el tránsito vehicular, mezclados con el correcto tenor de 
producto bituminoso para lograr tales características; sin envejecimiento 
prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones) por 
temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material 
(alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito. 
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Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la 
temperatura ambiente sea inferior o igual a 5º C, o en descenso, lo cual deberá 
ser tenido en cuenta para la elaboración y provisión que se requiera. 

 

e) Materiales intervinientes en la mezcla asfáltica.  

 

Cemento asfáltico 
 
Se empleará cemento asfáltico de penetración 70 - 100. Será homogéneo, libre 
de agua y no formará espuma al ser calentado a una temperatura de 180 ºC, 
debiendo cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604. 
 
De cada partida de cemento asfáltico, se practicarán los ensayos de : 
a) Penetración (25ºC 100g 5seg) según Norma IRAM 6576: 70100 
b) Indice de Penetración (Indice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a + 0,5 
c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinemática a 135ºC: 80 a 200 seg 
d) Oliensis según (Norma IRAM 6594): Negativo 
e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 
 

Agregados 
 
La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 
% en peso, medida en los silos en caliente. 
 
Si el material que pasa por el tamiz Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5 % 
respecto al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el 
tamiz Nº 200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad 
librada por lavado. 
 
La parte fina de los agregados obtenidas por trituración, sobre la cual no pueden 
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria 
llene las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo 
concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al 
desgaste. 
 

Piedra Triturada: 
 
En su totalidad deberán provenir de la trituración adecuada de rocas sanas, 
frescas, limpias, ser de las denominadas comercialmente como graníticas, 
debiendo en todos los casos ser producto de la trituración de partículas de 
tamaño no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituración 
será retenido por malla standard de abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo 
presentar por lo menos cada partícula después de su procesado, un mínimo de 
tres caras de fractura por trituración o voladura). En ningún caso podrán 
contener materiales orgánicos, suelos, partículas blandas o laminares, arcillas, 
polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial. 
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Los agregados pétreos deberán ser divididos en dos fracciones, separados por 
zaranda de 9,5 mm. (3 / 8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo 
cual se deberá considerar en la planta asfáltica, la incorporación por separado 
de estas dos fracciones en la proporción que corresponda y las tolvas 
necesarias para esta operación. 
 
Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son: 
 

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30. 
- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometría 

respectiva): mayor de 0,50. 
- No deberá existir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante 

tamiz Nº 10) de arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias 
extrañas. 

- En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados 
disgregables. 

- El índice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices Nº 40 y Nº 
200 de abertura cuadrada, deberá ser nulo. 

 

Arena de Trituración: 
 
Deberá provenir de la trituración de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las 
denominadas comercialmente como graníticas o calcáreas. 
Tipo 0 – 6mm 
 
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superará el 32% 
Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fracción pasante tamiz Nº 4) 

 

Arena Silícea: 
 
La arena silícea no deberá intervenir en la mezcla bituminosa en una proporción 
superior al 25 %. 
Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracción pasante tamiz Nº 4 ) 
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) : menor de 6 Limite liquido no superará el 32% 
Sales totales: menor de 1.5% 
Sulfatos solubles: menor de 0.5% 

 

Relleno Mineral (Filler): 
 
Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos 
expresado como CO3 CA del 70%. 
 
Es obligatoria la incorporación de un tenor mínimo del 1,5 % de cal hidráulica 
hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de áridos; que 
responda en un todo a lo establecido en la Norma IRAM Nº 1508; la cal se 
adicionará y mezclará perfectamente con los agregados en seco, posterior a la 
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salida del horno secador, previo a la incorporación del cemento asfáltico; se 
deberá evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc. 
 
La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal será tal que pueda efectuarse la 
dosificación y el mezclado de forma homogénea y correcta. 
 
La Inspección, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las 
mezclas, y a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el 
incrementar el tenor en peso de la cal hidratada hasta un máximo del 2,5 %. 

 

3-EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 
 
3.1-DESCRIPCION 
 
Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimación, riego de liga y ejecución 
de carpetas asfálticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfáltico, 
densamente graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocación del 
concreto asfáltico en caliente, en las cantidades, tipos, horarios, días, 
frecuencias y oportunidades requeridas para las obras. 
 
3.2 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
 
Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles. Este pavimento será ejecutado 
mediante el recubrimiento con mezcla asfáltica en caliente, esparcida y 
distribuida con espesores variables, produciendo una superficie uniforme, con la 
lisura y rugosidad superficial adecuada. 
 
El sistema de distribución será con terminador asfáltico, 

 
IMPRIMACIÓN: 

 

Descripción 

 
Este trabajo consistirá en dar una aplicación de material bituminoso imprimador 
sobre una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas 
especificaciones. 
 
El orden de las operaciones principales en la ejecución de éstas imprimaciones 
será: 
 
Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactación, 
Humedad y conformación. 
Barrido y soplado. 
Aplicación del material bituminoso imprimador 
Clausura y librado al tránsito. 
Reparación de deformaciones y baches. 
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La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m²) de 
imprimaciónestará comprendida dentro de los siguientes límites: 
 
Material bituminoso reducido a 15,5ºC : 0,8 a 1,6 litros / m2. 

 
Materiales 
 
Los materiales bituminosos deberán cumplir, según corresponda, las 
especificaciones establecidas en las NORMAS IRAM Nº. 6602/ 6604/ 6608/ 
6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a emplear. 

 
METODO CONSTRUCTIVO 

 

Acondicionamiento final de la base a imprimar: 
 
Además de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serán 
ejecutados todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar 
se presente en perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberán cumplir 
con las exigencias establecidas para la base en la sección respectiva. Las 
correcciones que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de 
reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base. 
 

Barrido y Soplado: 
 
La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal 
de eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las 
operaciones de barrido y soplado mecánico deberá ser complementadas, 
cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento 
llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algún 
desvío, se subsanará este inconveniente, regando con agua las zonas que 
correspondan. 

 

Aplicación del Material Bituminoso Imprimador: 
 
a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar 
el material bituminoso. 
 
b) Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse 
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños 
rebordes de suelo que asegurará posteriormente una alineación correcta del 
borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el 
largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento 
aprobado por la Inspección. 
 
Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar 
el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o 
similar, que se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se 
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permitirá que en ningún caso se agote completamente el material bituminoso del 
camión distribuidor, al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas 
netas, sin superposición de riegos, al comienzo y final de cada aplicación, 
deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una 
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la 
aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria 
para obtener el riego unitario establecido. 
 
c) No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva 
jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando 
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de 
Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales 
Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las 
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, 
los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de 
distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo. 
 
d) No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si 
la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºC. Tomadas las 
precauciones anteriores, se procederá a dar una aplicación de material 
bituminoso imprimador. 

 
CARPETA ASFÁLTICA 

 

Especificaciones Generales 
 
Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo 
simultáneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y áreas ordenados 
por la Inspección. 
 
Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento de tales áreas con 
mezcla asfáltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en 
espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad 
superficial adecuada. La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus 
componentes deberá cumplir en un todo con las características y exigencias 
establecidas en el ITEM Nº3: “ Provisión de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto 
Asfáltico “. 
 
Se practicará una completa y perfecta limpieza del área mediante barredora- 
sopladora y cepillos. Previamente y con la antelación establecida en los Ítem 
respectivos, se deberán haber ejecutado los correspondientes riegos de 
Imprimación y de Liga, los cuales deberán haber sido aprobados por la 
Inspección antes de autorizar la colocación de la mezcla asfáltica. El riego de 
imprimación deberá ejecutarse con una antelación mínima de 48 horas a la 
colocación de la carpeta, y deberá ser mantenido en perfectas condiciones 
hasta el momento de su recubrimiento. No se comenzará a regar el material 
bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la 
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uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente 
como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad 
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones 
deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de 
obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada 
descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosén o gasoil al 
final de cada jornada de trabajo. 
 
No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la 
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºC. La Inspección fijará por 
orden escrita que será conformada por el Contratista, las cantidades y 
temperaturas de aplicación, que deberán estar comprendidos dentro de los 
limites especificados. 
 
Se distribuirá la mezcla asfáltica en caliente con los medios aprobados, 
compactándose con rodillos lisos y/o rodillo neumático autopropulsado según se 
ordene. No se permitirá la colocación de capas de mezcla y su apisonado en 
espesores mayores compactados, de 0,08 m. 
 
La mezcla asfáltica será transportada con los medio adecuados que permitan el 
comienzo de la compactación a la temperatura adecuada; en caso de lluvias 
imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no será descargada 
hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca. 
 
Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, 
será rechazada sin descargársela. 
 
No se permitirá la colocación de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 
5º C ó inferior a la sombra. 
 
Al finalizar los trabajos el área deberá quedar en perfectas condiciones y 
limpieza y las adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban 
inicialmente. No deberán quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las 
áreas ejecutadas y las adyacentes. 
 

Condiciones para la Recepción 
 
Para la determinación de las condiciones exigidas para la capa terminada, se 
extraerán testigos con máquina caladora rotativa, los que serán trasladados por 
la Inspección a la División Laboratorio para su ensayo. La extracción de dichos 
testigos será a cargo del Contratista y realizada indefectiblemente en presencia 
de la Inspección de la obra, en los sitios y con la frecuencia que la misma 
ordene. Esta extracción de testigos deberá realizarse dentro de las 48 horas de 
terminada la construcción de la carpeta. 
 
En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan más abajo, 
el Contratista tendrá el derecho de solicitar la extracción de mayor número de 
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muestras a fin de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la 
zona de rechazo. 
 
Densidad de Obra 
 
La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraídos del tramo, deberá ser 
igual o mayor al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las 
probetas moldeadas correspondientes a esa jornada de labor ó al tramo 
correspondiente.  
 

DMTest.  98% DMLaborat. 
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. – DMTest. x10 x A 
0,98 x DMLaborat. 
 
En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningún 
reconocimiento adicional. 
Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., corresponderá el 
rechazo total del Tramo. 
 
Los valores individuales de cada testigo, no podrán ser inferiores al 95% del 
DMLaborat., admitiéndose sólo un 10 % de testigos con valores defectuosos por 
tramo. De no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el precio 
del Item de: 
 
Dd 2 = ( nº total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A 
nº total de testigos 

 
Espesor 
 
De los testigos extraídos para la determinación de la densidad de obra, o de los 
testigos adicionales que disponga la Inspección, se determinará el espesor 
medio; debiendo cumplir las siguientes condiciones: 
 
El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) será mayor ó igual que el espesor 
teórico de proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m. 
 
Los espesores de cada testigo individual, deberán ser mayores ó iguales al 90% 
del espesor teórico del proyecto, tolerando sólo un 10 % de testigos defectuosos 
por cada tramo a verificar. 
 
En caso de no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el 
tonelaje de asfalto involucrado en el área A afectada, dado por: 
 
De 2= ( nº total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A nº total de testigos 
 
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., corresponderá el 
rechazo del tramo. 



Exp.: 205.471  Año: 2009  Folio Nº    
 

Ing. Civil Raúl O. Ternavazio 
A/c Dpto. de Estudios y Proyectos 

Dirección de Obras Viales 
Municipalidad de Córdoba 

 

51  

 
Los descuentos descriptos precedentemente, son de carácter acumulativo entre 
sí. 
 
Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales 
 
Después de terminados los trabajos de compactación de la carpeta, la 
Inspección controlará la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de 
longitud, colocada paralela al eje y a un gálibo transversal al mismo; no deberán 
observarse luces mayores a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la 
superficie del pavimento. Deberán ser corregidas las ondulaciones ó 
depresiones que excedan los valores establecidos ó que retengan agua en su 
superficie. 
 
La pendiente transversal del perfil no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 
0,4% de la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, deberá ser igualmente 
corregido. 

 

CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes 
especificaciones, salvo especificación en contrario que se indique en los Pliegos 
particulares de cada obra, se computarán y certificarán por Tn (toneladas) de 
mezcla asfáltica elaborada, colocada, compactada y aprobada. 
 
Ese valor será compensación total por todos los trabajos, incluyendo mano de 
obra, equipos y materiales,  transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto 
que demande la terminación total de las tareas. 
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ITEM VI y VII: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0.15 

m  DE ESPESOR 

 
1. GENERALIDADES 

 
Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecución del pavimento de 
hormigón simple, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones 
cuneta, en los casos que así corresponda. Esta tarea se llevará a cabo sobre 
capas aprobadas. El hormigón a utilizar pertenece al Grupo H-II –F y el espesor 
del mismo es de 0.15 m. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrirá la capa 
de asiento del pavimento, con un manto de arena gruesa de un centímetro de 
espesor promedio, uniforme y perfilado. La colocación de los moldes será 
aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre 
molde y molde demás de 1mm. 
 
Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo 
rebajando o levantando la misma en más de 2 (dos) centímetros, se procederá a 
levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestión y realizar 
nuevos ensayos para su aceptación. 
 
Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes, en áreas de bordes o 
cunetas, reforzando su compactación. La totalidad de las tareas de este rubro, 
se regirán por lo establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular 
de Especificaciones Técnicas y órdenes de la Inspección. La compactación del 
hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie, 
el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutará con medios 
aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a 
lisura, rugosidad, gálibo, respetando las cotas de diseño y produciendo un 
correcto escurrimiento de las aguas, esta última condición, es de cumplimiento 
obligatorio, siendo causa de rechazo toda área que no asegure esta condición, 
siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelación 
correctas para su cumplimiento. 
 
El perfecto drenaje superficial, deberá ser cumplido tanto en las áreas 
construidas como en las adyacentes. 
 
Como parte integrante del equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para 
posibilitar las tareas de terminación de las losas. 
 
En todos los casos, se limpiará el pavimento ejecutado, quedando finalizar las 
tareas y antes de abandonar la zona, todo el área en condiciones de total 
librando al tránsito: dicho librado al tránsito deberá ser autorizado por la 
Inspección, y no se deberá producir antes de los 21 (veintiún) días de finalizadas 
las operaciones de hormigonado. 
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1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE 
 
La cantidad mínima de cemento por  metro cúbico de hormigón para pavimento, 
cordones y/o cordones cuneta será de 330 kg.  para satisfacer las condiciones 
de durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones 
de resistencia. El contratista propondrá un dosaje de acuerdo a los materiales a 
utilizar con esa cantidad de cemento mínimo, que será aprobado por la División 
Laboratorio de la Dirección de Obras Viales Municipal. 
 
 

2. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 

2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 
 
2.1.1. Previa a la colocación y vertido del hormigón, deberá estar aprobada la 
superficie de apoyo, la correcta colocación de moldes, de eventuales 
armaduras,  los dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada 
limpieza de todos los elementos intervinientes. 
Las cotas de la superficie de apoyo serán las necesarias para que la calzada 
tenga el espesor especificado para lo cual se implementarán los puntos de 
nivelación necesarios. 
 
2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcción de la 
calzada, una demora de más de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la 
colocación de los pastones o cargas consecutivas de hormigón, será causa 
suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado; en 
el lugar donde se produjo la demora, el Contratista deberá ejecutar sin cargo 
una junta de construcción. No se admitirán juntas transversales de construcción 
cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 metros. 
 
Toda porción de hormigón empleado para construir la calzada será mezclada, 
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminación superficial 
dentro de un tiempo máximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. En caso de 
emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo máximo será establecido por la 
Inspección, pero en ningún caso excederá del tercio (1/3) de tiempo de fraguado 
inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones ambientales de 
temperatura en el momento de la colocación del hormigón. Toda demora 
respecto de los plazos indicados será causa suficiente para detener el 
hormigonado hasta subsanar la dificultad. El hormigón se empleará tal cual 
resulte después de la descarga de la hormigonera; no se admitirá el agregado 
de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las operaciones 
de terminación de la calzada. Se empleará el mínimo de manipuleo para evitar 
segregaciones. 
 
2.1.3. Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá llevar a cabo 
ensayos periódicos para verificar las características previstas. A tal efecto 
deberá determinar por lo menos la consistencia (asentamiento), porciento total 
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de aire, densidad del hormigón, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas 
para la resistencia a compresión. Estos ensayos se realizarán 
independientemente de los que lleve a cabo la Inspección. 
 
Los resultados de estos ensayos se registrarán en un libro especialmente 
habilitado a tal efecto, en donde también se consignarán las fechas de 
realización de los ensayos, las temperaturas y humedades ambientes 
registradas mediante termohigrógrafo. La información contenida en dicho libro 
deberá ser exhibida a la Inspección toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra 
de este libro de resultados será causa suficiente para la suspensión inmediata 
de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa imputable al 
Contratista. La Inspección realizará ensayos por su cuenta, en cualquier 
momento y sin necesidad de aviso previo, a fin de verificar las características y 
calidad del hormigón y sus componentes; los resultados que se obtengan serán 
comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se 
realizarán ensayos conjuntos o simultáneos hasta obtener resultados 
comparables.  
 
2.1.4. Para la determinación de ensayos de resistencia a la compresión se 
moldearán probetas cilíndricas de 15 (quince) centímetros de diámetro y 30 
(treinta) cm. de altura aproximados. La preparación y curado en obra y/o 
laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se realizará en un todo de 
acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparación y curado en obra de probetas 
para ensayos de compresión y de tracción por compresión diametral",  
identificándose la muestra de la cual proviene y la clase de hormigón. Y serán 
ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546. 
 
De cada muestra de hormigón fresco, se moldearán como mínimo cuatro (4) 
probetas cilíndricas normalizadas, para ser ensayadas a compresión axial, 2 
(dos) de ellas a 7 días y las otras 2 (dos) a 28 días; cada juego de dos probetas 
de cada edad, constituirá un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de 
cada ensayo será el promedio aritmético de las resistencias a compresión axial 
de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el 
cual exista una dispersión mayor del 15 % (quince porciento) entre dichas dos 
probetas. Los resultados de los ensayos estarán corregidos por su edad y 
relación altura/diámetro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente. 
Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente 
carácter informativo sobre la calidad del hormigón y no se tendrán en cuenta 
para la recepción de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del 
hormigón provisto, se controlará en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo “ Provisión de Hormigón para pavimentos”, tanto en el caso de que el 
material provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la 
calzada, como cuando el mismo contratista elabore su propio hormigón. El 
contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada así como el equipo, 
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo 
y ensayo del hormigón. 
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2.2. DISTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Previamente a la colocación del hormigón deberán adoptarse los recaudos para 
evitar la pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea 
mediante riegos de agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo 
permite y la Inspección lo autorice, o mediante la interposición de elementos 
impermeables o riegos bituminosos de imprimación.  
 
Con toda celeridad se procederá a desparramar y compactar el hormigón con 
los medios autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la 
adición de agua durante estas operaciones. Después de la colocación del 
hormigón en ningún caso podrán transcurrir más de 15 (quince) minutos sin que 
se hayan realizado las operaciones de distribución y compactación. Una demora 
mayor será causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las 
deficiencias. La distribución del hormigón se hará empleando palas, quedando 
expresamente prohibido el uso de rastrillos. 
 
2.2.1. El tiempo de vibrado será el estrictamente necesario para lograr la 
máxima densidad y compacidad de la masa. El hormigón colocado junto a los 
moldes y a las juntas se compactará antes de comenzar las operaciones de 
terminado con vibradores mecánicos insertados en la mezcla y accionados a lo 
largo de la totalidad de los moldes y juntas. En toda compactación por vibración, 
cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operación será interrumpida tan 
pronto se observe la aparición de agua o lechada en la superficie o las cesación 
del desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la 
segregación de los materiales que componen el hormigón. No se permitirá que 
el personal pise el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar que lleven al 
mismo sustancias extrañas y una vez compactado, no se permitirá que se pise. 
La colocación del hormigón se hará en forma continua entre las juntas y sin 
ningún dispositivo transversal de retención.  
 
2.3. MOLDES LATERALES FIJOS 
 
2.3.1. Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la losa 
en los bordes, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá 
ondulación alguna. El procedimiento de unión a usarse entre las distintas 
secciones o unidades que integran los moldes laterales deberán ser tales que 
impidan todo movimiento o juego entre los mismos. Los moldes serán de chapa 
de acero de 6 (seis) milímetros o más de espesor y tendrán una base, una 
sección transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o 
asentamientos las presiones originadas por el hormigón a colocarse, el impacto 
y  vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los 
moldes para cordones deberán responder estrictamente al perfil indicado en los 
planos del proyecto. La vinculación de éstos con los moldes laterales se hará de 
manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única 
pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de molde 
en los alineamiento rectos será de 3 (tres) metros y el ancho de su base de 



Exp.: 205.471  Año: 2009  Folio Nº    
 

Ing. Civil Raúl O. Ternavazio 
A/c Dpto. de Estudios y Proyectos 

Dirección de Obras Viales 
Municipalidad de Córdoba 

 

56  

apoyo será de 20 centímetros como mínimo. Los clavos o estacas deberán tener 
un diámetro y longitud adecuados  a fin de asegurar el cumplimiento de lo 
expresado anteriormente, considerándose como mínimo un largo de 60 
centímetros y un diámetro de 25 milímetros. 
 
2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente 
consolidada y perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los 
moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las 
superficies interiores de los moldes deberán limpiarse convenientemente, y 
rociadas o pintadas con productos antiadhesivos para encofrados. En las curvas 
se emplearán moldes preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el 
borde no sea el de una poligonal con los vértices redondeados. Debajo de la 
base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de rellenos 
de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la 
Inspección podrá exigir la colocación de estacas apropiadas debajo de la base 
de los moldes para asegurar el apoyo requerido. 
 
2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posición definitiva, no se tolerará 
una desviación mayor de 1 (un) milímetro entre las juntas de los mismos; la 
subbase deberá estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por 
la Inspección; la superficie de apoyo de la calzada tendrá la compactación y 
niveles correspondientes y estará libre de todo material suelto y de materias 
extrañas. Sólo entonces se procederá a verter el hormigón, comenzando por el 
eje de la calzada y simétricamente hacia ambos costados.  
 
Se tomarán todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordón 
sea perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de 
mortero sobre los mismos. 
 
En obra existirá una cantidad suficiente de moldes como para permitir la 
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas 
después de la colocación y terminación del hormigón. Este período será 
incrementado cuando las condiciones climáticas o las bajas temperaturas lo 
requiera, a juicio de la Inspección. 
 
2.3.4. La distribución del hormigón se hará preferentemente por medios 
mecánicos; cualquier método que se emplee, no deberá producir segregación 
de los materiales componentes. No se permitirá el movimiento del hormigón ya 
compactado con fratases u otros medios. 
 
2.3.5. La compactación del hormigón se hará exclusivamente por medios 
vibratorios; para ello, el Contratista deberá disponer en obra equipos tales como 
reglas, planchas o pisones de accionamiento mecánico. El sistema vibratorio 
podrá ser tanto externo como interno, capaz de vibrar con una frecuencia 
comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por 
minuto. El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o más unidades 
de manera que la amplitud de la vibración resulte sensiblemente uniforme en 
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todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones. Cuando se utilice más 
de una unidad vibratoria, las mismas se ubicarán espaciadas entre sí, siendo su 
separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la 
vibración de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use una 
única unidad vibratoria de tipo externo, la misma será mantenida sobre la placa 
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigón, el 
efecto de vibrado en forma uniforme. La utilización de más de una unidad 
vibratoria se permitirá solamente en el caso de que las mismas actúen 
sincrónicamente. La unidad vibratoria tendrá dimensiones compatibles con el 
área a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. 
Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón deberá quedar 
perfectamente compactado, sin segregación de sus materiales. 
 
El Contratista dispondrá de por lo menos 2 (dos) vibradores portátiles de 
inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios 
en donde no sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias 
independientes. No se admitirá el uso de pisones o elementos no vibratorios.  
 
2.3.6. La terminación superficial se realizará mediante fratases, correas u otros 
medios autorizados por la Inspección. Bajo ningún aspecto se empleará el fratás 
para distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigón. De ser requeridas 
estas tareas, se efectuarán por otros medios y se procederá a recompactar el 
hormigón dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigón. 
Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento 
para facilitar las tareas de fratasado. 
 
2.4. JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
Se construirán con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura 
de 3 cm menor que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, 
se construirá una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la 
calzada, alisada y cubierta con material especial, de forma que permita la libre 
dilatación. No obstante lo indicado, el contratista podrá utilizar otro sistema 
constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatación, aprobado 
previamente por la Inspección. 
 
2.5. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN 
 
Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se 
forman no tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en 
contrario por parte de la Inspección. 
 
Las juntas deben realizarse por aserrado con máquina cortadora a sierra 
circular, que sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el área de 
trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que el hormigón produzca 
tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.  
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El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas, como 
mínimo y siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutó el 
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a 
las ordenes de la Inspección. 
 
La profundidad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún 
caso excederá de 7 mm. 
 
Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes, o 
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con 
los sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un mínimo 
de 0,60 metros. 
 
Las juntas deberán ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 1 
(un) centímetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que 
excedan del valor indicado, la Inspección podrá aplicar  una penalidad 
equivalente al precio actualizado de un metro cuadrado de pavimento por cada 
junta transversal defectuosa o por cada 10 metros de junta longitudinal 
defectuosa. 
 
2.6. SELLADO DE JUNTAS 
 
Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, 
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en 
ellas, hasta una profundidad mínima de 5 cm, tanto en pavimento, cordón y 
cordón cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado, 
cepillado, secado, según fuera necesario. 
 
Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se 
perjudiquen áreas limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellarán 
asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si así lo indicara la 
Inspección. Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de 
trabajo. 
 
Se pintarán previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un 
ancho de 2 cm a cada lado con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca 
y limpia, asegurándose  una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se 
ejecutará vertiendo una mezcla íntima de alquitrán (preferentemente en panes) 
con material bituminoso tipo ER-1, en proporción aproximada de mezcla 1:1 en 
volumen,  dosificación que puede ser variada a fin de que el producto sellante a 
lo largo de su vida útil, mantenga características de una masilla espesa, 
rechazándosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o 
permanecer en estado fluido. Se verterá el sellante para lograr su adecuada 
penetración, en dos coladas sucesivas, para que al enfriarse la primera, se 
complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un 
pequeño resalto de no más de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo 
transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna 
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circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se 
limpiará y de ser necesario, se pintará nuevamente con ER-1 la zona expuesta 
antes de la segunda colada. La preparación de los materiales se hará en hornos 
fusores de calentamiento indirecto, no sobrepasándose las temperaturas 
admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en 
calentamiento por períodos prolongados. Se eliminará todo material excedente 
del área pintada. Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, 
materiales y/o procedimientos para las operaciones de sellado, los cuales 
deberán estar sólidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y 
certificación del buen comportamiento a lo largo de un período prolongado de 
vida útil; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el 
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta básica del 
pliego. Estos trabajos están incluidos en el precio del pavimento. 
  
2.7 CURADO DE HORMIGÓN DE CALZADA 
 
Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, se deberá 
realizar el curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa 
autorización de la Inspección. 
 
2.7.1  Método con curado inicial:  
Previamente al curado final del pavimento, este será protegido cubriéndolo con 
arpillera humedecida tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente para 
que ésta no se adhiera.  
 
La arpillera protectora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro 
(1m), ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que 
cada pieza se solape con la contigua en unos quince centímetros (15 cm), 
rociándola con agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento 
de retirar los moldes. En ese momento se sellarán las juntas y se procederá al 
curado final según lo siguiente: 
 
2.7.1.1- Inundación: sobre la superficie del firme se formarán diques de tierra o 
arena, que se inundarán con una capa de agua de un espesor superior a cinco 
centímetros (5 cm) durante diez (10) días como mínimo; deberán recubrirse los 
bordes de las losas, con tierra o arena húmeda. 
 
2.7.1.2. – Tierra inundada: Será distribuida una capa de tierra y arena, de 
manera uniforme que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no 
menor de diez (10) días. 
 
En la forma indicada en 2.7.1.1  se recubrirán los bordes de las losas. 
 
2.7.2.  Métodos sin curado inicial: 
Compuestos líquidos: El contratista podrá proponer el curado mediante el 
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos líquidos 
capaces de formar una película impermeable resistente y adherente. La eficacia 
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de estos productos se establecerá antes de su utilización, de acuerdo con las 
normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista deberá proveer a la 
Inspección de muestras en cantidad suficiente para la realización de los 
referidos ensayos con veinte (20) días de anticipación. En caso de que los 
ensayos correspondientes no se puedan efectuar en el  Laboratorio de la  
Dirección de Obras Viales Municipal, éstos se realizarán por otra entidad, 
estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo exclusivo del contratista. 
Además el control de calidad de estos productos podrá realizarse en cualquier 
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspección lo juzgue 
necesario. El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicación, 
un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribución 
satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este 
aparato deberá ser de accionamiento mecánico y deberá llevar un tanque 
provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con 
precisión la cantidad de producto distribuido. El líquido debe aplicarse a las 2 
(dos) horas del hormigonado como máximo y siempre deberá garantizarse un 
espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaje y a las 
condiciones ambientales del momento. La Inspección estará facultada para 
ordenar el cambio de dosificación o de los materiales, la intensidad de riego y 
técnicas de colocación, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta 
protección del hormigón.  
 
2.7.3.  Láminas de Polietileno y otras: También podrá efectuarse el curado 
cubriendo la superficie expuesta del hormigón, con láminas de polietileno u otras 
de características similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 
171-70 o A.S.T.M.C.- 171 
 
Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y 
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en 
cantidades suficientes. 
 
No deberán presentar roturas u otros daños que pudieran conspirar contra la 
eficiencia del curado; las láminas se mantendrán y conservarán en perfecto 
estado sobre el pavimento, por un período mínimo de diez (10) días. 
 
Las láminas deberán colocarse inmediatamente de que el pavimento de 
hormigón lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el 
aserrado de las juntas se levantarán, en el sitio indicado y concluida la 
operación, se volverán a colocar. 
 
2.7.4.  Otros Métodos: 
El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, siempre que 
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorización de la Inspección. 
 
2.7.5.  Curado reforzado:        
Cuando las condiciones climáticas sean tales que se requiera la ejecución de 
curado reforzado, y se decida hormigonar, se deberá cubrir la superficie del 
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firme de hormigón con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del 
clima.  
Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podrá emplear planchas 
de polietileno expandido de 15 mm de espesor como mínimo o mantos de lana 
de vidrio o algún otro aislante térmico. 
 
En todos los casos, el contratista propondrá el método de curado reforzado a 
emplear, el que deberá contar con la aprobación de la Inspección previamente a 
su uso. 
 
Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, 
y materiales para sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundadas en 
cuanto a antecedentes, experiencias y certificación del buen comportamiento de 
los materiales propuestos a lo largo de un período prolongado de vida útil, 
aportando todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio 
del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta básica de Pliego. 
 

3.PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El contratista deberá proteger adecuadamente la superficie del hormigón, para 
lo cual colocará barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la 
circulación. 
 
También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se 
remuevan las barreras o barricadas antes del librado al tránsito, que transiten 
personas y/o animales muy especialmente en las primeras veinticinco (25) 
horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo sitio de peligro, 
faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades 
de la circulación exijan el cruce del hormigón, el contratista hará colocar puentes 
u otro dispositivo adecuado para impedir que se dañe el mismo. Estos trabajos 
serán por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones, si se 
produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.  
 

4.LISURA SUPERFICIAL 
 
Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido 
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá detectar 
irregularidades superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento 
correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el contratista a su cargo, deberá proceder 
a corregir esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el 
adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no practicarse el 
pulimiento, se dará opción de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad 
del 10% (diez por ciento) sobre las áreas defectuosas. El descuento se aplicará 
al precio unitario del pavimento, solamente en el cómputo realizado sobre las 
áreas involucradas y se detallará esta penalidad en forma discriminada en la 
planilla correspondiente. Superado el valor de 8 mm, se considerará el área 
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como de rechazo, debiendo ser demolidas o reconstruidas a cargo del 
contratista, tanto en lo referente a la provisión, como a la ejecución del área. 
 

5.TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no 
dejando descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo 
efecto procederá a su inmediato relleno y compactación. 
 

6.CORDONES CURVOS Y RECTOS 
 
Estos cordones rectos y curvos, se ejecutarán con las mismas características 
del hormigón empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con 
el hormigón de las losas. Su perfil obedecerá al indicado en los planos. El radio 
de los cordones curvos se medirá a borde externo del cordón. 
 
Si eventualmente y como caso de excepción no se hormigonará el cordón en 
conjunto con la losa, se deberá emplear adhesivo plástico. 
 
El costo correrá por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo 
alguno. 
 
En correspondencia de la junta de dilatación de la calzada se construirá la del 
cordón de un ancho máximo de 2 (dos) cm, espacio que será rellenado con el 
material para tomado de juntas. Todos los cordones serán armados, reforzados 
con estribos de Ø 6 mm colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales 
del mismo diámetro en la parte superior, debiendo los mismos ser atados con 
alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contracción. La armadura 
tendrá un recubrimiento superior y lateral mínimo de 2 cm e irá  introducida en la 
losa un mínimo de 2/3 del espesor de la misma. 
 
Se deberán dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehículos 
y orificios de desagüe de albañales. 
 
6.1. ALINEACIÓN DE CORDONES   
 
No se admitirán cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante 
regla recta de 3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitirán  
desviaciones mayores de 1 (un) centímetro.  Si los errores de alineación 
superan 1 cm (un centímetro), serán corregidas por el Contratista, demoliendo y 
reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada. Para los casos de 
cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y 
formas geométricas del proyecto.  
 
6.2. EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA 
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Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución de cordones cuneta 
unificados en las zonas, áreas y dimensiones indicados por la Inspección, y 
acorde a los planos tipo, oficiales; las tareas se ejecutarán en base a lo 
especificado en la descripción de los rubros respectivos, en cuanto hace a la 
reparación de la base de apoyo de los mismos, remoción de materiales 
existentes, y provisión del hormigón en obra, rigiendo las mismas 
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigón. 
 
Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitirán 
deficiencias en cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligación del 
contratista el nivelado correcto para evitar en todo sitio acumulación de las 
mismas, todo lugar en que se observaren deficiencias de este tipo, será 
obligación demoler y reconstruir adecuadamente el cordón cuneta. La ejecución 
de los cordones se realizará simultáneamente con la cuneta, con una diferencia 
no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climáticas y siempre 
dentro de las misma jornada de labor. 
 
Acorde a las órdenes de la Inspección, los cordones cuneta serán ejecutados en 
anchos totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los 
cordones, su armadura como zona de cunetas, se ejecutarán en un todo acorde 
a lo especificado. 
 
El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no 
dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto 
procederá a su inmediato relleno y compactación manual.  
 
 

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

 
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
7.1.1. Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo 
que el procedimiento de vibrado y compactación, el hormigón elaborado deberá 
cumplir con los requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el 
presente articulado, lo establecido en los Artículos I y II del presente Pliego y lo 
especificado en el artículo Provisión de Hormigón para Pavimentos en todo lo 
que no se oponga a lo establecido en el presente artículo. 
 
7.2. EXTRACCIÓN DE TESTIGOS 
 
7.2.1.   Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de 
carga de la calzada terminada, se extraerán testigos mediante sondas o 
máquinas caladoras rotativas aprobadas por la inspección y en un todo acorde a 
la Norma IRAM 1551. Tales testigos serán cilíndricos, de diámetro aproximado 
de 15 (quince) centímetros, los que serán ensayados a compresión axial. Antes 
de iniciar la extracción de los testigos, la Inspección de Obra fijará en un plano, 
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los límites de los tramos o zonas y la ubicación de los testigos con su espesor 
teórico determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. 
 
Una copia de este plano se entregará al Contratista o su Representante 
Técnico. Los testigos se extraerán en presencia de los representantes 
autorizados de la Inspección y del Contratista, labrándose un Acta en donde 
conste: la identificación de los testigos extraídos, lugar  y fecha de extracción, 
fecha de ejecución de las losas. El Acta será firmada por los representantes de 
las partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidará la 
extracción e implicará que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia 
y envío de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad será por cuenta 
del Contratista. La inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará las 
precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos 
extraídos y su perfecta identificación. Cada testigo se identificará por: nombre de 
calle y su ubicación en ésta, número del testigo, fecha de hormigonado y 
nombre del Contratista. Todas las inscripciones se efectuarán en las caras 
laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento que permita 
mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.  
 
Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su 
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien 
representativos del pavimento construido en ese tramo, podrán solicitar, en 
forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen 
nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerará 
la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraídos para 
determinar las condiciones de recepción o de rechazo del tramo. Si se omite la 
anterior solicitud se considerará que el contratista está conforme con los 
resultados obtenidos. 
 
7.2.2. Los testigos se extraerán en secciones perpendiculares al eje de la 
calzada, evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razón de 2 (dos) 
testigos por cada sección transversal. Estas secciones se ubicarán: 
 
1) a  1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada. 
2)  próximas al eje de la calzada. 
3)  a  1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose así en  forma alternada.  
 
7.2.3.  Edad del Ensayo 
Las extracciones se realizarán con tiempo suficiente como para ejecutar los 
ensayos de compresión a la edad de 28 (veintiocho) días, pero no antes de que 
el hormigón tenga una edad de 14 (catorce) días y salvo que la extracción de los 
testigos se haya producido por excepción y por motivos muy bien fundados, 
después de ese lapso o sin la suficiente anticipación para practicar el ensayo. 
 
Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el período de 
curado, los ensayos se realizarán a dicha edad de 28 (veintiocho) días más el 
número de días en que se debió prolongar el curado. La resistencia obtenida se 
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adoptará como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) días. No se 
computarán los días en que la temperatura del aire haya descendido por debajo 
de los 5 (cinco) º C. 
 
No obstante, bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean 
superiores a cincuenta (50) días. 
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de 
veintiocho (28) días, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será corregida 
por edad, mediante la siguiente expresión: 
  
   R28     =           Rd                  
     1   +    d  -  28 
                                               220 
en donde: 
R28     =     Resistencia específica de rotura corregida a la edad de 28 días. 
Rd     =     Resistencia específica de rotura a la edad de d días. 
d      =      Número de días contados a partir de la fecha de hormigonado. 
 
 
7.2.4. Se denominará “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos 
correspondientes a una misma sección transversal de la calzada entre dos 
juntas transversales consecutivas. Se extraerán por lo menos 3 (tres) muestras 
por cada día de trabajo y no menos de  1 (una) muestra por cada 400 metros 
cuadrados de calzada o fracción menor ejecutada por día. Los ensayos de 
resistencias  se efectuarán sobre testigos libres de defectos visibles, y que no 
hayan sido perjudicados en el proceso de extracción. Todo testigo defectuoso a 
juicio de la inspección, será reemplazado por otro extraído inmediatamente 
después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del 
testigo a quien reemplaza. 
 
7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, 
el Contratista hará rellenar las perforaciones con hormigón de las mismas 
características que el empleado para la construcción de la calzada, efectuando 
el curado pertinente con los procedimientos autorizados. 
 
7.2.6. El Contratista proveerá el equipo y personal necesarios para realizar las 
extracciones de los testigos y será responsable de que las mismas se ejecuten 
en término y en las condiciones correctas. Sólo en casos de fuerza mayor 
debidamente justificadas, se admitirá que los testigos se extraigan como 
máximo, cuando el hormigón con que se construyó las losas alcance la edad de 
30 (treinta) días. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraído las 
muestras de calzada dentro del plazo máximo establecido como se indica 
precedentemente,  no recibirán pago alguno y en caso de que las secciones 
hubiesen sido ya abonadas, se realizará el descuento pertinente en el 
Certificado siguiente.  
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7.2.7. Para el caso de obras de pequeñas superficies (bocacalles, cuadras 
aisladas, reposición de losas, bacheos, etc.) se extraerán como mínimo, 2 (dos) 
testigos por área o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante 
técnico consideran que los resultados obtenidos no son representativos del 
pavimento elaborado en ese tramo, podrán solicitar, en forma escrita y en el 
mismo instante de haber sido notificado de los resultados, que se extraigan  
nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas. 
En este último caso, se considerará el promedio de los resultados obtenidos con 
todos los testigos extraídos, para determinar las condiciones de recepción o 
rechazo del tramo. 
 
Si se omite la anterior solicitud, se considerará que el contratista está conforme 
con los resultados obtenidos. 
 
El contralor de los espesores y de la resistencia se hará previamente a la 
recepción provisoria. 
 
 
7.3. ESPESOR DE LA CALZADA 
 
Se considerará como espesor medio de la losa de hormigón en el lugar de 
extracción de la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos 
que constituyen una “muestra”.   Se determinará el espesor de cada uno de los 
testigos, para lo cual se tomará cuatro mediciones, una sobre el eje  y las otras 
tres, según los vértices de un triángulo equilátero inscripto en un circulo de 10 
cm de diámetro, concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro 
alturas medidas, será la altura del testigo o sea espesor individual. 
 
Las mediciones se harán al milímetro redondeando el promedio al milímetro 
entero más próximo. El promedio se expresará en centímetros. Cuando el 
espesor medio de una muestra sea mayor que el espesor de proyecto más un 
10 (diez) porciento, se adoptará como espesor medio de la muestra el de 
proyecto más un diez porciento. No se reconocerán pagos adicionales por 
espesores de calzada mayores que el establecido en los planos y/o 
documentación del proyecto.   
 
Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centímetros, el 
diámetro de la sonda rotativa será el necesario para que la relación h/d del 
testigo sea por lo menos igual a 1 (uno) pero en ningún caso dicho diámetro 
será menor que el doble del tamaño máximo nominal del árido grueso. 
 
Para que el tramo sea susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no 
deberá ser menor que el espesor teórico exigido, menos 1,5 cm. 
 
Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado 
precedentemente, se considerará que el tramo no cumple con esa exigencia por 
lo que corresponderá el rechazo del mismo por falta de espesor. 
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7.4. FORMA DE MEDIR EL DIÁMETRO 
 
El diámetro de cada probeta será igual al promedio de cuatro mediciones, dos 
se efectuarán a dos centímetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a 
dos centímetros hacia arriba y dos centímetros hacia debajo de la sección  
media. Cuando los resultados de la resistencia específica de cada testigo 
correspondiente a una misma muestra difiera en más o menos un 15 (quince) 
porciento respecto del promedio de ambos, se extraerá un tercer  testigo en un 
plazo máximo de 10 (diez) días desde la fecha de extracción de los primeros. 
Luego se procederá a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de 
tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia. 
 
 

8.RESISTENCIA DEL PAVIMENTO 
 
Se considerará como resistencia a compresión del pavimento en el lugar de 
extracción de las muestras al promedio aritmético de las resistencias a 
compresión axial simple, corregidas por edad a 28 (veintiocho) días y esbeltez, 
de ambos testigos que constituyen una “muestra”, redondeado al kg/cm2  más 
próximo. Los testigos extraídos y previamente preparados, según Norma IRAM 
N° 1551, serán ensayados a la compresión en un todo de acuerdo con lo 
establecido en la Norma IRAM N° 1546. El ensayo a compresión se realizará 
previa preparación de las bases de los testigos;  las placas empleadas para 
preparar las bases serán metálicas, torneadas y lisas y tendrán por lo menos 13 
(trece) milímetros de espesor. Ningún punto de la superficie de las mismas se 
apartará más de 0,05 milímetros de la superficie de un plano. Previamente al 
ensayo de los testigos, se los sumergirá en agua a temperatura de 20 ± 2 ºC 
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresión se 
realizará inmediatamente después de haberlos extraído del agua. 
 
CORRECCIÓN POR  ESBELTEZ 
 
Cuando la relación entre la altura y el diámetro (h/d) de la probeta sea menor de 
2, las resistencias específicas de rotura se corregirán por esbeltez ultiplicándolas 
por los factores que se indican a continuación y redondeando los valores 
obtenidos al kg/cm2 más próximo: 
 
   Altura / Diámetro   Factor de corrección 
 
      2,00       1,00 
      1,75       0,99 
      1,50       0,97 
      1,25       0,94 
      1,00       0,91 
 
Para las relaciones de esbeltez intermedias, los  factores de corrección se 
calcularán por interpolación lineal. La altura a considerar para calcular la 
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esbeltez, es la del testigo incluidas sus bases listas para el ensayo a 
compresión. La resistencia o carga específica se determinará dividiendo la carga 
de rotura por la sección media de cada testigo. Dicha sección media se 
calculará con el diámetro, obtenido según el punto precedente 7.4. 
 

 
9.CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO 
 

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA 
 
Para la aceptación del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla 
de resistencias a exigir para cada tipo de hormigón que se emplee: 
 
RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES 
PARA USO VIAL 
Aplicable para testigos extraídos de la calzada 
 

 
HORMIGON                                                           
GRUPO: H - 

* 

 
HORMIGON 
DE CLASE 

DE 
RESISTENCIA 

A 
Resistencia Media Mínima 

Para Aceptación Total (RMMT) 
(28 días) 

              
           MN / m

2     
          

2 

B 
Resistencia Media Mínima 

para Aceptación con 
Descuento (RMMD) 

(28 días) [0,85xRMMT] 
            MN / m

2     
      

2
 

H – II B 43 430 37 366 

 C 40 400 34 340 

 D 35 350 30 298 

 E 31 310 26 264 

 F 26 260 22 221 

 G 21,5 215 18 183 
H – I H 17,5 175 15 149 

 I 12 120 10 102 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
La calzada terminada deberá cumplir con las siguientes condiciones, siendo: 
 
RMMT=  La Carga Específica de Rotura Teórica a la compresión axial  a 28 
días, exigida para cada tipo de hormigón. 
ET = Espesor  teórico de proyecto. 
CT = Capacidad de Carga Teórica. (RMMT x ET 

2
 ) 

 
Rm  =  Carga Específica Media de Rotura de los testigos, a compresión axial, 
corregida por edad y esbeltez. 
Em  =  Espesor Medio real, promedio de los testigos de la sección considerada. 
Cm  =  Capacidad de Carga real media.  (Rm  x Em

2
 ) 

 
9.1.1. ACEPTACION TOTAL 
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Para la aceptación total, sin aplicación de descuentos,  se deberán cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
a)  No se aceptará que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en  
1,5 cm. con respecto del establecido en el proyecto. 
 
b) La  Carga específica real media  (Rm) de los testigos a la rotura a compresión 
axial corregida por edad y relación altura - diámetro, no deberá ser inferior a la 
RMMT :   
 
 Rm >=   RMMT  (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)  
    
c) La  Capacidad de Carga  real  media  ( Cm ) de los testigos no deberá ser 
menor de: 
 
    Cm > = RMMT   x   ET

 2
 

 
9.1.2. RECHAZO TOTAL 
 
El tramo será rechazado y  no se efectuará pago alguno si: 
 
a) el área de la calzada tiene  un espesor  menor en  1,5 cm. con respecto del 
espesor establecido en el proyecto. 
 
b) La  Carga específica real media  (Rm) de los testigos a la rotura a compresión 
axial corregida por edad y relación altura - diámetro, resulta ser inferior a:   
 
Rm <  0,85  x  RMMT        (Valores de Columna B para cada tipo de hormigón)   
 
c) Si la Capacidad de Carga real media  de los testigos es menor de: 
 
    Cm   <  0,85  x  RMMT   x   ET 

2
 

  
9.1.3. ACEPTACIÓN DEL TRAMO CON  DESCUENTO 
 
Se recibirá el tramo con la aplicación de descuento, si la Capacidad de Carga 
real media está comprendida entre los siguientes valores: 
 

RMMT   x   ET 
2
        >     Cm   >=     0,85  x  RMMT   x  ET 

2 

 
En este caso el tramo será aceptado con una penalidad equivalente al precio 
contractual actualizado para todos los rubros vinculados a la construcción de la 
calzada, de un área igual a : 
     AP   =    A   x   P 
en donde: 
AP = Area penalizada 
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A  = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalización, excluidas 
las áreas de rechazo. 
P=   Penalidad a aplicar, igual a : 
 
P =    0,5 x [RMMT - Rm       +   ( RMMT  x  ET 

2
 ) - ( Rm  x Em 

2
 ) ] 

   RMMT    -  RMMD             ( RMMT    -  RMMD  )  x  ET
2
 

 
Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 
cm. (un centímetro y medio) no intervendrán en ninguno de los cálculos 
indicados por eliminarse la zona según lo indicado en a). Asimismo, se hace 
constar que a los fines de los cálculos, el espesor máximo a considerar será de:  
ET   ± 10 %;  es decir, un 10 % sobre el espesor de proyecto.  
 
9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR 
 
Si una o más zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o 
el establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centímetro y medio) la zona 
será rechazada por falta de espesor, aún cuando se cumplan las condiciones de 
resistencia. En este caso, el Contratista deberá demoler la zona rechazada, 
transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin 
compensación alguna. La calzada reconstruida deberá cumplir con todos los 
requisitos contenidos en estas especificaciones. 
 
Delimitación de la zona con déficit de espesor: 
 
Cuando la medición de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada 
en el lugar es mayor de 1,5 cm., se extraerán nuevos testigos, hacia adelante y 
hacia atrás del testigo defectuoso, en dirección paralela al eje de la calzada y a 
distancias  determinadas por la Inspección, con el criterio de determinar con la 
mayor precisión posible el área con deficiencias de espesores. La superficie a 
demoler será igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la 
distancia comprendida entre dos secciones transversales del pavimento 
coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 
centímetros. 
 
La zona a demoler será delimitada mediante cortes realizados con aserradora 
de juntas en una profundidad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán 
los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigón anterior y 
el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspección, empleando resinas de tipo 
epoxi o materializando juntas de construcción entre ambas estructuras si 
correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta 
existente, la misma será satisfactoriamente tratada ó reemplazada de modo que 
no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.   
 
9.2. TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL 
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Simultáneamente con las exigencias de lisura superficial, deberán cumplirse las 
condiciones que se especifican respecto de: 
 
9.2.1. Grietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en 
observación y no serán abonadas hasta la recepción provisional del pavimento. 
En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluará la 
importancia de los defectos y dispondrá si el área afectada será: 
a) Aceptada. 
 
b) Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a juicio de la 
Inspección, la capacidad estructural, la durabilidad o el período de vida útil de la 
calzada; en cuyo caso las losas serán demolidas y reconstruidas sin 
compensación. 
 
c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las 
deficiencias observadas. Este descuento se aplicará al área afectada y estará 
comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio 
actualizado por metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la 
ejecución de la calzada. 
 
Cuando no se proceda a la demolición de las áreas rechazadas, las grietas o 
fisuras serán obturadas con materiales de características adecuadas y 
aprobadas y en la forma en que lo indique la Inspección sin que se efectúe pago 
alguno por estos trabajos. 
 
9.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS 
 
En caso de tramos rechazados será facultativo de la Municipalidad ordenar su 
demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con 
el proyecto. 
 
En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolición y reconstrucción 
mencionada, se le permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas 
defectuosas, sin compensación, ni pagos por las mismas y con la obligación de 
realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y 
estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada 
anteriormente. 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
La ejecución del pavimento se certificará por m

2
 (metro cuadrado) ejecutado y 

aprobado, incluyendo el rebatimiento de los cordones. El precio a pagar por 
metro cuadrado, incluye: 
1. Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución propiamente dicha del 
pavimento de hormigón. 
2. Provisión del hormigón y materiales a utilizar en el curado del mismo, 
armaduras para cordones y vigas de apoyo. 
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3. El relleno y compactado del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del 
cordón, compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del 
mismo  de acuerdo a las instrucciones de la Inspección. 
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 ITEM VIII: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
Se ejecutará este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construcción, 
la normal construcción de la obra, de la calzada o queden a una profundidad 
menor de lo indicado por Aguas Cordobesas. 
 
En el ítem se incluyen: 
 
-  El corte y conexión provisoria flexible. 
 
-  Conexión definitiva de la instalación. 
 
-  Reposición de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados   

en  las operaciones. 
 
-  Demás trabajos necesarios para dejar el ítem perfectamente terminado, de   

acuerdo a  las  reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de 
acuerdo a las órdenes de la Inspección. 

 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
Las conexiones serán computadas por la cantidad en números que se hayan 
modificado (Un), conforme a lo establecido precedentemente ó a lo indicado por 
la Inspección. Los trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se 
pagarán al precio unitario convenido en el Contrato para el presente ítem, 
siendo dicho precio compensación total por todos los trabajos necesarios para 
adecuación de las conexiones domiciliarias. 
 



Exp.: 205.471  Año: 2009  Folio Nº    
 

Ing. Civil Raúl O. Ternavazio 
A/c Dpto. de Estudios y Proyectos 

Dirección de Obras Viales 
Municipalidad de Córdoba 

 

74  

ITEM IX: REPLANTEO, NIVELACION Y SONDEOS 

 
El replanteo de la obra se realizará previa consulta a los planos de instalaciones 
existentes tales como Gas, Telecom, Aguas Cordobesas, Epec, etc. con el 
objeto de determinar la ubicación y dimensiones de las mismas. La Inspección 
podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente 
la existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas. 
Estos sondeos serán por cuenta de la Contratista, como así también todo pago 
de derechos a los distintos organismos.  
 
El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones serán 
ejecutados por el Contratista y verificadas por la Inspección. Los niveles fijados 
en los planos están referidos a cotas relativas y el Contratista tendrá la 
obligación de materializar y conservar. Comprende a su vez la colocación, por 
parte del Contratista de puntos fijos de nivelación cada 250 metros consistentes 
en mojones de hormigón  tipo H-17. 
 
Estos mojones serán cilíndricos de 0,15 m de diámetro y 0,60 metros de longitud 
enterrados 0,50 metros con un hierro redondo de Ø 20 mm el la parte superior 
de 20 cm. de longitud empotrado 17 cm. y saliendo 3 cm. Tendrán a su vez los 
mojones en la parte superior una chapa gravada de identificación, empotrada, 
donde constarán el número de mojón y cota del mismo. 
 
Deberán colocarse a su vez estacas en los vértices de la poligonal del eje de la 
obra abalizada respecto a tres puntos. Estas estacas serán de quebracho de 5 
cm. x 5 cm. de sección de 50 cm. de longitud enterrados 0.45 metros. Las 
estacas estarán pintadas con dos manos de esmalte sintético color blanco con 
la parte superior de color bermellón. 
 
 
CÓMPUTO Y CERTIFICACION 
 
Se computará y certificará en forma global (Gl), una vez que los trabajos sean 
aprobados por la Inspección de obra. 
 
 
 

 

 

 


